

**Klasa:** 400-01/04-02/03

**Urbroj:** 5030120-10-3

**Zagreb,** 18. ožujka 2010.

## **PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**Predmet:** Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine

U skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, klase: 402-09/05-01/02, urbroja: 6511-05-07, donijetim na 16. sjednici, održanoj 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Šukera, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija, Ivanu Maletić i dr. sc. Zdravka Marića, državne tajnike u Ministarstvu financija, te mr. sc. Krešimira Dragića, ravnatelja u Ministarstvu financija.

**PREDSJEDNICA**

Jadranka Kosor, dipl. iur.

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI  
EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2009. GODINE**

## **Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009.**

Ugovaranje prve generacije pretpristupnih programa (CARDS, PHARE i SAPARD) je završeno. Provedba projekata u CARDS, PHARE i ISPA programu je u tijeku, a konačno izvješće bit će sastavljeno za svaki od programa po završetku rokova za plaćanje.

U ovom izvješću daju se konačni podaci o ugovorenim sredstvima i izvršenim plaćanjima za programe: CARDS 2003 (rok za plaćanje je istekao 31. 12. 2009.), PHARE 2005 – Prekogranična suradnja RH-SLO-MAĐ, PHARE 2005 – Prekogranična suradnja RH-ITALIJA, PHARE 2005 – Nuklearna sigurnost (rok za plaćanje je istekao 30. 11. 2009.) i SAPARD (rok za plaćanja je istekao 31. 12. 2009.). Za ostale programe iz prve generacije rokovi za plaćanje ističu krajem 2010. i 2011. Najznačajnije aktivnosti u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. u sustavu upravljanja pretpristupnim programima Europske unije vezane su uz provedbu novog pretpristupnog programa IPA (za što su relevantne institucije Republike Hrvatske dobile dozvolu za rad tijekom 2008.) i upravljanje novčanim sredstvima (zahtjevi za sredstvima poslani Europskoj komisiji, stanje na računu Nacionalnog fonda). Čitav sustav priprema se i za dobivanje dozvole za rad bez unaprijednih kontrola od strane Delegacije EU te korištenje europskih fondova.

U nastavku daje se pregled provedbe svakog pojedinog programa, pripreme za korištenje europskih fondova i uočene nepravilnosti u postupku korištenja fondova za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009.

### **1. DOZNAČENA SREDSTVA**

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznačila 46,51 milijuna eura.** Sredstva su doznačena za programe PHARE, ISPA, SAPARD i IPA komponente I, III i IV.

Ukupno su do 31. prosinca 2009. zatražena sredstva za programe od Europske komisije u iznosu 347,12 milijuna eura, a doznačeno je 296,61 milijuna eura. Razlika između zatraženih i doznačenih sredstava nastaje zbog interne procedure Europske komisije za odobravanja zahtjeva za koju je potrebno tri do četiri mjeseca prije uplate na račun Nacionalnog fonda.

U **Prilogu 1** dana je tablica s detaljnim prikazom traženih, doznačenih i plaćenih sredstava do 31. prosinca 2009.

U nastavku daje se pregled ugovorenih, doznačenih, te utrošenih sredstava po pojedinim programima.

## 2. STANJE PROVEDBE PRVE GENERACIJE PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI: CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD NA 31. 12. 2009.

Od prve generacije pretpristupnih programa ugovaranje je završeno za programe CARDS, PHARE i SAPARD, a u završnoj je fazi ugovaranje za program ISPA.

Dodijeljena sredstva uspješno su korištena, što potvrđuju postotci ugovaranja pojedinih programa koji premašuju 90%. Podaci se daju u tablici u nastavku.

**Tablica 1:** Financijski pregled pretpristupnih programa CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD (u eurima)

	CARDS 2003	CARDS 2004	PHARE 2005	PHARE 2006	ISPA	SAPARD
<b>DODIJELJENA SREDSTVA</b>	29.366.415,05	46.573.630,12	73.141.000,00	64.148.500,00	59.000.000,00	25.000.000,00
<b>UGOVORENA SREDSTVA</b>	28.685.855,95	44.065.284,94	63.934.788,89	54.669.487,33	35.169.222,06	15.425.682,40
<b>UGOVORENO / DODIJELJENO</b>	97,68 %	94,61 %	87,41 %	85,22 %	59,61 % *	61,70 %
<b>PRIMLJENA SREDSTVA OD EK</b>	28.537.956,39	43.610.008,14	63.536.450,41	45.588.242,54	20.846.023,23	13.960.233,00
<b>PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA</b>	27.281.381,03	39.987.311,52	56.628.959,68	32.636.323,78	14.175.086,12	12.083.170,44
<b>PLAĆENO / UGOVORENO</b>	95,10 %	90,75 %	88,57%	59,70%	40,31 %	78,33 %

Izvor: Ministarstvo financija

\* Navedena stopa ugovorenih sredstava vrijedila je na dan 31. prosinca 2009. Napominjemo kako su u veljači 2010. sklopljena dva ugovora u okviru ISPA programa, ukupne vrijednosti 22,17 milijuna eura (ugovor o izgradnji i rehabilitaciji sustava vodoopskrbe i odvodnje u gradu Karlovcu i ugovor o izgradnji regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Bikarac), od čega 14,15 milijuna eura otpada na ISPA sredstva. Time je značajno povećana stopa ugovaranja za ISPA program koja trenutno (ožujak 2010.) iznosi 94,73%.



## **2.1. KONAČNI PODACI O UGOVORENIM SREDSTVIMA I IZVRŠENIM PLAĆANJIMA ZA PROGRAME: CARDS 2003, PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-SLO-MAĐ, PHARE 2005 – PREKOGRANIČNA SURADNJA RH-ITALIJA, PHARE 2005 – NUKLEARNA SIGURNOST I SAPARD**

### **2.1.1. CARDS 2003**

Rok za ugovaranje projekata u okviru programa CARDS 2003 istekao je 5. lipnja 2006. Ugovoreni su projekti u iznosu 28,69 milijuna eura ili 97,68% decentraliziranih sredstava.

Krajnji rok za završetak provedbe bio je 31. prosinca 2008. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu istekao je 31. prosinca 2009.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. izvršeni su povrati sredstava po ugovorima u iznosu od 0,07 milijuna eura, dok je iznos isplaćenih sredstava iznosio 0,06 milijuna eura.**

Realizirani povrat sredstava se odnosi na povrat neiskorištenog dijela predujma po jednom okvirnom ugovoru. Od početka provedbe programa do 31. prosinca 2009. izvršena su ukupna plaćanja po svim potpisanim ugovorima, u iznosu od 27,28 milijuna eura ili 95,10% ugovorenog iznosa.

Za CARDS 2003 od ukupno dodijeljenih 29,37 milijuna eura ugovoreno je 28,69 milijuna eura ili 97,68%, a plaćeno je 27,28 milijuna eura odnosno 92,9%.

U **Prilogu 2.1.1a** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz programa CARDS 2003, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

U okviru CARDS 2003 provodile su se i tri tzv. grant sheme odnosno tri projekta dodjele bespovratnih sredstava i to:

1. Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi, koje je provodilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2. Unapređenje škola za strukovno obrazovanje – Osnivanje centara za izvrsnost, koje je provodilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
3. Promocija demokracije i ljudskih prava, koje je provodio Ured Vlade RH za Udruge

U **Prilogu 2.1.1b** dana je tablica s detaljnim pregledom dodijeljenih bespovratnih sredstava (grantova), ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima u okviru programa CARDS 2003.

### 2.1.2. PHARE 2005 PREKOGRANIČNA SURADNJA

Za program PHARE 2005 – Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske ugovoreni su projekti u iznosu 2,72 milijuna eura ili 90,72% decentraliziranih sredstava, a rok za plaćanje bio je 30. studenog 2009.

**U razdoblju od 1. srpnja do 30. studenog 2009. isplaćeno je 0,06 milijuna eura**, dok je ukupno od početka do kraja programa isplaćeno 2,38 milijuna eura ili 87,5% ugovorenog iznosa.

Za program PHARE 2005 – Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske od ukupno dodijeljenih 3 milijuna eura ugovoreno je 2,72 milijuna eura ili 90,72%, a plaćeno je 2,38 milijuna eura odnosno 79,18%.

U **Prilogu 2.1.2a** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) PHARE 2005 Prekogranična suradnja s Mađarskom i Slovenijom.

Za program PHARE 2005 – Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije ugovoreni su projekti u iznosu 1,81 milijuna eura ili 60,39% decentraliziranih sredstava, a rok za plaćanje bio je 30. studenog 2009.

**U razdoblju od 1. srpnja do 30. studenog 2009. izvršeni su povrati sredstava po ugovorima u iznosu od 0,025 milijuna eura**, dok je iznos isplaćenih sredstava iznosio 0,024 milijuna eura te je ukupno od početka do kraja programa isplaćeno 1,48 milijuna eura ili 81,77 ugovorenog iznosa.

Realizirani povrati sredstava odnose se na povrate neiskorištenog dijela isplaćenih predujmova po šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Za program PHARE 2005 – Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije od ukupno dodijeljenih 3 milijuna eura ugovoreno je 1,81 milijuna eura ili 60,39%, a plaćeno je 1,48 milijuna eura odnosno 49,34%.

U **Prilogu 2.1.2b** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) PHARE 2005 Prekogranična suradnja s Italijom.

### 2.1.3. PHARE 2005 NUKLEARNA SIGURNOST

Za PHARE 2005 – Program pomoći u području nuklearne sigurnosti ugovoreni su projekti u iznosu 0,43 milijuna eura ili 66,53% decentraliziranih sredstava, a rok za plaćanje bio je 30. studenog 2009.

Razlog što postotak ugovaranja nije veći je odustajanje jednog ugovaratelja od potpisivanja ugovora, a za drugi ugovor jedina tehnički valjana ponuda iznosom je premašivala preostala dostupna sredstva.

**U razdoblju od 1. srpnja do 30. studenoga 2009. nije bilo plaćanja.** Provedba projekata financiranih u okviru ovoga programa uspješno je i na vrijeme završena te je

zadnje plaćanje izvršeno u veljači 2009., dakle znatno prije krajnjeg roka za plaćanje. Od početka do kraja programa za projekte je isplaćen iznos od 0,43 milijuna eura ili 100% ugovorenog iznosa.

Za PHARE 2005 - Program pomoći u području nuklearne sigurnosti od ukupno dodijeljenih 0,64 milijuna eura ugovoreno je 0,43 milijuna eura ili 66,53%, a plaćeno je 0,43 milijuna eura odnosno 66,53%.

U **Prilogu 2.1.3** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz PHARE Nuklearna sigurnost, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

#### 2.1.4. SAPARD

Republici Hrvatskoj je u sklopu programa SAPARD namijenjeno 25,00 milijuna eura. Hrvatska je u godinu i pol ispunila preduvjete za početak korištenja sredstava SAPARD programa, što je najbrže od svih zemalja novih članica EU-a koje su koristile navedeni program. Prvotno je navedeni iznos bio alociran na 4 mjere, ali su iznosi predviđeni za mjeru 3 „Razvitak i unapređenje ruralne infrastrukture i mjeru 4 „Tehnička pomoć“ raspodijeljeni na mjeru 1 „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ (ukupno 8,47 milijuna eura) i mjeru 2 „Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ (ukupno 16,53 milijuna eura).

U prva dva natječaja provedena prije realokacije sredstava ukupno je odobreno 29 projekata u iznosu od 87 milijuna kn (62,4 % tada predviđenih sredstava za mjere 1 i 2):

- 17 projekata u iznosu od 29,2 milijuna kn (62,3% predviđenih sredstava) u mjeri 1,
- 12 projekata u iznosu od 57,8 milijuna kn (62,5% predviđenih sredstava) u mjeri 2

Kako bi iskoristili što veći dio sredstava u mjerama 1 i 2 nakon realokacije sredstava, početkom 2008. raspisan je treći krug natječaja. Ugovaranje je dovršeno u prosincu 2008., zbog potrebe za unapređenjem akreditiranih procedura. Europska komisija je tijekom rada sa zemljama članicama došla do novih spoznaja te temeljem njih i novih zahtjeva koji su se trebali primijeniti i kod nas. Pomicanje rokova dovelo je do odustajanja 40% prijavljenih potencijalnih korisnika, jer je riječ o projektima sa ograničenim vijekom.

Početkom 2009. proveden je 4. krug natječaja, koji nije obuhvatio sve potencijalne korisnike zbog kratkog vremena za implementaciju projekata (rok za dovršetak investicije – 1. listopada 2009., rok za plaćanje krajnjim korisnicima – 31. prosinca 2009.). Takav kratki vremenski okvir onemogućio je prijavu korisnika s ulaganjima u gradnju, odnosno financijski najvećih potencijalnih korisnika.

U navedenim natječajima ukupno je ugovoreno 49 projekata u vrijednosti od 151,15 milijun kuna (62,12 % ukupno predviđenih sredstava):

- 26 projekata u iznosu od 39,5 milijuna kuna (48 % predviđenih sredstava) u mjeri 1,
- 23 projekta u iznosu od 111,65 milijuna kuna (70 % predviđenih sredstava) u mjeri 2

Ugovorenost bi bez preraspodjele sredstava s mjere 3 i 4 na akreditirane mjere, bila oko 84% za mjeru 1, odnosno 120% za mjeru 2.

**Tablica 2: Iskorištenost – ugovoreno/raspoloživo na kraju programa (u kunama)**

Mjera	Broj projekata	Iznos potpore predviđen SAPARD planom	Iznos potpore iz odobrenih prijava	Postotak iskorištenosti %
Mjera 1 natječaj 1	2		1.431.815,29	1,74%
Mjera 1 natječaj 2	15		27.812.358,46	33,74%
Mjera 1 natječaj 3	3		3.799.359,41	4,61%
Mjera 1 natječaj 4	6		6.451.076,78	7,83%
<b>Mjera 1 ukupno ugovoreno</b>	<b>26</b>	<b>82.440.000,00</b>	<b>39.494.609,94</b>	<b>47,91%</b>
Mjera 2 natječaj 1	3		11.126.197,43	6,92%
Mjera 2 natječaj 2	9		46.661.856,83	29,00%
Mjera 2 natječaj 3	4		20.588.896,41	12,80%
Mjera 2 natječaj 4	7		33.273.821,65	20,68%
<b>Mjera 2 ukupno ugovoreno</b>	<b>23</b>	<b>160.890.000,00</b>	<b>111.650.772,32</b>	<b>69,40%</b>
<b>SVEUKUPNO Mjera 1 i Mjera 2</b>	<b>49</b>	<b>243.330.000,00</b>	<b>151.145.382,26</b>	<b>62,12%*</b>

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

\* Razlika od 0,42% u odnosu na podatak iz tablice 1 (61,70%) odnosi se na tečajne razlike nastale zbog ugovaranja u kunama

Program SAPARD završio je 31. prosinca 2009. te je 29. prosinca 2009. poslana u Europsku komisiju zadnja Izjava o potrošenim sredstvima.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. krajnjim korisnicima isplaćeno je 5,42 milijuna eura.**

Od početka korištenja programa do 31. prosinca 2009. ukupno je iz SAPARD sredstava isplaćeno 12,10 milijuna eura što predstavlja 48,33% ukupno dodijeljenih sredstava.

Detaljan pregled ugovorenih projekata, isplaćenih sredstava te krajnjih korisnika u okviru programa SAPARD Mjere 1 i 2 dan je u **Prilogu 2.1.4a**, dok je u **Prilogu 2.1.4b** pregled projekata po županijama.

## **2.2. PROVEDBA CARDS 2004, PHARE 2005, PHARE 2006 I ISPA PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 1. 7. DO 31. 12. 2009.**

### **2.2.1. CARDS 2004**

Rok za ugovaranje projekata u okviru programa CARDS 2004 istekao je 29. lipnja 2007. Ugovoreni su projekti u iznosu 44,07 milijuna eura ili 94,61% decentraliziranih sredstava.

Krajnji rok za završetak provedbe bio je 31. prosinca 2009. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu ističe 31. prosinca 2010.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 2,88 milijuna eura**, dok su ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. izvršena plaćanja u iznosu od 39,99 milijuna eura ili 90,74% ugovorenog iznosa..

U **Prilogu 2.2.1a** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz programa CARDS 2004, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

U okviru CARDS 2004 provodile su se četiri tzv. grant sheme odnosno četiri projekta dodjele bespovratnih sredstava i to:

1. Program razminiranja u Republici Hrvatskoj, koje je provodilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2. Prekogranična suradnja, koje je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
3. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, koje je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje
4. Ljudska prava, koja je provodio Ured Vlade RH za Udruge

U **Prilogu 2.2.1b** dana je tablica s detaljnim pregledom dodijeljenih bespovratnih sredstava (grantova), ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima u okviru programa CARDS 2004.

### **2.2.2. PHARE 2005**

Nacionalna komponenta PHARE 2005 sadrži 23 projekta vrijednosti 71,50 milijuna eura nepovratnih sredstava (21 decentralizirani, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani projekt koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima Zajednice). Rok za ugovaranje navedenih projekata bio je 30. studeni 2007., a stopa ugovorenih decentraliziranih sredstava, bez TEMPUS-a i članarine za programe Zajednice, iznosila je 88,26% u odnosu na odobrena sredstva za financiranje.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 6,62 milijuna eura**, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. isplaćeno 48,87 milijuna eura ili

88,10% ukupno ugovorenog iznosa. Provedba projekata završila je 30. studenog 2009., dok rok za plaćanja ističe 30. studenog 2010.

U **Prilogu 2.2.2a** daje se tablica s detaljnim pregledom projekata iz programa PHARE Nacionalni program, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima, i krajnjim korisnicima, a u **prilogu 2.2.2b** daje se tablica korisnika bespovratnih sredstava (grantova) programa PHARE Nacionalni program.

### 2.2.3. PHARE 2006

**Tablica 3:** Pregled po programima PHARE 2006 dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 31. prosinca 2009., s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja (u eurima)

	PHARE 2006 Nacionalni program	PHARE 2006 Prekogranična suradnja RH- SLO-MAĐ	PHARE 2006 Prekogranična suradnja RH- ITALIJA	PHARE 2006 Nuklearna sigurnost	PHARE 2006 Sudjelovanje u Programima Zajednice	UKUPNO
<b>DODIJELJENA SREDSTVA</b> (decentralizirano – bez TEMPUS-a) *	52.818.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.649.000,00	3.681.000,00	64.148.500,00
<b>BROJ PROJEKATA</b>	17	1	1	2	12 MoU	21 + 12 MoU
<b>UGOVORENO</b>	44.791.525,75 (84,80%)	2.180.629,91 (72,69%)	2.999.999,91 (100,00%)	1.234.912,98 (74,89%)	3.462.418,78 (94,00%)	54.669.487,33 (85,22%)
<b>ROK ZA UGOVARANJE</b>	30.11.2008.	30.11.2008.	30.11.2008.	30.11.2008.		
<b>BROJ UGOVORA</b>	120	21	17	6		164
<b>BROJ ZAVRŠENIH UGOVORA</b>	14	21	0	2		37
<b>ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA</b>	30.11.2010.	30.11.2009.	30.11.2009.	30.11.2009.		
<b>PLAĆENO OD UGOVORENOGA DO 30.06.2009.</b>	18.299.169,12 (40,85%)	1.851.100,41 (84,89%)	2.121.099,92 (70,70%)	724.927,78 (58,70%)		
<b>PLAĆENO OD UGOVORENOGA U RAZDOBLJU 1.7.- 31.12.2009.</b>	5.773.528,86 (12,89%)	181.668,94 (8,33%)	149.970,23 (5,00%)	72.576,00 (5,88%)		
<b>PLAĆENO OD UGOVORENOGA DO 31.12.2009.</b>	24.072.697,98 (53,74%)	2.032.769,35 (93,12%)	2.271.070,15 (75,67%)	797.503,78 (65,04%)		
<b>ROK ZA PLAĆANJE</b>	30.11.2011.	30.11.2010.	30.11.2010.	30.11.2010.		

Izvor: Ministarstvo financija

\* 4,5 milijuna eura se odnosi na program TEMPUS koji se ugovara i plaća direktno u Brusselsu.

Iz Nacionalne komponente PHARE 2006 programa financira se 19 projekata: 17 iz Nacionalnog programa, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima Zajednice, ukupne vrijednosti od 61,00 milijun eura.

Rok za ugovaranje projekata financiranih kroz PHARE 2006 Nacionalni program bio je 30. studenoga 2008. Od 52,82 milijuna eura namijenjenih financiranju projekata ministarstava i drugih tijela državne i javne uprave ugovoreno je 84,80%.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 5,77 milijuna eura**, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. isplaćeno 24,07 milijuna eura ili 53,74% ugovorenog iznosa.

Rok za provedbu projekata financiranih iz PHARE 2006 programa je sukladno Sporazumu o financiranju 30. studenog 2010, a za plaćanja 30. studenog 2011.

U **Prilogu 2.2.3a** daje se tablica s popisom projekata iz PHARE 2006 Nacionalnog programa s prikazom dodijeljenih sredstava po projektima i korisnicima, a u **prilogu 2.2.3b** daje se tablica korisnika bespovratnih sredstava (grantova) PHARE 2006 Nacionalnog programa.

Za program PHARE 2006 – Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske ugovoreni su projekti u iznosu 2,18 milijuna eura ili 72,69% decentraliziranih sredstava, a rok za plaćanje je 30. studeni 2010.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 0,18 milijuna eura**, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. isplaćeno 2,03 milijuna eura ili 93,12% ugovorenog iznosa. Projekti se odnose na dodjelu bespovratnih sredstava.

U **Prilogu 2.2.3c** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa PHARE Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske

Za program PHARE 2006 – Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije ugovoreni su projekti u iznosu 3,00 milijuna eura ili 100,00% decentraliziranih sredstava. Rok za plaćanje je 30. studeni 2010.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 0,15 milijuna eura**, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. isplaćeno 2,27 milijuna eura ili 75,67% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.2.3d** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) programa PHARE Prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije, ugovorena i isplaćena sredstva po projektima i krajnjim korisnicima.

Za PHARE 2006 – Program pomoći u području nuklearne sigurnosti ugovoreni su projekti u iznosu 1,23 milijuna eura ili 74,89% decentraliziranih sredstava. Rok za

plaćanje je 30. studenog 2010. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 0,07 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2009. isplaćeno 0,8 milijuna eura ili 65,04% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.2.3e** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz PHARE Nuklearna sigurnost, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

U **Prilogu 2.2.3f** daje se tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) financiranih iz programa CARDS i PHARE po županijama.

#### 2.2.4. ISPA

Kroz program ISPA zaključeno je šest pojedinačnih Memoranduma o financiranju kojima se odobrava financiranje ukupno 6 projekata ukupne vrijednosti 123,05 milijuna eura od čega je 59,00 milijuna eura iz programa ISPA dok se preostali iznos, u skladu s pravilima o financiranju projekata, sufinancira iz sredstava Republike Hrvatske.

Rok za provedbu aktivnosti iz programa ISPA određen je pojedinačno za svaki od odobrenih projekata.

Od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. potpisan je jedan ugovor za usluge tehničke pomoći u iznosu 0,49 milijuna eura (EU i nacionalni dio). Ukupno je od početka programa do 31. prosinca 2009. sklopljeno 15 ugovora za usluge tehničke pomoći i radove u ukupnom iznosu 79,64 milijuna eura (EU i nacionalni dio).

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. isplaćeno je 7,26 milijuna eura, dok je od početka programa do 31. prosinca 2009. ukupno isplaćeno 14,18 milijuna eura iz ISPA sredstva.**

**Tablica 4:** Lista projekta sufinanciranih iz ISPA programa (u eurima)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost	ISPA udio (%)
Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica	60.182.962,00*	28,79 (48,00%)
Program za vode i otpadne vode Karlovac	36.000.000,00	22,50 (62,50%)
Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac” u Šibensko-kninskoj županiji	8.823.601,00	6,00 (68,00%)
Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša	1.464.100,00	0,97 (66,00%)
Priprema liste projekata u sektoru prometa	741.738,00	0,48 (65,00%)
Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom ISPA koordinatoru	262.335,00	0,26 (100,00%)
<b>UKUPNO</b>	<b>107.474.736,00 *</b>	<b>59,00</b>

**Izvor:** Ministarstvo financija

\* Razlika ukupne vrijednosti ISPA programa u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje rezultat je smanjenja nacionalnog sufinanciranja za projekt „Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica“. S obzirom na ostvarene uštede,



predstavnicima Europske komisije upućen je prijedlog izmjena Memoranduma o financiranju sa zahtjevom da se za iznos ušteda umanju vrijednost sufinanciranja iz nacionalnog proračuna. Europska komisija je prihvatila prijedlog u studenom 2009., te je postotak financiranja iz ISPA programa porastao sa 38% na 48%.

A) Memorandum o financiranju za Program za vode i otpadne vode u Karlovcu potpisan je u ukupnom iznosu od 36 milijuna eura, od čega udio sredstava iz programa ISPA iznosi 22,50 milijuna eura (62,50%), nacionalni udio osiguran u proračunu RH iznosi 3,50 milijuna eura (9,70%), dok je preostalih 10 milijuna eura (27,80%), krajnji korisnik osigurao putem kredita EBRD-a. Krajnji korisnik sredstava je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Memorandumom o financiranju predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih su tri ugovora zaključena u ukupnom iznosu 17,04 milijuna eura što predstavlja 47,32% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere definirane Memorandumom o financiranju. Za ugovor o izgradnji i rehabilitaciji sustava vodoopskrbe i odvodnje u gradu Karlovcu postupak odabira najpovoljnije ponude započeo je u ožujku 2009. Budući da su sve dostavljene ponude bile veće od raspoloživog proračuna određenog Memorandumom o financiranju natječaj je otkazan u lipnju 2009.

Natječaj je ponovno raspisan početkom kolovoza 2009. te je postupak ugovaranja uspješno okončan početkom veljače 2010., što je rezultirao sklapanjem ugovora u iznosu od 16,86 milijuna eura (uz ostvarenu uštedu od skoro milijun eura u odnosu na planirana sredstva), od kojeg se iznosa 10,54 milijuna eura (62,5%) odnosi na ISPA sredstva.

Natječaj za ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava odvodnje objavljen je 5. veljače 2010., te se dovršetak natječajnog postupka očekuje u travnju 2010., a potpis ugovora krajem svibnja ili početkom lipnja 2010. Natječajna dokumentacija za ugovor o nabavi opreme za tehničku pomoć krajnjem korisniku je u pripremi i dostavit će se u Delegaciju EU na odobrenje u ožujku 2010. Objava natječaja očekuje se u travnju 2010.

B) Memorandumom o financiranju za Rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica predviđeno je potpisivanje tri ugovora. Ugovori su potpisani i njihova ukupna vrijednost iznosi 60,18 milijuna eura odnosno 79,44% sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere. Preostalih 15,58 milijuna eura predstavlja uštede ostvarene tijekom postupka odabira financijski najpovoljnije ponude koja zadovoljava tehničke uvjete propisane u natječajnoj dokumentaciji.

Ugovor o izvođenju radova na obnovi željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica potpisan je 14. svibnja 2008. u iznosu 41,77 milijuna eura. Provedba ugovora je u tijeku, a očekivano vrijeme dovršetka radova je u kolovozu 2010.

Ugovor o pružanju usluga nadzora nad radovima zaključen je 24. srpnja 2008. u iznosu 2 milijuna eura i provedba ugovora je u tijeku.

Ugovor o obnovi sustava signalizacije na dionici pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica zaključen je 25. srpnja 2008. u vrijednosti 16,41 milijuna eura. Provedba ugovora je u tijeku, a očekivano vrijeme dovršetka radova je u listopadu 2010.

**C)** Memorandum o financiranju za Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikarcu potpisan je u ukupnom iznosu od 8,82 milijuna eura pri čemu udio sredstava iz programa ISPA iznosi 6 milijuna eura (68%), dok se ostatak u iznosu 2,82 milijuna eura financira iz nacionalnih izvora.

Memorandumom o financiranju predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih je potpisan ugovor o tehničkoj pomoći krajnjem korisniku 1. listopada 2007. u vrijednosti 0,16 milijuna eura, a provedba istog dovršena je u prosincu 2009. Na ime predujma dobavljaču je plaćeno 101.934,00 eura, a završno plaćanje dobavljaču uslijedit će po odobrenju završnog projektnog izvješća.

Ugovaratelj je uspješno izvršio ugovorne obveze pružajući tehničku pomoć krajnjem korisniku (Gradska čistoća d.o.o. Šibenik) prilikom izrade priručnika za upravljanje regionalnim centrom za zbrinjavanje otpada, unaprjeđivanjem odnosa s javnošću nastojeći predstaviti stanovništvu pozitivne učinke cjelokupnog projekta, sudjelovanjem u postupku izrade natječajne dokumentacije i postupku odabira izvođača radova, te razvojem probnog sustava za odvojeno prikupljanje otpada u gradu Šibeniku. S obzirom na ostvarene rezultate konačni izvještaj ugovaratelja je odobren i očekuje se dostava zahtjeva za završnim plaćanjem tijekom ožujka 2010.

Za ugovor o izgradnji regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Bikarac natječajni postupak je dovršen u lipnju 2009., ali budući da niti jedna ponuda nije bila tehnički prihvatljiva, natječajni postupak je otkazan u srpnju 2009.

Natječaj je ponovno raspisan početkom kolovoza 2009., a postupak ugovaranja je uspješno okončan početkom veljače 2010., pri čemu je 11. veljače 2010. sklopljen ugovor u ukupnom iznosu od 5,31 milijuna eura (ostvarena je ušteda od 1.2 milijuna eura u odnosu na planirana sredstva), od kojeg se iznosa 36,13 milijuna eura (68,00%) odnosi na ISPA sredstva. Početak provedbe očekuje krajem ožujka odnosno početkom travnja 2010.

Natječajni postupak za ugovor o pružanju usluga nadzora nad radovima proveden je u siječnju 2010. te je izvješće sa postupka odabira proslijeđeno na odobrenje u Delegaciju EU 22. veljače 2010. Natječajni postupak za ugovor o odnosima s javnošću je u tijeku te se dostava izvješća sa postupka odabira u Delegaciju EU očekuje tijekom ožujka 2010.

Potpisivanje oba gore navedenih ugovora o pružanju usluga očekuje se krajem ožujka ili početkom travnja 2010. Početak natječajnog postupka za ugovor o nabavi opreme očekuje se tijekom prve polovice 2010.

**D)** Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa potpisan je u ukupnom iznosu od 0,74 milijuna eura gdje je udio sredstava iz programa ISPA 0,48 milijuna eura (65%), dok je ostatak sredstava u iznosu 0,26 milijuna eura osiguran u državnom proračunu. U okviru navedenog memoranduma potpisan je jedan ugovor vrijednosti 0,64 milijuna eura, čija je provedba u tijeku.

**E)** Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć u sektoru zaštite okoliša potpisan je u ukupnom iznosu od 1,46

milijuna eura pri čemu je udio sredstava iz programa ISPA 0,97 milijuna eura (66%), a ostatak u iznosu 0,49 milijuna eura će se financirati iz nacionalnih izvora. U okviru navedenog memoranduma potpisana su tri ugovora u ukupnoj vrijednosti 1,35 milijuna eura, čija je provedba u tijeku.

F) Memorandum o financiranju za Tehničku pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatoru za program ISPA potpisan je u ukupnom iznosu od 0,26 milijuna eura, a udio sredstava iz programa ISPA iznosi 100% navedene vrijednosti. Potpisana su sva 4 predviđena ugovora u ukupnoj vrijednosti 0,26 milijuna eura. Provedba aktivnosti za dva ugovora je u tijeku dok je od dva preostala ugovora provedba jednog ugovora dovršena u kolovozu 2008., a drugog ugovora u lipnju 2009.

### 3. STANJE PROVEDBE PRETPRISTUPNOG PROGRAMA POMOĆI IPA

Za provedbu programa IPA uspostavljen je sustav upravljanja i kontrole koji je vrlo zahtjevan i priprema je za kohezijski i strukturne fondove. U kratkom roku hrvatske institucije dobile su dozvolu za rad s EU sredstvima u programu IPA.

U tijeku je ugovaranje za sve komponente IPA: Komponente I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Komponente II – Prekogrančna suradnja, Komponente III – Regionalni razvoj, Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala i Komponente V – Ruralni razvoj (IPARD).

**Tablica 5:** Financijski pregled pretpristupnog programa IPA, komponente I – V na 31. 12. 2009. (u eurima)

	IPA I 2007	IPA I 2008	IPA II 2007	IPA III 2007 – 2009	IPA IV 2007 – 2009	IPA V 2007 – 2010
<b>DODIJELJENA SREDSTVA</b>	44.554.000,00	41.374.000,00	2.653.020,00	142.350.000,00	38.277.000,00	102.900.000,00
<b>UGOVORENA SREDSTVA</b>	10.030.760,91	146.484,00	439.134,75	1.596.408,00	6.964.288,00	Natječaj je objavljen u ožujku 2010. za mjeru 101* i mjeru 103**
<b>UGOVORENO/DODIJELJENO</b>	22,51%	0,35%	8,19%	1,12%	18,19%	
<b>PRIMLJENA SREDSTVA OD EK</b>	16.426.843,66	8.586.654,46	0,00	42.849.694,80	12.739.055,32	
<b>PLAĆENO KRAJNJIJIM KORISNICIMA</b>	2.681.740,38	0,00	175.399,96	294.619,80	1.255.955,32	
<b>PLAĆENO/UGOVORENO</b>	26,74%	0,00%	39,94%	18,46%	18,03%	

Izvor: Ministarstvo financija

\* Mjera 101 - Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU

\*\* Mjera 103 - Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda EU

### 3.1. IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

#### 3.1.1 IPA 2007

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA I komponente 2007 između Republike Hrvatske i Europske komisije potpisan je 17. studenog 2008.

Ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2007 je u tijeku. Rok za ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2007 je 17. studenog 2010.

Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 17. studenog 2012. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu je 17. studenog 2013.

Ukupna dodijeljena sredstva za IPA komponentu I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2007. za čije ugovaranje je zadužena Središnja agencija za financiranje i ugovaranje iznose 39,95 milijuna eura, od čega je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. potpisano 24 ugovora. Ukupno je do 31. prosinca 2009. ugovoreno 10,03 milijuna eura što čini 25% ukupno dodijeljenih sredstava.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. ugovoreno je 9,84 milijuna eura odnosno 24,63% ukupno dodijeljenih sredstava, a isplaćeno 2,68 milijuna eura, odnosno 6,71% ukupno dodijeljenih sredstava.**

Programom je obuhvaćeno ukupno 15 projekata koji se sastoje od 45 komponenti, odnosno ugovora. Od početka programa do 31. prosinca 2009. pokrenut je 41 natječajni postupak, od čega je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. pokrenuto 7 natječajnih postupaka.

Tijekom dosadašnjeg ugovaranja ostvarene su značajne uštede – ugovori su potpisani na manju vrijednost od vrijednosti dodijeljene Financijskim sporazumom. Do kraja prosinca 2009. uštede su iznosile 2,9 milijuna eura odnosno 7,43% ukupno dodijeljenih sredstava.

Popis projekata koji se financiraju iz IPA 2007 nalazi se u **Prilogu 3.1.1.**

#### 3.1.2 IPA 2008

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA I komponente 2008 između Republike Hrvatske i Europske komisije potpisan je 5. lipnja 2009.

Ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2008 je u tijeku. Rok za ugovaranje je 5. lipnja 2011. Krajnji rok za završetak provedbe je 5. lipnja 2013. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu je 5. lipnja 2014.

Programom je obuhvaćeno ukupno 30 projekata koji se sastoje od 57 komponenti, odnosno ugovora.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. objavljeno je ukupno 7 natječajja u vrijednosti 5,79 milijuna eura, odnosno 16,18% dodijeljenih IPA sredstava. Ukupno je od

početka programa do 31. prosinca 2009. objavljeno 10 natječajna u vrijednosti 11,29 milijuna eura, odnosno 31,55% dodijeljenih IPA sredstava.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. potpisan je jedan ugovor u vrijednosti 0,16 milijuna eura odnosno 0,45% dodijeljenih IPA sredstava te nije bilo izvršenih plaćanja po programu.**

Zaključno s 31. prosinca 2009. natječajna dokumentacija za 13 komponenti bila je u izradi u SAFU što čini ukupno 11,02% dodijeljenih IPA sredstava. Objava natječaja za ove komponente očekuje se tijekom prvog tromjesečja 2010.

Do 31. prosinca 2009. za 7 komponenti natječajna dokumentacija je podnijeta Delegaciji EU na odobrenje, a iznos sredstava u okviru istih komponenti je 16,86% ukupno dodijeljenih IPA sredstava.

Zaključno s 31. prosinca 2009. proces odabira najbolje ponude bio je u tijeku za 7 komponenti ukupne vrijednosti 18,67% dodijeljenih IPA sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. natječajna procedura otkazana je za 5 komponenti, što predstavlja 13,27% dodijeljenih IPA sredstava. Razlozi otkazivanja se prije svega odnose na činjenicu da tijekom postupka odabira nisu zaprimljene prihvatljive ponude sukladno objavljenim uvjetima nadmetanja, te su predmetni postupci otkazani. Očekuje se da će se nadmetanja za ove projekte ponoviti u prvom tromjesečju 2010.

Zaključno s 31. prosinca 2009. za 5 komponenti u vrijednosti 2,84% dodijeljenih IPA sredstava natječaji su bili objavljeni i čekali su istek roka za dostavu ponuda.

Popis projekata koji se financiraju iz IPA 2008 nalazi se u **Prilogu 3.1.2.**

**Tablica 6:** Pregled po programima IPA I komponente dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 31. prosinca 2009., s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja (u eurima)

	IPA 2007 Nacionalni program	IPA 2007 Sudjelovanje u Programima Zajednice	IPA 2008 Nacionalni program	IPA 2008 Sudjelovanje u Programima Zajednice	UKUPNO
<b>DODJELJENA SREDSTVA RH *</b>	39.954.000,00	4.600.000,00	35.799.000,00	5.575.000,00	85.928.000,00
<b>BROJ PROJEKATA</b>	15	12 MoU	16	13 MoU	
<b>UGOVORENO</b>	10.030.760,91 (25,11%)	4.440.643,66 (100%)	146.484,00 (0,42%)	4.933.839,86 (100%)	
<b>ROK ZA UGOVARANJE</b>	17.11.2010.		5.6.2011.		
<b>ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA</b>	17.11.2012.		5.6.2013.		
<b>ROK ZA PLAĆANJE</b>	17.11.2013.		5.6.2014.		

Izvor: Ministarstvo financija

\* Bez alokacije za programe Lifelong Learning i Youth in Action u iznosu od 0,86 milijuna eura, koji se ugovaraju i plaćaju direktno u Brusselsu.

### 3.1.3 IPA 2009

Potpisivanje Financijskog sporazuma o dodjeli sredstava iz programa IPA 2009 između Republike Hrvatske i Europske komisije očekuje se tijekom 2010. Za ovaj program će biti dodijeljeno 36,8 milijuna eura.

Prema dosadašnjim iskustvima krajnji rok za ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2009 bit će dvije godine od potpisivanja Financijskog sporazuma, dakle tijekom 2012. dok će rok za završetak provedbe biti tijekom 2014. Rok za izvršenje svih plaćanja bit će godinu dana nakon završetka provedbe. Kako bi se u što većoj mjeri realiziralo ugovaranje dodijeljenih sredstava priprema natječajne dokumentacije je već započeta te se očekuje daljnje intenziviranje ovih radnji i tijekom 2010.

Prema trenutno odobrenim projektnim sažetcima, IPA 2009 pokriva 18 projekata i sveukupno 39 komponenti putem kojih se planira financirati nabava opreme, pružanje usluga, twinning, izvođenje radova, te dodjela bespovratnih sredstava.

Popis projekata koji su predloženi za financiranje iz IPA 2009 nalazi se u **Prilogu 3.1.3.**

## 3.2. IPA komponenta II – Prekogranična suradnja

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva zaduženog za upravljanje, i provedbenog tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU).

Agencija za regionalni razvoj dobila je nacionalnu akreditaciju i po dobivanju akreditacije od strane Europske komisije, postat će sastavni dio Operativne strukture za prekograničnu suradnju te preuzeti ulogu provedbenog tijela, što je u skladu s preporukama revizora Europske komisije.

IPA II komponenta se dijeli na:

#### Prekogranične programe s državama članicama EU:

- IPA program Jadranske prekogranične suradnje
- IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska
- IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska

#### Prekogranični programi s državama nečlanicama EU:

- IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija
- IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina
- IPA prekogranični program Hrvatska – Crna Gora

#### Transnacionalne programe:

- Transnacionalni program za Jugoistočnu Europu (SEE)
- Transnacionalni program Mediteran (MED)

Natječaji u okviru prekograničnih programa s državama nečlanicama EU te transnacionalnih programa (prekogranična suradnja RH – Srbija 2007 i 2008, RH – BiH 2007 i 2008, RH – Crna Gora 2007 i 2008, te sudjelovanje u programima „Mediteran“ 2007 i 2008 i „Jugoistočna Europa“ 2007 i 2008) su zatvoreni, a postupci ocjenjivanja ponuda, odnosno ugovaranja projekata su u tijeku (za svih pet programa).

Ukupna osigurana sredstva za projekte u okviru prekograničnih programa iznose 4,40 milijuna eura, a u okviru transnacionalnih programa 1,92 milijuna eura u okviru alokacija za IPA 2007 i 2008. Očekuje se potpisivanje oko 25 pojedinačnih ugovora tijekom 2010.

Ugovaranja projekata je u tijeku. Rok za ugovaranja projekata u okviru ovih prekograničnih programa je 17. studenog 2010.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. potpisana su 3 ugovora tehničke pomoći, po jedan za svaki od programa prekogranične suradnje iz IPA 2007. Ugovoreni su projekti u iznosu 0,22 milijuna eura ili 10% dodijeljenih sredstava iz programa IPA 2007.** Također, u istom razdoblju su potpisana dva ugovora iz programa „Jugoistočna Europa“ iz sredstava dodijeljenih u sklopu programa IPA 2007. Ugovoreno je 0,22 milijuna eura, što predstavlja 54,97% dodijeljenih sredstava iz programa IPA 2007.

Krajnji rok za završetak provedbe je 17. studenog 2012. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu je 17. studenog 2013.

Popis prioriteta i mjera unutar kojih je prihvatljivo prijaviti projekt nalazi se u **Prilogu 3.2.**

### **3.3. IPA komponenta III – Regionalni razvoj**

U okviru IPA komponenti III i IV kontinuirano se provode aktivnosti s ciljem održavanja i poboljšanja postojećeg sustava upravljanja pretpristupnim programima EU sukladno akreditacijskim kriterijima te su započele pripremne aktivnosti s ciljem dobivanja dozvole za rad sustava upravljanja pretpristupnim programima EU bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije EU.

S Europskom komisijom su utvrđene tzv. mape puta – akcijski planovi za dobivanje dozvole za radu u EDIS sustavu. Iz ovih akcijskih planova proizlaze zahtjevne pripreme u organizacijskom, institucionalnom i proceduralnom smislu te je neophodno jačanje mehanizama kontrole unutar tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa EU, povećanje broja stručnih kadrova uključenih u provedbu te neprestana edukacija i usavršavanje zaposlenih na provedbi programa EU.

#### **3.3.1 IPA komponenta IIIa – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaduženog za upravljanje, te provedbenih tijela (HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranja programa i projekata EU).

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program „Promet“ za razdoblje 2007. – 2009. iznose 53,50 milijuna eura, a procijenjena vrijednost svih projekata iznosi 75,08 milijuna eura.

Projekti koji se financiraju iz područja željezničkog prometa su infrastrukturni projekti „Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska“ i „Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru“ te projekt pripreme dokumentacije za budući infrastrukturni projekt Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Za navedene projekte iz IPA sredstava ukupno je dodijeljeno 47,11 milijuna eura.

Tijekom 2009. pripremljene su izmjene i dopune Operativnog programa „Promet“ 2007. – 2009., kako bi se osigurala dodatna sredstva za postojeće projekte i uključile dodatne aktivnosti (projekti) za programsko razdoblje 2010. – 2011. Razrađeni su prijedlozi novih projekata u željezničkom sektoru te je naglasak stavljen na pripremu projektne dokumentacije, kako bi se pripremio veći broj projekata za buduće financiranje iz Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupno dodijeljena IPA sredstva za projekte u željezničkom sektoru u razdoblju 2010. – 2011. iznose 41,48 milijuna eura.

Projekti koji se financiraju iz područja unutarnje plovidbe su priprema dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte „Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“, „Obnova luke Vukovar – Nova luka istok“, „Obnova južne obale riječne luke Osijek“, „Izgradnja terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod“ i „Master plan za novu luku Sisak“. Ukupno planirana IPA sredstva za programsko razdoblje 2007. – 2011. iznose 6,90 milijuna eura.

Kroz projekte tehničke pomoći Operativnoj strukturi za identifikaciju, pripremu i procjenu projekata te upravljanje i provedbu projekata osigurano je 0,76 milijuna eura iz IPA sredstava.

U **Prilogu 3.3.1** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIa.

### **3.3.2 IPA komponenta IIIb – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih voda te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Zaštita okoliša za razdoblje 2007. – 2009. iznose 53,50 milijuna eura.

Projekti koji se financiraju iz područja gospodarenja otpadom su infrastrukturni projekti „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Marišćina“, „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Kaštijun“ i „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevecica“. Za navedene projekte iz IPA sredstava ukupno je dodijeljeno 26,35 milijuna eura.



Projekti koji se financiraju iz područja sustava vodoopskrbe su infrastrukturni projekti „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavenskog Broda“, „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Drniša“ i „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Knina“. Za navedene projekte iz IPA sredstava ukupno je dodijeljeno 26,45 milijuna eura.

Tijekom 2009. pripremljene su izmjene i dopune Operativnog programa Zaštita okoliša za programsko razdoblje 2010. – 2011. kako bi se osigurala dodatna sredstva za postojeće projekte iz područja gospodarenja otpadom i sustava vodoopskrbe. Kroz dodatna sredstva planirana za programsko razdoblje 2010. – 2011. u području sustava vodoopskrbe omogućilo bi se financiranje projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska“.

Također kroz projekte tehničke pomoći Operativnoj strukturi za razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA osigurano je 0,70 milijuna eura iz IPA sredstava.

U **Prilogu 3.3.2** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIb.

### **3.3.3 IPA komponenta IIIc – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007. – 2009. iznose 35,35 milijuna eura. Područja koja se financiraju kroz IPA komponentu IIIc su:

- Razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u područjima koja zaostaju u razvoju za što je iz IPA sredstava osigurano 10,96 milijuna eura. Krajnji korisnici sredstava bespovratne pomoći su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva u njihovu vlasništvu, javne ustanove ili udruge te neprofitne organizacije.
- Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ostvarit će se kroz projekte za koje je iz IPA sredstava osigurano 21,46 milijuna eura. Najveći projekt koji se financira je Inkubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije – (BIOCentar). Ukupna vrijednost projekta sada iznosi 16 milijuna eura pa se dodatna sredstva za ovaj projekt planiraju preraspodjelom sredstava unutar postojećeg Operativnog programa te dodatnim sredstvima planiranim za programsko razdoblje 2010.–2011.
- Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom te razvoj sektorskih studija i pripremu budućih programskih dokumenata i lista projekata za koje je iz IPA sredstava osigurano 2,93 milijuna eura.

U **Prilogu 3.3.3** daje se tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIc.

### **3.4. IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala**

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje (buduća Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007. – 2009. iznose 38,28 milijuna eura. Prioritetna područja koja se financiraju kroz IPA komponentu IV su:

- Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, čiji je cilj smanjiti postojeću nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti te promicati reintegraciju nezaposlenih. Krajnji korisnici su službe za zapošljavanje na središnjoj te lokanoj i područnoj (regionalnoj) razini, lokalna partnerstva za zapošljavanje i nadležni odjel Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Iz IPA sredstava osigurano je 9,50 milijuna eura.
- Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, čiji je cilj pomoć osobama s otežanim pristupom tržištu rada pružanjem odgovarajućeg obrazovanja i osposobljavanja te stvaranjem mreža potpore i službi za povećanje njihove opće zapošljivosti. Iz IPA sredstava osigurano je 9 milijuna eura.
- Unaprjeđivanje ljudskih potencijala i zapošljivosti, čiji je cilj potaknuti i promicati u Hrvatskoj veću zapošljivost, pomažući razvoj i provedbu usklađene politike razvoja ljudskih potencijala i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te povećati cjelokupnu važnost tržišta rada, učinkovitost i kvalitetu sustava obrazovanja i osposobljavanja. Kroz ovaj prioritet se želi pružiti i podrška razvoju sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u području obrazovanja odraslih. Iz IPA sredstava osigurano je 15,95 milijuna eura.
- Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za učinkovito i djelotvorno upravljanje Operativnim programom za koje je iz IPA sredstava osigurano 3,83 milijuna eura.

Operativna struktura je u suradnji s korisničkim institucijama identificirala projekte koji će se financirati iz dodatnih sredstava planiranih za programsko razdoblje 2010. – 2011.

Korisničke institucije su razradile projektne sadržaje kroz Obrasce za identifikaciju projekata (OIS) koji su dostavljeni Delegaciji EU na ex-ante odobrenje te je za pojedine projekte započela izrada projektne dokumentacije.

U **Prilogu 3.4** daje se tablica s detaljnim pregledom projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IV.

### 3.5. IPA Komponenta V – Ruralni razvoj

Revizori EK su tijekom akreditacijskih misija u lipnju i kolovozu 2009. proveli reviziju sustava uspostavljenog za upravljanje IPA komponentom V – IPARD. Odluka o prijenosu ovlasti upravljanja mjerama 101 (ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU) i 103 (unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda EU) donesena je 30. studenoga 2009. Nakon što stupi na snagu Višegodišnji financijski sporazum ratificiran u Saboru u siječnju 2010. Europska komisija će uplatiti predujam u iznosu od 23 milijuna eura.

Početak siječnja 2010. raspisan je i prvi natječaj za navedene mjere, koji će trajati do 5. ožujka 2010.

Ravnateljstvo za strukturnu potporu u poljoprivredi i formalno je prestalo postojati 19. prosinca 2009. kada je završena registracija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju. Svi poslovi vezani uz provedbu SAPARD i IPARD programa prešli su u nadležnost novoformirane agencije, koja će provoditi i sve poljoprivredne fondove kada Republika Hrvatska postane članica EU.

### 3.6. PROGRAMI ZAJEDNICE

Institucije Republike Hrvatske uključene su u korištenje Programa Zajednice. Obveze Republike Hrvatske su uplate članarina koje se financiraju u okviru programa IPA (ranije kroz program PHARE) i dijelom iz nacionalnih sredstava.

Koristi za Republiku Hrvatsku su višestruke jer se kroz Programe Zajednice omogućuje izravno povezivanje institucija RH sa institucijama zemalja članica na konkretnim projektima, otvara se pristup dodatnim fondovima osiguranim za provedbu svakog programa, omogućuje se dobivanje bespovratnih sredstava kao i poticajnih sredstava u pojedinim programima.

Članarina se sufinancira iz I komponente programa IPA, s time da ukupna svota sufinanciranja za Programe zajednice ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te ne može biti veća od 90,00% vrijednosti doprinosa za određeni program.

U programu IPA 2007 za plaćanje članarina u 2008. i 2009. osigurano je ukupno 4,60 milijuna eura, od čega je do 31. prosinca 2009. isplaćeno 4,27 milijuna eura, dok je u programu IPA 2008 za plaćanje članarina Programa Zajednice u 2009. osigurano ukupno 5,42 milijuna eura od čega je do 31. prosinca 2009. isplaćeno ukupno 5,03 milijuna eura.

**U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. za članarine u Programima Zajednice je iz IPA 2007 isplaćeno 0,29 milijuna eura, a iz IPA 2008 2,70 milijuna eura.**

Potpisani su Memorandumima o razumijevanju (MoU) za sudjelovanje u slijedećim programima Zajednice, za koje se članarina plaća iz IPA I. komponente 2007 i 2008:

1. Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti
2. Carine 2013
3. Fiscalis 2013
4. Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)
5. Kultura 2007. – 2013.
6. Europa za građane
7. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)
8. Inteligentna energija u Europi (IEE)
9. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
10. Program aktivnosti Zajednice u području zdravlja
11. Marco Polo II
12. Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
13. Media 2007
14. IDABC

**Tablica 7:** Programi Zajednice u kojima je RH sudjeluje u 2008. i 2009., a za koje je plaćena članarina iz IPA 2007 (u eurima)

	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			Plaćeno do 31.12.2009. (IPA + proračun) *
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	
Carine 2013	72.000,00	8.000,00	80.000,00	60.000,00
Fiscalis 2013	81.000,00	9.000,00	90.000,00	67.006,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti	2.647.145,00	1.012.855,00	3.660.000,00	3.617.424,66
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:	1.070.855,00	118.984,00	1.189.839,00	1.117.219,00
1. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)				583.072,00
2. Inteligentna energija (IEE)				394.240,00
3. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)				139.907,00
Program djelovanja Zajednice na području zdravlja	108.000,00	12.000,00	120.000,00	
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	
Europa za građane	76.500,00	8.500,00	85.000,00	85.000,00
PROGRESS	144.000,00	16.000,00	160.000,00	160.000,00
Marco Polo II	157.500,00	17.500,00	175.000,00	183.000,00

<b>Kultura 2007</b>	153.000,00	17.000,00	170.000,00	<b>170.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>1.229.839,00</b>	<b>5.829.839,00</b>	<b>5.459.649,66</b>

Izvor: Ministarstvo financija

\* Plaća se prema Pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

**Tablica 8:** Programi Zajednice u kojima RH sudjeluje u 2009. za koje se plaća članarina iz IPA 2008 (u eurima)

	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			Plaćeno do 31.12.2009. (IPA + proračun) *
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	
Carine 2013	68.000,00	12.000,00	80.000,00	74.000,00
Fiscalis 2013	76.500,00	13.500,00	90.000,00	
IDABC	100.264,00	17.694,00	117.958,00	117.958,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti	3.290.768,00	1.526.232,00	4.817.000,00	4.800.046,97
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:				
1. Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	551.572,00	97.336,00	648.908,00	681.987,00
2. Inteligentna energija (IEE)	420.308,00	74.172,00	494.480,00	494.480,00
3. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	197.744,00	34.896,00	232.640,00	327.737,00
Instrument za civilnu zaštitu	85.000,00	15.000,00	100.000,00	149.490,75
Media	110.228,00	19.452,00	129.680,00	129.680,00
Program djelovanja Zajednice na području zdravlja	117.849,00	20.797,00	120.000,00	138.646,00
Okvirni program za temeljna ljudska prava i pravdu	170.000,00	30.000,00	200.000,00	
Europska agencija za okoliš	233.750,00	41.250,00	275.000,00	
Agencija za temeljna ljudska prava	153.017,00	27.003,00	180.020,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>1.654.332,00</b>	<b>7.229.332,00</b>	<b>6.914.025,72</b>

Izvor: Ministarstvo financija

\* Plaća se prema Pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

#### 4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA

Europska Komisija predložila je financijsku omotnicu za Republiku Hrvatsku u iznosu od 1,5 milijardi eura u 2012. i 2,0 milijardi eura u 2013.

Određen je institucionalni okvir za provedbu kohezijskog i strukturnih fondova kojim su obuhvaćene institucije koje su dobile dozvolu za rad u programu IPA

Izrađena je Strategija institucionalnog razvoja i jačanja kapaciteta, te strategije organizacijskog razvoja za svaku instituciju predviđenu za rad s budućim fondovima. U strategijama organizacijskog razvoja dan je detaljan prikaz sadašnjeg stanja i prijelaza na provedbu budućih EU fondova, uključujući procjenu potrebnih zaposlenika i edukacija do 2013. temeljene na procjenama rada i poslova koji nas očekuju u budućem razdoblju. Ove strategije su i jedan od zahtjeva Komisije u poglavlju 22; u tijeku su razgovori s Komisijom o sadržaju te još nisu službeno usvojene od strane Vlade Republike Hrvatske.

Razvijeni su sveobuhvatni programi edukacije iz područja pripreme, implementacije i nadgledanja projekata koji su već u provedbi za zaposlenike institucija koje su trenutno uključene u pretpristupne programe EU, a programi edukacije s vremenom će biti dostupni i ostalima izvan državne uprave.

U **Prilogu 4** daje se tablica s detaljnim pregledom i opisom obrazovnih aktivnosti provedenih do kraja 2009. te tablica s pregledom obrazovnih aktivnosti koje će se kontinuirano provoditi u idućem razdoblju.

Preduvjet za uspješno korištenje sredstava je priprema kvalitetnih projekata koji će biti spremni za provedbu do konca 2011. U tijeku je identificiranje i analiza predloženih projekata iz pojedinih resora.

U tijeku su pregovori s EK o nacrtu Strateškog referentnog okvira za razdoblje 2012. – 2013. i pojedinih operativnih programa u kojima predlažemo područja ulaganja, a ona se moraju temeljiti na kvalitetnim projektima.

Intenzivno se radi i na uspostavi institucija za provedbu zajedničke poljoprivredne politike EU koja se financira iz poljoprivrednih fondova. Osnovana je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te je u tijeku zapošljavanje potrebnih zaposlenika.

Kontinuirano se radi na jačanju partnerstva i suradnji između svih institucija u procesu (institucija uključenih u pripremu i provedbu EU programa, fakulteta, instituta i ostalih, te potencijalnih korisnika).

## 5. NEPRAVILNOSTI

Sustav upravljanja nepravilnostima (AFCOS sustav) razvijen je u skladu sa preporukama i standardima Europske komisije, radi pravovremenog otkrivanja i izvještavanja o nepravilnostima i prijevarama.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2010. usvojila „Nacionalnu strategiju suzbijanja prijevara za zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2012.“ i Akcijski plan za njezinu provedbu.

U skladu s Godišnjim planom edukacija, redovno se provodi edukacija tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima.

Za nepravilnosti su, u skladu s propisanim procedurama, poslana izvješća OLAF-u i nadležnim Općim upravama Europske komisije. Slučajevi u kojima su završene sve aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti su zaključeni, a slučajevi u kojima je provedba u tijeku su otvoreni.

Detaljan opis nepravilnosti koje su prijavljene do 31. prosinca 2009. i mjere koje su poduzete za njihovo otklanjanje nalaze se u **Prilogu 5**.

## PREGLED TRAZENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 31. PROSINCA 2009.

u EUR

	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2009. do 31.12.2009.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2009.	DOZNAČENO od 1.7.2009. do 31.12.2009.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2009.	PLAĆENO od 1.7.2009. do 31.12.2009. *	plaćeno /ugovoreno x 100 *	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2009.	ukupno plaćeno /ugovoreno x100
CARDS 2003	28.685.855,95	0,00	28.537.956,39	0,00	28.537.956,39	-10.530,04	-0,04	27.281.381,03	95,10
CARDS 2004	44.065.284,94	0,00	43.730.288,74	0,00	43.610.008,14	2.877.868,04	6,53	39.987.311,52	90,75
UKUPNO CARDS	72.751.140,89	0,00	72.268.245,13	0,00	72.147.964,53	2.867.338,00	3,94	67.268.692,55	92,46
PHARE 2005 NP	55.473.751,51	0,00	55.879.920,36	0,00	55.099.340,19	6.622.972,91	11,94	48.869.405,46	88,09
PHARE 2005 - PROGRAMI ZAJEDNICE	3.477.500	0,00	3.618.000,00	0,00	3.477.500,00	0,00	0,00	3.477.500	100,00
UKUPNO 2005 NP	58.951.251,51	0,00	59.497.920,36	0,00	58.576.840,19	6.622.972,91	11,23	52.346.905,46	88,80
PHARE 2005 CBC CRO-SLO-HUN	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	57.625,56	2,12	2.375.397,67	87,28
PHARE 2005 CBC CRO-Italy	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	-1.433,67	-0,08	1.480.237,63	81,71
PHARE 2005 NUCLEAR SAFETY	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	0,00	426.469,07	100,00
UKUPNO PHARE 2005	63.910.861,73	0,00	64.457.530,58	0,00	63.536.450,41	6.679.164,80	10,45	56.629.009,83	88,61
PHARE 2006 NP	44.791.525,75	13.437.457,72	36.358.970,60	13.436.893,70	35.832.656,58	5.773.528,86	12,89	24.072.697,98	53,74
PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE	3.462.418,78	0,00	5.440.398,00	0,00	3.680.472,00	0,00	0,00	3.462.418,78	100,00
UKUPNO 2006 NP	48.253.944,53	13.437.457,72	41.799.368,60	13.436.893,70	39.513.128,58	5.773.528,86	11,96	27.535.116,76	57,06
PHARE 2006 CBC CRO-SLO-HUN	2.180.629,91	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	181.668,94	8,33	2.032.769,35	93,22
PHARE 2006 CBC CRO-Italy	2.999.999,91	0,00	2.999.999,91	0,00	2.687.183,58	149.970,23	5,00	2.271.070,15	75,70
PHARE 2006 NUCLEAR SAFETY	1.234.912,98	0,00	987.930,38	0,00	987.930,38	72.576,00	5,88	797.503,78	64,58
UKUPNO PHARE 2006	54.669.487,33	13.437.457,72	89.986.667,49	13.436.893,70	45.588.242,54	6.177.744,03	11,30	32.636.460,04	59,70
ISPA - Karlovac	10.613.280,58	437.535,67	7.155.234,35	2.217.698,68	6.717.698,68	437.535,67	4,12	2.655.234,35	25,02
ISPA - Vinkovci-Tovarnik	22.869.525,68	6.486.110,08	16.542.063,86	4.275.027,31	12.565.953,61	6.486.110,08	28,36	10.784.227,86	47,16
ISPA - Bitarac	115.525,20	0,00	669.320,12	0,00	600.005,00	0,00	0,00	69.315,12	60,00
ISPA-IPA transport	417.111,50	166.844,60	359.696,60	96.426,00	192.852,00	166.844,60	40,00	166.844,60	40,00
ISPA-IPA okolih	891.749,10	0,00	559.645,94	0,00	559.645,94	131.472,00	14,74	304.595,94	34,16
ISPA-CFCU/NIC	262.030,00	0,00	262.152,00	0,00	209.868,00	37.650,25	14,37	194.868,25	74,37
UKUPNO ISPA	35.169.222,06	7.090.490,35	25.548.112,87	6.589.151,99	20.846.023,23	7.259.612,60	20,64	14.175.086,12	40,31



	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2009. do 31.12.2009.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2009.	DOZNAČENO od 1.7.2009. do 31.12.2009.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2009.	PLAĆENO od 1.7.2009. do 31.12.2009. *	plaćeno /ugovoreno x 100 *	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2009.	ukupno plaćeno /ugovoreno x 100
<b>SAPARD</b>	<b>15.425.682,40</b>	<b>68.051,74</b>	<b>13.960.233,58</b>	<b>68.052,00</b>	<b>13.960.233,00</b>	<b>5.418.488,60</b>	<b>35,13</b>	<b>12.083.170,44</b>	<b>78,33</b>
<b>IPA I 2007</b>	<b>10.030.760,91</b>	<b>7.990.800,00</b>	<b>11.986.200,00</b>	<b>11.986.200,00</b>	<b>11.986.200,00</b>	<b>2.681.740,38</b>	<b>26,74</b>	<b>2.681.740,38</b>	<b>0,00</b>
IPA I 2007 Community Programmes	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	4.440.643,66	4.440.643,66	434.616,30	9,79	4.274.485,76	96,26
IPA I 2008	146.484,00	3.579.900,00	3.579.900,00	3.579.900,00	3.579.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2008 Community Programmes	5.034.103,86	5.115.703,96	5.115.703,96	5.006.754,46	5.006.754,46	3.832.772,58	76,14	5.034.103,86	100,00
IPA II CRO - SERBIA	79.350,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	63.480,00	80,00	63.480,00	80,00
IPA II CRO - MONTENEGRO	39.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.920,00	80,00	31.920,00	80,00
IPA II CRO - BIH	99.999,95	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.999,96	80,00	79.999,96	80,00
IPA II MEDITERAN and SOUTHEAST EUROPE	219.884,80	45.302,00	45.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA IIIa - transport	149.110,50	89.466,30	16.139.616,30	89.466,30	16.139.616,30	89.466,30	60,00	89.466,30	60,00
IPA IIIb - environmental protection	92.047,50	55.228,50	16.105.153,50	55.228,50	16.105.153,50	55.228,50	60,00	55.228,50	60,00
IPA IIIc - regional competitiveness	1.335.250,00	0,00	10.604.925,00	0,00	10.604.925,00	149.925,00	11,06	149.925,00	11,06
IPA IV - Human Resources Development	6.964.288,00	1.255.955,32	12.739.055,32	1.255.955,32	12.739.055,32	1.255.955,32	18,03	1.255.955,32	18,03
<b>UKUPNO IPA</b>	<b>28.651.823,18</b>	<b>18.352.356,08</b>	<b>80.976.499,74</b>	<b>26.414.148,24</b>	<b>80.602.248,24</b>	<b>8.675.104,34</b>	<b>30,28</b>	<b>13.716.305,08</b>	<b>47,87</b>
<b>UKUPNO SREDSTAVA OD EK</b>	<b>270.578.217,59</b>	<b>38.948.355,89</b>	<b>347.197.289,39</b>	<b>46.508.245,93</b>	<b>296.681.161,95</b>	<b>37.077.452,37</b>	<b>13,70</b>	<b>196.508.724,06</b>	<b>72,63</b>

\* u razdoblju od 1.7. do 31.12.2009. za programe CARDS 2003 i PHARE 2005 CBC Cro-Italy iznos povratla predjmnova korisnika bio je veći od iznosa ukupno isplaćenih sredstava.



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009

Naziv programa: CARDS 2003

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
<b>Naziv korisnika (PIU) Ministarstvo financija/Ministarstvo pravosuđa</b>						
Daljnja podška jačanju sposobnosti odabranih hrvatskih institucija	2003-0401-04	TOT: 400.000,00 EU: 400.000,00 CRO: 0,00	TOT: 399.876,08 EU: 399.876,08 CRO: 0,00	TOT: 365.201,39 EU: 365.201,39 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 365.201,39 EU: 365.201,39 CRO: 0,00
<b>Naziv korisnika (PIU) Državni zavod za statistiku RH</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Razvoj sustava akreditacije i podrška sustava Nacionalnim mjernim laboratorijima	2003-0201-01	TOT: 500.000,00 EU: 500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 341.381,00 EU: 341.381,00 CRO: 0,00	TOT: 341.381,00 EU: 341.381,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 341.381,00 EU: 341.381,00 CRO: 0,00
<b>Naziv korisnika (PIU) Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Podpora Nacionalnom razvojnom planiranju	2003-0402-01	TOT: 400.000,00 EU: 400.000,00 CRO: 0,00	TOT: 378.650,00 EU: 378.650,00 CRO: 0,00	TOT: 264.327,98 EU: 264.327,98 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 264.327,98 EU: 264.327,98 CRO: 0,00
<b>Naziv korisnika (PIU) Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Procjena resursa solarne energije i vjetra u hrvatskoj pilot regiji	2003-0500-06	TOT: 677.975,00 EU: 677.975,00 CRO: 0,00	TOT: 677.974,91 EU: 677.974,91 CRO: 0,00	TOT: 622.004,91 EU: 622.004,91 CRO: 0,00	TOT: -67.527,44* EU: -67.527,44* CRO: 0,00	TOT: 554.477,47* EU: 554.477,47* CRO: 0,00
<b>Naziv korisnika (PIU) Ministarstvo regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Održivi razvoji u područjima od posebne državne skrbi	2003-0101-01	TOT: 10.363.104,00 EU: 10.363.104,00 CRO: 0,00	TOT: 10.334.945,40 EU: 10.334.945,40 CRO: 0,00	TOT: 10.175.316,33 EU: 10.175.316,33 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 10.175.316,33 EU: 10.175.316,33 CRO: 0,00
<b>Naziv korisnika (PIU) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva o upravljanju voda s pravnom stečevinom EU	2003-0500-01	TOT: 1.022.025,00 EU: 1.022.025,00 CRO: 0,00	TOT: 974.800,00 EU: 974.800,00 CRO: 0,00	TOT: 950.052,87 EU: 950.052,87 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 950.052,87 EU: 950.052,87 CRO: 0,00

Naziv jedinice (PJU) Ministarstvo pravosuđa RH							
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Poljopr. učinkovitijem, djelotvornijem i modernijem djelovanju sudova Republike Hrvatske	2003-0301-02	TOT: 2.972.347,85 EU: 2.972.347,85 CRO: 0,00	TOT: 2.971.867,01 EU: 2.971.867,01 CRO: 0,00	TOT: 2.906.191,77 EU: 2.906.191,77 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.906.191,77 EU: 2.906.191,77 CRO: 0,00	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Sprečavanje i borba protiv pranja novca	2003-0302-02	TOT: 981.304,00 EU: 981.304,00 CRO: 0,00	TOT: 840.366,00 EU: 840.366,00 CRO: 0,00	TOT: 813.965,55 EU: 813.965,55 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 813.965,55 EU: 813.965,55 CRO: 0,00	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Obuka i izobrazba državnih odvjetnika	2003-0301-01	TOT: 227.769,00 EU: 227.769,00 CRO: 0,00	TOT: 227.768,50 EU: 227.768,50 CRO: 0,00	TOT: 221.993,86 EU: 221.993,86 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 221.993,86 EU: 221.993,86 CRO: 0,00	
Naziv jedinice (PJU) Ministarstvo unutarnjih poslova RH							
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Jacanje kapaciteta u području ilegalnih migracija	2003-0303-05	TOT: 762.820,00 EU: 762.820,00 CRO: 0,00	TOT: 735.433,21 EU: 735.433,21 CRO: 0,00	TOT: 735.433,21 EU: 735.433,21 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 735.433,21 EU: 735.433,21 CRO: 0,00	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Kriminalni obavještajni sustav - Faza 2	2003-0302-01	TOT: 2.018.696,00 EU: 2.018.696,00 CRO: 0,00	TOT: 2.018.696,50 EU: 2.018.696,50 CRO: 0,00	TOT: 1.887.435,84 EU: 1.887.435,84 CRO: 0,00	TOT: 56.997,40 EU: 56.997,40 CRO: 0,00	TOT: 1.944.433,24 EU: 1.944.433,24 CRO: 0,00	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Nacionalni informacijski sustav za vođenje državnih granica - Faza 2	2003-0303-03	TOT: 1.868.320,00 EU: 1.868.320,00 CRO: 0,00	TOT: 1.868.319,24 EU: 1.868.319,24 CRO: 0,00	TOT: 1.850.210,41 EU: 1.850.210,41 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.850.210,41 EU: 1.850.210,41 CRO: 0,00	
Naziv jedinice (PJU) Ministarstvo obrazovanja i športa							
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Poboljšanje rada agencije za kontrolu kvalitete i potpora razvoja informacijskog sustava u visokom obrazovanju	2003-0203-04	TOT: 892.520,20 EU: 892.520,20 CRO: 0,00	TOT: 884.713,35 EU: 884.713,35 CRO: 0,00	TOT: 638.110,94 EU: 638.110,94 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 638.110,94 EU: 638.110,94 CRO: 0,00	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	
Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje - osnivanje centara izvrsnosti	2003-0203-01	TOT: 2.660.674,00 EU: 2.660.674,00 CRO: 0,00	TOT: 2.660.674,64 EU: 2.660.674,64 CRO: 0,00	TOT: 2.395.793,50 EU: 2.395.793,50 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.395.793,50 EU: 2.395.793,50 CRO: 0,00	

NEZAVISNI KORISNIKA (PIU) - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, RH									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Jaćanje kapaciteta na području zdravstvenog plana	2003-0201-02	TOT: 600.000,00 EU: 600.000,00 CRO: 0,00	TOT: 585.107,41 EU: 585.107,41 CRO: 0,00	TOT: 585.107,41 EU: 585.107,41 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 585.107,41 EU: 585.107,41 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 585.107,41 EU: 585.107,41 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Nastavak podrške fitosanitarnoj inspekciji	2003-0303-02	TOT: 368.860,00 EU: 368.860,00 CRO: 0,00	TOT: 368.860,00 EU: 368.860,00 CRO: 0,00	TOT: 329.392,00 EU: 329.392,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 329.392,00 EU: 329.392,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 329.392,00 EU: 329.392,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>NEZAVISNI KORISNIKA (PIU) - Središnji državni ured za udjelu</b>									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Jaćanje kapaciteta za administrativnu decentralizaciju	2003-0401-01	TOT: 1.350.000,00 EU: 1.350.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.291.595,00 EU: 1.291.595,00 CRO: 0,00	TOT: 1.275.850,56 EU: 1.275.850,56 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.275.850,56 EU: 1.275.850,56 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.275.850,56 EU: 1.275.850,56 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Implementacija reforme civilnog društva	2003-0401-02	TOT: 300.000,00 EU: 300.000,00 CRO: 0,00	TOT: 175.800,00 EU: 175.800,00 CRO: 0,00	TOT: 27.688,00 EU: 27.688,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 27.688,00 EU: 27.688,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 27.688,00 EU: 27.688,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>NEZAVISNI KORISNIKA (PIU) - Ured Vlade Rijeke udruge</b>									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Promocija demokracije i ljudskih prava	2003-0102-01	TOT: 500.000,00 EU: 500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 476.777,70 EU: 476.777,70 CRO: 0,00	TOT: 435.603,62 EU: 435.603,62 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 435.603,62 EU: 435.603,62 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 435.603,62 EU: 435.603,62 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.
Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora	2003-0102-02	TOT: 500.000,00 EU: 500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 472.250,00 EU: 472.250,00 CRO: 0,00	TOT: 470.850,10 EU: 470.850,10 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 470.850,10 EU: 470.850,10 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 470.850,10 EU: 470.850,10 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>TOT: 29.366.414,85 EU: 29.366.414,85 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 28.685.855,95 EU: 28.685.855,95 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 27.291.911,07 EU: 27.291.911,07 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: -10.530,04* EU: -10.530,04* CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 27.281.381,03* EU: 27.281.381,03* CRO: 0,00</b>	<b>TOT: -10.530,04* EU: -10.530,04* CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 27.281.381,03* EU: 27.281.381,03* CRO: 0,00</b>	<b>TOT: -10.530,04* EU: -10.530,04* CRO: 0,00</b>

Projekt financirani iz programa CARDS 2003 nemaju sufinanciranje iz proračuna RH

\* zbog povrata predujma korisnika po jednom ugovoru, iznos ukupno isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.



**PREGLJED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2009.**

**Naziv programa: CARDS 2003**

**Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo razvoja i turizma, Službena jedinica za posredstvo**

Grant korisnik	EU kod	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Gong	2003-0101-010904	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi -Turizam i civilno društvo Grant Shema	Ugovoreno: 182.346,00 Plaćeno: 150.544,77	Ugovoreno: 182.346,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 182.346,00 Plaćeno: 150.544,77	Ugovoreno: 182.346,00 Plaćeno: 188.180,97	Ugovoreno: 227.933,00 Plaćeno: 188.180,97
Općina Topusko, Topusko	2003-0101-010902	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi -Turizam i civilno društvo Grant Shema	Ugovoreno: 240.696,72 Plaćeno: 214.964,95	Ugovoreno: 240.696,72 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 240.696,72 Plaćeno: 214.964,95	Ugovoreno: 303.029,99 Plaćeno: 270.634,47	Ugovoreno: 303.029,99 Plaćeno: 270.634,47
ASB	2003-0101-010905	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi -Turizam i civilno društvo Grant Shema	Ugovoreno: 196.475,11 Plaćeno: 193.460,53	Ugovoreno: 196.475,11 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 196.475,11 Plaćeno: 193.460,53	Ugovoreno: 245.593,89 Plaćeno: 242.026,21	Ugovoreno: 245.593,89 Plaćeno: 242.026,21
Uječićište Topusko	2003-0101-010903	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi -Turizam i civilno društvo Grant Shema	Ugovoreno: 72.499,20 Plaćeno: 43.802,92	Ugovoreno: 72.499,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.499,20 Plaćeno: 43.802,92	Ugovoreno: 90.624,00 Plaćeno: 54.754,67	Ugovoreno: 90.624,00 Plaćeno: 54.754,67
Grad Kutina	2003-0101-010901	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi -Turizam i civilno društvo Grant Shema	Ugovoreno: 175.346,00 Plaćeno: 150.081,56	Ugovoreno: 175.346,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 175.346,00 Plaćeno: 150.081,56	Ugovoreno: 219.183,01 Plaćeno: 150.608,83	Ugovoreno: 219.183,01 Plaćeno: 150.608,83
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>			Ugovoreno: 867.363,03 Plaćeno: 52.854,73	Ugovoreno: 867.363,03 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 867.363,03 Plaćeno: 52.854,73	Ugovoreno: 1.086.363,99 Plaćeno: 306.205,15	Ugovoreno: 1.086.363,99 Plaćeno: 306.205,15
<b> Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa</b>							
Grant korisnik	EU kod	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Elektronična škola Zagreb	2003-0203-010205	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 269.730,00 Plaćeno: 258.079,02	Ugovoreno: 269.730,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 269.730,00 Plaćeno: 258.079,02	Ugovoreno: 299.700,00 Plaćeno: 286.754,47	Ugovoreno: 299.700,00 Plaćeno: 286.754,47
Graditeljska škola Čakovec	2003-0203-010211	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 268.759,14 Plaćeno: 258.695,89	Ugovoreno: 268.759,14 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 268.759,14 Plaćeno: 258.695,89	Ugovoreno: 299.620,00 Plaćeno: 288.401,22	Ugovoreno: 299.620,00 Plaćeno: 288.401,22
CEPOR	2003-0203-010208	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 249.351,80 Plaćeno: 186.413,87	Ugovoreno: 249.351,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 249.351,80 Plaćeno: 186.413,87	Ugovoreno: 277.054,90 Plaćeno: 207.126,52	Ugovoreno: 277.054,90 Plaćeno: 207.126,52
Grad Pleternica	2003-0203-010202	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 200.538,00 Plaćeno: 191.245,47	Ugovoreno: 200.538,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 200.538,00 Plaćeno: 191.245,47	Ugovoreno: 222.820,00 Plaćeno: 212.464,97	Ugovoreno: 222.820,00 Plaćeno: 212.464,97

Ivora - Škola informatike	2003-0203-010203	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 225.454,32 Plaćeno: 225.086,46	Ugovoreno: 225.454,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 225.454,32 Plaćeno: 225.086,46	Ugovoreno: 290.160,00 Plaćeno: 289.666,41	
Tehnička škola Sisak	2003-0203-010206	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 234.851,05 Plaćeno: 231.529,14	Ugovoreno: 234.851,05 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 234.851,05 Plaćeno: 231.529,14	Ugovoreno: 274.776,00 Plaćeno: 270.889,36	
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	2003-0203-010201	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 159.000,00 Plaćeno: 147.183,69	Ugovoreno: 159.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 159.000,00 Plaćeno: 147.183,69	Ugovoreno: 176.666,47 Plaćeno: 163.557,43	
Deutsche Angestellten Akademie GmbH	2003-0203-010212	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 238.320,00 Plaćeno: 145.076,90	Ugovoreno: 238.320,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 238.320,00 Plaćeno: 145.076,90	Ugovoreno: 284.800,00 Plaćeno: 161.196,50	
Industrijsko - obrtnička škola Pula	2003-0203-010209	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 99.234,00 Plaćeno: 84.682,69	Ugovoreno: 99.234,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.234,00 Plaćeno: 84.682,69	Ugovoreno: 110.260,00 Plaćeno: 94.320,72	
Obrtnička škola Bjelovar	2003-0203-010207	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 149.238,00 Plaćeno: 125.590,38	Ugovoreno: 149.238,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 149.238,00 Plaćeno: 125.590,38	Ugovoreno: 165.820,00 Plaćeno: 139.677,34	
Poljoprivredna škola Zagreb	2003-0203-010213	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 273.042,00 Plaćeno: 258.431,60	Ugovoreno: 273.042,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 273.042,00 Plaćeno: 258.431,60	Ugovoreno: 364.600,00 Plaćeno: 336.136,48	
Srednja škola "Kralj Zvonimir" Knin	2003-0203-010210	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 138.070,00 Plaćeno: 133.514,61	Ugovoreno: 138.070,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 138.070,00 Plaćeno: 133.514,61	Ugovoreno: 163.411,00 Plaćeno: 148.611,24	
Pučko otvoreno učilište Zagreb	2003-0203-010204	Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje - Osnivanje centara za izvrsnost -Nabava opreme - Grant Shema	Ugovoreno: 155.086,33 Plaćeno: 150.263,78	Ugovoreno: 155.086,33 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 155.086,33 Plaćeno: 150.263,72	Ugovoreno: 186.850,99 Plaćeno: 181.045,02	
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>			Ugovoreno: 2.660.674,64 Plaćeno: 2.395.793,44	Ugovoreno: 2.660.674,64 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 2.660.674,64 Plaćeno: 2.395.793,44	Ugovoreno: 3.076.539,36 Plaćeno: 2.779.847,68	
<b> Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ured Vlade RH Zajudinge</b>							
<b>Grant korisnik</b>	<b>EU kod</b>	<b>Predmet nabave</b>	<b>EU financiranje do 30.06.2009</b>	<b>EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.</b>	<b>EU financiranje do 31.12.2009</b>	<b>Ukupno financiranje do 31.12.2009.</b>	
CEESI	2003-0102-010102	Promocija demokracije i ljudskih prava - Grant Shema	Ugovoreno: 126.992,70 Plaćeno: 102.340,00	Ugovoreno: 126.992,70 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 126.992,70 Plaćeno: 102.340,00	Ugovoreno: 141.103,00 Plaćeno: 113.711,11	
Zelena Akcija friends of the Earth	2003-0102-010103	Promocija demokracije i ljudskih prava - Grant Shema	Ugovoreno: 129.785,00 Plaćeno: 113.715,86	Ugovoreno: 129.785,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 129.785,00 Plaćeno: 113.715,86	Ugovoreno: 144.205,00 Plaćeno: 126.499,40	
Gong	2003-0102-010101	Promocija demokracije i ljudskih prava - Grant Shema	Ugovoreno: 220.000,00 Plaćeno: 219.547,76	Ugovoreno: 220.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 220.000,00 Plaćeno: 219.547,76	Ugovoreno: 251.465,00 Plaćeno: 251.460,00	
<b> Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>							
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 4.004.815,37 Plaćeno: 3.584.251,79	Ugovoreno: 4.004.815,37 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 4.004.815,37 Plaćeno: 3.584.251,79	Ugovoreno: 4.699.676,25 Plaćeno: 4.177.723,34	



PREGLAD FINANCIJANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2009

Naziv programa: PHARE 2005 - CBC Slovenija-Madarska (Prekogranična suradnja između Slovenije, Madarske i Hrvatske)

Naziv projekta: KORISNIKA (PIU) - Ministarstvo Regionalnog razvoja i Sumarstva i vodnog gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Grad Koprivnica	2005-0017-633003	Formiranje partnerstva i poboljšanje pristupa mogućostima u turizmu i kulturnom sektoru kako bi se osigurala jača ekonomska i socijalna kohezija u regiji	Ugovoreno: 109.342,00 Plaćeno: 107.990,46	Ugovoreno: 109.342,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 109.342,00 Plaćeno: 107.990,46	Ugovoreno: 154.245,50 Plaćeno: 152.338,92
Općina Kamanje	2005-0017-633010	Zajedničko čišćenje obala - ekološka akcija za čišćenje obala uz rijeke Kupu i Čabranku	Ugovoreno: 87.220,00 Plaćeno: 69.776,00	Ugovoreno: 87.220,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 87.220,00 Plaćeno: 69.776,00	Ugovoreno: 125.623,00 Plaćeno: 69.776,00
Općina Kamanje	2005-0017-633011	Razvoj prekograničnih turističkih puteva kroz Kolpa dolinu	Ugovoreno: 127.110,04 Plaćeno: 95.666,34	Ugovoreno: 127.110,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 127.110,04 Plaćeno: 95.666,34	Ugovoreno: 170.617,50 Plaćeno: 95.666,34
Općina Kamanje	2005-0017-633009	Projektna dokumentacija za odvodni kanal prekogranične rijeke Kupa/Kolpa	Ugovoreno: 69.545,45 Plaćeno: 55.636,36	Ugovoreno: 69.545,45 Plaćeno: -2.036,28	Ugovoreno: 69.545,45 Plaćeno: 53.601,08**	Ugovoreno: 100.790,50 Plaćeno: 53.601,08
Zagorska razvojna agencija	2005-0017-633008	Jačanje razvojne ljudskih potencijala u zajedničkom prijelaznom području	Ugovoreno: 75.926,00 Plaćeno: 72.160,94	Ugovoreno: 75.926,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 75.926,00 Plaćeno: 72.160,94	Ugovoreno: 101.236,00 Plaćeno: 96.620,26
Grad Samobor	2005-0017-633002	Bogatstvo podzemnog svijeta - nekad i danas	Ugovoreno: 208.206,00 Plaćeno: 202.522,24	Ugovoreno: 208.206,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 208.206,00 Plaćeno: 202.522,24	Ugovoreno: 277.645,00 Plaćeno: 275.078,64
Varaždinska županija	2005-0017-633007	Interregionalni plan za gospodarenje sumama	Ugovoreno: 93.690,25 Plaćeno: 87.311,73	Ugovoreno: 93.690,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 93.690,25 Plaćeno: 87.311,73	Ugovoreno: 126.190,25 Plaćeno: 117.818,17
Varaždinska županija	2005-0017-633014	Tradicionalna ruta kroz ruralno područje	Ugovoreno: 102.276,50 Plaćeno: 94.140,72	Ugovoreno: 102.276,50 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 102.276,50 Plaćeno: 94.140,72	Ugovoreno: 137.276,50 Plaćeno: 126.497,31
Varaždinska županija	2005-0017-633012	Intrazionalizacija prekograničnog podzemništa	Ugovoreno: 75.080,40 Plaćeno: 63.939,91	Ugovoreno: 75.080,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 75.080,40 Plaćeno: 63.939,91	Ugovoreno: 101.460,00 Plaćeno: 86.597,01
Varaždinska županija	2005-0017-633019	Redukcija emisije CO2 u javnim ustanovama, pružanje modela za gospodarenje energijom lokalnim vlastima	Ugovoreno: 104.208,38 Plaćeno: 94.117,51	Ugovoreno: 104.208,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 104.208,38 Plaćeno: 94.117,51	Ugovoreno: 139.877,02 Plaćeno: 126.553,39
Varaždinska županija, Turistička zajednica grada Varaždina	2005-0017-633013	Zajednički razvoj, menadžeri i marketing urbenog turizma baziranog na siročastima centara glavnih gradova regije	Ugovoreno: 78.760,00 Plaćeno: 71.943,31	Ugovoreno: 78.760,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 78.760,00 Plaćeno: 71.943,31	Ugovoreno: 107.760,00 Plaćeno: 98.431,13
Hrvatski Zavod za Zapošljavanje, Područna služba Osijek	2005-0017-633005	Trening za kvalitetan panonski turizam	Ugovoreno: 78.696,78 Plaćeno: 73.331,12	Ugovoreno: 78.696,78 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 78.696,78 Plaćeno: 73.331,12	Ugovoreno: 106.347,00 Plaćeno: 99.596,74



## PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2009

## Naziv programa: PHARE 2005 - CBC Slovenija-Madžarska (Pekrogračna suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske)

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	2005-0017-633004	Pekrogračna suradnja u managementu, održavanju i istraživanju populacije risa na Dinari	Ugovoreno: 144.721,00 Plaćeno: 101.812,30	Ugovoreno: 144.721,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 144.721,00 Plaćeno: 101.812,30	Ugovoreno: 193.221,00 Plaćeno: 136.022,86
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet	2005-0017-633001	Pojmovni plan za znanstveni park u Mariboru i Osijeku	Ugovoreno: 66.528,75 Plaćeno: 53.223,00	Ugovoreno: 66.528,75 Plaćeno: 5.849,44	Ugovoreno: 66.528,75 Plaćeno: 59.072,44	Ugovoreno: 88.705,00 Plaćeno: 78.825,88
Grad Križevci	2005-0017-633016	Razvoj pekrogračnog kooperacijskog modela između poslovnih parkova	Ugovoreno: 153.717,55 Plaćeno: 112.879,54	Ugovoreno: 153.717,55 Plaćeno: 33.580,74	Ugovoreno: 153.717,55 Plaćeno: 146.460,28	Ugovoreno: 219.596,50 Plaćeno: 211.463,94
Općina Medulin	2005-0017-633023	Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamenjak i Pohorje	Ugovoreno: 114.173,55 Plaćeno: 91.338,84	Ugovoreno: 114.173,55 Plaćeno: 13.469,84	Ugovoreno: 114.173,55 Plaćeno: 104.808,68	Ugovoreno: 155.762,00 Plaćeno: 143.361,46
Krapinsko-zagorska županija	2005-0017-633017	Usklađivanje mogućnosti učenja sa marketiškim zahtjevima tržišta	Ugovoreno: 164.926,13 Plaćeno: 122.394,19	Ugovoreno: 164.926,13 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 164.926,13 Plaćeno: 122.394,19	Ugovoreno: 219.901,50 Plaćeno: 163.488,65
Grad Delnice	2005-0017-633020	Zajedničke aktivnosti za čišćenje rijeke Kupe	Ugovoreno: 211.426,22 Plaćeno: 193.342,62	Ugovoreno: 211.426,22 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 211.426,22 Plaćeno: 193.342,62	Ugovoreno: 282.278,00 Plaćeno: 258.614,09
Općina Klana	2005-0017-633015	Granični prijelazi	Ugovoreno: 75.980,63 Plaćeno: 68.600,70	Ugovoreno: 75.980,63 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 75.980,63 Plaćeno: 68.600,70	Ugovoreno: 101.307,50 Plaćeno: 91.774,92
Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gornja Stubica	2005-0017-633018	Tradicionalni obiti, nova atrakcija za kulturni turizam	Ugovoreno: 184.157,44 Plaćeno: 176.497,09	Ugovoreno: 184.157,44 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 184.157,44 Plaćeno: 176.497,09	Ugovoreno: 248.661,41 Plaćeno: 238.783,48
Općina Vojnić	2005-0017-633024	Razvojni centar za drvnu industriju	Ugovoreno: 86.025,75 Plaćeno: 68.820,60	Ugovoreno: 86.025,75 Plaćeno: 6.760,82	Ugovoreno: 86.025,75 Plaćeno: 75.581,42	Ugovoreno: 114.701,00 Plaćeno: 101.069,06
Općina Višnjani	2005-0017-633022	Najbolja praksa za izgradnju i razvoj poslovnih zona u pograničnom području	Ugovoreno: 67.903,36 Plaćeno: 58.774,91	Ugovoreno: 67.903,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.903,36 Plaćeno: 58.774,91	Ugovoreno: 90.537,81 Plaćeno: 78.557,88
Istarska razvojna agencija doo	2005-0017-633006	Promocija integracije poslovnih zona, inkubatora i tehnoloških parkova u inovativnu poduzetničku mrežu u pograničnim regijama Slovenije i Hrvatske	Ugovoreno: 56.778,83 Plaćeno: 51.062,22	Ugovoreno: 56.778,83 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.778,83 Plaćeno: 51.062,22	Ugovoreno: 101.390,78 Plaćeno: 91.353,33
Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje	2005-0017-633025	Sakupljanje otpadnih ulja po kućanstvima za proizvodnju biodizela	Ugovoreno: 117.293,97 Plaćeno: 65.809,61	Ugovoreno: 117.293,97 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 117.293,97 Plaćeno: 65.809,61	Ugovoreno: 156.391,96 Plaćeno: 87.815,19
Ekološka organizacija Lipa	2005-0017-633021	Miller Path	Ugovoreno: 67.865,93 Plaćeno: 64.679,85	Ugovoreno: 67.865,93 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.865,93 Plaćeno: 64.679,85	Ugovoreno: 115.027,00 Plaćeno: 109.810,47
<b>Ukupno:</b>			<b>Ugovoreno: 2.721.560,91 Plaćeno: 2.311.724,14</b>	<b>Ugovoreno: 2.721.560,91 Plaćeno: 57.626,66</b>	<b>Ugovoreno: 2.721.560,91 Plaćeno: 2.376.397,97</b>	<b>Ugovoreno: 3.769.269,73 Plaćeno: 3.189.338,20</b>

\* Do 31.12.2009. plaćeno je ukupno 3.189.338,20 eura, od čega je 2.375.397,67 eura plaćeno iz EU sredstava, 34.691,75 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 779.248,78 je doprinos grant korisnika.

\*\* Zbog utvrđene nepravilnosti, korisnik je vratio dio sredstava te je iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.





**PREGLJED FINANCIRANJA GRANI KORISNIKA DO 31.12.2009**  
Naziv programa: PHARE 2005 CBC Italija - Prekogranična suradnja između RH i Italije

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Forum za slobodu odgoja, Zagreb	2005-0017-634001	Projekt Agencije za suradnju u obrazovanju	Ugovoreno: 36.261,23 Plaćeno: 34.022,21	Ugovoreno: 36.261,23 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 36.261,23 Plaćeno: 34.022,21	Ugovoreno: 55.786,50 Plaćeno: 52.362,63
Zenski poduzetnički centar	2005-0017-634002	CO&CO CHAMBRES	Ugovoreno: 30.897,75 Plaćeno: 27.563,21	Ugovoreno: 30.897,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 30.897,75 Plaćeno: 27.563,21	Ugovoreno: 47.535,00 Plaćeno: 42.477,56
Hrvatska glazbena mladež	2005-0017-634003	U zvukovima mjesta	Ugovoreno: 16.250,00 Plaćeno: 12.229,68	Ugovoreno: 16.250,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 16.250,00 Plaćeno: 12.229,68	Ugovoreno: 25.000,00 Plaćeno: 18.839,64
Istarska županija	2005-0017-634004	Jadranska euroregija- operativni plan	Ugovoreno: 59.346,41 Plaćeno: 47.477,13	Ugovoreno: 59.346,41 Plaćeno: - 1.114,92	Ugovoreno: 59.346,41 Plaćeno: 46.362,21**	Ugovoreno: 79.128,55 Plaćeno: 61.924,05
Istarska županija	2005-0017-634023	Preko mora i planina	Ugovoreno: 184.858,57 Plaćeno: 147.886,86	Ugovoreno: 184.858,57 Plaćeno: 7.306,26	Ugovoreno: 184.858,57 Plaćeno: 155.193,12	Ugovoreno: 291.575,03 Plaćeno: 245.455,68
Istarska županija	2005-0017-634036	Svaranje mreže lokalnih sudionika razvoja i korporacija trgovačkih sajnova u jadranskoj regiji	Ugovoreno: 61.073,60 Plaćeno: 52.859,86	Ugovoreno: 61.073,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.073,60 Plaćeno: 52.859,86	Ugovoreno: 87.248,00 Plaćeno: 75.649,85
Agronomski fakultet Zagreb	2005-0017-634005	Učenje, suradnja i znanje u ruralnom razvoju	Ugovoreno: 23.841,75 Plaćeno: 19.073,40	Ugovoreno: 23.841,75 Plaćeno: 1.812,77	Ugovoreno: 23.841,75 Plaćeno: 20.886,17	Ugovoreno: 31.789,00 Plaćeno: 27.886,02
VG Poduzetnički centar d.o.o.	2005-0017-634006	Ruralni sajmovi	Ugovoreno: 13.558,75 Plaćeno: 12.684,11	Ugovoreno: 13.558,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 13.558,75 Plaćeno: 12.684,11	Ugovoreno: 20.972,54 Plaćeno: 19.680,50
Lučka uprava Rijeketa	2005-0017-634009	Karakteristična buka luka-sustav za kontrolu i praćenje zagađenja u lukama	Ugovoreno: 39.034,71 Plaćeno: 33.808,89	Ugovoreno: 39.034,71 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.034,71 Plaćeno: 33.808,89	Ugovoreno: 52.046,28 Plaćeno: 45.098,31
Fakultet prirodoslovno-mat. znanosti i kineziologije	2005-0017-634008	Zaštićena područja i arheološka nalazišta	Ugovoreno: 70.424,14 Plaćeno: 56.339,31	Ugovoreno: 70.424,14 Plaćeno: 1.931,37	Ugovoreno: 70.424,14 Plaćeno: 58.270,68	Ugovoreno: 108.561,96 Plaćeno: 90.032,56
Brodsko-posavska županija	2005-0017-634007	Tehnološka pomagala za industrijski proizvodni sustav, kompetitivni napredak i za unaprijeđenje integracije i suradnje između poduzeća jadranskog područja	Ugovoreno: 16.459,50 Plaćeno: 13.167,60	Ugovoreno: 16.459,50 Plaćeno: 1.656,08	Ugovoreno: 16.459,50 Plaćeno: 14.823,68	Ugovoreno: 21.946,00 Plaćeno: 19.907,08
Drugo more	2005-0017-634032	Za jadranske kulturne transnacionalne organizacije domaćih brodograđišta	Ugovoreno: 13.000,00 Plaćeno: 7.107,59	Ugovoreno: 13.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 13.000,00 Plaćeno: 7.107,59	Ugovoreno: 20.000,00 Plaćeno: 10.962,05

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Hrvatski veterinarski institut	2005-0017-634012	Međuregionalni centar za sigurnost hrane i analizu rizika	Ugovoreno: 28.341,75 Plaćeno: 22.673,40	Ugovoreno: 28.341,75 Plaćeno: - 3.924,85	Ugovoreno: 28.341,75 Plaćeno: 18.748,55**	Ugovoreno: 37.789,00 Plaćeno: 25.081,20
Špišsko-dalmatinska županija	2005-0017-634010	Jadranski ekološki uzgoj***	Ugovoreno: 10.818,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 10.818,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 10.818,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 14.425,00 Plaćeno: 0,00
Filozofski fakultet Split	2005-0017-634013	Izložba nepoznatog jadranskog pomorskog naslijeđa	Ugovoreno: 35.833,50 Plaćeno: 28.666,80	Ugovoreno: 35.833,50 Plaćeno: 3.816,14	Ugovoreno: 35.833,50 Plaćeno: 32.482,94	Ugovoreno: 47.778,00 Plaćeno: 43.403,68
Općina Lovas	2005-0017-634014	Integrirani razvoj industrija za agromonitorskog naslijeđa	Ugovoreno: 50.426,86 Plaćeno: 48.324,38	Ugovoreno: 50.426,86 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 50.426,86 Plaćeno: 48.324,38	Ugovoreno: 67.805,37 Plaćeno: 65.010,46
Centar za promociju poduzetništva i obrtništva - CEPOS	2005-0017-634019	Strukturalne akcije koje se odnose na SME-eve	Ugovoreno: 27.896,70 Plaćeno: 24.679,39	Ugovoreno: 27.896,70 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 27.896,70 Plaćeno: 24.679,39	Ugovoreno: 42.918,00 Plaćeno: 38.034,61
Institut Ruđer Bošković	2005-0017-634015	Realizacija integriranog sustava monitoringa kvalitete Jadranskog mora	Ugovoreno: 44.700,00 Plaćeno: 38.322,39	Ugovoreno: 44.700,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 44.700,00 Plaćeno: 38.322,39	Ugovoreno: 59.600,00 Plaćeno: 51.069,52
Ekco Liburnia	2005-0017-634016	Program za poboljšanje kvalitete i valorizacije maslinovog ulja i morskih plodova za ribarstvo, organsku poljoprivredu i uzgajanje na jadranskoj obali	Ugovoreno: 50.940,97 Plaćeno: 40.752,78	Ugovoreno: 50.940,97 Plaćeno: 2.147,04	Ugovoreno: 50.940,97 Plaćeno: 42.899,82	Ugovoreno: 79.657,50 Plaćeno: 67.294,54
Vukovarsko-srijemska županija	2005-0017-634017	Pilot projekt za tal.-hrv. zajedničku akciju u financijskoj podršci poduzeća	Ugovoreno: 29.173,88 Plaćeno: 23.339,11	Ugovoreno: 29.173,88 Plaćeno: - 5.905,22	Ugovoreno: 29.173,88 Plaćeno: 17.433,89**	Ugovoreno: 38.898,51 Plaćeno: 23.398,85
Rudarsko-naftno-geološki fakultet	2005-0017-634018	Ublažavanje učinaka potresa u gradovima i regionalnim industrijskim zonama	Ugovoreno: 67.890,14 Plaćeno: 66.634,17	Ugovoreno: 67.890,14 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.890,14 Plaćeno: 66.634,17	Ugovoreno: 90.520,18 Plaćeno: 89.010,10
Grad Dubrovnik	2005-0017-634021	Jadranski nacionalni parkovi	Ugovoreno: 12.218,91 Plaćeno: 9.895,49	Ugovoreno: 12.218,91 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 12.218,91 Plaćeno: 9.895,49	Ugovoreno: 16.291,87 Plaćeno: 13.244,28
Grad Dubrovnik	2005-0017-634024	B.A.R.C.A. u Adrias Kolpos	Ugovoreno: 92.083,50 Plaćeno: 73.666,80	Ugovoreno: 92.083,50 Plaćeno: 138,89	Ugovoreno: 92.083,50 Plaćeno: 73.805,69	Ugovoreno: 122.778,00 Plaćeno: 99.643,44
Sveučilište Juraj Dobriča Pula	2005-0017-634025	Projekt za integrirani i održivi turistički razvoj, elaboriranje strategije teritorijalnog marketinga počevši od jadranskih morskih puteva, starih i novih	Ugovoreno: 34.908,75 Plaćeno: 27.927,00	Ugovoreno: 34.908,75 Plaćeno: - 4.206,34	Ugovoreno: 34.908,75 Plaćeno: 23.720,66**	Ugovoreno: 46.545,00 Plaćeno: 31.743,34
Sisačko-moslavačka županija	2005-0017-634026	Vodeni ciklus	Ugovoreno: 185.946,97 Plaćeno: 160.477,85	Ugovoreno: 185.946,97 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 185.946,97 Plaćeno: 160.477,85	Ugovoreno: 247.929,29 Plaćeno: 214.979,26
Hrvatska udruga poslodavaca	2005-0017-634030	Jadranska suradnja za industrijski razvoj	Ugovoreno: 64.979,88 Plaćeno: 51.983,90	Ugovoreno: 64.979,88 Plaćeno: 5.560,68	Ugovoreno: 64.979,88 Plaćeno: 57.544,58	Ugovoreno: 100.046,00 Plaćeno: 88.849,29
Grad Sisak	2005-0017-634031	Platforma 2 u jačanju veza jadranskih regija	Ugovoreno: 58.524,38 Plaćeno: 46.819,50	Ugovoreno: 58.524,38 Plaćeno: - 2.741,52	Ugovoreno: 58.524,38 Plaćeno: 44.077,98**	Ugovoreno: 79.625,00 Plaćeno: 60.117,57

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Institut za oceanografiju i ribarstvo	2005-0017-634033	Pracenje obalnih morskih struja sjevernog Jadrana	Ugovoreno: 61.875,00 Plaćeno: 49.500,00	Ugovoreno: 61.875,00 Plaćeno: -7.910,05	Ugovoreno: 61.875,00 Plaćeno: 41.589,95**	Ugovoreno: 82.500,00 Plaćeno: 55.702,24
Zadarska županija	2005-0017-634038	Jadransko umrežavanje za zdravlje	Ugovoreno: 78.262,79 Plaćeno: 72.195,80	Ugovoreno: 78.262,79 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 78.262,79 Plaćeno: 72.195,80	Ugovoreno: 107.978,46 Plaćeno: 99.887,87
Muzej za umjetnost i obrt	2005-0017-634037	Jadranski keramički sustav	Ugovoreno: 17.791,81 Plaćeno: 14.363,54	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 17.791,81 Plaćeno: 14.363,54	Ugovoreno: 31.110,00 Plaćeno: 25.016,69
Lučka uprava Pula	2005-0017-634011	Aktivni slijed tehnoloških infrastruktura u interakcijskim procesima između unutarnjih i vanjskih okruženja za kontrolu sustava u logističkim regijama	Ugovoreno: 27.638,10 Plaćeno: 22.110,48	Ugovoreno: 27.638,10 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 27.638,10 Plaćeno: 22.110,48	Ugovoreno: 36.850,80 Plaćeno: 26.001,93
Lučka uprava Pula	2005-0017-634028	Tehnička pomoć u razvoju trening mreže za ljudske resurse u logistici i transportnim sektorima	Ugovoreno: 31.080,82 Plaćeno: 24.864,65	Ugovoreno: 31.080,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 31.080,82 Plaćeno: 24.864,65	Ugovoreno: 41.441,10 Plaćeno: 29.671,82
Grad Pula	2005-0017-634020	Jadranska mreža institucionalne suradnje	Ugovoreno: 39.253,48 Plaćeno: 29.643,10	Ugovoreno: 39.253,48 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.253,48 Plaćeno: 29.643,10	Ugovoreno: 52.337,98 Plaćeno: 39.654,08
Grad Pula	2005-0017-634027	Procvat jadranskih gradova	Ugovoreno: 83.987,98 Plaćeno: 75.994,70	Ugovoreno: 83.987,98 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 83.987,98 Plaćeno: 75.994,70	Ugovoreno: 111.983,98 Plaćeno: 101.863,21
Pomorski fakultet u Rijeci	2005-0017-634029	Budućnost interregionalnog jedinstvenog prometnog sustava	Ugovoreno: 111.998,91 Plaćeno: 64.616,22	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 111.998,91 Plaćeno: 64.616,22	Ugovoreno: 149.331,88 Plaćeno: 86.548,67
<b>TOTAL</b>			Ugovoreno: 1.811.580,24 Plaćeno: 1.481.671,30	Ugovoreno: 1.811.580,24 Plaćeno: -1.433,67	Ugovoreno: 1.811.580,24 Plaćeno: 1.480.237,63**	Ugovoreno: 2.547.729,78 Plaćeno: 2.085.502,58*

\* Do 31.12.2009. plaćeno je 2.085.502,58 eura, od čega 1.480.237,63 eura iz EU sredstava, 303.716,14 eura iz nacionalnih sredstava, a 301.548,81 eura iz ostalih izvora sredstava.

\*\* Zbog povrata predumrova korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.

\*\*\* Ugovor je raskinut



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA

Naziv programa: PHARE 2005 - NUKLEARNA SIGURNOST

Projekt		EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Instalacija RODOS sustava u RH		2005/17-519.02	TOT: 600.000,00 EU: 450.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			TOT: 600.000,00 EU: 450.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 514.447,50 EU: 385.835,63 CRO: 128.611,87
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) i djelatnost: Zavod za sigurnost nuklearne energije							
Projekt		EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Nabava prijenosnih monitora i vozila za graničnu kontrolu nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala		2005/17-519.02	TOT: 255.000,00 EU: 191.000,00 CRO: 64.000,00	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			TOT: 255.000,00 EU: 191.000,00 CRO: 64.000,00	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 54.177,92 EU: 40.633,44 CRO: 13.544,48
Ukupno			TOT: 855.000,00 EU: 641.000,00 CRO: 214.000,00	TOT: 568.625,42 EU: 426.469,07 CRO: 142.156,35	TOT: 568.625,42 EU: 426.469,07 CRO: 142.156,35	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 568.625,42 EU: 426.469,07 CRO: 142.156,35



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009

SAPARD

Red. br.	Mjese	Naziv/korisnika	Projekt	Iznos ulaganja	Iznos potpore	Obrada zahtjeva za isplatu	Isplaćeni iznos (EU+ nacionalni dio)	Datum plaćanja
1	2	PERUTINA PTUJ, PIPO d.o.o. Čakovec	Nabava opreme za klaonice	3.785.846,71	1.892.923,35	Završena	1.878.347,36	19.04.2007.
2	2	ARBACOMMERCE d.d. Zadar	Nabava opreme za hladnje ribljih proizvoda, Nabava opreme za pakiranje ribljih proizvoda	6.015.436,90	3.007.718,45	Završena	2.984.752,31	15.11.2007.
3	2	AGROPROTEINKA d.d. Sesvetski Kraljevec	Rekonstrukcija postojećih objekata za obradu otpada životinjskog podrijetla	12.451.111,27	6.225.555,63	Završena	5.725.345,55	15.01.2009.
4	1	FARMA JOZIĆ, Bukovlje	Izgradnja objekata za uzgoj peradi za tov, Opremanje objekata za uzgoj peradi za tov	1.840.813,60	920.406,80	Završena	920.406,80	29.02.2008.
5	1	SREĆKO MOHARIĆ, MACINEC	Rekonstrukcija objekata za uzgoj peradi za tov, Opremanje objekata za uzgoj peradi za tov, Nabava specijaliziranih sredstava za transport gnoja	1.022.816,99	511.408,49	Završena	511.174,70	29.02.2008.
UKUPNO NATJEČAJ 1 :				25.116.025,47	12.558.012,72		12.020.026,72	
1	2	MESNA INDUSTRIJA VALDA d.d, Čakovec	Nabava opreme za klaonice	7.035.831,04	3.517.915,52	Završena	3.517.897,39	04.06.2008.
2	2	VOĆE ROYAL d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za preradu voća i povrća	8.630.514,00	4.315.257,00	Završena	4.315.257,00	12.10.2007.
3	1	OPG KOSI NENAD, Čakovec	Izgradnja objekata za skladištenje voća i povrća, opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, Nabava opreme za berbu voća i povrća, nabava opreme za manipulaciju voćem i povrćem, nabava opreme za pakiranje voća i povrća, nabava opreme za sustav na	3.880.206,16	1.940.103,08	Završena	1.826.427,83	11.09.2008.
4	1	OPG JOSIP MURKOVIC, Dekanovec	Izgradnja objekata za uzgoj mličnih krava, opremanje objekata za uzgoj mličnih krava	5.879.738,39	2.500.000,00	Završena	2.500.000,00	15.01.2009.
5	1	SIMENTAL COMMERCE d.o.o., Tenja/Ostijek	Izgradnja objekata za uzgoj tovnih junadi	7.459.036,67	2.500.000,00	Završena	2.500.000,00	4.12.2008.
6	1	PZ ČAKOVEC, Čakovec	Izgradnja objekata za sušenje žitarica i uljanca, Izgradnja objekata za skladištenje žitarica i uljanca, Opremanje objekata za sušenje žitarica i uljanca, Opremanje objekata za skladištenje žitarica i uljanca	4.380.166,52	2.190.083,26	Završena	2.190.083,25	30.05.2008.
7	1	PG KOLESARIĆ, Bebrina	Izgradnja objekata za uzgoj svinja	4.882.720,67	2.441.360,33	Završena	2.441.360,33	12.02.2009.
8	1	AGROMEDIMURJE d.o.o., Čakovec	Nabava opreme za manipulaciju voćem i povrćem	4.881.983,79	2.440.991,89	Završena	2.440.991,89	8.07.2008.

**FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009.**

SAPARD

Red. Br.	Mjera	Naziv korisnika	Projekt	Iznos ulaganja	Iznos potpore	Obnova Zahtjeva za isplatu	Isplaćeni iznos (EU+nacionalni dio)	Datum plaćanja
9	2	PAŠKA SIRANA d.d., PAG	Izgradnja mliječara, nabava opreme za mliječare	24.664.948,92	10.000.000,00	Završena	9.856.091,58	26.02.2009.
10	2	IRIDA d.o.o., Daruvar	Nabava opreme za pakiranje mliječnih proizvoda	7.326.640,18	3.663.320,09	Završena	3.614.636,56	10.12.2008.
11	2	ZIGANTE TARTUFI d.o.o., Buje	Izgradnja objekata za preradu voća i povrća, nabava opreme za preradu voća i povrća	11.090.372,84	5.545.186,42	Završena	5.517.324,81	15.01.2009.
12	1	FRAGARIA d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za berbu voća i povrća	2.221.966,16	1.110.983,08	Završena	1.110.983,08	29.02.2008.
13	2	FRAGARIA d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za preradu voća i povrća	4.398.694,97	2.199.347,48	Završena	2.108.113,68	13.11.2008.
14	1	HANA – VUKA d.o.o., Budimci	Izgradnja objekata za uzgoj tovrne junadi	3.706.665,05	1.853.332,52	Završena	1.675.927,23	27.11.2008.
15	2	AGROPROTEJNKA d.d., Sesvetski Kraljevec	Nabava opreme za za cente za prikupljanje životinjskog otpada	7.071.693,40	3.535.846,70	Završena	3.527.477,61	15.01.2009.
16	1	NOVI AGRAR d.o.o., Osijek	Opremanje objekata za uzgoj tovrne junadi	377.184,80	188.592,40	Završena	188.592,40	15.07.2008.
17	2	OSTREA d.o.o., Benkovac	Izgradnja objekata za preradu ribe	45.531.631,68	10.000.000,00	Završena	10.000.000,00	03.12.2009.
18	1	GAVRILLOVIĆ POLJOPRIVREDA d.o.o., Petrijnja	Izgradnja plastenika, nabava opreme za plastenike	5.158.538,74	2.500.000,00	Završena	2.496.964,87	27.11.2008.
19	1	EKO - IMANJE MAUROVIĆ d.o.o., Brestovac	Izgradnja objekata za skladištenje žitarica i uljanca, opremanje objekata za skladištenje žitarica i uljanca	1.372.362,32	686.181,16	Završena	673.311,17	15.01.2009.
20	1	STOČAR d.o.o., Varaždin	Izgradnja objekata za uzgoj svinja, opremanje objekata za uzgoj svinja	5.531.162,98	2.500.000,00		Poništena obveza	
21	2	VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.d.	Izgradnja centra za prikupljanje životinjskog otpada, nabava opreme za centare za prikupljanje životinjskog otpada	7.769.967,24	3.884.983,62		Poništena obveza	
22	1	BIOS d.o.o., Varaždin	Izgradnja objekata za skladištenje voća i povrća	4.120.076,55	2.060.038,27		Poništena obveza	
23	1	DAR – VET d.o.o., Daruvar	Opremanje objekata za uzgoj nesilica	2.374.070,12	1.187.035,06		Poništena obveza	
24	1	IMPULSCOMMERCE d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za sustav navodnjavanja za uzgoj voća i povrća	3.427.314,82	1.713.657,41		Poništena obveza	
<b>UKUPNO NATAJEČAJ 2 :</b>				<b>183.173.688,01</b>	<b>74.474.215,29</b>		<b>62.501.440,68</b>	

# FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009

SAPARD

Red br.	Mjera	Naziv korisnika	Projekt	Iznos ulaganja	Iznos potpore	Obrada Zanimljiva za isplatu	Isplaćeni iznos (EU+nacionalni dio)	Datum plaćanja
1	1	OBRT „MARIJAN KUŠEC“, Crikvena	Izgradnja objekata za uzgoj svinja. Opremanje objekata za uzgoj svinja	3.470.609,98	1.735.304,99		Poništena obveza	
2	1	AGRO-EL d.o.o., Čakovec	Nabava opreme za berbu voća i povrća	956.099,65	477.549,82	Završena	477.549,82	19.11.2009.
3	1	PTO PAJLEK, Sokolovac	Izgradnja objekata za uzgoj muznih krava. Opremanje objekata za uzgoj muznih krava	3.173.009,21	1.586.504,60		Poništena obveza	
4	2	CONEX TRADE d.o.o., Solin	Izgradnja objekata za preradu rbe. Nabava opreme za hlađenje rbjih proizvoda	21.929.226,09	10.000.000,00	Završena	7.379.524,76	28.12.2009.
5	2	FRAGARIA d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za preradu voća i povrća	1.370.901,08	685.450,54	Završena	667.950,54	27.08.2009.
6	2	ANCORA COMMERCE d.o.o., Split	Nabava opreme za hlađenje rbjih proizvoda. Nabava računalne opreme	3.233.480,00	1.616.740,00		Poništena obveza	
7	2	MATAŠ – M.N. d.o.o., Jesenice	Nabava opreme za klaonice. Uvođenje HACCP i ISO sustava u sektoru mesa i mesnih prerađevina	16.573.411,74	8.286.705,87		Poništena obveza	
<b>UKUPNO NATJEČAJ 3 :</b>				<b>50.705.737,75</b>	<b>24.388.255,82</b>		<b>8.525.025,12</b>	
1	2	SIRENA MALA SIRANA d.o.o., Kolan	Izgradnja mliječara. nabava opreme za mliječare	17.149.711,94	8.574.855,97	Završena	7.957.925,51	28.12.2009.
2	2	GLAZIR d.o.o., Sesvete	Izgradnja objekta za preradu voća i povrća i nabava opreme za preradu voća i povrća	19.726.178,05	9.863.089,02	Završena	9.222.241,09	22.12.2009.
3	2	ZDENKA -mliječni proizvodi, Veliki Zdenci	Nabava opreme za mliječare	18.377.825,40	9.188.912,70	Završena	7.421.755,27	22.12.2009.
4	1	EKOPROM d.o.o., Ivančić Grad	Izgradnja pastenika	4.042.681,36	2.021.340,68	Završena	1.894.617,26	10.12.2009.
5	2	Tomate-commerce d.o.o Otočac	Izgradnja mliječara. nabava opreme za mliječare	4.390.609,30	2.195.304,65	Završena	2.166.113,49	28.12.2009.
6	2	Kudečić d.o.o Bedenica	Nabava opreme za klaonice	1.786.060,00	893.030,00		Poništena obveza	
7	1	OPG Kosi Nenad Tolovec	Nabava opreme za plastenike. opreme za berbu voća i povrća. opreme za manipulaciju voćem i povrćem. opreme za pakiranje voća i povrća. opreme za sustav navodnjavanja	1.061.072,98	530.536,49	Završena	530.531,31	03.12.2009.
8	1	FRAGARIA d.o.o., Zagreb	Nabava opreme za berbu voća i povrća	2.289.131,56	1.144.565,78	Završena	1.134.018,09	03.12.2009.
9	1	ARATOR d.o.o., Lovas	Opremanje objekta za uzgoj muznih krava. nabava opreme za skladištenje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu	2.501.347,00	1.250.673,50	Završena	1.250.673,50	28.12.2009.

**FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009.**

SAPARD

Red. br.	Mjera	Naziv/korisnika	Projekt	Iznos ulaganja	Iznos potpore	Obrada Završava za isplatu	Isplaceni iznos (EU+nacionalni dio)	Datum plaćanja
10	1	RURIS d.o.o., Županja	Nabava opreme za staklenike	1.131.964,23	565.982,11		Poništena obveza	
11	2	Produkt komerc d.o.o., Pazin	Rekonstrukcija postojećih klaonica, nabava opreme za klaonice	3.628.815,13	1.814.407,56	Završena	1.672.386,08	28.12.2009.
12	2	Agroproteinika d.o.o., Sesvetski Krajevci	Nabava opreme za centre za prikupljanje životinjskog otpada	1.488.443,51	744.221,75		Poništena obveza	
13	1	AGRO-EL d.o.o., Čakovac	Nabava opreme za manipulaciju voćem i povrćem, opreme za pakiranje voća i povrća, opreme za sustav navodnjavanja	1.875.956,45	937.978,22	Završena	937.630,51	22.12.2009.
UKUPNO NATJEČAJ 4 :				79.449.796,91	39.724.898,43		34.187.892,11	
SVEUKUPNO N1 + N2 + N3 + N4 :				338.445.248,14	151.145.382,26		117.234.384,63	



SAPARD PROGRAM - PREGLED SVIH UGOVORENIH I PLAĆENIH PROJEKATA PO ŽUPANIJAMA (NATJEČAJI 1-4; UKUPNO) HRK

Br.	Naziv	N	M1 M2	Iznos ulaganja	Iznos potpore	EU potpora	Datum ugovora	Prilivljeni iznos ulaganja	Isplaćene potpore	Isplaćene EU potpore	Datum isplate
<b>Zagrebačka županija (01)</b>											
1.	GLAZIR d.o.o., Zagreb	4	2	19.726.178,05	9.863.089,02	7.397.316,76	14.05.2009.	18.444.482,18	9.222.241,09	6.916.680,82	22.12.2009.
2.	EKOPROM d.o.o.	4	1	4.042.681,36	2.021.340,68	1.516.005,51	10.06.2009.	3.789.234,52	1.894.617,26	1.420.962,94	10.12.2009.
3.	KUDELIĆ d.o.o.	4	2	1.786.060,00	893.030,00	669.772,50	26.06.2009.				
<b>UKUPNO</b>				<b>25.554.919,41</b>	<b>12.777.459,70</b>	<b>9.583.094,77</b>	<b>3</b>	<b>22.233.716,70</b>	<b>11.116.858,35</b>	<b>8.337.643,76</b>	<b>2</b>
<b>Krapinsko-zagorska (02)</b>											
1.	DAR-VET	2	1	2.374.070,12	1.187.035,06	890.276,29	2.11.2007				
<b>UKUPNO</b>				<b>2.374.070,12</b>	<b>1.187.035,06</b>	<b>890.276,29</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Sisačko-moslavačka županija (03)</b>											
1.	GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA	2	1	5.158.538,74	2.500.000,00	1.875.000,00	26.10.2007	4.993.929,74	2.496.964,87	1.872.723,65	27.11.2008
2.	FRAGARIA d.o.o.	4	1	2.289.131,56	1.144.565,78	858.424,33	27.7.2009	2.268.036,19	1.134.018,09	850.513,57	3.12.2009
<b>UKUPNO</b>				<b>7.447.670,30</b>	<b>3.644.565,78</b>	<b>2.733.424,33</b>	<b>2</b>	<b>7.261.965,93</b>	<b>3.630.982,96</b>	<b>2.723.237,22</b>	<b>2</b>
<b>Karlovačka županija (04)</b>											
<b>UKUPNO</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Varaždinska županija (05)</b>											
1.	STOČAR d.o.o.	2	1	5.531.162,98	2.500.000,00	1.875.000,00	23.7.2007				
2.	BIOS	2	1	4.120.076,55	2.060.038,27	1.545.028,70	22.10.2007				
<b>UKUPNO</b>				<b>9.651.239,53</b>	<b>4.560.038,27</b>	<b>3.420.028,70</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Koprivničko-križevačka županija (06)</b>											
1.	OBRT MARIJAN KUŠEČ	3	1	3.470.609,98	1.735.304,99	1.301.478,74	18.12.2008				
2.	PTO Pajek	3	1	3.173.009,21	1.586.504,60	1.189.878,45	18.12.2008				
<b>UKUPNO</b>				<b>6.643.619,19</b>	<b>3.321.809,59</b>	<b>2.491.357,19</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Br.	Naziv	N	M1 M2	Iznos ulaganja	Iznos potpore	EU potpora	Datum ugovora	Priliviti iznos ulaganja	Isplaćene potpore	Isplaćene EU potpore	Datum isplate
-----	-------	---	----------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	------------------

**Bjelovarsko-bilogorska županija (07)**

1	IRIDA d.o.o.	2	2	7.326.640,18	3.663.320,09	2.747.490,07	13.9.2007	7.229.273,13	3.614.636,56	2.710.977,42	10.12.2008
2	ZDENKA d.o.o.	4	2	18.377.825,40	9.188.912,70	6.891.684,52	12.06.2009.	14.843.510,54	7.421.755,27	5.566.316,45	22.12.2009.
<b>UKUPNO</b>				<b>25.704.465,58</b>	<b>12.852.232,79</b>	<b>9.639.174,59</b>	<b>2</b>	<b>22.072.783,67</b>	<b>11.036.391,83</b>	<b>8.277.293,87</b>	<b>2</b>

**Primorsko-goranska županija (08)**

<b>UKUPNO</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	--	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	----------

**Ličko-senjska županija (09)**

1	MATAŠ-M.N. d.o.o	3	2	16.573.411,74	8.286.705,87	6.215.029,40	19.12.2008	4.332.226,99	2.166.113,49	1.624.585,12	28.12.2009.
2	TOMAIĆ-COMMERCE d.o.o.	4	2	4.390.609,30	2.195.304,65	1.646.478,49	26.06.2009.	4.332.226,99	2.166.113,49	1.624.585,12	28.12.2009.
<b>UKUPNO</b>				<b>20.964.021,04</b>	<b>10.482.010,52</b>	<b>7.861.507,89</b>	<b>2</b>	<b>4.332.226,99</b>	<b>2.166.113,49</b>	<b>1.624.585,12</b>	<b>1</b>

**Virovitičko-podravska županija (10)**

<b>UKUPNO</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	--	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	----------

**Požško-slavonska županija (11)**

1	EKO-IMANJE MAVROVIĆ	2	1	1.372.362,32	686.181,16	514.635,87	29.10.2007	1.346.622,35	673.311,17	504.983,38	15.1.2009
<b>UKUPNO</b>				<b>1.372.362,32</b>	<b>686.181,16</b>	<b>514.635,87</b>	<b>1</b>	<b>1.346.622,35</b>	<b>673.311,17</b>	<b>504.983,38</b>	<b>1</b>

**Brodsko-posavska županija (12)**

1	FARMA JOZIĆ, Bukovlje	1	1	1.840.813,60	920.406,80	690.305,10	10.1.2007	1.840.813,60	920.406,80	690.305,10	29.2.2008
2	PG KOLESARIĆ, Bebrina	2	1	4.882.720,67	2.441.360,33	1.831.020,25	5.6.2007	4.882.720,67	2.441.360,33	1.831.020,25	12.2.2009
3	IMPULSCOMMERCE	2	1	3.427.314,82	1.713.657,41	1.285.243,06	29.10.2007	6.723.534,27	3.361.767,13	2.521.325,35	2
<b>UKUPNO</b>				<b>10.150.849,09</b>	<b>5.075.424,54</b>	<b>3.806.568,41</b>	<b>3</b>	<b>6.723.534,27</b>	<b>3.361.767,13</b>	<b>2.521.325,35</b>	<b>2</b>

**Zadarska županija (13)**

1	PAŠKA SIRANA d.d, Pag	2	2	24.664.948,92	10.000.000,00	7.500.000,00	27.8.2007	19.712.183,17	9.856.091,58	7.392.068,68	26.2.2009
2	OSTREA	2	2	45.531.831,68	10.000.000,00	7.500.000,00	22.10.2007	20.833.598,25	10.000.000,00	7.500.000,00	3.12.2009
3	SIRENA MALA SIRANA, Kolan	4	2	17.149.711,94	8.574.855,97	6.431.141,98	11.05.2009.	15.915.851,03	7.957.925,51	5.968.444,13	28.12.2009.
<b>UKUPNO</b>				<b>87.346.492,54</b>	<b>28.574.855,97</b>	<b>21.431.141,98</b>	<b>3</b>	<b>56.461.632,45</b>	<b>27.814.017,09</b>	<b>20.860.512,81</b>	<b>3</b>

Br.	Naziv	N	M1	M2	Iznos ulaganja	Iznos potpore	EU potpora	Datum ugovora	Privatljivi iznos ulaganja	Isplicene potpore	Isplicene EU potpore	Datum isplate
-----	-------	---	----	----	----------------	---------------	------------	---------------	----------------------------	-------------------	----------------------	---------------

*Osječko-baranjska županija (14)*

1	SIMENTAL COMMERCE d.o.o. Tenja/Osijek	2	1	1	7.459.036,67	2.500.000,00	1.875.000,00	9.8.2007	6.144.983,30	2.500.000,00	1.875.000,00	4.12.2008
2	HANA-VUKA	2	1	1	3.706.665,05	1.853.332,52	1.389.999,39	1.10.2007	3.351.854,46	1.675.927,23	1.256.945,42	27.11.2008
3	NOVI AGRAR	2	1	1	377.184,80	188.592,40	141.444,30	23.10.2007	377.184,80	188.592,40	141.444,30	15.7.2008
<b>UKUPNO</b>					<b>11.542.886,52</b>	<b>4.541.924,92</b>	<b>3.406.443,69</b>	<b>3</b>	<b>9.874.022,56</b>	<b>4.364.519,63</b>	<b>3.273.389,72</b>	<b>3</b>
4	VOĆE ROYAL d.o.o. Zagreb	2	2	2	8.630.514,00	4.315.257,00	3.236.442,75	14.6.2007	8.630.514,00	4.315.257,00	3.236.442,75	12.10.2007
<b>UKUPNO</b>					<b>8.630.514,00</b>	<b>4.315.257,00</b>	<b>3.236.442,75</b>	<b>1</b>	<b>8.630.514,00</b>	<b>4.315.257,00</b>	<b>3.236.442,75</b>	<b>1</b>

*Šibensko-kninska županija (15)*

<b>UKUPNO</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
---------------	--	--	--	--	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	----------

*Vukovarsko-srijemska županija (16)*

1	VETERINARSKA STANICA d.d. Vukovar	2	2	2	7.769.967,24	3.884.983,62	2.913.737,71	13.8.2007	2.501.347,00	1.250.673,50	938.005,12	28.12.2009.
2	ARATOR d.o.o.	4	1	1	2.501.347,00	1.250.673,50	938.005,12	29.7.2009	2.501.347,00	1.250.673,50	938.005,12	28.12.2009.
3	RURIS d.o.o.	4	1	1	1.131.964,23	565.982,11	424.486,58	03.08.2009.				
<b>UKUPNO</b>					<b>11.403.278,47</b>	<b>5.701.639,23</b>	<b>4.276.229,41</b>	<b>3</b>	<b>2.501.347,00</b>	<b>1.250.673,50</b>	<b>938.005,12</b>	<b>1</b>

*Splitsko-dalmatinska županija (17)*

1	CONEX TRADE d.o.o. Solim	3	2	2	21.929.226,09	10.000.000,00	7.500.000,00	31.10.2008	14.759.049,53	7.379.524,76	5.534.643,57	28.12.2009.
2	ANCORA COMMERCE d.o.o. Split	3	2	2	3.233.480,00	1.616.740,00	1.212.555,00	1.12.2008				
<b>UKUPNO</b>					<b>25.162.706,09</b>	<b>11.616.740,00</b>	<b>8.712.555,00</b>	<b>2</b>	<b>14.759.049,53</b>	<b>7.379.524,76</b>	<b>5.534.643,57</b>	<b>1</b>

*Istarska županija (18)*

1	ARBACOMMERCE	1	2	2	6.015.436,90	3.007.718,45	2.255.788,84	29.12.2006	5.969.504,62	2.984.752,31	2.238.564,23	15.11.2007
2	ZIGANTE TARTUFI d.o.o. Buije	2	2	2	11.090.372,84	5.545.186,42	4.158.889,81	5.9.2007	11.034.649,63	5.517.324,81	4.137.993,61	15.1.2009
3	PRODUKT KOMERC d.o.o.	4	2	2	3.628.815,13	1.814.407,56	1.360.805,67	13.7.2009	3.344.772,16	1.672.386,08	1.254.289,56	28.12.2009.
<b>UKUPNO</b>					<b>20.734.624,87</b>	<b>10.367.312,43</b>	<b>7.775.484,32</b>	<b>3</b>	<b>20.348.926,41</b>	<b>10.174.463,20</b>	<b>7.630.847,40</b>	<b>3</b>

Br.	Naziv	N	M1 M2	Iznos ulaganja	Iznos potpore	EU potpora	Datum ugovora	Prilivljivi Iznos ulaganja	Isplaćene potpore	Isplaćene EU potpore	Datum isplate
-----	-------	---	----------	----------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------

Dubrovačko-neretvanska županija (19)

UKUPNO	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
--------	---	------	------	------	---	------	------	------	------	---

Međimurska županija (20)

1	PERUTININA PTUJ PIPPO d.o.o.	1	2	3.785.846,71	1.892.923,35	1.419.692,51	13.11.2006	3.756.694,72	1.878.347,36	1.408.760,52	19.4.2007
2	SREČKO MOHARIĆ, MACINEC	1	1	1.022.816,99	511.408,49	383.556,37	11.1.2007	1.022.349,40	511.174,70	383.381,02	29.2.2008
3	PZ ČAKOVEC	2	1	4.380.166,52	2.190.083,26	1.642.562,44	13.6.2007	4.380.166,50	2.190.083,25	1.642.562,44	30.5.2008
4	MESNA INDUSTRIJA "VAJDA" d.d.	2	2	7.035.831,04	3.517.915,52	2.638.436,64	15.6.2007	7.035.794,78	3.517.897,39	2.638.423,04	4.6.2008
5	OPG KOSI NENAD, Čakovec	2	1	3.880.206,16	1.940.103,08	1.455.077,31	2.7.2007	3.652.855,66	1.826.427,83	1.369.820,87	11.9.2008
6	OPG JOSIP MURKOVIĆ, Dekanovec	2	1	5.879.738,39	2.500.000,00	1.875.000,00	3.8.2007	5.677.105,30	2.500.000,00	1.875.000,00	15.1.2009
7	AGROMEDIMURJE d.o.o., Čakovec	2	1	4.881.983,79	2.440.991,89	1.830.743,92	24.8.2007	4.881.983,79	2.440.991,89	1.830.743,92	8.7.2008
8	AGRO-EL d.o.o. Čakovec	3	1	955.099,65	477.549,82	358.162,36	18.12.2008	955.099,65	477.549,82	358.162,36	19.11.2009
9	OPG KOSI NENAD, Čakovec	4	1	1.061.072,98	530.536,49	397.902,37	26.06.2009.	1.061.062,62	530.531,31	397.898,48	3.12.2009
10	AGRO-EL d.o.o. Čakovec	4	1	1.875.956,45	937.978,22	703.483,66	7.8.2009	1.875.261,03	937.630,51	703.222,88	22.12.2009.
UKUPNO		10		34.758.718,68	16.939.490,12	12.704.617,58	10	34.298.373,45	16.810.634,06	12.607.975,53	10

Grad Zagreb (21)

1	AGROPROTEINKA d.d.	1	2	12.451.111,27	6.225.555,63	4.669.166,72	16.1.2007	11.450.691,10	5.725.345,55	4.294.009,16	15.1.2009
2	FRAGARIA d.o.o. Zagreb	2	1	2.221.966,16	1.110.983,08	833.237,31	13.9.2007	2.221.966,16	1.110.983,08	833.237,31	29.2.2008
3	FRAGARIA d.o.o. Zagreb	2	2	4.398.694,97	2.199.347,48	1.649.510,61	27.9.2007	4.216.227,37	2.108.113,68	1.581.085,26	13.11.2008
4	AGROPROTEINKA d.d.	2	2	7.071.693,40	3.535.846,70	2.651.885,02	2.10.2007	7.054.955,23	3.527.477,61	2.645.608,21	15.1.2009
5	FRAGARIA d.o.o. Zagreb	3	2	1.370.901,08	685.450,54	514.087,90	2.12.2008	1.335.901,08	667.950,54	500.962,90	27.8.2009
6	AGROPROTEINKA d.d.	4	2	1.488.443,51	744.221,75	558.166,31	16.7.2009				
UKUPNO		6		29.002.810,39	14.501.405,18	10.876.053,87	6	26.279.740,94	13.139.870,46	9.854.902,84	5

SVEUKUPNO	49	338.445.248,14	151.145.382,26	113.359.036,64	49	237.124.456,25	117.234.384,63	87.925.788,44	32
1. NATJEČAJ	5	25.116.025,47	12.558.012,72	9.418.509,54		24.040.053,44	12.020.026,72	9.015.020,03	5
2. NATJEČAJ	24	183.173.688,01	74.474.215,29	55.855.661,45		127.658.568,29	62.501.440,68	46.876.080,51	19
3. NATJEČAJ	7	50.705.737,75	24.388.255,82	18.291.191,85		17.050.050,26	8.525.025,12	6.393.768,83	3
4. NATJEČAJ	13	79.449.796,91	39.724.898,43	29.793.673,80		68.375.784,26	34.187.892,11	25.640.919,07	10
SVI NATJEČAJI	49	338.445.248,14	151.145.382,26	113.359.036,64		237.124.456,25	117.234.384,63	87.925.788,44	37



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009

Naziv programa: CARDS 2004

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Izgradnja kapaciteta jedinica za pripremu projekata	2004-0401-02	TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.196.753,51 EU: 1.196.753,51 CRO:	TOT: 1.019.224,81 EU: 1.019.224,81 CRO:	TOT: 14.226,63 EU: 14.226,63 CRO:	TOT: 1.033.451,44 EU: 1.033.451,44 CRO:
<b>Ukupno za kreditni korisnik (PJU)</b>		TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.196.753,51 EU: 1.196.753,51 CRO:	TOT: 1.019.224,81 EU: 1.019.224,81 CRO:	TOT: 14.226,63 EU: 14.226,63 CRO:	TOT: 1.033.451,44 EU: 1.033.451,44 CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Razvoj Nacionalnog sustava mjeriljsiva, normacije, ocjene suklednosti i akreditacije	2004-0201-03	TOT: 1.150.000,00 EU: 1.150.000,00 CRO: 0,00	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:
<b>Ukupno za kreditni korisnik (PJU)</b>		TOT: 1.150.000,00 EU: 1.150.000,00 CRO: 0,00	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 851.778,62 EU: 851.778,62 CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Jacanje sposobnosti Hrvatske agencije za telekomunikaciju	2004-0401-03	TOT: 350.000,00 EU: 350.000,00 CRO: 0,00	TOT: 637.566,32 EU: 637.566,32 CRO:	TOT: 538.598,09 EU: 538.598,09 CRO:	TOT: -783,37 EU: -783,37 CRO:	TOT: 537.814,72* EU: 537.814,72* CRO:
<b>Ukupno za kreditni korisnik (PJU)</b>		TOT: 350.000,00 EU: 350.000,00 CRO: 0,00	TOT: 637.566,32 EU: 637.566,32 CRO:	TOT: 538.598,09 EU: 538.598,09 CRO:	TOT: -783,37 EU: -783,37 CRO:	TOT: 537.814,72* EU: 537.814,72* CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Lokaino partnerstvo za zapošljavanje - Faza 2	2004-0203-02	TOT: 650.090,00 EU: 650.090,00 CRO: 0,00	TOT: 637.566,32 EU: 637.566,32 CRO:	TOT: 538.598,09 EU: 538.598,09 CRO:	TOT: -783,37 EU: -783,37 CRO:	TOT: 537.814,72* EU: 537.814,72* CRO:
<b>Ukupno za kreditni korisnik (PJU)</b>		TOT: 650.090,00 EU: 650.090,00 CRO: 0,00	TOT: 637.566,32 EU: 637.566,32 CRO:	TOT: 538.598,09 EU: 538.598,09 CRO:	TOT: -783,37 EU: -783,37 CRO:	TOT: 537.814,72* EU: 537.814,72* CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Jacanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru	2004-0403-01	TOT: 150.000,00 EU: 150.000,00 CRO: 0,00	TOT: 80.025,00 EU: 80.025,00 CRO:	TOT: 80.025,00 EU: 80.025,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 80.025,00 EU: 80.025,00 CRO:
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Jacanje poraznog sustava u Republici Hrvatskoj	2004-0401-01	TOT: 200.000,00 EU: 200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 180.500,00 EU: 180.500,00 CRO:	TOT: 185.962,91 EU: 185.962,91 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 185.962,91 EU: 185.962,91 CRO:
<b>Ukupno za kreditni korisnik (PJU)</b>		TOT: 500.000,00 EU: 500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 450.525,32 EU: 450.525,32 CRO:	TOT: 454.583,01 EU: 454.583,01 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 455.907,41 EU: 455.907,41 CRO:

Projekat	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Daljnje jačanje sposobnosti na području zaštite potrošača	2004-0201-02	TOT: 1.250.000,00 EU: 1.250.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.228.150,00 EU: 1.228.150,00 CRO:	TOT: 839.594,03 EU: 839.594,03 CRO:	TOT: 278.555,97 EU: 278.555,97 CRO:	TOT: 1.118.150,00 EU: 1.118.150,00 CRO:
Unaprijeđivanje informacija u hrvatskom poslovnoj zajednici	2004-0202-02	TOT: 1.300.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.299.700,00 EU: 1.299.700,00 CRO:	TOT: 837.247,76 EU: 837.247,76 CRO:	TOT: 202.512,00 EU: 202.512,00 CRO:	TOT: 1.039.759,76 EU: 1.039.759,76 CRO:
Unaprijeđivanje informacija u hrvatskom poslovnoj zajednici	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom zajednice u području obnovljivih izvora energije i označavanju energetske učinkovitosti	2004-0500-03	TOT: 500.000,00 EU: 500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 499.225,00 EU: 499.225,00 CRO:	TOT: 463.184,63 EU: 463.184,63 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 463.184,63 EU: 463.184,63 CRO:
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 3.600.000,00 EU: 3.600.000,00 CRO: 0,00	TOT: 3.622.425,00 EU: 3.622.425,00 CRO:	TOT: 2.400.452,00 EU: 2.400.452,00 CRO:	TOT: 430.979,76 EU: 430.979,76 CRO:	TOT: 2.554.854,99 EU: 2.554.854,99 CRO:
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.173.540,12 EU: 1.173.540,12 CRO: 0,00	TOT: 1.173.539,62 EU: 1.173.539,62 CRO:	TOT: 9.998.282,14 EU: 9.998.282,14 CRO:	TOT: 357.141,86 EU: 357.141,86 CRO:	TOT: 10.355.424,00 EU: 10.355.424,00 CRO:
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.720.000,00 EU: 1.720.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.720.000,00 EU: 1.720.000,00 CRO:	TOT: 1.330.221,77 EU: 1.330.221,77 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.330.221,77 EU: 1.330.221,77 CRO:
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.500.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.443.989,00 EU: 2.443.989,00 CRO:	TOT: 2.343.989,00 EU: 2.343.989,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.343.989,00 EU: 2.343.989,00 CRO:
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 999.389,00 EU: 999.389,00 CRO:	TOT: 854.633,40 EU: 854.633,40 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 854.633,40 EU: 854.633,40 CRO:




Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Suradnja na granicnom području	2004-0303-04	TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 976.515,11 EU: 976.515,11 CRO: 0,00	TOT: 781.212,08 EU: 781.212,08 CRO: 0,00	TOT: 9.887,29 EU: 9.887,29 CRO: 0,00	TOT: 791.099,37 EU: 791.099,37 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Jacanja sposobnosti izrada smjernica za provedbu Okvirne direktive na području voda	2004-0500-02	TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 446.720,00 EU: 446.720,00 CRO: 0,00	TOT: 603.602,88 EU: 603.602,88 CRO: 0,00	TOT: 1.050.322,88 EU: 1.050.322,88 CRO: 0,00
Ukupno za krajnji godišnji izvještaj (PIU)		TOT: 2.200.000,00 EU: 2.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.172.515,11 EU: 2.172.515,11 CRO: 0,00	TOT: 1.227.934,16 EU: 1.227.934,16 CRO: 0,00	TOT: 1.613.489,17 EU: 1.613.489,17 CRO: 0,00	TOT: 1.841.422,25 EU: 1.841.422,25 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Borba protiv nedopuštene trgovine oružjem, municijom i eksplozivnim sredstvima	2004-0302-03	TOT: 1.400.000,00 EU: 1.400.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.367.763,76 EU: 1.367.763,76 CRO: 0,00	TOT: 950.924,09 EU: 950.924,09 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 950.924,09 EU: 950.924,09 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Modernizacija nadzora na državnoj granici	2004-0303-03	TOT: 8.000.000,00 EU: 8.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 7.871.531,00 EU: 7.871.531,00 CRO: 0,00	TOT: 7.871.531,00 EU: 7.871.531,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 7.871.531,00 EU: 7.871.531,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Reforma azila 2	2004-0303-01	TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.127.640,00 EU: 1.127.640,00 CRO: 0,00	TOT: 649.654,02 EU: 649.654,02 CRO: 0,00	TOT: 312.650,12 EU: 312.650,12 CRO: 0,00	TOT: 962.304,14 EU: 962.304,14 CRO: 0,00
Ukupno za krajnji godišnji izvještaj (PIU)		TOT: 10.600.000,00 EU: 10.600.000,00 CRO: 0,00	TOT: 10.066.858,57 EU: 10.066.858,57 CRO: 0,00	TOT: 7.474.163,17 EU: 7.474.163,17 CRO: 0,00	TOT: 1.613.489,17 EU: 1.613.489,17 CRO: 0,00	TOT: 7.784.652,34 EU: 7.784.652,34 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Pobora daljnjom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa stečevinom zaštite okoliša	2004-0500-01	TOT: 2.100.000,00 EU: 2.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.924.719,55 EU: 1.924.719,55 CRO: 0,00	TOT: 1.461.987,81 EU: 1.461.987,81 CRO: 0,00	TOT: 404.936,86 EU: 404.936,86 CRO: 0,00	TOT: 1.866.924,67 EU: 1.866.924,67 CRO: 0,00
Ukupno za krajnji godišnji izvještaj (PIU)		TOT: 2.100.000,00 EU: 2.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.924.719,55 EU: 1.924.719,55 CRO: 0,00	TOT: 1.461.987,81 EU: 1.461.987,81 CRO: 0,00	TOT: 404.936,86 EU: 404.936,86 CRO: 0,00	TOT: 1.866.924,67 EU: 1.866.924,67 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Obrazovanje odraslih	2004-0203-01	TOT: 1.500.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.486.490,00 EU: 1.486.490,00 CRO: 0,00	TOT: 1.013.242,97 EU: 1.013.242,97 CRO: 0,00	TOT: 438.773,20 EU: 438.773,20 CRO: 0,00	TOT: 1.452.016,17 EU: 1.452.016,17 CRO: 0,00
Ukupno za krajnji godišnji izvještaj (PIU)		TOT: 1.500.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.486.490,00 EU: 1.486.490,00 CRO: 0,00	TOT: 1.013.242,97 EU: 1.013.242,97 CRO: 0,00	TOT: 438.773,20 EU: 438.773,20 CRO: 0,00	TOT: 1.452.016,17 EU: 1.452.016,17 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Borba protiv trgovine ljudima	2004-0302-01	TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 915.248,98 EU: 915.248,98 CRO: 0,00	TOT: 750.095,87 EU: 750.095,87 CRO: 0,00	TOT: -50,00 EU: -50,00 CRO: 0,00	TOT: 750.045,87 EU: 750.045,87 CRO: 0,00
Ukupno za krajnji godišnji izvještaj (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 915.248,98 EU: 915.248,98 CRO: 0,00	TOT: 750.095,87 EU: 750.095,87 CRO: 0,00	TOT: -50,00 EU: -50,00 CRO: 0,00	TOT: 750.045,87 EU: 750.045,87 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU)		EU Ured Vlade RH za sudjelovanje u izdvojenim općim dijelovima				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009.	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno do 31.12.2009.
Jacanje kapaciteta u borbi protiv trgovine i ovisnosti drogom	2004-0302-02	TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 908.419,31 EU: 908.419,31 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 908.419,31 EU: 908.419,31 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 908.419,31 EU: 908.419,31 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 852.181,76 EU: 852.181,76 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 3.500.000,00 EU: 3.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 3.464.063,60 EU: 3.464.063,60 CRO: 0,00	TOT: 2.648.458,96 EU: 2.648.458,96 CRO: 0,00	TOT: 256.414,60 EU: 256.414,60 CRO: 0,00	TOT: 2.904.883,56 EU: 2.904.883,56 CRO: 0,00
<b>Ukupno</b>						
		TOT: 46.573.630,12 EU: 46.573.630,12 CRO: 0,00	TOT: 44.065.284,94 EU: 44.065.284,94 CRO: 0,00	TOT: 37.109.443,48 EU: 37.109.443,48 CRO: 0,00	TOT: 2.877.868,04 EU: 2.877.868,04 CRO: 0,00	TOT: 39.987.311,52 EU: 39.987.311,52 CRO: 0,00

\* Zbog povrata predumrtnova korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.





## PREGLJED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2009.

Naziv programa: CARDS 2004

NEZAMKOVANJE KORISNIKA/PIJU Ministarstvo regionalnog razvoja, šunarski i kodnog gospodarstva						
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Zelena Akcija prijatelji Zemlje	2004-0303-040302	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 4 - Promocija zaštite ekosustava grančnih rijeka i potpora korištenju potencijala u grančnom području između RH i BiH	Ugovoreno: 147.743,38 Plaćeno: 118.194,70	Ugovoreno: 147.743,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 147.743,38 Plaćeno: 118.194,70	Ugovoreno: 167.990,21 Plaćeno: 118.194,70
Dubrovačko-neretvanska županija	2004-0303-040307	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 7 - Razvoji ruralnog turizma u Južnoj Dalmaciji i grančnim područjima BiH	Ugovoreno: 81.854,20 Plaćeno: 65.483,36	Ugovoreno: 81.854,20 Plaćeno: 8.143,76	Ugovoreno: 81.854,20 Plaćeno: 73.627,12	Ugovoreno: 116.204,15 Plaćeno: 73.627,12
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland E.V. - ASB	2004-0303-040301	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 5 - Razvoji ruralnog turizma u grančnom području Kraina i Bosanskog Grahova	Ugovoreno: 141.967,28 Plaćeno: 113.573,82	Ugovoreno: 141.967,28 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 141.967,28 Plaćeno: 113.573,82	Ugovoreno: 159.334,77 Plaćeno: 113.573,82
Grupa za ženska ljudska prava B.a.b.e.	2004-0303-040304	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 3 - Oblikovanje vlastite budućnosti - zajednička izgradnja puta prema životu bez nasilja nad ženama	Ugovoreno: 149.516,84 Plaćeno: 119.613,47	Ugovoreno: 149.516,84 Plaćeno: 1.743,53	Ugovoreno: 149.516,84 Plaćeno: 121.357,00	Ugovoreno: 207.604,61 Plaćeno: 121.357,00
Ekološko društvo "Zeleni Osijek"	2004-0303-040305	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 1 - Razvoji prekograničnog turizma u središnjoj regiji	Ugovoreno: 96.450,29 Plaćeno: 77.160,23	Ugovoreno: 96.450,29 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 96.450,29 Plaćeno: 77.160,23	Ugovoreno: 119.983,05 Plaćeno: 77.160,23
Grad Knin	2004-0303-040308	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 8 - Osnivanje eko - poljoprivredne laboratorijske analize i jedinice za testiranje	Ugovoreno: 106.440,46 Plaćeno: 85.152,37	Ugovoreno: 106.440,46 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 106.440,46 Plaćeno: 85.152,37	Ugovoreno: 130.730,11 Plaćeno: 85.152,37
Općina Gračac	2004-0303-040306	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 2 - Una AvantTourism	Ugovoreno: 108.263,84 Plaćeno: 86.611,07	Ugovoreno: 108.263,84 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 108.263,84 Plaćeno: 86.611,07	Ugovoreno: 135.822,16 Plaćeno: 86.611,07
Osječko-baranjska županija	2004-0303-040303	Prekogranična suradnja - Grant Shema - Lot 6 - AP/LE/NET: Umrježavanje i marketing prema ekonomskom razvoju	Ugovoreno: 144.278,82 Plaćeno: 115.423,06	Ugovoreno: 144.278,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 144.278,82 Plaćeno: 115.423,06	Ugovoreno: 165.761,51 Plaćeno: 115.423,06
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIJU)			Ugovoreno: 976.515,14 Plaćeno: 671.272,08	Ugovoreno: 976.515,14 Plaćeno: 9.887,23	Ugovoreno: 976.515,14 Plaćeno: 791.089,37	Ugovoreno: 1.203.310,57 Plaćeno: 791.089,37

Grant korisnik	EU Kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
<b>IZJAVA GRADNIŠKE UPRAVE ZA OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA I ZDRAVLJA</b>						
Grant korisnik	EU Kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Udruga za promicanje inkluzije - API, Zagreb	2004-0102-010208	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 8 - Pristup zapošljavanju: Društvena uključenost osoba sa smanjenom intelektualnom sposobnošću	Ugovoreno: 202.721,52 Plaćeno: 162.177,22	Ugovoreno: 202.721,52 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 202.721,52 Plaćeno: 162.177,22	Ugovoreno: 244.803,18 Plaćeno: 162.177,22
Udruga Split Zdravi Grad	2004-0102-010204	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 4 - STELLA POLARIS – Program socijalne i zdravstvene prevencije	Ugovoreno: 188.206,80 Plaćeno: 150.565,44	Ugovoreno: 188.206,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 188.206,80 Plaćeno: 150.565,44	Ugovoreno: 280.612,52 Plaćeno: 150.565,44
ECOLOGICA	2004-0102-010505	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 4 - Unaprijeđenje Hrvatske farmerske prakse: program povećanja svjetlosti za uskladjivanje s propisima EU u poljoprivredi	Ugovoreno: 129.017,70 Plaćeno: 103.214,16	Ugovoreno: 129.017,70 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 129.017,70 Plaćeno: 103.214,16	Ugovoreno: 143.353,00 Plaćeno: 103.214,16
Udruga MI Spilit	2004-0102-010207	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 7 - Viša kvaliteta u trećoj dobi	Ugovoreno: 240.826,00 Plaćeno: 192.660,80	Ugovoreno: 240.826,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 240.826,00 Plaćeno: 192.660,80	Ugovoreno: 313.699,20 Plaćeno: 192.660,80
Ekološko društvo "Zeleni Osijek"	2004-0102-010501	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 5 - ENERGY EDUCATION AGENCY OF EASTERN CROATIA – Izgradnja kapaciteta i prijenos znanja lokalnim jedinicama samouprave na području štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim i rezidencijalnim prostorima	Ugovoreno: 107.343,28 Plaćeno: 85.874,62	Ugovoreno: 107.343,28 Plaćeno: 21.055,83	Ugovoreno: 107.343,28 Plaćeno: 106.930,45	Ugovoreno: 121.981,00 Plaćeno: 106.930,45
Partnership For Social Development	2004-0102-010401	Ljudska prava Grant Shema - Lot 1 - Antikorupcijski odgovor civilnog društva	Ugovoreno: 233.050,00 Plaćeno: 186.440,00	Ugovoreno: 233.050,00 Plaćeno: 46.190,63	Ugovoreno: 233.050,00 Plaćeno: 232.630,63	Ugovoreno: 295.313,00 Plaćeno: 232.630,63
Zelena Istra	2004-0102-010502	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 2 - Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u procjeni utjecaja na okoliš	Ugovoreno: 87.597,00 Plaćeno: 70.077,60	Ugovoreno: 87.597,00 Plaćeno: 13.207,76	Ugovoreno: 87.597,00 Plaćeno: 83.285,36	Ugovoreno: 97.330,00 Plaćeno: 83.285,36
Institution for adult alcohol, drugs and other narcotics addicts Zajednica susret-DZO DS	2004-0102-010210	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 10 - "Korak naprijed" – Prihvatni centar	Ugovoreno: 218.035,90 Plaćeno: 174.428,72	Ugovoreno: 218.035,90 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 218.035,90 Plaćeno: 174.428,72	Ugovoreno: 258.214,00 Plaćeno: 174.428,72
Arbeiter-Samaitel-Bund Deutschland E.V - ASB	2004-0102-010203	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 3 - Pružanje socijalnih usluga starijim osobama u općinama Majur i Donji kukuruzari uz kućnu njegu	Ugovoreno: 232.348,99 Plaćeno: 185.879,19	Ugovoreno: 232.348,99 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 232.348,99 Plaćeno: 185.879,19	Ugovoreno: 281.090,00 Plaćeno: 185.879,19

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Autonomous Womens House Zagreb - AWZH	2004-0102-010205	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 5 - Sklonište za žene i centar za savjetovanje – pružanje i jačanje usluga i potpora ženama i njihovoj djeci u sprečavanju obiteljskog nasilja	Ugovoreno: 195.192,87 Plaćeno: 156.154,30	Ugovoreno: 195.192,87 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 195.192,87 Plaćeno: 156.154,30	Ugovoreno: 230.126,00 Plaćeno: 156.154,30
Mental Disability Advocacy Centre Foundation - Budapest	2004-0102-010403	Ljudska prava Grant Shema - Lot 3 - Prevladavanje jaza: Ostvarenje prava ljudi s posebnocama u razvoju	Ugovoreno: 217.000,00 Plaćeno: 83.733,08	Ugovoreno: 217.000,00 Plaćeno: 38.710,74	Ugovoreno: 217.000,00 Plaćeno: 122.443,82	Ugovoreno: 241.583,00 Plaćeno: 122.443,82
Zelena Akcija prijatelji Zemlje	2004-0102-010504	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 1 - Implementiranje Arhusove Konvencije i Povećanje NGOs kapaciteta u nadzoru i implementaciji pristupnih procesa te dostizanju EU propisa i standarda o zaštiti okoliša	Ugovoreno: 137.534,82 Plaćeno: 110.027,86	Ugovoreno: 137.534,82 Plaćeno: 25.218,58	Ugovoreno: 137.534,82 Plaćeno: 135.246,44	Ugovoreno: 158.086,00 Plaćeno: 135.246,44
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Košćec"	2004-0102-010507	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 7 - Eco mouse	Ugovoreno: 64.179,44 Plaćeno: 51.343,55	Ugovoreno: 64.179,44 Plaćeno: 9.854,14	Ugovoreno: 64.179,44 Plaćeno: 61.197,69	Ugovoreno: 76.032,98 Plaćeno: 61.197,69
Nadomak Sunca, Croatia	2004-0102-010201	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 1 - Doprinos boljoj podršci, organizaciji i kvaliteti brige za djecu u Istri	Ugovoreno: 244.520,42 Plaćeno: 195.616,34	Ugovoreno: 244.520,42 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 244.520,42 Plaćeno: 195.616,34	Ugovoreno: 418.556,00 Plaćeno: 195.616,34
Association for Nature, Environment and Sustainable Development	2004-0102-010506	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 6 - Jačanje sektora civilnog društva za očuvanje mora u Hrvatskoj	Ugovoreno: 107.645,28 Plaćeno: 86.116,22	Ugovoreno: 107.645,28 Plaćeno: 19.113,78	Ugovoreno: 107.645,28 Plaćeno: 105.230,00	Ugovoreno: 134.104,00 Plaćeno: 105.230,00
Centre for Peace, Non-violence and Human Rights - Osijek	2004-0102-010402	Ljudska prava Grant Shema - Lot 2 - Putevi ka pravu i pravdi	Ugovoreno: 147.300,00 Plaćeno: 117.840,00	Ugovoreno: 147.300,00 Plaćeno: 28.796,47	Ugovoreno: 147.300,00 Plaćeno: 146.636,47	Ugovoreno: 173.360,00 Plaćeno: 146.636,47
Udruga za razvoj civilnog društva SMART (Association for Civil Society Development SMART)	2004-0102-010202	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 2 - Izgradnja okvira za institucionalno volontriranje	Ugovoreno: 91.499,71 Plaćeno: 73.199,77	Ugovoreno: 91.499,71 Plaćeno: 12.093,03	Ugovoreno: 91.499,71 Plaćeno: 85.292,80	Ugovoreno: 107.659,39 Plaćeno: 85.292,80
Centre for Peace, Non-violence and Human Rights - Osijek	2004-0102-010209	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 9 - «Skola i obitelj zajedno» Pobojšanje kvalitete odnosa u školi i obitelji	Ugovoreno: 187.876,53 Plaćeno: 150.301,22	Ugovoreno: 187.876,53 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 187.876,53 Plaćeno: 150.301,22	Ugovoreno: 226.685,00 Plaćeno: 150.301,22
Brodsko ekološko društvo-BED, Slavonski Brod	2004-0102-010503	Zaštita okoliša Grant Shema - Lot 3 - Zaštita, očuvanje i unapređenje biološke raznolikosti i razvoj ekološke svijesti kroz uzgoj Hrvatskih autohtonih vrsta i stimulacija ekološke proizvodnje	Ugovoreno: 89.894,70 Plaćeno: 71.915,76	Ugovoreno: 89.894,70 Plaćeno: 17.154,23	Ugovoreno: 89.894,70 Plaćeno: 89.069,99	Ugovoreno: 99.883,00 Plaćeno: 89.069,99
Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije	2004-0102-010206	Pružanje socijalnih usluga Grant Shema - Lot 6 -Misi na sebe – Samo se rak dojke otkriven u ranoj fazi može uspješno izliječiti	Ugovoreno: 177.697,64 Plaćeno: 142.158,11	Ugovoreno: 177.697,64 Plaćeno: 25.019,41	Ugovoreno: 177.697,64 Plaćeno: 167.177,52	Ugovoreno: 219.379,81 Plaćeno: 167.177,52
<b>Ukupno za krajnji korisnika (PIU)</b>			Ugovoreno: 3.299.488,60 Plaćeno: 2.649.723,96	Ugovoreno: 3.299.488,60 Plaćeno: 256.414,50	Ugovoreno: 3.299.488,60 Plaćeno: 2.806.138,56	Ugovoreno: 4.121.831,08 Plaćeno: 2.806.138,56

Međi-krajinjski korisnika (PIU) - Hrvatski zavod za zapošljavanje						
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Međi-krajinjski korisnika (PIU) - Hrvatski zavod za zapošljavanje						
PRONI Centar za socijalno podučavanje	2004-0203-020201	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 1 - Rličočet	Ugovoreno: 76.285,60 Plaćeno: 69.951,12	Ugovoreno: 76.285,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.285,60 Plaćeno: 69.951,12	Ugovoreno: 92.089,00 Plaćeno: 69.951,12
Sibenik-Knin County Chamber of Crafts	2004-0203-020208	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 8 - Razvijanje sustava potpore za SKC Izižite radne snage	Ugovoreno: 64.703,38 Plaćeno: 51.762,70	Ugovoreno: 64.703,38 Plaćeno: 4.068,38	Ugovoreno: 64.703,38 Plaćeno: 55.831,08	Ugovoreno: 79.674,15 Plaćeno: 55.831,08
Korak-ženska grupa	2004-0203-020205	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 5 - Slijedeći korak – društvena suradnja	Ugovoreno: 67.165,89 Plaćeno: 64.017,26	Ugovoreno: 67.165,89 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.165,89 Plaćeno: 64.017,26	Ugovoreno: 77.104,68 Plaćeno: 64.017,26
Business Centre Pakrac	2004-0203-020202	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 2 - SPONA – Održivo partnerstvo i operativna mreža	Ugovoreno: 64.347,38 Plaćeno: 52.508,77	Ugovoreno: 64.347,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.347,38 Plaćeno: 52.508,77	Ugovoreno: 72.512,26 Plaćeno: 52.508,77
Grad Nova Gradiška	2004-0203-020204	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 4 - Treninng za CNC obradu metala	Ugovoreno: 72.599,07 Plaćeno: 58.079,26	Ugovoreno: 72.599,07 Plaćeno: 11.232,00	Ugovoreno: 72.599,07 Plaćeno: 69.311,26	Ugovoreno: 87.091,01 Plaćeno: 69.311,26
Ivora - Škola informatike Varaždin	2004-0203-020210	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 10 - Dugoročno učenje na području osiguranja i managementa	Ugovoreno: 59.346,69 Plaćeno: 47.477,35	Ugovoreno: 59.346,69 Plaćeno: -16.083,75	Ugovoreno: 59.346,69 Plaćeno: 31.393,60*	Ugovoreno: 69.819,64 Plaćeno: 31.393,60
Organizacija za građanske inicijative	2004-0203-020207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 7 - Sa znanjem na posao	Ugovoreno: 73.493,20 Plaćeno: 67.158,80	Ugovoreno: 73.493,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.493,20 Plaćeno: 67.158,80	Ugovoreno: 82.874,61 Plaćeno: 67.158,80
Centar za poduzetništvo Karlovačke županije	2004-0203-020203	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 3 - Partnerstvo za školarinu	Ugovoreno: 60.213,32 Plaćeno: 44.354,39	Ugovoreno: 60.213,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 60.213,32 Plaćeno: 44.354,39	Ugovoreno: 67.746,77 Plaćeno: 44.354,39
Grad Pleternica	2004-0203-020209	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 9 - YIPPEE - Integracija mladih u Pleternici za napredak ekonomije i zapošljavanja	Ugovoreno: 54.334,39 Plaćeno: 48.780,79	Ugovoreno: 54.334,39 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 54.334,39 Plaćeno: 48.780,79	Ugovoreno: 63.688,00 Plaćeno: 48.780,79
Grad Senj	2004-0203-020206	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Shema - Lot 6 - Mjesto informiranja za nezaposlene i poduzetnike	Ugovoreno: 45.077,40 Plaćeno: 34.507,65	Ugovoreno: 45.077,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.077,40 Plaćeno: 34.507,65	Ugovoreno: 63.036,50 Plaćeno: 34.507,65
Ukupno za krajnjskog korisnika (PIU)			Ugovoreno: 637.586,32 Plaćeno: 536.698,08	Ugovoreno: 637.586,32 Plaćeno: 63,97	Ugovoreno: 637.586,32 Plaćeno: 537.814,72	Ugovoreno: 755.656,62 Plaćeno: 537.814,72

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
<b>Nezav. krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>						
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno do 31.12.2009.
Hrvatski centar za razmišljanje	2004-0101-010801	Program razmišljanja u Republici Hrvatskoj Ličko - senjska županija	Ugovoreno: 1.000.000,00 Plaćeno: 800.000,00	Ugovoreno: 1.000.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 1.000.000,00 Plaćeno: 800.000,00	Ugovoreno: 1.000.000,00 Plaćeno: 800.000,00
Croatian Mine Action Centre	2004-0101-011801	Razmišljanje II - Grant	Ugovoreno: 2.319.788,67 Plaćeno: 1.855.830,94	Ugovoreno: 2.319.788,67 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 2.319.788,67 Plaćeno: 1.855.830,94	Ugovoreno: 2.319.788,67 Plaćeno: 1.855.830,94
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>			Ugovoreno: 3.319.788,67 Plaćeno: 2.655.830,94	Ugovoreno: 3.319.788,67 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 3.319.788,67 Plaćeno: 2.655.830,94	Ugovoreno: 3.319.788,67 Plaćeno: 2.655.830,94
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 8.233.358,70 Plaćeno: 6.525.365,07	Ugovoreno: 8.233.358,70 Plaćeno: 265.518,52	Ugovoreno: 8.233.358,70 Plaćeno: 6.790.883,59	Ugovoreno: 9.400.606,94 Plaćeno: 6.790.883,59

\* Zbog povrata predjuma korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.



FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009.

Naziv programa: PHARE 2005 - Nacionalni program

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Jaćanje sposobnosti za primjenu politike EU na području tržišnog natjecanja i državnih poljopr	HR2005/4/2	TOT: 1.900.000,00 EU: 1.800.000,00 CRO: 100.000,00	TOT: 1.839.866,48 EU: 1.754.901,36 CRO: 84.967,12	TOT: 1.349.400,75 EU: 1.266.514,84 CRO: 82.885,91	TOT: 114.034,38* EU: 115.657,43* CRO: -1.623,05*	TOT: 1.463.435,13 EU: 1.382.172,27 CRO: 81.262,86*
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.800.000,00 CRO: 100.000,00	TOT: 1.839.866,48 EU: 1.754.901,36 CRO: 84.967,12	TOT: 1.349.400,75 EU: 1.266.514,84 CRO: 82.885,91	TOT: 114.034,38 EU: 115.657,43 CRO: -1.623,05	TOT: 1.463.435,13 EU: 1.382.172,27 CRO: 81.262,86
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): DRŽAVNA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE</b>						
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Međusobna operativnost IT sustava s EU carinskim sustavom	HR2005/4/4	TOT: 8.100.000,00 EU: 6.625.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 7.563.083,30 EU: 6.210.417,95 CRO: 1.352.665,35	TOT: 5.817.736,78 EU: 4.903.482,01 CRO: 914.254,77	TOT: 1.330.362,83 EU: 961.491,38 CRO: 368.871,45	TOT: 7.148.099,61 EU: 5.864.943,39 CRO: 1.283.156,22
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 8.100.000,00 EU: 6.625.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 7.563.083,30 EU: 6.210.417,95 CRO: 1.352.665,35	TOT: 5.817.736,78 EU: 4.903.482,01 CRO: 914.254,77	TOT: 1.330.362,83 EU: 961.491,38 CRO: 368.871,45	TOT: 7.148.099,61 EU: 5.864.943,39 CRO: 1.283.156,22
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): DRŽAVNA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE</b>						
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Modernizacija zemljišne uprave u RH i pilot projekti za 324 općine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj	HR2005/3/1	TOT: 5.526.156,00 EU: 5.165.000,00 CRO: 361.156,00	TOT: 5.380.935,00 EU: 5.031.820,00 CRO: 349.115,00	TOT: 3.386.574,45 EU: 3.177.105,45 CRO: 209.469,00	TOT: 1.363.727,67 EU: 1.239.869,17 CRO: 123.858,50	TOT: 4.750.302,12 EU: 4.416.974,62 CRO: 333.327,50
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 5.526.156,00 EU: 5.165.000,00 CRO: 361.156,00	TOT: 5.380.935,00 EU: 5.031.820,00 CRO: 349.115,00	TOT: 3.386.574,45 EU: 3.177.105,45 CRO: 209.469,00	TOT: 1.363.727,67 EU: 1.239.869,17 CRO: 123.858,50	TOT: 4.750.302,12 EU: 4.416.974,62 CRO: 333.327,50
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): DRŽAVNA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE</b>						
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Sustav nadzora nad tržištem u području tehničkih proizvoda	HR2005/4/1	TOT: 1.375.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 1.369.110,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 69.110,00	TOT: 979.907,40 EU: 910.797,40 CRO: 69.110,00	TOT: 249.768,60 EU: 249.768,60 CRO: 0,00	TOT: 1.229.676,00 EU: 1.160.566,00 CRO: 69.110,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.375.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 1.369.110,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 69.110,00	TOT: 979.907,40 EU: 910.797,40 CRO: 69.110,00	TOT: 249.768,60 EU: 249.768,60 CRO: 0,00	TOT: 1.229.676,00 EU: 1.160.566,00 CRO: 69.110,00
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): DRŽAVNA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE</b>						
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Tehnička pomoć Državnom zavodu za statistiku RH pri usvajanju Acquisa	HR2005/5/7	TOT: 4.800.000,00 EU: 4.660.000,00 CRO: 140.000,00	TOT: 4.454.345,84 EU: 4.356.609,84 CRO: 97.736,00	TOT: 3.246.015,68 EU: 3.152.138,43 CRO: 93.877,25	TOT: 382.542,35 EU: 382.542,35 CRO: 0,00	TOT: 3.628.558,03 EU: 3.534.680,78 CRO: 93.877,25
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.800.000,00 EU: 4.660.000,00 CRO: 140.000,00	TOT: 4.454.345,84 EU: 4.356.609,84 CRO: 97.736,00	TOT: 3.246.015,68 EU: 3.152.138,43 CRO: 93.877,25	TOT: 382.542,35 EU: 382.542,35 CRO: 0,00	TOT: 3.628.558,03 EU: 3.534.680,78 CRO: 93.877,25



Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Hrvatski zavod za zapošljavanje									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeli socijalno isključivanje	HR2005/5/4	TOT: 2.250.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 250.000,00	TOT: 2.229.261,95 EU: 1.989.271,47 CRO: 249.990,48	TOT: 2.012.883,03 EU: 1.811.853,17 CRO: 201.029,86	TOT: 39.801,44 EU: 29.851,08 CRO: 9.950,36	TOT: 2.052.684,47 EU: 1.841.704,25 CRO: 210.980,22			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.250.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 250.000,00	TOT: 2.229.261,95 EU: 1.989.271,47 CRO: 249.990,48	TOT: 2.012.883,03 EU: 1.811.853,17 CRO: 201.029,86	TOT: 39.801,44 EU: 29.851,08 CRO: 9.950,36	TOT: 2.052.684,47 EU: 1.841.704,25 CRO: 210.980,22			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo kulture									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 30.06.2009(€)		Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	
Institucionalno jačanje malog i srednjeg poduzetništva i razvoj politike za usklađivanje s Europskom poveljom o malom i srednjem poduzetništvu i poglavljem Acquis communautaire-a za malo i srednje poduzetništvo	HR2005/5/5	TOT: 2.500.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.795.125,00 EU: 1.795.125,00 CRO: 0,00	TOT: 1.608.710,29 EU: 1.608.710,29 CRO: 0,00	TOT: 139.409,18 EU: 139.409,18 CRO: 0,00	TOT: 1.748.119,47 EU: 1.748.119,47 CRO: 0,00			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.500.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.795.125,00 EU: 1.795.125,00 CRO: 0,00	TOT: 1.608.710,29 EU: 1.608.710,29 CRO: 0,00	TOT: 139.409,18 EU: 139.409,18 CRO: 0,00	TOT: 1.748.119,47 EU: 1.748.119,47 CRO: 0,00			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo obrane									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 30.06.2009(€)		Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	
NATURA 2000 u Republici Hrvatskoj	HR2005/5/9	TOT: 2.600.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 100.000,00	TOT: 1.611.750,24 EU: 1.538.048,93 CRO: 73.701,31	TOT: 1.347.899,78 EU: 1.274.198,47 CRO: 73.701,31	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.347.899,78 EU: 1.274.198,47 CRO: 73.701,31			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.600.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 100.000,00	TOT: 1.611.750,24 EU: 1.538.048,93 CRO: 73.701,31	TOT: 1.347.899,78 EU: 1.274.198,47 CRO: 73.701,31	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.347.899,78 EU: 1.274.198,47 CRO: 73.701,31			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo gospodarstva, prometa i turizma									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 30.06.2009(€)		Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	
Sigurnost na moru. Jačanje upravne sposobnosti za upravljanje i nadzor nad plovlima	HR2005/5/3	TOT: 2.550.000,00 EU: 2.150.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 966.000,00 EU: 966.000,00 CRO: 0,00	TOT: 926.000,00 EU: 926.000,00 CRO: 0,00	TOT: -18.612,00 EU: -18.612,00 CRO: 0,00	TOT: 907.388,00** EU: 907.388,00** CRO: 0,00			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.550.000,00 EU: 2.150.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 966.000,00 EU: 966.000,00 CRO: 0,00	TOT: 926.000,00 EU: 926.000,00 CRO: 0,00	TOT: -18.612,00 EU: -18.612,00 CRO: 0,00	TOT: 907.388,00** EU: 907.388,00** CRO: 0,00			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 30.06.2009(€)		Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	
Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu	HR2005/8/1	TOT: 7.260.000,00 EU: 5.450.000,00 CRO: 1.810.000,00	TOT: 5.280.196,62 EU: 5.280.196,62 CRO: 0,00	TOT: 4.204.045,69 EU: 4.204.045,69 CRO: 0,00	TOT: 305.700,87 EU: 305.700,87 CRO: 0,00	TOT: 4.509.746,56 EU: 4.509.746,56 CRO: 0,00			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 7.260.000,00 EU: 5.450.000,00 CRO: 1.810.000,00	TOT: 5.280.196,62 EU: 5.280.196,62 CRO: 0,00	TOT: 4.204.045,69 EU: 4.204.045,69 CRO: 0,00	TOT: 305.700,87 EU: 305.700,87 CRO: 0,00	TOT: 4.509.746,56 EU: 4.509.746,56 CRO: 0,00			

Nezaključnog korisnika (PIU) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i lovstva									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Institucionalno jačanje i potška provođenju SAPARD/PPARD programa	HR2005/5/1	TOT: 4.060.000,00 EU: 4.045.000,00 CRO: 15.000,00	TOT: 3.822.200,00 EU: 3.822.200,00 CRO: 0,00	TOT: 2.811.761,34 EU: 2.811.761,34 CRO: 0,00	TOT: 817.933,74 EU: 817.933,74 CRO: 0,00	TOT: 3.629.695,08 EU: 3.629.695,08 CRO:			
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Potpora VRH u pripremi i implementaciji Strategije za razvoj sektora ribarstva u kontekstu usklađivanja i provedbe pravne stećevine EU uključujući i CFP	HR2005/5/2	TOT: 5.813.750,00 EU: 4.500.000,00 CRO: 1.313.750,00	TOT: 5.142.927,11 EU: 4.297.966,00 CRO: 844.961,11	TOT: 4.107.555,93 EU: 3.404.120,24 CRO: 703.435,69	TOT: 926.234,65 EU: 784.709,23 CRO: 141.525,42	TOT: 5.033.790,58 EU: 4.188.829,47 CRO: 844.961,11			
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 9.873.750,00 EU: 8.545.000,00 CRO: 1.328.750,00	TOT: 8.965.127,11 EU: 8.120.166,00 CRO: 844.961,11	TOT: 6.919.317,27 EU: 6.215.881,58 CRO: 703.435,69	TOT: 1.724.683,39 EU: 1.602.642,97 CRO: 121.925,42	TOT: 8.663.485,66 EU: 7.818.524,55 CRO: 844.961,11			
Nezaključnog korisnika (PIU) Ministarstvo gospodarstva									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Jačanje mirjenja kao alternativnog načina rješavanja sudskih sporova	HR2005/1/1	TOT: 1.144.000,00 EU: 1.112.000,00 CRO: 32.000,00	TOT: 1.048.492,00 EU: 1.027.181,50 CRO: 21.310,50	TOT: 506.509,33 EU: 485.198,83 CRO: 21.310,50	TOT: 112.540,04 EU: 112.540,04 CRO: 0,00	TOT: 619.049,37 EU: 597.738,87 CRO: 21.310,50			
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Potpota pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava sudskog vještbenišva	HR2005/1/2	TOT: 1.200.000,00 EU: 1.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.093.000,00 EU: 1.093.000,00 CRO: 0,00	TOT: 526.255,00 EU: 526.255,00 CRO: 0,00	TOT: 280.962,00 EU: 280.962,00 CRO: 0,00	TOT: 807.217,00 EU: 807.217,00 CRO:			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.344.000,00 EU: 2.312.000,00 CRO: 32.000,00	TOT: 2.141.492,00 EU: 2.120.181,50 CRO: 21.310,50	TOT: 1.032.764,33 EU: 1.011.453,83 CRO: 21.310,50	TOT: 393.502,04 EU: 393.502,04 CRO: 0,00	TOT: 1.429.266,37 EU: 1.404.995,87 CRO: 24.310,50			
Nezaključnog korisnika (PIU) Ministarstvo unutarnjih poslova RI									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Uspostavljanje sustava upravljanja granicama sukladno Schengenskom sporazumu	HR2005/6/2	TOT: 4.070.000,00 EU: 3.300.000,00 CRO: 770.000,00	TOT: 3.640.430,00 EU: 2.980.322,50 CRO: 660.107,50	TOT: 3.531.421,00 EU: 2.873.565,75 CRO: 657.855,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.531.421,00 EU: 2.873.565,75 CRO: 657.855,25			
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Jačanje sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, obrazovanje i usavršavanje	HR2005/6/1	TOT: 1.787.500,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 87.500,00	TOT: 1.669.712,60 EU: 1.597.409,45 CRO: 72.303,15	TOT: 1.504.285,20 EU: 1.431.982,05 CRO: 72.303,15	TOT: 33.883,80 EU: 33.883,80 CRO: 0,00	TOT: 1.538.169,00 EU: 1.465.885,85 CRO: 72.303,15			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 5.857.500,00 EU: 5.000.000,00 CRO: 857.500,00	TOT: 5.310.144,60 EU: 4.577.731,95 CRO: 724.412,65	TOT: 5.035.706,20 EU: 4.305.547,80 CRO: 730.158,40	TOT: 33.883,80 EU: 33.883,80 CRO: 0,00	TOT: 5.069.590,00 EU: 4.539.451,60 CRO: 730.158,40			
Nezaključnog korisnika (PIU) Ministarstvo zaštite okoliša i zaštite prirode									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Jačanje inspekcije za zaštitu okoliša u svrhu primjene novog zakonodavstva na području zaštite okoliša	HR2005/5/8	TOT: 2.256.700,00 EU: 2.050.000,00 CRO: 196.700,00	TOT: 2.045.025,12 EU: 1.900.868,84 CRO: 144.156,28	TOT: 1.190.520,92 EU: 1.046.364,64 CRO: 144.156,28	TOT: 420.890,77 EU: 420.890,77 CRO: 0,00	TOT: 1.611.411,69 EU: 1.467.255,41 CRO: 144.156,28			
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.256.700,00 EU: 2.050.000,00 CRO: 196.700,00	TOT: 2.045.025,12 EU: 1.900.868,84 CRO: 144.156,28	TOT: 1.190.520,92 EU: 1.046.364,64 CRO: 144.156,28	TOT: 420.890,77 EU: 420.890,77 CRO: 0,00	TOT: 1.611.411,69 EU: 1.467.255,41 CRO: 144.156,28			




Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU) - Potrebna uprava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Potpora Potrebnoj upravi RH u razvoju aktivnosti koje se temelje na dokumentu Fiscal Blueprint	HR2005/4/3	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.799.803,67 EU: 2.799.803,67 CRO: 0,00	TOT: 2.108.085,86 EU: 2.108.085,86 CRO: 0,00	TOT: 438.024,60 EU: 438.024,60 CRO: 0,00	TOT: 2.546.110,46 EU: 2.546.110,46 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		<b>TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 2.799.803,67 EU: 2.799.803,67 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 2.108.085,86 EU: 2.108.085,86 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 438.024,60 EU: 438.024,60 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 2.461.110,46 EU: 2.461.110,46 CRO: 0,00</b>
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU) - Sredstva izvan proračuna</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Program jačanja sposobnosti i pripreme projekata	HR2005/7/1	TOT: 4.515.000,00 EU: 4.515.000,00 CRO: 0,00	TOT: 4.130.249,41 EU: 4.130.249,41 CRO: 0,00	TOT: 3.267.788,87 EU: 3.267.788,87 CRO: 0,00	TOT: 83.226,34 EU: 83.226,34 CRO: 0,00	TOT: 3.351.015,21 EU: 3.351.015,21 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Komponenta institucionalnog jačanja	HR2005/7/3	TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 391.989,00 EU: 391.989,00 CRO: 0,00	TOT: 356.748,99 EU: 356.748,99 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 356.748,99 EU: 356.748,99 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		<b>TOT: 6.515.000,00 EU: 6.515.000,00 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 4.522.238,41 EU: 4.522.238,41 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 3.624.537,86 EU: 3.624.537,86 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 83.226,34 EU: 83.226,34 CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 3.707.642,20 EU: 3.707.642,20 CRO: 0,00</b>
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU) - Sredstva iz proračuna</b>						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Projekt podške Romima	HR2005/2/1	TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 1.370.496,17 EU: 1.190.369,97*** CRO: 180.126,20***	TOT: 833.566,97 EU: 699.745,23 CRO: 133.821,74	TOT: 291.426,78 EU: 245.124,33 CRO: 46.304,45	TOT: 1.124.995,75 EU: 944.869,56 CRO: 180.126,19
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		<b>TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00</b>	<b>TOT: 1.370.496,17 EU: 1.190.369,97*** CRO: 180.126,20***</b>	<b>TOT: 833.566,97 EU: 699.745,23 CRO: 133.821,74</b>	<b>TOT: 291.426,78 EU: 245.124,33 CRO: 46.304,45</b>	<b>TOT: 1.124.995,75 EU: 944.869,56 CRO: 180.126,19</b>

\* u razdoblju 01.07. - 31.12.2009. u provedbi projekta izvršeno je plaćanje po jednom ugovoru u iznosu 120.526.58€ (ugovor nema nacionalno sufinanciranje) dok je po drugom ugovoru korisnik izvršio povrat sredstava zbog utvrđene nepravilnosti u iznosu 4.869.15€ za EU dio i 1.623.05€ nacionalnog sufinanciranja

\*\* zbog povrata predjuma korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009

\*\*\* dodatkom ugovora kroz koji se provodi projekt, promijenjen je omjer EU i nacionalnog sufinanciranja jer se jedna komponenta financira isključivo iz nacionalnih sredstava



PREGLAD FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA DO 31.12.2009.  
PHARE 2005 - Nacionalni program

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
CESI	2005-0505-040207	Kreiranje novih mogućnosti za integraciju na tržište rada	Ugovoreno: 83.479,33 Plaćeno: 66.783,46	Ugovoreno: 83.479,33 Plaćeno: 11.744,88	Ugovoreno: 83.479,33 Plaćeno: 78.528,34	Ugovoreno: 123.673,08 Plaćeno: 116.685,79
CEPOR	2005-0505-040204	Od socijalne pomoći do samozapošljavanja	Ugovoreno: 98.893,13 Plaćeno: 79.114,50	Ugovoreno: 98.893,13 Plaćeno: - 27.622,20	Ugovoreno: 98.893,13 Plaćeno: 51.492,30**	Ugovoreno: 146.508,35 Plaćeno: 68.656,42
Razvojna agencija Sjever DAN	2005-0505-040208	Pružiti ženama priliku	Ugovoreno: 84.644,20 Plaćeno: 67.715,36	Ugovoreno: 84.644,20 Plaćeno: 13.770,14	Ugovoreno: 84.644,20 Plaćeno: 81.485,50	Ugovoreno: 125.510,38 Plaćeno: 121.569,34
Ženska skupina Karlovac "STEP"	2005-0505-040201	Krojačica - poljora nezaposlenim ženama	Ugovoreno: 89.647,56 Plaćeno: 71.718,05	Ugovoreno: 89.647,56 Plaćeno: 13.976,17	Ugovoreno: 89.647,56 Plaćeno: 85.694,22	Ugovoreno: 134.303,46 Plaćeno: 128.622,49
Romi za Rome Hrvatske	2005-0505-040202	Inicijativa za zapošljavanje Roma	Ugovoreno: 71.771,48 Plaćeno: 57.417,18	Ugovoreno: 71.771,48 Plaćeno: - 313,16	Ugovoreno: 71.771,48 Plaćeno: 57.104,02**	Ugovoreno: 108.326,12 Plaćeno: 86.407,69
Istarska razvojna agencija	2005-0505-040203	Mjere za povećanje zaposlenosti - trening u Istri	Ugovoreno: 58.231,87 Plaćeno: 48.585,49	Ugovoreno: 58.231,87 Plaćeno: 8.106,32	Ugovoreno: 58.231,87 Plaćeno: 54.691,81	Ugovoreno: 88.230,10 Plaćeno: 83.013,81
Regionalna razvojna agencija Porin	2005-0505-040205	Uspostava modela neformalnog obrazovanja sa svrhom povećanja zaposlenosti osoba sa posebnim potrebama	Ugovoreno: 63.668,95 Plaćeno: 54.047,53	Ugovoreno: 63.668,95 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 63.668,95 Plaćeno: 54.047,53	Ugovoreno: 106.114,91 Plaćeno: 90.251,29
Vukovarski Institut za mlitovna istraživanja i obrazovanje	2005-0505-040206	Budi aktivan - angažiraj se	Ugovoreno: 54.921,78 Plaćeno: 43.937,42	Ugovoreno: 54.921,78 Plaćeno: 8.945,25	Ugovoreno: 54.921,78 Plaćeno: 52.882,67	Ugovoreno: 83.642,54 Plaćeno: 80.703,02
Centar za civilne inicijative	2005-0505-040209	Borba sa nezaposlenošću u napuštenim ruralnim područjima u Hrvatskoj	Ugovoreno: 45.094,06 Plaćeno: 38.075,25	Ugovoreno: 45.094,06 Plaćeno: - 1.749,17	Ugovoreno: 45.094,06 Plaćeno: 34.326,08**	Ugovoreno: 72.624,00 Plaćeno: 55.483,14
Ekonomski Institut Marbor	2005-0505-040210	BONSAI- mogućnosti zapošljavanja mladih u Hrvatskoj	Ugovoreno: 71.442,02 Plaćeno: 57.153,61	Ugovoreno: 71.442,02 Plaćeno: 7.882,96	Ugovoreno: 71.442,02 Plaćeno: 65.036,57	Ugovoreno: 112.065,92 Plaćeno: 102.106,87
Udruga za inkluziju Lastavice Split	2005-0505-040211	Zapošljavanje ljudi s posebnim potrebama	Ugovoreno: 28.177,09 Plaćeno: 22.541,67	Ugovoreno: 28.177,09 Plaćeno: - 4.890,11	Ugovoreno: 28.177,09 Plaćeno: 17.651,66**	Ugovoreno: 45.564,00 Plaćeno: 28.654,61
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PJU)</b>			<b>Ugovoreno: 749.971,47 Plaćeno: 568.088,42</b>	<b>Ugovoreno: 749.971,47 Plaćeno: 148.290,90</b>	<b>Ugovoreno: 749.971,47 Plaćeno: 482.990,90</b>	<b>Ugovoreno: 1.176.592,86 Plaćeno: 962.154,38</b>

Nezav. krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstva regionalnog razvoja, sufinanciranja i odnosa s poslodavcima						
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07.2009. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Grad Deince	2005-0808-010105	Multifunkcionalna dvorana za sportski turizam Hrvatske	Ugovoreno: 981.188,78 Plaćeno: 784.951,02	Ugovoreno: 981.188,78 Plaćeno: 69.074,92	Ugovoreno: 981.188,78 Plaćeno: 854.025,94	Ugovoreno: 2.725.524,39 Plaćeno: 2.374.744,22
Grad Otočac	2005-0808-010101	Pastve i turisti	Ugovoreno: 472.667,14 Plaćeno: 378.133,71	Ugovoreno: 472.667,14 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 472.667,14 Plaćeno: 378.133,71	Ugovoreno: 630.222,85 Plaćeno: 378.133,72
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.	2005-0808-010102	Razvoj poduzetničke infrastrukture povećanjem kapaciteta poduzetničkog inkubatora BIOS	Ugovoreno: 925.286,02 Plaćeno: 738.238,40	Ugovoreno: 925.286,02 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 925.286,02 Plaćeno: 738.238,40	Ugovoreno: 1.434.774,42 Plaćeno: 738.238,41
Grad Benkovac	2005-0808-010103	Proširenje infrastrukture za poslovnu zonu u Šopotu	Ugovoreno: 638.442,24 Plaćeno: 510.753,79	Ugovoreno: 638.442,24 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 638.442,24 Plaćeno: 510.753,79	Ugovoreno: 881.256,32 Plaćeno: 510.753,80
Grad Pakrac	2005-0808-010104	Razvoj znanje - akcija	Ugovoreno: 661.436,73 Plaćeno: 518.012,96	Ugovoreno: 661.436,73 Plaćeno: 123.988,16	Ugovoreno: 661.436,73 Plaćeno: 642.001,12	Ugovoreno: 881.915,64 Plaćeno: 859.504,10
Grad Slatina	2005-0808-010106	Konstrukcija poduzetničke zone Trnovača - Slatina	Ugovoreno: 873.736,77 Plaćeno: 697.228,36	Ugovoreno: 873.736,77 Plaćeno: 112.637,79	Ugovoreno: 873.736,77 Plaćeno: 809.866,15	Ugovoreno: 1.918.192,69 Plaćeno: 1.785.452,05
Grad Lepoglava	2005-0808-010107	Turistički i kulturno informatički centar - TICIC	Ugovoreno: 727.438,94 Plaćeno: 576.727,45	Ugovoreno: 727.438,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 727.438,94 Plaćeno: 576.727,45	Ugovoreno: 981.037,02 Plaćeno: 576.727,46
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>			<b>Ugovoreno: 5.280.196,62 Plaćeno: 4.807.135,21</b>	<b>Ugovoreno: 5.280.196,62 Plaćeno: 335.651,95</b>	<b>Ugovoreno: 5.280.196,62 Plaćeno: 4.509.710,56</b>	<b>Ugovoreno: 9.422.923,33 Plaćeno: 7.227.553,70</b>
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 6.030.168,09 Plaćeno: 4.807.135,21	Ugovoreno: 6.030.168,09 Plaćeno: 335.651,95	Ugovoreno: 6.030.168,09 Plaćeno: 5.142.687,16	Ugovoreno: 10.569.516,19 Plaćeno: 5.353.667,39*

\* Do 31.12.2009. plaćeno je ukupno 5.353.667,38 eura, od čega je 5.142.687,16 eura plaćeno iz EU sredstava, a 210.980,22 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja.

\*\* Zbog povrata predjumova korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009



## FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009

### Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Razvoj institucionalne sposobnosti i priprema projekata za upravljanje strukturnim fondovima EU	HR2006/018-113/7/1	TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 1.239.160,00 EU: 1.239.160,00 CRO: 0,00	TOT: 943.175,35 EU: 943.175,35 CRO: 0,00	TOT: 2.182.335,35 EU: 2.182.335,35 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 1.239.160,00 EU: 1.239.160,00 CRO: 0,00	TOT: 943.175,35 EU: 943.175,35 CRO: 0,00	TOT: 2.182.335,35 EU: 2.182.335,35 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Integracija Hrvatskog carinskog informacijskog sustava sa carinskim informacijskim sustavom EU	HR2006/018-113/4/3	TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 2.532.323,78 EU: 2.128.392,89 CRO: 403.930,89	TOT: 1.027.633,93 EU: 770.725,44 CRO: 256.908,49	TOT: 3.559.957,71 EU: 2.899.118,33 CRO: 660.839,38
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 2.532.323,78 EU: 2.128.392,89 CRO: 403.930,89	TOT: 1.027.633,93 EU: 770.725,44 CRO: 256.908,49	TOT: 3.559.957,71 EU: 2.899.118,33 CRO: 660.839,38
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Jacanje provedbe prava intelektualnog vlasništva	HR2006/018-113/4/1	TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 705.310,15 EU: 647.068,15 CRO: 58.242,00	TOT: 33.880,00 EU: 25.410,00 CRO: 8.470,00	TOT: 739.190,15 EU: 672.478,15 CRO: 66.712,00
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 705.310,15 EU: 647.068,15 CRO: 58.242,00	TOT: 33.880,00 EU: 25.410,00 CRO: 8.470,00	TOT: 739.190,15 EU: 672.478,15 CRO: 66.712,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Glavne revizije klasifikacija i unapredenje odabranih statistickih podnucja	HR2006/018-113/5/3	TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 646.738,00 EU: 626.650,50 CRO: 20.087,50
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Unapredenje procacunskih procedura u cilju ucinkevolnog upravljanja financjama	HR2006/018-113/3/1	TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 919.229,40 EU: 689.422,05 CRO: 229.807,35	TOT: 624.656,21 EU: 468.492,15 CRO: 156.164,06	TOT: 1.543.885,61 EU: 1.157.914,20 CRO: 385.971,41
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 919.229,40 EU: 689.422,05 CRO: 229.807,35	TOT: 624.656,21 EU: 468.492,15 CRO: 156.164,06	TOT: 1.543.885,61 EU: 1.157.914,20 CRO: 385.971,41

Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Podpora povećanju konkurentnosti i izvoza za hrvatsko MSP	HR2006/018-113/8/1	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.598.147,09 EU: 1.198.610,29 CRO: 399.536,80	TOT: -79.617,46 EU: -59.713,16 CRO: -19.904,39	TOT: 1.518.529,54* EU: 1.138.897,13* CRO: 379.632,41*			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.598.147,09 EU: 1.198.610,29 CRO: 399.536,80	TOT: -79.617,46 EU: -59.713,16 CRO: -19.904,39	TOT: 1.518.529,54* EU: 1.138.897,13* CRO: 379.632,41*			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Sigurnost na moru - Provedba administrativne sposobnosti - Nadzor i Upravljanje Plovidloma -Faza 2	HR2006/018-113/5/2	TOT: 6.800.000,00 EU: 5.325.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 6.881.848,00 EU: 4.560.955,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 3.563.803,80 EU: 2.771.068,30 CRO: 792.735,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.563.803,80 EU: 2.771.068,30 CRO: 792.735,50			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 6.800.000,00 EU: 5.325.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 6.881.848,00 EU: 4.560.955,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 3.563.803,80 EU: 2.771.068,30 CRO: 792.735,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.563.803,80 EU: 2.771.068,30 CRO: 792.735,50			
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Rekonstrukcija i razvoj hrvatskog sustava željeznica u okviru EU zakonodavstva	HR2006/018-113/5/1	TOT: 2.200.000,00 EU: 2.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.986.530,00 EU: 1.986.530,00 CRO: 0,00	TOT: 789.015,00 EU: 789.015,00 CRO: 0,00	TOT: 355.609,00 EU: 355.609,00 CRO: 0,00	TOT: 1.144.624,00 EU: 1.144.624,00 CRO: 0,00			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 2.200.000,00 EU: 2.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.986.530,00 EU: 1.986.530,00 CRO: 0,00	TOT: 789.015,00 EU: 789.015,00 CRO: 0,00	TOT: 355.609,00 EU: 355.609,00 CRO: 0,00	TOT: 1.144.624,00 EU: 1.144.624,00 CRO: 0,00			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Podrška upravljanju sudovima i unapređenje upravljanja sudskim spisima	HR2006/018-113/1/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 573.385,51 EU: 573.385,51 CRO: 0,00	TOT: 408.613,77 EU: 408.613,77 CRO: 0,00	TOT: 981.999,28 EU: 981.999,28 CRO: 0,00			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 573.385,51 EU: 573.385,51 CRO: 0,00	TOT: 408.613,77 EU: 408.613,77 CRO: 0,00	TOT: 981.999,28 EU: 981.999,28 CRO: 0,00			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Nadziranje plave granice	HR2006/018-113/6/1	TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.666,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 554.077,44 EU: 542.362,44 CRO: 11.715,00	TOT: 370.110,22 EU: 370.110,22 CRO: 0,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.666,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 554.077,44 EU: 542.362,44 CRO: 11.715,00	TOT: 370.110,22 EU: 370.110,22 CRO: 0,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Razvijanje sustava gospodarstva opasnim otpadom uključujući određivanje i upravljanje "crnim točkama" u Hrvatskoj	HR2006/018-113/5/6	TOT: 2.500.000,00 EU: 2.425.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 2.431.778,00 EU: 2.377.037,80 CRO: 54.740,40	TOT: 559.342,80 EU: 526.498,56 CRO: 32.844,24	TOT: 455.728,80 EU: 433.832,64 CRO: 21.896,16	TOT: 1.015.071,60 EU: 960.331,20 CRO: 54.740,40			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 2.500.000,00 EU: 2.425.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 2.431.778,00 EU: 2.377.037,80 CRO: 54.740,40	TOT: 559.342,80 EU: 526.498,56 CRO: 32.844,24	TOT: 455.728,80 EU: 433.832,64 CRO: 21.896,16	TOT: 1.015.071,60 EU: 960.331,20 CRO: 54.740,40			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Uspostava sustava za nadzor i upravljanje kvalitetom zrak	HR2006/018-113/5/5	TOT: 2.950.000,00 EU: 2.367.000,00 CRO: 583.000,00	TOT: 2.034.266,73 EU: 1.700.700,05 CRO: 333.566,68	TOT: 1.210.413,68 EU: 1.010.273,67 CRO: 200.140,01	TOT: 84.780,00 EU: 63.565,00 CRO: 21.194,01	TOT: 1.293.193,68 EU: 1.073.858,67 CRO: 221.335,01			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 2.950.000,00 EU: 2.367.000,00 CRO: 583.000,00	TOT: 2.034.266,73 EU: 1.700.700,05 CRO: 333.566,68	TOT: 1.210.413,68 EU: 1.010.273,67 CRO: 200.140,01	TOT: 84.780,00 EU: 63.565,00 CRO: 21.194,01	TOT: 1.293.193,68 EU: 1.073.858,67 CRO: 221.335,01			
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) / Podizvoza gospodarske jedinice / Podizvoza									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)			
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.450.000,00 EU: 1.912.000,00 CRO: 538.000,00	TOT: 1.469.014,73 EU: 1.072.676,55 CRO: 396.338,17	TOT: 719.252,48 EU: 515.772,22 CRO: 203.480,26	TOT: 410.509,80 EU: 374.134,44 CRO: 36.375,36	TOT: 2.310.265,28 EU: 1.834.189,67 CRO: 476.075,61			
	<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>	TOT: 2.450.000,00 EU: 1.912.000,00 CRO: 538.000,00	TOT: 1.469.014,73 EU: 1.072.676,55 CRO: 396.338,17	TOT: 719.252,48 EU: 515.772,22 CRO: 203.480,26	TOT: 410.509,80 EU: 374.134,44 CRO: 36.375,36	TOT: 2.310.265,28 EU: 1.834.189,67 CRO: 476.075,61			



Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2009(€)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)	Plaćeno do 31.12.2009(€)
Jacanje i unapređivanje IT funkcije hrvatske porezne administracije radi postizanja EU standarda na području PDV-a	HR2006/018-113/4/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 1.225.667,31 EU: 1.225.667,31 CRO: 0,00	TOT: 419.993,01 EU: 419.993,01 CRO: 0,00	TOT: 1.645.660,32 EU: 1.645.660,32 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 1.225.667,31 EU: 1.225.667,31 CRO: 0,00	TOT: 419.993,01 EU: 419.993,01 CRO: 0,00	TOT: 1.645.660,32 EU: 1.645.660,32 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Poboljšanje sposobnosti države i javne administracije za pružanje usluga orijentiranih prema korisniku	HR2006/018-113/1/3	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Program jacanja sposobnosti pripreme projekata (PPF)	HR2006/018-113/7/3	TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.901.253,80 EU: 2.901.253,80 CRO: 0,00	TOT: 1.786.799,84 EU: 1.786.799,84 CRO: 0,00	TOT: 299.269,84 EU: 299.269,84 CRO: 0,00	TOT: 2.086.069,68 EU: 2.086.069,68 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.901.253,80 EU: 2.901.253,80 CRO: 0,00	TOT: 1.786.799,84 EU: 1.786.799,84 CRO: 0,00	TOT: 299.269,84 EU: 299.269,84 CRO: 0,00	TOT: 2.086.069,68 EU: 2.086.069,68 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Omogučavanje aktivnog dopinosa civilnog sektora u prepristupnom procesu	HR2006/018-113/2/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 600.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 3.000.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 600.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.093.754,45 EU: 1.851.600,16 CRO: 242.154,29
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Projekti podrške Romima -Faza II	HR2006/018-113/2/1	TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 364.465,60 EU: 266.957,60 CRO: 97.508,00	TOT: 1.595.060,92 EU: 1.417.211,50 CRO: 477.849,42	TOT: 1.959.526,52 EU: 1.384.169,10 CRO: 575.357,42
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 364.465,60 EU: 266.957,60 CRO: 97.508,00	TOT: 1.595.060,92 EU: 1.417.211,50 CRO: 477.849,42	TOT: 1.959.526,52 EU: 1.384.169,10 CRO: 575.357,42
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 30.06.2009(€)</b>	<b>Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009.(€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009(€)</b>
Uskidanje i obnavljanje sudske prakse	HR2006/018-113/1/1	TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 506.221,80 EU: 426.236,85 CRO: 79.984,95	TOT: 209.618,80 EU: 157.214,10 CRO: 52.404,70	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65
<b>Ukupno za krajnji korisnik (PIU)</b>		TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 506.221,80 EU: 426.236,85 CRO: 79.984,95	TOT: 209.618,80 EU: 157.214,10 CRO: 52.404,70	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65
<b>Ukupno</b>		TOT: 60.322.179,00 EU: 52.818.500,00 CRO: 7.503.679,00	TOT: 50.490.200,55 EU: 44.791.525,75 CRO: 5.698.674,80	TOT: 20.867.655,65 EU: 18.299.169,12 CRO: 2.568.486,53	TOT: 6.748.512,30 EU: 5.773.528,86 CRO: 974.983,44	TOT: 24.072.667,98 EU: 21.045.469,97 CRO: 3.027.197,99

\*Zbog utvrđene nepravilnosti, korisnik je vratio primljena sredstva te je iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009



## PREGLJED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA

### Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

#### Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade Rep. za udruge

#### PHARE 2006-NE

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Centar za civilne inicijative	2006-0202-020302	Budjenje odgovornosti kod građana potaknutih od strane građanskih društvenih organizacija	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 33.504,29	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 33.504,29	Ugovoreno: 55.840,48 Plaćeno: 37.971,53
Grupa za ženska ljudska prava B a b e.	2006-0202-020301	Podizanje lokalnih glasova: Kreiranje puta prema učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskih pravila na lokalnoj i nacionalnoj razini	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 52.037,69	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 52.037,69	Ugovoreno: 82.338,11 Plaćeno: 58.624,74
Centar za ženske studije	2006-0202-020303	Unapređenje sudjelovanja radnika u politici jedrinskih mogućnosti	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 38.755,58	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 38.755,58	Ugovoreno: 63.367,54 Plaćeno: 43.824,99
Dominooes - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva	2006-0202-020304	Stvaranje novih modela za poboljšavanje položaja žene i integracija politike spolne jednakosti u politiku lokalne uprave u Gradu Splitu	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 97.646,06 Plaćeno: 70.141,12
Lezbijska grupa Kontra	2006-0202-020305	Ujedinjeni protiv LGBT diskriminacije na radnom mjestu	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.499,86	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.499,86	Ugovoreno: 107.031,03 Plaćeno: 77.062,34
Forum za slobodu odgoja, Zagreb	2006-0202-020306	Mi to možemo riješiti: Kroz mediaciju u pravcu kulture demokratske komunikacije i rješavanja konfliktata	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 52.842,42	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 52.842,42	Ugovoreno: 82.629,97 Plaćeno: 59.456,82
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020307	Volonterska služba-za solidarnost i zajedništvo	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 56.817,71	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 56.817,71	Ugovoreno: 90.716,74 Plaćeno: 64.075,05
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga	2006-0202-020308	Jaćanje najslabije karlike u svijetu rada	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 64.215,24	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 64.215,24	Ugovoreno: 100.967,34 Plaćeno: 72.292,62
ZAMilNET	2006-0202-020309	Roma u središtu pozornosti	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 93.985,59 Plaćeno: 66.819,99
Centar za žene žrtve rata	2006-0202-020310	Učecanje na mlijezanje pravnih i medijskih pogleda o trgovini ženama i prostituciji	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 36.240,30	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 36.240,30	Ugovoreno: 56.625,47 Plaćeno: 40.770,34
Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"	2006-0202-020311	Profesionalni mobilni tim - podpora edukacijskom uključivanju djece sa posebnim edukacijskim potrebama	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 58.540,90	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 58.540,90	Ugovoreno: 101.690,00 Plaćeno: 66.676,10
Ženska soba - Centar za seksualna prava	2006-0202-020312	Nulla tolerancija prema seksualnom zlostavljanju	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 52.590,38	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 52.590,38	Ugovoreno: 109.563,29 Plaćeno: 61.356,44
Gong	2006-0202-020313	LOTUS (okalna odgovorna i transparentna uprava i samoprava)	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 47.473,60	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 47.473,60	Ugovoreno: 93.100,10 Plaćeno: 54.921,61
Zelena Istrra	2006-0202-020201	Demokracija u praksi	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 55.079,04	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 55.079,04	Ugovoreno: 86.061,00 Plaćeno: 61.963,92
GORD Građanska organizacija razvoja Daji	2006-0202-020212	Smanjenje otpada na izvoru u Općini Erdut "Tko ako ne ja?"	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 49.201,12	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 49.201,12	Ugovoreno: 109.530,55 Plaćeno: 57.963,57

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
CENTER FOR COMMUNITY ORGANIZING CENTRAL MORAVIA	2006-0202-020211	Održivi razvoj regija kroz participativne procese	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 91.046,58 Plaćeno: 55.553,54
PRONI Centar za socijalno podučavanje	2006-0202-020411	Sve za tebe	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 45.176,02	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 45.176,02	Ugovoreno: 70.614,00 Plaćeno: 50.825,14
SUNOKRET Centar za razvoj zajednice	2006-0202-020407	Mladi Gvozda u akciji	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 47.861,76	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 47.861,76	Ugovoreno: 74.784,00 Plaćeno: 53.844,48
Udruga za promicanje kulture žiljenja u skladu s prirodom EKOSENSE	2006-0202-020210	Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz obrazovanje i podizanje svijesti u javnosti	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 47.185,92	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 47.185,92	Ugovoreno: 73.728,00 Plaćeno: 53.084,16
Zora	2006-0202-020408	Prevenција za život	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 34.063,95	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 34.063,95	Ugovoreno: 53.344,96 Plaćeno: 38.331,55
Udruga za inicijative u socijalnoj politici	2006-0202-020409	Oposobljavanje građanskog društva za aktivni doprinos u pretpripremnom procesu na području sudjelovanja mladih	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 44.395,91	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 44.395,91	Ugovoreno: 70.309,00 Plaćeno: 50.020,63
Organizacija za građanske inicijative	2006-0202-020406	Biti mladi, biti aktivan	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 48.302,69	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 48.302,69	Ugovoreno: 75.652,61 Plaćeno: 54.354,90
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland E.V - ASB	2006-0202-020410	Mladi poduzetnic-težiti prema višemu	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 38.390,68	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 38.390,68	Ugovoreno: 60.053,00 Plaćeno: 43.194,92
CEESI	2006-0202-020405	MLADI SU VAŽNI - seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih u Hrvatskoj	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 46.867,20	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 46.867,20	Ugovoreno: 73.230,00 Plaćeno: 52.725,60
Domaci - Udruga za kreativni razvoj	2006-0202-020404	Novi mediji za nove ljude	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 42.325,12	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 42.325,12	Ugovoreno: 66.133,00 Plaćeno: 47.615,76
Europski dom SlavonSKI Brod	2006-0202-020403	Mladi domosoci odluka u lokalnoj zajednici	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 52.421,57	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 52.421,57	Ugovoreno: 86.197,02 Plaćeno: 59.317,33
Ekološko društvo ZELENI OSIJEK	2006-0202-020202	Jaćanje lokalnih kapaciteta za NATURU 2000 i zaštitu prirode	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 61.409,02	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 61.409,02	Ugovoreno: 95.961,60 Plaćeno: 69.085,15
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020402	Društvo volonterskih centara	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 45.993,60	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 45.993,60	Ugovoreno: 71.865,00 Plaćeno: 51.742,80
Centar za mlitovne studije	2006-0202-020401	Izgradnja mladeži i mira	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 50.865,73	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 50.865,73	Ugovoreno: 91.815,40 Plaćeno: 58.210,96
Plavi svijet, Institut za istraživanje i zaštitu mora	2006-0202-020203	Jaćanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prioritetnih aktivnosti	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 60.864,24	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 60.864,24	Ugovoreno: 95.171,75 Plaćeno: 68.477,98
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE	2006-0202-020204	Razvoj programa za ekološki odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 64.356,48	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 64.356,48	Ugovoreno: 100.557,00 Plaćeno: 72.401,04
Hrvatsko biospeleološko društvo	2006-0202-020205	Bioraznolikost podzemne faune u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 60.733,12	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 60.733,12	Ugovoreno: 94.895,50 Plaćeno: 68.324,76
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Trajno Košćac"	2006-0202-020206	CEP - Gradani uključeni u zaštitu okoliša	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 47.749,52	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 47.749,52	Ugovoreno: 87.530,28 Plaćeno: 54.751,94
Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2006-0202-020207	Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 51.252,96	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 51.252,96	Ugovoreno: 82.146,68 Plaćeno: 57.824,70
Centric Austria International	2006-0202-020208	Program promocije čistije proizvodnje za hotelsku industriju	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 91.046,58 Plaćeno: 71.246,16
Put - Udruga za kumuniciranje ambianta	2006-0202-020209	I dreću srce kuca	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 81.805,62 Plaćeno: 58.900,77
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PJU)</b>			<b>Ugovoreno: 2.412.600,13 Plaćeno: 1.891.600,16</b>	<b>Ugovoreno: 2.412.600,13 Plaćeno: 0,00</b>	<b>Ugovoreno: 2.412.600,13 Plaćeno: 1.891.600,16</b>	<b>Ugovoreno: 3.025.928,27 Plaćeno: 2.096.754,45</b>



Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 31.12.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
<b>Nezavršeni projekti u okviru ovog podneska</b>							
Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.	
PIB extra d.o.o.	2006-0808-010101	Obuka tehničkog osoblja i poboljšana web prezentacija za povećanu konkurentnost i izvoz na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 99.990,00 Plaćeno: 59.994,00	
Ivančičplast d.o.o.	2006-0808-010102	Unapređivanje produktivnosti i marketinga izvoznih plastičnih toaletnih daski	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 59.424,14	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 59.424,14	Ugovoreno: 142.566,00 Plaćeno: 79.232,19	
PPM d.o.o.	2006-0808-010104	Ulazak na nova strana tržišta i jačanje postojećih izvoznih pozicija PPM kroz poboljšanu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 57.810,83	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 57.810,83	Ugovoreno: 137.096,43 Plaćeno: 77.081,10	
Strazaplastika d.d.	2006-0808-010107	Kroz standardizaciju do Top 5	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 55.616,23	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 55.616,23	Ugovoreno: 179.952,87 Plaćeno: 74.154,98	
DIL d.o.o.	2006-0808-010108	Unapređenje ekološke proizvodnje drva	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 93.776,97 Plaćeno: 53.768,34	
Mono d.o.o.	2006-0808-010117	Poboljšavanje konkurentnosti IT sektora u istočnoj Hrvatskoj kroz proširenje proizvodne linije softwera, obuku osoblja i proširenje marketinških aktivnosti	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 47.128,53	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 47.128,53	Ugovoreno: 115.341,48 Plaćeno: 62.838,04	
HSTEC Visokobitna tehnika d.d.	2006-0808-010121	Razvoji inovativnog sustava vođenja via proizvoda Upravljanje životom	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 59.614,28	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 59.614,28	Ugovoreno: 157.709,75 Plaćeno: 79.485,71	
Intra lighting d.o.o.	2006-0808-010122	Malo Hrvatskog svjetla Europi	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 46.479,40	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 46.479,40	Ugovoreno: 104.683,34 Plaćeno: 61.972,54	
Ribnik kontejner d.o.o.	2006-0808-010110	Standardizacija i primjena globalnih poslovnih procesa - CBERP sustav	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 111.965,55 Plaćeno: 0,00	
BERNARDA d.o.o.	2006-0808-010106	Jačanje tržišne pozicije tvrtke Bernarda na tržištima istočne Europe kroz usredotočenu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 54.039,46	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 54.039,46	Ugovoreno: 120.087,71 Plaćeno: 72.052,62	
Metaling d.o.o.	2006-0808-010118	Poboljšavanje konkurentnosti i povećanje izvoza čelične konstrukcije	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 128.440,38 Plaćeno: 72.697,26	
Đuro Đaković kotlovi d.o.o.	2006-0808-010111	Povećanje izvozne konkurentnosti tvrtke ĐD KOTLOVI d.o.o.	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 58.373,37	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 58.373,37	Ugovoreno: 140.998,46 Plaćeno: 77.831,16	
Presentia nova d.o.o.	2006-0808-010123	Poboljšavanje konkurentnosti izvoza tvrtke Presentia Nova na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 53.109,90	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 53.109,90	Ugovoreno: 118.022,00 Plaćeno: 70.813,20	
PANA d.o.o.	2006-0808-010124	Unapređenje marketinške prezentacije i distribucije tvrtke Pana na strana tržišta	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 55.759,94	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 55.759,94	Ugovoreno: 123.910,99 Plaćeno: 74.346,59	
Zlatana Križek, obrt za proizvodnju zlatnog nakita i trgovinu	2006-0808-010115	Umjetnost Dubrovnik: Frča o tradiciji u 14 komadica zлата	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 36.478,92	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 36.478,92	Ugovoreno: 84.441,94 Plaćeno: 48.638,56	
Ljekovito bilje d.o.o.	2006-0808-010105	Hrvatsko ljekovito bilje	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 53.239,23	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 53.239,23	Ugovoreno: 124.974,72 Plaćeno: 70.985,64	
Sirovina trgovinarada d.o.o.	2006-0808-010116	Povećanje izvoza putem formule za energiju: E=m·c <sup>2</sup> Ekologija = Moderno all Jastinje, Čičak	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 46.313,67	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 46.313,67	Ugovoreno: 107.207,57 Plaćeno: 61.751,56	
ALPRON	2006-0808-010114	Povećanje konkurentnosti i izvoza	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 37.447,15	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 37.447,15	Ugovoreno: 83.327,00 Plaćeno: 49.926,54	
Alpro d.o.o. za proizvodnju električnih proizvoda i trgovinu	2006-0808-010119	Širenje Alpro sigurnosne signalizacije za željeznicu na globalno tržište	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 59.940,87	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 59.940,87	Ugovoreno: 197.824,68 Plaćeno: 79.921,17	
ESCO d.o.o. Tvornica opruga metalnih proizvoda	2006-0808-010113	Od hrvatskog do EU branda	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 53.348,40	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 53.348,40	Ugovoreno: 118.552,00 Plaćeno: 71.131,20	

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
SMS d.o.o. Split	2006-0808-010112	Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 145.720,02 Plaćeno: 79.201,74
Vivera d.o.o.	2006-0808-010109	Unapređenje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 59.713,16	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: -59.713,16	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00*	Ugovoreno: 132.873,09 Plaćeno: 0,00*
Ferro-Preis d.o.o.	2006-0808-010103	Unapređenje marketinga u svrhu boljeg izvoza	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 51.720,94	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 51.720,94	Ugovoreno: 118.734,96 Plaćeno: 68.961,26
PRIMABIRO d.o.o.	2006-0808-010120	Putem certifikacije i profesionalne edukacije do razvoja konkurentnosti i povećanja izvoza	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 46.305,86	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 46.305,86	Ugovoreno: 103.121,92 Plaćeno: 61.741,15
<b>Ukupno za kvartal korisnika (P.U)</b>			Ugovoreno: 159.974,22 Plaćeno: 119.830,29	Ugovoreno: 159.974,22 Plaćeno: -59.713,16	Ugovoreno: 159.974,22 Plaćeno: 138.897,15	Ugovoreno: 299.339,83 Plaćeno: 151.652,95
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 3.050.210,45	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: -59.713,16	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 2.990.497,29*	Ugovoreno: 6.018.268,10 Plaćeno: 3.612.283,99

\*Zbog utvrđene nepravilnosti, korisnik je vratio primljena sredstava te je iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009



REGLEDENANGLARNA GRANT KORISNIKA 1.1.2009  
Naziv programa: PHARE 2006 - CBC Slovenija-Madarska (Prekogranična suradnja između Slovenije, Madarske i Hrvatske)

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Zagorska razvojna agencija	2006-0017-971010	Razvoj pograničnog turističkoga područja temeljenog na bogatom kulturnom i prirodnom bogatstvu	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 116.243,00 Plaćeno: 115.059,08
Varaždinska županija	2006-0017-971008	Meduregionalna suradnja E-ekonomije i E-učenje za SME	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 120.506,50 Plaćeno: 104.146,32
Istarska županija	2006-0017-971004	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite potencijala, pike vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kastva	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 81.066,11	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 15.682,75	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 96.648,86	Ugovoreno: 136.936,00 Plaćeno: 130.842,83
Hrvatske vode, Osijek	2006-0017-971001	Revikalizacija područja Boroš-Drava, Boroš jezera i spajajućeg kanala Boroš jezera i rijeke Drave	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 292.076,00 Plaćeno: 288.439,00
Grad belišće	2006-0017-971011	Turistička biciklistička ruta Donji Mihaljaci-Belišće-Baranjsko Petrovo Selc	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 119.506,22	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 27.935,95	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 147.442,17	Ugovoreno: 199.976,94 Plaćeno: 198.235,64
Medimurske vode d.o.o. Čakovec	2006-0017-971015	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav Medimurja	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 252.189,43 Plaćeno: 242.051,56
Općina Cestica	2006-0017-971021	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Halčaz-Žagorje	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 86.445,85	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 86.445,85	Ugovoreno: 117.345,00 Plaćeno: 115.877,06
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971018	Podizanje ekonomskih odnosa između pograničnih teđja Medimurje i Pomurje	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 37.973,80	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 6.621,93	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 44.595,73	Ugovoreno: 95.777,35 Plaćeno: 96.131,80
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971013	Obnova energije-osnova za interregionalni održivi razvoj	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 58.431,91	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 10.167,51	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 68.599,42	Ugovoreno: 120.547,75 Plaćeno: 113.488,73
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971019	Program međugrančne suradnje, uspostava mrežne strukture temeljene na pilot projektu	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 104.469,76 Plaćeno: 95.947,74
Općina Hum na Suli	2006-0017-971009	Opskrba pitkom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u grantnom području	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 119.364,36 Plaćeno: 111.977,51
Turistička zajednica Krapsko-Zagorske županije	2006-0017-971014	Turistički znakovi na pograničnom području, promocija turističkih znakova	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 128.291,64	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 29.090,99	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 157.382,63	Ugovoreno: 213.819,40 Plaćeno: 209.901,15
Grad Čakovec	2006-0017-971016	Kulturno povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj ruti	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 220.025,55 Plaćeno: 176.889,84
Medimurski savez sportske rekreacije "Sport za sve"	2006-0017-971003	Zajedničko, održivo i kreativno očuvanje Romске kulture i naslijeđa	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 54.266,72	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 9.065,73	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 63.332,45	Ugovoreno: 90.444,53 Plaćeno: 84.604,67
Općina Zagorska sela	2006-0017-971002	Razvoj turističkoga područja Soče-dolina izvora zdravlja	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 72.900,00	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 73.887,99	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 146.787,99	Ugovoreno: 201.020,00 Plaćeno: 195.969,09
Razvojna agencija Sjever DAN	2006-0017-971006	E-ZAPOSLAVANJE: povezivanje međunarodnih tržišta	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 79.293,00 Plaćeno: 71.266,57
Koprivničko-križevačka županija	2006-0017-971012	Higijena mljeka dobivenog od krava koja ide na tržištu	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 46.577,77	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: -692,05	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 45.885,72**	Ugovoreno: 105.151,18 Plaćeno: 83.099,55
Pucko otvoreno učilište Čakovec	2006-0017-971007	Edukacija prelaska granice radi brzog razvoja prekograničnog područja	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 101.712,00 Plaćeno: 95.492,58

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje do 31.12.2009	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Virovitičko - Podravska županija	2006-0017-971017	Projekt razvoja okolne i infrastrukture u Križevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 110.610,01 Plaćeno: 107.428,29
Gospodarska škola Čakovec	2006-0017-971022	Osnivanje ruralno-ekonomskog klastera za biviše i sadašnje srednjoškolske i studente na području Novog Mestla i Čakovca	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 96.401,28	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 9.091,79	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 105.493,07	Ugovoreno: 160.583,31 Plaćeno: 141.041,90
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-971020	Razvoj turizma kroz povezivanje prirodnog i kulturnog naslijeđa s izvornim proizvodima u granitnom području između Slovenije i Hrvatske	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 57.618,63	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 916,35	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 58.534,98	Ugovoreno: 124.178,08 Plaćeno: 101.098,43
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 1.851.100,41	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 181.668,94	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 2.032.769,35	Ugovoreno: 3.082.569,15 Plaćeno: 2.872.997,34*

\* Do 31.12.2009. plaćeno je ukupno 2.872.997,34 eura, od čega je 2.032.769,35 eura plaćeno iz EU sredstava, 95.941,35 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 744.286,64 eura je doprinos grant korisnika.

\*\* Zbog povrata predjuna korisnika, iznos isplaćenih sredstava na dan 31.12.2009. manji je od iznosa isplaćenih sredstava do 30.06.2009.



**PREGLJED FINANCIRANJA GRANTI KORISNIKA**

**Naziv programa: PHARE 2006 CBC Italija - Prekogranična suradnja između RH i Italije**

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Istarska razvojna agencija doo	2006-0017-972001	Istraživački centar za metalnu industriju u Istarskoj županiji	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 228.216,82	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 228.216,82	Ugovoreno: 740.000,00 Plaćeno: 366.744,42
Hrvatski veterinarski institut	2006-0017-972002	Centar za ekvivalentnu proizvodnju i sigurnost	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 198.068,00	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 198.068,00	Ugovoreno: 401.000,00 Plaćeno: 198.068,00
Općina Lovas	2006-0017-972003	Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 62.400,00	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 37.200,00	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 99.600,00	Ugovoreno: 166.000,00 Plaćeno: 99.600,00
Općina Gračac	2006-0017-972004	Osnivanje sime rute na području Gračaca	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 142.000,00 Plaćeno: 69.600,00
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.	2006-0017-972005	Promocija i vrednovanje stočarstva u Istri	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 49.005,26	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 14.994,74	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 64.000,00	Ugovoreno: 160.000,00 Plaćeno: 64.000,00
Udruga za kreativni razvoj SLAP d.o.o.	2006-0017-972006	Ijačanje društvene mreže poduzetca uključenih u tradicionalne obite u Slavoniji	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 47.794,72	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 47.794,72	Ugovoreno: 156.000,00 Plaćeno: 58.427,36
Karlovacka županija	2006-0017-972007	Sistematsko upravljanje energijom u Karlovackoj županiji	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 93.600,00	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 93.600,00	Ugovoreno: 184.000,00 Plaćeno: 93.600,00
Istarska županija	2006-0017-972008	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 192.470,64	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 38.020,86	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 230.491,50	Ugovoreno: 384.152,51 Plaćeno: 230.491,50
Institut Ruder Bosković	2006-0017-972009	Implementacija nadzora kvalitete voda na zapadnoj istarskoj obali	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 230.820,96	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 230.820,96	Ugovoreno: 394.000,00 Plaćeno: 230.820,96
VG Poduzetnički centar d.o.o.	2006-0017-972010	Učinkovito upravljanje otpadom je u rukama svakog građanina	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 156.066,35	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 17.530,63	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 173.596,98	Ugovoreno: 436.700,00 Plaćeno: 259.294,99

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje 30.06.2009.	EU financiranje od 01.07. do 31.12.2009.	EU financiranje 31.12.2009.	Ukupno financiranje do 31.12.2009.
Općina Nijemci	2006-0017-972011	Eko-njeka na području Sprave i rijeke Po	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 106.600,00	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 14.400,00	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 120.000,00	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 120.000,00
Grad Osijek	2006-0017-972012	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji- prekogranična suradnja na projektnom sprečavanju manjka energije	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 138.065,17	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 138.065,17	Ugovoreno: 267.000,00 Plaćeno: 138.065,17
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-972013	Program energetske učinkovitosti javne rasvjele u Primorsko-goranskoj županiji	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 116.032,00	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 116.032,00	Ugovoreno: 315.000,00 Plaćeno: 167.772,80
Sisačko-moslavačka županija	2006-0017-972014	Procijeni i zaštiti rijeku Unu	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 94.800,00	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 94.800,00	Ugovoreno: 158.000,00 Plaćeno: 94.800,00
Fakultet prometnih znanosti	2006-0017-972015	Baza podataka o ulovanu na Jadranu i opći plan razvoja regije	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 155.696,00	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 27.824,00	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 183.520,00	Ugovoreno: 310.000,00 Plaćeno: 183.520,00
Općina Vela Luka	2006-0017-972016	Integrirani pristup upravljanju otpadom na otoku Korčuli	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 113.664,00	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 113.664,00	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 113.664,00
Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije	2006-0017-972017	Jačanje institucija za zaštićena područja	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 69.200,00	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 69.200,00	Ugovoreno: 187.697,60 Plaćeno: 69.200,00
<b>Ukupno</b>			Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.121.099,92	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 149.970,23	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.271.070,15	Ugovoreno: 4.791.550,11 Plaćeno: 2.569.669,20*

\* Do 31.12.2009. plaćeno je ukupno 2.569.669,20 eura, od čega je 2.271.070,15 eura plaćeno iz EU sredstava, 298.599,05 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja.



**FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009**

**Naziv programa: PHARE 2006 - NUKLEARNA SIGURNOST**

Projekt		EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do	Plaćeno (€) od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno (€) do 31.12.2009.
Podriška Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost u unapređenju i modernizaciji hrvatskog sustava za rano upozoravanje		2006/018-411.02.01	TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>			TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 305.637,00 EU: 243.447,75 CRO: 62.189,25
<b>Nezavršeni projekti (PIU) - državni zavodi za sigurnost i zaštitu</b>							
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do	Plaćeno (€) od 01.07. do 31.12.2009.	Plaćeno (€) do 31.12.2009.	Plaćeno (€) do 31.12.2009.
Grančna kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala sa pririjemom stacionarnih portalnih monitora u Hrvatskoj	2006/018-411.02.02	TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 614.429,78 EU: 481.480,03 CRO: 132.949,75	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 711.197,78 EU: 554.066,03 CRO: 157.141,75
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 614.429,78 EU: 481.480,03 CRO: 132.949,75	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 711.197,78 EU: 554.066,03 CRO: 157.141,75
<b>Ukupno</b>		TOT: 2.109.000,00 EU: 1.649.000,00 CRO: 460.000,00	TOT: 1.569.044,64 EU: 1.234.912,98 CRO: 334.131,66	TOT: 920.066,78 EU: 724.927,78 CRO: 195.139,00	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 96.768,00 EU: 72.576,00 CRO: 24.192,00	TOT: 1.016.834,78 EU: 797.503,78 CRO: 219.331,00

## Pregled korisnika bespovratnih sredstava za projekte financirane iz programa CARDS i PHARE po županijama

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno do 30.06.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2009. (EU sredstva)
<b>Brodsko-posavska županija</b>							
Brodsko-posavska županija	Tehnološka pomagala za industrijski proizvodni sustav, kompetitivni napredak i za unaprijeđenje integracija i suradnje između proizvođača i radničkih podružica	2005 CBC Italija-Hrvatska	16.459,50	13.167,60	1.666,08	14.823,68	90,06
Grad Nova Gradiska	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant. Schema - Lot 4 - Training za CNC obradu metalnola	CARDS 2004	72.599,07	68.079,28	11.232,00	69.311,28	95,47
<b>Dubrovačko-neretvanska županija</b>							
Dubrovačko-neretvanska županija	Priekogranična suradnja-Grant Schema - Lot 7- Razvoj ruralnog turizma u Južnoj Dalmaciji i granitnim područjima BiH	CARDS 2004	81.854,20	65.483,36	8.143,76	73.627,12	89,95
Grad Dubrovnik	Jadranski nacionalni parkovi	2005 CBC Italija-Hrvatska	12.218,91	9.895,49	0,00	9.895,49	80,99
	B.A.R.C.A. u Adria Kolpos	2005 CBC Italija-Hrvatska	92.083,50	73.686,80	138,89	73.805,69	80,15
Opcina Vela Luka	Integrirani pristup upravljanju otpadom na otoku Korčuli	2005 CBC Italija-Hrvatska	148.000,00	113.664,00	0,00	113.664,00	76,80
<b>Istarska županija</b>							
Istarska županija	Jadranska euroregija-operativni plan	2005 CBC Italija-Hrvatska	59.346,41	47.477,13	-1.114,92	46.362,21	78,12
	Preko mora i planina	2005 CBC Italija-Hrvatska	184.859,57	147.886,86	7.306,26	155.193,12	83,95
Istarska županija	Svaranje mreže lokalnih sudionika razvoja i koprocija trgovackih sajnova u jadranskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	61.073,60	52.859,86	0,00	52.859,86	86,55
	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite poljodjela, pike vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kašva	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	101.332,64	81.086,11	15.582,75	96.668,86	95,38
	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	2005 CBC Italija-Hrvatska	288.114,38	192.470,64	38.020,86	230.491,50	80,00
Grad Pula	Jadranska mreža institucionalne suradnje	2005 CBC Italija-Hrvatska	39.253,48	29.643,10	0,00	29.643,10	75,52
	Pocvat jadranskih gradova	2005 CBC Italija-Hrvatska	83.987,98	75.994,70	0,00	75.994,70	90,48
Opcina Medulin	Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamanjak i Pohorje	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	114.173,55	91.338,84	13.469,84	104.808,68	91,80
Opcina Višnjan	Najbolja praksa za izgradnju i razvoj poslovnih zona u pograničnom području	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	67.903,36	58.774,91	0,00	58.774,91	86,56
<b>Karlovacka županija</b>							
Karlovacka županija	Systematsko upravljanje energijom u Karlovačkoj županiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	138.000,00	93.600,00	0,00	93.600,00	67,83
	Zajedničko čišćenje obala - eko akcija za čišćenje obala uz rijeku Kupu i Čabranku	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	87.220,00	69.776,00	0,00	69.776,00	80,00
Opcina Kamanje	Razvoj priekograničnih turističkih puteva kroz Kolpa dolinu	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	127.110,04	95.666,34	0,00	95.666,34	75,26
	Projektna dokumentacija za odvodni kanal priekogranične rijeke Kupakolpa	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	69.545,45	55.636,36	-2.035,28	53.601,08	77,07




Jedinične lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno do 30.06.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (EU sredstva) *	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2009 (EU sredstva)
Općina Vojnić	Razvojni centar za dnevnu industriju	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	68.025,75	68.820,60	6.760,82	75.581,42	87,86
<b>Koprivničko-križevačka županija</b>							
Koprivničko-križevačka županija	Higijena mlijeka dobivenog od krava koja ide na tržištu	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	56.222,21	46.577,77	-692,05	45.885,72	78,81
	Formiranje partnerstava i poboljšanje pristupa mogućnostima u turizmu i kulturnom sektoru kako bi se osigurala jača ekonomska i socijalna kohezija u regiji	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	109.342,00	107.990,46	0,00	107.990,46	98,76
Grad Križevci	Razvoj prekograničnog kooperacijskog modela između poslovnih parkova	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	153.717,55	112.879,54	33.580,74	146.460,28	95,28
<b>Karstinsko-zagorska županija</b>							
Karstinsko-zagorska županija	Usklađivanje mogućnosti učenja sa marketinškim zahtjevima tržišta	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	164.826,13	122.394,19	0,00	122.394,19	74,21
Općina Hum na Suli	Opakba pikom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u granitnom području	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	89.523,27	83.782,78	0,00	83.782,78	93,59
Općina Zagorska Sela	Razvoj turističkog područja Šote-dolina izvora zdravlja	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	150.765,00	72.900,00	79.887,99	146.787,99	97,36
<b>Ličko-senjska županija</b>							
Grad Senj	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Granti Schema - Lot 6- Mjesto informiranja za nezaposlene i poduzetnike	CARDS 2004	45.077,40	34.507,65	0,00	34.507,65	76,55
Grad Otčac	Pastirne i turisti	PHARE 2005 National	472.667,14	378.133,71	0,00	378.133,71	80,00
<b>Međimurska županija</b>							
Grad Čakovce	Kulturno povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj rudi	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	165.079,16	132.376,68	0,00	132.376,68	80,22
<b>Ospječko-baranjska županija</b>							
Ospječko-baranjska županija	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 6- APPL E-NET: umrežavanje i marketing prema ekonomskom razvoju	CARDS 2004	144.278,82	115.423,06	0,00	115.423,06	80,00
Grad Belišće	Turistička biciklistička ruta Donji Mihaljac-Belišće-Baranjsko Petrovo Selo	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	149.382,77	119.506,22	27.935,95	147.442,17	98,70
Grad Osijek	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji- prekogranična suradnja na projektnom sprečavanju manjka energije	2006 CBC Italija-Hrvatska	192.698,60	138.056,17	0,00	138.056,17	71,65
<b>Primorsko-goranska županija</b>							
Primorsko-goranska županija	Sakupljanje oljadnih ulja po kućanstvima za proizvodnju biodizela	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	117.293,97	65.809,61	0,00	65.809,61	56,11
Grad Delnice	Multifunkcionalna dvorana za sportski turizam Hrvatske	PHARE 2005 National	981.188,78	784.951,02	69.074,92	854.025,94	87,04
	Zajedničke aktivnosti za čišćenje rijeke Kupe	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	211.428,22	193.342,62	0,00	193.342,62	91,45
Općina Kijana	Granični prijelazi	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	75.980,63	68.600,70	0,00	68.600,70	90,29

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno do 30.06.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (EU sredstva)*	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2009 (EU sredstva)
<b>Požeško-slavonska županija</b>							
Grad Pleternica	Unapređenje škola za strukovno obrazovanje- osnivanje centra izvrsnosti- nabava opreme - Grant Schema	CARDS 2003	200.538,00	191.245,47	0,00	191.245,47	95,37
		Lokarno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 9- YIPPEE - Integracija mladih u Pletemci za napredak ekonomije I zapošljavanja	CARDS 2004	54.334,99	48.780,79	0,00	48.780,79
Grad Pakrac	Razvoj znanje- akcija	PHARE 2005 National	661.436,73	518.012,96	123.988,16	642.001,12	97,06
		<b>Sisačko-moslavačka županija</b>					
Sisačko-moslavačka županija	Vodeni ciklus	2005 CBC Italija-Hrvatska	185.946,97	160.477,85	0,00	160.477,85	86,30
		2006 CBC Italija-Hrvatska	118.500,00	94.800,00	0,00	94.800,00	80,00
Grad Kutina	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi- turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	175.346,00	150.081,56	0,00	150.081,56	85,59
		CARDS 2003	240.696,72	214.964,95	0,00	214.964,95	89,31
Općina Topusko	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi- turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	240.696,72	214.964,95	0,00	214.964,95	89,31
		Platforma 2 u jačanju veza građanskih regija	2005 CBC Italija-Hrvatska	58.524,38	46.819,50	2.741,52	44.077,98
<b>Sibensko-kninska županija</b>							
Grad Sisaak	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 8 - Osnivanje eko-poljoprivredne laboratorijske analize i jedinica za testiranje	CARDS 2004	106.440,46	85.152,37	0,00	85.152,37	80,00
		<b>Varaždinska županija</b>					
Varaždinska županija	Interregionalni plan za gospodarenje šumama	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	93.690,25	87.311,73	0,00	87.311,73	93,19
		2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	102.276,50	94.140,72	0,00	94.140,72	92,05
		2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	75.080,40	63.939,91	0,00	63.939,91	85,16
		2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	104.208,38	94.117,51	0,00	94.117,51	90,32
		2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	89.933,80	76.749,02	0,00	76.749,02	86,30
		2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	727.438,94	576.727,45	0,00	576.727,45	79,28
Grad Lepoglava	Turistički i kulturno informativni centar TCIC	PHARE 2005 National	727.438,94	576.727,45	0,00	576.727,45	79,28
		<b>Virovitičko-podravska županija</b>					
Općina Čestica	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Haluze-Zagorje	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	88.008,75	86.445,85	0,00	86.445,85	98,22

Jediniće lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno do 30.06.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. (EU sredstva) *	Ukupno plaćeno do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2009. (EU sredstva)
Virovitičko-podravska županija	Projekt razvoja okoline i infrastrukture u Krizevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	2006 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	82.957,51	80.353,60	0,00	80.353,60	96,86
Grad Slatina	Konstrukcija poduzetničke zone Trnovača - Slatina	PHARE 2005 Nacional	873.736,77	697.228,96	112.637,79	809.866,75	92,69
Vukovarsko-srijemska županija							
Vukovarsko-srijemska županija	Pilot projekt za tal.-hrv. Zajedničku akciju u financijskoj podršci poduzetaca	2005 CBC Italija-Hrvatska	29.173,88	23.339,11	-5.905,22	17.433,89	59,76
Općina Lovas	Integrirani razvoj industrija za agro-stranu u gornjoj jadranskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	50.426,86	48.324,38	0,00	48.324,38	95,83
Općina Nijemci	Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	2006 CBC Italija-Hrvatska	124.500,00	62.400,00	37.200,00	99.600,00	80,00
Općina Nijemci	Eko-njeka na području Spačve i Njčke Po	2006 CBC Italija-Hrvatska	150.000,00	105.600,00	14.400,00	120.000,00	80,00
Zadarska županija							
Zadarska županija	Jadransko umrežavanje za zdravlje	2005 CBC Italija-Hrvatska	78.262,79	72.195,80	0,00	72.195,80	92,25
Grad Benkovac	Proširenje infrastrukture za poslovnu zonu u Šopulu	PHARE 2005 Nacional	638.442,24	510.753,79	0,00	510.753,79	80,00
Općina Gračac	Prekogranična suradnja-grant shema 1-ot 2- Una AvantTourism	CARDS 2004	108.283,84	86.611,07	0,00	86.611,07	80,00
	Osmunavanje sime nula na području Gračaca	2006 CBC Italija-Hrvatska	106.500,00	69.600,00	0,00	69.600,00	65,35
Zagrebačka županija							
Grad Samobor	Bogatstvo podzemnog svijeta - nekad i danas	2005 CBC Slovenija-Madarska-Hrvatska	208.206,00	202.522,24	0,00	202.522,24	97,27

Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Zagreb nemaju ni jedan projekt u navedenim programima

\* Negativna vrijednost u stupcu " Plaćeno od 01.07. do 31.12.2009. - EU sredstva" odnosi se na povrate sredstava od strane korisnika



## FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA DO 31.12.2009


### Naziv programa: IPA Komponenta I - Nacionalni program 2007

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Tehnika pomoć	HR/2007/4/1	TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.344.802,48 EU: 1.344.802,48 CRO: 0,00	TOT: 807.759,58 EU: 607.759,58 CRO: 0,00
<b>Ukupno za tehničku pomoć</b>		TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.344.802,48 EU: 1.344.802,48 CRO: 0,00	TOT: 807.759,58 EU: 607.759,58 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu osobnih podataka				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka	HR/2007/1/3	TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH	HR/2007/3/1	TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 840.150,00 EU: 840.150,00 CRO: 0,00	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 840.150,00 EU: 840.150,00 CRO: 0,00	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Carinska uprava				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Razvoj sustava carinskih laboratorija	HR/2007/3/9	TOT: 2.900.000,00 EU: 2.275.000,00 CRO: 625.000,00	TOT: 772.985,00 EU: 579.738,75 CRO: 193.246,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja	HR/2007/3/10	TOT: 5.600.000,00 EU: 4.125.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 8.500.000,00 EU: 6.400.000,00 CRO: 2.100.000,00	TOT: 772.985,00 EU: 579.738,75 CRO: 193.246,25	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatska Agencija za telekomunikacije				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Jачanje agencije za telekomunikacije	HR/2007/3/2	TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 3.415.510,00 EU: 2.561.632,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.049.306,00 EU: 1.536.979,50 CRO: 512.326,50
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 3.415.510,00 EU: 2.561.632,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.049.306,00 EU: 1.536.979,50 CRO: 512.326,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Zdravstvo i zaštita na radu	HR/2007/3/5	TOT: 2.660.000,00 EU: 2.245.000,00 CRO: 415.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Upravljanje podacima iz energetskog sektora	HR/2007/3/4	TOT: 1.095.000,00 EU: 1.071.000,00 CRO: 24.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)									
		TOT: 37.550.000,00 EU: 33.150.000,00 CRO: 4.399.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu	HR/2007/3/3	TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 2.912.730,00 EU: 2.684.547,50 CRO: 228.182,50	TOT: 380.058,00 EU: 285.043,50 CRO: 95.014,50					
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)									
		TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 2.912.730,00 EU: 2.684.547,50 CRO: 228.182,50	TOT: 380.058,00 EU: 285.043,50 CRO: 95.014,50					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Jacanje kapaciteta USKOK-a	HR/2007/1/1	TOT: 1.270.000,00 EU: 1.252.500,00 CRO: 17.500,00	TOT: 29.980,00 EU: 22.485,00 CRO: 7.495,00	TOT: 29.980,00 EU: 22.485,00 CRO: 7.495,00					
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Poboljšanje međugenerijske suradnje u području borbe protiv korupcije	HR/2007/1/2	TOT: 2.550.000,00 EU: 2.488.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 1.031.539,57 EU: 997.404,68 CRO: 34.134,89	TOT: 81.923,74 EU: 61.442,80 CRO: 20.480,94					
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)									
		TOT: 3.820.000,00 EU: 3.740.500,00 CRO: 79.500,00	TOT: 1.063.479,57 EU: 1.019.889,68 CRO: 43.589,89	TOT: 111.903,74 EU: 83.927,80 CRO: 27.975,94					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Borba protiv zloporabe droga i trgovanja ljudima	HR/2007/3/7	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Upravljanje sustavom informacija na granicnim prijelazima - Faza III	HR/2007/3/6	TOT: 5.800.000,00 EU: 4.400.000,00 CRO: 1.400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)									
		TOT: 8.000.000,00 EU: 6.300.000,00 CRO: 1.700.000,00	TOT: 1.000.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi									
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)					
Kemijaska sigurnost	HR/2007/3/8	TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)									
		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00					

Nedovršeni projekti (PIU) - godišnja razmjena sredstava za Hrvatsku				
Projekt	EU Kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Razvoj sustava za procjenu učinaka propisa	HRZ2007/21	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnje korisnike (PIU)</b>		<b>TOT: 1.100.000,00</b> <b>EU: 1.100.000,00</b> <b>CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 0,00</b> <b>EU: 0,00</b> <b>CRO: 0,00</b>	<b>TOT: 0,00</b> <b>EU: 0,00</b> <b>CRO: 0,00</b>
<b>Ukupno</b>		<b>TOT: 45.855.000,00</b> <b>EU: 39.954.000,00</b> <b>CRO: 5.901.000,00</b>	<b>TOT: 11.347.697,05</b> <b>EU: 10.030.760,91</b> <b>CRO: 1.316.936,14</b>	<b>TOT: 3.317.057,32</b> <b>EU: 2.681.740,38</b> <b>CRO: 635.316,94</b>





## FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009


### Naziv programa: IPA Komponenta I - Nacionalni program 2008

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku RH		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike					
	HR2008-02-18-01	TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatski zavod za zapošljavanje					
Projekt		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada					
	HR2008-03-19-04	TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva					
Projekt		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe					
	HR2008-03-15-03	TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture					
Projekt		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 162.760,00 EU: 146.484,00 CRO: 16.276,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija					
	HR2008-03-14-09	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 162.760,00 EU: 146.484,00 CRO: 16.276,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja					
Projekt		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granice inspekcije					
	HR2008-03-12-01	TOT: 5.303.000,00 EU: 3.977.000,00 CRO: 1.326.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>					
Projekt		Ugovoreno (€)		Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
	EU kod	Dodijeljeno (€)	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva					
	HR2008-03-13-02	TOT: 2.156.000,00 EU: 1.617.000,00 CRO: 539.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Podrška nadzor/eradikaciji bolesti životinja	HR2008-03-12-08	TOT: 4.115.000,00 EU: 3.135.000,00 CRO: 980.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.115.400,00 EU: 3.170.000,00 CRO: 2.845.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH</b>				
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Potporna reformni kaznenog postupka	HR2008-01-23-01	TOT: 2.225.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 325.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Razvoj službi vezano uz probaciju	HR2008-01-23-02	TOT: 1.800.000,00 EU: 1.635.000,00 CRO: 165.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.025.000,00 EU: 3.535.000,00 CRO: 490.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH</b>				
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Nadzor plave granice - Faza 2	HR2008-03-24-06	TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja</b>				
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u slučajevima kaznenih djela	HR2008-03-27-07	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>				
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH	HR2008-03-22-05	TOT: 4.324.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 324.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Projekt</b>	<b>EU kod</b>	<b>Dodijeljeno (€)</b>	<b>Ugovoreno (€)</b>	<b>Plaćeno do 31.12.2009. (€)</b>
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPFRAC)	HR2008-04-40-01	TOT: 3.770.000,00 EU: 3.393.000,00 CRO: 377.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 8.094.000,00 EU: 7.393.000,00 CRO: 701.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00



Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Središnji državni ured za pravnu						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Provedba Zakona o Općem upravnom postupku	HR2008-01-36-03	TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jaćanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU	HR2008-01-35-04	TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ured za nacionalne manjine						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Projekt podške Romima - Faza 3	HR2008-01-35-05	TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	Plaćeno do 31.12.2009. (€)	
<b>Ukupno</b>		TOT: 43.138.333,00 EU: 35.799.000,00 CRO: 7.339.333,00	TOT: 162.760,00 EU: 146.484,00 CRO: 16.276,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		



## FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2009

### Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2009

Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Državni zavod za statistiku RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Nabava usluga u poslovnoj statistici	HR2009-02-18-02	TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo kulture						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje kapaciteta za pripremu provedbenih planova i jačanje inspekcije zaštite okoliša za predložene Natura 2000 lokacije	HR2009-03-27-08	TOT: 1.950.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 250.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija Vrane	HR2009-02-22-01	TOT: 2.437.777,00 EU: 1.828.332,00 CRO: 609.445,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 4.387.777,00 EU: 3.528.332,00 CRO: 859.445,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje administrativnih kapaciteta ovlaštenih tijela i implementacijskih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti	HR2009-03-02-02	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Unaprijeđene administrativnih i tehničkih kapaciteta za učinkovito provođenje aktivnosti Agencije za civilno zrakoplovstvo i Tijela za istraživanje zrakoplovnih nesreća	HR2009-03-14-04	TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		

Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Unapređenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i granična inspeksijska prijelaza	HR2009-03-12-03	TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavljanje samoodrživog sustava obuke	HR2009-01-23-03	TOT: 1.186.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 86.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Daljnje institucionalno jačanje i razvitak ICMS modula na prekrsajnim sudovima	HR2009-01-23-04	TOT: 2.365.000,00 EU: 2.048.250,00 CRO: 316.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 3.551.000,00 EU: 3.148.250,00 CRO: 402.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, i u području policijske zaštite žrtava nasilja	HR2009-01-36-01	TOT: 1.613.000,00 EU: 1.369.000,00 CRO: 244.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Modernizacija nadzora državne granice	HR2009-03-24-06	TOT: 1.483.000,00 EU: 1.112.250,00 CRO: 370.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Nabava informatičke opreme za policijske postaje	HR2009-03-24-07	TOT: 2.000.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 500.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 5.096.000,00 EU: 3.981.250,00 CRO: 1.114.750,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje kapaciteta u svezi uskladjivanja zakonodavstva za okoliš u području nadzora otpadom, integriranog sprječavanja zagađenja, kontrole i zaštite od buke	HR2009-03-27-10	TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2009-04-40-01	TOT: 6.487.411,00 EU: 5.838.670,00 CRO: 648.741,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 6.487.411,00 EU: 5.838.670,00 CRO: 648.741,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Vlada RH za ljudska prava						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije	HR2009-01-36-02	TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadgledanje i zagovaranje u području demokracije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povrata izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi	HR2009-01-35-05	TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo financija						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje kapaciteta Porezne uprave u području revizije	HR2009-03-16-05	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, sumarsstva i vodnog gospodarstva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)		
Jačanje kapaciteta za implementaciju Direktive o zagađenju uzrokovanom ispuštanjem opasnih tvari u vode i Okvirne direktive o vodama	HR2009-03-27-09	TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00		
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>						
		TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,01		

Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)
Jaćanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice	HR2009-03-28-11	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU) Agencija za lijekove i medicinske proizvode				
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 31.12.2009. (€)
Priprema za eCDT i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava	HR2009-03-01-01	TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)</b>		TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
<b>Ukupno</b>		TOT: 43.699.688,00 EU: 36.778.502,00 CRO: 6.921.186,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

## IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija

### **Prioritet 1. Održivi društveno-gospodarski razvoj**

Mjera 1.1 Gospodarski razvoj

Mjera 1.2 Zaštita okoliša

Mjera 1.3 „People to people“

### **Prioritet 2. Tehnička pomoć**

Mjera 2.1 Upravljanje programom i provedba

Mjera 2.2 Informiranje o programu, promidžba i evaluacija

## IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina

### **Prioritet 1. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora**

Mjera 1.1 Jačanje zajedničke turističke ponude

Mjera 1.2 Poticanje poduzetništva

### **Prioritet 2. Poboljšana kvaliteta života i socijalne kohezije**

Mjera 2.1 Zaštita okoliša

Mjera 2.2 Poboljšana dostupnost svih usluga u lokalnoj zajednici

### **Prioritet 3. Tehnička pomoć**

Mjera 3.1 Potpora upravljanju programom i provedbi

Mjera 3.2 Potpora informiranju o programu, promidžbi i evaluaciji

## IPA prekogranični program Hrvatska - Crna Gora

### **Prioritet 1. Stvaranje povoljnijih ekoloških i socio-ekonomskih uvjeta**

Mjera 1.1 Zajedničke akcije za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine

Mjera 1.2 Zajednički turistički i kulturni prostor

Mjera 1.3 Mali prekogranični projekti razvoja zajednice

### **Prioritet 2. Tehnička pomoć**

Mjera 2.1 Upravljanje programom i provedba

Mjera 2.2 Informiranje o programu, promidžba i evaluacija

# Transnacionalni program Jugoistočna Europa

## **Prioritet 1. Potpora inovacijama i poduzetništvu**

Mjera 1.1 Razviti tehnologiju & inovacijske mreže u specifičnim poljima

Mjera 1.2 Razviti poticajan okoliš za inovativno poduzetništvo

Mjera 1.2 Poboljšati okvirne uvjete i utrti put inovacijama

## **Prioritet 2. Zaštita i unapređenje okoliša**

Mjera 2.1 Unaprijediti integrirani sustav upravljanja vodoopskrbom i prevencije poplave

Mjera 2.2 Poboljšati sprečavanje ekoloških rizika

Mjera 2.3 Unaprijediti suradnju u upravljanju prirodnim resursima i zaštićenim područjima

Mjera 2.4 Zagovarati štednju energije i resursa

## **Prioritet 3. Poboljšanje dostupnosti**

Mjera 3.1 Poboljšati koordinaciju u promoviranju, planiranju i upravljanju primarnim i sekundarnim prometnim mrežama

Mjera 3.2 Razviti strategije za borbu protiv “digitalnoga jaza”

Mjera 3.3 Unaprijediti okvirne uvjete za multimodalne platforme

## **Prioritet 4. Razvitak transnacionalnih sinergija u cilju održivog razvoja regije**

Mjera 4.1 Baviti se važnim problemima koji utječu na gradska područja i na regionalne sustave naselja

Mjera 4.2 Zagovarati uravnotežen obrazac privlačnih i dostupnih područja rasta

Mjera 4.3 Poticati upotrebu kulturnih vrijednosti za razvoj

# Operativni program Mediteran

## **Prioritet 1. Jačanje kapaciteta za inovativnost**

Mjera 1.1 Širenje inovativne tehnologije i znanja

Mjera 1.2 Jačanje strateške suradnje između članica gospodarskog razvoja i državnih vlasti

## **Prioritet 2. Zaštita okoliša i poticanje održivog teritorijalnog razvoja**

Mjera 2.1 Zaštita i poboljšanje prirodnih resursa i baštine

Mjera 2.2 Zagovaranje obnovljive energije i unapređenje energetske učinkovitosti

Mjera 2.3 Prevencija pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti

Mjera 2.4 Sprečavanje i borba protiv prirodnih rizika

## **Prioritet 3. Unapređivanje pokretljivosti i teritorijalne dostupnosti**

Mjera 3.1 Poboljšanje pomorske dostupnosti i tranzitnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost

Mjera 3.2 Potpora upotrebi informacijske tehnologije radi bolje dostupnosti i teritorijalne suradnje

#### **Prioritet 4. Poticanje policentričnog i integriranog razvoja prostora Mediterana**

Mjera 4.1 Koordinacija razvojne politike i unapređenje teritorijalnog upravljanja

Mjera 4.2 Jačanje identiteta i unapređivanje kulturnih bogatstava radi bolje integracije prostora Mediterana



## Pregled projekata - IPA komponenta IIIa

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET (u eurima)			STATUS PROJEKTA	
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO		
<b>PRIORITET 1:</b> Unaprijeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj	Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska	30.075.000,00	10.025.000,00	40.100.000,00	Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska je infrastrukturni projekt koji će se provesti kroz ugovore o radovima na obnovi pruge i radovima na signalizaciji i telekomunikaciji te ugovor o uslugama o nadzoru radova kako bi dionica ispunjavala kriterije definirane za željezničke koridore. Tijekom 2009. godina izradena je projektna aplikacija koja je Europskoj komisiji upućena na „ex-ante“ odobrenje u prosincu iste godine te se tijekom prve polovice 2010. godine očekuje odobrenje projekta od strane Europske komisije. Natječajna dokumentacija pripremana je u zadnjem tromjesečju 2009. i bit će dovršena u svibnju 2010. godine. U drugoj polovici 2010. godine bit će provedeni natječajni postupci za radove i nadzor nad radovima, a sklapanje ugovora očekuje se početkom iduće godine.	
		4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00		Svrha ovog projekta je izrada projektno – tehničke dokumentacije za budući infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Priprema natječajne dokumentacije je u tijeku, a sklapanje ugovora očekuje se u drugoj polovici 2010. godine.
		Pomoc HŽ Infrastrukturi u evaluaciji	85.500,00	28.500,00		114.000,00
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru	14.025.000,00	4.675.000,00	18.700.000,00	Tijekom 2009. godine pripremljena su tri međunarodna nadmetanja u okviru projekta: natječaj za radove, natječaj za nadzor nad provedbom radova i natječaj za nabavu skretnica. Natječajni postupci pokrenuti su tijekom prosinca 2009. godine, kroz prvu polovicu 2010. godine planira se ocjena i odabir najpovoljnijih ponuda, a sklapanje ugovora s odabranim izvođačima planira se sredinom 2010. godine.	
<b>Provedbeno tijelo:</b> HŽ Infrastruktura						

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIa

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 2:</b> Unaprijeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj	Obnova i unaprijeđenje plovnog puta rijeke Save	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt će biti proveden kroz dva ugovora. Prvim ugovorom će se procijeniti opravdanost investicije te pregledati i dati smjernice za nadopunu postojeće projektne dokumentacije sukladno praksi Europske komisije. Drugim ugovorom izradit će se preostala dokumentacija tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. U rujnu 2009. godine, nakon odobrenja natječajne dokumentacije od strane Delegacije Europske unije i objave natječaja, potpisan je ugovor za pregled postojeće dokumentacije i procjenu opravdanosti investicije u iznosu od 0,19 milijuna eura čija je provedba u tijeku.
		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
		Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok			
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	Obnova južne obale riječne Luke Osijek	1.125.000,00	375.000,00	1.500.000,00	Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne Luke Osijek. Kao i u gore navedenim projektima unutarnje plovidbe, provest će se kroz dva ugovora. U 2009. godini pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije za prvi ugovor procjene opravdanosti investicije i pregled postojeće projektne dokumentacije, natječajni postupak se očekuje u prvj polovici 2010. godine te sklapanje ugovora u drugoj polovici 2010. godine.
<b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Izgradnja terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod	1.312.500,00	437.500,00	1.750.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. Tijekom 2009. godine pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije, objava natječaja se očekuje sredinom 2010. godine te sklapanje ugovora krajem 2010. godine.
	Master plan za novu luku Sisak	1.087.500,00	362.500,00	1.450.000,00	Tijekom 2009. godine pokrenuta je izrada natječajne dokumentacije za ugovor putem kojeg će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj nove luke Sisak. Objava natječaja se očekuje sredinom 2010. godine te sklapanje ugovora krajem 2010. godine.

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIa

PRIORITET	PROJEKT	DODJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 3:</b> Tehnička pomoć	Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u identifikaciji, pripremi i procjeni projekata	450.000,00	150.000,00	600.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor kojim će se angažirati vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Tijekom 2009. godine pripremana je natječajna dokumentacija, raspisivanje natječaja se očekuje u prvoj polovici 2010. godine, a skapanje ugovora predviđeno je u drugoj polovici 2010. godine.
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture					
<b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u upravljanju i provedbi projekata	277.500,00	92.500,00	370.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor pružanja usluga vanjskog stručnjaka Operativnoj strukturi za promet radi kvalitetnog i učinkovitog upravljanja projektima i Operativnim programom. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija, objavljen je natječaj te se potpisivanje ugovora očekuje u prvom kvartalu 2010. godine.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>56.313.000,00</b>	<b>18.771.000,00</b>	<b>75.084.000,00</b>	

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIb

PRIORITET	PROJEKT	DODJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 1:</b> Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Marišćina	8.604.907,00	16.474.731,00	25.079.638,00	Projekt će se provesti kroz pet ugovora koji uključuju, kao i kod svih ostalih projekata iz prioriteta 1, ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme te ugovore o pružanju usluga tehničke pomoći i odnosa s javnošću. Glavni cilj projekta je uspostava integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko - goranskoj županiji. Tijekom 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije te je potpisan bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije. Natječajna dokumentacija za ugovore tehničke pomoći i odnosa s javnošću je pripremljena te je natječaj za tehničku pomoć objavljen u veljači 2010. Natječajna dokumentacija za radove i nadzor radova je u pripremi te će biti završena do kraja prvog kvartala 2010. godine. Nakon kontrole i odobrenja natječajne dokumentacije od strane Delegacije Europske unije, očekuje se objava natječaja u drugoj polovici 2010. godine te potpisivanje ugovora početkom iduće godine.
	Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Kaštijun	4.648.312,00	10.308.194,00	14.956.506,00
<b>Provedbeno tijelo:</b> Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lečevica	12.620.259,00	10.807.654,00	23.427.913,00	Projekt će se provesti kroz pet ugovora čiji je cilj uspostava sustava gospodarenja otpadom u Splitsko - dalmatinskoj županiji. Tijekom 2009. godine projektna aplikacija je dostavljena Europskoj komisiji na odobrenje.

## Pregled projekata - IPA Komponenta IIIb

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 2:</b> Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama  <b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva  <b>Provedbeno tijelo:</b> Hrvatske vode	Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda	15.344.927,26	14.324.305,74	29.669.233,00	U prvoj polovici 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije. Projekt će se provesti kroz četiri ugovora koji uključuju ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme čija je svrha izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U drugoj polovici 2009. godine natječajna dokumentacija za radove je pripremljena i odobrena od strane Delegacije Europske unije te su natječaji objavljeni u studenom 2009. Potpisivanje ugovora za radove na mreži i izgradnje uređaja te za nadzor radova predviđa se sredinom 2010. godine.  Krajem 2009. godine projektna aplikacija je odobrena od strane Europske komisije te je početkom 2010. godine potpisan bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije. Projekt će se provesti kroz pet ugovora koji se odnose na dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina te pružanje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeće Knin. U tijeku su dorade natječajne dokumentacije te se objavljuje natječaj za radove i nadzor radova očekuje u prvoj polovici 2010. godine te potpisivanje ugovora krajem 2010. godine.
		8.791.877,01	6.885.058,99	15.676.936,00	
	Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina	4.041.319,09	2.408.680,91	6.450.000,00	Tijekom 2009. godine projekt je odobren od strane Vlade RH budući da kao manji projekti (manji od 10 milijuna eura) nije predmet odobrenja od strane Europske komisije. Projektom će se kroz četiri ugovora izgraditi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda te obnoviti vodoopskrbna mreža te postojeće kanalizacijske cijevi grada Driša. Krajem 2009. godine odobrena je natječajna dokumentacija za radove na izgradnji mreže i uređaja od strane Delegacije Europske unije te su početkom 2010. godine objavljeni natječaji. Potpisivanje ugovora planira se u drugoj polovici 2010. godine.

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIb

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM ZA OKOLIŠ (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 3:</b> Tehnička pomoć					
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  <b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA	699.750,00	233.250,00	933.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore kojima će se pružiti pomoć Operativnoj strukturi za okoliš u upravljanju Operativnim programom te odnosima s javnošću. Natječaj za ugovor za odnose s javnošću je objavljen početkom 2009. godine te je ubrzo nakon toga ugovor potpisan te je provedba u tijeku. Za ugovor pružanja pomoći Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom objavljen je natječaj krajem 2009. godine te se očekuje potpisivanje ugovora u prvoj polovici 2010. godine.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>54.751.351,36</b>	<b>61.441.874,64</b>	<b>116.193.226,00</b>	

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIc

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<p><b>PRIORITET 1:</b> Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju</p> <p><b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</p> <p><b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	Poslovna infrastruktura	10.957.500,00	3.652.500,00	14.610.000,00	<p>Projekt se provodi kroz dva ugovora čija je svrha razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u 10 županija koje su prepoznate kao područja koja zaostaju u razvoju. Radi se o Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijenskoj, Brodsko-posavskoj, Sisacko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj, Osječko-baranjskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji. Darovnim ugovorom dodjelit će se sredstva bespovratne pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima u njihovu vlasništvu, javnim ustanovama, udruženjima i neprofitnim organizacijama, u gore navedenim županijama, kao pomoć u izgradnji sustava poslovne potpore, odnosno ulaganja u poslovnu i turističku infrastrukturu. U svibnju 2009. godine objavljen je prvi poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratne pomoći koji ima dva roka. Prvi rok je trajao do rujna prošle godine, a ocjena pristiglih prijava još uvijek traje. Drugi rok za dostavu prijedloga predviđen je za sredinu 2010. godine, a konačni odabir i zaključivanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava očekuje se u rujnu 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 13,74 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 10,305 milijuna eura. Kroz ugovor o tehničkoj pomoći koji je potpisan krajem 2009. godine pruža se pomoć potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u pripremi najmanje 20 projekata koji će se moći prijaviti na buduće natječaje te korisnicima bespovratnih sredstava tijekom provedbe projekata, a osobito pri postupku provedbe natječaja nabave (tzv. sekundarna nabava).</p>

## Pregled projekata - IPA komponenta IIIc

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 2 :</b> Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva	Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini	1.095.000,00	365.000,00	1.460.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor pružanja pomoći u stvaranju središnjeg registra kojim će se mjeriti i evaluirati utjecaj poticaja na malo i srednje poduzetništvo te pružanja pomoći u izradi metodologija za redovnu ocjenu razvoja poslovnog okruženja u Hrvatskoj i sustavnu procjenu učinka provedbe Zakona o poticanju ulaganja. Natječajna procedura je otkazana u prosincu 2009. godine zbog potrebe promjene kriterija odabira. U tijeku su pripreme za objavu novog natječaja te se potpisivanje ugovora očekuje krajem 2010. godine.
		2.205.000,00	735.000,00	2.940.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore za pružanje usluga i nabavu opreme čija je svrha obučiti osoblje u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama za pružanje usluga putem e-poslovanja malim i srednjim poduzećima, razviti kapacitete za kvalitetne savjete o e-poslovanju, informatičko komunikacijskoj tehnologiji i uslugama podrške te opremiti odabrane institucije informatičkom opremom u cilju kontinuirane edukacije poduzetnika. Za ugovor o pružanju usluga je početkom 2010. godine objavljen natječaj te se potpisivanje ugovora očekuje u prvj polovici 2010. godine.
		3.397.500,00	1.132.500,00	4.530.000,00	Projekt će se provesti kroz dva ugovora o pružanju usluga čiji je cilj unaprijediti kvalitetu i dostupnost konzultantskih usluga, potaknuti subjekte malog gospodarstva na korištenje konzultantskih usluga iz jedinstvene mreže konzultanata te promovirati i pružiti konzultantske usluge subjektima malog gospodarstva. Na taj način povećava se njihova međunarodna konkurentnost zbog poznavanja i dobrog korištenja EU fondova namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija te je proveden prvi krug natječaja. U prvj polovici 2010. godini očekuje se drugi krug natječaja za oba ugovora te njihovo potpisivanje u drugj polovici 2010. godine.
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa <b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu	1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga za koji je tijekom 2009. godine pripremljena natječajna dokumentacija i objavljen natječaj te je isti potpisan početkom 2010. godine. Cilj projekta je osigurati razvoj konkurentnog okruženja za ulaganja u svim hrvatskim regijama te poboljšati poslovno i investicijsko okruženje.
	Razvoj investicijskog okruženja	1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor tehničke pomoći s ciljem daljnjeg poboljšanja poslovnog okruženja pogodnog za razvoj klastera, jačanja klastera u regijama te jačanja znanja i vještina tvrtki i institucija, članica klastera i klaster menadžera. Tijekom 2009. godine pripremljena je natječajna dokumentacija te je krajem 2009. godine proveden prvi krug natječaja. U prvj polovici 2010. godine očekuje se drugi krug natječaja te potpisivanje ugovora u drugj polovici 2010. godine.
	Podrška razvoju klastera				



## Pregled projekata - IPA komponenta IIIc

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
	Fond za ulaganje u znanost i inovacije	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Cilj projekta je povećati kapacitete za transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživanja javnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija u Republici Hrvatskoj u interakciji s poslovnim subjektima, čime bi se pridonijelo konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava visokoškolskim ustanovama i javnim organizacijama u sektoru istraživanja kao korisnicima objavljen je sredinom 2009. godine te se provodi u dva roka. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga bio je u rujnu 2009. godine te je trenutno u tijeku ocjena pristiglih prijedloga. Drugi rok za dostavu prijava je svibanj 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 5 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 3,75 milijuna eura. Ugovor o pružanju usluga potpisan je krajem 2009. godine te se kroz njega pruža pomoć potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za drugi rok natječaja te pomoć već izabranim korisnicima bespovratnih sredstava prvom krugu natječaja tijekom provedbe projekata čije se ugovaranje očekuje sredinom 2010. godine.
	Inkubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar	6.060.000,00	2.020.000,00	8.080.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme kojima će se izgraditi i pokrenuti Inkubacijski centar za bio-znanosti (BIOCentar) zamišljen kao aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih bio-tehnoloških tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. BIOCentar će pružiti infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti, pospješiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Tijekom 2009. godine pripremljena je projektna aplikacija koja je početkom 2010. godine dostavljena na odobrenje Europskoj komisiji. Također krajem 2009. godine završena je sva projektna dokumentacija, međutim prema preporukama Europske komisije, u tijeku su izmjene projektna dokumentacije i svih potrebnih dozvola. Objava natječaja za radove i nadzor radovima predviđa se za drugu polovicu 2010. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta II/c

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 3:</b> Tehnička pomoć  <b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost	1.405.000,00	468.000,00	1.873.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore pružanja tehničke pomoći Operativnoj strukturi u područjima tehničkog i financijskog upravljanja Operativnim programom, provedbe i praćenja provedbe Operativnog programa te promidžbe i informiranja javnosti. Tijekom 2009. godine objavljen je najtečaj te se potpisivanja ugovora očekuje u prvoj polovici 2010. godine.
		1.065.000,00	355.000,00	1.420.000,00	
<b>Provedbeno tijelo:</b> Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Priprema programskih dokumenata i pripadajućih zalih projektnih prijedloga	34.435.000,00	11.478.000,00	45.913.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor o uslugama čija je svrha pripremiti kvalitetne programske dokumente za niz identificiranih projekata koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru budućeg Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Potpisivanje ugovora očekuje se krajem 2010. godine.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>34.435.000,00</b>	<b>11.478.000,00</b>	<b>45.913.000,00</b>	

## Pregled projekata - IPA komponenta IV

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ Ljudskih potencijala (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 1:</b> Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada  <b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  <b>Provedbeno tijelo:</b> Hrvatski zavod za zapošljavanje	Lokalna partnerstva za zapošljavanje-Faza 3	3.800.163,00	670.617,00	4.470.780,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj, kao i kod svih projekata unutar prvog prioriteta, smanjiti postojecu nezaposlenost i opasnost od nove nezaposlenosti te promicati reintegraciju nezaposlenih kroz razvoj aktivnih i preventivnih programa na tržištu rada koje provode javne službe za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj. Krajem 2009. godine objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava. U tijeku je ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i sklapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima sredstava očekuje se krajem 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 2,6 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 2,21 milijuna eura. Ugovor o pružanju usluga potpisan je krajem 2009. godine te je njegova provedba u tijeku.
	Mladi na tržištu rada	2.503.296,75	441.758,25	2.945.055,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Tijekom 2009. godine pripremana je natječajna dokumentacija za oba ugovora te je ugovor o pružanju usluga potpisan krajem 2009. godine. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je krajem 2009. godine te je natječaj u tijeku. Sklapanje pojedinačnih ugovora očekuje se krajem 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 1,846 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 1,569 milijuna eura.
	Usluge HZZ-a-klijentima: Unapređenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška	3.170.500,00	559.500,00	3.730.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore pružanja usluga te nabavu opreme čiji je cilj daljnja modernizacija hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje kako bi se mogle suočiti s izazovima pristupa Eura u okviru Unije. Za ugovor o pružanju usluga u tijeku je provedba natječajne procedure te se sklapanje ugovora predviđa u prvoj polovici 2010. godine. Za ugovor o nabavi nadogradnje informatičke opreme i programske podrške u tijeku su dorade natječajne dokumentacije te se sklapanje ugovora očekuje u drugoj polovici 2010. godine.

## Pregled projekata - IPA komponenta IV

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ Ljudskih potencijala (u eurima)		UKUPNO	STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva		
<b>PRIORITET 2 :</b> Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada	Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada	1.866.175,00	329.325,00	2.195.500,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i pomoći im pri njihovom ulasku na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je krajem 2009. godine, u tijeku je ocjena pristiglih prijava, a skapanje pojedinačnih ugovora očekuje se krajem 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 1,235 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 1,049 milijuna eura. Ugovor o pružanju usluga je potpisan krajem 2009. godine te je njegova provedba u tijeku.
<b>Tijelo nadležno za prioritet:</b> Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Žene na tržištu rada	2.550.000,00	450.000,00	3.000.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj poticati razvoj i provedbu učinkovitijih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih prema skupinama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poštujući principe rodno osviještene politike. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i skapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 2 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 1,7 milijuna eura. Tijekom 2009. godine za ugovor o pružanju usluga objavljen je natječaj te se skapanje ugovora predviđa u prvoj polovici 2010. godine.
<b>Provedbeno tijelo:</b> Hrvatski zavod za zapošljavanje; Agencija za strukovno obrazovanje	Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanju za zapošljavanje	1.967.733,00	347.247,00	2.314.980,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj povećati mogućnosti škola, centara za obrazovanje učenika s teškoćama i poslodavaca da razvijaju/koriste inovativne mehanizme na nacionalnoj ili regionalnoj razini koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika sa teškoćama. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i skapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 1,32 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 1,122 milijuna eura. Tijekom 2009. godine za ugovor o pružanju usluga objavljen je natječaj te je isti sklopljen krajem 2009. godine.

Pregled projekata - IPA komponenta IV

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ Ljudskih potencijala (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
PRIORITET 3: Unapređivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti	Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira	1.247.800,00	220.200,00	1.468.000,00	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha razviti Hrvatski kvalifikacijski okvir radi uspostave mjera za uspoređivanje sposobnosti, poticanja cjeloživotnog učenja, promicanja pokretljivosti radne snage i visokokvalitetne zapošljivosti. Krajem 2009. godine potpisan je ugovor čija je provedba u tijeku.
	Jaćanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja/kvalifikacija i kurikuluma	1.512.970,00	266.995,00	1.779.965,00	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha razviti nacionalni kvalifikacijski okvir standarda zanimanja/kvalifikacija i kurikuluma te povećati sveukupnu relevantnost tržišta rada. Krajem 2009. godine potpisan je ugovor čija je provedba u tijeku.
	Implementacija novih kurikuluma	4.560.675,00	804.825,00	5.365.500,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj pomoći školama u donošenju novih modularnih kurikuluma baziranih na ishodima učenja, posebno u vidu uvođenja sustavnog pristupa odgovarajućim strukovnim inovacijama sukladno promjenama na lokalnom i/ili nacionalnom tržištu rada. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i sklapanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava za dodjelu se u drugoj polovici 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 4,3 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 3,655 milijuna eura. Tijekom 2009. godine proveden je natječaj za ugovor o pružanju usluga koji je potpisan početkom 2010. godine.
Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju	1.393.787,00	245.963,00	1.639.750,00	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju usluga čija je svrha podriška razvoju sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i u području obrazovanja odraslih. Tijekom 2009. godine proveden je natječaj te je ugovor potpisan početkom 2010. godine.
	Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova	4.250.000,00	750.000,00	5.000.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga čiji je cilj ojačati kapacitete institucija za obrazovanje odraslih kako bi se modernizirali postojeći i/ili stvorili novi kratki programi za poboljšanje ključnih i drugih kompetencija odraslih, a s ciljem njihovog aktivnijeg sudjelovanja na tržištu rada. Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je u drugoj polovici 2009. godine te je u tijeku ocjena pristiglih prijava, a konačni odabir i sklapanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava očekuje se u drugoj polovici 2010. godine. Ukupan predviđeni iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 3,5 milijuna eura, od čega IPA sredstva iznose 2,975 milijuna eura. Tijekom 2009. godine objavljen je natječaj za ugovor o pružanju usluga čije se potpisivanje očekuje u prvoj polovici 2010. godine.
Provedbeno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje	Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje	1.020.000,00	180.000,00	1.200.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor o pružanju usluga s ciljem jačanja Agencije radi ispunjavanja izazova prisustupanja Europskoj uniji te daljnjeg razvoja profesionalnih sposobnosti. Tijekom 2009. godine proveden je natječajni postupak te je sklapanje ugovora predviđeno u prvoj polovici 2010. godine.
	Sveobuhvatno jačanja kapaciteta Agencije za obrazovanje odraslih	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	Natječaj za ovaj projekt je otkazan početkom 2010. godine uslijed postupka spajanja Agencije za strukovno obrazovanje i Agencije za obrazovanje odraslih u jednu Agenciju (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) te će se planirane aktivnosti tog projekta provesti kroz manje okvirne ugovore. Na taj će se način sadržajno nadomjestiti područja planirane provedbe otkazanog projekta.

## Pregled projekata - IPA komponenta IV

PRIORITET	PROJEKT	DODIJELJENA SREDSTVA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA (u eurima)			STATUS PROJEKTA
		EU sredstva	Nacionalna sredstva	UKUPNO	
<b>PRIORITET 4:</b> Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  Provedbeno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje	Podrška Operativnoj strukturi Razvoju ljudskih potencijala u vezi pripreme projekata	255.000,00	45.000,00	300.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor u pružanju usluga Operativnoj strukturi u pripremi projekata. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije, a sklapanje ugovora je predviđeno za kraj 2010. godine.
	Materijali za informiranje, pronicljivu i vidljivost; Usluge ocjenjivanja; troškovi Sektorskog nadzornog odbora	541.750,00	95.604,00	637.354,00	Projekt će se provesti kroz ugovor dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih potrebama Operativne strukture putem Izravnog ugovaranja. Krajem 2009. godine projektna dokumentacija je dostavljena Europskoj komisiji na odobrenje. Sklapanje ugovora je predviđeno u drugoj polovici 2010. godine.
	Opremanje Operativne strukture Razvoju ljudskih potencijala	573.750,00	101.250,00	675.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor o nabavi opreme za potrebe Operativne strukture. U tijeku je dorada natječajne dokumentacije te je sklapanje ugovora predviđeno u drugoj polovici 2010. godine.
	Podrška Operativnoj strukturi Razvoju ljudskih potencijala u vezi upravljanja Operativnim programom	680.000,00	120.000,00	800.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor o pružanju usluga Operativnoj strukturi u vezi upravljanja Operativnim programom za koji je u tijeku dorada natječajne dokumentacije, a sklapanje ugovora predviđeno je za kraj 2010. godine.
	Podrška Operativnoj strukturi Razvoju ljudskih potencijala u vezi aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti	340.000,00	60.000,00	400.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor o pružanju usluga Operativnoj strukturi u vezi aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekata za koji je u tijeku dorada natječajne dokumentacije, a sklapanje ugovora predviđeno je za kraj 2010. godine.
	Izravna dodjela bespovratnih sredstava Operativnoj strukturi Razvoju ljudskih potencijala	1.436.500,00	253.500,00	1.690.000,00	Projekt će se provesti kroz ugovor dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih potrebama Operativne strukture putem Izravnog ugovaranja. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije. Sklapanje ugovora se očekuje u drugoj polovici 2010. godine.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>35.370.099,75</b>	<b>6.241.784,25</b>	<b>41.611.884,00</b>	

**Prilog 4 - Pregled obrazovnih aktivnosti provedenih zaključno s krajem 2009. godine**

Odgovorna institucija	Program/ Projekt	Kratak opis
<b>Projekti financirani EU sredstvima</b>		
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	CARDS 2004 „Jačanje sposobnosti za upravljanje sredstvima za regionalni razvoj“	Projekt se sastojao od tri komponente s tri glavna cilja: poboljšati kapacitete za razvojno planiranje i provedbu na županijskoj razini, unaprijediti sposobnosti općina i županija za rad s razvojnim fondovima te jačati kapacitet Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za koordinaciju i upravljanje razvojnim programima i projektima na općinskoj i županijskoj razini.  Proveden je niz obrazovnih aktivnosti i treninga koji su se odnosili na buduće uključivanje lokalne i regionalne razine u nacionalnu i EU regionalnu politiku. Projekt je završen u trećem kvartalu 2009. godine i kroz različite je aktivnosti obuhvatio preko 680 sudionika.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	Phare 2006 „Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje strukturnim fondovima EU“	Projekt je usmjeren na pripremu središnjih tijela državne uprave za učinkovito sudjelovanje Republike Hrvatske u kohezijskoj politici Europske Unije. Obrazovne aktivnosti provedene dosada uključivale su obuku 101 sudionika na temu pripreme Nacionalnog strateškog referentnog okvira.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	CARDS 2004 „Jačanje sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru“	Ciljevi projekta bili su jačanje kapaciteta središnjih tijela državne uprave za provedbu PIFC-a, uključujući financijsko upravljanje i nadzor te unutarnju reviziju, sukladno međunarodnim i EU standardima; jačanje kapaciteta Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole te cjelovita provedba njezine uloge u skladu s politikom Vlade RH za PIFC. Također, cilj je bio upoznati proračunske korisnike s lokalne i regionalne razine s PIFC zahtjevima te potaknuti najveće proračunske korisnike s lokalne i regionalne razine na provedbu PIFC-a, uključujući i financijsko upravljanje i nadzor te unutarnju reviziju, a sve u skladu s EU standardima.  Projekt je završen u prosincu 2008 godine, a tijekom provedbe projekta održano je nekoliko modula vezanih za provedbu i financijsko upravljanje i nadzor.
Ministarstvo financija i Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	CARDS 2004 „Podrška Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i nacionalnim koordinatorima u decentraliziranoj provedbi i upravljanju EU pomoći“	Projekt je bio podrška aktivnostima vezanim za već akreditirani DIS sustav upravljanja pretprijetnim fondovima u Republici Hrvatskoj (Phare i ISPA) u nadležnosti Nacionalnog fonda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, kao i pripremnim aktivnostima vezanim za akreditaciju IPA programa.  Obrazovne aktivnosti u okviru projekta uključivale su sudionike iz svih institucija akreditiranih za IPA-u i odnosile su se na sljedeća područja: financijsko upravljanje, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, n+3 pravilo, MIS.

<b>Projekti financirani iz državnog proračuna</b>		
Ministarstvo uprave	Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika	Ministarstvo uprave vodi Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, koji organizira široki raspon treninga i ostalih obrazovnih aktivnosti koje su obvezatne za državne službenike. Dio sveukupnog kurikuluma posebno je posvećen pripremi za strukturne fondove i Kohezijski fond, a uključuje sljedeće module: Upravljanje projektom ciklusom I (56 polaznika), Upravljanje projektom ciklusom II (40 polaznika), Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond (82 polaznika), Priprema operativnih programa za strukturne fondove (21 polaznik), Javna nabava (53 polaznika).
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU		U skladu s potrebom za pomoć novim institucijama uključenim u proces pripreme za EU kohezijsku politiku te vezano uz trajnu potrebu za raznim oblicima osposobljavanja, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU je u svibnju 2009. godine ustanovio Obrazovni centar i tijekom iste godine održani su sljedeći seminari: Upravljanje projektom ciklusom I (143 polaznika), Upravljanje projektom ciklusom II (90 polaznika), Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond (58 polaznika), Priprema operativnih programa za strukturne instrumente (111 polaznika). Neki od modula pripremljeni su u suradnji s danskim Ministarstvom vanjskih poslova. U rujnu 2008. Ured je pokrenuo projekt u okviru kojeg su pripremljeni novi obrazovni moduli: Priprema operativnih programa za strukturne fondove i Priprema velikih infrastrukturnih projekata. Trenutno se ti moduli provode u okviru redovnih obrazovnih aktivnosti Ureda.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole- edukacija za stjecanje stručnog ovlaštenja za unutarnje revizore u javnom sektoru i dodatna edukacija za reviziju EU fondova	Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole odgovorna je za provedbu obvezatne obuke za stjecanje stručnog certifikata za unutarnje revizore. Tijekom 2008. i 2009. godine održano je pet ciklusa obuke, kroz koje je educirano ukupno 110 osoba.  Vezano uz edukaciju za reviziju EU fondova, održana su dva ciklusa obuke kroz koje su u 2008. godini educirane 42 osobe.  U 2008. godini 21 osoba je obučena kroz modul Revizija IT sustava u javnom sektoru, a 22 polaznika je prošlo obuku kroz modul pod nazivom Poslovna učinkovitost.  U siječnju 2009. Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole je u suradnji s Nacionalnim fondom i revizorskom tvrtkom KPMG organizirala radionicu za unutarnje revizore iz institucija koje su korisnice IPA-e.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	Odjel za izobrazbu i razvitak ljudskih potencijala	Nastavno na iskustava iz provedbe CARDS, PHARE, ISPA i IPA programa, Agencija nudi obuku za razne ciljane skupine kako bi se osigurao prijenos primjera dobre prakse u svim segmentima upravljanja projektima.  U okviru nedavno osnovanog Odjela za izobrazbu i razvitak ljudskih potencijala, naglasak je stavljen na razvijanje i provedbu specifičnih obrazovnih programa i planova obuke za različite ciljane skupine: jedinice za provedbu projekata, novoosnovane IPA agencije i zaposlenike SAFU-a. Obuka obuhvaća sljedeća područja: upravljanje EU projektima, pripremu natječajne dokumentacije za sve vrste natječaja (nabava, bespovratna sredstva, twinning, radovi i



		<p>tehnička pomoć), ugovaranje natječaja, financijsko upravljanje EU projektima te ostale teme.</p> <p>Tijekom 2009. održano je 99 raznih oblika obrazovnih aktivnosti, u kojima je sudjelovalo 1 595 polaznika.</p>
<b>Projekti financirani iz drugih izvora</b>		
Europski edukacijski forum	Danska bilateralna pomoć	<p>2006. godine Europski edukacijski forum, u suradnji s danskim Ministarstvom vanjskih poslova, započeo je projekt „Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove“, a nakon njegovog uspješnog završetka 2009. godine pokrenuta je nova faza projekta. Obje faze projekta bile su usmjerene na regionalnu i lokalnu razinu, odnosno na zaposlenike gradova i općina i njihove razvojne agencije.</p> <p>Održano je deset obrazovnih modula namijenjenih lokalnim službenicima, organizacijama civilnog društva, razvojnim agencijama i slično. U okviru projekta „Jačanje regionalnih kapaciteta za pretprijetne i strukturne fondove“ educirano je oko 350 ljudi, dok je kroz projekt „Jačanje lokalnih kapaciteta za strukturne fondove“ educirano oko 300 ljudi.</p>
Ministarstvo financija- Nacionalni fond	Danska bilateralna pomoć	<p>Tijekom 2009. godine Nacionalni fond Ministarstva financija pripremio je nove obrazovne module u okviru projekta „Uspostava sustava obuke za financijsko upravljanje i kontrolu“.</p> <p>U prosincu 2009. održana su dva ciklusa radionica za obuku trenera, u okviru kojih je educirano 70 budućih trenera.</p>
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	MATRA-flex programi: „Tehnička pomoć za razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole u Hrvatskoj“	<p>U okviru projekta održane su radionice čiji je cilj bio objasniti vezu između strateškog i programskog planiranja, te operativnog planiranja i provedbe. Nadalje, ciljevi su bili i povezati politiku i strategije s planiranjem proračuna, te objasniti ulogu strateškog i operativnog upravljanja rizicima na različitim razinama. Radionice je pohađalo po 15 polaznika iz tri ministarstva.</p> <p>Organizirana je i dodatna radionica za Upravu za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole s ciljem obuke njenih zaposlenika te zaposlenika Nacionalnog fonda, Državne riznice i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje za upravljanje rizicima i projektima. 15 polaznika educirano je u okviru radionice.</p>
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	Pomoć Ministarstvu financija - Samostalna služba za unutarnju reviziju	<p>Cilj projekta bio je jačanje uloge Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u području revizije EU fondova te za obuku revizora iz Samostalne službe za unutarnju reviziju kao i revizora iz institucija koje se bave EU fondovima. U okviru projekta bilo je predviđeno šest modula, od kojih su do kraja 2009. godine provedena dva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Revizija sustava (15 sudionika)</li> <li>b) Revizija projekta (15 sudionika)</li> </ol>
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	SIGMA	<p>U okviru SIGMA pomoći, održana su dva okrugla stola na temu suradnje između Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA) i unutarnje revizije na lokalnoj i državnoj razini. Stručnjaci SIGMA-e pomagali su službenicima Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole na prezentacijama nove Strategije razvoja sustava za unutarnju</p>

		financijsku kontrolu. Presentacije su održane u listopadu i studenom 2009. godine u Puli, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu.
--	--	--

## Planirane obrazovne aktivnosti

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)			
Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SDURF	Nacionalni proračun	kontinuirano	Državni službenici i javna uprava: lokalna i područna samouprava
<p>Obrazovni moduli uključuju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Upravljanje projektnim ciklusom I i II</b> Modul pokriva sve faze projektnog ciklusa s posebnim naglaskom na programiranje i identifikaciju projekata.</li> <li><b>2. Priprema operativnih programa za korištenje Strukturnih instrumenata</b> Modul objašnjava glavne faze izrade operativnih programa za strukturne fondove i Kohezijski fond.</li> <li><b>3. Praćenje i vrednovanje EU financiranih projekata</b> Modul priprema sve relevantne dionike za sudjelovanje u praćenju projekata, s posebnim naglaskom na ispunjavanju izvještaja za praćenje.</li> <li><b>4. Programi Zajednice u Hrvatskoj</b> Modul pruža iscrpan pregled svih Programa Zajednice u kojima sudjeluje Hrvatska.</li> <li><b>5. Uvod u kohezijsku politiku EU</b> Modul obuhvaća povijest i ključna načela kohezijske politike EU te njezine administrativne strukture, kao i osnovne zahtjeve prema državama članicama.</li> <li><b>6. Upravljanje IPA Operativnim programima</b> Modul pruža sveobuhvatan pregled procesa ključnih za uspješnu provedbu IPA operativnih programa.</li> <li><b>7. Priprema velikih infrastrukturnih projekata</b> Modul pomaže budućim Upravljačkim tijelima i potencijalnim korisnicima velikih infrastrukturnih projekata u izradi projektne aplikacije.</li> </ol>			

**Ministarstvo financija – Nacionalni Fond i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)**

Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
Ministarstvo financija, Nacionalni fond	Danska bilateralna pomoć	kontinuirano	Ovisno o specifičnom modulu

Obrazovni moduli uključuju:

**1. Pravna i institucionalna osnova za EU fondove**

Osnove pravnog i institucionalnog okvira EU za korištenje pretpristupne pomoći i strukturnih instrumenata, osnovna načela sustava kontrole i upravljanja, pregled funkcija Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju.

**2. Financijsko upravljanje fondova EU**

Utvrđivanje uloge financijskog upravljanja u programiranju, provedbi, praćenju i izvještavanju. Objašnjenje ključnih elemenata i načela financijskog upravljanja u praksi. Kako izgleda ciklus financijskog upravljanja unutar strukture EU fondova? Koje su posebnosti hrvatskog modela? Koji su osnovni zahtjevi za učinkovito financijsko upravljanje? Kako institucionalni okvir i utvrđeni međuinstitucionalni odnosi utječu na financijsko upravljanje?

**3. Osnove praćenja i evaluacije**

Faze praćenja; praćenje-strukturni fondovi (SF); načela evaluacije; dobri indikatori i selekcijski kriteriji; evaluacija IPA programa i priprema za evaluaciju SF-a.

**4. Natječaj, evaluacija i ugovaranje**

Okvir za provedbu natječajnih postupaka kod decentraliziranog provedbenog sustava (DIS); uloga tijela nadležnog za ugovaranje unutar DIS-a, načini upravljanja i glavne osobine ex-ante sustava. Osnovne karakteristike postupaka javne nabave, natječaja, evaluacije javnog natječaja, ugovaranja, žalbi i nepravilnosti.

**5. Kontrola kvalitete**

Opća struktura Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i struktura Odjela za osiguravanje kvalitete dokumenata. Kako funkcionira sustav unutarnje kontrole kvalitete?

**6. Provedba i praćenje projekata**

Praćenje provedbe projekta; metodologija analize izvještaja; metodologija izvođenja provjera na licu mjesta (financijskih i administrativnih); najbolja postupanja prema iskustvu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

**7. Proces plaćanja**

Uloga Nacionalnog fonda, proces plaćanja, upravljanje bankovnim računima, usklađivanje računa, zahtjevi za sredstvima upućeni Europskoj komisiji, zahtjevi za plaćanjem od strane posredničkih tijela prema Nacionalnom fondu, odnos s Državnom riznicom.

**8. Financijska kontrola i ovjeravanje**

Kako provesti financijsku kontrolu računa i popratne dokumentacije vezane uz plaćanje na razini posredničkih tijela? Kako kontrolirati financijski dio privremenih i završnih izvješća na razini posredničkih tijela? Objašnjenje kriterija prihvatljivosti i načela sufinanciranja. Priprema i kontrola izjave o izdacima koje izdaje čelnik operativne strukture nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje sa svim

pratećim dokumentima (uključujući Izvješće o napretku); institucionalne provjere na licu mjesta.

#### **9. Računovodstvo, arhiviranje i izvještavanje**

Objašnjenje osnovnih računovodstvenih načela; osnove i načela računovodstva u sustavu hrvatske javne uprave; priprema i izvršavanje državnog proračuna; revizijski trag; procedure arhiviranja usuglašene sa zahtjevima EU fondova; obveze izvještavanja Europskoj komisiji i Državnoj riznici.

#### **10. MIS**

Osnovne značajke sustava i sustav korisničkih prava; uloga MIS-a u procesu dobivanja sredstava iz EU programa; unos podataka u MIS sustav s različitim korisničkim pravima; kreiranje zahtjeva od provedbenog tijela prema Nacionalnom fondu i njegovo odobravanje.

#### **11. Nepravilnosti i prijave**

Koja je razlika između nepravilnosti i prijave? Kako s njima postupiti? Koje su institucije uključene? Koja je uloga službenika za nepravilnosti? Koje su najčešće nepravilnosti i prijave? Kako se mogu uspješno otkriti?

#### **12. Upravljanje rizicima**

Što je rizik? Što je procjena rizika? Koji su ciljevi procjene rizika? Koje su procedure procjene rizika?

#### **13. Unutarnja revizija**

Unutarnja revizija i ostale strukture kontrole unutar hrvatskog sustava fondova EU; kako provesti unutarnju reviziju i kontrolu EU financiranih programa i projekata; metodologija unutarnje revizije.

### **Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)**

Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SAFU	Nacionalni proračun	kontinuirano	Po potrebi

#### **1. Obuka unutar Agencije**

Ova vrsta obuke provodit će se redovito svaki tjedan s ciljem jačanja kapaciteta SAFU osoblja. Obuka će se usredotočiti na specifične teme koje se odnose na procedure javne nabave, provedbu projekata, financijsko upravljanje, horizontalna pitanja, razvoj vještina te obuku trenera. Plan obuke je razvijen s obzirom na potrebe SAFU osoblja, koje su identificirane unutar individualnih planova obuke. Obuku provode SAFU treneri iz svih odjela unutar Agencije (službenici za osiguranje kvalitete dokumenata, voditelji projekata, službenici za plaćanje, službenici za evaluaciju natječajne dokumentacije i ugovaranje, obrazovni savjetnici i savjetnici za ljudske resurse, savjetnici za IT itd.).

#### **2. Obuka Jedinica za provedbu projekata svih korisnika projekata unutar javne uprave – Otvorena vrata**

Glavne teme koje su obuhvaćene ovom obukom su sljedeće: uloga evaluacijskih odbora u postupcima javne nabave, priprema natječajne dokumentacije za sve vrste projekata, priprema financijskih planova, upravljanje projektima financiranim od strane EU za sve vrste projekata itd.

Obuka će se provoditi dva puta mjesečno u obliku radionica s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta članova Jedinice za provedbu projekata (JPP) unutar svih ministarstava, kao i zaposlenika ostalih IPA agencija.

Plan obuke je pripremljen uvažavajući zaključke godišnjih procjena JPP-a, te temeljem upitnika namijenjenih zaposlenicima na temu budućih edukacijskih potreba. Obuku će provoditi iskusni SAFU

treneri, stručnjaci unutar određenog područja.

Plan obuke uzima u obzir razlike u razinama znanja zaposlenika JPP-a, što znači da će zaposlenicima novoosnovanih JPP-a te novozaposlenima u već postojećima biti pruženo osnovno obrazovanje. Za ostale je namijenjen napredni program.

### **3. JPP obrazovni modul**

SAFU razvija petodnevni obrazovni program za članove JPP-a. Samo oni članovi JPP-a koji će proći poseban ispit dobit će SAFU certifikat kao osobe osposobljene za rad u JPP-u. Cilj ovog obrazovnog programa je daljnji razvoj vještina potrebnih za dobru apsorpciju fondova EU, a obuhvatit će sljedeće teme: Uvod u programe EU; sustav unutarnje kontrole unutar strukture EU fondova; horizontalni procesi unutar strukture EU fondova; upravljanje projektnim ciklusom; programiranje projekata; nabava roba, usluga i radova; provedba ugovora; financijsko upravljanje; praćenje projekata; unutarnja revizija.

### **4. Jačanje kapaciteta IPA agencija**

Ciljana grupa su nove IPA provedbene agencije. Predviđena je sljedeća obuka:

i) obuka na licu mjesta u svim SAFU odjelima: Odjel za osiguranje kvalitete dokumenata, Odjel za pripremu i provedbu projekata, Odjel za ugovaranje i Odjel za financije i računovodstvo. U sklopu ovih obuka vježbenici će izravno raditi s jednim ili više SAFU trenera na stvarnim slučajevima i ugovorima, sudjelovat će u evaluacijskim procesima kao promatrači ili tajnici, itd.

ii) uspostavljen je alat za izgradnju novih obrazovnih kapaciteta za IPA agencije: savjetovanja uz pomoć kojih SAFU osoblje osigurava izravnu podršku i pomoć za stvarne probleme i potrebe IPA agencija u svim aspektima upravljanja projektima. Pomoć će se provoditi u obliku redovitih mjesečnih sastanaka s odgovarajućim SAFU osobljem iz svih odjela. Kako bi se prenijelo znanje IPA agencijama u pogledu praćenja i provedbe projekata, osoblje IPA agencija će pratiti voditelje projekata i financijske stručnjake iz SAFU-a na njihovim provjerama na licu mjesta.

Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
<b>CARDS</b>				
1.	CARDS 2003	Training and education of prosecutors (Treninzi i edukacija tužitelja)	Povreda članka 103. Uredbe Vijeća EU br. 1605/2002 - Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun EU (aktivnost projekta nije provedena u skladu s uredbom)	Ugovor je potpisan između korisnika i dobavljača o nabavi određene vrste knjiga. Prilikom isporuke knjiga, potpisana je dostavnica, a da pritom nije provjeren ukupan broj knjiga koji je trebao biti dostavljen. Trenutno se utvrđuje broj knjiga koji nedostaje na svim lokacijama.
2.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern - ASSC (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi)	Povreda članka 1. Ugovora o nabavi opreme (aktivnost projekta nije provedena u skladu s ugovorom)	Krajnji korisnik i dobavljač sklopili su ugovor o isporuci opreme (tokarska oprema) te o održavanju potrebnih edukacija za njeno korištenje. Navedena oprema je dostavljena od strane dobavljača za krajnjeg korisnika, ali nisu provedene sve potrebne edukacije. Za 7 lekcija bilo je potrebno provesti 7 edukacija ali je dobavljač održao samo 3 edukacije. SAFU je dogovorio da će dobavljač održati još 4 edukacije za krajnjeg korisnika te neće biti potrebno vratiti sredstva.
3.	CARDS 2003	Equipment for the Training of prosecutors in Croatia (Nabava opreme za održavanje edukacija za tužitelje u RH)	Povreda Dodatka II Ugovora o nabavi opreme za održavanje edukacija za tužitelje u RH (aktivnost projekta nije provedena u skladu s ugovorom)	Krajnji korisnik i dobavljač sklopili su ugovor o isporuci klima uređaja. Prilikom isporuke klima uređaja utvrđeno je da oni ne odgovaraju tehničkoj specifikaciji navedenoj u samom ugovoru. Zbog navedenog, troškovi se smatraju neopravdanima i traži se povrat sredstava od korisnika u visini vrijednosti isporučениh klima uređaja.
4.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (nedostatak dokumentacije)	U postupku sekundarne javne nabave korisnik je sklopio Ugovor o nabavi IT opreme, Ugovor o pružanju usluga prevođenja te Ugovor o pružanju konzultantskih usluga. Analizom natječajne dokumentacije od strane revizora DEU i SAFU-a utvrđeno je da korisnik nije dostavio svu dokumentaciju potrebnu da bi se opravdali navedeni troškovi koji su nastali u postupku sekundarne javne nabave. Zbog nedostatka dokumentacije navedeni

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

**Prilog 5: Nepravilnosti**

<b>RB</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>NAZIV PROJEKTA</b>	<b>VRSTA NEPRAVILNOSTI</b>	<b>OPIS SLUČAJA</b>
				troškovi se smatraju neopravdanima te je SAFU uputio korisniku zahtjev za povrat sredstava u visini neopravdanih troškova.
5.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (neprihvatljivi izdaci)	U postupku sekundarne javne nabave korisnik je sklopio ugovor o pružanju usluga provedbe edukacija. Analizom natječajne dokumentacije od strane revizora DEU i SAFU-a utvrđeno je da ugovoreni i isplaćeni iznosi prelaze iznose ponude koja je prihvaćena na natječaju. Razlika između ugovorenog i plaćenog iznosa smatra se neopravdanim troškom i tražit će se povrat sredstava.
6.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprijeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (kršenje propisa koji se odnose na javnu nabavu)	Analizom natječajne dokumentacije za provođenje postupka sekundarne javne nabave od strane revizora DEU i SAFU-a utvrđeno je da je korisnik prilikom provođenja postupka sekundarne javne nabave raspisao javni natječaj za određeni datum te je rok za dostavu ponuda na navedeni natječaj stavio sljedeći radni dan. Korisnik je s ugovarateljem sklopio ugovor sljedeći dan te je odmah i izvršena usluga iz ugovora. Cijeli postupak provedbe natječaja se smatra nevažećim, obzirom da je rok za dostavu ponuda na objavljeni natječaj bio prekratak te nije bilo osigurano fer tržišno natjecanje. Ugovor je poništen i tražen je povrat sredstava, koji je i vraćen od strane korisnika.
7.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern - ASSC Supplies for Vukovar social infrastructure (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi. Nabava socijalne infrastrukture za Vukovar)	Povreda Dodatka II, članka 1.1. Financijskog Sporazuma za program CARDS 2003 (sviha projekta nije ispunjena)	Dobavljač je krajnjem korisniku isporučio poljoprivrednu prikolicu sukladno uvjetima iz ugovora. Prilikom provođenja kontrole od strane SAFU-a i revizora DEU, utvrđeno je da se navedena prikolica ne koristi, obzirom da nije registrirana pri HAK-u, jer ne odgovara tehničkim specifikacijama potrebnim za registraciju prikolica u RH. Ukoliko se u narednom razdoblju ne pronađe adekvatno rješenje za korištenje

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
				navedene prikolice, službeno će se zatražiti povrat sredstava.
8.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern – ASSC. Supplies for Vukovar social infrastructure (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi. Nabava socijalne infrastrukture za Vukovar)	Povreda Dodatka II, članka 1.1. Financijskog Sporazuma za program CARDS 2003 (svrha projekta nije ispunjena)	Krajnjem korisniku je od strane dobavljača isporučena roba i oprema sukladno uvjetima iz ugovora. Prilikom provođenja kontrole od strane SAFU-a i revizora DEU utvrđeno je da se oprema koju je dobavljač dostavio za krajnjeg korisnika ne koristi, obzirom da se radilo o opremi koja se koristi samo za određenu vrstu nastave, koju trenutno Škola ne održava. Zbog nemogućnosti korištenja navedene opreme Škola je predložila da se ona donira drugoj Školi ili Sveučilištu u području od posebne državne skrbi, a o čemu će odluku donijet SAFU u dogovoru s MRRŠVG-om u prvom kvartalu 2010 godine.
9.	CARDS 2003	Support to the Croatian court system. Equipment for the courts. (Potpora hrvatskom pravosuđnom sustavu. Nabava opreme za sudove)	Povreda Dodatka II, članka 1.1. Financijskog Sporazuma za program CARDS 2003 (svrha projekta nije ispunjena)	Korisnik i dobavljač sklopili su ugovor o isporuci 54 UPS priključka, 1361 običnih printera i 220 mrežnih printera na 59 lokacija. Prilikom provođenja kontrole korisnika od strane revizora DEU utvrđeno je da se određeni broj printera ne koristi. Slijedom revizorskog izvješća DEU-a, SAFU je proveo kontrolu na navedenim lokacijama te utvrdio da se navedeni printeri u potpunosti koriste te se očekuje da neće biti potrebno vratiti sredstva.
10.	CARDS 2004	Una Avan Tourism	Ostale nepravilnosti (zviždač)	SAFU je zaprimio telefonsku prijavu da postoji sumnja na veći broj nepravilnosti u provedbi projekta. Prilikom provođenja kontrole korisnika te temeljem korisnikovog završnog financijskog izvješća SAFU je utvrdio da su se određena sredstva projekta koristila nenamjenski radi pokrivanja troškova koji nisu bili vezani uz projekt. Korisnik je vratio sva sredstva koja je nenamjenski koristio, što je vidljivo iz računa korisnika te iz priložene

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije



Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
				dokumentacije. Obzirom da su se navedena sredstva utrošila na provedbu aktivnosti projekta, SAFU nema osnove za raskid ugovor.
11.	CARDS 2004	Provision of Social services for elderly people in the municipalities of Majur and Donji Kukuruzari through the provision of Home care (Pružanje socijalnih usluga za starije osobe u općinama Majur i Donji Kukuruzari kroz pružanje usluga kućne njege)	Povreda Dodatka IV Najčešćaje procedure (kršenje propisa koji se odnose na javnu nabavu)	Analizom najčešćajne dokumentacije za provođenje postupka sekundarne javne nabave od strane revizora DEU i SAFU-a utvrđeno je da je korisnik prekršio odredbe postupka provođenja sekundarne javne nabave, jer nije odabrana najpovoljnija ponuda, nego ponuda s najboljim odnosom cijene i kvalitete, a navedeni kriteriji odabira ponuda nisu bili unaprijed objavljeni u pozivu za natječaj. SAFU će prilikom finalnog plaćanja prema korisniku sredstva umanjiti za iznos neopravdanih troškova.
<b>PHARE</b>				
1.	PHARE 2005	Project documentation for sewer system by the cross border river Kupa/Kolpa (Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav prekogranične rijeke Kupe / Kolpa) Jointly eko – action for clean up the banks all around the river Kupa and Čabranka (Zajednička eko - akcija čišćenja priobalja oko rijeke Kupe i Čabranke)	Povreda članka 18. Općih uvjeta ugovora (nepoštivanje uvjeta ugovora)	Provjeravajući završna financijska izvješća, koja je korisnik dostavio SAFU-u, utvrđeno je da su se određena sredstva namijenjena za provođenje projekata koristila nenamjenski u svrhu pokrivanja troškova (redovnih kamata) koji nisu bili vezani uz provođenje projekata. Također, korisnik nije dostavio svu dokumentaciju potrebnu da bi se opravdali troškovi vezani uz plaćanje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava prekogranične rijeke

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
		Development of cross border tourist trails Kolpa valey (Razvoj prekograničnih turističkih staza u nizini rijeke Kolpa)		Kupe/Kolpa, izrade programa čišćenja, obnove ilegalnih odlagališta otpada, promotivnog spota, sjenica, košara za smeće, drvenih mostova i klupa za turističke putove. SAFU-a je uputio korisniku zahtjev za povrat sredstava u visini neopravdanih troškova.
2.	PHARE 2005	VIVERA d.o.o. - improving competitiveness on EU unique market (Jačanje konkurentnosti na jedinstvenom EU tržištu)	Povreda Dodatka IV Grant ugovora (kršenje propisa koji se odnose na javnu nabavu)	Analizom najčešćajne dokumentacije za provođenje postupka sekundarne javne nabave od strane SAFU-a utvrđeno je da je korisnik prekršio odredbe postupka provođenja sekundarne javne nabave. Obzirom da je korisnik potpisao ugovore za obavljanje određenih usluga s društvom majkom (Hipp) i s poslovnim partnerima (GMF Gouda), onemogućio je provođenje transparentnog natječajja i fer tržišno natjecanje. SAFU je zatražio povrat sredstava, koje je korisnik u potpunosti vratio. Slučaj je zaključen s izvješćem o nepravilnostima za III kvartal 2009.
3.	PHARE 2005	Technical Assistance in developing a training network for human resources in the logistics and transport sectors „ADRIAFORM“ (Tehnička pomoć u razvoju trening mreže za ljudske potencijale u sektoru transporta i logistike „ADRIAFORM“)	Povreda članka 2.1. Općih uvjeta za Grant ugovore (nedostatak dokumentacije)	Provjeravajući završno financijsko izvješće koje je korisnik dostavio SAFU-u, utvrđeno je da korisnik nije dostavio svu dokumentaciju potrebnu da bi se opravdali troškovi vezani uz isplatu plaća projekt managera, office assistanta te također nije dostavio potvrde o putnim troškovima, potvrde o plaćanjima i sl. U nekoliko navrata SAFU je zatražio dostavu navedene dokumentacije, ali im je poslan samo dio tražene dokumentacije. SAFU je suspendirao finalno plaćanje i zatražio povrat sredstava.
4.	PHARE 2005	Traceability Technological Infrastructures in Interaction Processes between Indoor and Outdoor Environment for Control Systems in Logistics	Povreda članka 2.1. Općih uvjeta za Grant ugovore (nedostatak dokumentacije)	Provjeravajući završno financijsko izvješće koje je korisnik dostavio SAFU-u, utvrđeno je da korisnik nije dostavio svu dokumentaciju potrebnu da bi se opravdali troškovi vezani uz isplatu plaća projekt managera, office assistanta te također nije dostavio potvrde o putnim

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
		Areas „APLOMB“ (Slijedivost tehnološke infrastrukture u interakciji procesa između unutarnjeg i vanjskog okruženja za kontrolu sustava u logističkom području "APLOMB")		troškovima, potvrdu o plaćanjima i sl. U nekoliko navrata SAFU je zatražio dostavu navedene dokumentacije, ali im je poslan samo dio tražene dokumentacije. SAFU je suspendirao finalno plaćanje i zatražio povrat sredstava.
5.	PHARE 2005	Strengthening of Capacity to Manage and Enforce the EU Competition and State Aid Policies (Jačanje kapaciteta za upravljanje i provođenje EU politika tržišnog natjecanja i državnih potpora)	Povreda PRAG-a, članka 32. i 35.1. Općih uvjeta i povreda Dodatka III Ugovora o nabavi (aktivnosti projekta nisu provedene u skladu s ugovorom i nedostatak dokumentacija)	Korisniku je pod Lot-om 4 (grupa proizvoda: PKI smart cards) ugovora dobavljač dostavio robu čije tehničke specifikacije nisu u potpunosti odgovarale onima iz ugovora. Iako je u međuvremenu dobavljaču plaćeno za navedenu robu, obzirom na naknadno utvrđenu nepravilnost, od dobavljača je zatražen povrat sredstava. U skladu s korisnikovim zahtjevom, dobavljač je vratio sredstva. Vezano uz robu pod Lot-om 2 i 5 (grupa proizvoda: mrežni usmjernič Gigabit, prijatelj Transceiver i prijenosno računalo) istog ugovora, dobavljač nije dostavio SAFU potvrdu o porijeklu robe, što je njegova ugovorna obveza te preduvjet za plaćanje. S obzirom da potvrda o privremenom prihvatu robe nije potpisana, nije ni izvršeno plaćanje za navedenu robu.
6.	PHARE 2006	Cross-border Cooperation between Croatia and Italy – PHARECBC / INTERREG III A – New Adriatic Neighborhood Programme; Cheese Route (Prekogranična suradnja između Italije i Hrvatske - PHARECBC / INTERREG III A - Novi Adriatic program; Sirna ruta)	Povreda članka 14. Općih uvjeta ugovora (aktivnosti projekta nisu provedene u skladu s ugovorom)	Prilikom provođenja kontrole korisnika te temeljem korisnikovog završnog financijskog izvješća, SAFU je utvrdio da su se određena sredstva projekta koristila nenamjenski, radi pokrivanja troškova koji nisu bili vezani uz projekt. Također, utvrđeno je da nedostaje potrebna dokumentacija, kao i postojanje određenih nepravilnosti u provedbi projekta. Korisnik je vratio sva sredstva koja je nenamjenski koristio, što je vidljivo iz računa korisnika i priložene dokumentacije. Obzirom da su se navedena sredstva utrošila na provedbu aktivnosti

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

Prilog 5: Nepravilnosti

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
<b>SAPARD</b>				
				projekta, SAFU nema osnove za raskid ugovor.
1.		Investment in Agricultural holdings: Project BIOS d.o.o. (Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva: Projekt BIOS d.o.o.)	Povreda članka 5. t. 7. Ugovora o dodjeli sredstava iz SAPARD programa (sumnja na prijevartu zbog neispravne dokumentacije)	Prilikom provođenja kontrole korisnika od strane SAPARD agencije (inspektora Odjela za kontrolu) utvrđeno je da korisnik nije osigurao sve potrebne dokumente kojima se povezuju upisani podaci iz građevinskog dnevnika s podacima u građevinskoj knjizi. Ujedno je utvrđeno da podaci iz završnih plaćanja (fakture o plaćanjima) nisu dostatno dokumentirani. Korisnik je naknadno dostavio zatraženu dokumentaciju među kojom su inspektori Odjela za kontrolu utvrdili da je u građevinskom dnevniku izvršeno naknadno upisivanje podataka o izvršenim radovima te je time korisnik prekršio odredbe Ugovora o dodjeli sredstava iz SAPARD programa (prema kojim odredbama se korisnik obvezao pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci koji su dostavljeni u SAPARD agenciju točni i vjerodostojni). Također, na dostavljenom dokumentu utvrđeno je da potpisi i pečati korisnika ne odgovaraju onima iz ranije uzetih preslika. Zbog povrede odredbi Ugovora o dodjeli sredstava iz SAPARD programa, SAPARD agencija je raskinula Ugovor s korisnikom. S obzirom da okolnosti slučaja ukazuju na namjeru pogrešnog prikazivanja podataka tj. falsificiranje dokumentacije, SAPARD agencija je podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu.
2.		Improving the Processing and Marketing of Agricultural and Fisheries Products: Project	Povrede Pravilnika o provedbi SAPARD programa; odjeljak A,	Prilikom provođenja kontrole korisnika od strane unutarnjih revizora utvrđeno je, da je u postupku nabave opreme korisnik prekršio odredbe Pravilnika o provedbi

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

**Prilog 5: Nepravilnosti**

RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
		Voće Royal d.o.o. (Poboljšanje prerade i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda: Projekt Voće Royal d.o.o.)	članak 14. i odjeljak B, članak 4. (neopravdano korištenje sredstava)	SAPARD programa i to na način da je kupio opremu koja nije nova. SAPARD agencija je raskinula ugovor i zatražila povrat sredstava. S obzirom da okolnosti slučaja ukazuju na namjeru pogrešnog prikazivanja podataka, podnesena je kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu te je pokrenut postupak ovrhe radi povrata sredstava. Državno odvjetništvo je podnijelo zahtjev za pokretanje istrage Županijskom sudu protiv osumnjičenih. O statusu slučaja i poduzetim mjerama redovito se izvještava.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije