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IZVJEŠĆE 


O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI 


SUSTAVA JAVNE NABAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA  


U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 


 


 


 Državni ured za reviziju je obavio deset revizija učinkovitosti sustava javne nabave u 


trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske za 2011.-2013.  


 


 Revizija je obavljena na način i prema postupcima koji su utvrđeni okvirom revizijskih 


standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 


profesionalne etike državnih revizora. 


 


 Postupci revizije provedeni su od 21. listopada 2013. do 24. listopada 2014. 
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PREDMET I CILJEVI REVIZIJE 


 


 Javna nabava predstavlja značajan dio 


gospodarstva, a unaprjeđenje sustava javne 


nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, 


efikasnost i zakonitost odvijanja postupaka 


nabave. Društva su odgovorna za učinkovitu 


nabavu roba, radova i usluga te za provođenje 


postupaka javne nabave u skladu sa zakonima 


i drugim propisima koji reguliraju postupke 


javne nabave. Društva koja nisu obveznici 


primjene Zakona o javnoj nabavi, jednako su 


odgovorna za učinkovitu nabavu te za 


provođenje postupaka nabave u skladu sa 


svojim unutarnjim aktima. 


Od deset trgovačkih društava obuhvaćenih 


revizijom, pet je obveznika primjene Zakona 


o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 


i 143/13), a pet društava nije obvezno 


primjenjivati spomenuti Zakon. 


 


Predmet revizije su bile aktivnosti društava 


obuhvaćenih revizijom vezane uz provedbu 


postupaka javne nabave, što je obuhvatilo 


proces planiranja nabave, provedbu postupaka 


nabave, zaključenje ugovora, praćenje 


provedbe ugovora, sustav kontrola koje prate 


izvršenje i primjenu ugovora o nabavi roba, 


radova i usluga te usklađenost provođenja 


nabave sa zakonima i drugim propisima.  


 


 Ciljevi revizije bili su utvrditi:  


- postoje li jasne procedure u postupcima 


nabave od faze planiranja do stavljanja 


sredstava u uporabu 


 


 


- jesu li nabavljene robe, radovi i usluge 


odgovarajuće kvalitete i jesu li 


nabavljene po najpovoljnijim cijenama 


- je li uspostavljen učinkovit sustav 


unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima 


javne nabave 


- je li postojala stvarna potreba za 


provedenu nabavu te 


- jesu li nabavom roba, radova i usluga 


ostvareni ciljevi koji osiguravaju 


poboljšanje kvalitete, odnosno 


poboljšanje učinkovitosti društava te 


zadovoljavanje stvarnih potreba krajnjih 


korisnika.  


 


 Područja revizije su određena na temelju 


visine ostvarenih prihoda i rashoda, 


vrijednosti imovine, ocjene rizika, te interesa 


javnosti za uspostavljanje ekonomične i 


djelotvorne javne nabave u društvima u 


vlasništvu Republike Hrvatske. Revizijom su 


obuhvaćena sljedeća područja: planiranje 


javne nabave, upravljanje postupcima javne 


nabave i praćenje izvršenja i provedbe 


ugovora za 2011.-2013. Prema izvješćima 


društava, ukupna vrijednost javne nabave je 


iznosila 17.453.129.837,00 kn.  


 


U tablici u nastavku, daju se podaci o 


vrijednosti javne nabave trgovačkih društava 


obuhvaćenih revizijom za 2011.-2013. 
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Tablica broj 1 


Vrijednost javne nabave trgovačkih društava za 2011.-2013. 


             u kn 


Redni 


broj 


Naziv 


trgovačkog društva 


Vrijednost 


javne nabave 


 
1 2 


  1. Adriatic Croatia International Club d.d. 94.403.952,00     


  2. Apartmani Medena d.d. 12.532.031,00     


  3. 
Autocesta Rijeka-Zagreb, društvo za građenje i gospodarenje 


autocestom, d.d. 
358.558.418,00     


  4. HEP-Plin d.o.o. 42.664.202,00     


  5. Hrvatska elektroprivreda d.d. 9.143.356.742,00 


  6. Hrvatske autoceste d.o.o. 5.276.353.161,00     


  7. Jadranski naftovod d.d. 824.584.544,00     


   8. Jadrolinija 1.546.412.607,00     


  9. Kaštelanski staklenici d.d. 11.276.473,00     


10. Luka Rijeka d.d. 142.987.707,00 


Ukupno  17.453.129.837,00 


 


 


METODE REVIZIJE 


 


 Za pribavljanje dostatnih, valjanih i 


mjerodavnih revizijskih dokaza primijenjene 


su različite metode i postupci revizije, i to: 


uvid u propise, stručne publikacije i druge 


dostupne materijale, intervjui s 


rukovoditeljima i drugim zaposlenicima 


društava, uvid i provjera dokumentacije 


društava, izravna dokazna ispitivanja, izravna 


zapažanja, analitički postupci, te izračuni i 


analiza dobivenih podataka. Od ukupno 


provedenih postupaka javne nabave u 


vrijednosti 17.453.129.837,00 kn, revizijskim 


uzorkom je obuhvaćeno 12.866.624.305,00 


kn ili 73,7 % ukupne vrijednosti javne 


nabave. 


 


 


KRITERIJI ZA OCJENU 


UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE 


NABAVE 


 


Za ocjenu učinkovitosti sustava javne 


nabave odabran je pristup koji polazi od 


pitanja na koja se revizijom željelo 


odgovoriti. Također, kao kriteriji za ocjenu 


učinkovitosti sustava javne nabave kod 


društava obveznika primjene Zakona o javnoj 


nabavi razmotreni su zahtjevi koji proizlaze iz 


spomenutog Zakona i drugih propisa koji 


reguliraju postupke javne nabave.  


Kod društava koja nisu obveznici primjene 


Zakona o javnoj nabavi, kao kriteriji za 


ocjenu učinkovitosti razmotreni su zahtjevi 


sadržani u njihovim unutarnjim aktima. 


 


 Okosnicu revizije je činilo glavno pitanje: 


Je li sustav javne nabave u društvima 


učinkovit?  


 


 Ovo pitanje je razrađeno u tri osnovna 


potpitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 


potpitanja. Osnovna potpitanja su bila: 


- Je li planiranje javne nabave dobro 


organizirano? 


- Je li formalno (u pisanom obliku) 


određen način upravljanja postupcima 


javne nabave? 


- Je li uspostavljen sustav kontrola koje 


prate izvršenje i primjenu ugovora te 


jesu li nabavljenim robama, radovima i 


uslugama ostvareni planirani ciljevi, 


odnosno poboljšana učinkovitost 


društva? 


 


Sustav javne nabave se ocjenjuje kao 


učinkovit kod trgovačkih društava koja su 


dobro organizirala planiranje nabave, koja 


upravljaju postupcima javne nabave u skladu 


s propisima i svojim unutarnjim aktima, te 


koja primjereno prate izvršenje i provedbu 


ugovora.  







4 


 


Sustav javne nabave nije dovoljno 


učinkovit ako su utvrđene slabosti i propusti u 


jednom i više područja revizije, te je iz danih 


preporuka vidljivo kako trgovačko društvo 


treba uložiti dodatne napore da bi sustav javne 


nabave bio učinkovitiji.  


 


 


Sustav javne nabave nije učinkovit ako su 


utvrđene značajne slabosti i propusti u svim 


područjima revizije, te grubo nepoštivanje 


propisa i unutarnjih akata kojima je uređen 


sustav javne nabave. 


 


U nastavku se daju kriteriji za ocjenu 


učinkovitosti sustava javne nabave, prema 


područjima revizije. 


 


Kriteriji za ocjenu učinkovitosti sustava javne nabave, prema područjima revizije 


 


Područja revizije Kriteriji 


Planiranje javne 


nabave 


 planiranje nabave se obavlja na temelju jasnih procedura 


 jasno je određeno tko je zadužen za sastavljanje plana nabave, u 


okviru koje organizacijske jedinice, tko odobrava plan nabave  


 prati se i analizira ostvarenje plana  


 donose se izmjene plana nabave 


 opravdanost nabave se ispituje prema vrsti i količini roba, radova i 


usluga u skladu sa stvarnim potrebama  


 izrada plana nabave je centralizirana 


 donesen je plan nabave za poslovnu godinu 


 plan nabave je donesen u roku 60 dana od dana donošenja 


financijskog plana  


 plan nabave je sastavljen u funkciji ostvarenja ciljeva plana 


poslovanja 


 plan nabave sadrži sve elemente utvrđene odredbama Zakona o javnoj 


nabavi  


 plan nabave je objavljen na internetskim stranicama u propisanom 


roku 


 kod utvrđivanja procijenjene vrijednosti predmeta nabave  


primijenjena su mjerila propisana odredbama Zakona o javnoj nabavi 


 određeni su prioriteti te procijenjeni rizici nabave zbog mogućih 


poteškoća u procesu nabave, radi pravodobnog početka i završetka 


postupka nabave 


 planom nabave je predviđena dinamika i vremensko razdoblje nabave 


 utvrđene su optimalne zalihe roba i nabava se obavlja u skladu s 


donesenim politikama zaliha roba 


Upravljanje 


postupcima javne 


nabave 


 doneseni su razumljivi i jasni interni propisi o provedbi postupaka 


javne nabave i usklađeni su s važećim propisima 


 zaposlenicima odgovornim za provedbu postupaka javne nabave 


pružena je potrebna izobrazba 


 najmanje jedan od ovlaštenih predstavnika naručitelja ima važeći 


certifikat iz područja javne nabave  


 jasno su i detaljno specificirani roba, radovi i usluge koji se nabavljaju 


 analizirano je koji način nabave (odabir postupaka) je najpovoljniji za 


društvo 


 sastavljena je detaljna i jasna analiza ponuda, te je odabrana 


najpovoljnija ponuda uz primjenu kriterija propisanih odredbama 


Zakona o javnoj nabavi 
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 cijene odabranih ponuditelja su povoljnije od cijena drugih dobavljača 


jednakih roba, radova i usluga na tržištu 


 ugovori su zaključeni u skladu s ponudama 


 realno su utvrđeni rokovi obavljanja radova, dostave roba, te pružanja 


usluga 


 ustrojene su kontrole nabave koje osiguravaju zakonitost i pravilnost 


postupaka nabave 


 uspostavljeno je sustavno praćenje i usporedba dobavljača tijekom 


određenog vremenskog razdoblja odnosno broja ugovora koji se 


zaključuju, cijene roba, radova i usluga koje se nabavljaju, pravilnosti 


izvršavanja ugovora, te je viši menadžment upoznat s time 


 uspostavljeni su pregledi i evidencije odnosno sustavno praćenje i 


analiza ukupnih sredstava utrošenih za nabavu da bi se uočio trend 


potrošnje – iznosa utrošenih sredstava za nabavu, vrsta robe, radova i 


usluga  koja se nabavlja u svrhu poboljšanja postupaka nabave 


 uspostavljena je suradnja s društvima susjednih zemalja koja se bave 


jednakom djelatnošću, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i 


financijskih ušteda 


Praćenje 


izvršenja i 


provedbe ugovora 


 doneseni su interni pravilnici o primjeni, korištenju i održavanju 


nabavljene robe i opreme, te obavljanju usluga i postupa se u skladu s 


njima 


 provode se kontrole izvršenja ugovora o javnoj nabavi, odnosno 


obavlja se nabava od odabranog dobavljača u skladu s ugovorenim 


količinama i cijenama 


 za dodatne ili dopunske radove i usluge su zaključivani dodaci 


ugovoru, te je proveden novi postupak javne nabave za te izmjene 


 plaćanja su obavljana u skladu s ugovorom 


 robe, radovi i usluge se nabavljaju u ugovorom predviđenom roku 


 ugovorene su kazne za slučaj kašnjenja kod isporuke roba, radova i 


usluga ako je utvrđeno da je do kašnjenja došlo krivnjom dobavljača 


(izvoditelja), te se primjenjuju  


 uspostavljen je registar ugovora i okvirnih sporazuma, sadrži sve 


elemente propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi i pravodobno 


se ažurira 


 provodi se analiza u kojoj su mjeri nabavljene robe, radovi i usluge 


stvarno potrebni i optimalno iskorišteni 


 izvedeni radovi, te nabavljena roba i usluge se koriste za svrhe za koje 


su nabavljeni 


 izvedenim radovima, te nabavljenom robom i opremom je poboljšana 


kvaliteta usluge 


 uspostavljena je kontrola kvalitete izvedenih radova, te isporučenih 


roba i usluga, te se provodi posjeta mjestu isporuke robe, radova i 


usluga 


 uspostavljeno je praćenje postupaka nabave i implementacije 


 uspostavljeno je praćenje danih preporuka o poboljšanju postupaka 


nabave  


 predviđene su aktivnosti u slučaju nepostupanja s odredbama zakona i 


propisa 
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SAŽETAK NALAZA REVIZIJE 


 


 Revizijom utvrđene nepravilnosti i 


propusti koji su utjecali na ocjenu 


učinkovitosti sustava javne nabave u 


trgovačkim društvima obuhvaćenim revizijom 


odnose se na planiranje javne nabave, 


upravljanje postupcima javne nabave i 


praćenje izvršenja i provedbe ugovora.  


 


- Planiranje javne nabave 


 


 Planiranje javne nabave je proces kojim se 


postavljaju ciljevi nabave te načini njihova 


ostvarenja. Počinje identificiranjem potreba, a 


završava isporukom roba, radova ili usluga na 


zadovoljavajući način. Nepravilnosti utvrđene 


kod planiranja javne nabave se odnose na 


pisane naputke, procedure i planove nabave. 


Kod svih deset društava obuhvaćenih 


revizijom utvrđene su nepravilnosti u 


području planiranja nabave. 


 Društva nemaju pisane naputke kojima bi 


bile opisane procedure te obveze korisnika i 


organizacijskih jedinica pri planiranju nabave. 


Nemaju pisanih dokaza o zahtjevima 


organizacijskih jedinica i provedenim 


istraživanjima tržišta, koji bi trebali biti 


polazište za izradu plana nabave,  odnosno 


nemaju pisanih dokaza na osnovi kojih su 


sastavljeni planovi nabave.  


 Državni ured za reviziju je predložio 


donijeti pisane procedure za planiranje nabave 


kojima bi se odredile obveze i odgovornosti 


pojedinih sudionika u procesu planiranja, tijek 


kolanja i čuvanja dokumentacije na osnovi 


koje se sastavlja plan nabave, faze i rokovi 


planiranja te podaci koje trebaju sadržavati 


iskazi organizacijskih jedinica za nabavom. 


To bi jedinici za nabavu omogućilo brže, 


preglednije i jednostavnije objedinjavanje 


zahtjeva prema vrsti, količini i predmetima 


nabave.  


 Planovi nabave nisu doneseni ili nisu 


doneseni pravodobno, tj. prije početka 


poslovne godine na koju se odnose, tako da je 


dio nabave obavljen prije donošenja plana 


nabave. Društva nisu objavljivala izmjene 


planova nabave na mrežnim stranicama, nisu 


pokrenula pojedine planirane postupke 


nabave, te nemaju pisana obrazloženja 


odstupanja ostvarenja od plana. 


 U pojedinim slučajevima, osobito kod 


žurnih nabava, nema pisanih obrazloženja o 


opravdanosti nabave. Godišnji financijski 


planovi ne sadrže detaljno razrađene pozicije i 


poveznicu s pozicijama u planovima nabave. 


 Predloženo je donijeti plan nabave prije 


početka poslovne godine na koju se odnosi, te 


ga objaviti i redovito ažurirati na mrežnim 


stranicama. Predloženo je planovima nabave 


predvidjeti dinamiku nabave i vremensko 


razdoblje nabave, ocijeniti opravdanost 


planiranih nabava, te sastavljati pisana 


obrazloženja odstupanja ostvarenja od 


planova. Pri donošenju godišnjih financijskih 


planova, predloženo je voditi brigu da sadrže 


detaljno razrađene pozicije i poveznice s 


pozicijama u planovima nabave. Nadalje je 


predloženo više pozornosti posvetiti 


planiranju nabave kako bi se izbjegle žurne 


nabave i dodatni radovi. Predloženo je 


pripremati obrazloženja o opravdanosti 


nabave, te standardizirati zahtjeve za 


planiranje nabave i drugu dokumentaciju koja 


služi kao podloga za izradu plana nabave.  


 


 Prema odredbama članka 20. Zakona o 


javnoj nabavi, naručitelj donosi plan nabave 


za poslovnu godinu koji sadrži najmanje 


sljedeće podatke: predmet nabave, 


evidencijski broj nabave, procijenjenu 


vrijednost nabave ako je poznata, vrstu 


postupka javne nabave, uključujući i postupak 


sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 


Dodatka II. B ovoga Zakona, sklapa li se 


ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, 


planirani početak postupka, planirano trajanje 


ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog 


sporazuma. Za predmete nabave čija je 


procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 


20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn, u 


plan nabave unose se podaci o predmetu 


nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. 


Planovi nabave ne sadrže podatke o predmetu 


nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave za 


predmete nabave čija je procijenjena 


vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a 


manja od 70.000,00 kn.  
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U skladu s odredbama članka 18. stavka 3. 


Zakona o javnoj nabavi, Zakon se ne 


primjenjuje od 10. prosinca 2013. za nabavu 


roba i usluga procijenjene vrijednosti do 


200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 


500.000,00 kn, a pitanje nabave do tih 


vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.  


 Društva nisu donijela akte kojima bi se 


uredila nabava roba i usluga procijenjene 


vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 


500.000,00 kn za nabavu radova. 


 Državni ured za reviziju je predložio 


donijeti akte kojima će se urediti nabava 


predmeta nabave procijenjene vrijednosti od 


20.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i 


usluge te do 500.000,00 kn za radove.  


 


- Upravljanje postupcima javne 


nabave 


 


 Postupci javne nabave su propisani 


odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim 


propisima koji uređuju područje javne 


nabave, te unutarnjim aktima društva. 


Trgovačka društva koja nisu obveznici 


primjene Zakona o javnoj nabavi, obvezna su 


upravljati postupcima nabave u skladu sa 


svojim unutarnjim aktima. Nepravilnosti 


utvrđene kod upravljanja postupcima javne 


nabave se odnose na unutarnje akte, izbor 


načina nabave i ponudbenu dokumentaciju, 


istraživanje tržišta, primjenu Zakona o javnoj 


nabavi, ugovaranje, upravljanje rizicima 


nabave, izobrazbu zaposlenika i upravljanje 


zalihama. Kod svih deset društava 


obuhvaćenih revizijom utvrđene su 


nepravilnosti u području upravljanja 


postupcima javne nabave. Društva nemaju 


unutarnje akte o upravljanju postupcima 


nabave (pravilnike o primjeni, korištenju i 


održavanju nabavljene robe i opreme te 


obavljanju usluga).  


 Državni ured za reviziju je predložio 


donijeti pisane procedure, odnosno akt kojim 


bi se uredio način upravljanja i odgovornosti 


u provođenju postupaka nabave. Također je 


predloženo donijeti unutarnje akte o primjeni, 


korištenju i održavanju predmeta nabave. 


 


 Prije provedbe postupaka nabave, društva 


nisu analizirala koji je način nabave (odabir 


postupaka) najprikladniji i najpovoljniji. Za 


pojedine radove nije utvrđen obujam, a za 


pojedine robe nisu utvrđene količine. Uočeni 


su propusti pri analizi ponuda jer nije bila 


obavljena u skladu s dokumentacijom za 


nadmetanje.  


 Državni ured za reviziju je predložio 


utvrditi koji je način nabave najpovoljniji za 


društvo, kako bi se postigla najpovoljnija 


cijena te najniži troškovi. Nadalje, predloženo 


je u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi 


obujam radova, odnosno količine roba radi 


povećanja mogućnosti postizanja najboljih 


cijena, razmotriti i utvrditi, osim cijene, i 


druge kriterije kao što su kvaliteta, tehničke 


prednosti i troškovi tijekom vijeka trajanja, te 


zatražiti uvjete sposobnosti ponuditelja i 


plaćanja, jamstva i navesti razloge isključenja. 


Također je predloženo analizu ponuda 


obavljati u skladu s dokumentacijom za 


nadmetanje, a tehničke specifikacije 


sastavljati na način da se ponuditeljima 


omogući jednak i nediskriminirajući pristup 


nadmetanju. U slučaju neuobičajeno niskih 


cijena, predloženo je zatražiti dodatna 


pojašnjenja o ponudi. Predloženo je posvetiti 


veću pozornost sastavljanju troškovnika, a 


kod pregledavanja cijena stavaka troškovnika 


i odabira ponuda voditi računa da se za 


jednake radove ugovaraju jednake cijene. 


Predloženo je izbor izvoditelja radova, 


pružatelja usluga ili dobavljača robe provoditi 


u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi 


i drugim propisima koji uređuju javnu 


nabavu, te unutarnjim aktima društava. 


 


 Društva su istraživala tržišne cijene, pri 


čemu nisu utvrdila metode istraživanja i 


analize tržišta prema pojedinom predmetu 


nabave. Pojedina društva nisu istraživala 


tržišne cijene, nego su godinama nabavljala 


robu i usluge od istih dobavljača. 


 Državni ured za reviziju je predložio pratiti 


cijene roba, radova i usluga na tržištu, te 


unutarnjim aktom odrediti metode analize 


tržišnih cijena prema pojedinom predmetu 


nabave. Također je predloženo analizirati 


opravdanost nabave od dobavljača odabranih 


u ranijim godinama i dobavljača odabranih 


izravnom pogodbom, te na temelju analize 


tržišta postupcima nabave obuhvatiti što više 


ponuditelja kako bi se postigla što povoljnija 


cijena. 
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Društva - obveznici primjene Zakona o javnoj 


nabavi su zaključivala okvirne sporazume 


nakon provedenih pregovaračkih postupaka 


bez prethodne objave, a bila su obvezna 


provesti otvorene postupke javne nabave. 


Nabavljana je roba izravno od dobavljača, bez 


primjene propisanih postupaka javne nabave. 


 Predloženo je provoditi postupke javne 


nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj 


nabavi i precizirati vrijednosti nabave za koje 


će se primjenjivati određeni postupci nabave. 


 


 U ugovorima o nabavi roba, radova ili 


usluga, nije utvrđena kazna za neizvršenje u 


ugovorenom roku. Rokovi za obavljanje 


radova, odnosno pružanje usluga nisu realno 


utvrđeni, te su zaključivani dodaci ugovorima 


kojima su produživani rokovi. Neka su 


društva propustila utvrditi za koliko je radnih 


dana prekoračen ugovoreni rok izgradnje, te 


nisu obračunala i naplatila ugovorene kazne. 


U pojedinim slučajevima ugovorene su 


različite cijene za jednaku vrstu radova, nisu 


pribavljene garancije banke za dobro 


izvršenje posla, a ugovori nisu bili zaključeni 


u skladu s ponudama. Nisu ustrojeni registri 


ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma. 


Uočeni su nedostaci i propusti u provedbi 


postupaka javne nabave te postupanja koja 


nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj 


nabavi. 


 Državni ured za reviziju je predložio 


zaključivati ugovore u skladu s ponudama, 


utvrditi realne rokove završetka radova ili 


pružanja usluga, uzimajući u obzir okolnosti 


koje je moguće predvidjeti. Za slučajeve 


kašnjenja, predloženo je obračunavati i 


naplaćivati ugovorene kazne, te pravodobno 


zaključivati dodatke ugovorima za produženje 


rokova. Nadalje je predloženo utvrditi 


istovrsne radove i provoditi objedinjenu javnu 


nabavu, a za više izvršene usluge provoditi 


Zakonom propisane postupke i omogućiti 


sudjelovanje većeg broja ponuditelja u 


postupcima nabave. Kod pregledavanja cijena 


stavaka troškovnika i odabira ponude, 


predloženo je voditi računa da se za jednake 


radove ugovaraju jednake cijene.  Također je 


predloženo pribavljati garancije banke kao 


jamstvo za dobro izvršenje ugovora najkasnije 


u vrijeme zaključivanja ugovora.  


 


 Predloženo je ustrojiti registre ugovora o 


nabavi i okvirnih sporazuma. 


 


Društva nisu posvetila primjerenu 


pozornost procjeni rizika nabave te su u 


pojedinim slučajevima plaćene zatezne 


kamate za nepravodobno uvođenje u posao. 


 Predloženo je djelotvorno upravljati 


rizicima nabave, pravodobno uvoditi u posao 


izvoditelje radova, analizirati troškove nabave 


prema vrsti i vrijednosti radi provedbe 


odgovarajućeg postupka nabave i ostvarenja 


mogućih ušteda, redovito mjeriti vrijednosti 


postignute za utrošeni novac te utvrditi 


prioritete i moguće rizike nabave, kao i način 


upravljanja rizicima. 


 


 Zaposlenicima koji obavljaju poslove 


nabave nije pružena odgovarajuća izobrazba. 


 Državni ured za reviziju je predložio 


pružiti zaposlenicima koji obavljaju poslove 


javne nabave potrebnu izobrazbu u skladu s 


financijskim mogućnostima, te za svaku 


poslovnu godinu donijeti program izobrazbe i 


stručnog usavršavanja. Također je predloženo 


razmotriti mogućnost suradnje s društvima 


susjednih zemlja koja se bave sličnom 


djelatnošću radi primjene najbolje prakse u 


postupcima nabave. 


 


 Pojedina društva nisu utvrdila optimalne 


zalihe i nisu donijela strategiju upravljanja 


zalihama. Moguće posljedice ovoga propusta 


su da se u slučaju nepotrebno velikih zaliha 


povećavaju troškovi i blokiraju obrtna 


sredstva, a ako su zalihe nedostatne postoji 


rizik prekida pružanja usluga i povećanja 


troškova. 


 Predloženo je utvrditi optimalne zalihe i 


donijeti strategiju upravljanja zalihama. 


 


- Praćenje izvršenja i provedbe 


ugovora 


 


 Nepravilnosti utvrđene kod praćenja 


izvršenja i provedbe ugovora se odnose na 


kontrole nabave, unutarnju reviziju i 


objavljivanje obavijesti o zaključenim 


ugovorima. Kod osam društava obuhvaćenih 


revizijom utvrđene su nepravilnosti u 


području praćenja izvršenja i provedbe 


ugovora. 
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Kontrole nabave koje osiguravaju 


zakonitost i pravilnost postupaka nabave nisu 


ustrojene. Sustavno praćenje i usporedba 


dobavljača tijekom određenog vremenskog 


razdoblja, odnosno cijene roba, radova i 


usluga koje se nabavljaju i pravilnost 


izvršavanja ugovora nije uspostavljena. Osim 


toga, sustavno praćenje i analiza ukupnih 


sredstava utrošenih za nabavu nisu 


uspostavljeni u svrhu poboljšanja postupaka 


nabave, odnosno za određivanje strategije 


ugovaranja. U pojedinim slučajevima 


izvršavane su usluge više od ugovorenih i 


izvođeni su radovi koji nisu ugovoreni, 


zaprimljena roba nije dana na analizu prema 


odredbama ugovora, a troškovnici nisu 


razrađeni prema cijenama pojedinih usluga, 


artikala ili dijelova koji se nabavljaju. Društva 


nemaju evidencije putem kojih bi se pratilo 


pojedinačno izvršenje ugovora o javnoj 


nabavi usluga, te nemaju analizu 


iskorištenosti postojećih vozila i analizu 


opravdanosti najma osobnih i gospodarskih 


vozila.  


Državni ured za reviziju je predložio  


povremeno dodatno provjeravati je li 


zaprimljena roba jednake kvalitete kao i 


uzorak na temelju kojeg je odabran dobavljač. 


Radi boljeg upravljanja postupcima nabave te 


postizanja ciljeva poslovanja, predloženo je 


uspostaviti učinkovit sustav unutarnjih 


kontrola i redovito ocjenjivati primjerenost 


funkcioniranja sustava. Predloženo je ustrojiti 


evidencije za pojedinačno praćenje izvršenja 


ugovora o javnoj nabavi usluga, te sastaviti 


pregled najčešćih nepravilnosti, poteškoća, 


uočenih propusta i grešaka s prijedlozima za 


njihovo otklanjanje i smanjenje prema 


pojedinom predmetu nabave. Nadalje je 


predloženo uspostaviti mehanizam 


ocjenjivanja provedenih nabava i upoznati 


viši menadžment s rezultatima, na temelju 


iskustva iz ranijih godina i ocjene odrediti 


rizike u provođenju postupaka nabave prema 


predmetima nabave te sustavno pratiti i 


analizirati troškove prema vrsti, vrijednosti i 


primijenjenom načinu nabave radi poboljšanja 


postupaka nabave. Također je predloženo 


analizirati iskorištenost postojećih vozila i 


ocijeniti opravdanost najma osobnih i 


gospodarskih vozila. 


 


 U pojedinim društvima unutarnja revizija 


nije ustrojena, a u pojedinim nije provodila 


sustavnu provjeru zakonitosti i pravilnosti 


postupaka nabave, nego povremenu, prema 


pojedinačnim zahtjevima uprave. Služba 


unutarnje revizije nije obavljala reviziju 


postupaka javne nabave. 


 Državni ured za reviziju je predložio 


ustrojiti unutarnju reviziju, provoditi sustavne 


kontrole zakonitosti i pravilnosti postupaka 


javne nabave i unutarnjom revizijom 


obuhvatiti postupke javne nabave. 


 


Prema odredbama članka 125. Zakona o 


javnoj nabavi, sektorski naručitelj je obvezan 


za svaki zaključeni ugovor o javnoj nabavi ili 


okvirni sporazum poslati na objavljivanje 


obavijest o zaključenom ugovoru u 


elektronski oglasnik javne nabave najkasnije 


dva mjeseca od dana zaključenja ugovora o 


javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. 


Društva nisu pravodobno slala obavijesti o 


zaključenim ugovorima na objavljivanje u 


elektronski oglasnik javne nabave. 


Državni ured za reviziju je predložio 


poslati obavijesti o zaključenom ugovoru u 


elektronski oglasnik javne nabave u 


propisanim rokovima. U tablici u nastavku se 


navode područja u kojima su dane preporuke 


trgovačkim društvima. 
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Tablica broj 2 


Područja u kojima su dane preporuke trgovačkim društvima 


 


Redni 


broj 


Naziv 


 trgovačkog društva 


Planiranje javne 


nabave 


Upravljanje 


postupcima javne 


nabave 


Praćenje izvršenja 


i provedbe 


ugovora 


 1 2 3 4 


  1. Adriatic Croatia International Club d.d. x x x 


  2. Apartmani Medena d.d. x x 
 


  3. 
Autocesta Rijeka-Zagreb, društvo za građenje i 


gospodarenje autocestom, d.d. 
x x x 


  4. HEP-Plin d.o.o. x x x 


  5. Hrvatska elektroprivreda d.d. x x x 


  6. Hrvatske autoceste d.o.o. x x x 


  7. Jadranski naftovod d.d. x x x 


  8. Jadrolinija x x 
 


  9. Kaštelanski staklenici d.d. x x x 


10. Luka Rijeka d.d. x x x 
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OCJENA UČINKOVITOSTI SUSTAVA JAVNE NABAVE 


 


 Obavljena je revizija učinkovitosti sustava 


javne nabave u deset trgovačkih društava u 


vlasništvu Republike Hrvatske. Ciljevi 


revizije su se odnosili na provjeru uspostave 


jasnih procedura u postupcima nabave od faze 


planiranja do stavljanja sredstava u uporabu, 


provjeru postizanja odgovarajuće kvalitete i 


najpovoljnijih cijena nabavljenih roba, radova 


i usluga, provjeru uspostave djelotvornog 


sustava unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima javne 


nabave, provjeru opravdanosti nabave te 


ostvarivanja ciljeva nabave u kontekstu 


poboljšanja kvalitete i učinkovitosti društava 


te zadovoljenja stvarnih potreba krajnjih 


korisnika. 


Na temelju provedenih postupaka revizije i 


utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir 


postavljene ciljeve revizije, Državni ured za 


reviziju je ocijenio da sustav javne nabave u 


svih deset društava obuhvaćenih revizijom 


nije bio dovoljno učinkovit. Utvrđene su 


nepravilnosti i propusti koje je potrebno 


otkloniti kako bi se povećala usklađenost 


poslovanja sa zakonima i drugim propisima te 


poboljšao sustav javne nabave društava.  


 


 U svim trgovačkim društvima koji su 


obuhvaćeni revizijom, utvrđene su 


nepravilnosti u području planiranja nabave. 


Društva nemaju pisane naputke kojima bi bile 


opisane procedure te obveze korisnika i 


organizacijskih jedinica pri planiranju nabave, 


nemaju pisane dokaze o zahtjevima 


organizacijskih jedinica i provedenim 


istraživanjima tržišta, koji bi trebali biti 


polazište za izradu plana nabave, odnosno 


nemaju pisanih dokaza na osnovi kojih su 


sastavljeni planovi nabave. Planovi nabave 


nisu doneseni ili nisu doneseni pravodobno, 


tj. prije početka poslovne godine na koju se 


odnose, tako da je dio nabave obavljen prije 


donošenja plana nabave. Društva nisu 


objavljivala izmjene planova nabave na 


mrežnim stranicama, nisu pokrenula pojedine 


planirane postupke nabave, te nemaju pisana 


obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana. 


 


 


 


 U pojedinim slučajevima, osobito kod 


žurnih nabava, nema pisanih obrazloženja o 


opravdanosti nabave. Godišnji financijski 


planovi ne sadrže detaljno razrađene pozicije i 


poveznicu s pozicijama u planovima nabave. 


Planovi nabave ne sadrže podatke o predmetu 


nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave za 


predmete nabave čija je procijenjena 


vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, a 


manja od 70.000,00 kn. Društva nisu donijela 


unutarnje akte kojima bi se uredila nabava 


roba i usluga procijenjene vrijednosti do 


200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn za 


nabavu radova. 


 


 U svim trgovačkim društvima utvrđene su 


nepravilnosti u području upravljanja 


postupcima javne nabave. Društva nemaju 


unutarnje akte o upravljanju postupcima 


nabave. Nemaju pravilnike o primjeni, 


korištenju i održavanju nabavljene robe i 


opreme te obavljanju usluga. Prije provođenja 


postupaka nabave nisu analizirala koji je 


način nabave (odabir postupaka) 


najprikladniji i najpovoljniji. Za pojedine 


radove nije utvrđen obujam te za pojedine 


robe nisu utvrđene količine. Uočeni su 


propusti pri analizi ponuda, jer nije bila 


obavljena u skladu s dokumentacijom za 


nadmetanje. Društva su istraživala tržišne 


cijene, pri čemu nisu utvrdila metode 


istraživanja i analize tržišta prema pojedinom 


predmetu nabave. Pojedina društva nisu 


istraživala tržišne cijene, nego su godinama 


nabavljala robu i usluge od istih dobavljača. 


Društva - obveznici primjene Zakona o javnoj 


nabavi su zaključivala okvirne sporazume 


nakon provedenih pregovaračkih postupaka 


bez prethodne objave, a bila su obvezna 


provesti otvorene postupke javne nabave. 


Nabavljala su robu izravno od dobavljača, bez 


primjene propisanih postupaka javne nabave. 


U ugovorima o nabavi roba, radova ili usluga 


nije utvrđena kazna za neizvršenje u 


ugovorenom roku. Rokovi obavljanja radova, 


odnosno pružanja usluga nisu realno utvrđeni, 


te su zaključivani dodaci ugovorima kojima 


su produživani rokovi. 
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  Neka su društva propustila utvrditi za 


koliko je radnih dana prekoračen ugovoreni 


rok izgradnje, te nisu obračunala i naplatila 


ugovorene kazne. 


 U pojedinim slučajevima ugovorene su 


različite cijene za jednaku vrstu radova, nisu 


pribavljene garancije banke za dobro 


izvršenje posla, a ugovori nisu bili zaključeni 


u skladu s ponudama. Nisu ustrojeni registri 


ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma. 


Uočeni su nedostaci i propusti u provedbi 


postupaka javne nabave te postupanja koja 


nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj 


nabavi. Društva nisu posvetila primjerenu 


pozornost procjeni rizika nabave te su u 


pojedinim slučajevima plaćene zatezne 


kamate za nepravodobno uvođenje u posao. 


Zaposlenicima koji obavljaju poslove nabave 


nije pružena odgovarajuća izobrazba. 


Pojedina društva nisu utvrdila optimalne 


zalihe i nisu donijela strategiju upravljanja 


zalihama.  


 U osam trgovačkih društava utvrđene su 


nepravilnosti u području praćenja izvršenja i 


provedbe ugovora. Kontrole nabave koje 


osiguravaju zakonitost i pravilnost postupaka 


nabave nisu ustrojene. Sustavno praćenje i 


usporedba dobavljača tijekom određenog 


vremenskog razdoblja, odnosno cijene roba, 


radova i usluga koje se nabavljaju i pravilnost 


izvršavanja ugovora nije uspostavljena. 


Jednako tako, sustavno praćenje i analiza 


ukupnih sredstava utrošenih za nabavu nisu 


uspostavljeni u svrhu poboljšanja postupaka 


nabave, odnosno za određivanje strategije 


ugovaranja. Izvršavane su usluge više od 


ugovorenih i izvođeni su radovi koji nisu 


ugovoreni, zaprimljena roba nije dana na 


analizu prema odredbama ugovora, a 


troškovnici nisu razrađeni prema cijenama 


pojedinih usluga, artikala ili dijelova koji se 


nabavljaju. Društva nemaju evidencije za 


praćenje pojedinačnog izvršenja ugovora o 


javnoj nabavi usluga, te nemaju analizu 


iskorištenosti postojećih vozila i analizu 


opravdanosti najma osobnih i gospodarskih 


vozila. U pojedinim društvima unutarnja 


revizija nije ustrojena, a u drugima nije 


provodila sustavnu provjeru zakonitosti i 


pravilnosti postupaka nabave, nego 


povremenu, prema pojedinačnim zahtjevima 


uprave. 


 Služba unutarnje revizije nije obavljala 


reviziju postupaka javne nabave. Društva nisu 


pravodobno dostavljala obavijesti o 


zaključenim ugovorima na objavljivanje u 


elektronski oglasnik javne nabave. 


 


Državni ured za reviziju je dao sljedeće 


preporuke: 


 donijeti pisane procedure za planiranje 


nabave kojima bi se odredile obveze i 


odgovornosti pojedinih sudionika u 


procesu planiranja, tijek kolanja i 


čuvanja dokumentacije na osnovi koje 


se sastavlja plan nabave, faze i rokovi 


planiranja te podaci koje trebaju 


sadržavati iskazi organizacijskih 


jedinica za nabavom 


 donijeti plan nabave prije početka 


poslovne godine na koju se odnosi, te ga 


objaviti i redovito ažurirati na mrežnim 


stranicama 


 planovima nabave predvidjeti dinamiku 


nabave i vremensko razdoblje nabave, 


ocijeniti opravdanost planiranih nabava, 


te sastavljati pisana obrazloženja 


odstupanja ostvarenja od planova 


 pri donošenju godišnjih financijskih 


planova voditi brigu da sadrže detaljno 


razrađene pozicije i poveznice s 


pozicijama u planovima nabave 


 više pozornosti posvetiti planiranju 


nabave kako bi se izbjegle žurne nabave 


i dodatni radovi 


 pripremati obrazloženja o opravdanosti 


nabave, te standardizirati zahtjeve za 


planiranje nabave i drugu 


dokumentaciju koja služi kao podloga 


za izradu plana nabave  


 donijeti unutarnje akte kojima će se 


urediti nabava procijenjene vrijednosti 


od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za 


robu i usluge te do 500.000,00 kn za 


radove 


 donijeti pisane procedure, odnosno 


unutarnji akt kojim bi se uredio način 


upravljanja i odgovornosti u provođenju 


postupaka nabave 


 donijeti unutarnje akte o primjeni, 


korištenju i održavanju predmeta 


nabave 
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 utvrditi koji je način nabave 


najpovoljniji za društvo, kako bi se 


postigla najpovoljnija cijena te najniži 


troškovi 


 u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi 


obujam radova, odnosno količine roba 


radi povećanja mogućnosti postizanja 


najboljih cijena, razmotriti i utvrditi, 


osim cijene, i druge kriterije kao što su 


kvaliteta, tehničke prednosti i troškovi 


tijekom vijeka trajanja, te zatražiti 


uvjete sposobnosti ponuditelja i 


plaćanja, jamstva i navesti razloge 


isključenja 


 analizu ponuda obavljati u skladu s 


dokumentacijom za nadmetanje, a 


tehničke specifikacije sastavljati na 


način da se ponuditeljima omogući 


jednak i nediskriminirajući pristup 


nadmetanju 


 u slučaju neuobičajeno niskih cijena 


zatražiti dodatna pojašnjenja o ponudi 


 posvetiti veću pozornost sastavljanju 


troškovnika, a kod pregledavanja cijena 


stavaka troškovnika i odabira ponuda 


voditi računa da se za jednake radove 


ugovaraju jednake cijene 


 izbor izvoditelja radova, pružatelja 


usluga ili dobavljača robe provoditi u 


skladu s odredbama Zakona o javnoj 


nabavi i drugim propisima koji uređuju 


javnu nabavu, te unutarnjim aktima 


društava 


 pratiti cijene roba, radova i usluga na 


tržištu, te unutarnjim aktom odrediti 


metode analize tržišnih cijena prema 


pojedinom predmetu nabave 


 analizirati opravdanost nabave od 


dobavljača odabranih u ranijim 


godinama i dobavljača odabranih 


izravnom pogodbom, te na temelju 


analize tržišta postupcima nabave 


obuhvatiti što više ponuditelja kako bi 


se postigla što povoljnija cijena 


 provoditi postupke javne nabave u 


skladu s odredbama Zakona o javnoj 


nabavi  


 precizirati vrijednosti nabave za koje će 


se primjenjivati određeni postupci 


nabave 


 


 


 zaključivati ugovore u skladu s 


ponudama, utvrditi realne rokove 


završetka radova ili pružanja usluga 


uzimajući u obzir okolnosti koje je 


moguće predvidjeti 


 za slučajeve kašnjenja obračunavati i 


naplaćivati ugovorene kazne 


 pravodobno zaključivati dodatke 


ugovorima za produženje rokova 


 utvrditi istovrsne radove i provoditi 


objedinjenu javnu nabavu 


 omogućiti sudjelovanje većeg broja 


ponuditelja u postupcima nabave 


 kod pregledavanja cijena stavaka 


troškovnika i odabira ponude, voditi 


računa da se za jednake radove 


ugovaraju jednake cijene 


 pribavljati garancije banke kao jamstvo 


za dobro izvršenje ugovora najkasnije u 


vrijeme zaključivanja ugovora 


 ustrojiti registre ugovora o nabavi i 


okvirnih sporazuma 


 djelotvorno upravljati rizicima nabave 


 pravodobno uvoditi u posao izvoditelje 


radova 


 analizirati troškove nabave prema vrsti i 


vrijednosti radi provedbe odgovarajućeg 


postupka nabave i ostvarenja mogućih 


ušteda 


 redovito mjeriti vrijednosti postignute 


za utrošeni novac  


 utvrditi prioritete i moguće rizike 


nabave, kao i način upravljanja rizicima 


 pružiti zaposlenicima potrebnu 


izobrazbu u skladu s financijskim 


mogućnostima, te za svaku poslovnu 


godinu donijeti program izobrazbe i 


stručnog usavršavanja 


 razmotriti mogućnost suradnje s 


društvima susjednih zemlja koja se bave 


sličnom djelatnošću radi primjene 


najbolje prakse u postupcima nabave 


 utvrditi optimalne zalihe i donijeti 


strategiju upravljanja zalihama 


 povremeno dodatno provjeravati je li 


zaprimljena roba jednake kvalitete kao i 


uzorak na temelju kojeg je odabran 


dobavljač 


 uspostaviti učinkovit sustav unutarnjih 


kontrola i redovito ocjenjivati 


primjerenost funkcioniranja sustava 
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 ustrojiti evidencije za pojedinačno 


praćenje izvršenja ugovora o javnoj 


nabavi usluga 


 sastaviti pregled najčešćih nepravilnosti, 


poteškoća, uočenih propusta i grešaka s 


prijedlozima za njihovo otklanjanje i 


smanjenje prema pojedinom predmetu 


nabave 


 uspostaviti mehanizam ocjenjivanja 


provedenih nabava i upoznati viši 


menadžment s rezultatima 


 na temelju iskustva iz ranijih godina i 


ocjene odrediti rizike u provođenju 


postupaka nabave prema predmetima 


nabave 


 sustavno pratiti i analizirati troškove 


prema vrsti, vrijednosti i primijenjenom 


načinu nabave radi poboljšanja 


postupaka nabave 


 analizirati iskorištenost postojećih 


vozila i ocijeniti opravdanost najma 


osobnih i gospodarskih vozila 


 ustrojiti unutarnju reviziju 


 provoditi sustavne kontrole zakonitosti i 


pravilnosti postupaka javne nabave  


 unutarnjom revizijom obuhvatiti 


postupke javne nabave te 


 poslati obavijest o zaključenom ugovoru 


u elektronski oglasnik javne nabave u 


propisanom roku. 


 


 Očekuje se da će provedba danih 


preporuka pridonijeti donošenju boljih 


poslovnih odluka, većoj transparentnosti u 


postupcima nabave, većoj razini javne 


odgovornosti za gospodarsko i racionalno 


upravljanje sredstvima, te uštedama sredstava 


pri nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo 


utjecati na povećanje učinkovitosti sustava 


javne nabave. 


 


 U prilogu se daju izvješća o obavljenoj 


reviziji učinkovitosti sustava javne nabave za 


deset trgovačkih društava u vlasništvu 


Republike Hrvatske.  
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE 


U DRUŠTVU KAŠTELANSKI STAKLENICI D.D.  
ZA 2011. - 2013.  


 
 


 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti nabave u društvu Kaštelanski staklenici 
d.d., Kaštel Štafilić (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. – 2013. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije su provedeni od 4. studenoga 2013. do 18. lipnja 2014. 
 
 


 
 
 







2 


I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 
83/13) jer je osnovano za obavljanje djelatnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i 
trgovine, koje imaju trgovački, industrijski značaj. Prema odredbi članka 5., stavka 1. točke 
3. navedenog Zakona, javni naručitelji su, između ostalog, pravne osobe osnovane za 
određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili 
trgovački značaj i ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta: da se financiraju iz državnog 
proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne odnosno iz proračuna jedinice područne 
(regionalne) samouprave ili sredstava drugih takvih pravnih osoba u iznosu većem od  
50,0 % ili da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela, jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge takve pravne osobe ili da više od 
polovice članova nadzornog odbora, uprave ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te 
vođenje poslova imenuju državna  tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ili druge takve pravne osobe.   
 


Predmet revizije su bile aktivnosti Društva vezane uz provedbu postupaka nabave. 
Nabava predstavlja značajan dio gospodarstva, a unapređenje sustava nabave ima 
izravan utjecaj na ekonomičnost, efikasnost i zakonitost odvijanja postupaka nabave roba, 
radova i usluga. 


 
U prosincu 2009. sastavljen je akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 


za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kojeg je donijela Vlada Republike 
Hrvatske u studenome 2009. Između ostalog Antikorupcijskim programom su predviđene 
mjere vezane uz postupke javne nabave. U skladu s mjerama predviđenim spomenutim 
Antikorupcijskim programom na mrežnoj stranici Društva je objavljen izvještaj o praćenju 
provedbe Antikorupcijskog programa do travnja 2012. putem samoprocjene. 


 
Društvo je nastalo pretvorbom društvenog poduzeća Staklenici s.p.o., Kaštel 


Štafilić, u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (Narodne novine 
19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95 i 118/99 - Odluka USRH). Upisano je u registar 
Trgovačkog suda u Splitu. Temeljni kapital iznosi 283.982.500,00 kn. Registrirano je za 
uzgoj povrća, voća, cvijeća, ukrasnog bilja, rasada, oraha i usjeva za pripremanje začina i 
napitaka, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, trgovinu na veliko i malo, posredovanje u 
trgovini, prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu, skladištenje robe, uvoz i izvoz 
prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i preparata, te sredstava za zaštitu bilja 
isključivo za vlastite potrebe.  


U vlasništvu ima zemljište ukupne površine 409 826,8 m2 (poljoprivredno zemljište, 
zemljište u zoni za infrastrukturne sustave, zemljište turističke namjene, te zemljište koje 
nije u funkciji proizvodnje) na kojem su smještena četiri pogona: Resnik, Knežine, Kaštela i 
Brnik. Proizvodnja povrća (rajčica, paprika, blitva, krastavci i zelena salata) se odvija u dva 
pogona (Resnik i Knežine), pogon Kaštela je dan u zakup, a pogon Brnik nije u funkciji.   


 
Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2010. donijela Zaključak o prihvaćanju 


smjernica za pomoć poduzećima u teškoćama. Smjernice su dio antirecesijskog plana 
Vlade i predstavljaju daljnje upute nadležnim tijelima i poduzetnicima u teškoćama prilikom 
izrade i provedbe planova za konsolidaciju i restrukturiranje poduzeća. U suradnji s 
nadležnim ministarstvima, Uprava je donijela programe restrukturiranja i financijske 
konsolidacije Društva u travnju 2011., te u travnju i rujnu 2012. Programom restrukturiranja 
iz rujna 2012. su utvrđeni kratkoročni i dugoročni ciljevi razvoja.  
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Kratkoročni ciljevi obuhvaćaju financijsku konsolidaciju prodajom zemljišta, 
smanjivanje broja zaposlenika, informatizaciju, uvođenje procesnog pristupa kontrole 
troškova poslovanja, modernizaciju proizvodnje, reorganizaciju odjela prodaje, 
implementaciju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, te uvođenje sustava 
upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004. Dugoročnim ciljevima predviđena je 
modernizacija proizvodnje.   


 
Ciljevi utvrđeni programima restrukturiranja nisu ostvareni jer je Društvo od 2011. 


do 2013. iskazivalo gubitak, smanjena je proizvodnja na postojećim pogonima zbog 
nemogućnosti financiranja proizvodnje, a prihodi od prodaje zemljišta utrošeni su za  
otplatu kredita, isplatu plaća i otpremnina zaposlenicima te ostale rashode poslovanja, 
mumjesto za razvoj tehnologije i modernizaciju proizvodnje.   


 
Prema izjavi direktora, Vlada Republike Hrvatske nije donijela odluku o prihvaćanju 


programa restrukturiranja. Od 2003. do 2013. Društvo nije koristilo državne potpore.  
 
S obzirom da Društvo zbog poteškoća u poslovanju nije u mogućnosti izvršavati 


obveze prema vjerovnicima i radnicima, u ožujku 2014. poduzete su radnje za otvaranje 
redovnog postupka predstečajne nagodbe u skladu s odredbama članka 18. Zakona o 
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13 i 
112/13).  


 
 


II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
Ciljevi revizije su bili:   
 
- provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do 


stavljanja sredstava u uporabu 
- provjeriti jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li 


nabavljene po najpovoljnijim cijenama 
- provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u procesu nabave  
- ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- utvrditi jesu li nabavom roba, radova  i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju 


poboljšanje kvalitete odnosno poboljšanje učinkovitosti društva te zadovoljenje 
stvarnih potreba krajnih korisnika.   


 
Područje revizije je određeno na temelju visine ostvarenih prihoda i rashoda, 


vrijednosti imovine, ocjeni rizika, te interesa javnosti za za uspostavljanje ekonomične i 
djelotvorne nabave u Društvu koje je u većinskom Republike Hrvatske (81,0 %). Revizijom 
su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje postupcima 
nabave i praćenje izvršenja iprovedbe ugovora za 2011., 2012. i 2013. 
 
 
III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 
 Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije primijenjene su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza.  
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U postupku revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja dokaza: uvid u 
propise, stručne publikacije i druge dostupne materijale, intervjui sa zaposlenicima Društva 
i osobom ovlaštenom za vođenje knjigovodstva, uvid i provjera dokumentacije Društva, 
izravna zapažanja te analiza dobivenih podataka.  


 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 
 


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu 


li nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
 
IV. NABAVA  
 
 Planiranje nabave 
 


Planiranje nabave je proces kojim se postavljaju ciljevi nabave, te načini njihova 
ostvarenja. Glavni ciljevi planiranja nabave su određivanje najpovoljnijeg postupka i načina 
nabave koji prethode zaključenju ugovora o nabavi, racionalno i učinkovito gospodarenje 
sredstvima, te osiguranje poštenog tržišnog nadmetanja. Primjereno planiranje nabave 
osigurava dobro upravljanje imovinom i postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac. 
Nabava predstavlja značajan dio gospodarstva, a unapređenje sustava nabave ima 
izravan utjecaj na ekonomičnost i efikasnost postupaka nabave.  


 
Društvo nije donijelo interne procedure i upute vezane za nabavu roba, usluga i 


radova, te nema usklađene i sveobuhvatne evidencije o nabavi i zaključenim ugovorima. 
Sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu li nabavljenim robama, 
uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno poboljšana učinkovitost Društva 
nije uspostavljen.  


  
Plan nabave za 2011. i 2012. nije donijet. U lipnju 2013. donijet je Plan nabave 


repromaterijala za uzgoj krastavaca i salate od lipnja do prosinca 2013.  
 
Poslovnim planom iz lipnja 2013. predviđene su mjere vezane za učinkovitost 


nabave za naredno razdoblje. Radi poboljšanja učinkovitosti nabave planirano je obaviti 
reviziju postojećih ugovora o nabavi sadnog materijala, zaštitnih sredstava i ambalaže s 
osnova cijena, roka i kvalitete, radi odabira najpovoljnijeg dobavljača, sastaviti kriterije za 
odabir dobavljača, sastaviti plan nabave sirovina ovisno o proizvodnji i stanju zaliha, 
nabavu sjemenskog, sadnog materijala i zaštitnih sredstava obavljati direktnim uvozom od 
proizvođača, te u pregovorima s budućim kupcima nastojati ugovoriti njihov trošak 
ambalaže kako bi se smanjili troškovi za nabavu ambalaže. Radi smanjenja potrošnje 
vode u pogonu Knežine pri završetku su radovi za izgradnju bunara. Radi se na 
iznalaženju alternativnih izvora topline kako bi se smanjili troškovi energenata.  Planom 
nabave repromaterijala za uzgoj krastavaca i salate od lipnja do prosinca 2013. planirana 
je vrijednost nabave zaštitnih sredstva, gnojiva, vode, ambalaže, sjemena i folije u iznosu 
1.165.281,00 kn.  
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Na koncu 2013. na zalihama je bilo 622.423,00 kn vrijednosti nedovršene 
proizvodnje (sadnice nedospjele za berbu). Društvo nema pisane naputke o politikama 
zaliha roba niti o optimalnim zalihama. 


 
 
Upravljanje postupcima nabave 
 
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva je utvrđeno da se u Sektoru 


komercijale obavljaju poslovi ugovaranja usluga, nabava i skladištenje sadnog i drugog 
materijala, provedba postupaka nabave roba i usluga te koordinacija poslova nabave s 
drugim organizacijskim jedinicama Društva. Pravilnik ne sadrži popis radnih mjesta s 
opisom poslova i radnih zadataka. Društvo nema druge pisane procedure odnosno opći 
akt kojim bi uredio način upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka nabave. 


 
Nabava roba, radova i usluga je obavljana prema godišnjem programu proizvodnje, 


na temelju narudžbenica ili zaključenih ugovora na zahtjev voditelja proizvodnje i 
odobrenju direktora. Dokumentacija u vezi s nabavom nije sastavljena. 


 
 
Praćenje izvršenja i provedba ugovora 
 
Nabava roba, radova i usluga je obavljana na temelju narudžbenica ili zaključenih 


ugovora  s dobavljačima i izvršiteljima radova i usluga, bez provedenih postupaka nabave, 
Potrebni materijali, sirovine (sadni materijal, zaštitna sredstava i amalaža) i usluge 
nabavljane su na temelju narudžbenica od dobavljača na domaćem tržištu s kojima su 
ugovori zaključeni u prethodnim godinama.    
 


U postupku revizije za 2011. provjerena je nabava mazuta za staklenike u iznosu 
1.132.492,00 kn, gnojiva u iznosu 871.486,00 kn, potrošne ambalaže u iznosu 864.371,00 
kn, sjemena u iznosu 471.981,00 kn, zaštitnih sredstava u iznosu 363.044,00 kn te 
potrošnog materijala u iznosu 236.461,00 kn. 


 
Za 2012. provjereni su rashodi za nabavu i ugradnju potrošnog stakla za staklenike 


u iznosu 653.600,00 kn, sjemena u iznosu 334.800,00 kn, potrošne ambalaže u iznosu 
229.600,00 kn te gnojiva u iznosu 187.500,00 kn. 


 
Za 2013. provjerena je nabava ambalaže u iznosu 322.668,00 kn, radova za 


dobavu i ugradnju sustava video nadzora u iznosu 154.800,00 kn, knjigovodstveno-
računovodstvenih usluga u iznosu 140.000,00 kn, te sjemena u iznosu 128.132,00 kn i 
gnojiva u iznosu 99.047,00 kn. 


 
Na temelju izabranog uzorka, revizijom je utvrđeno da je od 2011. do 2013. nabava 


mazuta, sjemena, zaštitnih sredstava, gnojiva, ambalaže i potrošnog stakla obavljana bez 
provedenih postupaka nabave od dobavljača na domaćem tržištu s kojima su ugovori bili 
zaključeni u prethodnim godinama, po važećim cijenama na dan isporuke. Usporedbom 
cijena za isporučenu s cijenama na tržištu nije utvrđeno odstupanje u odnosu na tržišne 
cijene.  
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Nabava radova za dobavu i ugradnju video nadzora u objektima pogona Resnik i 
Knežine obavljena je na temelju izravno zaključenog ugovora s izvoditeljem radova u 
travnju 2013. u vrijednosti 154.800,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreno je 
plaćanje predujma u visini 80,0 % vrijednosti nabave. Obračun radova će se izvršiti po 
načelu stvarno utrošenih količina. Za obračunate i izvedene radove izvoditelj je ispostavio 
račun u iznosu 216.362,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, što je za 61.562,00 kn ili 
40,0 % više od ugovorenog. Pregledom knjigovodstvene dokumentacije je utvđeno da je 
na ime predujma izvršitelju plaćeno 154.800,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, što 
odgovara ugovorenom iznosu. Zapisnik o izvedenim radovima je sastavljen i potpisan od 
strane izvoditelja i naručitelja radova. Za uvećane troškove u iznosu 61.562,00 kn nije 
zaključen dodatak ugovora. Prema obrazloženju izvoditelja, potreba za dodatnim radovima 
je nastala tijekom izrade sustava zbog ugradnje većeg broja kamera radi pokrivenosti šireg 
prostora. Do konca 2013. za izvedene radove izvoditelju je plaćeno 154.800,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost. Prema izjavi direktora, uvođenjem sustava za video nadzor 
smanjeno je otuđenje proizvoda i ostale imovine Društva te je prestala potreba za 
uslugama čuvanja imovine koje su u 2011. i 2012. ostvarene u iznosu 126.939,00 kn.     


 
Pravilnici o primjeni, korištenju i održavanju nabavljene robe i opreme nisu donijeti, 


a zaposlenicima odgovornim za provedbu postupaka nabave nije pružena potrebna 
izobrazba. 
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V. NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje nabave, upravljanje postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe 
ugovora. 
 
1. Planiranje nabave 
 
1.1. U plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti 


nabave. Odjel za nabavu nije ustrojen. Plan nabave za 2011. i 2012. nije donijet, a 
za 2013. donijet je plan nabave repromaterijala za uzgoj krastavaca i salate (od 
lipnja do prosinca 2013.). Društvo nema pisane naputke za postupanje u 
postupcima nabave kojima bi bile opisane procedure te propisane obveze korisnika 
i organizacijskih jedinica prigodom planiranja.  


 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pisane procedure za planiranje nabave 
kojima bi se odredile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu 
planiranja, tijek kolanja i čuvanja dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan 
nabave, faze i rokovi planiranja te propisati podatke koje trebaju sadržavati iskazi 
organizacijskih jedinica za nabavom, što bi omogućilo brže, preglednije i 
jednostavnije objedinjavanje zahtjeva prema vrsti, količini i predmetima nabave. 
Predlaže se sastaviti plan nabave za cjelokupnu nabavu odnosno za nabavu svih 
roba, radova i usluga koja se u skladu s financijskim mogućnostima namjerava 
nabaviti. 


 
1.2. Društvo prihvaća navode iz Nalaza. U očitovanju navodi da se stupanjem na 


dužnost nove uprave (konac siječnja 2013.), nakon detaljnog proučavanja i analize 
stanja procesa u Društvu, došlo do zaključka da se proces nabave do tada odvijao 
po principu „ad hock“, te nije bio dobro uspostavljen niti kontroliran. Nova uprava je 
izradila plan nabave za proces proizvodnje od lipnja do prosinca 2013. Društvo je u 
2013. započelo s realizacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 
9001:2008. Pored toga, izrađena je i dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom, 
a jedan od osnovnih sistemskih postupaka je upravo postupak nabave u kojem se 
definiraju nadležnosti i odgovornosti u procesu. Cijeli proces opisan je dijagramom 
tijeka procesa. Navodi, da će Društvo u narednom razdoblju implementirati 
navedeni postupak upravo iz razloga bolje i učinkovitije nabave, a zaposlenici koji 
će obavljati nabavu uputit će se na seminare.  


 
 
2.     Upravljanje postupcima nabave 
 
2.1. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva je utvrđeno da se u Sektoru 


komercijale obavljaju poslovi ugovaranja usluga, nabava i skladištenje sadnog i 
drugog materijala. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Društva ne sadrži opis 
poslova i radnih zadataka te nije vidljivo tko je nadležan za obavljanje pojedinih 
poslova niti obveze i odgovornost zaposlenika.  
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Društvo nema druge pisane procedure odnosno opći akt kojim bi uredilo način 
upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka nabave. S obzirom da nisu 
donesene pisane procedure sustav kontrola koje osiguravaju zakonitost i pravilnost 
postupaka nabave nije pisano uređen, te može doći do nepravilnosti i propusta u 
provođenju postupaka nabave. 
 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pravilnik o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta koji će sadržavati opis poslova sistematiziranih radnih mjesta te 
donijeti pisane procedure, odnosno opći akt kojim bi se uredio način upravljanja i 
odgovornosti u provođenju postupaka nabave.   


 
2.2. Društvo prihvaća navode iz Nalaza. U očitovanju navodi da je u tijeku promjena 


postojeće sistematizacije radnih mjesta koja, po mišljenju uprave, ne zadovoljava i 
ne oslikava stvarno stanje u Društvu. S obzirom da je broj zaposlenika promijenjen, 
a tijekom 2014. izraditi će se i plan zbrinjavanja zaposlenika, pristupili su izradi nove 
sistematizacije kojom će definirati aktivnosti i odgovornosti zaposlenika na realnoj 
osnovi kako bi Društvo prilagodili novonastaloj situaciji na tržištu i realnim uvjetima 
poslovanja.  
 
 


3.      Praćenje izvršenja i provedbe ugovora  
 
3.1. Tijekom 2013. knjigovodstveno-računovodstvene usluge je obavljala pravna osoba 


(knjigovodstveni servis). Za navedene usluge koje se odnose na upis izvoda, 
temeljnica, ulaznih i izlaznih računa i druge knjigovodstvene dokumentacije, 
zaključno s 31. svibnja 2013., s izvršiteljem je zaključen predugovor u veljači 2013. 
u vrijednosti 40.000,00 kn. S istom pravnom osobom je u lipnju 2013. zaključen 
ugovor za vođenje poslovnih knjiga, salda konti dobavljača i kupaca, obračun 
poreza na dodanu vrijednost, obračun amortizacije te izradu temeljnih financijskih 
izvješća i poreznih prijava. Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme. Ugovorena 
je vrijednost usluga u iznosu 25.000,00 kn, mjesečno. Za obavljene usluge izvršitelj 
je ispostavio račune u ukupnom iznosu 215.000,00 kn. Izvršitelju je do konca 2013. 
plaćeno 140.000,00 kn (40.000,00 kn po predugovoru, 100.000,00 kn po ugovoru), 
a 75.000,00 kn je evidentirano na nepodmirenim obvezama. Ustupanjem navedenih 
usluga pravnoj osobi, Društvo nije postupilo u skladu s načelima ekonomičnosti i 
učinkovitosti koji imaju za cilj da se uz minimalna sredstva postignu maksimalni 
rezultati, odnosno postizanje najboljeg odnosa između upotrebljenih sredstava i 
postignutih rezulta. S obzirom da je u 2013. u Društvu bilo zaposleno dvoje 
zaposlenika s visokom stručnom spremom i tri zaposlenika s višom stručnom 
spremom ekonomskog zvanja, navedene je poslove trebalo povjeriti zaposlenicima 
Društva.   


 
Državni ured za reviziju predlaže analizirati opravdanost ustupanja knjigovodstveno-
računovodstvenih usluga pravnoj osobi, visinu ugovorene naknade, te obavljanje 
navedenih usluga povjeriti zaposlenicima Društva prema iskustvu i stručnoj 
osposobljenosti u cilju ostvarenja načela ekonomičnosti, učinkovitosti i 
transparentnog trošenja sredstava. 


 
3.2. Društvo prihvaća navode iz Nalaza. U očitovanju navodi da sadašnja uprava 


podržava načela ekonomičnosti, učinkovitosti i transparentnog trošenja sredstava, a 
kao dokaz navodi analizu troškova računovodstva i usporedbu trenutnog stanja sa 
stanjem ranijih godina, odnosno prije mandata sadašnje uprave.  
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Analizirajući  troškove došli su do zaključka da je ustupanjem usluga pravnoj osobi 
trošak manji za 47.624,00 kn. Osim navedenog, razlog ustupanja usluga pravnoj 
osobi je bio i neovlašteno davanje i upotreba informacija o stanju računa Društva, 
neusklađenost postojećeg računovodstva s najnovijim standardima u 
računovodstvu, te dobna struktura zaposlenika. Nadalje se navodi, da će nakon 
provedbe postupka predstečajne nagodbe koja je u tijeku, za obavljanje navedenih 
usluga u računovodstvu zaposliti dvije mlađe osobe. Smatraju da će na taj način 
značajno smanjiti troškove, te doprinijeti zapošljavanju mladih ljudi što je od velikog 
značaja i u interesu cjelokupne zajednice. 
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI NABAVE 
 
 Društvo je odgovorno za učinkovitu nabavu te za provođenje postupaka nabave u  
cilju racionalnog i učinkovitog gospodarenja sredstvima. 
 
 Nabava roba, radova i usluga je obavljana bez provedenih postupaka nabave, na 
zahtjev voditelja proizvodnje i odobrenja direktora. Dokumentacija u vezi s nabavom nije 
sastavljena. Plan nabave nije donijet. Društvo nema pisane naputke za postupanje u 
postupcima planiranja nabave, te ne provodi izobrazbu zaposlenika za provedbu 
postupaka nabave. 
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit.  
 
 Zbog navedenog se predlaže: 
  


- donijeti pisani naputak za planiranje nabave kojima bi se odredile obveze i 
odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, tijek kolanja i čuvanja 
dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan nabave, faze i rokovi planiranja  
 


- plan nabave sastaviti za cjelokupnu nabavu odnosno za nabavu svih roba, 
radova i usluga koja se u skladu s financijskim mogućnostima namjerava 
nabaviti  


 
- dokumentaciju za nadmetanje izraditi na način kojim će se omogućiti 


sudjelovanje što većeg broja ponuditelja kako bi se postigla najpovoljnija cijena, 
te najniži troškovi  


 
- uspostaviti sustav unutarnjih kontrola u procesu nabave 


 
- dopuniti pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Društva opisom poslova 


sistematiziranih radnih mjesta 
 


- zaposlenicima koji obavljaju nabavu pružiti potrebnu izobrazbu u skladu s 
financijskim mogućnostima 


 
- donijeti pisane procedure, odnosno akt kojim bi se uredio način upravljanja i 


odgovornosti u provođenju postupaka nabave. 
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba preporuka pridonijela smanjenju 
rizika kod nabave roba, radova i usluga, te racionalnom i učinkovitom raspolaganju 
sredstava. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih odluka, 
veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za 
gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, 
radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  
NABAVE U DRUŠTVU LUKA RIJEKA D.D. 


ZA 2011. – 2013. 
 


 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziji (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti nabave u društvu Luka Rijeka d.d. (dalje u 
tekstu: Društvo) za 2011. – 2013. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 23. siječnja do 13. lipnja 2014. 
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 
83/13 i 143/13), osim pri ulaganjima u pomorsko dobro. Naime, na temelju mišljenja 
Uprave za sustav javne nabave iz studenoga 2008. i Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture iz 2014., Društvo je obveznik primjene Zakona, ukoliko se nabavljaju robe i 
usluge, odnosno obavljaju radovi ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu na pomorskom 
dobru. Nadalje, prema odredbama članka 4. točke 9. Pravilnika o popisu obveznika 
primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 19/12) subjekti koji obavljaju djelatnost 
u svrhu pružanja usluga morskih ili riječnih luka na temelju koncesije u skladu s 
odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi. 
 
 Predmet revizije su bile aktivnosti Društva vezane uz provedbu postupaka nabave. 
Unapređenje sustava nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, efikasnost i zakonitost 
odvijanja postupaka nabave. 
 
 Društvo je najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području lučkog bazena 
Rijeka i pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja. 
Poslovanje Društva se obavlja u pet organizacijskih jedinica: kadrovska, komercijala, 
razvoj i tehnika, financije i operativa (Zapad, Istok, Silos, Bakar, Škrljevo, Bršica te dva 
servisa - privez i odvez, lučko transportni radnici i rukovatelji tehničkim sredstvima). 
Tijekom 2013. Društvo je ostvarilo ukupan promet od 3 602 220 t tereta, uključujući 
generalni teret na kontejnerskom terminalu pridruženog društva Jadranska vrata d.d. 
Rijeka od 1 236 300 t. 
 
 U prosincu 2009. sastavljen je akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 
za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske u studenome 2009. Između ostalog, Antikorupcijskim programom su predviđene 
mjere vezane uz postupke nabave. U skladu s mjerama predviđenim spomenutim 
Antikorupcijskim programom na mrežnoj stranici Društva su objavljeni ciljevi, mjere i 
aktivnosti za provođenje Antikorupcijskog plana Društva. 
 
 Društvo je registrirano 1999. kao pravni sljednik društvenog poduzeća Luka p.o. 
Rijeka. Upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u siječnju 1999. Sjedište 
Društva je u Rijeci, Riva 1. Temeljni kapital iznosi 598.047.500,00 kn i podijeljen je na 5 
980 475 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kn. Najveći dioničari su: 
Republika Hrvatska 4 257 326 dionica (71,2 %), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
484 780 dionica (8,1 %), te Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 214 196 dionica (3,6 
%). Drugi dioničari posjeduju ukupno 1 024 173 dionica (17,1 %). Dionice Društva su 
uvrštene na tržište kapitala te je koncem veljače 2014. vrijednost dionice iznosila 90,00 kn. 
 
 Misija Društva je obavljanje usluga u pomorskom prometu, lučkih usluga, te usluga 
skladištenja koje kontinuirano prilagođava potrebama svojih klijenata u zemlji i inozemstvu, 
u cilju očuvanja sadašnje i širenja buduće pozicije luke Rijeka na sjevernojadranskom 
pomorskom pravcu i njene uloge kao važne tranzitne luke zemljama srednje i 
srednjeistočne Europe. Vizija Društva je dobro uređen gospodarski subjekt, okrenut 
budućnosti i poslovnoj izvrsnosti. Strategija Društva je kroz strateško partnerstvo sa 
svjetskim liderima u pomorstvu osigurati nove investicijske projekte u funkciji daljnjeg 
jačanja tržišne pozicije riječke luke. 
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 Nadalje, modernizacijom procesa rada smanjiti poslovne rashode, većim prometom 
povećati poslovne prihode i maksimalizirati efekte poslovanja te povećanom 
profitabilnošću poslovanja osigurati rast vrijednosti dionica i daljnji razvoj Društva. 
 
 Koncem 2013. Društvo je imalo 704 zaposlenika. Tijela Društva su Skupština, 
Nadzorni odbor i Uprava. Nadležnost, djelokrug rada i tijela upravljanja propisani su 
Statutom i Kodeksom korporacijskog upravljanja. Predsjednik uprave do 28. lipnja 2012. je 
Denis Vukorepa, te članovi Marinko Kramarić i Mladen Pešut, a od tada je predsjednik 
Vedran Devčić, te članovi Linda Sciucca i Nenad Janjić. 
 
  
II.  CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
 Ciljevi revizije su bili: 
 - provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do 
  stavljanja sredstava u uporabu 


- provjeriti jesu li postupci nabave roba, radova i usluga provedeni u skladu s 
 propisima 
- ispitati jesu li nabavljena roba, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete po 
 najpovoljnijim cijenama 
- provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima nabave 
- ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- utvrditi jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju 


poboljšanje učinkovitosti društva te zadovoljenje stvarnih potreba krajnjih 
korisnika. 


 
 Područje revizije je određeno na temelju visine ostvarenih prihoda i rashoda, 
vrijednosti imovine, ocjeni rizika, te interesa javnosti za uspostavljanje ekonomične i 
djelotvorne nabave u Društvu, koje je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. 
Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje postupcima 
nabave i praćenje izvršenja i provedbe ugovora za 2011., 2012. i 2013. 
 
 
III.  METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 
 Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije primijenjene su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza. U postupku revizije korištene su sljedeće metode 
prikupljanja dokaza: uvid u propise, stručne publikacije i druge dostupne materijale, 
intervjui sa zaposlenicima Društva, uvid i provjera dokumentacije Društva, izravna 
zapažanja te analiza dobivenih podataka. 
 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora te jesu li 


nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 
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IV. NABAVA 
 
 Planiranje nabave  


 
 Planiranje nabave je proces kojim se postavljaju ciljevi nabave te načini njihova 
ostvarenja. Glavni ciljevi kvalitetnog organiziranja i planiranja nabave su sustavno 
pronalaženje najpovoljnijeg postupka i načina nabave kako bi se naručiteljima osiguralo 
ono što im je potrebno, kada im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi novac te 
osigurala točnost i zakonitost u provođenju politike, postupaka i načina nabave. Planiranje 
počinje identificiranjem potreba, a nastavlja se sve dok robe, usluge ili radovi ne budu 
isporučeni ili izvršeni na zadovoljavajući način. 


 
Nabava roba, radova i usluga je utvrđena Naputkom o nabavi iz 2011. i izmjenama 


iz 2012. i 2013. (dalje u tekstu: Naputak) i postupcima iz procedura Sustava za upravljanja 
kvalitetom ISO 9001:2008 (dalje u tekstu: Procedure). Naputkom nije utvrđen način 
planiranja nabave. Prema postupcima iz Procedura, planiranje obuhvaća donošenje plana 
investicijskog ulaganja i plana investicijskog održavanja. Savjetnik Uprave je odgovoran za 
izradu plana i izvješća o realizaciji plana investicijskog ulaganja, a direktor Sektora razvoja 
i tehnike za izradu plana i za izvješće o realizaciji plana investicijskog održavanja. 


 
Prije donošenja plana nabave donose se pojedinačni planovi dugotrajne imovine, 


plan troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata, ostalih objekata i opreme, 
plan nabave goriva, maziva, drvene građe i guma. Temelj za donošenje plana 
investicijskog ulaganja (nabava dugotrajne imovine) je plan poslovanja i plan investicija. 
Procedurama je utvrđen postupak nabave dugotrajne imovine. Temelj za donošenje plana 
investicijskog održavanja je plan računa dobiti i gubitka, izvješće o troškovima rezervnih 
dijelova i repromaterijala prethodne godine, tehnička procjena potrebnih radova na terenu i 
drugo. Plan troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata, ostalih objekata i 
opreme se planira na temelju zaprimljenih potreba s terena (pojedinačno od terminala i 
servisa). Pojedinačni planovi nabave se objedinjavaju u Službi financija koja na temelju 
plana poslovanja i planiranih sredstava, utvrđuje visinu sredstava za pojedinu nabavu. 
Planom nabave obuhvaćeno je ulaganje u informatičku opremu, softver i prekrcajna 
sredstva, investicijsko održavanje objekata i opreme u koncesiji, investicijsko održavanje 
vlastite opreme i mehanizacije, nabava goriva, maziva i drvne građe, nabava čeličnih 
užadi, lima i sličnoga, te nabava guma. Planovi investicijskog održavanja nisu usporedivi s 
planom poslovanja jer se unutar planova investicijskog održavanja planiraju materijali, 
rezervni dijelovi i najam radne snage za potrebe održavanja unutar pojedinih 
organizacijskih jedinica, dok se u planu poslovanja planiraju prema vrstama rashoda. 
Planovima nabave nije predviđena dinamika nabave i vremensko razdoblje nabave i 
planovi se ne objavljuju na mrežnim stranicama Društva.  


 
Plan nabave za 2011. je donesen u veljači 2011., za 2012. u ožujku 2012. i za 


2013. u veljači 2013. Društvo nije korisnik državnog proračuna i ne prima dotacije iz 
proračuna. Izvori financiranja nabave su prihodi poslovanja i kreditna sredstva. Za 2011. 
planirana je nabava u vrijednosti 57.491.578,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, za 
2012. u vrijednosti 46.135.427,00 kn te za 2013. u vrijednost 81.928.852,00 kn. 
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Planovima nabave za 2011. i 2012. nije planirana nabava informatičke opreme koja 
je u 2011. nabavljena u vrijednosti 102.388,00 kn i u 2012. u vrijednosti 104.287,00 kn. 
Nadalje, u planu 2011. nije planirana nabava dizalice za potrebe luke Bršica u vrijednosti 
776.340,00 kn. Planom nabave za 2013. su planirana ulaganja na lokaciji Škrljevo i 
Orlandovom gatu u vrijednosti 10.000.000,00 kn. U planu nije navedena pojedinačna 
vrijednost planiranih radova, što onemogućava praćenje ostvarenja nabave pojedinih 
radova.  


 
U 2013. je ostvarena nabava u vrijednosti 67.031.106,00 kn i veća je za  


27.211.424,00 kn ili 68,3 % u odnosu na 2011., te je veća za 30.894.187,00 kn ili 85,5 % u 
odnosu na  2012. Na povećanje je najvećim dijelom utjecala nabava prekrcajnih sredstava 
(obalnih dizalica i traktorskih prikolica za kontejnere), ulaganja na lokaciji Škrljevo i 
sanacija lučkih kolosjeka na Orlandovom gatu, te ulaganje u informatičku opremu i softver 
(nabava servera i licenci). U 2011. i 2012. su vrijednosno najznačajniji investicijsko 
održavanje objekata i opreme u koncesiji i ulaganja u prekrcajna srestva. U 2013. su 
nabavljena prekrcajna sredstava u vrijednosti 31.253.291,00 kn, što čini 46,6 % ukupne 
vrijednosti nabave. U ostvarenju nabave prekrcajnih sredstava u 2012. je iskazana nabava 
dizalice za potrebe luke Bršica u vrijednosti 776.340,00 kn koja je nabavljena u 2011., 
stavljena je u uporabu i iskazana je u nabavi 2012. 


 
 
 Upravljanje postupcima nabave  
  
 Prema Naputku, nabavnu funkciju na razini Društva provodi, koordinira i kontrolira 
Služba nabave. Nabava robe i usluga i ustupanje radova se provodi ovisno o predmetu 
nabave, putem javnog nadmetanja, nadmetanja po pozivu, te izravnom pogodbom u 
pregovaračkom postupku nabave, ali nije definirano u kojim se slučajevima provode 
navedeni postupci. Vrijednosti nabave za koje se provode određeni postupci nabave nisu 
utvrđene i nije precizirano za koje se nabave roba, radova i usluga zaključuju ugovori s 
dobavljačima. Prije provođenja postupka nabave ne provodi se analiza koji je način 
nabave (odabir postupaka) najpovoljniji za Društvo. Procedure obuhvaćaju nabavu kroz 
definiranje odgovornosti u poslovima nabave, definiranje aktivnosti u cilju postizanja 
željene kvalitete nabave te efikasno i kvalitetno rješavanje naloga za nabavu ili zahtjevnice 
Službi nabave. Naputkom su utvrđeni načini nabave dugotrajne imovine i materijala, 
ovisno o vrsti i vrijednosti robe, način zaključenja ugovora i kriteriji za odabir ugovornih 
dobavljača, način zaprimanja i izdavanja robe iz skladišta i rješavanja reklamacija, način 
određivanja zaliha (politika limita), hodogram računa dobavljača, način preuzimanja goriva 
i maziva, način zaprimanja i izdavanja robe preko skladišta, funkcija nabave u naručivanju 
i praćenju vanjskih usluga te način nabave u inozemstvu. 


 
 U Društvu poslove nabave u Službi nabave obavlja pet zaposlenika (voditelj, dva 
referenta i dva skladištara) i drugi djelatnici. Odredbama Naputka i Procedura, s kojima su 
upoznati svi sudionici u nabavi, uređen je način upravljanja i odgovornosti u provođenju 
postupaka nabave. Ovisno o predmetu nabave i načinu provedbe postupka nabave se 
koriste i usluge vanjskih suradnika, osobito Lučke uprave pri provođenju natječaja.  
 
 Tijekom izrade dokumentacije za nadmetanje koriste se mišljenja, upute i stručna 
pomoć Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva te 
drugih institucija. Nitko od zaposlenika ne posjeduju potvrdu o završenom specijaliziranom 
programu izobrazbe u području javne nabave. 
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 U 2011. je ostvarena nabava u vrijednosti 39.819.682,00 kn, u 2012. u vrijednosti 
36.136.919,00 kn, te u 2013. u vrijednosti 67.031.106,00 kn. Revizijom su obuhvaćena 34 
postupka nabave roba, usluga i izvođenja radova ukupne vrijednosti 83.546.360,00 kn 
Zaključeni ugovori o nabavi se evidentiraju, ovisno o vrsti nabave, u različitim 
organizacijskim jedinicama. Prema Naputku, Služba nabave provodi, koordinira i kontrolira 
nabavnu funkciju te je u cilju obavljanja navedene funkcije trebalo ustrojiti jedinstveni 
pregled zaključenih ugovora o nabavi. Tijekom obavljanja revizije započela je primjena 
računalnog programa praćenja postupaka nabave u Društvu. 
 


 Postupak nabave započinje dostavljanjem zahtjeva koji odgovorne osobe 
dostavljaju Službi nabave uz precizan opis i tehničke karakteristike. Nakon zahtjeva za 
pokretanje postupka nabave, Uprava donosi odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naručitelja, te se provodi postupak odabira ponuditelja. Pri nabavi rezervnih dijelova, 
repromaterijala i potrošnog materijala Služba nabave prikuplja ponude od dobavljača s 
liste odobrenih dobavljača. U izmjenama Naputka iz 2013. brisana je odredba prema kojoj 
se nabava materijala obavlja od dobavljača s liste odobrenih dobavljača dok je u 
Procedurama ostala odredba odabira dobavljača putem liste dobavljača. Vezano uz 
spomenute nabave, potrebno je uskladiti postupke odabira dobavljača propisane 
Procedurama i Naputkom. Ovlašteni predstavnici naručitelja analiziraju prikupljene 
ponude. U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda dani su analitički prikazi pravodobno 
podnesenih ponuda, razlozi za donošenje odluke o odabiru te obrazloženja isključenja 
pojedinih ponuda. U većini slučajeva se kao najpovoljnija odabire najjeftinija ponuda, a u 
nekim slučajevima i skuplja ponuda ukoliko se obrazlože njene ekonomsko tehničke 
prednosti. Od 2011. do 2013. nije bilo poništenih postupaka nabave. Nakon provedenog 
postupka nabave, na temelju zapisnika, Uprava donosi odluku o nabavi. Na temelju naloga 
Uprave Društva, savjetnik Sektora za razvoj i tehniku sastavlja ugovor o nabavi dugotrajne 
imovine. Nakon potpisa ugovora o nabavi, voditelj Službe nabave je odgovoran za 
realizaciju same nabave. Društvo je zaključivalo ugovore u skladu s ponudama. U slučaju 
kad nisu zaključeni ugovori, isporuke su obavljene prema ponuđenim jediničnim cijenama. 


 
U pojedinim slučajevima nabave dugotrajne imovine nisu zaključeni ugovori, te je 


dugotrajna imovina (tri mobilne dizalice, grabilica za šećer, polovna dizalica za luku Bršica, 
nabava informatičke opreme) nabavljena na temelju narudžbenice u kunskoj 
protuvrijednosti 9.673.282,00 kn. Prema zaključenim ugovorima, ugovoreni su rokovi u 
skladu s potrebama Društva. Za nabavu goriva zaključen je ugovor na neodređeno vrijeme 
uz mogućnost sporazumnog raskida ugovora. S obzirom na kretanje cijena goriva na 
tržištu i zbog većeg broja ponuditelja goriva, potrebno je preispitati zaključivanje ugovora 
na neodređeno vrijeme. Prema Procedurama ukoliko je nabava dugotrajne imovine 
planirana planom ulaganja na narudžbenici se navodi stavka plana, a ukoliko navedeno 
nije planirano, daje se posebno obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti nabavke. 
Društvo u pojedinim slučajevima, osobito kod žurno potrebnih nabavki nije sastavilo 
obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti nabave (sanacija lučkih kolosijeka, nabava 
poluprikolica, mobilnih dizalica za kontejnere, grabilice za šećer, autodizalice te polovne 
dizalice za luku Bršica). 
 
 Postupak nabave obalnih dizalica je započeo u lipnju 2011., prije nego što je 
Nadzorni odbor donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za spomenuto ulaganje u 
iznosu 5.000.000 EUR (studeni 2011.). Također studija opravdanosti nabavke novih 
dizalica napravljena je u srpnju 2011. nakon što je započeo postupak nabave. 
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 Nadalje, za pojedina ulaganja koja nisu bila detaljno i pravodobno planirana planom 
ulaganja u vrijednosti 11.330.687,00 kn nisu donesene odluke Nadzornog odbora 
(sanacija lučkih kolosijeka, tri mobilne dizalice za kontejnere, grabilica za šećer, 
autodizalica te polovna dizalica za luku Bršica). Prema odredbama Naputka na temelju 
investicijskog programa savjetnik Uprave za tehniku i razvoj predlaže donošenje 
investicijske odluke Upravi koja odlučuje o potrebi nabave dugotrajne imovine. Nakon što 
Nadzorni odbor donese odluku o nabavi, započinje postupak nabave. Nadalje, prema 
odredbama članka 56. Statuta, Uprava zaključuje ugovore uz prethodnu suglasnost 
Nadzornog odbora za pravne poslove čija vrijednost premašuje 2.000.000,00 kn temeljnog 
kapitala Društva. Temeljni kapital iznosi 598.047.500,00 kn. Navedena odredba Statuta 
nedovoljno jasno definira nadležnost Uprave i Nadzornog odbora. 
 


Tijekom 2013. Društvo je zbog pripreme terena za montažu novih dizalica preuzelo 
obvezu ulaganja u pomorsko dobro u iznosu 2.152.039,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Navedena ulaganja se odnose na radove sanacije kolosijeka na Orlandovom 
gatu u vrijednosti 1.884.907,00 kn, druge radove sanacije kolosijeka koji su istom 
odabranom izvoditelju povjereni na temelju narudžbenice u iznosu 239.132,00 kn te 
stručni nadzor u iznosu 28.000,00 kn. Društvo je provelo postupak prikupljanja ponuda po 
pozivu za sanaciju kolosijeka. Nakon što je Uprava Društva imenovala ovlaštene 
predstavnike naručitelja, upućeni su pozivi potencijalnim izvoditeljima radova. Između 
pristigle dvije ponude, odabrana je ponuda s nižom cijenom radova u vrijednosti 
648.743,00 kn. Prema odluci Uprave društva, povećava se obim radova sanacije, te se s 
odabranim izvoditeljem zaključuje ugovor za radove u vrijednosti 1.461.493,00 kn. U 
travnju 2013. Uprava Društva je donijela odluku o žurnoj sanaciji dodatne površine 
kolosijeka procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn. Za navedene radove nije proveden 
postupak nabave. Radovi su povjereni dotadašnjem izvoditelju. Prema okončanoj situaciji 
(lipanj 2013.) obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti 1.884.907,00 kn što je za 
423.414,00 kn ili za 29,0 % više od ugovorenog. Prema odredbama članka 5. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama, građevine i drugi objekti na pomorskom dobru, koji 
su trajno povezani s pomorskim dobrom, smatraju se pripadnošću ulaganja na pomorskom 
dobru. Nadalje, prema odredbama članka 111. Zakona o javnoj nabavi i u slučaju morskih 
luka iskorištavanje zemljopisnog područja se odnosi na djelatnosti izravno povezane s 
utjecajem na pomorsko dobro. Ukoliko Društvo ulaže na pomorskom dobru trebalo bi 
primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi. 


 
 Društvo u pojedinim slučajevima nije zaključilo dodatke ugovoru o izvođenju radova. 
Osim radova za sanaciju lučkih kolosijeka koji su izvedeni za 423.414,00 kn ili 29,0 % više 
od ugovorenog bez zaključivanja dodatka ugovoru, za dodatne građevinske radove 
niveliranja terena i uređenja privremenog građevinskog deponija na Škrljevu (faza B) 
zaključen je dodatak ugovoru bez navođenja vrijednosti dodanih radova koji su izvršeni u 
vrijednosti 760.472,00 kn ili za 37,8 % više od ugovorenog. Dodatni radovi su povjereni 
dotadašnjim izvoditeljima bez provođenja postupka odabira radi jednostavnosti i brzine 
izvođenja radova. 
 


 Društvo je uspostavilo suradnju s društvima koja se bave sličnom djelatnošću 
(agenti, spediteri) te drugim lukama u omjeru koji dozvoljava konkurentski položaj na 
tržištu. 
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 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
 Unutar Procedura, donesene su upute o korištenju i održavanju nabavljene robe, 
radova i usluga, u cilju uspostavljanja sustava kontrola koje prate izvršenje i primjenu 
ugovora o nabavi roba, radova i usluga te ostvarivanja planiranih ciljeva i poboljšanja 
učinkovitosti nabave Društva. 
 
 Kontrola izvršenja ugovora o nabavi se provodi prema Procedurama, provjerom 
jesu li nabavljena roba, radovi i usluge u skladu s ugovorenim količinama i cijenama. 
Kontrolu izvršenja nabave rezervnih dijelova, repromaterijala i potrošnog materijala, 
obavljaju voditelji Terminala i Servisa te nadzorni inženjeri i tehnolozi. Količine dostavljenih 
materijala kontroliraju se putem dostavljenih dostavnica i primki robe koje ovjeravaju 
voditelji skladišta. Voditelj Službe nabave kontrolira naručeni materijal usporedbom s 
cijenama i vrstama materijala iz ponuda odabranih dobavljača. Dostavljeni računi 
dobavljača sadrže naručenu količinu i ugovorene pojedinačne cijene ili cijene iz ponuda 
odabranih dobavljača s kojima nije zaključen ugovor o nabavi. Služba nabave dostavlja 
Upravi mjesečna izvješća o nabavi potrošnog materijala u pojedinačnoj vrijednosti ispod 
2.000,00 kn koje se nabavljaju na temelju narudžbenice. Pri nabavi dugotrajne imovine, 
odnosno izvođenju radova kontrolu provodi imenovana odgovorna osobe za provođenje 
nadzora te sudjeluje u primopredaji objekta i sastavljanju zapisnika o primopredaji. Na 
temelju knjigovodstvenih evidencija i financijskih pokazatelja sustavno se prati i analizira 
sredstva utrošena za nabavu roba, usluga i radova u svrhu poboljšanja postupaka nabave. 
 


U Društvu je uspostavljeno sustavno praćenje i usporedba dobavljača. 
Procedurama je propisan postupak procjene dobavljača u cilju postizanja kvalitete lučke 
usluge. U postupku se obavlja ocjena dobavljača materijala, usluga i dobavljača za najam 
radne snage na poslovima lučko pretovarne djelatnosti te održavanja i servisiranja lučko 
transportnih sredstava. Sastavlja se lista odobrenih dobavljača za usluge najma radne 
snage te za dobavljače materijala i usluga. Na propisanim obrascima se evidentiraju 
bilješke o dobavljačima te se evidentiraju sve reklamacije i štete koje se odnose na 
kvalitetu usluga i roba. Voditelji pogona Održavanja i direktor Sektora operativnih poslova 
su odgovorni za ocjenu dobavljača za radnu snagu, a direktor Sektora razvoja i tehnike i 
savjetnik Uprave za strategiju su odgovorni za ocjenu dobavljača materijala i usluga. 
Uprava je upoznata o postupanju pri ocjenjivanju pojedinih dobavljača. 
 
 Društvo nabavlja robu, radove i usluge u ugovorom predviđenom roku. Društvo 
ugovara i naplaćuje kazne za slučaj kašnjenja kod isporuke roba, radova i usluga, ukoliko 
je utvrđeno da je do kašnjenja došlo krivnjom dobavljača (izvoditelja). Odabrani ponuditelji 
s kojima su zaključeni ugovori o javnoj nabavi isporučivali su robe, radove i usluge u 
ugovorenim rokovima. 
  
 Vrijednosno najznačaniji ugovori o nabavi se odnose na ulaganja u prekrcajna 
sredstva. U cilju konkurentnosti Društva na tržištu, potrebno je kontinuirano obnavljati i 
modernizirati dugotrajnu imovinu. Prema obrazloženju odgovorne osobe, zbog nedostatka 
novčanih sredstava Društvo kupuje samo neophodno potrebnu dugotrajnu imovinu te 
materijal i usluge potrebne za kraće vremensko razdoblje. Prije donošenja planova i 
provođenja nabave se obavlja tehnička procjena potrebnih usluga i materijala za pojedinu 
organizacijsku jedinicu. Planiraju se minimalne zalihe materijala. Tijekom godine, prati se 
stanje zaliha i ovisno o potrebama, upućuju se zahtjevi za nabavu. Isto tako, sastavlja se 
plan potrebne drvne građe (ovisno o planu istovara tereta) za određeni mjesec ili 
razdoblje.  
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 Prema planiranim potrebama za sljedeći mjesec ili najavama tereta, nabavlja se 
potrebna drvna građa. Najam radne snage za lučko pretovarne poslove, poslove 
održavanja i servisiranja se obavlja prema planu operative i najavljenog tereta za 
određeno vremensko razdoblje. Provjerava se raspored i brojno stanje zaposlenika 
Društva raspoređenih na ovim poslovima za navedeno razdoblje, te se prema potrebi u 
najam uzima dodatna radna snaga za obavljanje spomenutih poslova.  
 
 Izvedeni radovi, te nabavljena roba i usluge se koriste za svrhe za koje su 
nabavljeni u cilju poboljšanja kvalitete usluge, osim u slučaju kupnje autodizalice od 
pridruženog društva čiji je udjel prodan 2011. Pri nabavi navedene autodizalice u  
vrijednosti 836.484,00 kn (knjigovodstvena vrijednost uvećana za 10,0 %) nisu poštivane 
odredbe Procedura i Naputka. Navedena dizalica je plaćena na temelju zajedničke izjave 
Društva i strateškog partnera iz travnja 2011., a bila je posuđena društvu u inozemstvu. 
Ugovorena je najamnina 10 EUR po prekrcanom kontejneru, a Društvo nema podatka o 
količini prekrcanih kontejnera. Ugovoreni najam nije naplaćivan dvije godine (od travnja 
2011. do travnja 2013.) kada je zaključen novi ugovor o najmu s pridruženim društvom u 
inozemstvu u kojem Društvo ima u vlasništvu 50 % udjela. Ostvaren je prihod od 
najamnine za devet mjeseci u iznosu 175.971,00 kn. Rashod amortizacije za navedenu 
dizalicu od travnja 2011. do konca 2012. iznosi 278.880,00 kn, a od travnja 2013. do 
konca 2013. (razdoblje najma) iznosi 104.580,00 kn. 
 
 U Službi nabave i Sektoru za razvoj i investicije je uspostavljeno praćenje postupaka 
nabave. Kontrola kvalitete izvedenih radova te isporučenih roba i usluga se redovno 
provodi. Pri ugovaranju građevinskih radova obvezno se ugovara stručni nadzor nad 
izvedenim radovima. Nakon izvođenja radova i nabave dugotrajne imovine provjerava se 
kontrola kvalitete te se sastavlja zapisnik o primopredaji. Pri nabavi materijala i usluga, 
kvalitetu isporučene robe i usluga, prate naručitelji nabave. 
 
 Društvo je donijelo Kodeks korporativnog upravljanja, Etički kodeks, Katalog 
informacija, Disciplinski pravilnik o antikorupcijskim aktivnostima, te Antikorupcijski 
program. Ciljevi su jačanje i kvaliteta poslovanja, odgovornost i transparentnost u radu te 
stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije uključujući nabavu. Imenovani su Revizorski 
odbor, službenik za informiranje i službenik za etiku i praćenje nepravilnosti u tvrtki. 
 


Društvo je u svibnju 2013. na temelju Antikorupcijskog programa za trgovačka 
društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.- 2012., donijelo Program 
rada u području sprječavanja korupcije u kojem su među ostalim, navedene nabavne 
aktivnosti. Prema spomenutom programu, na mrežnim stranicama Društva unutar kataloga 
informacija, objavljuju se najave nabava i informacije o nadmetanjima i dokumentacija za 
nadmetanje. U 2013. na mrežnim stranicama je objavljen poziv za nadmetanje za nabavu 
roba u 2013. (drvna građa, gume za lučke pretovarne strojeve i transportna vozila, zaštitna 
oprema, transportni valjci, trake za vezivanje tereta i tiskanice) te za izradu projektne 
dokumentacije. Najava nabave drugih roba, radova i usluga nije objavljena. Nadalje, 
prema odredbama Procedura voditelj Službe nabave objavljuje poziv za nadmetanje. 
Pozivi za pojedine postupke nabave nisu objavljeni (sanacija lučkih kolosijeka, nabava 
mobilne dizalice za kontejner, grabilica za šećer, autodizalica, te polovne dizalica za 
Bršicu). 
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 Sustav unutarnjih kontrola je funkcionirao na zadovoljavajući način u području 
nabave, osim u dijelu planiranja nabave, upravljanja postupcima nabave te praćenja 
izvršenja i provedbe ugovora. Unutarnja revizija nije ustrojena. Njeno ustrojavanje 
predviđeno je Kodeksom korporativnog upravljanja te antikorupcijskim programom 
Društva. 
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V.  NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 
 


Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje nabave, upravljanje postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe 
ugovora. 
 
 
1. Planiranje nabave 
 
1.1. Za 2011. planirana je nabava u vrijednosti 57.491.578,00 kn, za 2012. u vrijednosti 


46.135.427,00 kn i za 2013. u vrijednost 81.928.852,00 kn. Planovi nabave 
ohuhvaćaju ulaganje u informatičku opremu i softver, ulaganja u prekrcajna sredstva, 
investicijsko održavanje objekata i opreme u koncesiji, investicijsko održavanje 
vlastite opreme i mehanizacije, nabavu goriva, maziva i drvne građe, nabavu čeličnih 
užadi, lima i sličnoga, te nabavu guma. Planom nabave za 2011. nije planirana 
nabava informatičke opreme nabavljena u vrijednosti 102.388,00 kn i nabava dizalice 
za potrebe luke Bršica u vrijednosti 776.340,00 kn, a planom nabave za 2012. nije 
planirana nabava informatičke opreme u vrijednosti 104.287,00 kn. Planom nabave 
za 2013. su planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu na lokaciji Škrljevo i 
Orlandovom gatu u vrijednosti 10.000.000,00 kn, ali nije navedena pojedinačna 
vrijednost planiranih radova, što onemogućava praćenje ostvarenja nabave pojedinih 
radova.  
 
Prije donošenja plana nabave donose se pojedinačni planovi dugotrajne imovine, 
plan troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata, ostalih objekata i 
opreme, plan nabave goriva, maziva, drvene građe i guma. Pojedinačni planovi 
nabave se objedinjavaju u Službi financija koja na temelju plana poslovanja i 
planiranih sredstava, utvrđuje visinu sredstava za pojedinu nabavu. Prema Naputku, 
nabavnu funkciju na razini Društva provodi, koordinira i kontrolira Služba nabave. 


 
Državni ured za reviziju predlaže planirati cjelokupnu vrijednost nabave te vrijednosti 
pojedinih radova unutar ulaganja u dugotrajnu imovinute te objediniti pojedinačne 
planove nabava u Službi nabave. 


 
1.2. Društvo prihvaća preporuke u vezi planiranja nabave i navodi da kao dioničko 


društvo kotira na burzi s ciljem ostvarenja dobiti. Planiranje nabave vezano je za 
budući ostvareni prihod koji ovisi o međunarodnoj robnoj razmjeni gdje su kretanja 
roba često nepredvidiva, a uvjetovana su pojavom viška robe, špekulantskim 
potezima te nestabilnim političkim situacijama. Nadalje, navodi da je nemoguće 
pristupati rebalansu plana za svaku novu robu i plan mijenjati nekoliko puta godišnje. 
Isto tako navode, da je Društvo preuzelo u koncesiju područje s vrlo lošom 
infrastrukturom i suprastrukturom čije održavanje i dovođenje u tehnički ispravno 
stanje je veće od financijskih mogućnosti Društva te je investicije vrlo teško unaprijed 
detaljno procijeniti i planirati. Planom nabave nije planirana nabavka dizalice za 
Bršicu jer se pozivom ukazala prilika za kupnju rabljene dizalice s ukupnom cijenom 
u visini cijene otpadnog željeza koju nije bilo moguće planirati. Nadalje navodi da to 
ovisi o prodavatelju i cijeni. Iskazana cijena je ukupna vrijednost koja je potrošena na 
preseljenje i servis dizalice. 
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2. Upravljanje postupcima nabave 
 
2.1. Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, osim pri ulaganjima u 


pomorsko dobro. Naime, na temelju mišljenja Uprave za sustav javne nabave iz 
studenoga 2008. i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz 2014., Društvo 
je obveznik primjene Zakona, ukoliko se nabavljaju robe i usluge, odnosno obavljaju 
radovi ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu na pomorskom dobru. Pri nabavi 
roba, radova i usluga se postupa prema odredbama Naputka i Procedura. Naputkom 
su utvrđeni načini nabave materijala ovisno o vrsti i vrijednosti robe, način 
zaključenja robnih ugovora i kriteriji za odabir ugovornih dobavljača, način 
zaprimanja i izdavanja robe iz skladišta i rješavanja reklamacija, način određivanja 
zaliha, hodogram računa dobavljača, način preuzimanja goriva i maziva, način 
zaprimanja i izdavanja robe preko skladišta, funkcija nabave u naručivanju i praćenju 
vanjskih usluga, te način nabave u inozemstvu. 
Procedure obuhvaćaju nabavu kroz definiranje odgovornosti u poslovima nabave, 
definiranje aktivnosti u cilju postizanja željene kvalitete nabave te efikasno i kvalitetno 
rješavanje naloga nabavi ili zahtjevnice službi nabave.  
Prema Naputku nabava robe i usluga i ustupanje radova se provodi, ovisno o 
predmetu nabave, putem javnog nadmetanja, nadmetanja po pozivu, te izravnom 
pogodbom u pregovaračkom postupku nabave, ali nije definirano u kojim se 
slučajevima i kod kojih se vrijednosti nabave provode pojedini postupci nabave. Prije 
provođenja postupka nabave ne obavlja se analiza koji je način nabave (odabir 
postupaka) najpovoljniji za Društvo. 
 
U Društvu poslove nabave obavlja pet djelatnika u Službi nabave te drugi djelatnici. 
Svi sudionici su upoznati s donesenim Procedurama i Naputkom. Ovisno o predmetu 
nabave i načinu provedbe postupka nabave, koriste i usluge vanjskih suradnika, 
osobito Lučke uprave pri provođenju natječaja. Nitko od zaposlenika u Službi nabave 
ne posjeduju potvrdu o završenom specijaliziranom programu izobrazbe u području 
javne nabave. 
 
Prema Naputku i Procedurama nabava rezervnih dijelova, repromaterijala i 
potrošnog materijala se obavlja na temelju naloga ili zahtjevnice Servisa ili 
Terminala, upućenih Službi nabave koja prikuplja ponude od dobavljača s liste 
odobrenih dobavljača. Društvo pri pojedinim nabavama nije postupalo prema 
navedenim odredbama nego je nabavljalo materijal i od dobavljača koji nisu na listi 
dobavljača. U izmjenama Naputka iz 2013. brisana je odredba prema kojoj se 
nabava materijala obavlja od dobavljača s liste odobrenih dobavljača. U 
Procedurama je ostala odredba odabira dobavljača putem liste dobavljača. 
 


 Prema Procedurama ukoliko je nabava dugotrajne imovine planirana planom 
ulaganja na narudžbenici se navodi stavka plana, a ukoliko nije planirana, daje se 
posebno obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti nabavke. Društvo u pojedinim 
slučajevima, osobito kod žurno potrebnih nabavki nije sastavilo obrazloženje o 
gospodarskoj opravdanosti nabave (sanacija lučkih kolosijeka, nabava poluprikolica, 
mobilnih dizalica za kontejnere, grabilice za šećer, autodizalice te polovne dizalice za 
luku Bršica), a studija opravdanosti nabavke novih dizalica napravljena je u srpnju 
2011. nakon što je započeo postupak nabave. Navedeni postupak je započeo u 
lipnju 2011., prije nego što je Nadzorni odbor donio odluku o davanju prethodne 
suglasnosti za spomenuto ulaganje u iznosu 5.000.000 EUR (studeni 2011.).  
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 Nadalje, za pojedina ulaganja koja nisu bila detaljno i pravodobno planirana planom 
ulaganja u vrijednosti 11.330.687,00 kn nisu donesene odluke Nadzornog odbora 
(sanacija lučkih kolosijeka, tri mobilne dizalice za kontejnere, grabilica za šećer, 
autodizalica te polovna dizalica za luku Bršica). Prema odredbama Naputka na 
temelju investicijskog programa savjetnik Uprave za tehniku i razvoj predlaže 
donošenje investicijske odluke Upravi koja odlučuje o potrebi nabave dugotrajne 
imovine. Nakon što Nadzorni odbor donese odluku o nabavi, započinje postupak 
nabave. 
 
Tijekom 2013. Društvo je zbog pripreme terena za montažu novih dizalica preuzelo 
obvezu ulaganja u pomorsko dobro u iznosu 2.152.039,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Spomenuta ulaganja odnose se na radove sanacije kolosijeka na gatu u 
vrijednosti 1.884.907,00 kn, druge radove sanacije kolosijeka koji su istom 
odabranom izvoditelju povjereni na temelju narudžbenice u iznosu 239.132,00 kn te 
stručni nadzor u iznosu 28.000,00 kn. Društvo je provelo postupak prikupljanja 
ponuda po pozivu za sanaciju kolosijeka. Između pristigle dvije ponude, odabrana je 
ponuda s nižom cijenom radova u vrijednosti 648.743,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Prema odluci Uprave društva, povećava se obim radova sanacije, te se s 
odabranim izvoditeljem zaključuje ugovor za radove u vrijednosti 1.461.493,00 kn. U 
travnju 2013. Uprava Društva je donijela odluku o žurnoj sanaciji dodatne površine 
kolosijeka procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn. Za navedene radove nije proveden 
postupak nabave. Radovi su povjereni dotadašnjem izvoditelju. Prema okončanoj 
situaciji (lipanj 2013.) obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti 1.884.907,00 kn što je 
za 423.414,00 kn ili 29,0 % više od ugovorenog. Na temelju mišljenja Uprave za 
sustav javne nabave iz studenoga 2008. i Ministarstva pomorstva, prometa i 
infrastrukture iz 2014., Društvo je obveznik primjene Zakona, ukoliko se nabavljaju 
robe i usluge, odnosno obavljaju radovi ulaganja u infrastrukturu i suprastrukturu na 
pomorskom dobru. Ukoliko Društvo ulaže na pomorskom dobru trebalo bi 
primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi. 
 


 Društvo je zaključivalo ugovore u skladu s ponudama. U slučaju kad nisu zaključeni 
ugovori, isporuke su obavljene prema ponuđenim jediničnim cijenama. U pojedinim 
slučajevima nabave dugotrajne imovine nisu zaključeni ugovori, te je dugotrajna 
imovina (tri mobilne dizalice, grabilica za šećer, polovna dizalica za luku Bršica, 
nabava informatičke opreme) nabavljena na temelju narudžbenica u kunskoj 
protuvrijednosti 9.673.282,00 kn. Nadalje, izvedeni su radovi sanacije lučkih 
kolosijeka za 423.414,00 kn ili 29,0 % više od ugovorenog bez zaključivanja dodatka 
ugovoru. Za dodatne građevinske radove niveliranja terena i uređenja privremenog 
građevinskog deponija na Škrljevu (faza B) zaključen je dodatak ugovoru bez 
navođenja vrijednosti dodanih radova koji su izvršeni u vrijednosti 760.472,00 kn ili 
za 37,8 % više od ugovorenog. Dodatni radovi su povjereni dotadašnjim izvoditeljima 
bez provođenja postupka odabira radi jednostavnosti i brzine izvođenja radova. 


 
 Državni ured za reviziju predlaže u Naputku, utvrditi za koje se nabave i vrijednosti 


roba, radova i usluga primjenjuju određeni postupci nabave. Isto tako predlaže dio 
zaposlenika u Službi nabave uputiti na specijalizirani program izobrazbe u području 
javne nabave, te pri nabavi rezervnih dijelova, repromaterijala i potrošnog materijala 
uskladiti postupke odabira dobavljača propisane Procedurama i Naputkom. Nadalje, 
predlaže pri nabavi dugotrajne imovine sastaviti obrazloženja o gospodarskoj 
opravdanosti nabave te uskladiti odredbe Statuta, Naputka i Procedura u vezi 
nadležnosti Uprave i Nadzornog odbora pri nabavi roba, usluga i radova.  
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 S obzirom da je Društvo ulagalo u pomorsko dobro, predlaže se pri ulaganju u 
pomorsko dobro, provoditi postupke nabave prema odredbama Zakona o javnoj 
nabavi te bolje pripremiti radove u cilju izbjegavanja dodatnih radova. 


 
2.2. Društvo prihvaća preporuke u vezi upravljanja postupcima nabave i navodi da je 


Zakon o javnoj nabavi obvezno primijeniti ukoliko se ulaže u infrastrukturu i 
suprastrukturu za koju se ima koncesija, a koja povećava učinkovitost i vrijednost i 
ukoliko je to novo ulaganje. Prema koncesijskom ugovoru ulaganje u novo je obveza 
Lučke uprave. Podrazumijeva primjenu postupaka javne nabave kao i ugovor o 
međusobnim obvezama s davateljem koncesije radi ulaganja i eventualne naknade. 
Društvo nije bilo nositelj takvih ulaganja. Nadalje, navodi da je izobrazba za područje 
javne nabave neophodna ukoliko bi Društvo bilo obveznik primjene postupaka javne 
nabave te da je zakonskim propisima dozvoljeno uključivanje vanjskog suradnika s 
uvjerenjem o završenom specijaliziranom programu izobrazbe u području javne 
nabave. Isto tako, navodi da kod nabavke dugotrajne imovine koja nije bila planirana 
godišnjim planom, nije dano posebno obrazloženje o gospodarskoj opravdanosti 
nabave iako je to definirano internim procedurama. Razlog je potreba žurnih poslova 
za terete koji se pojavljuju po upitu. U vezi usklađenja odredbi Naputka o javnoj 
nabavi iz 2011., 2012. i 2013. navode da su neusklađenosti posljedica razvoja i 
promjena u Društvu te u Službi nabave. Trenutno je u proceduri revizija navedenog 
Naputka u cilju smanjivanja nabave neplanirane dugotrajne imovine pri hitnim 
nabavama koje donosi tržište i potreba konkurentnosti. U vezi nabave od dobavljača 
koji nisu na listi dobavljača, navodi da Služba nabave provodi, kontrolira i koordinira 
nabavnu funkciju za materijal, usluge i radove te prikuplja ponude od dobavljača ne 
samo s liste odobrenih dobavljača. Ulaskom u Europsku uniju tržište se otvorilo te se 
zaključuje ugovor s povoljnijem dobavljačem nakon ovjere članova Uprave. Lista 
odobrenih dobavljača će se revidirati novom procedurom na način da ne bude 
ograničenje za nabavu te će u novim Naputcima o nabavi biti definirano realno 
značenje liste dobavljača. U vezi odluka Nadzornog odbora za nabavu dugotrajne 
imovine, navode da se pri nabavi dugotrajne imovine karakteristike sredstva 
definiraju prema specifičnosti luke i mogućnosti proizvođača koji radi za poznatog 
kupca te se tek tada može utvrditi stvarna vrijednost predmeta nabave. Zbog toga je 
pri nabavi dizalica prethodna suglasnost Nadzornog odbora dana kasnije, ali prije 
zaključenja ugovora. U slučaju da se ne dobije suglasnost Nadzornog odbora, 
postupak nabave je moguće obustaviti bez štetnih posljedica. Nadalje navodi da 
odluka Nadzornog odbora nije donijeta za vrijednost hitnih ulaganja u iznosu 
11.330.687,00 kn zbog kolizije odredbi u Naputku i Statutu. Prema Statutu koji ima 
jaču pravnu snagu, definirana je vrijednost pravnih poslova za koje je potrebno 
odobrenje Nadzornog odbora (2.000.000,00 kn iznad visine temeljnog kapitala od 
598.047.500,00 kn), te će se revidirati odredbe Naputka. 


 
 


3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
3.1. Unutar Procedura, donesene su upute o korištenju i održavanju nabavljene robe, 


radova i usluga, u cilju uspostavljanja sustava kontrola koje prate izvršenje i primjenu 
ugovora o nabavi roba, radova i usluga te ostvarivanja planiranih ciljeva i poboljšanja 
učinkovitosti Društva. Tijekom 2014. započela je primjena računalnog programa 
praćenja postupaka nabave u Društvu. Pregled ugovora o nabavi je ustrojen, ovisno 
o vrsti nabave, u različitim organizacijskim jedinicama.  
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 Izvedeni radovi, te nabavljena roba i usluge se koriste za svrhe za koje su nabavljeni 
u cilju poboljšanja kvalitete usluge, osim u slučaju kupnje autodizalice od pridruženog 
društva, čiji je udjel prodan 2011. Spomenuta autodizalica je kupljena na temelju 
zajedničke izjave Društva i strateškog partnera iz travnja 2011. Društvo je kupilo 
autodizalicu u vrijednosti 836.484,00 kn. Spomenuta dizalica je bila posuđena 
društvu u inozemstvu. Ugovorena je najamnina 10 EUR po prekrcanom kontejneru, a 
Društvo nema podatak o količini prekrcanih kontejnera. Ugovoreni najam nije 
naplaćivan dvije godine (od travnja 2011. do travnja 2013.) kada je zaključen novi 
ugovor o najmu s pridruženim društvom u inozemstvu. Ostvareni prihod od 
najamnine za devet mjeseci iznosi 175.971,00 kn. Rashod amortizacije za navedenu 
dizalicu od travnja 2011. do konca 2012. iznosi 278.880,00 kn, a od travnja 2013. do 
konca 2013. (razdoblje najma) iznosi 104.580,00 kn. 
Društvo je uspostavilo praćenje postupaka nabave i odgovornost sudionika na 
temelju Procedura. Osim navedenog, Društvo je donijelo Kodeks korporativnog 
upravljanja, Etički kodeks, Katalog informacija, Disciplinski pravilnik o 
antikorupcijskim aktivnostima, te Antikorupcijski program. Ciljevi su jačanje i kvaliteta 
poslovanja, odgovornost i transparentnost u radu te stvaranje preduvjeta za 
sprečavanje korupcije. Imenovani su Revizorski odbor, službenik za informiranje i 
službenik za etiku i praćenje nepravilnosti u tvrtki. Spomenuti sustav nije funkcionirao 
u potpunosti u dijelu planiranja nabave, upravljanja postupcima nabave te praćenja 
izvršenja i provedbe ugovora. Unutarnja revizija nije ustrojena iako je predviđena 
Kodeksom korporativnog upravljanja te Antikorupcijskim programom Društva. 
Prema Programu rada u području sprječavanja korupcije, na mrežnim stranicama 
Društva unutar kataloga informacija, se objavljuju najave nabava i informacije o 
nadmetanjima i dokumentacija za nadmetanje. U 2013. na mrežnim stranicama je 
objavljen poziv za nadmetanje za nabavu roba u 2013. te za izradu projektne 
dokumentacije, a najava nabave drugih roba, radova i usluga nije objavljena. 
Nadalje, pojedini postupci nabave dugotrajne imovine nisu objavljeni (sanacija lučkih 
kolosijeka, nabava mobilne dizalice za kontejner, grabilice za šećer, autodizalice, te 
polovne dizalice za Bršicu). Prema odredbama Procedura nakon što Uprava donese 
odluku o osnivanju povjerenstva za nabavu, voditelj Službe nabave objavljuje 
navedenu nabavu, odnosno javno nadmetanje. 
 
Državni ured za reviziju predlaže jačati djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola 
postupaka nabave te ustrojiti unutarnju reviziju. Nadalje, predlaže objaviti najave 
nabava na mrežnim stranicama Društva u skladu s Programom rada u području 
sprječavanja korupcije te objaviti nabave u skladu s odredbama Procedura. Prema 
Naputku, Služba nabave provodi, koordinira i kontrolira nabavnu funkciju, te se u cilju 
obavljanja navedene funkcije predlaže ustrojiti jedinstveni pregled zaključenih 
ugovora o nabavi. 
 


3.2. Društvo prihvaća preporuke u vezi praćenja izvršenja i provedbe ugovora i navodi da 
rukovoditelj nabave dostavlja mjesečna izvješća o nabavi potrošenog materijala, 
usluga i radova u pojedinačnoj vrijednosti. Prvo izvješće je za nabave u vrijednosti do 
2.000,00 kn za koje ovlasti za potpisivanje narudžbenica ima rukovoditelj nabave do 
mjesečnog limita od 50.000,00 kn, te drugo izvješće za nabave u vrijednosti većoj od 
2.000,00 kn koje svojim potpisima članovi Uprave odobravaju, te tako kontroliraju 
troškove. Nadalje, navodi da će preporuke Državnog ureda za reviziju implementirati 
prvenstveno kroz reviziju, usvajanjem novih Procedura i Naputka za područje nabave 
te kroz jačanje sustava unutarnjih kontrola i ustroj unutarnje revizije. 
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VI.  OCJENA UČINKOVITOSTI NABAVE 
 
 Društvo je odgovorno za učinkovitu nabavu te za provođenje postupaka nabave u 
skladu s općim aktima i drugim propisima koji reguliraju postupke nabave. 


 
Prije donošenja plana nabave donose se pojedinačni planovi dugotrajne imovine, 


plan troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata, ostalih objekata i opreme, 
plan nabave goriva, maziva, drvene građe i guma. Pojedinačni planovi nabave se 
objedinjavaju u Službi financija koja na temelju plana poslovanja i planiranih sredstava, 
utvrđuje visinu sredstava za pojedinu nabavu. Planom nabave obuhvaćeno je ulaganje u 
informatičku opremu, softver i prekrcajna sredstva, investicijsko održavanje objekata i 
opreme u koncesiji, investicijsko održavanje vlastite opreme i mehanizacije, nabava 
goriva, maziva i drvne građe, nabava čeličnih užadi, lima i sličnoga, te nabava guma. 
Planom nabave nisu obuhvaćene detaljno sve nabavljene robe, radovi i usluge. U 
pojedinim slučajevima, osobito kod žurnih nabava, nisu sastavljena obrazloženja o 
gospodarskoj opravdanosti nabave dugotrajne imovine te se ne obavlja dovoljna priprema 
radova u cilju izbjegavanja dodatnih radova. 


 
Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, osim pri ulaganjima u 


pomorsko dobro. U Društvu poslove nabave obavlja pet djelatnika u Službi nabave te drugi 
djelatnici. Svi sudionici su upoznati s donesenim Procedurama i Naputkom. Ovisno o 
predmetu nabave i načinu provedbe postupka nabave, koriste i usluge vanjskih suradnika, 
osobito Lučke uprave pri provođenju natječaja. Pri nabavi roba, radova i usluga postupa 
prema odredbama Naputka i Procedura čije odredbe oko odabira dobavljača nisu u 
potpunosti usklađene. Prema Naputku nabava robe i usluga i ustupanje radova se provodi, 
ovisno o predmetu nabave, putem javnog nadmetanja, nadmetanja po pozivu, te izravnom 
pogodbom u pregovaračkom postupku nabave, ali nije definirano u kojim se slučajevima i 
kod kojih se vrijednosti nabave provode pojedini postupci nabave. Prije provođenja 
postupka nabave ne obavlja se analiza koji je način nabave (odabir postupaka) 
najpovoljniji za Društvo. Odabir izvoditelja radova na sanaciji lučkih kolosijeka na 
pomorskom dobru je obavljen na temelju odredbi Naputka i Procedura, a ne na temelju 
odredbi Zakona o javnoj nabavi. Nitko od zaposlenika u Službi nabave ne posjeduju 
potvrdu o završenom specijaliziranom programu izobrazbe u području javne nabave. 


 
 Unutar Procedura, donesene su upute o korištenju i održavanju nabavljene robe, 
radova i usluga, u cilju uspostavljanja sustava kontrola koje prate izvršenje i primjenu 
ugovora o nabavi roba, radova i usluga te ostvarivanja planiranih ciljeva i poboljšanja 
učinkovitosti Društva. Tijekom 2014. započela je primjena računalnog programa praćenja 
postupaka nabave u Društvu. Pregled ugovora o nabavi evidentira se, ovisno o vrsti 
nabave, u različitim organizacijskim jedinicama. Kontrola izvršenja ugovora o nabavi se 
provodi prema Procedurama, provjerom jesu li nabavljena roba, radovi i usluge u skladu s 
ugovorenim količinama i cijenama. U Društvu je uspostavljeno sustavno praćenje i 
usporedba dobavljača u cilju postizanja kvalitete lučke usluge. Društvo nabavlja robu, 
radove i usluge u ugovorom predviđenom roku, ugovara i naplaćuje kazne za slučaj 
kašnjenja kod isporuke roba, radova i usluga, ukoliko je utvrđeno da je do kašnjenja došlo 
krivnjom dobavljača (izvoditelja). Sustav unutarnjih kontrola je funkcionirao na 
zadovoljavajući način u području nabave, osim u dijelu planiranja nabave, upravljanja 
postupcima nabave te praćenja izvršenja i provedbe ugovora. Unutarnja revizija nije 
ustrojena. Njeno ustrojavanje predviđeno je Kodeksom korporativnog upravljanja te 
Antikorupcijskim programom Društva. 
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 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit. 
 
 Zbog navedenog se predlaže: 


 
- poduzeti mjere za bolje planiranje nabave u cilju izbjegavanja hitnih nabava i 


dodatnih radova te prije nabave pripremiti obrazloženja o gospodarskoj 
opravdanosti nabave dugotrajne imovine 


 
- uskladiti odredbe o nabavi roba, radova i usluga u Procedurama, Naputku i 


drugim općim aktima te precizirati vrijednosti nabave za koje će se primjenjivati 
određeni postupci nabave 


 
- dio zaposlenika u Službi nabave uputiti na specijalizirani program izobrazbe u 


području javne nabave 
 
- primjeniti postupke nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi u slučaju 


ulaganja u pomorsko dobro te 
 
- poboljšati sustav unutarnjih kontrola u području nabave te ustrojiti unutarnju 


reviziju. 
 


  Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka 
povećala usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te poboljšao sustav 
nabave u Društvu. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz bolje planiranje, veću 
transparentnost u postupcima nabave te uspostavu boljeg sustava unutarnjih kontrola u 
području nabave, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava nabave. 
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IZVJEŠĆE  
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  


NABAVE U DRUŠTVU ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D. 
ZA 2011. – 2013. 


 
 


Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti nabave u društvu Adriatic Croatia 
International Club d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. - 2013. 


 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 


standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora.  


 
Postupci revizije su provedeni od 23. siječnja do 17. lipnja 2014.  
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Društvo nije obveznik primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
90/11, 83/13 i 143/13). Predmet revizije su bile aktivnosti Društva vezane uz provedbu 
postupaka nabave. Nabava predstavlja značajan dio gospodarstva, a unapređenje sustava 
nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, efikasnost i zakonitost odvijanja postupaka 
nabave.  
 
 Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti marina, te druge djelatnosti vezane 
uz iznajmljivanje, popravak i gradnju plovila, ugostiteljstvo, trgovinu, mjenjačnicu, čuvanje 
automobila i drugo. Obavljanje djelatnosti je regulirano Zakonom o pomorskom dobru i 
morskim lukama (Narodne novine 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i odlukama 
Vlade Republike Hrvatske o koncesijama na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja. Najznačajniji izvori sredstva za obavljanje djelatnosti Društva su vlastiti prihodi 
od prodaje veza u marinama i pružanja drugih nautičkih usluga, dok je obavljanje većine 
sporednih djelatnosti (ugostiteljske usluge, servisne djelatnosti, trgovine i drugo) povjereno 
zakupcima na temelju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Društvu su dodijeljene 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene – 
luka nautičkog turizma na temelju javnih natječaja. Društvo ima u svom sastavu 22 marine, 
od kojih je jedna marina u izgradnji, što čini nešto više od trećine svih marina na 
hrvatskom dijelu Jadrana. Četiri marine su sezonske i posluju od travnja do listopada. 
Društvo raspolaže s 5 338 vezova u moru, te 741 vez na kopnu, odnosno ukupno 6 079 
vezova. U sjedištu Društva poslovanje se odvija kroz sedam odjela. Koncem 2011. je 
Društvo imalo 353 zaposlenika, koncem 2012. je imalo 358, te koncem 2013. je imalo 367 
zaposlenika. 
 
 Društvo je osnovano 1983., a pretvorba u dioničko društvo za nautički turizam je 
obavljena 1994. U sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci je upisano u lipnju 1994. 
Temeljni kapital Društva iznosi 399.816.000,00 kn i podijeljen je na 111 060 redovnih 
dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 3.600,00 kn. U vlasništvu Republike Hrvatske je 
87 638 dionica ili 78,9%, dok su preostale dionice u vlasništvu malih dioničara, poslovnih 
banaka i društva za trgovinu vrijednosnim papirima.  
 
 Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske od 2009. do 2020., sadrži 
viziju i strateške ciljeve dugoročnog razvoja nautičkog turizma u skladu s principom 
održivog razvoja, te akcijski plan za provedbu Strategije u kojem su razrađene mjere, 
aktivnosti, nositelji i rokovi provedbe Strategije. Strategijom razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. su planirana ulaganja u poboljšanje ponude luka nautičkog turizma u 
novim i postojećim marinama i lukama, podizanju razine kvalitete ponude, uređenju 
sustava sidrišta (naplata, usluge, cijene) i usklađenju zakonske regulative. Planirano je 
prilagođavanje određenog broja marina za prihvat mega plovila u atraktivnim 
destinacijama s cjelogodišnjom ponudom, te izgradnja novih 5 000 vezova u moru u 
postojećim lukama nautičkog turizma, u devastiranim prostorima i prostorima gdje već 
postoji djelomično izgrađena infrastruktura, uz primjenu novih tehnologija i ekoloških 
standarda u zaštiti okoliša. 


 
 Društvo je utvrdilo okvir strateškog plana, viziju i misiju s njegovim ključnim 
elementima, općim i posebnim ciljevima. Misija Društva je, uz postojeće tržište, dio ponude 
usmjeriti prema tržištu mega jahti kako bi se povećala kvaliteta postojećih i kreirale nove 
usluge odgovarajuće potražnji ciljnih skupina. Vizija je postati lider i promotor nautičkog 
turizma i nositelj inicijative na Jadranu odnosno na nautičkom tržištu Mediterana. 
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 Sastavljen je akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka 
društva u većinskom državnom vlasništvu, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. 
Akcijskim planom za provedbu Antikorupcijskog programa za 2013./2014. na mrežnoj 
stranici Društva su objavljeni ciljevi, mjere, aktivnosti, ciljne skupine, rokovi i izvršitelji 
plana. Između ostalog su predviđene mjere vezane uz postupke nabave. 
 
 
II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
 Ciljevi revizije su bili utvrditi: 


- postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do stavljanja 
sredstava u uporabu 


- jesu li nabavljena roba, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li nabavljene 
po najpovoljnijim cijenama 


- je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja slabosti i 
nepravilnosti u postupcima nabave 


- je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje 


kvalitete, odnosno poboljšanje učinkovitosti Društva te zadovoljenje stvarnih 
potreba krajnjih korisnika.  


  
Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 


postupcima nabave i praćenje izvršenja i provedbe ugovora za 2011., 2012. i 2013. 
 
 
III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 


 
 Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije primijenjene su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza. 
 
 U postupku revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja dokaza: uvid u propise, 
stručne publikacije i druge dostupne materijale, intervjui sa zaposlenicima Društva, uvid i 
provjera dokumentacije Društva, izravna zapažanja te analiza dobivenih podataka.  
 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja:  


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu 


li nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 
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IV. NABAVA 
 
 Planiranje nabave  
 


Planiranje nabave je proces kojim se postavljaju ciljevi nabave te načini njihova 
ostvarenja. Glavni ciljevi kvalitetnog organiziranja i planiranja nabave su sustavno 
pronalaženje najpovoljnijeg postupka i načina nabave kako bi se naručiteljima osiguralo 
ono što im je potrebno, kada im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi novac te 
osigurala točnost i zakonitost u provođenju politike, postupaka i načina nabave. Planiranje 
počinje identificiranjem potreba, a nastavlja se sve dok robe, usluge ili radovi ne budu 
isporučeni ili izvršeni na zadovoljavajući način.  
 


Naputke za postupanje u postupcima nabave kojima bi bile opisane procedure, te 
propisane obveze korisnika i organizacijskih jedinica prigodom planiranja Društvo nema u 
pisanom obliku. Od 2011. do konca 2013. Društvo nije donosilo plan nabave. Nabave su 
planirane putem planova ulaganja u dugotrajnu imovinu i investicijsko održavanje (dalje u 
tekstu: plan ulaganja) i financijskog plana koje utvrđuje Uprava i podnosi ih na odobrenje 
Nadzornom odboru.  
 


Društvo je ustrojilo Službu za nabavu koja je planirala i objedinjeno nabavljala robe i 
potrošni materijal (boje i lakovi, zastave, elektro i vodovodni materijal, uredski i drogerijski 
materijal, lanci i konopi) u okviru poslovnih rashoda za sve organizacijske jedinice, dok su 
druge nabave obavljali odjeli, svaki u svom djelokrugu rada. Od 2011. do listopada 2013., 
Služba za nabavu je bila ustrojena u okviru Odjela financijsko ekonomskih poslova s 
jednim zaposlenikom, a od tada u okviru Odjela za investicijske poslove, nabavu i 
upravljanje imovinom s dva zaposlenika. Djelokrug rada je istraživanje potencijalnih 
dobavljača, raspisivanje natječaja, pribavljanje i obrada ponuda, koordinacija i praćenje 
isporuka roba koje se nabavljaju objedinjeno za Društvo. 


 
Ostvarenje financijskog plana i plana ulaganja se prati i analizira u okviru odjela koji 


su nadležni za provedbu postupaka nabave i praćenje pojedinih ugovora, te u okviru 
Službe za plan i analizu. Za 2011., 2012. i 2013. nisu bile donesene izmjene financijskog 
plana, odnosno plana ulaganja. 


 
Prikupljanje prijedloga nabave je organizirano na način da direktori marina utvrđuju 


potrebe za ulaganjima te nabavom roba, radova i usluga u okviru materijalnih troškova i 
vanjskih usluga. Do početka turističke sezone se planiraju neophodni radovi, a drugi 
poslovi u narednom razdoblju. Zaposlenici Odjela razvoja, investicija i održavanja izlaskom 
na teren utvrđuju potrebe u marinama. Operativni direktori odjela u okviru zajedničkih 
službi daju prijedloge plana nabave za svoje odjele. Izrada godišnjih planova poslovanja je 
centralizirana, jer su prijedlozi razmatrani na kolegiju direktora koji su, nakon utvrđivanja 
prioriteta te u skladu s financijskim mogućnostima Društva, uključeni u godišnje planove. 
Kako je završio jedan ciklus ulaganja od 2006. do 2012., prema zapisnicima sa sastanaka 
Uprave i direktorice Odjela razvoja, investicija i održavanja s direktorima marina iz 
listopada 2011., direktori marina su davali prijedloge daljnjeg petogodišnjeg plana 
ulaganja. Kao prioriteti ulaganja su utvrđeni neophodni radovi ukoliko je ugrožena 
stabilnost i sigurnost gatova i pontona, obveze prema propisima (vodopravne dozvole - 
uređaji za obradu otpadnih voda, hidrantska mreža, legalizacija objekata, zamjena 
plutajućih pontona prema zahtjevima Hrvatskog registra brodova, i drugo), kod 
preuređenja sanitarija obvezno je predvidjeti sanitarije i za invalide, investicijsko 
održavanje objekata, te povećanje kapaciteta. 
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Plan se dijelom donosio i na temelju obveza ulaganja preuzetih ugovorima o 
koncesijama pomorskog dobra. Petogodišnji plan ulaganja nije sastavljen. 
 


Za objedinjene nabave potrošnog materijala u okviru rashoda poslovanja, voditelj 
Službe za nabavu je prikupljao potrebe za robama i potrošnim materijalom na razini 
Društva. Sadržaj zahtjeva koji su direktori marina bili dužni navesti pri iskazivanju potreba 
za nabavom nije standardiziran. Zahtjevi iz marina su dostavljani elektronskom poštom, 
telefonski, faksom, pri čemu pojedini dostavljeni zahtjevi za nabavom nisu sadržavali sve 
godišnje potrebe za nabavom koje se uobičajeno naručuju. Služba za nabavu čuva 
spomenute podloge za planiranje nabave. Nabave dugotrajne imovine i investicijskog 
održavanja su obuhvaćene putem godišnjeg plana ulaganja koji sadrži, uz nove nabave, 
nerealizirana ulaganja prema ugovorima iz prethodnih godina, dok cjeloviti plan nabave 
koji obuhvaća i materijalne troškove i troškove vanjskih usluga u okviru poslovnih rashoda 
nije donesen. S obzirom na to da su na odabranim pojedinim uzorcima utvrđena značajna 
odstupanja planiranih vrijednosti u odnosu na zaključene ugovore te da nisu realizirana 
pojedina planirana ulaganja, Državni ured za reviziju je ocijenio da se ne ispituje u 
dovoljnoj mjeri opravdanost nabave prema vrsti i količini roba, radova i usluga u skladu sa 
stvarnim potrebama za ulaganja u dugotrajnu imovinu. 


 
Za 2011. Uprava je donijela plan ulaganja te financijski plan koji je Nadzorni odbor 


prihvatio u prosincu 2010. O planu poslovanja za 2012. je raspravljao Nadzorni odbor u 
prosincu 2011., te je zaključkom obvezao Upravu na razradu plana. U travnju 2012. je 
Nadzorni odbor dao suglasnost na financijski plan poslovanja te na okvirni iznos ulaganja 
u dugotrajnu imovinu. Nadalje, obvezao je Upravu na izmjenu plana na način da se 
razdvoje ulaganja koja se odnose na investicijsko održavanje, navede objedinjena nabava 
na razini Društva (informatizacija, video nadzor, vatrogasna oprema), te obrazloži 
ekonomska opravdanost ulaganja većih od 1.000.000,00 kn. U lipnju 2012. je izabran novi 
sastav Nadzornog odbora. Na sjednicama je razmatrao ostvarenje plana ulaganja i 
financijskog plana za 2012., ali nije raspravljao o davanju suglasnosti na razrađeni plan 
ulaganja. Za 2013. sastavljen je prijedlog financijskog plana i plana ulaganja koji je 
sadržavao rokove i osobe zadužene za provedbu. S obzirom na to da je početkom 2013. 
imenovan novi predsjednik i član Uprave, spomenuti prijedlog plana nije upućen 
Nadzornom odboru na usvajanje. U travnju 2013. je sastavljen je novi financijski plan na 
koji je suglasnost dao Nadzorni odbor. Materijalni rashodi su planirani u okviru skupine 
rashoda i prema marinama, ali nije utvrđena struktura i visina za pojedinu vrstu radova, 
usluga i materijala. Iz navedenog razloga je onemogućena usporedba financijskog plana s 
ostvarenim rashodima prema zaključenim ugovorima i ispostavljenim računima. Nadalje, 
plan ulaganja sadrži 18 projekata (modernizacija postojećih marina, povećanje broja novih 
marina i vezova u sidrištima u sustavu Društva i drugo) uz obvezu naknadnog sastavljanja 
studije ekonomske isplativosti pojedinih ulaganja. 


 
Društvo je utvrdilo okvir strateškog plana razvoja (viziju i misiju razvoja, te opće i 


posebne ciljeve), ali nije utvrdilo način njihova ostvarenja, sustav praćenja i izvještavanja o 
provedbi strateških ciljeva kroz definirane pokazatelje uspješnosti te sustav upravljanja 
rizicima strateškog plana razvoja. Kako bi se postigli ciljevi poslovanja važno je na temelju 
plana nabave pratiti i analizirati njegovo ostvarenje.  
 


S obzirom na to da nisu doneseni planovi nabave, Državni ured za reviziju je ocijenio 
financijske planove i planove ulaganja, te njihovu primjenu u funkciji ostvarenja ciljeva 
utvrđenih planovima poslovanja, te realne mogućnosti i potrebe. Ulaganja u dugotrajnu 
imovinu su financijskim planom za 2011. planirana u vrijednosti 62.868.197,00 kn, za 
2012. u vrijednosti 60.285.186,00kn, te za 2013. u vrijednosti 127.300.000,00 kn.  
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S obzirom na ulaganja za 2013. koja su planirana u dvostrukoj većoj vrijednosti u 
odnosu na prethodne godine, a bez prethodno sastavljenih studija ekonomske isplativosti 
pojedinih ulaganja i utvrđenih izvora financiranja, Državni ured za reviziju je ocijenio da 
planirana ulaganja za 2013. nisu realna te tako znatno manje doprinose funkciji ostvarenja 
ciljeva poslovanja. 


 
Financijski plan, odnosno plan ulaganja nije objavljen na internetskim stranicama. U 


procesu nabave, odnosno planiranja ulaganja za 2011. i 2012. su bili utvrđeni prioriteti, 
dok za 2013. nisu određeni prioriteti. Rizici zbog mogućih poteškoća u procesu nabave, a 
radi pravodobnog početka i završetka postupka nabave, nisu procijenjeni. Planovima 
ulaganja u dugotrajnu imovinu i investicijsko održavanje je planirana mjesečna dinamika 
ulaganja, dok nisu utvrđene dinamika nabave roba, radova i usluga u okviru drugih 
rashoda poslovanja.  
 


Društvo ne posluje sa zalihama. Tijekom 2011., 2012. i 2013. je obavljana trgovačka 
djelatnost minimalnog opsega, i to prodaja specijalnih artikala s oznakom branda na 
recepcijama marina. Dva objekta ugostiteljske djelatnosti posluju s minimalnim zalihama. 
Nabava drugih roba (uredskog materijala, konopa, lanaca, boja i lakova) se, na temelju 
zahtjeva iz marina, dostavlja izravno od dobavljača u marine. 
   


Upravljanje postupcima nabave 
 


Za 2011. i 2012. Društvo nije donijelo interne akte o provedbi postupaka nabave. Pri 
nabavi roba, radova i usluga je primjenjivalo uobičajenu dugogodišnju praksu, ovisno o 
vrijednosti nabave. Za nabave u vrijednosti od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn odjeli u 
okviru zajedničkih službi su, svaki u svom djelokrugu, prikupljali tri ponude i donosili odluke 
o odabiru. Za nabave u vrijednosti od 100.000,00 kn do 1.000.000,00 kn bilo je obvezno 
prikupiti tri ponude. Povjerenstvo za nabavu u sastavu tri člana (predstavnici iz Odjela 
ekonomsko financijskih poslova, Odjela razvoja, investicija i održavanja te Odjela pravnih, 
kadrovskih i opih poslova) je sastavilo usporedni prijedlog ponuda na kojem je istaknuta 
ponuda s najnižom cijenom. Odluku o zaključenju ugovora je donosila Uprava. Za sve 
ugovore o nabavi u vrijednosti iznad 1.000,000,00 kn bilo je obvezno provođenje javnog 
nadmetanja, te prethodna suglasnost Nadzornog odbora na zaključenje ugovora. Direktori 
marina su mogli nabavljati robu, radove i usluge u vrijednosti do 20.000,00 kn u 2011., 
odnosno do 10.000,00 kn u 2012. i 2013., uz prethodnu suglasnost direktorice Odjela 
ekonomsko financijskih poslova. Iako je u ožujku 2013. donesen Pravilnik o nabavi roba, 
ugovaranju usluga i ustupanju radova, nije primjenjivan. Izrada izmjena navedenog 
Pravilnika je ustupljena odvjetničkom uredu. Kako su pojedine predložene odredbe bile 
neprovedive (predloženo je da revizijski odbor kontrolira postupke nabave što je bilo 
neprihvatljivo), nisu donesene izmjene Pravilnika. 


 
Opseg poslova zaposlenika koji, uz druge poslove, provode i postupke nabave, 


određen je sistematizacijom radnih mjesta i ugovorima o radu, a poslovi nabave se 
odvijaju u svim odjelima Društva. Tijekom 2011., 2012. i 2013. Društvo nije provodilo 
posebna osposobljavanja za zaposlenike na poslovima nabave. 
 


Tijekom 2011. provedeni su postupci nabave i zaključena su 184 ugovora u ukupnoj 
vrijednosti 51.012.593,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, tijekom 2012. zaključeno je 
137 ugovora o nabavi u ukupnoj vrijednosti 32.234.372,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost, a tijekom 2013. zaključeno je 90 ugovora o nabavi u ukupnoj vrijednosti 
11.156.987,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 







7 
 


Od ukupno provedenih postupaka, revizijom je obuhvaćeno 69 postupaka nabave 
ukupne vrijednosti 39.766.260,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost ili 42,1 %. S ciljem 
provjere usklađenosti ugovora s ponudbenom dokumentacijom revizijom su obuhvaćeni 
ugovori za nabavu kolica za gašenja požara u osam marina, remont lifta i remont 
strojarnice vanjskog bazena, izradu aluminijske stolarije u tri marine, rekonstrukciju 
pontonskih gatova i sidrenog sustava u dvije marine, uređenje sanitarija u dvije marine, 
projektiranje nove marine, rekonstrukciju brodskih ležaljki u pet marina, podmorske radove 
na sidrenim sustavima, izradu projekta tehničke zaštite za sve marine i upravnu zgradu, 
dobavu i montažu plutajućeg gata, usluge tekućeg održavanja, usluge zaštitara na čuvanju 
imovine te odvjetničke usluge.  
 


Za 2013. u provedbi nabave Društvo je koristilo usluge vanjskih stručnih suradnika i 
to za procjenu troškova na hitnom tekućem održavanju marina te provedbi postupaka 
nabave. Suradnja s društvima susjednih država koja se bave nautičkom djelatnosti nije 
bila uspostavljena, dok je u okviru edukacije i pripreme novog sustava nabave dan 
prijedlog o istraživanju mogućnosti nabave određenih roba u inozemstvu, u svrhu 
poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda. 


 
Analiza, o najpovoljnijem načinu nabave (odabir postupaka) za Društvo, nije 


provedena. U 2011. i 2012. kao najčešći način nabave Društvo je prikupljalo ponude, i to 
uglavnom od istih ponuditelja. U 2013., osim za dio potrošnog materijala, svi ugovori su 
zaključeni bez provedenog postupka nabave. Od 2011. do 2013. je u Narodnim novinama 
bio objavljen dva puta isti natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji bazena 
za liftove i obalnog zida, te uređenje platoa za pranje plovila u Dubrovniku procijenjene 
vrijednosti 10.700.000,00 kn. Oba puta je odlukama Nadzornog odbora poništen natječaj 
jer odabrani ponuditelj nije dostavio bankovnu garanciju, nego alternativni ugovor. Dopune 
ugovora koje je zatražio Nadzorni odbor nisu prihvaćene u cijelosti, a u međuvremenu je 
istekao rok ponude, tako da nisu ispunjeni uvjeti za zaključenje ugovora. Nadalje, 
Nadzorni odbor je zatražio dodatne analize ove investicije u vezi visine izvantroškovničkih 
radova. Za usluge elektroničkih komunikacijskih usluga je zaključen okvirni sporazum na 
neodređeno vrijeme. S obzirom na postupke nabave koji su provođeni na temelju 
prikupljanja više ponuda od istih ponuditelja, propuštena je mogućnost sudjelovanja većeg 
broja ponuditelja u nadmetanju koji mogu pružiti veću konkurenciju i vrijednost za novac. 
 


Upiti za prikupljanje ponuda su sastavljani na temelju prakse iz prethodnih razdoblja. 
U većini nabava u upitima za prikupljanje ponuda je utvrđen opis i količina predmeta 
nabave, te rok izvođenja ukoliko se radilo o nabavi radova. Roba, radovi i usluge koji se 
nabavljaju su jasno specificirane. U pojedinim slučajevima nije utvrđen obujam radova, 
odnosno količine robe. Na odabranom uzorku dijelom su sastavljeni usporedni pregledi 
ponuda. Za istovrsne radove upiti za ponudu su uglavnom upućeni istim ponuditeljima. 
Kao jedini kriterij odabira se primjenjivala najniža cijena. U upitima za ponude nisu 
navedeni uvjeti plaćanja, dok su ponude sadržavale plaćanje predujmom u rasponu od 
20,0 % do 50,0 %. Također, u upitima za ozbiljnost ponude nisu zatraženi instrumenti 
osiguranja plaćanja, izjave o nekažnjavanju te podmirenju obveza prema državnom 
proračunu. 


 
Nabavu materijala (boje i lakovi, zastave, elektro i vodovodni materijal, uredski i 


drogerijski materijal, lanci i konopi) koja se nabavlja centralizirano na razini Društva, a 
isporučuje sukcesivno u marine, u 2011. i 2012. je provela Služba za nabavu. Prije 
provođenja postupaka nabave, pribavljeni su podaci o godišnjim potrebama. Odlukom 
direktora je osnovana komisija za provedbu pozivnog natječaja, te su upućeni upiti za 
prikupljanje ponuda sa specifikacijom godišnjih potreba na više adresa. 
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Komisijski su otvarane ponude, sastavljen je usporedni pregled ponuda i prema 
kriteriju najniže cijene odabran je ponuditelj. O odabiru su obaviješteni ponuditelji, 
najčešće telefonski. Prema usmenom obrazloženju, cijene odabranih ponuditelja su manje 
od cijena drugih dobavljača jednakih roba, radova i usluga na tržištu. S obzirom na to da 
nije uobičajena praksa dokumentiranje svih faza upravljanja postupcima nabave, nije 
vidljivo jesu li cijene odabranih ponuditelja u okviru tržišnih cijena. 
 
 Ugovori su zaključeni u skladu s ponudama, osim u pojedinim slučajevima koji se 
odnose na rok izvođenja radova. U ponudama je bio naveden rok 45 dana od dana 
početka radova, dok je ugovoreno 60 dana. Rokovi obavljanja radova, dostave roba, te 
pružanja usluga su realno utvrđeni. 
 
 Kontrole postupaka nabave nisu u potpunosti uspostavljene, a što je potrebno u 
svrhu razvijanja sustava mjera usmjerenih na sprječavanje nepravilnosti u provođenju 
postupaka nabave. Za nabavu pojedinih roba i radova u ukupnoj godišnjoj vrijednosti iznad 
1.000.000,00 kn je utvrđeno da su prikupljane ponude, umjesto provođenja javnog 
natječaja. Za 2013. su nabavljane robe, radovi i usluge bez prethodno provedenih 
postupaka nabave. U Izvješću o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2008. su bile 
utvrđene nepravilnosti vezane uz nabavu. Utvrđene nepravilnosti se odnose na 
nedonošenje plana nabave, zaključivanje dodataka ugovorima o građenju za naknadne 
radove iako su ugovori bili zaključeni po modelu ključ u ruke, pribavljanje svjedodžbi o 
sigurnosti plutajućih objekata, te nadzor nad izvedenim radovima jer nije bila vođena 
evidencija o izvedenim radovima, nije bilo vidljivo kako su navedeni radovi kontrolirani te 
jesu li stvarno bili obavljeni. Postupljeno je po preporukama koje se odnose na 
zaključivanje dodataka ugovorima, pribavljanje svjedodžbi o sigurnosti plutajućih objekata, 
te dijelom nadzor nad izvedenim radovima.  
 


Sustavno praćenje i usporedba dobavljača tijekom određenog vremenskog razdoblja, 
odnosno broja ugovora koji se zaključuju, cijene roba, radova i usluga koje se nabavljaju, 
pravilnosti izvršavanja ugovora nije uspostavljeno. Nije uspostavljena praksa sustavnog 
praćenja i analize ukupnih sredstava utrošenih za nabavu da bi se uočio trend potrošnje, 
odnosno iznosa utrošenih sredstava za nabavu, vrsta robe, radova i usluga koja se 
nabavlja u svrhu poboljšanja postupaka nabave i određivanje strategije ugovaranja. 
Korištenje financijskih i upravljačkih informacija o tome na koji su način isporučitelji obavili 
nabavu omogućuje da se pri budućem donošenju odluke o nabavi uzmu u obzir ranija 
iskustva o tome kako je dobavljač ispunio svoju obvezu.  
 
 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora  


 
Društvo je u 2011. donijelo Pravilnik o službenoj, radnoj i zaštitnoj odjeći i obući. 


Navedenim Pravilnikom je utvrđeno na kojim radnim mjestima je obvezno korištenje radne, 
službene i zaštitne odjeće i obuće, te namjena, vrsta, oblik i rok trajanja prema kojem 
postupa. Drugi interni pravilnici o primjeni, korištenju i održavanju predmeta nabave 
(službena vozila, plovila, informatička oprema i drugo) nisu doneseni. 
 


Kontrole izvršenja ugovora o nabavi, odnosno obavlja li se nabava od odabranog 
dobavljača u skladu s ugovorenim količinama i cijenama provode odjeli koji su i zaključili 
ugovore o nabavi, odnosno direktori marina, a zatim Odjel ekonomsko financijskih 
poslova. Za dodatne ili dopunske radove i usluge su zaključivani dodaci ugovoru, a za koje 
nisu bili provedeni novi postupci nabave. 
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Plaćanja su obavljana u skladu sa zaključenim ugovorima s nekim iznimkama tijekom 
2012. zbog naloga Uprave za dodatnim kontrolama vjerodostojnosti izvršenih radova. 


 
Roba, radovi i usluge se nabavljaju u ugovorom predviđenom roku.  


 
Društvo je ugovaralo kaznu za izvoditelja, ako ne izvrši obveze u ugovorenom roku, u 


visini 0,2 ‰ za svaki dan zakašnjenja do najviše 8,0 % ugovorene cijene. Nakon što se 
dođe do najvećeg iznosa ugovorene kazne, Društvo može razmotriti raskid ugovora. 
Ugovorena kazna može se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora, što ne 
isključuje pravo na zahtjev za naknadu pretrpljene štete koja se mora dokazati. Do 
primjene odredbi o ugovorenoj kazni neće doći, ako je ugovoreni rok završetka isporuke i 
radova prekoračen uslijed više sile, što izvoditelj mora dokazati. Kao jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u garantnom roku Društvo zadržava solemnizirane bjanko 
zadužnice izvoditelja, pribavljene za dobro izvršenje ugovorenih obveza. Vodi se 
evidencija primljenih instrumenata osiguranja plaćanja koji su u nekoliko slučajeva 
aktivirani zbog kašnjenja u izvođenju radova. Obračunane su i naplaćene ugovorne kazne. 
 


Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova vodi pregled svih ugovora (nabava, zakup, 
ugovori o djelu i drugo) koji sadrži redni broj ugovora, ime dobavljača, predmet ugovora te 
ugovoreni iznos. Postojeći pregled ne sadrži vrstu provedenog postupka nabave, datum i 
rok na koji je zaključen ugovor, konačni datum realizacije ugovora, konačni plaćeni iznos, 
te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog. 
 
 Društvo provodi analize u kojoj su mjeri nabavljene robe, radovi i usluge stvarno 
potrebni i optimalno iskorišteni. S ciljem utvrđivanja navedenog revizijom su obuhvaćeni 
troškovi odvjetničkih usluga koji su porasli s 1.494.806,00 kn u 2011. na 2.300.375,00 kn u 
2013. Analizom računa je utvrđeno da su dijelom obavljani poslovi koji su u djelokrugu 
rada Službe za pravne poslove. Također, kao trošak poslovanja za 2013. su iskazani 
troškovi arhitektonskog dizajna na uređenju i proširenju marine u Opatiji u iznosu 
764.539,00 kn jer su predloženi materijali i arhitektonska rješenja ocijenjeni preskupim u 
odnosu na vijek trajanja, te projekt uređenja apartmana u marini na Korčuli u iznosu 
116.000,00 kn jer nije planiran daljnji nastavak radova zbog visokih troškova u odnosu na 
vrijeme povrata ulaganja. 


  
 S ciljem provjere funkcioniranja kontrola kvalitete izvedenih radova, te isporučenih 
roba i usluga revizijom su obuhvaćeni radovi na remontu lifta i strojarnice vanjskog 
bazena, izrade aluminijske stolarije, rekonstrukcije pontonskih gatova, sidrenog sustava, 
brodskih ležaljki, uređenja sanitarija u marini, te nabave kolica za gašenja požara i 
betonskih blokova za sidrenje. Nakon završetka radova odgovorna osoba u Odjelu 
razvoja, investicija i održavanja pribavlja projekte izvedenog stanja na gatovima i 
pontonima u podmorju koje su bili dužni napraviti izvoditelji radova, primopredajni zapisnik 
kojeg potpisom ovjeravaju naručitelj i izvoditelj radova, potvrdu o ugrađenoj opremi kojom 
su u cijelosti prenesena jamstva proizvođača od datuma ugradnje (plutajući pontoni), te 
okončane situacije. Izvoditelj je dužan na prvi poziv Društva otkloniti nedostatak na 
opremi, a ukoliko to ne učini u roku pet dana, Društvo povjerava otklanjanje nedostataka 
drugom izvoditelju, s time da troškovi terete ugovornog izvoditelja. Također, navedenu 
dokumentaciju, kao i nabavu drugih roba i usluga, ovjeravaju direktori marina, te 
zaposlenici Odjela razvoja, investicija i održavanja prema potrebi kontroliraju pojedine 
projekte izlaskom na teren i usporedbom građevinskih knjiga s ponudbenim troškovnicima. 
Ugovorom je najčešće definiran nadzor za pojedinačne projekte, koji vodi računa o količini 
i kvaliteti izvedenih radova. Ispostavljene račune, odnosno situacije kontroliraju zaposlenici 
Odjela razvoja, investicija i održavanja. 
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 Pregledom ugovora obuhvaćenih revizijom je utvrđeno da su izvedeni radovi te 
nabavljena roba i usluge korištene za svrhe za koje su nabavljeni. Navedenim nabavama 
je poboljšana kvaliteta usluga. 
 
 Zbog sumnje u odstupanja u količini i kvaliteti izvedenih podmorskih radova u odnosu 
na ugovorene radove, u nekoliko slučajeva su angažirani sudski vještaci građevinske 
struke ovlašteni za podmorske građevinske radove, što ukazuje na nedostatke u kontroli 
kvalitete izvedenih radova. 
 
 Pregled ulaganja, kao i ostvarenih troškova prati se o okviru Službe plana i analize, 
te u okviru pojedinih odjela. Na sastancima Uprave se analizira ostvarenje pojedinih 
ulaganja na kojima sudjeluju i direktori marina. O usmenoj raspravi, te analizi ostvarenja 
plana ulaganja sastavljene su zabilješke, te su doneseni zaključci. Također Nadzornom 
odboru je prezentirana evidencija ostvarenih ulaganja, odnosno financijskog plana. 
Cjeloviti godišnji pregled nabave koji obuhvaća i nabave u okviru rashoda poslovanja 
Društvo nije sastavljalo. Za 2011., 2012. i 2013. nisu bile davane preporuke o poboljšanju 
postupaka nabave. 
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V. NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora.  
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje nabave, upravljanje postupcima nabave i praćenje izvršenja i provedbe 
ugovora. 
 
1. Planiranje nabave 
  
1.1. Glavni ciljevi planiranja nabave su određivanje najpovoljnijeg postupka i načina 


nabave koji prethode zaključenju ugovora o nabavi, racionalno i učinkovito 
gospodarenje sredstvima, te osiguranje tržišnog nadmetanja u provođenju nabave. 
Društvo nije obveznik primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi. Društvo nema 
pisane naputke za postupanje u postupcima nabave kojima bi bile opisane procedure 
te propisane obveze korisnika i organizacijskih jedinica prigodom planiranja. 
Ustrojena je Služba za nabavu u kojoj je do listopada 2013. bio jedan zaposlenik, a 
od tada, dva zaposlenika. Služba za nabavu je planirala i provodila objedinjenu 
nabavu roba i potrošnog materijala za sve organizacijske jedinice na razini Društva. 
Sve procese oko postupka drugih nabava su obavljali odjeli u okviru zajedničkih 
službi koji su smješteni u sjedištu Društva, osim nabava u vrijednosti do 10.000,00 
kn, odnosno 20.000,00 kn koje su provodili direktori marina uz prethodnu suglasnost 
direktorice Odjela ekonomsko financijskih poslova. Odjel razvoja, investicija i 
održavanja je uglavnom provodio nabave koje se odnose na gradnju. Nabave 
pojedinih roba i radova u 2011. i 2012. su provođene prema nalogu direktora, 
neovisno o djelokrugu rada odjela. 
 
Na temelju zahtjeva direktora Društva prijedlog nabave sastavljaju direktori marina i 
zaposlenici Odjela razvoja, investicija i održavanja koji izlaskom na teren utvrđuju 
stvarno stanje i potrebe. Operativni direktori odjela u okviru zajedničkih službi daju 
prijedloge plana nabave za svoje odjele. Izrada godišnjih planova poslovanja je 
centralizirana, jer su prijedlozi razmatrani na kolegiju direktora koji su, nakon 
utvrđivanja prioriteta te u skladu s financijskim mogućnostima Društvima, uključeni u 
godišnje planove. Na temelju javnih natječaja Vlada Republike Hrvatske je Društvu 
dodijelila koncesije na pomorskom dobru. Na temelju studije gospodarske 
opravdanosti ujednačavanja roka koncesija svih marina u sastavu Društva do 2030. 
Društvo se ugovorima o koncesijama obvezalo obaviti ulaganja u vrijednosti 
201.966.044,00 kn, od čega je do 2013. ostvareno 127.843.039,00 kn ili 63,3%. 
Ministarstvo nadležno za pomorstvo je ovlašteno kontrolirati provedbu odredbi 
ugovora. U sedmogodišnjem razdoblju su promijenjene okolnosti u odnosu na stanje 
u vrijeme izrade studije, tako da zbog očekivanog proširenja marine planirana 
izgradnja gata u jednoj marini je postala nepotrebna, postavljanje novih stupnih 
dizalica na pojedinim lokacijama nije potrebno, odnosno nabavljeni su liftovi. Nisu 
nabavljane radne protupožarne brodice za 12 marine, a za što nije dano 
obrazloženje. Dio ulaganja je planiran u narednom trogodišnjem razdoblju. S obzirom 
na promijenjene okolnosti potrebno je s nadležnim ministarstvom utvrditi opravdanost 
pojedinih ugovorenih ulaganja. 
 
Za jednu marinu su digitalno obrađene prikupljene podloge i podaci o stanju gatova, 
pontona i druge imovine, te je uz pomoć alata geografskog informacijskog sustava 
(dalje u tekstu: GIS) uspostavljena GIS baza podataka. 
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Na taj su način dobivene informacije o stanju imovine, koje se mogu dalje obrađivati 
(analizirati) i predočavati. S obzirom na to da su dobra podloga za planiranje daljnjih 
ulaganja, potrebno je za sve marine ustrojiti navedenu bazu podatka. Voditelj Službe 
za nabavu je prikupljao objedinjene potrebe za robama i potrošnim materijalom na 
razini Društva. Sadržaj zahtjeva za nabavom nije standardiziran, tako da dio zahtjeva 
nije sadržavao sve potrebe za nabavom roba, radova i usluga koje su uobičajeno 
naručivane. 
 


 Za 2011., 2012. i 2013. Društvo nije donijelo planove nabave. Nabave dugotrajne 
imovine i investicijskog održavanja prema marinama su obuhvaćene putem 
godišnjeg plana ulaganja koji sadrži planirane nove nabave te nerealizirana ulaganja 
prema ugovorima iz prethodnih godina, dok zaseban plan nabave koji obuhvaća i 
nabave roba, radova i usluga u okviru poslovnih rashoda nije donesen. Za 2011. 
Uprava je donijela plan ulaganja te financijski plan koji je Nadzorni odbor prihvatio u 
prosincu 2010. O planu poslovanja za 2012. je raspravljao Nadzorni odbor u prosincu 
2011. S obzirom na to da je obvezao Upravu na razradu plana, u travnju 2012. je 
Nadzorni odbor dao suglasnost na financijski plan poslovanja te na okvirni iznos 
ulaganja u dugotrajnu imovinu uz obvezu razrade plana, navođenja objedinjene 
nabava na razini Društva (informatizacija, video nadzor, vatrogasna oprema) te 
obrazloženje ekonomske opravdanosti ulaganja većih od 1.000.000,00 kn. U lipnju 
2012. je izabran novi sastav Nadzornog odbora. Na sjednicama je razmatrao 
ostvarenje plana ulaganja i financijskog plana za 2012., ali nije raspravljao o davanju 
suglasnosti na razrađeni plan ulaganja. Nadzorni odbor je u travnju 2013. dao 
suglasnost na financijski plan za 2013. 
 
Pri analizi odnosa planiranih vrijednosti ulaganja u dugotrajnu imovinu, te ugovorenih 
i ostvarenih vrijednosti uočena su značajna odstupanja. Za nabave pojedinih radova 
(na rekonstrukciji, odnosno natkrivanju i ostakljivanju terase restorana aluminijskom 
bravarijom, zamjeni vanjske stolarije, uređenju sanitarija) su planirane vrijednosti bile 
znatno manje od ugovorenih. Nabave istovrsne opreme za potrebe marina nisu 
objedinjene na razini Društva. U 2011. su zaključeni ugovori za nabave koje nisu bile 
planirane u vrijednosti 12.977.978,00 kn, 1.929.259,00 kn u 2012., te 8.757.458,00 
kn u 2013. Iz navedenog proizlazi da dijelom nije posvećena dužna pozornost 
utvrđivanju vrsti i količini radova, odnosno vrijednosti predmeta nabave. Za 2011., 
2012. i 2013. materijalni rashodi su financijskim planom bili planirani u okviru skupine 
rashoda i prema mjestima troška (marine), tako da nije utvrđena struktura i visina za 
pojedinu vrstu radova, usluga i materijala. Iz navedenog razloga je onemogućena 
usporedba plana s ostvarenim rashodima prema zaključenim ugovorima i 
ispostavljenim računima. Nadalje, plan ulaganja za 2013. je sadržavao 18 projekata 
u vrijednosti 127.300.000,00 kn uz obvezu naknadnog sastavljanja studije 
ekonomske isplativosti pojedinih ulaganja.  
 
Ostvarenje financijskog plana i plana ulaganja se prati i analizira u okviru odjela 
nadležnih za praćenje pojedinih ugovora, te u okviru Službe za plan i analizu. 
Financijski plan, odnosno plan ulaganja za 2011., 2012. i 2013. nije objavljen na 
internetskim stranicama. Za navedene godine nisu bile donesene izmjene 
financijskog plana, odnosno plana ulaganja.  
 
Ulaganja u dugotrajnu imovinu su financijskim planom za 2011. planirana u 
vrijednosti 62.868.197,00 kn, za 2012. u vrijednosti 60.285.186,00 kn, te za 2013. u 
vrijednosti 127.300.000,00 kn. 
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S obzirom na ulaganja za 2013. koja su planirana u dvostrukoj većoj vrijednosti u 
odnosu na prethodne godine, a bez prethodno sastavljenih studija ekonomske 
isplativosti pojedinih ulaganja i utvrđenih izvora financiranja, Državni ured za reviziju 
je ocijenio da planirana ulaganja za 2013. nisu realna te tako znatno manje 
doprinose funkciji ostvarenja ciljeva plana poslovanja. Kako bi se postigli ciljevi 
poslovanja potrebno je na temelju plana nabave pratiti i analizirati njegovo 
ostvarenje. Koncem 2012. je završio jedan ciklus ulaganja, te su započele pripreme 
na planiranju za sljedeće petogodišnje razdoblje. U planu investicija za 2013. godinu 
nabrojano je 18 projekata u vrijednosti 127.300.000,00 kn za ulaganja u 2013., te 14 
projekata u 2014. u vrijednosti 113.300.000,00 kn za modernizaciju postojećih 
marina, te povećanje broja novih marina i vezova u sidrištima u sustavu Društva. 
Većina planiranih projekata za 2013. nije realizirana. S obzirom na zaključene 
ugovore o nabavi roba, radova i usluga u dugotrajnu imovinu za 2011. u vrijednosti s 
51.012.593,00 kn, koji su u 2013. smanjeni na 11.156.986,00 kn, Državni ured za 
reviziju je ocijenio da su nepostojanje jasnih procedura planiranja i provođenja 
postupaka svih sudionika u procesu nabave te promjene članova Uprave, utjecali na 
znatno manje ostvarenje plana ulaganja. 


 
Za 2011., 2012. i 2013. sveukupni troškovi nabave u okviru rashoda poslovanja nisu 
analizirani prema vrsti i vrijednosti kako bi se dobile informacije o tome što Društvo 
kupuje, koliko i zašto, od koga i koliko se troši na nabavu radi provedbe 
odgovarajućeg postupka nabave u cilju ostvarenja mogućih ušteda. 


 
U procesu planiranja nabave roba, radova i usluga u okviru dugotrajne imovine za 
2011. i 2012. su bili utvrđeni prioriteti, dok za 2013. nisu određeni prioriteti. Zbog 
promjena članova Uprave financijski plan za 2013. je donesen koncem travnja 2013., 
te su ulaganja za 2013. planirana bez prethodno sastavljene studije ekonomske 
opravdanosti pojedinih ulaganja, od čega većina planiranih projekata nije započela. 
Rizici zbog mogućih poteškoća u procesu nabave Društva, a radi pravodobnog 
početka i završetka postupka nabave, nisu procijenjeni. Pravodobno uočavanje 
ključnih rizika i poduzimanje odgovarajuće kontrolne aktivnosti znači izbjegavanje 
nepotrebnih troškova koji se mogu javiti, ali i izbjegavanje negativne reputacije zbog 
propusta u poslovanju. Rukovoditelji odgovorni za poslovanje i realizaciju 
postavljenih ciljeva, ujedno su i ključne osobe odgovorne za upravljanje rizicima. 
 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pisane procedure za planiranje nabave 
kojima bi se odredile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, 
tijek kolanja i čuvanja dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan nabave, faze i 
rokovi planiranja te propisati podatke koje trebaju sadržavati iskazi organizacijskih 
jedinica za nabavom, što bi omogućilo brže, preglednije i jednostavnije 
objedinjavanje zahtjeva prema vrsti i količini predmeta nabave. U cilju ostvarenja 
ušteda provođenjem sustavnog pristupa u nabavi te razdvajanja dužnosti u 
poslovnim procesima, predlaže se objediniti provođenje nabave u okviru jedne 
službe. S obzirom na to da su ugovorima o koncesijama preuzete obveze za 
ulaganja u dugotrajnu imovinu, Državni ured za reviziju predlaže u suradnji s 
nadležnim ministarstvom utvrditi opravdanost pojedinih ulaganja zbog dijelom 
promijenjenih okolnosti u odnosu na preuzete obveze, te utvrditi potrebu daljnjih 
ulaganja. Državni ured za reviziju predlaže uspostaviti GIS bazu podataka za 
dugotrajnu imovinu za sve marine, te standardizirati zahtjeve za planiranje nabave. 
Radi učinkovitog upravljanja procesima planiranja, postupcima nabave i poslovanja 
Društva Državni ured za reviziju predlaže pravodobno donijeti plan nabave. 
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Nadalje, u godišnji plan poslovanja, odnosno plan nabave uključiti ulaganja (projekte) 
koji zadovoljavaju kriterije pripremljenosti za realizaciju u skladu s financijskim 
mogućnostima Društva. Radi dostupnosti informacija, Državni ured za reviziju 
predlaže na mrežnim stranicama društva objaviti plan nabave. U slučaju odstupanja 
od plana nabave, predlaže se donijeti izmjene plana nabave. Isto tako, predlaže se 
analizirati troškove nabave prema vrsti i vrijednosti radi provedbe odgovarajućeg 
postupka nabave i ostvarenja mogućih ušteda. Također, predlaže se redovito mjeriti 
vrijednosti postignute za utrošeni novac i efikasnosti postignute u odnosu na 
postavljene ciljeve. Državni ured za reviziju predlaže utvrditi prioritete i moguće rizike 
nabave, te način upravljanja rizicima. 
 


1.2. Društvo obrazlaže da je jedan od prioritetnih zadataka, s novim ustrojem uprave od 
konca listopada 2013., funkcija nabave s obzirom na predstojeći investicijski ciklus te 
značajan opseg redovne nabave koja na taj način postaje okosnica upravljanja 
troškovima. Društvo razvija nabavu po najboljim praksama komercijalne nabave u 
svim aspektima (nabavna strategija, organizacija, procesi, resursi, upravljanje 
nabavnim kategorijama i dobavljačima, nabavni controlling te upravljanje nabavnim 
opsegom). Cilj razvoja nabave Društva je osigurati visoku transparentnost opsega i 
postupaka nabave, smanjivanje rizika nabave, te za nabave pri realizaciji budućih 
kapitalnih projekata osigurati optimalne vrijednosti za novac. Navodi da se u 2014. 
počela mijenjati nabavna praksa opredjeljenjem za razvoj strateškog pristupa 
nabavnim kategorijama, predmetima nabave i dobavljačima što je dugotrajan proces 
(do tri godine). Obrazlaže da je Društvo, u cilju što bržeg otklanjanja nepravilnosti i 
propusta iz prethodnog razdoblja te razvoja komercijalne nabave, počelo koristiti 
provjerenu metodologiju koja omogućuje upravljanje nabavnim kategorijama i 
ključnim dobavljačima te razvoj nabavne organizacije u sljedeća četiri koraka: 
analiza, strategija, inicijative i rezultati. Također, navodi da je započeo proces 
sustavne analize nabavnih kategorija i artikala, zatim identifikacija dobavljača na 
globalnoj razini, raspisivanje objedinjene nabave u kvalitetno strukturiranim 
tenderima te provođenje pregovora s dobavljačima. Uz korištenje pripadajućeg web 
alata, cilj je smanjivanje troškova nabave prema prioritetnim kategorijama nabave, 
razrada kategorizacije cjelokupnog redovnog opsega nabave i investicija te razvoj 
nabavnog controllinga. Ističe se da je jedan od prioritetnih zadataka osposobljavanje 
zaposlenika na novi način rada putem radionica čime nabava iz administrativne 
funkcije postaje moderna strateška funkcija. S obzirom na to da prethodno nije bila 
praksa analiza nabave te u cilju dobivanje kvalitetne podloge za izradu naputka za 
postupanje u postupcima nabave i strategije nabave, Društvo je pristupilo popisivanju 
svih artikala unutar nabavnih kategorija, uvedena je obveza izrade i vođenja, uz 
financijski, i količinski plan pojedinih artikala prema nabavnim kategorijama, te 
provođenja zahtjeva za nabavom putem informatičkog programa u svim marinama. 
Radi pravodobne izrade plana investicija i investicijskog održavanja te plana redovne 
nabave odlukama uprave iz 2014. su propisani postupci i rok izrade investicijskog 
plana do 15. studenoga tekuće godine za narednu te uvjeti ugovaranja nabave roba, 
usluga ili radova koji se primjenjuju do donošenja Pravilnika o nabavi. Izrađeni su 
obrasci poziva za dostavu ponuda (ponudbeni list) kojim Društvo jasno definira 
tehnički opis, rokove i dinamiku nabave te potrebna sredstva osiguranja izvršenja 
ugovornih obveza. Obrazlaže da su, uvođenjem web alata za učinkovito upravljanje 
strateškim aktivnostima u nabavi i centralizacijom redovne nabave za sve marine 
putem informatičkog programa, stvoreni uvjeti za bolje planiranje i objedinjavanje 
potreba marina na razini Društva, nakon čega će biti moguće provesti objedinjenu 
nabavu. 







15 
 


Za nabavnu kategoriju lanci, škopci i konopi je kreirana duga lista dobavljača „long 
list“ za RFI proces (request for information) te je upitnik upućen na adrese 800 
dobavljača što je rezultiralo velikim brojem novih potencijalnih dobavljača koji se 
namjeravaju uključiti u budući tender. Isto tako, pri sanaciji sidrenih lanaca prestalo 
se s dotadašnjom praksom povjeravanja i radova i nabave materijala jednom 
dobavljaču. Procijenjeno je da se razdvajanjem postupaka nabave materijala od 
radova, odnosno objedinjenom nabavom materijala na razini Društva (21 marina) 
može postići niža cijena kao i bolji uvjeti nabave. Navedeno je primijenjeno i za 
radove na sanaciji sanitarija u tri marine pri čemu je Društvo nabavilo kompletnu 
sanitarnu opremu i keramiku, a izvođenje radova je povjereno građevinskim 
tvrtkama. U cilju ostvarenja ušteda provođenjem sustavnog pristupa u nabavi te 
razdvajanja dužnosti u poslovnim procesima novom sistematizacijom radnih mjesta s 
primjenom do lipnja 2014. je predviđeno da Služba za nabavu bude u okviru Odjela 
za pravne poslove, ljudske potencijale i stratešku nabavu. Također je planirano 
povećanje broja zaposlenika na poslovima nabave od dosadašnja dva do konca 
godine na šest. 
 
 


2. Upravljanje postupcima nabave  
 
2.1. Upravljanje postupcima nabave podrazumijeva postupke koje Društvo mora provesti 


prije zaključenja ugovora o nabavi koje je potrebno detaljno utvrditi internim aktom 
kako bi se odvijali prema unaprijed zadanim pravilima. Također, podrazumijeva 
kontrolu postupaka nabave, sustavno praćenje i usporedbu dobavljača tijekom 
određenog vremena, te sustavno praćenje i analizu utrošenih sredstava za nabavu u 
svrhu poboljšanja postupaka nabave. Za 2011. i 2012. nisu bili doneseni interni akti o 
provedbi postupaka nabave. Iako je u ožujku 2013. donesen Pravilnik o nabavi roba, 
ugovaranju usluga i ustupanju radova, nije primjenjivan. Izrada izmjena navedenog 
Pravilnika je ustupljena odvjetničkom uredu. Kako su pojedine predložene odredbe 
bile neprovedive (između ostalog, predloženo je da revizijski odbor kontrolira 
postupke nabave što je bilo neprihvatljivo), Uprava nije donijela izmjene Pravilnika. 


 
Poslovi nabave se odvijaju u svim odjelima Društva, a opseg poslova zaposlenika 
koji uz druge poslove, provode i postupke nabave, određen je sistematizacijom 
radnih mjesta i ugovorima o radu. Tijekom 2011., 2012. i 2013. Društvo nije provodilo 
posebne edukacije za zaposlenike na poslovima nabave, odnosno Društvo nema 
sustavan pristup izobrazbi zaposlenika na poslovima nabave. 
 
Za 2013. u provedbi nabave Društvo je koristilo usluge vanjskih stručnih suradnika za 
procjenu troškova na hitnom tekućem održavanju marina i provedbi postupaka 
nabave, te su ostvareni rashodi u iznosu 789.761,00 kn. Prije donošenja financijskog 
plana i bez provedenog postupka nabave, koncem veljače 2013. Društvo je zaključilo 
ugovor o obavljanju konzalting usluga u iznosu 124.160,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Obveza konzultanta je bila da obilaskom lokacija utvrdi stanje te sastavi 
procjenu troškova hitnih sanacija, kao i procjenu sanacija koje je potrebno obaviti 
nakon turističke sezone za 21 marinu. S istim izvoditeljem je u svibnju 2013. 
zaključen ugovor o provođenju postupaka nabave i povremenog nadzora nad 
izvođenjem radova tekućeg održavanja na realizaciji Projekta malih investicija za 13 
marina u iznosu 629.425,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. U oba ugovora je 
utvrđeno naknadno obračunavanje troškova prijevoza i smještaja. Spomenuti su 
poslovi u djelokrugu rada zaposlenika Službe za investicijsko i tekuće održavanje.  







16 
 


Troškovi tekućeg održavanja prema Projektu malih investicija za 13 marina su 
procijenjeni na 4.878.600,00 kn. Za usluge tekućeg održavanja sedam marina, 
procijenjene na 2.934.600,00 kn, konzultant je proveo postupke nabave. Društvo je 
zaključilo ugovore u vrijednosti 2.399.529,00 kn, od čega su za dvije marine 
zaključeni ugovori u dvostruko većoj vrijednosti u odnosu na procijenjene troškove. 
Zbog kašnjenja pri ugovaranju radova i početku radova (u turističkoj sezoni), radovi 
su izvedeni u vrijednosti 1.253.964,00 kn. 
Suradnja s društvima iz susjednih zemlja koja se bave nautičkom djelatnošću, u 
svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda nije uspostavljena. 
 


 Roba, radovi i usluge koji se nabavljaju su uglavnom jasno specificirane, dok za 
pojedine radove nije utvrđen obujam te za pojedine robe količine. Za radove na 
remontu strojarnice vanjskog bazena, te radove na liftu u marini Dubrovnik nije jasno 
određen predmet radova, jer u upitima za prikupljanje ponuda navedem opis (vrste) 
radova, dok nema opsega radova (količina). Ugovori su zaključeni u iznosu 
818.920,00 kn, odnosno 846.050,00 kn. U upitu za nabavu odbojnika za plutajuće i 
betonske gatove različitih dimenzija su zatražene jedinične cijene bez specificiranja 
količina, a za dvije marine nabavljeno je 730 odbojnika u vrijednosti 912.500,00 kn. 
Za kupnju prikolica za gašenje požara za osam marina provedena su tri postupka 
prikupljanja ponuda po pozivu, a zaključeni su ugovori u ukupnom iznosu 
2.885.000,00 kn. U 2012. su provedena dva postupka prikupljanja ponuda za nabavu 
hidrauličnih kolica za prijevoz plovila i zaključeni su ugovori u iznosu 1.785.600,00 
kn, kao i za podmorske radove u marini Palmižana za koje su zaključeni ugovori u 
iznosu 1.887.116,00 kn. S obzirom na ostvarene vrijednosti nabave opreme, trebalo 
je na godišnjoj razini procijeniti predmet nabave i provesti javno nadmetanje. Kako su 
pojedini upiti za prikupljanje ponuda sadržavali specifikaciju radova bez utvrđenih 
količina nije vidljivo jesu li nabavljene količine i ugovorene. 


 
 Analiza o najpovoljnijem načinu nabave (odabir postupaka) za Društvo nije 


provedena. U 2011. i 2012. kao najčešći način nabave Društvo je koristilo 
prikupljanje ponuda, i to uglavnom od istih ponuditelja. Za usluge elektroničkih 
komunikacijskih usluga je u 2011. zaključen okvirni sporazum na neodređeno 
vrijeme. U 2013., osim za potrošnog materijala, svi ugovori su zaključeni bez 
provedenog postupka nabave. Od 2011. do 2013. je u Narodnim novinama bio 
objavljen dva puta isti natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji i dogradnji bazena 
za liftove i obalnog zida, te uređenje platoa za pranje plovila u Dubrovniku 
procijenjene vrijednosti 10.700.000,00 kn. Oba puta je odlukama Nadzornog odbora 
poništen jer odabrani ponuditelj nije dostavio bankovnu garanciju, odnosno nisu bili 
ispunjeni uvjeti za zaključenje ugovora. S obzirom na to da je Društvo postupke 
nabave provodilo na temelju prikupljanja više ponuda od određenih ponuditelja, 
propuštena je mogućnost sudjelovanja većeg broja ponuditelja u nadmetanju koji 
mogu pružiti veću konkurenciju i vrijednost za novac. 


 
U većini nabava u upitima za prikupljanje ponuda je utvrđen opis i količina predmeta 
nabave te rok izvođenja ukoliko se radilo o nabavi radova. Za istovrsne radove upiti 
za ponudu su uglavnom upućeni istim ponuditeljima. Na odabranom uzorku dijelom 
su sastavljeni usporedni pregledi ponuda. Kao jedini kriterij odabira se primjenjivala 
cijena, osim za izradu projekta tehničke zaštite za što su navedena dva kriterija 
(cijene i stručne sposobnosti izvoditelja) koji nisu vrednovani, odnosno nije naveden 
relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju. U upitima za ponude nisu 
bili navedeni uvjeti plaćanja, dok su ponuditelji navodili plaćanje predujmom u 
rasponu od 20,0 % do 50,0 %.  
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Također, Društvo nije u upitima zatražilo ispunjenje drugih uvjeta (dostavljanje 
instrumenta osiguranja plaćanja za ozbiljnost ponude, dokaza o sposobnosti 
ponuditelja, izjave o nekažnjavanju te o podmirenju obveza prema državnom 
proračunu). Prema obrazloženju, cijene odabranih ponuditelja su manje od cijena 
drugih dobavljača jednakih roba, radova i usluga na tržištu. S obzirom na to da nisu 
doneseni interni akti kojima bi bila propisana obveza dokumentiranja svih faza 
upravljanja postupcima nabave (analize radi odabira najpovoljnijeg načina nabave, 
kontrole nabave, sustavno praćenje i usporedba dobavljača tijekom određenog 
vremenskog razdoblja, usporedbe cijena odabranih ponuditelja u odnosu na druge 
dobavljače jednakih roba, radova i usluga i drugo), nije vidljivo jesu li cijene 
odabranih ponuditelja u okviru tržišnih cijena. 


 
Ugovori su zaključeni u skladu s ponudama, osim u pojedinim slučajevima što se 
odnosi na rok izvođenja radova. U ponudama, za izradu i montažu aluminijske 
stolarije u dvije marine, je bio naveden rok 45 dana od dana početka radova, dok je 
ugovoreno 60 dana. 
 


 Kontrole postupaka nabave nisu u potpunosti uspostavljene, a što je potrebno u 
svrhu razvijanja sustava mjera usmjerenih na sprječavanje nepravilnosti u 
provođenju postupaka nabave. Za 2011. nije bila posvećena dužna pozornost 
planiranju radova na građevinskim objektima. Od planiranih radova u iznosu 
32.918.930,00 kn, nije ugovoreno 14.812.000,00 kn ili 45,0 %. Također, izvedeno je 
radova (ugradnja aluminijske stolarije, kupnja prikolica za gašenje požara, izmjena 
sidrenog sustava u Vodicama i drugo) u vrijednosti 12.977.978,00 kn koji nisu bili 
planirani. Utvrđeno je da su za nabave pojedinih roba i radova prikupljane ponude, 
umjesto provođenja javnog natječaja s obzirom na ukupnu vrijednost nabave koja je 
bila iznad 1.000.000,00 kn. Pojedini upiti za nabavu roba i radova nisu sadržavali 
količine, odnosno obujam radova. Za 2013. Društvo nije provodilo postupke nabave, 
osim za postupak objedinjene nabave usluga tekućeg održavanja za sedam marina, 
a što je bilo ustupljeno vanjskom suradniku. S obzirom na utvrđene nepravilnosti, 
propuste i nedostatke, sustav unutarnjih kontrola procesa nabave nije učinkovit, 
odnosno ne funkcionira u dovoljnoj mjeri i na način kojim bi se spriječili, odnosno 
otklonili nedostaci i nepravilnosti.  


 
 Korištenje financijskih i upravljačkih informacija o tome na koji su način isporučitelji 


obavili nabavu omogućuje da se pri budućem donošenju odluke o nabavi uzmu u 
obzir ranija iskustva o tome kako je dobavljač ispunio svoju obvezu. Sustavno 
praćenje i usporedba dobavljača tijekom određenog vremenskog razdoblja, odnosno 
broja ugovora koji se zaključuju, cijene roba, radova i usluga koje se nabavljaju, 
pravilnosti izvršavanja ugovora, nije uspostavljeno. Isto tako, sustavno praćenje i 
analiza ukupnih sredstava utrošenih za nabavu nije uspostavljena kako bi se utvrdilo 
koliko je potrošeno, na koje robe, radove i usluge i s kojim dobavljačima u cilju 
dobivanja informacija u svrhu poboljšanja postupaka nabave, odnosno za 
određivanje strategije ugovaranja. S obzirom na to da je isporuka dobavljača ključna 
za efikasan sustav nabave i postizanje poslovnih ciljeva, potrebno je uspostaviti 
mehanizam ocjenjivanja načina na koji je isporuka obavljena. Posljedice propusta 
ocjenjivanja mogu biti rizici neprepoznavanje problema u ranoj fazi i postizavanja 
zadovoljavajuće razine usluge. 


 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti interni akt o nabavi kojim su detaljno 
utvrđeni načini i provedba postupaka nabave. Radi usavršavanja zaposlenika na 
poslovima nabave, predlaže se planirati i provesti sustavnu izobrazbu zaposlenika. 
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Predlaže se analizirati opravdanost korištenja usluga vanjskih stručnjaka pri 
provođenju postupaka nabave manje složenosti koje mogu obaviti zaposlenici 
Društva, te razmotriti mogućnost suradnje s društvima susjednih zemalja koja se 
bave nautičkom djelatnošću radi primjene najbolje prakse u postupcima nabave. 
Državni ured za reviziju predlaže utvrditi koji je način nabave najpovoljniji za Društvo. 
Predlaže se u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi obujam radova, odnosno količine 
roba radi povećanja mogućnosti postizanja najboljih cijena. Nadalje, predlaže se 
razmotriti i utvrditi, osim cijene, i druge kriterije kao što su kvaliteta, tehničke 
prednosti, troškovi tijekom vijeka trajanja i drugo, te zatražiti uvjete sposobnosti 
ponuditelja i plaćanja, jamstva i navesti razloge isključenja. Državni ured za reviziju 
predlaže ugovore zaključivati u skladu s ponudama, uspostaviti učinkovit sustav 
unutarnjih kontrola radi boljeg upravljanja postupcima nabave i postizanja ciljeva 
poslovanja, te redovito ocjenjivati primjerenost funkcioniranja sustava unutarnjih 
kontrola kod postupaka nabave. Nadalje, predlaže se uspostaviti mehanizam 
ocjenjivanja provedenih nabava i upoznati viši menadžment s rezultatima, a na 
temelju iskustva iz ranijih godina i ocjene odrediti rizike u provođenju postupaka 
nabave prema predmetima nabave. Isto tako, predlaže se sustavno pratiti i analizirati 
troškove prema vrsti, vrijednosti i primijenjenom načinu nabave u svrhu poboljšanja 
postupaka nabave. 
 


2.2. U cilju stjecanja potrebnih znanja i vještina te učenja na primjerima dobre prakse 
komercijalne nabave, obrazlaže se da je organizirano sedam radionica za edukaciju 
zaposlenika na poslovima nabave kao i svih ostalih koji su uključeni u postupke 
nabave. Radionice se temelje na iskustvima metodologije strateške nabave i 
upravljanja nabavnim kategorijama i dobavljačima. U vezi suradnje s društvima koja 
se bave nautičkom djelatnošću u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih 
ušteda, Društvo navodi da je u tijeku provođenje benchmarkinga (mjerenje i 
uspoređivanje) s marinom Punat za nabavnu kategoriju radne odjeće, te da se 
namjerava nastaviti i s drugim izabranim kategorijama kao i uspostaviti suradnju s 
društvima iz susjednih zemalja. Za odabir najpovoljnijeg načina nabave Društvo 
navodi da, prema Odluci o utvrđivanju uvjeta ugovaranja nabave iz ožujka 2014., 
djelatnici odjela nadležnog za poslove nabave obvezno prikupljaju ponude putem 
javne objave za nabavu roba, radova i usluga čija vrijednost prelazi 500.000,00 kn. 
Obrazlaže da je u 2014., kao dio procesa razvoja nabave po principima komercijalne 
nabave i korištenjem novog web alata, započet proces kreiranja duge liste 
dobavljača „long list“ za RFI proces, te su korišteni dobavljači iz baze podataka 
dobavljača. Navodi da radi i na razvijanju postupaka kontrole nabave u svrhu visokog 
stupnja transparentnosti i mogućnosti aktivnog upravljanja nabavom radi 
sprječavanja nepravilnosti u provođenju postupaka nabave, te otklanjanju bilo kakve 
nepravilnosti. Procjenjuje da će analiza koja se trenutno radi te razvijanje strateškog 
promišljanja nabave pridonijeti i razvoju jačih mehanizama za sprječavanje 
nepravilnosti tijekom samih postupaka. Kao osnovni kontrolni mehanizam u 
postupcima nabave za velike nabavne kategorije ili predmete nabave (iznad 
100.000,00 kn) uveden je obrazac koji sadržava SWOT analizu, strategiju nabave ili 
taktiku pregovora te 23 kontrolne točke za ispravnost postupaka nabave prije 
provođenja tendera i točke za provođenje tendera. Također, navodi da je ustrojena 
evidencija o narednim postupcima nabave te je u tijeku osnivanje povjerenstava, 
odnosno komisija radi provjere kontrole postupka i donošenja odluka o nabavi. 
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3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
3.1. Planiranje i postupci nabave trebaju osigurati nabavu roba, radova i usluga 


odgovarajuće kvalitete po najpovoljnijim cijenama, u troškovno opravdanoj količini i 
raspoloživosti kada je potrebno. Sustav kontrola koji prate izvršenje i primjenu 
ugovora trebaju osigurati vezu nabave i postizanja poslovnih ciljeva. Interni pravilnici 
o primjeni, korištenju i održavanju predmeta nabave (službena vozila, plovila, 
informatička opremu i drugo) nisu doneseni, osim Pravilnika o službenoj, radnoj i 
zaštitnoj odjeći i obući iz 2011. prema kojem Društvo postupa. 


  
Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova vodi pregled svih ugovora koje je Društvo 
zaključilo koji sadrži redni broj ugovora, ime dobavljača, predmet ugovora te iznos. 
Postojeći pregled ne sadrži vrstu provedenog postupka nabave, datum i rok na koji je 
zaključen ugovor, konačni datum realizacije ugovora, konačni plaćeni iznos, te 
obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog. Radi transparentnosti nabave 
potrebno je voditi registar ugovora o nabavi roba, radova i usluga i okvirnih 
sporazuma. 


 
Društvo provodi analize u kojoj su mjeri nabavljene robe, radovi i usluge stvarno 
potrebni i optimalno iskorišteni. S ciljem utvrđivanja u kojoj su mjeri nabavljene 
usluge stvarno potrebne i optimalno iskorištene revizijom su obuhvaćeni troškovi 
odvjetničkih usluga. Navedeni troškovi su porasli s 1.494.806,00 kn u 2011. na 
2.300.375,00 kn u 2013. U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi u 
2013. s tri odvjetnička društva, u iznosu 2.051.468,00 kn. Analizom računa za 
odvjetničke usluge je utvrđeno da su dijelom obavljani poslovi koji su u djelokrugu 
rada Službe za pravne poslove. Odnose se na izradu dva pravilnika (organizacija i 
sistematizacija radnih mjesta, te službena putovanja), pokretanje ovršnih postupaka, 
pomoć u uspostavi sustava nabave, rješavanje radnih odnosa prema novoj 
organizaciji i slično. S obzirom na to da su u Društvu tri zaposlenika kojima je u opisu 
radnog mjesta dio usluga koje su obavili odvjetnici, potrebno je preispitati 
opravdanost angažiranja vanjskih stručnjaka. 


 
Kao rashod poslovanja za 2013. su iskazani troškovi nerealiziranih projekata koji se 
odnose na poslove arhitektonskog dizajna za uređenje i proširenje marine u Opatiji u 
iznosu 764.539,00 kn, te projekt uređenja apartmana u marini na Korčuli u iznosu 
116.000,00 kn. Prema zahtjevima nautičkog tržišta je planirano preuređenje i 
proširenje marine u Opatiji. Radovi na izradi arhitektonskog dizajna marine te 
projekata za pribavljanje građevne dozvole su bili ustupljeni 2011. Prije okončanja 
ugovorenih poslova, za prvu fazu (arhitektonski dizajn marine) je u 2013. uveden 
novi inozemni izvoditelj. Kako je dio poslova na projektu bio izveden, a zbog 
nepoznavanja domaće pravne regulative, imenovan je i domaći koordinator radova. 
U drugoj fazi inozemni izvoditelj je trebalo analizirati komercijalnu isplativost zgrada 
za usluge i trgovinu prema standardu marina za mega jahte. Kako su predloženi 
materijali i rješenja arhitektonskog dizajna ocijenjeni preskupim u odnosu na njihov 
vijek trajanja, Društvo je u 2013. odustalo od ovog ugovora. Također, kao trošak 
razdoblja je iskazana projektna dokumentacija za preuređenje apartmana u drugoj 
marini (Korčuli) u iznosu 116.000,00 kn. Prema ocjeni Uprave od navedenog projekta 
se odustalo zbog previsokih troškova u odnosu na vrijeme povrata ulaganja. 
  
Radi provjere načina kontrole kvalitete izvedenih radova revizijom su obuhvaćeni i 
podmorski radovi na sidrenom sustavu za koje su u 2012. u jednoj marini zaključena 
četiri ugovora s istim izvoditeljem u vrijednosti 1.887.116,00 kn. 
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Za radove betoniranja podmorske konstrukcije u vrijednosti 764.796,00 kn je, zbog 
sumnje u odstupanja u količini i kvaliteti izvedenih radova u odnosu na ugovorene 
radove, angažiran sudski vještak građevinske struke ovlašten za podmorske 
građevinske radove. Prema nalazu vještaka radovi nisu izvedeni u skladu s 
ugovorenim količinama. Nadzor nad izvođenjem radova je obavljao ugovorom 
ovlašteni zaposlenik Društva koji nije ovlašten za podmorske radove. Spomenuti 
izvoditelj je od 2009. do 2012. izvodio podmorske radove u pet marina. U 2013. je 
dao pisano očitovanje o svim izvedenim radovima u kojem je naveo da je bio 
angažiran i na utvrđivanju stanja sidrenog sustava i valobrana prije radova, te je i 
izvodio radove. Direktori marina su ovjerili račune, te su i naknadno u 2013. izjavama 
potvrdili da su ugovoreni radovi i izvedeni. Nadalje, radi dodatnih kontrola 
vjerodostojnosti izvedenih radova na zahtjev Uprave su bili angažirani sudski vještaci 
za vještačenje podmorskih radova u još dvije marine. Navedeno ukazuje na 
nedostatke u kontroli kvalitete izvođenja podmorskih radova. 
 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti interne akte o primjeni, korištenju i 
održavanju predmeta nabave te ustrojiti registar ugovora o nabavi i okvirnih 
sporazuma. Predlaže se obavljanje pojedinih usluga povjeriti zaposlenicima Društva 
prema opisu radnog mjesta, iskustvu i stručnoj osposobljenosti, umjesto ugovaranja 
s vanjskim suradnicima. Za vrijednosno značajnije nabave predlaže se provesti 
detaljnu analizu planiranih ulaganja i donijeti plan za cjelokupnu nabavu koji je 
podijeljen na etape kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi. Nadalje, predlaže se 
nadzor nad izvođenjem podmorskih radova povjeriti osobi ovlaštenoj za te radove 
kako bi se osiguralo izvođenje radova u skladu s pravilima struke, te izbjegle štetne 
posljedice za Društvo zbog propusta u izvođenju radova. 


 
3.2. Društvo navodi da namjerava razmotriti sve preporuke Državnog ureda za reviziju i u 


svim područjima nabave u kojima još nije napravljena izmjena kako bi se provele u 
što kraćem roku. Navodi da je u tijeku izrada Pravilnika o nabavi koji uzima u obzir 
najbolju praksu komercijalne nabave i stvarne potrebe za redovnu i investicijsku 
nabavu. Nadalje, namjerava u narednom periodu izraditi pravilnike o primjeni, 
korištenju i održavanju predmeta nabave te ustrojiti registar ugovora o nabavi i 
okvirnih sporazuma. Ističe da Pravilnik želi temeljiti na dobroj praksi koja se stvara, 
tako da osigurava učinkovite nabave te da bude praktičan instrument za provođenje 
postupaka nabave.  
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI NABAVE 
 


Društvo je odgovorno za učinkovitu nabavu roba, radova i usluga. Od 2011. do 
konca 2013. Društvo nije donosilo plan nabave te nema pisane naputke za postupanje u 
postupcima planiranja nabave. Nabave su planirane putem planova ulaganja u dugotrajnu 
imovinu i investicijsko održavanje i financijskog plana koje utvrđuje Uprava i podnosi ih na 
odobrenje Nadzornom odboru. Ostvarenje financijskog plana i plana ulaganja se prati i 
analizira u okviru odjela nadležnih za praćenje pojedinih ugovora te Službe za plan i 
analizu. Planovima ulaganja u dugotrajnu imovinu i investicijsko održavanje je planirana 
mjesečna dinamika ulaganja. U procesu nabave, odnosno planiranja ulaganja za 2011. i 
2012. su bili utvrđeni prioriteti, dok za 2013. nisu određeni prioriteti. Rizici zbog mogućih 
poteškoća u procesu nabave, a radi pravodobnog početka i završetka postupka nabave, 
nisu procijenjeni.  


 
Za 2011. i 2012. Društvo nije bilo donijelo interne akte o provedbi postupaka 


nabave. Pri nabavi roba, radova i usluga pridržavalo se uobičajene dugogodišnje prakse, 
ovisno o vrijednosti nabave. Kao najčešći način nabave Društvo je prikupljalo ponude, i to 
uglavnom od istih ponuditelja. Sastavljalo je analizu ponuda, a kod odabira najpovoljnije 
ponude je primjenjivalo kriterij najniže cijene. Društvo ne provodi izobrazbu zaposlenika na 
provedbi postupaka nabave. Za provedbu jednog postupka nabave usluga u 2013. koristilo 
je usluge vanjskih stručnih suradnika. Robe, radovi i usluge koje se nabavljaju su 
specificirane, dok za pojedine radove nije utvrđen obujam te za pojedine robe nisu 
utvrđene količine. Pravilnik o nabavi roba, ugovaranju usluga i ustupanju radova iz 2013. 
nije primjenjivan, a tijekom 2013. za nabave roba, radova i usluga nisu provođeni postupci 
nabave. Kontrole nabave koje osiguravaju pravilnost postupaka nabave,odnosno koje 
osiguravaju nabavu u skladu s uobičajenom praksom Društva nisu ustrojene. Sustavno 
praćenje i usporedba dobavljača tijekom određenog vremenskog razdoblja, odnosno 
cijene roba, radova i usluga koje se nabavljaju i pravilnost izvršavanja ugovora nije 
uspostavljena. Isto tako, sustavno praćenje i analiza ukupnih sredstava utrošenih za 
nabavu nije uspostavljena u svrhu poboljšanja postupaka nabave, odnosno za određivanje 
strategije ugovaranja. 


 
Društvo nije donijelo pravilnike o primjeni, korištenju i održavanju nabavljene robe i 


opreme te obavljanju usluga, osim za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Kontrole 
izvršenja ugovora o nabavi, odnosno obavlja li se nabava od odabranog dobavljača u 
skladu s ugovorenim količinama i cijenama provode odjeli koji su i zaključili ugovore o 
nabavi, odnosno direktori marina, a zatim Odjel ekonomsko financijskih poslova. Plaćanja 
dobavljačima se obavljaju u skladu s ugovorom. Društvo ne vodi registar ugovora i okvirnih 
sporazuma. U ugovorima o nabavi je ugovarana kazna za neizvršenje ugovora u 
ugovorenom roku i jamstva za dobro izvršenje ugovora. Radi dodatnih kontrola 
vjerodostojnosti izvedenih podmorskih radova su na zahtjev Uprave bili angažirani 
ovlašteni sudski vještaci u dvije marine, što ukazuje na nedostatne kontrole. 


 
Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav nabave u Društvu nije bio dovoljno 


učinkovit. Zbog navedenog se predlaže:  
 
- donijeti pisane procedure za planiranje nabave kojima bi se odredile obveze i 


odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, tijek kolanja i čuvanja 
dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan nabave, faze i rokovi planiranja te 
propisati podatke koje trebaju sadržavati iskazi organizacijskih jedinica za 
nabavom, što bi omogućilo brže, preglednije i jednostavnije objedinjavanje 
zahtjeva prema vrsti i  količini predmeta nabave 







22 
 


- radi ostvarenja ušteda provođenjem sustavnog pristupa u nabavi te razdvajanja 
dužnosti u poslovnim procesima, objediniti provođenje nabave u okviru jedne 
službe 


 
- s obzirom na to da su ugovorima o koncesijama preuzete obveze za ulaganja u 


dugotrajnu imovinu, u suradnji s nadležnim ministarstvom utvrditi opravdanost 
pojedinih ulaganja zbog dijelom promijenjenih okolnosti u odnosu na preuzete 
obveze, te utvrditi potrebu daljnjih ulaganja 


 
- uspostaviti GIS bazu podataka za dugotrajnu imovinu za sve marine koja bi bila 


polazište za planiranje nabave, nabavu dugotrajne imovine planirati realnije na 
temelju stvarnih potreba, istraživanja tržišta i provedenih analiza te u plan nabave 
uključiti ulaganja (projekte) koji zadovoljavaju kriterije pripremljenosti za realizaciju 
u skladu s financijskim mogućnostima Društva 


 
- standardizirati zahtjeve za planiranje nabave i druge dokumentacije koja je služila 


kao podloga za izradu plana nabave radi bržeg i jednostavnijeg objedinjavanja 
zahtjeva prema vrsti i količini predmeta nabave 


 
- analizirati troškove nabave prema vrsti i vrijednosti radi provedbe odgovarajućeg 


postupka nabave i ostvarenja mogućih ušteda, redovito mjeriti vrijednosti 
postignute za utrošeni novac i efikasnosti postignute u odnosu na postavljene 
ciljeve te utvrditi prioritete i moguće rizike nabave kao i način upravljanja rizicima 


 
- donijeti plan nabave prije početka poslovne godine, objaviti ga na internetskim 


stranicama, prema potrebi donijeti izmjene planova, te planom nabave predvidjeti 
dinamiku nabave i vremensko razdoblje nabave 


 
- donijeti pravilnik o nabavi kojim se detaljno utvrđuju načini i provedba postupaka 


nabave 
 
- radi profesionalnog usavršavanja zaposlenika na poslovima nabave za svaku 


godinu donijeti program izobrazbe i usavršavanja 
 
- obavljanje pojedinih usluga povjeriti zaposlenicima Društva prema opisu radnog 


mjesta, iskustvu i stručnoj osposobljenosti, umjesto ugovaranja s vanjskim 
suradnicima  


 
- razmotriti mogućnost suradnje s društvima susjednih zemlja koja se bave 


nautičkom djelatnošću radi primjene najbolje prakse u postupcima nabave 
 


- utvrditi koji je način nabave najpovoljniji za Društvo, odnosno koji omogućava 
sudjelovanje većeg broja ponuditelja kako bi se postigla najpovoljnija cijena te 
najniži troškovi 


 
- u dokumentaciji za nadmetanje utvrditi obujam radova, odnosno količine roba radi 


povećanja mogućnosti postizanja najboljih cijena, razmotriti i utvrditi, osim cijene, i 
druge kriterije kao što su kvaliteta, tehničke prednosti, troškovi tijekom vijeka 
trajanja i drugo, te zatražiti uvjete sposobnosti ponuditelja i plaćanja, jamstva i 
navesti razloge isključenja 
 


- zaključivati ugovore u skladu s ponudama 
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- radi boljeg upravljanja postupcima nabave te postizanja ciljeva poslovanja 
uspostaviti učinkovit sustav unutarnjih kontrola i redovito ocjenjivati primjerenost 
funkcioniranja sustava 


 
- uspostaviti mehanizam ocjenjivanja provedenih nabava i upoznati viši 


menadžment s rezultatima, na temelju iskustva iz ranijih godina i ocjene odrediti 
rizike u provođenju postupaka nabave prema predmetima nabave te sustavno 
pratiti i analizirati troškove prema vrsti, vrijednosti i primijenjenom načinu nabave 
radi poboljšanja postupaka nabave 


 
- donijeti interne akte o primjeni, korištenju i održavanju predmeta nabave i 


postupati prema njima 
 


- ustrojiti registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma 
 


- za vrijednosno značajnije nabave provesti detaljnu analizu planiranih ulaganja i 
donijeti plan podijeljen na etape kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi 


 
- nadzor nad izvođenjem podmorskih radova povjeriti osobi stručnoj za podmorske 


građevinske radove. 
 


Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba preporuka pridonijela boljoj 
organizaciji i upravljanju postupcima nabave te uspostavljanju učinkovitog sustava kontrola 
koji prate izvršenje i primjenu ugovora. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz 
donošenje boljih poslovnih odluka, veću transparentnost u postupcima nabave, veću 
razinu javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede 
sredstava pri nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje 
učinkovitosti sustava nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  


NABAVE U DRUŠTVU APARTMANI MEDENA D.D. 
ZA 2011. - 2013. 


 
Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju 


(Narodne novine 80/11) obavljena je revizija učinkovitosti nabave u društvu Apartmani 
Medena d.d., Seget Donji (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. - 2013. 


 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 


standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 


Postupci revizije su provedeni od 1. veljače do 5. lipnja 2014. 
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 
i 143/13), jer u obavljanju djelatnosti nema opći značaj i javne ovlasti, prihod  stječe na 
tržištu, ima trgovački značaj, te nije korisnik državnog proračuna.  
 Osnovna djelatnost Društva je pružanje turističkih usluga u apartmanskom naselju. 
 
 Predmet revizije su bile aktivnosti Društva vezane uz provedbu postupaka nabave. 
Nabava je jedna od osnovnih poslovnih funkcija svakog hotelskog poduzeća, od čijeg rada 
u velikoj mjeri ovisi njegova poslovna uspješnost. 
  
 Društvo je osnovano 1995., nakon izvršene pretvorbe u dioničko društvo i usklađenja 
s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13). Temeljni kapital je upisan 
u sudskom registru u iznosu 229.612.800,00 kn i podijeljen je na 765 376 dionica 
nominalne vrijednosti 300,00 kn. Udjel Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu je 527 
560 dionica ili 68,9 % (Kapitalni fond d.d., zatvoreni investicijski fond u vlasništvu 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Društvo raspolaže s 260 apartmana (ukupno 
1024 kreveta).  
 
 Koncem 2013. u okviru dioničke glavnice Društvo ima akumulirane gubitke u iznosu 
57.332.755,00 kn. Kratkoročne obveze koncem 2011. iznosile su 83.799.501,00 kn, u 
2012. iznosile su 92.392.233,00 kn, te u 2013. iznosile su 94.214.214,00 kn. Koncem 
2013. kratkoročne obveze veće su za 88.526.111,00 kn od kratkotrajne imovine. 
 
 Društvo je od 2011. do 2013. bilo nelikvidno, te nije moglo plaćati dospjele 
kratkoročne obveze koje se odnose na obveze prema Ministarstvu financija Republike 
Hrvatske nastale od 1996. do 2000. po osnovi danih jamstava za kredite poslovne banke i 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Koncem 2013. obveze prema Ministarstvu financija 
iznosile su 92.895.126,00 kn (glavnica 51.406.664,00 kn i kamate 41.488.462,00 kn). 
Uprava Društva je sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 
(Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) predložila Nagodbenom vijeću plan 
financijskog restrukturiranja koji je usvojen na ročištu vjerovnika u listopadu 2013. Planom 
financijskog restrukturiranja je predviđeno podmiriti dug prema državi (Ministarstvu 
financija) zamjenom za zemljište na neizgrađenom dijelu apartmanskog naselja, a ostale 
obveze prema vjerovnicima u iznosu 617.324,00 kn podmiriti u roku od godine dana od 
početka važenja dokumenata predstečajne nagodbe. Ročište za zaključenje predstečajne 
nagodbe pred Trgovačkim sudom u Splitu je zakazano za 15. svibnja 2014.  
 
 Vlada Republike Hrvatske je u studenom 2009. donijela Antikorupcijski program za 
trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. - 2012., na temelju 
kojeg je direktor (uprava) u srpnju 2013. donio Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih 
mjera. Akcijskim planom Društvo želi u cijelosti spriječiti moguću korupciju i smanjiti 
neučinkovitost, s ciljem nesmetanog i optimalnog ostvarivanja ciljeva, te je definirana vizija 
i misija Društva.  
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 Analizom i procjenom rizika izloženosti korupciji, utvrđena su moguća područja rizika 
na korupciju, a između ostalog, predviđene su i mjere vezane uz postupke nabave. Na 
području nabave je predviđeno da, prilikom nabave roba u vrijednosti iznad 6.000.000,00 
kn, te radova iznad 12.000.000,00 kn, ponuditelji trebaju potpisati izjavu o integritetu kojom 
jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s 
postupkom nadmetanja, te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od 
strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija ukoliko se 
krše pravila. Planirano je objavljivati informacije na mrežnoj stranici Društva o postupcima 
nabave te obavijesti o sklopljenim ugovorima. 
 
 Misija Društva je ostvarivanje boljih financijskih rezultata povećanjem profitabilnosti, 
te zadovoljenje različitih potreba gostiju podizanjem kvalitete usluga i poboljšanjem i 
proširenjem ponude. Vizija je stručnim osobljem, te podizanjem kvalitete usluge, postati 
prepoznatljiva turistička destinacija, koju će gosti rado odabrati ne samo u sezoni, već u 
predsezoni i postsezoni.  
 
 Ciljevi Društva su ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja, produženje sezone, 
povećanje broja gostiju, postizanje bolje iskorištenosti kapaciteta, smanjenje ukupnih 
troškova poslovanja, povećanje prihoda, uređivanje 180 apartmana, zadržavanje 
kategorizacije, izgradnja polivalentnog igrališta, stavljanje u funkciju velikog nogometnog 
igrališta, podizanje razine kvalitete usluga, proširenje ukupne ponude dodatnim 
sadržajima, kako bi zadovoljili različite potrebe gostiju, dobivanje koncesije pomorskog 
dobra, koja će omogućiti kvalitetniju ponudu na pomorskom dobru, zadovoljavanje potreba 
i očekivanja domaćih i inozemnih gostiju i drugih korisnika usluga, kontinuirano educiranje 
i usavršavanje osoblja, ostvarivanje općeg zadovoljstva zaposlenika, jačajući brigu o 
njihovim potrebama, interesima i sposobnostima, kako bi zadržali i poboljšali njihovu 
motiviranost, učvršćivanje ugleda Društva korektnim i profesionalnim odnosima s 
korisnicima usluga, dobavljačima, medijima i javnošću, poticanje, kreiranje i aktivno 
sudjelovanje u razvoju lokalne samouprave i šireg okruženja, očuvanje okoliša, te ulaganje 
u uređenje hortikulture u okviru naselja. 
 
 Koncem 2011., 2012. i 2013. Društvo je imalo 66 zaposlenika. 
 
 
II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
 Ciljevi revizije su bili utvrditi:  


- postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do stavljanja 
sredstava u uporabu 


- jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li nabavljene 
po najpovoljnijim cijenama 


 - je li uspostavljen učinkovit sustav kontrola u fazi planiranja i fazi provedbe 
ugovora  


- je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje 


kvalitete, odnosno poboljšanje učinkovitosti Društva. 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave, te praćenje izvršenja i provedbe ugovora za 2011., 2012. i 2013. 
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III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 
 Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije, primijenjene su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza.  
 
 U postupku revizije korištene su slijedeće metode prikupljanja dokaza: uvid u 
propise, stručne publikacije i druge dostupne materijale, uvid u poslovnu dokumentaciju 
Društva, intervju sa zaposlenicima, izravna zapažanja, te analiza dobivenih  podataka. 
 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja:     


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora te jesu li 


nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
  
IV. NABAVA 
  


Nabava je jedna od osnovnih poslovnih funkcija svakog hotelskog poduzeća, od čijeg 
rada u velikoj mjeri ovisi njegova poslovna uspješnost. Cilj poslovanja službe koja se bavi 
nabavom u društvu koje se bavi turističkom djelatnošću je da na osnovi podataka o 
fizičkom opsegu pružanja usluga, normativima utroška osnovnih i drugih materijala, 
zalihama, veličini i kvaliteti priručnog skladišnog prostora i mogućnostima nabave, osigura 
opskrbu prodajnih mjesta robama i uslugama prema planu, utvrđenoj dinamici i prema 
optimalno planiranoj količini, a radi održanja kvalitete usluga te smanjenja troškova 
poslovanja. Pritom je od velike važnosti planiranje nabave roba i usluga. 


 
Organizacijska jedinica koja se bavi nabavom u Društvu sastoji se od Odjela za 


nabavu, skladišta (skladište hrane, pića, potrošnog materijala, uredskog materijala) i 
skladišta maloprodaje (trgovina unutar naselja). Utvrđeni zadaci Odjela za  nabavu su 
određivanje načina nabave, provedba postupaka nabave, analiza prikupljenih ponuda, 
zaključivanje ugovora i naručivanje roba u skladu s potrebama, te kontrola izvršavanja 
ugovora (cijene, rokovi isporuke). U Odjelu je zaposleno tri zaposlenika. 


 
 
Planiranje nabave 
 
Planiranje nabave je od velike važnosti za učinkovit sustav nabave. Kod procesa 


planiranja glavna polazišta su: analiza strukture buduće potražnje, analiza tržišta roba, 
usluga i kapitala, prijedlog menadžmentu za određenje strategijskih planova, ciljeva i 
zadataka, određenje taktičkih i operativnih planova nabave, izrada robnih bilanci po 
vremenskoj dinamici, kvantiteti i kvaliteti, te izbor najpovoljnijeg dobavljača. 


 
Društvo nema pisane naputke kojima bi bile opisane procedure prigodom planiranja 


(tko je zadužen za sastavljanje plana nabave, u okviru koje organizacijske jedinice, tko 
odobrava plan nabave, prati li se i analizira ostvarenje plana, te donose li se izmjene plana 
nabave). 
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Planiranje nabave u Društvu je centralizirano. Odjel za nabavu donosi plan nabave 
(plan potreba za nabavu roba), analizira i prati izvršenje plana. Planovi nabave za 2011., 
2012. i 2013. su sastavljani u funkciji ostvarenja ciljeva plana poslovanja. Proces 
planiranja započinje zahtjevima voditelja odjela i odluka uprave - direktora Društva. Plan 
nabave je sastavljen na temelju analize troškova nabave iz prethodnog razdoblja, analize 
strukture buduće potražnje na turističkom tržištu, te analize tržišta roba, usluga i kapitala. 
Planom nabave su određeni prioriteti za nabavu, te vremensko razdoblje nabave. Društvo 
procjenjuje rizike za nabavu, a prema obrazloženju odgovorne osobe rizika za nabavu 
nema jer se nabava obavlja od dobavljača s kojima Društvo godinama uspješno posluje. 
Plan nabave je objavljen na web stranicama Društva. 


 
Planom nabave planirana je nabava prehrambenih proizvoda (hrana), alkoholnih i 


bezalkoholnih pića, sredstva za čišćenje i pranje, uredskog materijala, tehničkog materijala 
za održavanje (elektromaterijal, bojleri, slavine i slično), osnovnih sredstva, sitnog 
inventara, tekstilnih proizvoda, radne odjeće, opreme za apartmane, te radova na 
investicijskom održavanju (uređivanje kupaonica u apartmanima). 


 
Revizijom su obuhvaćene zalihe roba u skladištima iskazane na koncu 2011., 2012. i 


2013. Zalihe hrane, pića, potrošnog materijala, tehničke robe u skladištu iskazane su po 
metodi FIFO (prvi ulaz – prvi izlaz), a zalihe hrane u pomoćnim skladištima iskazane su po 
prosječnoj cijeni. Koncem 2011. vrijednost iskazanih zaliha iznosila je 107.688,00 kn, u 
2012. iznosila je 67.912,00 kn, te je na koncu 2013. iznosila 68.781,00 kn. Koeficijenti 
obrtaja zaliha (omjer poslovnih prihoda i zaliha) za 2011. iznosio je 115, za 2012. iznosio 
je 186, te je za 2013. iznosio 176. Utvrđeni koeficijenti ukazuju da Društvo upravlja 
zalihama na učinkovit način što utječe na smanjenje troškova poslovanja. 


Društvo nema pisane procedure o politikama zaliha roba ni optimalnim zalihama 
roba. 


 
 
Upravljanje postupcima nabave 
 
Društvo nije donijelo interni akt o provedbi postupaka kojima bi se uredio način 


upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka nabave. 
 
Zaposlenicima koji su odgovorni za provedbu postupaka nabave pružena je 


izobrazba na način da je osigurana stručna literatura, te se zaposlenici sami educiraju. U 
provedbi nabave Društvo nije koristilo usluge vanjskih stručnih suradnika. Pri nabavi roba, 
radova i usluga predmeti nabave su jasno i detaljno specificirani. 


 
Za nabavu namirnica, uredskog materijala, potrošnog materijala, materijala za 


održavanje, osnovnih sredstava, sitnog inventara i tekstilnih proizvoda Društvo je 
raspisivalo javne natječaje, za radove na uređivanju kupaonica i za nabavu namještaja za 
opremanje prikupljane su ponude po pozivu, dok su usluge opskrbe električnom 
energijom, te usluge telefona i interneta ustupljene izravnom pogodbom.  
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Nakon donošenja plana nabave, početkom godine Društvo je na svojim web 
stranicama i u dnevnom tisku objavljivalo poziv za prikupljanje pisanih ponuda za nabavu 
određenih roba. Ponude su prikupljane za nabavu prehrambenih proizvoda (kruh, peciva i 
kolači; meso i suhomesnati proizvodi; riba i riblji proizvodi; mliječni proizvodi; konzervirano, 
smrznuto i svježe voće i povrće; prehrambeno industrijske prerađevine i drugo), alkoholnih 
i bezalkoholnih pića, potrošnog materijala (sredstva za pranje i čišćenje, papirna konfekcija 
i drugo), uredskog materijala (kompjutorski papir, fotokopirni papir, računi, kuverte i drugo), 
materijala za održavanje (bojleri, vodokotlići, žarulje, prekidači i drugo), osnovnih 
sredstava, sitnog inventara (čaše, tanjuri, pribor za jelo i dr.), tekstilnih proizvoda (ručnici, 
stolnjaci) i radne odjeće. 


 
Prema uvjetima iz natječaja, kriteriji za odabir ponuda su cijene, odnos 


cijena/kvaliteta, uvjeti i rok (beskamatnog) plaćanja, rok isporuke-pravodobnost isporuke, 
po potrebi interventna dostava roba i dosadašnja suradnja. Stručno povjerenstvo za odabir 
ponuditelja provodilo je analizu ponuda u skladu s kriterijima za odabir ponuda, te su 
odabrane najpovoljnije ponude. Na temelju prijedloga povjerenstva, uprava je s odabranim 
ponuditeljima zaključivala ugovore u skladu s ponudama (godišnji okvirni ugovori za 
nabavu po važećim cjenicima ponuditelja na dan isporuke). 


 
Proces naručivanja robe obavlja se na način da Odjel za nabavu naručuje robu (na 


temelju iskazanih potreba od strane voditelja odjela (zahtjevnicom ili telefonski) od 
odabranih dobavljača, koji robu isporučuju uz odgovarajuću dokumentaciju (račun - 
otpremnica), u ugovorenom roku (24 sata ili prema dogovoru). Robu zaprima skladište uz 
popratnu dokumentaciju, te se obavlja knjigovodstvena evidencija zaprimljene robe 
(zadužuje se skladište, sastavlja skladišna primka). Skladište dostavlja Odjelu za nabavu 
račun – dostavnicu i skladišnu primku. Odjel za nabavu sustavno obavlja kontrolu količina, 
cijena i ostalih ugovorenih odredbi, analizira i prati ukupne troškove nabave, te o tome 
izvještava upravu. Nakon provjere, račun - otpremnica se šalje na protokol, te upravi na 
ovjeru, nakon čega se račun – otpremnica dostavlja u Odjel za nabavu koji dokumentaciju 
dostavlja u računovodstveno - financijsku službu Društva. 


 
Za nabavu ostalih roba i usluga Društvo je odabir dobavljača provodilo na temelju 


prikupljenih ponuda po pozivu ili izravnom pogodbom. 
 
Od 2011. do 2013. Društvo je uložilo u imovinu 2.294.089,00 kn, od čega u 


građevinske objekte 1.060.820,00 kn (uređivanje kupaonica u apartmanima, nabava 
aluminijskih prozora), opremu 30.634,00 kn (informatička i uredska oprema, kuhinjska 
oprema), te poslovni inventar i namještaj u iznosu 1.2012,635,00 kn (namještaj za 
apartmane, transportno vozilo, klima uređaji, tv uređaji, te druga imovina). 


 
Za izvođenje radova na uređivanju kupaonica u apartmanima od 2010. do 2013. 


(ukupna ulaganja iznosila su 1.024.002,00 kn) Društvo je prikupljalo tri ponude. Ponude su 
prikupljane za uređivanje jedne kupaonice u skladu s financijskim mogućnostima. Društvo 
je svake godine ulagalo u uređivanje (ukupno 35 kupaonica). Odabrani su ponuditelji koji 
su ponudili najnižu cijenu. Kontrolu radova je obavljala odgovorna osoba iz Odjela za 
nabavu.  


 
Nabava namještaja od 2010. od 2013. (ukupna ulaganja su iznosila 684.893,00 kn) 


obavljena je od dobavljača koji je na temelju prikupljenih ponuda izabran u 2004., kada su 
i započela ulaganja u opremanje apartmana. Prema izjavi direktora Društva, dobavljač 
namještaja za apartmane je istovremeno bio i kupac (kao turistička agencija koja je 
dovodila goste u smještajne kapacitete Društva), te je uvjetovao da se dio potraživanja od 
Društva naplati putem prijeboja za isporučeni namještaj.  
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Ukupni materijalni troškovi za 2011. iznosili su 3.493.417,00 kn, za 2012. iznosili su 
3.710.601,00 kn,  te u 2013. iznosili su 3.033.924,00 kn. U strukturi materijalnih troškova 
vrijednosno najznačajniji su troškovi električne energije koji su od 2011. do 2013. iznosili 
2.245.146,00 kn, telefona i interneta 415.899,00 kn, usluge revizije 263.000,00 kn, te 
održavanja informatičke opreme 243.475,00 kn. Za nabavu navedenih roba i usluga 
Društvo je odabiralo dobavljače izravnom pogodbom (električna energija, telefon i 
internet), prikupljanjem ponuda (usluge revizije) i javnim natječajem (usluge održavanja 
informatičke opreme – ugovor iz 2004.). 


 
 
Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
Revizijskim pregledom su obuhvaćeni vrijednosno najznačajniji ugovori za nabavu: 


namještaja za apartmane, prehrambenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića, te 
radova na uređivanju kupaonica u apartmanima. Utvrđeno je da se nabava roba i usluga 
obavlja u skladu s ugovorenim odredbama (cijene, količine, kvaliteta, rokovi isporuke). 


 
Sustav kontrole postupaka nabave u Društvu je uspostavljen, a provodi je Odjel za 


nabavu (organizacijska jedinica koja se bavi nabavom). Odjel za nabavu sustavno prati 
izvršenje i provedbu ugovora, odnosno obavlja kontrolu količina iz računa s naručenim 
količinama, kontrolu kvalitete radova, roba i usluga, cijene, rokove dostave i ostalih 
odredbi iz ugovora.  


 
Društvo nije zaključivalo dodatke ugovorima, jer nije bilo nabave dodatnih ili 


dopunskih radova, roba i usluga. Ugovorima nije predviđena kazna za dobavljače ukoliko 
ne izvrše obveze u ugovorenom roku. Uvidom u ispostavljene račune, te obrazloženje 
odgovorne osobe utvrđeno je da su dobavljači isporučivali robe, odnosno izvodili radove u 
roku koji je određen zahtjevom odgovorne osobe iz Odjela za nabavu. 


 
Ugovorene cijene odabranih ponuditelja su u skladu s ponudama, te su manje od 


cijena drugih ponuditelja.  


U Odjelu za nabavu se vodi evidencija zaključenih ugovora prema dobavljačima i 


razdoblju trajanja ugovora. 


Društvo je ulaganjem u opremanje apartmana namještajem i uređenjem kupaonica 


u apartmanima poboljšalo kvalitetu usluge. 
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V. NALAZ 
 


Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 


 
Obavljenom revizijom utvrđeni su propusti koji se odnose na planiranje nabave i 


upravljanje postupcima nabave. 
 
1. Planiranje nabave 
 
1.1. Planiranje nabave u Društvu je centralizirano, a Odjel za nabavu je nositelj izrade 


plana nabave. Društvo je od 2011. do 2013. donosilo plan nabave koji je sastavljen 
u funkciji ostvarenja ciljeva plana poslovanja. Proces planiranja započinje odlukom 
uprave - direktora Društva, te zahtjevima voditelja odjela. Plan nabave je izrađen na 
temelju analize troškova nabave iz prethodnog razdoblja, analize strukture buduće 
potražnje na turističkom tržištu, te analize tržišta roba, usluga i kapitala. Društvo 
nema pisane naputke kojima bi bile opisane procedure prigodom planiranja (tko je 
zadužen za sastavljanje plana nabave, u okviru koje organizacijske jedinice, tko 
odobrava plan nabave, prati li se i analizira ostvarenje plana, te donose li se 
izmjene plana nabave). 
 
Koncem 2013. na zalihi je bilo robe u vrijednosti 68.781,00 kn. Na temelju utvrđenih 
koeficijenata obrtaja zaliha, utvrđeno je da se zalihama upravlja učinkovito što 
utječe na smanjenje troškova poslovanja. Društvo nema pisane procedure o 
politikama zaliha roba ni optimalnim zalihama roba. 
 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pisane procedure za planiranje nabave 
kojima bi se odredile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu 
planiranja. Predlaže se donijeti pisane procedure o politikama zaliha roba i o 
optimalnim zalihama. 


 
1.2. Društvo u cijelosti prihvaća navode iz Nalaza. U očitovanju navodi da je u tijeku 


izrada pisanih procedura za planiranje i postupke nabave, te za politike zaliha roba i 
za optimalne zalihe. 
 
 


2. Upravljanje postupcima nabave 
 
2.1. Prilikom nabave roba, radova i usluga Društvo provodi javni natječaj za prikupljanje 


ponuda, prikuplja ponude po pozivu i nabavlja robe i usluge izravnom pogodbom. 
Nabava namještaja za opremanje apartmana i usluga održavanja informatičke 
opreme obavljena je od dobavljača odabranih 2004. nakon objavljenog javnog 
natječaja (za održavanje informatičke opreme) i prikupljenih ponuda po pozivu (za 
namještaj za apartmane).  
 
Društvo nema pisane procedure kojima bi se uredio način upravljanja i odgovornosti 
u provođenju postupaka nabave. 
 
Državni ured za reviziju predlaže analizirati opravdanost nabave od dobavljača koji 
su odabrani u prethodnim godinama (u 2004.) i dobavljača odabranih izravnom 
pogodbom te na temelju analize tržišta postupcima nabave obuhvatiti što više 
ponuditelja kako bi se postigla što povoljnija cijena.  
 







9 
 


 
 


Nadalje, predlaže donijeti pisane procedure kojima bi se uredio način postupanja i 
odgovornosti u provođenju postupaka nabave. 
 


2.2.   Društvo u cijelosti prihvaća navode iz Nalaza.  
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI  NABAVE 
 
 Društvo je odgovorno za učinkovitu nabavu roba, radova i usluga. 
 
 Odjel za nabavu donosi plan nabave, analizira i prati izvršenje plana. Direktor 
Društva odobrava plan nabave. Prijedloge za plan nabave dostavljaju voditelji odjela. Plan 
nabave je sastavljen u funkciji ostvarivanja ciljeva poslovanja. Društvo procjenjuje rizike 
nabave i određuje prioritete nabave, te je planom nabave predviđena dinamika nabave i 
vremensko razdoblje nabave. Na temelju utvrđenih koeficijenata obrtaja zaliha, utvrđeno je 
da se zalihama upravlja učinkovito, što utječe na smanjenje troškova poslovanja. Društvo 
nema pisane naputke za postupke planiranja nabave, te naputke o politikama zaliha roba i 
o optimalnim zalihama.  
 
 Pri nabavi roba, radova i usluga Društvo provodi javni natječaj za prikupljanje 
ponuda, prikuplja ponude po pozivu i nabavlja robe i usluge izravnom pogodbom. 
Sastavlja detaljnu analizu ponuda, a kod odabira najpovoljnije ponude primjenjuje kriterije 
najniže cijene, odnos cijene i kvalitete, uvjeta i rokova (beskamatnog) plaćanja, rokova 
isporuke-pravodobnost isporuke, po potrebi interventna dostava roba i dosadašnje 
suradnje. Ugovore zaključuje u skladu s ponudama, a rokovi obavljanja radova, dostave 
robe i pružanja usluga su realno utvrđeni. Kontrole nabave su ustrojene i provodi ih Odjel 
za nabavu, međutim Društvo nema pisane procedure odnosno akt kojim bi uredilo način 
upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka nabave. Nabava namještaja i 
informatičkih usluga se obavlja od dobavljača odabranih 2004.   
 
 Odgovorna osoba iz Odjela za nabavu kontrolira izvršenje ugovora o nabavi, a 
nabava se obavlja od odabranog dobavljača u skladu s ugovorenim količinama i cijenama. 
Plaćanja dobavljačima se obavljaju u skladu s ugovorom. Vodi se evidencija ugovora. 
Kontrolu kvalitete izvedenih radova, isporučenih roba i usluga obavljaju odgovorne osobe 
iz Odjela za nabavu, a nabavljena roba i usluge se koriste za svrhe za koje su nabavljene. 
Praćenje postupaka nabave je uspostavljeno. Uvidom u ugovore i račune, te 
obrazloženjem odgovorne osobe utvrđeno je da su dobavljači obavljali isporuku roba i 
usluga, odnosno izvodili radove u ugovorenom roku, odnosno prema zahtjevu odgovorne 
osobe iz Odjela za nabavu. U ugovorima o nabavi nije ugovarana kazna za neizvršenje 
ugovora u ugovorenom roku. 
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit. Zbog navedenog se predlaže: 
  


- donijeti pisane procedure za planiranje i postupke nabave kojima bi se odredile 
obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, provođenja 
postupaka nabave i kontrole izvršavanja ugovora 


 
- donijeti pisane procedure o politikama zaliha i optimalnim zalihama 
 
- analizirati opravdanost nabave od dobavljača odabranih u prethodnim godinama 


(u 2004.) i dobavljača odabranih izravnom pogodbom, te na temelju analize 
tržišta postupcima nabave obuhvatiti što više ponuditelja kako bi se postigla što 
povoljnija cijena. 
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 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka 
poboljšao sustav nabave Društva. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje 
boljih poslovnih odluka, veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu 
odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri 
nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava 
nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  


JAVNE NABAVE U DRUŠTVU AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, DRUŠTVO ZA 
GRAĐENJE I GOSPODARENJE AUTOCESTOM, D.D. 


 
 


Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu 
Autocesta Rijeka–Zagreb, društvo za građenje i gospodarenje autocestom, d.d. (dalje u 
tekstu: Društvo) za 2011.-2013.  


 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 


standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
  Postupci revizije su provedeni od 21. listopada 2013. do 2. rujna 2014.
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I. PREDMET REVIZIJE  
 


Predmet revizije su bile aktivnosti Društva kod planiranja nabave, provedbe 
postupaka javne nabave, te sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora o 
nabavi roba, radova i usluga. 


Vlada Republike Hrvatske je donijela u prosincu 1997. odluku o osnivanju dioničkog 
društva Autocesta Rijeka–Zagreb, društva za građenje i gospodarenje autocestom. 
Društvu je dodijeljena koncesija na 28 godina s ciljem građenja, gospodarenja, održavanja 
autoceste i njenih cestovnih i pratećih objekata. Od 2000. do 2007. između Društva i Vlade 
Republike Hrvatske su zaključene četiri izmjene i dopune Ugovora o koncesiji, a 
izmjenama i dopunama iz kolovoza 2007. koncesijsko razdoblje je produženo na 32 
godine i jedanaest mjeseci. Prema pregledu koncesijskog područja na autocestu se odnosi 
174,5 km, a na Most Krk i pristupne ceste 7,19 km, što je ukupno 181,69 km koncesijskog 
područja. 


Društvo je upisano u sudski registar u veljači 1998., a s radom je započelo 
sredinom ožujka 1998. Temeljni kapital iznosi 2.152.000.000,00 kn i u cijelosti je u 
vlasništvu Republike Hrvatske. Društvo obavlja poslove gospodarenja javnim cestama, 
građenja, projektiranja i nadzora nad građenjem, usluge smještaja, prehrane, točenja pića 
i napitaka, kupnje i prodaje robe, poslovanje i iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 
upravljanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru, te iznajmljivanje strojeva i opreme za 
građevinarstvo i inženjerstvo. Osnovne odrednice su sigurnost, ekologija, uslužnost i 
efikasnost, a prema njima se određuju strategije, planovi i ciljevi. Opći ciljevi Društva su 
kontinuirano podizanje stanja sigurnosti, odnosno veća kvaliteta uslužnih djelatnosti kako 
bi krajnji korisnik bio što zadovoljniji.  


Društvo je u prosincu 2004. dobilo certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema 
normi ISSO 9001:2000 koja osigurava kvalitetu poslovanja osiguranjem donošenja 
pravilnih odluka na temelju činjenica u svim poslovnim procesima. U ožujku 2007. je dobilo 
certifikat za sustav upravljanja okolišem prema normi ISSO 14000:2004., a početkom 
rujna 2007. je za potrebe evidentiranja i praćenja poslovnih događaja uvelo poslovno-
informacijski sustav SAP koji omogućava učinkovito organiziranje internih poslovnih 
procesa te predstavlja standardno poslovno rješenje koje pridonosi većoj učinkovitosti u 
evidenciji i obradi podataka poslovnih procesa. U svibnju 2010. je dobilo certifikat za 
sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću prema specifikaciji OHSAS 18001:2007 
koji pomaže upravljati rizicima štetnim po zdravlje i sigurnost zaposlenika. U lipnju 2013. je 
provedena vanjska nadzorna provjera sva tri sustava, te su certifikati ponovno dani za 
svaki sustav pojedinačno i vrijede do srpnja 2016. 


 
Vlada Republike Hrvatske je donijela Strategiju suzbijanja korupcije koju je Hrvatski 


Sabor usvojio 19. lipnja 2008. godine. U skladu s navedenom Strategijom Društvo je 
izradilo i usvojilo akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za razdoblje 2010.-
2012. Društvo je donijelo za 2013. jednogodišnji akcijski plan prema kojem se nastavlja s 
provedbom antikorupcijske politike i koji sadrži ciljeve, mjere, aktivnosti, rokove i izvršitelje.  


 
Misija je izgraditi autocestu i prateće uslužne objekte, te gospodariti pažnjom 


dobrog gospodara osiguravajući sigurnu, dobro održavanu i protočnu autocestu. Vizija 
Društva je pažljiv i odgovoran odnos prema korisnicima, društvenoj zajednici, 
zaposlenicima i okolišu, a isto tako da prometnica kojom gospodare bude pojam 
najsigurnije, najkvalitetnije i najljepše ceste u Republici Hrvatskoj i regiji. Misija i vizija su 
određene u okviru spomenutog antikorupcijskog programa. 
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Društvo je u listopadu 2013. osnovalo društvo kćer (ARZ–ON d.o.o.) s ograničenom 
odgovornošću za usluge koje je upisano u sudski registar 14. studenoga 2013. Temeljni 
kapital društva kćeri iznosi 25.179.500,00 kn (20.000,00 kn uplaćeno u novcu pri 
osnivanju, te 25.159.500,00 kn unosom pokretnina). Ugovor o pružanju usluga redovnog 
održavanja autoceste i naplate cestarine između Društva i društva kćeri zaključen je 30. 
prosinca 2013. s početkom primjene od listopada 2013. Ugovoreno je pružanje usluga 
redovnog održavanja objekata, usluga održavanja sustava naplate cestarine, video 
nadzora u štićenom prostoru procesa naplate cestarine, sustava nadzora i kontrole 
prometa, sustava na autocesti koji su sastavni dio autoceste, te zaključivanje ugovora o 
radu sa zaposlenicima koji su sporazumno raskinuli ugovore o radu s Društvom. 


 
Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. Zakonski predstavnik Društva 


od 29. prosinca 2009. do 1. ožujka 2012. bio je Miro Škrgatić, od 2. ožujka 2012. do 5. 
studenog 2013. Željko Denona, te od 6. studenog 2013. Josip Šala. Sjedište Društva je u 
Zagrebu, Koturaška cesta 43. Društvo je koncem 2011. imalo 733 zaposlenika, koncem 
2012. je imalo 762 zaposlenika, a koncem rujna 2013. je imalo 722 zaposlenika. 
 
 
II.  CILJEVI I PODRUČJE REVIZIJE 


 
Ciljevi revizije su bili:  
- provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do 


stavljanja sredstava u uporabu 
- provjeriti jesu li postupci nabave roba, radova i usluga provedeni u skladu s 


propisima 
- ispitati jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete po 


najpovoljnijim cijenama 
- provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima javne nabave 
- ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- utvrditi jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju 


poboljšanje kvalitete te zadovoljenje stvarnih potreba krajnjih korisnika.  
 


Područje revizije je određeno na temelju relativno velikog broja zaključenih ugovora 
o nabavi, objavljenih napisa u medijima, te interesa javnosti za uspostavljanje učinkovitog 
sustava javne nabave Društva, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske. Revizijom su 
obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje postupcima javne nabave, 
te funkcioniranje sustava kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora. 


 
 


III.  METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
  


U postupku revizije korištene su različite metode prikupljanja dokaza: pregled 
propisa, interni akti, uvid u poslovnu dokumentaciju, analiza internih uputa, stručnih 
publikacija i drugih dostupnih materijala, intervjui sa zaposlenicima, izravna zapažanja te 
analiza i usporedba dobivenih podataka.  


 
Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 
- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
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- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu 
li nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
 
IV. JAVNA NABAVA 
 


Planiranje javne nabave 
 
Planiranjem se postavljaju ciljevi sustava javne nabave, te načini i rješenja njihova 


ostvarenja. Određivanje najpovoljnijeg postupka i načina nabave koji prethode zaključenju 
ugovora o javnoj nabavi, racionalno i učinkovito gospodarenje sredstvima, osiguranje 
poštenog tržišnog nadmetanja kroz poštivanje zakonitosti u provođenju javne nabave su 
ciljevi kvalitetnog planiranja javne nabave. Kvalitetno planiranje nabave osigurava razvoj 
projekata i unaprjeđenje pružanja usluge korištenja autoceste u cilju podizanja sigurnosti, 
bolje protočnosti prometa, povećanja prihoda od naplate cestarine te podizanja 
zadovoljstva korisnika. 


Vlada Republike Hrvatske je donijela Strategiju prometnog razvitka Republike 
Hrvatske kojom su utvrđeni jasni ciljevi budućeg razvitka cestovne infrastrukture s 
naglaskom na podizanje razine uslužnosti ukupne mreže cesta i na ubrzanoj izgradnji i 
kompletiranju osnovne mreže autocesta. Koncem 2009. je usvojen Program građenja i 
održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012., a koncem 2013. za razdoblje od 
2013. do 2016. Zakonom o javnim cestama su utvrđeni osnovni organizacijski okviri, 
financiranje i nositelji gospodarenja cestama. Društvo je u siječnju 2010. donijelo 
kratkoročne i srednjoročne ciljeve poslovanja za razdoblje 2010.-2012. Nadalje, planovi 
poslovanja doneseni su za 2011., 2012. i 2013. kao i njihove izmjene.  


 
Priručnik integriranog sustava upravljanja je osnovni dokument integriranog sustava 


upravljanja i ima obvezatan karakter za sve aktivnosti u poslovanju i primjenjuje se u 
cijelom Društvu. U okviru Priručnika su opisani sustav upravljanja kvalitetom (ISSO 
9001:2000), okolišem (ISSO 14000:2004), sustav upravljanja zaštitom zdravlja i 
sigurnošću (OHSAS 18001:2007). Sadrži potrebne organizacijske strukture, aktivnosti 
planiranja, odgovornosti, procedure, procese, te praćenja ostvarenja nabave roba, radova i 
usluga.  


 
Dokumentacija sustava upravljanja obuhvaća tri razine, od čega dokumentaciju 


prve razine čine Priručnik integriranog sustava upravljanja i Knjiga procesa, drugu razinu 
čine postupci, a treću razinu radne upute, obrasci te ostala radna i poslovna 
dokumentacija. Služba plana i analize kao temelj za izradu Plana poslovanja do 15. 
listopada tekuće godine dostavlja u organizacijske jedinice obrasce za izradu Prijedloga 
plana poslovanja za sljedeću godinu, koje na realizaciji plana poslovanja za prvih devet 
mjeseci tekuće godine izrađuju ciljeve za sljedeću godinu. Obrasci sadrže plan nabave 
informatičke opreme i osnovnih sredstava, plan investicija, plan zapošljavanja, a financijski 
pokazatelji (prihodi i rashodi) se upisuju u poslovno informacijski sustav SAP prema uputi 
(Postupak unosa i obrade planskih podataka: troškovi i prihodi). Služba plana i analize 
objedinjuje ispunjene obrasce u Prijedlog plana poslovanja, te ga zajedno s voditeljima 
područja analizira i raspravlja o njemu na kolegijima ili posebno organiziranim sastancima i 
usuglašen Prijedlog plana poslovanja s komentarima dostavlja Upravi Društva na 
prihvaćanje kao Plan poslovanja za sljedeću godinu. Uprava Plan poslovanja prihvaća do 
5. prosinca, te ga dostavlja Nadzornom odboru na usvajanje koji ga usvaja do 15. prosinca 
tekuće godine.  
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Nakon usvajanja Plana poslovanja Služba plana i analize daje nalog 
organizacijskim jedinicama za izradu godišnjeg operativnog plana poslovanja, na temelju 
kojeg voditelji područja izrađuju godišnji Plan nabave za svoju organizacijsku jedinicu. 
Uputa za izradu plana organizacijskih jedinica sadrži račun, naziv i sadržaj računa te 
mjesto troška. Služba ugovaranja i strukturnih fondova izrađuje jedinstveni godišnji Plan 
nabave Društva na temelju pojedinačnih planova organizacijskih jedinica. Plan nabave 
odobrava i usvaja Uprava Društva. Uprava Društva je donijela odluku o usvajanju plana 
nabave za 2011., 2012. i 2013., te odluke o izmjeni navedenih planova za 2011. i 2012. 
Nabava je centralizirana na način da organizacijska jedinica objedinjuje planove voditelja 
područja koji se dostavljaju u Službu ugovaranja i strukturnih fondova. Sastoje se od pet 
planova i to: plan nabave roba, radova i usluga, plan osnovnih sredstava, plan 
informatičke opreme, plan investicija Podružnice za redovno i izvanredno održavanje, te 
plan investicija. Planovi nabave sadrže predmet nabave, planiranu vrijednost bez i s 
porezom na dodanu vrijednost, mjesto troška, te račun u financijskom planu. Procijenjenu 
vrijednost utvrđuje voditelj tima zajedno sa stručnom službom koja izrađuje plan projekta. 
Pojedini planovi sadrže mjesečnu dinamiku provedbe planiranih aktivnosti iskazanih u 
novčanim jedinicama te količinskim jedinicama. Društvo je ugovaralo kazne izvoditeljima 
zbog nezavršavanja radova, a kod provođenja postupaka nabave postoje rizici kao što su 
nepovoljne vremenske prilike i turistička sezona koji utječu na početak i završetak radova.  
 


Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) koji je stupio na snagu 1. siječnja 
2012. plan nabave nije uvjet za provođenje postupaka, a planirana (osigurana) sredstva 
više nisu uvjet za početak postupka javne nabave, nego uvjet za zakonito dovršenje 
postupka (ako u vrijeme donošenja odluke o odabiru, odnosno zaključenja ugovora nema 
sredstava tada će se poništiti postupak javne nabave). Nadalje, početak postupka javne 
nabave, odnosno otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom 
objavom te natjecateljski dijalog započinju danom slanja poziva za nadmetanje, a 
pregovarački postupak bez prethodne objave započinje danom slanja poziva na 
pregovaranje. Obvezni podaci u planu nabave propisani odredbom članka 20. stavka 1. 
Zakona o javnoj nabavi su predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena 
vrijednost nabave ako je poznata, vrsta postupka, zaključuje li se ugovor o javnoj nabavi ili 
okvirni sporazum, planirani početak postupka, te planirano trajanje ugovora o javnoj 
nabavi ili okvirnog sporazuma. Planovi nabave za 2012. i 2013. sadrže navedene podatke 
i objavljeni su na internetskim stranicama. 


 
Služba plana i analize u okviru Sektora ekonomskih i pravnih poslova izrađuje 


godišnji Plan poslovanja Društva, strateške planove poslovanja, trogodišnje i petogodišnje 
planove poslovanja, te izmjene plana poslovanja. Služba ugovaranja i strukturnih fondova 
je samostalna služba u okviru Uprave Društva koja obavlja poslove ugovaranja i 
koordinacije projekata, poslove praćenja ugovora i projekata u okviru kojih su ustrojeni i 
poslovi centralnog skladišta, te poslove osiguranja. Poslove u Službi ugovaranja i 
strukturnih fondova tijekom 2013. obavljalo je 13 zaposlenika. Računovodstvene politike 
Društva sadrže politiku zaliha roba u skladu s Međunarodnim računovodstvenim 
standardom 2. 
 


Ciljevi Društva su održavanje autoceste kojom se osiguravaju korisnici i kvaliteta 
autoceste u cilju sigurnog odvijanja prometa, naplata cestarine gdje se naplaćuju naknade 
korisnicima autoceste i investicijski radovi koji obuhvaćaju proces pripreme i proces 
izvođenja investicijskih radova održavanja. Kako bi se postigli ciljevi poslovanja prati se i 
analizira plan nabave. 
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Upravljanje postupcima javne nabave 
 


Proces provođenja postupaka javne nabave u Društvu je reguliran odredbama 
Zakona o javnoj nabavi, propisima koji uređuju područje javne nabave, te internim aktima 
Društva. Društvo je 2003. donijelo Pravilnik o nabavi roba, korištenju usluga, zaprimanju i 
izdavanju roba kojim je utvrđena procedura podnošenja zahtjeva za nabavu roba i 
korištenje usluga, nabava roba, zaprimanje i izdavanje roba te drugo.  


Općim aktom Postupak provedbe nadmetanja za nabavu radova, roba i usluga su 
određeni postupci i aktivnosti nabave putem javnog nadmetanja s ciljem ujednačavanja 
postupka nabave u svim organizacijskim jedinicama Društva, te postizanje veće 
efikasnosti u provedbi nabave. Zahtjeve za nadmetanje zajedno s prilozima (troškovnici, 
nacrti i druge tehničke podloge) voditelji područja dostavljaju Službi ugovaranja i 
strukturnih fondova, koja nakon provjere i objedinjavanja dokumentacije predlaže Upravi 
Društva donošenje odluke o pokretanju postupka nabave, s prijedlogom načina nabave. 
Odlukom o pokretanju postupka nabave imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja za 
provedbu postupka nabave. Uz navedene poslove, Služba ugovaranja i strukturnih 
fondova objavljuje sve vrste objava o javnoj nabavi, vodi evidenciju otkupa dokumentacije 
za nadmetanje, otvara, pregledava i ocjenjuje ponude, izrađuje zapisnike, predlaže i 
dostavlja odluke o odabiru ili poništenju postupka, postupa u slučaju zaprimljene žalbe i 
upravnih sporova, izrađuje i dostavlja ugovore o javnoj nabavi, te vodi evidencije 
postupaka nabave. Postupkom nabave radova, roba i usluga narudžbenicom određen je i 
prikazan tijek nabave putem narudžbenica za vrijednost nabave do 70.000,00 kn, te 
narudžbenica-ugovora. 


 
Prema radnoj uputi za izradu dokumentacije za nadmetanje, dokumentacija sadrži 


opći i tehnički dio. Služba ugovaranja i strukturnih fondova izrađuje opći dio, odnosno 
upute s ponudbenim podacima i obrascima, predlaže prikladan oblik ugovora, priprema 
ugovor, odnosno posebne uvjete ako se radi o standardnom obliku ugovora, a sve 
kontroliraju ovlašteni predstavnici Društva iz organizacijske jedinice zadužene za provedbu 
postupka javne nabave. Tehnički dio dokumentacije koji sadrži specifikaciju radova, roba ili 
usluga (tehnički opisi, podaci, uvjeti, zahtjevi i uvjeti za alternativnu ponudu, troškovnici, 
nacrti) izrađuju organizacijske jedinice. Prema postupku plan i priprema investicijskih 
radova, Društvo može koristiti usluge vanjskih suradnika kod izrade studija za projekt 
građenja, a ako je ugovorena izrada studije ovlašteni predstavnici (tim) surađuju na izradi 
studije, daju potrebne podatke, kontroliraju isporuku izvještaja i rezultata, te podnose 
Upravi Društva mjesečne izvještaje. Služba ugovaranja i strukturnih fondova vodi kontrolu 
nabave, odnosno evidenciju o broju žalbenih postupaka koji se vode u Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, te evidenciju poništenih postupaka javne nabave u kojoj 
su između ostaloga navedeni razlozi poništenja postupaka. 


Društvo vodi Evidenciju ponuditelja/dobavljača o ispunjenju ugovornih obveza, 
odnosno Registar dobavljača. Služba ugovaranja i strukturnih fondova vodi evidencije o 
dobavljačima roba i usluga prema odabranim kriterijima na temelju dosadašnjeg 
poslovanja vezano za rokove isporuke ili izvršenja te broj reklamacija. 


Rukovoditelj Službe ugovaranja i strukturnih fondova, menadžer integriranog 
sustava i stručne osobe koje su vodile evidencije o izvršenju pojedinih ugovora ocjenjuju 
dobavljače po završetku pružanja usluge i/ili isporuke robe. Pri odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja, podaci o pojedinom dobavljaču uzimaju se u obzir pri odabiru te se navode i u 
dokumentaciji za nadmetanje kao jedan od kriterija odabira.  
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Društvo je od 2011. do siječnja 2014. jednog dobavljača ocijenilo negativnom 
ocjenom (nabava potrošnog materijala, alata i ostalog sitnog inventara za održavanje), te 
je raskinulo dva ugovora (nabava rezervnih dijelova za teretna vozila, nabava rezervnih 
dijelova i usluga godišnjeg održavanja meteoroloških stanica). Izmjenama i dopunama 
organizacijskog ustroja Društva i sistematizacijom radnih mjesta iz srpnja 2013., u Službi 
ugovaranja i strukturnih fondova su predviđena radna mjesta za 13 zaposlenika, koliko ih 
je bilo i zaposleno tijekom 2013. od kojih devet posjeduje važeći certifikat iz područja javne 
nabave. 


 
Tijekom 2011. provedeni su postupci javne nabave, te je zaključeno 116 ugovora o 


nabavi roba, usluga i izvođenja radova ukupne vrijednosti 81.416.432,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost, tijekom 2012. zaključeno je 114 ugovora ukupne vrijednosti 
62.295.088,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a od siječnja do studenog 2013. 
zaključeno je 140 ugovora ukupne vrijednosti 214.846.898,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Na temelju odredbi članka 25. Zakona o javnoj nabavi je određeno da za 
zaključenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma javni naručitelj slobodno bira 
između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave, a u posebnim slučajevima i 
okolnostima smije koristiti pregovarački postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne 
objave. Prema pregledu zaključenih ugovora o nabavi za 2011.-2013. Društvo je zaključilo 
269 ugovora na temelju otvorenog postupka nabave, 48 ugovora na temelju 
pregovaračkog postupka bez prethodne objave, osam ugovora na temelju pregovaračkog 
postupka s prethodnom objavom, te 12 ugovora na temelju provedenih postupaka za 
nabavu usluga iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi. Nadalje, na temelju okvirnih 
sporazuma zaključena su 33 godišnja ugovora. Od ukupno 370 provedenih postupaka, 
revizijom je obuhvaćeno 99 postupka nabave roba, usluga i izvođenja radova ukupne 
vrijednosti 292.025.698,00 kn (81,4 %) bez poreza na dodanu vrijednost.  


 
Prema pregledanim postupcima nabave, u svim otvorenim postupcima nabave 


kriterij odabira ponude je najniža cijena, osim u dva slučaja kada je kriterij ekonomski 
najpovoljnija ponuda. U zapisnicima o javnom otvaranju ponuda navedene su ponude 
prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju ponuda. Zapisnici o pregledu i 
ocjeni ponuda sadrže analitički prikaz ponuda, odnosno detaljnu usporedbu ispunjenih 
uvjeta od strane ponuditelja traženih u dokumentaciji za nadmetanje, te obrazloženja 
razloga isključenja pojedinih ponuda. Upravi Društva se predaje zapisnik o pregledu i 
ocjeni ponuda s prijedlogom odluke o odabiru koja donosi odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude. Društvo je zaključivalo ugovore u skladu s ponudama. Na temelju izabranog 
uzorka revizijom je utvrđeno da od 56 pregledanih postupaka nabave, kod 13 postupaka je 
bilo ukupno 23 dopune, odnosno odgovori na pitanja ponuditelja, pojašnjenja, ispravljanja, 
nadopunjavanja dokumentacije za nadmetanje, te obavijesti o dodatnim informacijama, 
poništenjima ili ispravcima. Također, utvrđeno je da je u tri slučaja kod poništenog 
otvorenog postupka nabave, proveden novi pregovarački postupak nabave s ponuditeljem 
koji je sudjelovao u otvorenom postupku. Nadalje, pregledom i usporedbom ugovorenih 
radova i cijena utvrđeno je u pojedinim slučajevima da su različite cijene ugovorene za 
jednaku vrstu radova. 


 
Uprava Društva je osnovala Službu unutarnje revizije u prosincu 2011., a cilj je 


ispitivanje i ocjenjivanje djelotvornosti, učinkovitosti i pouzdanosti sustava internih kontrola, 
upravljanja poslovnim rizicima, usklađenosti poslovanja sa zakonima, internim aktima i 
odlukama Društva, sa svrhom davanja mišljenja i prijedloga za poboljšanje poslovanja. 
Služba unutarnje revizije nije za 2012. i 2013. planirala reviziju postupaka javne nabave.  
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Po nalogu Uprave u studenome 2013. unutarnja revizija je utvrdila da je kod 
opremanja jednog poslovnog objekta nabavljen uredski namještaj bez provedenog 
postupka javne nabave u vrijednosti 139.350,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 


Društvo nije uspostavilo suradnju s društvima susjednih država koje se bave istom 
djelatnošću, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda. 


 
 
Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 


 
Detaljan prikaz procesa, nadležnosti i odgovornosti za upravljanje, te druge 


aktivnosti kojima se osigurava njihova kvaliteta navedeni su u Knjizi procesa koja opisuje 
tri glavna procesa nužna za realizaciju usluge koju pruža Društvo, odnosno investicijsko 
održavanje, održavanje autoceste te naplata cestarine. Da bi procesi bili dobro vođeni i 
nadzirani, za svaki glavni proces imenovani su voditelji koji obavljaju koordinaciju i 
praćenje procesa. Osim navedenih glavnih procesa opisani su i upravljački procesi, 
procesi upravljanja resursima te procesi mjerenja i analize. Njihova provedba regulirana je 
putem izrađenih i opisanih postupaka, radnim uputama, obrascima i drugo. Između ostalog 
izrađeni su i opisani postupak izrade i praćenja realizacije plana poslovanja, kolanje i 
obrada financijske dokumentacije, postupak upravljanja kompjuterskom i komunikacijskom 
opremom, postupak primopredaje izvedenih radova, izrada dodatka ugovoru za radove, 
robe i usluge i drugo.  
 


Društvo je donijelo unutarnje akte, kao što su Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o 
korištenju i održavanju službenih vozila i strojeva, Uputa za likvidiranje ulaznih računa i 
obradu financijske dokumentacije i drugo. Također, Društvo vodi Registar ugovora o javnoj 
nabavi i okvirnih sporazuma. 


 
Na temelju postupka Upravljanje kompjuterskom i komunikacijskom opremom 


opisan je slijed od nabave nove opreme, instalacije do održavanja u punoj funkcionalnosti 
uz osiguranje pravodobne reakcije na kvarove. Potpisom na radni nalog korisnik opreme 
potvrđuje da je oprema u funkciji. Odredbama Pravilnika o korištenju i održavanju 
službenih vozila i strojeva, propisan je način korištenja i održavanja, te dužnosti, prava i 
odgovornosti zaposlenika koji koriste vozila i koji brinu o vozilima, odnosno odjel 
mehanizacije. Također je propisano da zaposlenik materijalno odgovara za namjerno ili 
krajnjom nepažnjom izazvane štete ili smanjenje vrijednosti na službenom vozilu. Većina 
vozila je opremljena uređajima za satelitsko praćenje (GPS), te ako se utvrdi odstupanje 
između izdanog putnog naloga i stvarnog puta kretanja vozila protiv zaposlenika koji je 
upravljao vozilom pokreće se postupak utvrđivanja odgovornosti i naknade štete koja se 
utvrđuje i obračunava na način da se pomnoži broj neopravdanih kilometara s 3,00 kn 
uvećano za porez na dodanu vrijednost. Odjel mehanizacije u okviru Sektora održavanja 
vodi evidenciju vozila i strojeva u šest tehničkih jedinica, odnosno evidenciju obavljenih 
servisa i popravaka, upućivanje vozila na servis, izmjene guma, zaduženja po vozilu, 
potrošnju goriva i drugo. Ured Uprave vodi evidencije troška autoosiguranja, kasko 
osiguranja, tehničkog pregleda i cestarine, goriva, najma vozila, održavanja i drugih 
troškova vozila u okviru Uprave i sektora Društva. Prikupljeni podaci koriste se u cilju 
poboljšanja kvalitete održavanja i smanjenja troškova.  
 


Na temelju izabranog uzorka revizijom je utvrđeno da je Društvo provodilo nabavu 
od izabranih dobavljača, te je u pojedinim slučajevima nabavljalo robu i usluge koje nisu 
bile ugovorene. Također je utvrđeno da od 99 pregledanih postupaka kod 18 su 
zaključivani dodaci ugovoru i to uglavnom za produljenje roka dovršetka radova, a 
plaćanja su u većini slučaja bila u roku 30 dana.  
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Društvo je ugovaralo kaznu za izvoditelja, odnosno u posebnim uvjetima ugovora 
iznos koji izvoditelj treba platiti zbog ne završavanja radova, odnosno ukoliko izvoditelj 
zakasni svojom krivnjom sa završetkom radova naručitelj na ime ugovorene kazne 
(penala) zadržava od ugovorene vrijednosti predmeta radova penale od 2 ‰ za svaki dan 
zakašnjenja, a najviše u visini od 5,0 % od vrijednosti ugovora. Također, izvoditelj je dužan 
platiti svaku štetu prouzročenu zbog zakašnjenja predaje građevine u uporabu i nema 
pravo na bonus za raniji završetak radova. Prema propisanim procedurama integriranog 
sustava upravljanja pri preuzimanju robe ili izvršene usluge, stručna osoba ovisno o vrsti 
nabave, obavlja ulaznu kontrolu usklađenosti isporučenoga sa zahtjevima te ako je 
isporučena roba usklađena sa zahtjevima, zaprima se uz zapis. Za usluge se usklađenost 
sa zahtjevima obavlja potpisom na račun. Ukoliko proizvod ili usluga nisu usklađeni sa 
zahtjevima, stručna osoba upućuje zapis Službi ugovaranja i strukturnih fondova i 
menadžeru integriranog sustava. Voditelj područja za čije se potrebe nabava obavlja 
donosi odluku o dopuni, zamjeni, vraćanju ili prihvaćanju robe ili usluge. Služba 
ugovaranja i strukturnih fondova o tome obavještava dobavljača ili pružatelja usluga. Kod 
investicijskih radova provjeravaju se privremene situacije, priprema se provedba tehničkog 
pregleda te dobivanje uporabne dozvole i izrađuje se dokumentacija za primopredaju 
između izvoditelja i investitora odnosno okončani obračun koji dodatno provjerava i 
ovjerava glavni inženjer.  
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V. NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora.  
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje javne nabave, upravljanje postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i 
provedbe ugovora. 
 
1.      Planiranje javne nabave 


 
1.1. Plan nabave za 2011. Uprava Društva je usvojila 14. veljače 2011., za 2012. je 


usvojen 18. siječnja 2012., a za 2013. je usvojen 28. veljače 2013. U lipnju 2011., te 
u svibnju i prosincu 2012. donesene su izmjene planova nabave u skladu s 
izmjenama financijskog plana. Društvo za 2013. nije izradilo izmjene plana nabave, 
ali je Uprava donijela dvije pojedinačne odluke o prenamjeni sredstava. Izmjenama 
planova nabave u 2011. su smanjena planirana sredstva za 46,9 %, a u 2012. za 
27,9 %. Društvo nije sve izmjene plana nabave objavilo na mrežnim stranicama.  
 
Prema izmjenama plana nabave za 2011. je planirana nabava u iznosu 
186.767.909,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, ugovori su zaključeni u iznosu 
81.416.432,00 kn. Za 2012. je planirana nabava u iznosu 101.228.182,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost, ugovori su zaključeni u iznosu 62.595.088,00 kn. Za 
2013. je planirana nabava u iznosu 154.816.939,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost, a za razdoblje od siječnja do studenog 2013. ugovori su zaključeni u 
iznosu 214.846.898,00 kn. Planom nabave za 2013. nije planirana usluga isporuke 
srednjoročnog kredita procijenjene vrijednosti nabave u iznosu 144.375.000,00 kn 
bez poreza na dodanu vrijednost, te najma vozila procijenjene vrijednosti u iznosu 
22.000.000,00 kn, odnosno izmjenom dokumentacije za nadmetanje u iznosu 
16.800.000,00 kn. Društvo nema pisane zabilješke u kojima bi bila sadržana 
obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana. 
 
Državni ured za reviziju predlaže izmjene i dopune plana nabave objavljivati na 
internetskim stranicama Društva. Kod planiranja i sastavljanja plana javne nabave 
predlaže prethodno ocijeniti opravdanost planiranih nabava. Predlaže sastavljati 
pisane zabilješke odstupanja ostvarenja od plana.  
 
 


1.2. Društvo prihvaća nalaz i obrazlaže da izmjene plana nabave za 2013. nisu donijeli 
uslijed niza strukturnih promjena spajanja postojećih i osnivanja novih 
organizacijskih jedinica. Navodi da je usluga isporuke srednjoročnog kredita 
odobrena na sjednici Uprave Društva i Nadzornog odbora. Nadalje, navodi da je 
postojeći ugovor o najmu vozila isticao te je početkom 2014. bilo potrebno pokrenuti 
postupak nabave usluga najma osobnih i gospodarskih vozila s obzirom da su 
neophodna za obavljanje osnovne djelatnosti Društva. 
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2. Upravljanje postupcima javne nabave 
 
2.1. Društvo je u pravilu zaključivalo ugovore u skladu s dokumentacijom za 


nadmetanje, a u slučaju nabave stroja za izradu horizontalne signalizacije s 
priključcima ugovor nije zaključen u skladu s uvjetima koje je naručitelj odredio u 
dokumentaciji za nadmetanje.   


 
Za nabavu stroja za izradu horizontalne signalizacije s priključcima, procijenjene 
vrijednosti 1.400.000,00 kn proveden je u prosincu 2011. otvoreni postupak javne 
nabave koji je poništen u veljači 2012. jer je ponuda bila neprihvatljiva. S istim je 
ponuditeljem u ožujku 2012. proveden pregovarački postupak javne nabave s 
prethodnom objavom.  
 
Prema odredbama članka 27. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, ugovor o 
javnoj nabavi robe može se zaključiti u pregovaračkom postupku javne nabave s 
prethodnom objavom ako su u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku 
javne nabave ili natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili 
neprihvatljive, pod uvjetom da se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju. U 
dokumentaciji za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave način i uvjeti 
plaćanja su bili 45 kalendarskih dana od ovjere računa od strane naručitelja, a u 
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom 70,0 % ukupno 
ugovorene cijene deset dana prije isporuke, a 30 dana nakon isporuke preostalih 
30,0 %. Promjenom uvjeta plaćanja bitno su promijenjeni uvjeti ugovora, te 
naručitelj nije ispunio zakonom propisane uvjete za provođenje pregovaračkog 
postupka javne nabave s prethodnom objavom. 
 
Društvo je u većini slučajeva obavijest o zaključenim ugovorima objavljivalo u roku 
48 dana od dana zaključenja ugovora, a u pojedinim slučajevima kasnilo je od 44 
do 218 dana. Nadalje, od 56 pregledanih garancija za dobro izvršenje ugovora 
izvoditelji su kasnili kod 20 dostavljenih garancija do 54 dana, a na tri dostavljene 
bjanko zadužnice za ozbiljnost ponude nema potpisa jamca platca. Društvo je u 
ugovorima za izvođenje radova ugovaralo da se obvezuje izvoditelju platiti 
izvođenje i dovršetak radova i otklanjanje svih nedostataka, odnosno ugovorni ili 
drugi iznos koji bi mogao postati plativ prema odredbama ugovora u rokovima i na 
način kako je određeno u ugovoru. Ugovaranje otklanjanja nedostataka od strane 
naručitelja te plaćanje osim ugovornog ili nekog drugog iznosa izvoditelju radova 
nije u skladu s ponudom izvoditelja. Obveza otklanjanja svih nedostataka kod 
izvođenja radova je obveza izvoditelja, a ne naručitelja, zbog čega je potrebno 
izmijeniti odredbu u ugovorima za izvođenje radova.  
 
Državni ured za reviziju predlaže provoditi postupke nabave u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. Predlaže postupati u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje te slati obavijesti o zaključenim ugovorima u propisanim rokovima. 
Također, predlaže izmijeniti odredbu u ugovorima za izvođenje radova u dijelu u 
kojem se navodi da se naručitelj obvezuje izvoditelju platiti i otkloniti sve nedostatke 
kod izvođenja radova.   
 
- Ugovaranje cijena  
 
Društvo je zaključivalo ugovore u skladu s ponudbenim troškovnicima. Usporedbom 
ugovorenih radova i cijena utvrđeno je da su za jednake vrste radova u pojedinim 
troškovnicima određene različite cijene.  
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Ugovorom o obnovi asfaltne kolničke konstrukcije dionice autoceste Zagreb-
Karlovac-Bosiljevo i sanaciji hidroizolacije i kolnika na objektima u stacionaži i 
vijaduktu Drežnik te ugovorom na sanaciji asfaltne kolničke konstrukcije na kolniku, 
tunelima i objektima te sanaciji hidroizolacije i kolnika na vijaduktu Zalesina na 
autocesti Rijeka-Zagreb za strojno glodanje asfalta kolničke konstrukcije debljine 
sloja glodanja 5 cm, strojno špricanje očišćene i pripremljene glodane asfaltne 
površine polimeriziranom bitumenskom emulzijom te za proizvodnju, dopremu i 
ugradnju habajućeg asfaltnog sloja SMA 16, debljine 5 cm ugovorene su različite 
cijene za jednake vrste radova.  
 
Također, ugovorom na obnovi asfaltne kolničke konstrukcije dionice autoceste 
Ravna Gora-Delnice-Oštrovica-Orehovica-Rupa i ugovorom na obnovi asfaltne 
kolničke konstrukcije dionice autoceste Zagreb-Karlovac-Bosiljevo i kolnika 
hidroizolacije na objektima u stacionaži i vijadukta Drežnik za strojno špricanje 
očišćene i pripremljene glodane asfaltne površine polimeriziranom bitumenskom 
emulzijom, premazivanje uzdužnih i poprečnih vertikalnih rubova asfalta visokom 
polimeriziranom hladnom masom tipa tok plast deklariranom za sljepljivanje 
asfaltnih spojeva toplo-hladno i za proizvodnju, dopremu i ugradnju habajućeg 
asfaltnog sloja ugovorene su različite cijene. Nadalje, ugovorom za obnovu asfaltne 
kolničke konstrukcije dionice autoceste Zagreb-Karlovac-Bosiljevo i ugovorom za 
sanaciju asfaltnog kolnika dionice autoceste Ravna Gora-Delnice-Oštrovica-
Orehovica-Rupa za premazivanje uzdužnih i poprečnih vertikalnih rubova asfalta 
visokom polimeriziranom hladnom masom tipa tok plast te za proizvodnju, dopremu 
i ugradnju habajućeg asfaltnog sloja tipa SMA ugovorene su različite cijene.  
 
Državni ured za reviziju predlaže veću pozornost posvetiti sastavljanju troškovnika 
te ugovarati jednake cijene za jednake radove.  
 
 


2.2. U vezi nabave stroja za izradu horizontalne signalizacije s priključcima Društvo 
navodi da je u prethodno provedenom otvorenom postupku javne nabave 
zaprimljena jedna ponuda koja je u cijelosti odgovarala propisanim tehničkim 
specifikacijama osim u dijelu načina i uvjeta plaćanja, da je ponuditelj jedini 
ovlašteni zastupnik za ponuđeni stroj te da u prethodno provedenom postupku 
nabave nije bilo upita vezanih za uvjete i način plaćanja. Slijedom navedenog, a 
radi žurnosti i nemogućnosti dobivanja većeg broja ponuditelja u ponovljenom 
postupku odabran je pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom. 
Društvo prihvaća nalaz u vezi izmjene odredbe u ugovorima za izvođenje radova i 
obrazlaže da je ugovoreni iznos specificiran troškovnikom radova u kojem nisu 
posebno iskazana otklanjanja nedostataka. Odredbama ugovora nije navedeno da 
Društvo ima obvezu plaćanja uklanjanja nedostataka izvan ugovorenog iznosa, a 
niti je navedena plaćanja izvršilo. 
U vezi ugovaranja cijena Društvo navodi da različite jedinične cijene kod različitih 
izvoditelja i na različitim lokacijama izvođenja radova proizlaze iz disperziranosti 
koncesijskog područja koje Društvo obuhvaća te da cijena ne može biti ista jer 
izvoditelji nemaju iste ulazne parametre kojima se utvrđuje jedinična cijena. Nadalje 
se navodi da jedinična cijena asfaltnog sloja SMA u najvećoj mjeri ovisi o nabavnoj 
cijeni eruptivnog kamenog materijala, udaljenosti kamenoloma do asfaltne baze te 
udaljenosti prijevoza asfaltne mase od asfaltne baze do mjesta izvođenja radova. 
Navodi se kako je Društvo troškovnike za navedene radove podijelilo prema lokaciji 
izvođenja radova i postupci javne nabave su provedeni odvojeno u skladu s 
odredbama članka 79. Zakona o javnoj nabavi.  
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Podijeljenim troškovnicima se osiguralo većem broju ponuditelja samostalno 
nuđenje predmetnih radova te niže ugovorene cijene budući da svi zainteresirani 
gospodarski subjekti nemaju asfaltne baze na udaljenosti maksimalno koliko 
dopušta ispunjenje temperaturnih uvjeta za proizvodnju i ugradnju vrućih asfaltnih 
mješavina prema općim tehničkim uvjetima od lokacije izvođenja radova. 
 
 


3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
  
3.1. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan voditi registar 


ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati 
najmanje svakih šest mjeseci. Društvo nije ažuriralo registar svakih šest mjeseci te 
u većini slučajeva nije objavljivalo konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili 
izvođenja radova i konačni iznos plaćen na temelju ugovora, što je trebalo u skladu 
s odredbama Zakona o javnoj nabavi.  
 
Pregledom postupaka nabave goriva (eurodiesel BS), lož ulja, održavanja SAP 
licenci i SAP sustava, te servisa, popravka i isporuke rezervnih dijelova za vozila na 
analitičkim evidencijama dobavljača nije vidljivo koliko je naplaćeno po pojedinom 
ugovoru odnosno računi se ne mogu povezati s ugovorima. Društvo nema ustrojene 
evidencije putem kojih bi se objedinjeno pratilo i kontroliralo (količinski i vrijednosno) 
pojedinačno izvršenje ugovora o javnoj nabavi usluga. Društvo vodi evidenciju 
vozila i strojeva u šest tehničkih jedinica i uredu Uprave. Prikupljeni podaci koriste 
se u cilju poboljšanja kvalitete održavanja i smanjenja troškova.  
 
Prema evidencijama Društvo je tijekom 2011. koristilo 202 službena vozila i 
strojeva, tijekom 2012. je koristilo 181 službeno vozilo i strojeve, te od siječnja do 
konca studenoga 2013. je koristilo 178 službenih vozila i strojeva. Ukupan trošak 
korištenja službenih vozila i strojeva za 2011. iznosi 7.785.087,00 kn, za 2012. 
iznosi 9.302.024,00 kn, a od siječnja do konca studenog 2013. iznosi 8.580.439,00 
kn. Društvo je u rujnu 2013. objavilo poziv za nadmetanje za najam 38 osobnih i 32 
gospodarska vozila. Procijenjena vrijednost je iznosila 22.000.000,00 kn. Prema 
izmjeni dokumentacije za nadmetanje iz prosinca 2013. procijenjena vrijednost je 
16.800.000,00 kn. Odlukom o odabiru iz siječnja 2014. kao najpovoljnija je 
odabrana ponuda u iznosu 11.484.000,00 kn ili 14.355.000,00 kn s porezom na 
dodanu vrijednost. Do vremena obavljanja revizije ugovor o najmu nije zaključen. 
Društvo nije napravilo analizu iskorištenosti postojećih vozila te analizu 
opravdanosti najma osobnih i gospodarskih vozila.  
 
Revizijskim pregledom ulaznih računa i druge dokumentacije je utvrđeno da Društvo 
u pojedinim slučajevima nije postupilo u skladu s Uputom za likvidiranje ulaznih 
računa i obradu financijske dokumentacije. Na likvidacijskim listovima nema potpisa 
voditelja likvidature, na računima nema broja narudžbe na koju se odnosi, ulazni 
računi nemaju žig obvezan pri preuzimanju dokumentacije.  
 
Državni ured za reviziju predlaže ažurirati podatke registra ugovora o javnoj nabavi i 
okvirnih sporazuma na mrežnim stranicama. Također, predlaže ustrojiti evidencije 
putem kojih bi se pratilo pojedinačno izvršenje ugovora o javnoj nabavi usluga. 
Predlaže provesti analizu iskorištenosti postojećih vozila i analizu opravdanosti 
najma osobnih i gospodarskih vozila u Društvu. Predlaže primjenjivati odredbe 
propisane Uputom za likvidiranje ulaznih računa i obradu financijske dokumentacije. 
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- Provedba ugovora 
 
Prema propisanim procedurama integriranog sustava upravljanja pri preuzimanju 
robe/izvršene usluge, stručna osoba obavlja ulaznu kontrolu usklađenosti 
isporučenoga sa zahtjevima. Kod 13 pregledanih postupaka izvođenja radova u 
osam se kasnilo od potpisa ugovora do uvođenja u posao od 17 do 115 dana. 
Društvo je u većini slučajeva plaćalo račune u roku 30 dana, a u pojedinim su 
plaćeni sa zakašnjenjem do 243 dana. Kod 99 zaključenih ugovora je zaključeno 18 
dodataka ugovoru. Dodaci ugovorima zaključivani su u većini slučajeva za 
produženje roka završetka radova. Dodatkom ugovoru za izvođenje radova na 
obnovi asfaltne kolničke konstrukcije dionice autoceste te dodatkom ugovoru za 
izvođenje radova na sanaciji asfaltne kolničke konstrukcije na kolniku, tunelima i 
objektima produženi su rokovi završetka radova šest mjeseci. Pregledom ugovora 
sanacije betonskih površina na autocesti Rijeka-Zagreb i zaobilaznici Grada Rijeke 
je utvrđeno da je ugovoren završetak radova do 15. studenoga 2013. Radovi nisu 
završeni, a prema obrazloženju Društva dodatak ugovoru je u izradi. Također, 
pregledom ugovora za izvođenje radova održavanja kolnika–sanacije pukotina na 
kolniku autoceste Rijeka–Zagreb je utvrđeno da je ugovoren završetak radova do 
konca prosinca 2011. Izvoditelj radova je u studenome 2011. dostavio zahtjev za 
produženje roka izvođenja radova do 15. lipnja 2012. zbog vremenskih nepogoda. 
Radovi nisu završeni i nije zaključen dodatak ugovoru o produženju roka izvođenja 
radova. Nadalje, ugovor za integraciju opreme na čvoru Novigrad zaključen je 2. 
srpnja 2013. s rokom izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora. Prema 
zapisniku o primopredaji od 4. prosinca 2013. utvrđeno je da su radovi izvedeni u 
potpunosti prema ugovoru, te je dan završetka radova 1. listopad 2013. Dodatak 
ugovoru o produženju roka nije zaključen, a ugovor ne sadrži odredbe o ugovornim 
kaznama u slučaju neopravdanog kašnjenja. 
 
Za odvjetničke usluge ukupne vrijednosti 1.080.000,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost zaključena su dva ugovora nakon provedenih postupaka za usluge iz 
Dodatka II B. Usluge su obavljene za 692.578,00 kn više od ugovorenog iznosa. 
Društvo je u siječnju i prosincu 2011. zaključilo sporazume za usluge ustupanja 
radnika nakon provedenih postupaka za usluge iz Dodatka II. B pojedinačne 
vrijednosti 7.257.806,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Usluge su obavljene 
više od ugovorenih za 410.400,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. U ožujku 
2013. na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 
zaključen je sporazum za usluge ustupanja radnika u iznosu 6.360.000,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost. Državni ured za reviziju je mišljenja da je Društvo za 
nabavu odvjetničkih i usluga pronalaženja i posredovanja u zapošljavanju radnika 
trebalo provesti Zakonom propisani postupak nabave koji omogućava prikupljanje 
većeg broja ponuda kako bi se od dostavljenih ponuda mogla odabrati najpovoljnija. 
 
Pregledom postupaka nabave usluga pružanja posebnih meteoroloških informacija 
na autocesti, te usluga održavanja SAP licenci i SAP sustava koje Društvo koristi 
stalno i za koje su ranijih godina zaključivani ugovori je utvrđeno da su u 
određenom razdoblju nabavljane bez provedenih postupaka nabave (primjerice 
nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u ožujku zaključen je ugovor 
u svibnju za razdoblje od siječnja do prosinca tekuće godine). Također, usluge 
praćenja i upravljanja voznim i strojnim parkom u ukupnom iznosu od 114.923,00 
kn, nabava loživog ulja u iznosu 166.094,00 kn, te tehnička nadogradnja postojećeg 
SAP sustava u iznosu 626.875,00 kn su obavljene bez provedenog postupka 
nabave ili nakon završetka ugovora. 
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Ugovorom za nabavu magnetnih papirnatih kartica je određeno da će kod isporuka 
metodom slučajnog uzorka jedan kolut magnetskih kartica iz pošiljke biti poslan 
Zavodu za ispitivanje kvalitete. Također, prema zaključenom ugovoru za nabavu 
soli, Društvo je trebalo izvršiti kontrolu ispitivanja kvalitete isporučene soli najmanje 
jednom na 2 000 t. Magnetne kartice nisu dane na analizu i nije izvršena kontrola 
ispitivanja kvalitete soli.  


 
Za usluge održavanja SAP sustava i SAP licenci odredbama ugovora je određeno 
da će usluga biti izvršena u skladu s troškovnikom i tehničkim opisom iz ponude 
izvršitelja koja čini sastavni dio ugovora, te da će se plaćanje obavljati na temelju 
računa izvršitelja prema cijenama iz troškovnika ponude. U okviru ponude naveden 
je opis ponuđene usluge, ali ne i pojedinačna cijena usluga. Na ispostavljenim 
računima su navedeni rezervni dijelovi korišteni kod servisa i popravka vozila (filter, 
ventilator, cijev, crijevo i drugo). Za servis, popravak i isporuku rezervnih dijelova za 
vozila u troškovniku je navedena ukupna cijena po satu rada, servis i popravak 
vozila, te za rezervne dijelove, a nisu navedene cijene pojedinačnih dijelova. 
 
Služba unutarnje revizije je započela s radom u siječnju 2012. Tijekom 2010. i 2011. 
u Društvu je bila sistematizirana Služba unutarnjeg nadzora i kontrole koja je imala 
Odjel unutarnje kontrole i nadzora naplate i Odjel unutarnjeg nadzora i kontrole za 
tehničke poslove. Služba unutarnje revizije nije obavljala reviziju postupaka javne 
nabave.  
 
Državni ured za reviziju predlaže pravodobno zaključiti dodatke ugovoru za 
produljenje rokova te ugovoriti odredbe o ugovornim kaznama. Za više izvršene 
odvjetničke usluge i usluge ustupanja radnika predlaže provesti Zakonom propisane 
postupke nabave. Također, za nabavu odvjetničkih i usluga pronalaženja i 
posredovanja u zapošljavanju radnika provesti Zakonom propisani postupak nabave 
koji omogućava sudjelovanje većeg broja ponuditelja u postupku nabave. Nadalje, 
predlaže pravodobno pokretati postupke nabave kako bi se usluge nabavljale nakon 
Zakonom provedenog postupka javne nabave. Predlaže povremeno obaviti dodatne 
provjere je li zaprimljena roba jednake kvalitete kao i uzorak na temelju kojeg je 
odabran dobavljač. Predlaže troškovnik koji se prilaže ponudi razraditi po cijenama 
pojedinih usluga, artikala ili dijelova koji se nabavljaju radi kontrole i usporedivosti 
ugovorenih i stvarno izvedenih usluga ili nabavljenih roba. Predlaže unutarnjom 
revizijom obaviti kontrole postupaka javne nabave. 
 
 


3.2. U vezi evidencija za pojedinačno praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi usluga 
Društvo prihvaća nalaz i navodi da do 2014. nije postojala računovodstvena niti bilo 
koja druga evidencija praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavi usluga te da su 
ustrojili evidencije s retroaktivnom primjenom od 1. siječnja 2014. Nadalje se navodi 
da je računovodstveno praćenje ugovora o javnoj nabavi usluga osigurano kroz 
realizaciju narudžbenica u poslovno-informacijskom sustavu SAP, a za ugovore za 
koje nisu izdavane narudžbenice usluga je obračunana na temelju ugovora, a u 
SAP sustavu je kreirana narudžbenica na ukupnu ugovorenu vrijednost, kako bi se 
omogućilo praćenje realizacije, kroz pružene i obračunane usluge, na temelju 
zaključenog ugovora i ispostavljene narudžbenice dobavljaču. 
U vezi opravdanosti najma osobnih i gospodarskih vozila Društvo se obvezuje u 
narednom razdoblju provesti analizu isplativosti najma gospodarskih i osobnih 
vozila.  
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Navodi da je razlog pokretanja postupka javne nabave da Društvo osam godina 
koristi uslugu najma osobnih i gospodarskih vozila a u vlasništvu je manji broj vozila 
koja su starije godine proizvodnje i velikog broja kilometara te su i troškovi 
održavanja veliki. Nadalje se navodi da je postojeći ugovor o najmu osobnih i 
gospodarskih vozila isticao i bilo je potrebno osigurati nova vozila. Vrijednost 
nabave je smanjena u odnosu na prethodne godine u skladu s provedenim 
strukturnim promjenama Društva i obuhvaća uslugu najma, ali i ukupnih troškova 
održavanja i osiguranja vozila na četiri godine. 
Društvo prihvaća nalaz u vezi postupanja po Uputi za likvidiranje ulaznih računa i 
obradu financijske dokumentacije. Navodi se da je tijekom srpnja 2014. obavljen 
vanjski nadzor integriranog sustava upravljanja kvalitetom, te su revidirani svi 
postupci, procedure i dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom u dijelu 
računovodstva i financija, pa i navedena Uputa. Nadalje se navodi da su 
promjenom organizacijskog ustroja Društva izdvajanjem poslova naplate cestarine i 
održavanja autoceste koncem 2013. proizašli zahtjevi za promjenom dokumentacije 
sustava, čime će se poboljšati i jasno definirati obveze sudionika ovjere i likvidiranja 
računa i druge financijske dokumentacije. Radnom uputom su opisane procedure i 
točno definirane obveze sudionika u popunjavanju likvidacijskog lista. Navodi se da 
je preporuka implementirana u radne procedure i postupke prilikom izrade nove 
Upute o likvidiranju ulaznih računa i obradi financijske dokumentacije koja je u 
primjeni od 11. srpnja 2014. 
 
Društvo navodi da je Izvješće o obavljenoj reviziji javne nabave obuhvatilo 
učinkovitost javne nabave za razdoblje 2011.-2013., te je na temelju nalaza 
proizašlo niz preporuka za koje se obvezuju da će poduzeti potrebne mjere za 
uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te u skladu s preporukama bez odlaganja 
implementirati smjernice u poslovne procese. 
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE  
  
 Društvo je odgovorno za učinkovitu javnu nabavu te za provođenje postupaka javne 
nabave u skladu sa zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupke javne nabave. 
 


Služba ugovaranja i strukturnih fondova izrađuje jedinstveni godišnji plan nabave na 
temelju pojedinačnih planova organizacijskih jedinica. Uprava Društva je donijela odluke o 
usvajanju planova nabave, te odluke o izmjeni navedenih planova za 2011. i 2012. Planovi 
nabave sadrže zakonom propisane obvezne podatke i objavljeni su na internetskim 
stranicama. Nabava je centralizirana, a procijenjenu vrijednost utvrđuje voditelj tima 
zajedno sa stručnom službom koja izrađuje plan projekta. Zahtjeve za nadmetanje zajedno 
s prilozima voditelji područja dostavljaju Službi ugovaranja i strukturnih fondova, koja 
nakon provjere i objedinjavanja dokumentacije predlaže Upravi Društva donošenje odluke 
o pokretanju postupka nabave s prijedlogom načina nabave. Kod zaključenja ugovora o 
ustupanju radova postoje rizici za neizvršavanje radova u roku zbog kojih je Društvo 
ugovaralo kazne izvoditeljima. Društvo nije redovito objavljivalo izmjene plana nabave na 
mrežnim stranicama, nije pokrenulo sve planirane postupke nabave, te nema pisana 
obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana. 


 
Društvo provodi izobrazbu zaposlenika za provedbu postupaka javne nabave, a 


devet ima važeći certifikat u području javne nabave. Služba ugovaranja i strukturnih 
fondova vodi kontrolu nabave, odnosno evidenciju o broju žalbenih i poništenih postupaka, 
te Registar dobavljača, odnosno ocjenjuje dobavljače po završetku pružanja usluge i/ili 
isporuke robe. Društvo u pravilu primjenjuje otvoreni postupak javne nabave, a kod 
odabira najpovoljnije ponude primjenjuje kriterij najniže cijene. Ugovori su u pravilu 
zaključivani u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, osim u slučaju nabave stroja za 
izradu horizontalne signalizacije s priključcima. Društvo je u pojedinim slučajevima kasnilo 
s objavljivanjem obavijesti o zaključenim ugovorima od 44 do 218 dana, a garancije za 
dobro izvršenje ugovora kasnile su do 54 dana. U pojedinim slučajevima ugovorene su 
različite cijene za jednaku vrstu radova. 


 
Prema propisanim procedurama integriranog sustava upravljanja pri preuzimanju 


robe ili izvršene usluge, stručna osoba obavlja ulaznu kontrolu usklađenosti isporučenoga 
sa zahtjevima. Kod investicijskih radova provjeravaju se privremene situacije, priprema se 
provedba tehničkog pregleda te dobivanje uporabne dozvole i izrađuje se dokumentacija 
za primopredaju između izvoditelja i investitora odnosno okončani obračun koji dodatno 
provjerava i ovjerava glavni inženjer. Na temelju izabranog uzorka je utvrđeno da se 
nabava provodila od izabranih dobavljača, a plaćanja su u pravilu bila u roku 30 dana. 
Društvo vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, ali nije ga ažuriralo i 
popunjavalo na mrežnim stranicama na propisan način. Društvo nema evidencije putem 
kojih bi se pratilo pojedinačno izvršenje ugovora o javnoj nabavi usluga, te nema analizu 
iskorištenosti postojećih vozila i analizu opravdanosti najma osobnih i gospodarskih vozila. 
U pojedinim slučajevima nije postupilo u skladu s Uputom za likvidiranje ulaznih računa i 
obradu financijske dokumentacije. Kazne za neizvršenje radova u roku su u pravilu 
ugovarane, osim u jednom slučaju. Dodaci ugovoru zaključivani su u pravilu za produljenje 
roka dovršetka radova, ali u pojedinim slučajevima nisu pravodobno zaključeni. Također, u 
pojedinim slučajevima izvršavane su usluge više od ugovorenih i izvođeni su radovi koji 
nisu ugovoreni, zaprimljena roba nije dana na analizu prema odredbama ugovora, a 
troškovnici nisu razrađeni po cijenama pojedinih usluga, artikala ili dijelova koji se 
nabavljaju. Služba unutarnje revizije nije obavljala reviziju postupaka javne nabave. 
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 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav javne nabave u Društvu nije bio 
dovoljno učinkovit. Zbog navedenog se predlaže: 
 


- objavljivati izmjene i dopune plana nabave na mrežnim stranicama, ocijeniti 
opravdanost planiranih nabava, sastavljati pisana obrazloženja odstupanja 
ostvarenja od plana 
 


- provoditi postupke nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi  
 
- postupati u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te slati obavijesti o 


zaključenim ugovorima u propisanim rokovima 
 
- posvetiti veću pozornost sastavljanju troškovnika, a kod pregledavanja cijena 


stavaka troškovnika i odabira ponude voditi računa da za jednake radove 
ugovaraju jednake cijene 


 
- ažurirati podatke u registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na 


mrežnim stranicama 
 
- ustrojiti evidencije za pojedinačno praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi 


usluga 
 
- provesti analizu iskorištenosti postojećih vozila i analizu opravdanosti najma 


osobnih i gospodarskih vozila  
 
- primjenjivati odredbe propisane Uputom za likvidiranje ulaznih računa i obradu 


financijske dokumentacije 
 
- pravodobno zaključiti dodatke ugovoru za produljenje rokova te ugovoriti 


odredbe o ugovornim kaznama 
 
- za više izvršene usluge provesti Zakonom propisane postupke nabave i 


omogućiti sudjelovanje većeg broja ponuditelja u postupcima nabave 
 
- pokretati pravodobno postupke nabave kako bi se usluge obavljale na temelju 


ugovora 
 


- obaviti povremeno dodatne provjere je li zaprimljena roba jednake kvalitete kao i 
uzorak na temelju kojeg je odabran dobavljač 


 
- razraditi troškovnik koji se prilaže ponudi po cijenama pojedinih usluga, artikala 


ili dijelova koji se nabavljaju 
 
- unutarnjom revizijom obaviti kontrolu postupaka javne nabave. 


 
Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka 


povećala usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te poboljšao sustav 
javne nabave Društva. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih 
poslovnih odluka, veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne 
odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri 
nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava 
javne nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  


JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK 
ZA 2011. – 2013. 


 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu HEP-PLIN 
D.O.O., Osijek  (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. – 2013. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 25. studenoga 2013. do 16. svibnja 2014. 
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Društvo je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 
143/13) te Pravilnika o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne 
novine 19/12). 
 
 Predmet revizije su bile aktivnosti Društva vezane uz provedbu postupaka javne 
nabave. Javna nabava predstavlja značajan dio gospodarstva, a unapređenje sustava 
javne nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, efikasnost i zakonitost odvijanja 
postupaka javne nabave. 


 
Odredbama Zakona o tržištu plina (Narodne novine 28/13), je određeno da Društvo 


obavlja sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za 
ukapljeni prirodni plin, distribuciju i opskrbu plinom te za organiziranje tržišta plina kao 
dijela plinskog tržišta Europske unije. Distribucijsku i opskrbnu djelatnost Društvo obavlja 
na području Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske 
županije u 46 lokalnih jedinica samouprave. U te tri županije distribucijsko i opskrbno 
područje naseljenih mjesta prostire se na 296 km², u 230 naselja, gdje ima 116 907 
kućanstava, a plinom se opskrbljuje 67 815 kupaca kućanstava ili 58,0 % i 5 391 kupaca 
poduzetnika ili ukupno 73 206 kupaca. Prema veličini distribucijskog područja, dužini 
distribucijske plinovodne mreže, broju kupaca plina i prodaji plina, Društvo je drugi najveći  
distributer u Republici Hrvatskoj.  
 
 U prosincu 2009. sastavljen je akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 
za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske u studenome 2009. Između ostalog Antikorupcijskim programom su predviđene 
mjere vezane uz postupke javne nabave. U skladu s mjerama predviđenim spomenutim 
Antikorupcijskim programom na mrežnoj stranici Hrvatske elektroprivrede d.d. (dalje u 
tekstu: HEP d.d.) su objavljeni ciljevi, mjere, aktivnosti, ciljne skupine, rokovi i izvršitelji 
plana kao i podaci vezani uz provedbu postupaka javne nabave. 
 
 Društvo je osnovano 2001. nakon restrukturiranja i statusnog razdvajanja svih 
energetskih i drugih djelatnosti Hrvatske elektroprivrede d.d. Upisano je u sudski registar 
Trgovačkog suda u Osijeku u lipnju 2001. Jedini osnivač je HEP d.d. Temeljni kapital 
iznosi 20.000,00 kn. Društvo je započelo s poslovanjem 1. srpnja 2002., a obavlja 
djelatnost usluga distribucije plina i opskrbe plinom. Usluge distribucije plina obuhvaćaju 
vođenje pogona, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijske mreže i postrojenja, a usluge 
opskrbe kupaca plinom obuhvaćaju obradu obračunskih elemenata, obračun potrošnje 
plina, ispostavu računa i naplatu obračunanog plina za svako mjerno mjesto. Za obavljanje 
predmeta poslovanja, HEP d.d. kao osnivač, ugovorom o najmu, dao je Društvu na 
korištenje imovinu pravnog prethodnika Pogona distribucije plina DP Elektroslavonije 
Osijek. Između HEP-a d.d. kao osnivača i vladajućeg (matičnog) društva te Društva 
zaključen je ugovor o međusobnim odnosima za djelatnost distribucije plina kojim su 
utvrđeni međusobni odnosi radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u organizaciji i obavljanju 
poslova u vezi s distribucijom i opskrbom kupaca plinom. Utvrđivanje međusobnih odnosa 
obuhvaća uređivanje gospodarskih odnosa u poslovanju (odnosi u opskrbi kupaca, 
financijsko poslovanje, informacijski i telekomunikacijski sustav, razvoj i izgradnja te 
nabava roba, radova i usluga), preuzimanje rizika poslovanja i poslove koje obavlja HEP 
d.d. Koncem 2011.  
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 Prema navedenom ugovoru, HEP d.d. za potrebe Društva nabavlja standardnu 
informatičku telekomunikacijsku opremu i usluge, transportna sredstva, uvoznu robu i 
usluge, usluge osiguranja imovine i osoba te zajedničke strateške robe, opremu, radove i 
usluge po odluci uprave HEP d.d., vodeći računa o cijeni, standardizaciji, potrebnoj 
kvaliteti i karakteristikama, dinamici dobave i raspoloživim kapacitetima skladištenja i 
kapacitetima dopreme s ciljem osiguravanja uvjeta rada djelatnosti distribucije i opskrbe 
plinom. Također, za potrebe društva HEP d.d. osigurava kvalitetne i raspoložive 
aplikativne potpore za potrebe poslovnih procesa, vodi evidencije ugovora te iz područja 
interne revizije i kontrole obavlja unutarnji nadzor poslovanja Društva, provodi reviziju 
poslovanja, izvještava o provedenim revizijama i kontrolama, utvrđuje i izvještava o 
djelotvornosti sustava internih kontrola i drugo. 
 
 Misija Društva je sigurna i kvalitetna opskrba kupaca plinom, uz visok stupanj 
društvene odgovornosti, a vizija je postati hrvatski lider, s rastućim udjelom na 
regionalnom tržištu opskrbe plinom, koji pruža uslugu utemeljenu na načelima energetske 
učinkovitosti i održivog poslovanja. Temeljne vrijednosti za Društvo su kompetentnost i 
inovativnost, kvaliteta i poslovna izvrsnost, poštenje i odgovornost prema okolišu.   
  
 U skladu s odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi, Društvo je na mrežnim 
stranicama HEP d.d. objavilo gospodarske subjekte s kojima ne smije zaključivati ugovore 
zbog sprečavanja sukoba interesa. Koncem 2011. Društvo je imalo 136 zaposlenika, a 
2012. i 2013. je imalo 134 zaposlenika. 
 
 
II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
 Ciljevi revizije su bili utvrditi:  


- postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do stavljanja 
sredstava u uporabu 


- jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li nabavljene 
po najpovoljnijim cijenama 


 - je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja slabosti i 
nepravilnosti u postupcima javne nabave 


- je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
- jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje 


kvalitete, odnosno poboljšanje učinkovitosti Društva te zadovoljenje stvarnih 
potreba krajnjih korisnika.  


 
 Područje revizije je određeno na temelju visine ostvarenih prihoda i rashoda, 
vrijednosti imovine, ocjeni rizika, te interesa javnosti za uspostavljanje ekonomične i 
djelotvorne javne nabave u Društvu, koje je u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske. 
Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i provedbe ugovora za 2011., 2012. i 2013. 
 
 
III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 
 Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije primijenjene su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza.  
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 U postupku revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja dokaza: uvid u propise, 
stručne publikacije i druge dostupne materijale, intervjui sa zaposlenicima Društva, uvid i 
provjera dokumentacije Društva, izravna zapažanja te analiza dobivenih podataka.  
 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora te jesu li 


nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
  
IV. JAVNA NABAVA 
  
 Planiranje javne nabave 
  
 Planiranje javne nabave je proces kojim se postavljaju ciljevi javne nabave te načini 
njihova ostvarenja. Glavni ciljevi kvalitetnog organiziranja i planiranja javne nabave su 
sustavno pronalaženje najpovoljnijeg postupka i načina nabave kako bi se naručiteljima 
osiguralo ono što im je potrebno, kada im je potrebno i uz najbolju vrijednost za uloženi 
novac te osigurala točnost i zakonitost u provođenju politike, postupaka i načina nabave. 
Planiranje počinje identificiranjem potreba, a nastavlja se sve dok robe, usluge ili radovi ne 
budu isporučeni ili izvršeni na zadovoljavajući način.  
 
 Prema odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave 
za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet 
nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrsta 
postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 
Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni 
sporazum, planirani početak postupka i planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma. Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća 
od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn odnosno 200.000,00 kn za robu i usluge te 
500.000,00 kn za radove, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i 
procijenjenoj vrijednosti nabave. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan 
nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo označene u odnosu na osnovni plan.    
 
 Naputke za postupanje u postupcima javne nabave kojima bi bile opisane procedure, 
te propisane obveze korisnika i organizacijskih jedinica prigodom planiranja Društvo nema 
u pisanom obliku. 
  
 Planiranje nabave započinje na temelju odluke direktora o početku planiranja u rujnu 
tekuće godine za sljedeću godinu istodobno s izradom financijskog plana. Odjel za nabavu 
izrađuje godišnji plan nabave, prati ostvarenja plana te donosi izmjene plana nabave. Plan 
i izmjene plana nabave odobrava direktor. Rukovoditelj Odjela za nabavu povremeno 
uspoređuje plan nabave, provedene postupke javne nabave i zaključene ugovore, te na taj 
način prati i analizira ostvarenje plana nabave, kako bi se na vrijeme donijele izmjene i 
dopune plana nabave. Plan nabave dostavlja se organizacijskim jedinicama koje tijekom 
godine sastavljaju i podnose zahtjeve Odjelu za nabavu za pokretanje postupaka javne 
nabave. 
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 Direktori sektora i rukovoditelji odjela ispituju opravdanost nabave prema vrsti, količini 
roba, radova i usluga uvažavajući stvarne potrebe te izrađuju plan potreba za predmetima 
nabave te ih dostavljaju Odjelu za nabavu koji ih objedinjuje i izrađuje plan nabave za 
cijelo Društvo. Nema pisanih dokaza o zahtjevima sektora i odjela kao podloge za izradu 
plana nabave niti dokumentacije o provedenim istraživanjima tržišta.  
  
 Planovi nabave za 2011., 2012. i 2013. su doneseni u roku 60 dana od dana 
donošenja financijskog plana i sastavljeni su u funkciji ostvarenja ciljeva poslovanja. Za 
2011. planirana je nabava u vrijednosti 27.407.000,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost, za 2012. u vrijednosti 12.064.000,00 kn te za 2013. u vrijednosti 19.979.000,00 
kn bez poreza na dodanu vrijednost.  
 
 Planovi nabave za 2011., 2012. i 2013. sadrže sve elemente propisane odredbama 
Zakona o javnoj nabavi osim podataka o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti 
nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 
kn, a manja od 70.000,00 kn. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013., povećana je 
procijenjena vrijednost nabave do koje se ovaj Zakon ne primjenjuje. Tako se navedeni 
Zakon ne primjenjuje za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, 
odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, a pitanje nabave do tih vrijednosti uređuje 
naručitelj svojim aktom. Do vremena obavljanja revizije Društvo nije donijelo akt kojim bi 
se uredila nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 
500.000,00 kn za nabavu radova. U skladu s odredbama Ugovora o međusobnim 
odnosima za djelatnost distribucije plina zaključenim s HEP d.d., HEP d.d. je za potrebe 
Društva, prema pregledu zaključenih ugovora, nabavio u 2011. teretna vozila do 3,5 t u 
vrijednosti 1.022.757,00 kn te u 2013. osobna zaštitna sredstva u iznosu 208.818,00 kn 
bez poreza na dodanu vrijednost. Nabava teretnih vozila i osobnih zaštitnih sredstva u 
iznosu 1.231.575,00 kn nije planirana planovima nabave za 2011. i 2013.   
 
 Prema odredbama članka 20. stavaka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj 
obavezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana 
donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana javni 
naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama na kojima moraju biti dostupne 
najmanje do 30. lipnja sljedeće godine. S obzirom da je Društvo sektorski naručitelj nije 
bilo obvezno objaviti plan nabave i izmjene plana za 2012. i 2013. na internetskim 
stranicama. 
 
 Kako bi vrijednosno iskazali svoje potrebe direktori sektora i rukovoditelji odjela 
iskustveno određuju procijenjenu vrijednost roba, radova i usluga na temelju saznanja o 
tržišnim cijenama roba i usluga, cijena dobivenih u prethodnim ili sličnim postupcima te 
cijena objavljenih na internetu i katalozima. Izračun procijenjene vrijednosti nabave se 
temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi.  
 
 Radi otklanjanja rizika produžetaka rokova početka i završetka radova izgradnje 
plinovodne mreže u plan nabave uključuju se radovi, koji čine većinu predmeta nabave, za 
koje je pripremljena tehnička dokumentacija. Izgradnja plinovodne mreže u naseljima gdje 
ona ne postoji prioritet je nabave. Radi otklanjanja mogućeg rizika kod provođenja 
postupaka nabave radova zbog podnošenja žalbi ili ako se na poziv za nadmetanje ne javi 
ni jedan ponuditelj, Odjel za nabavu započinje provođenje postupaka javne nabave 
početkom godine, kako bi se započelo s radovima početkom građevinske sezone. 
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 Planom nabave predviđena je dinamika nabave i vremensko razdoblje nabave na 
način da je određen planirani početak postupka javne nabave te planirano trajanje ugovora 
o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.   
  
 Zalihe roba, odnosno materijala potrebnog za preventivno, redovno, korektivno i 
interventno održavanje sustava za distribuciju i opskrbu plinom nalaze se u svih osam 
područnih ureda Društva. Na koncu 2013. na zalihi je bilo robe (materijala) u vrijednosti 
1.092.159,00 kn. Optimalne zalihe roba nisu utvrđene. Na temelju iskustvene metode roba 
(materijal) se nabavlja u količinama koje su u nekim slučajevima dostatne za godinu dana, 
a neke za kraća razdoblja, kako bi se kvarovi što prije otklonili, te nastavila opskrba 
potrošača plinom. U slučaju velikih zaliha povećavaju se troškovi, blokirana su obrtna 
sredstva, potrebna su velika skladišta i slično. S druge strane, u slučaju premalih zaliha 
postoji opasnost od prekida opskrbe, a time i povećanja troškova. Zbog toga je potrebno 
utvrditi optimalne zalihe. Društvo nema pisane naputke o politikama zaliha roba niti o 
optimalnim zalihama roba. 
 
 
 Upravljanje postupcima javne nabave 
 
 Postupci javne nabave su propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim 
propisima koji uređuju područje javne nabave.  
  
 U Sektoru za ekonomske poslove je ustrojen Odjel za nabavu. Prema sistematizaciji 
radnih mjesta u odjelu su planirana radna mjesta s osam izvršitelja i to rukovoditelj odjela, 
samostalni referent, ekonomski referent (dva izvršitelja), referent, skladištar 1 i skladištar 2 
(dva izvršitelja). U vrijeme obavljanja revizije u odjelu su bile zaposlene tri osobe, a za 
radno mjesto-samostalni referent raspisan je natječaj. 
  
 Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva je utvrđeno da se u Odjelu za 
nabavu obavljaju poslovi ugovaranja usluga, nabava i skladištenje uredskog i drugih 
materijala, provedba postupaka nabave roba i usluga te koordinacija poslova nabave s 
drugim organizacijskim jedinicama Društva. Pravilnik ne sadrži popis radnih mjesta s 
opisom poslova i radnih zadataka. Društvo nema druge pisane procedure odnosno opći 
akt kojim bi uredio način upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave 
u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju javnu 
nabavu. 
  
 Prema izvješćima Društva, dostavljenim središnjem tijelu državne uprave nadležnom 
za sustav javne nabave, u 2011. su zaključena 22 ugovora o nabavi u vrijednosti 
17.704.366,00 kn, u 2012. je zaključeno 17 ugovora o nabavi u vrijednosti 8.444.407,00 kn 
i u 2013. je zaključen 21 ugovor o nabavi u vrijednosti 16.515.429,00 kn. U 2011. 
nabavljeno je roba, radova i usluga pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost u iznosu 6.741.658,00 kn, u 2012. u iznosu 6.437.422,00 kn i u 2013. u 
iznosu 6.974.759,00 kn. Od ukupno provedenih postupaka, revizijom je obuhvaćeno 20 
postupaka nabave roba, usluga i izvođenja radova ukupne vrijednosti 27.168.701,00 kn 
bez poreza na dodanu vrijednost. Po vrijednosti najviše radova se odnosi na izgradnju 
distribucijske plinovodne mreže na području Baranje, te na dijelu područja Osječko-
baranjske županije.  
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 Javna nabava započinje dostavljanjem zahtjeva za pokretanje postupka rukovoditelja 
organizacijskih jedinica Odjelu za nabavu. Uz zahtjev za dokumentaciju priložena je 
tehnička specifikacija (za nabavu robe) ili tehnički uvjeti (za nabavu radova/usluga). Nakon 
zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave direktor donosi odluku o imenovanju 
ovlaštenih predstavnika naručitelja. U članove povjerenstva biraju se rukovoditelj Odjela za 
nabavu, zaposlenik koji je izradio dokumentaciju za nadmetanje i još najmanje jedan 
zaposlenik. Na temelju zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave i natječajne 
dokumentacije koju izrađuje organizacijska jedinica koja je podnijela zahtjev, rukovoditelj 
Odjela za nabavu sastavlja poziv za nadmetanje za sektorske naručitelje i šalje ga u 
elektronski oglasnik javne nabave. Rukovoditelj Odjela za nabavu i direktor Službe za 
razvoj i izgradnju imaju važeći certifikat u području javne nabave u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. U provedbi nabave, Odjel za nabavu surađuje i u kontaktu je sa 
sektorskim naručiteljem HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. članom HEP grupe, 
te usluge drugih stručnih vanjskih suradnika nije koristio.  
 
 Za nabavu roba, radova i usluga provođeni su otvoreni postupci javne nabave. 
Društvo je odabralo otvoreni postupak nabave kao najpovoljniji jer svaki gospodarski 
subjekt zainteresiran za predmetnu nabavu, može podnijeti ponudu sukladno zahtjevima i 
uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. U dokumentaciji za nadmetanje, predmeti 
nabave opisani su na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava 
usporedivost ponuda u pogledu uvjeta koje je Društvo postavilo. 
 
 U pozivima za nadmetanje objavljenim u 2012. i 2013. rokovi za javno otvaranje 
ponuda su bili određeni u skladu s odredbama članka 62. Zakona o javnoj nabavi. U okviru 
roka za dostavu ponuda zaprimane su ponude i upisivane u upisnik ponuda kronološkim 
redom i s adresom ponuditelja, odnosno svakog člana zajednice ponuditelja. Zapisnici o 
postupku javnog otvaranja ponuda sadrže sve potrebne podatke propisane odredbama 
članka 22. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i 
ponudama (Narodne novine 10/12). Nakon završetka postupka javnog otvaranja ponuda, 
sastavljani su zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda koji su sadržavali sve potrebne podatke 
propisane odredbama članka 23. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom 
za nadmetanje i ponudama. Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda sadrže detaljnu i jasnu 
analizu ponuda odnosno dan je analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti 
ponuditelja. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda po kriteriju najniže cijene u 
skladu s dokumentacijom za nadmetanje, te su cijene odabranih ponuditelja bile manje od 
cijena drugih dobavljača jednakih roba, radova i usluga. 
  
 U roku 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje, direktor je donosio odluke o odabiru najpovoljnije ponude koje sadrže sve 
potrebne podatke propisane odredbama članka 97. Zakona o javnoj nabavi. Kriterij 
odabira najpovoljnije ponude u svim provedenim postupcima javne nabave bila je najniža 
cijena. Nakon proteka roka mirovanja od deset dana, zaključivani su ugovori o nabavi 
predmeta nabave u skladu s ponudama. Rokovi završetka radova odnosno dostave robe i 
pružanja usluga su realno utvrđeni. 
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 Kontrolu nabave koja osigurava zakonitost i pravilnost postupaka nabave 
(nezakonitog korištenja javnih sredstava) provodi Odjel za nabavu. Od 2011. do konca 
2013. poništeno je šest postupaka javne nabave, od čega jedan postupak rješenjem 
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jer troškovnik odabranog 
ponuditelja nije bio ispunjen u skladu s traženim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, 
a pet postupaka odlukom direktora Društva jer nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja 
ponuda nije preostala nijedna valjana ponuda, na poziv za nadmetanja nije pristigla 
nijedna ponuda odnosno nakon otvaranja pristiglih ponuda naručitelj je utvrdio da su u 
troškovniku, koji je elektroničkim putem dostavljen ponuditeljima, ispuštene količine te 
ponude nisu bile usporedive. Nakon poništenja navedenih postupaka provedeni su 
otvoreni postupci javne nabave odnosno Društvo je provelo nove postupke javne nabave u 
skladu sa zakonskim odredbama. 
 
 Odredbom članka 125. Zakona o javnoj nabavi je propisano da je sektorski naručitelj 
obavezan za svaki zaključeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na 
objavljivanje obavijest o zaključenom ugovoru u skladu s dodatkom V. E. ovoga Zakona 
najkasnije dva mjeseca od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog 
sporazuma. Nakon zaključenja četiri ugovora o građenju, dva ugovora o nabavi opreme i 
jednog ugovora o obavljanju usluga, obavijest o zaključenom ugovoru nije poslana na 
objavljivanje u elektronski oglasnik javne nabave najkasnije dva mjeseca od dana 
zaključenja ugovora nego sa zakašnjenjem od 10 do 52 dana. 
 
 Zahtjevi za pokretanje postupka nabave, odluke o imenovanju ovlaštenih 
predstavnika, upisnici o zaprimanju ponuda, zapisnici o javnom otvaranju ponuda, 
zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda, te odluke o odabiru unose se u financijsku aplikaciju-
modul nabave. Cjelokupna dokumentacija u vezi s provedenim postupcima javne nabave 
čuva se na jednom mjestu u Odjelu za nabavu.  
 
 Društvo nije uspostavilo suradnju s društvima susjednih država koje se bave istom 
djelatnošću, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda. 
 
 
 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
  
 Društvo ima tehnička pravila, priručnike i pravilnike o primjeni, korištenju i održavanju 
nabavljene robe i opreme, te obavljanja usluga. Za održavanje postrojenja, na temelju 
odredbi Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, te 
tehničkom nadgledavanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima 
ugroženom eksplozivnom atmosferom, direktor Društva donio je priručnik, a za korištenje 
službenih automobila Uprava HEP d.d. donijela je Pravilnik o korištenju službenih 
automobila u HEP d.d. i ovisnim društvima. Društvo prati postupa li se prema donesenim 
pravilnicima, a podatke o prijeđenim kilometrima i utrošenom gorivu po vozilu dostavlja i 
HEP d.d.   
 
 U ugovorima o javnoj nabavi imenovana je odgovorna osoba koja kontrolira izvršenje 
ugovora, odnosno obavlja li se nabava od odabranog ponuditelja u skladu s ugovorenim 
količinama i cijenama. S obzirom da nije bilo dodatnih ili dopunskih radova odnosno više 
izvedenih radova od ugovorenih, Društvo nije zaključivalo dodatke ugovora o javnim 
radovima. Plaćanja dobavljačima, odnosno izvoditeljima radova su izvršena u roku 60 
dana od dana ovjere situacije/računa od strane odgovorne osobe u skladu s odredbama 
ugovora. 
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 Društvo je ugovaralo kaznu za izvoditelja, ako ne izvrši obveze u ugovorenom roku, u  
visini 3,0 ‰ i 5,0 ‰ za svaki dan zakašnjenja do najviše 5,0 % odnosno 10,0 % ugovorene 
cijene. Nakon što se dođe do najvećeg iznosa ugovorene kazne, Društvo može razmotriti 
raskid ugovora. Ugovorena kazna može se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje 
Ugovora, što ne isključuje pravo na zahtjev za naknadu pretrpljene štete koja se mora 
dokazati. Do primjene odredbi o ugovorenoj kazni neće doći, ako je ugovoreni rok 
završetka isporuke i radova prekoračen uslijed više sile, što izvoditelj odmah u pisanom 
obliku mora dokazati. Odabrani ponuditelji s kojima su zaključeni ugovori o javnoj nabavi 
isporučivali su robe, radove i usluge u ugovorenim rokovima, osim izvoditelja radova s 
isporukom opreme na izgradnji poslovne zgrade i parkirališta s kojim je raskinut ugovor. 
Ugovor je zaključen u rujnu 2011., a ugovoreni rok završetka radova je 180 radnih dana. 
Izvoditelj je obustavio radove nakon deset mjeseci u lipnju 2012., a na prijedlog nadzornog 
inženjera Društvo je u kolovozu 2012. raskinulo ugovor. Društvo nije utvrdilo za koliko je 
radnih dana prekoračen ugovoreni rok izgradnje, te nije obračunalo i naplatilo ugovorenu 
kaznu.         
 
 Odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi je propisano da je naručitelj obavezan 
voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te podatke iz registra ažurirati 
najmanje svakih šest mjeseci te ga objaviti na internetskim stranicama. U skladu s 
navedenim, Društvo je dostavljalo po zahtjevu HEP d.d. podatke potrebne za unos u 
registar ugovora i okvirnih sporazuma. HEP d.d. vodi registar i objavljuje ga na svojim 
internetskim stranicama i na internetskim stranicama Društva. Registar ugovora o javnoj 
nabavi i okvirnih sporazuma sadrži sve podatke propisane odredbama Zakona o javnoj 
nabavi.   
 
 Vrijednosno najznačajniji ugovori o javnoj nabavi odnose se na izgradnju 
distribucijske plinovodne mreže na području Baranje te na dijelu područja Osječko-
baranjske županije. Dinamika izgradnje distribucijske plinovodne mreže utvrđena je 
koncesijskim ugovorima. Nakon izgradnje, distribucijska plinovodna mreža se stavlja u 
uporabu i koristi u svrhu distribucije i opskrbe plinom novih korisnika. 
  
 Nakon završetka radova odgovorna osoba za izvršenje ugovora o građenju, 
imenovana od strane Društva, sudjeluje u primopredaji objekta i nakon pregleda 
cjelokupne dokumentacije (ugovora, građevinskog dnevnika, prijedloga okončane 
situacije, zapisnika s tehničkog pregleda, atesta zavarivača za plastiku, čelik i stroja za 
zavarivanje i zapisnika o tlačnim probama) koja se odnosi na predmetni objekt te 
pregledom i premjerom svih izvedenih radova, potpisuje primopredajni zapisnik kojim 
potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom. Rukovoditelji organizacijskih jedinica 
koje su podnijele zahtjev za nabavom kontroliraju kvalitetu roba i usluga.  
 
 U Odjelu za nabavu i u Službi za razvoj i investicije uspostavljeno je praćenje 
postupaka javne nabave i izvršenja od zaključenja ugovora do njegove realizacije.  
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V.  NALAZ  
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora.  
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje javne nabave, upravljanje postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i 
provedbe ugovora. 
 
1. Planiranje javne nabave 
 
1.1. Prema odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave 


za poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet nabave, 
evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu 
postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama 
iz Dodatka II. B ovoga Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni 
sporazum, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma. Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 
veća od 20.000,00 kn, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona, u 
plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave. 
Društvo nema pisane naputke za postupanje u postupcima javne nabave kojima bi 
bile opisane procedure te propisane obveze korisnika i organizacijskih jedinica 
prigodom planiranja. Društvo započinje s planiranjem nabave na temelju odluke 
direktora o početku planiranja u rujnu tekuće godine za sljedeću godinu istodobno s 
izradom financijskog plana. Direktori sektora i rukovoditelja odjela izrađuju plan 
potreba za predmetima nabave. Kako bi vrijednosno iskazali svoje potrebe direktori 
sektora i rukovoditelji odjela iskustveno određuju procijenjenu vrijednost roba, radova 
i usluga na temelju saznanja o tržišnim cijenama roba i usluga. Sektori i odjeli 
dostavljaju svoje pojedinačne zahtjeve ili potrebe, a odjel za nabavu ih objedinjuje i 
izrađuje godišnji plan nabave za cjelokupno Društvo, a odobrava ga direktor Društva. 
Društvo nema pisanih dokaza o zahtjevima sektora i odjela kao podloge za izradu 
plana nabave kao ni o provedenim istraživanjima tržišta, odnosno Društvo nema 
pisane dokaze na temelju kojih je sastavljen plan nabave. 


 
Planovi nabave ne sadrže podatke o predmetu i vrijednosti nabave za nabavu roba, 
usluga i radova procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn, odnosno od 20.000,00 kn 
do 70.000,00 kn, odnosno od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za nabavu roba i 
usluga i do 500.000,00 kn za nabavu radova. Također, planovi nabave ne sadrže 
robe, radove i usluge koje za potrebe Društva nabavlja HEP d.d., odnosno provodi 
postupke nabave.  
 
U skladu s odredbama članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, Zakon se ne 
primjenjuje od 10. prosinca 2013. za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 
200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, a pitanje nabave do tih 
vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Do vremena obavljanja revizije Društvo 
nije donijelo akt kojim bi se uredila nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 
200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn za nabavu radova. 


 
Zalihe roba, odnosno materijala potrebnog za preventivno, redovno, korektivno i 
interventno održavanje sustava za distribuciju i opskrbu plinom nalaze se u svih 
osam područnih ureda Društva. Na koncu 2013. na zalihi je bilo robe (materijala) u 
vrijednosti 1.092.159,00 kn. Optimalne zalihe roba nisu utvrđene.  
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Na temelju iskustvene metode roba (materijal) se nabavlja u količinama koje su u 
nekim slučajevima dostatne za godinu dana, a neke za kraća razdoblja, kako bi se 
kvarovi što prije otklonili te nastavila opskrba potrošača plinom. U slučaju velikih 
zaliha povećavaju se troškovi, blokiraju se obrtna sredstva, potrebna su velika 
skladišta i slično. S druge strane, u slučaju premalih zaliha postoji opasnost od 
prekida opskrbe, a time i povećanja troškova. Zbog toga je potrebno utvrditi 
optimalne zalihe. Društvo nema pisane naputke o politikama zaliha roba niti o 
optimalnim zalihama roba. 


 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pisane procedure za planiranje nabave 
kojima bi se odredile obveze i odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, 
tijek kolanja i čuvanja dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan nabave, faze i 
rokovi planiranja te propisati podatke koje trebaju sadržavati iskazi organizacijskih 
jedinica za nabavom, što bi Odjelu za nabavu omogućilo brže, preglednije i 
jednostavnije objedinjavanje zahtjeva prema vrsti, količini i predmetima nabave.  
Predlaže planom nabave obuhvatiti nabavu roba i usluga pojedinačne vrijednosti 
jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn odnosno radova do 
500.000,00 kn te obuhvatiti robu, radove i usluge za koje postupke nabave provodi 
HEP d.d. zbog transparentnosti plana nabave i odrediti rokove do kojih se moraju 
pribaviti podaci o predmetima nabave koje nabavlja HEP d.d., a koji se trebaju unijeti 
u plan nabave kako bi plan nabave bio sveobuhvatan. Državni ured za reviziju 
predlaže donijeti akt kojim će se urediti nabava predmeta nabave procijenjene 
vrijednosti od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te do 500.000,00 kn za 
radove. Predlaže donijeti pisane naputke o politikama zaliha roba i o optimalnim 
zalihama roba te utvrditi optimalne zalihe u cilju smanjenja troškova poslovanja. 


 
1.2. Društvo je prihvatilo nalaz Državnog ureda za reviziju. Navodi da će imenovati 


povjerenstvo koje će u najskorije vrijeme donijeti pisane procedure o politikama 
zaliha te postoji mogućnost da će se to riješiti i novom sistematizacijom i 
organizacijom Društva. 


 
 
2. Upravljanje postupcima javne nabave 
 
2.1. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva je utvrđeno da se u Odjelu za 


nabavu obavljaju poslovi ugovaranja usluga, nabava i skladištenje uredskog i drugih 
materijala, provedba postupaka nabave roba i usluga te koordinacija poslova nabave 
s drugim organizacijskim jedinicama Društva. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji 
Društva ne sadrži popis radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka te nije 
vidljivo tko je nadležan za obavljanje pojedinih poslova niti obveze i odgovornost 
zaposlenika. Društvo nema druge pisane procedure odnosno opći akt kojim bi uredilo 
način upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju javnu nabavu, a 
što bi bilo potrebno u svrhu razvijanja i jačanja sustava kontrola u području javne 
nabave. 


 Od 2011. do konca 2013., zbog pogreške u analizi i ocjeni ponuda, Državna komisija 
za kontrolu postupaka javne nabave poništila je jedan postupak javne nabave, jer 
troškovnik odabranog ponuditelja nije bio ispunjen u skladu s traženim uvjetima iz 
dokumentacije za nadmetanje.  


 
 







12 
 


 Od ukupno 20 postupaka javne nabave obuhvaćenih revizijskim uzorkom nakon 
zaključenja četiri ugovora o građenju, dva ugovora o nabavi opreme i jednog ugovora 
o obavljanju usluga, obavijest o zaključenom ugovoru nije poslana na objavljivanje u 
elektronski oglasnik javne nabave najkasnije dva mjeseca od dana zaključenja 
ugovora nego sa zakašnjenjem od 10 do 52 dana. Prema odredbama članka 125. 
Zakona o javnoj nabavi, sektorski naručitelj je obavezan za svaki zaključeni ugovor o 
javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o zaključenom 
ugovoru u elektronski oglasnik javne nabave u skladu s dodatkom V. E. ovoga 
Zakona najkasnije dva mjeseca od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma. 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti pravilnik o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta koji će sadržavati opis poslova sistematiziranih radnih mjesta te donijeti 
pisane procedure, odnosno opći akt kojim bi se uredio način upravljanja i 
odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave u skladu s odredbama Zakona o 
javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju javnu nabavu.  
Državni ured za reviziju predlaže analizu ponuda obaviti u skladu s dokumentacijom 
za nadmetanje te slati obavijesti o zaključenom ugovoru u elektronski oglasnik javne 
nabave u propisanim rokovima. 


 
2.2. Društvo je prihvatilo nalaz Državnog ureda za reviziju. Navodi da je HEP d.d. izradio 


prijedlog Pravilnika o nabavi kojim su detaljno utvrđene procedure vezane za nabavu 
roba, radova i usluga. Nakon usvajanja navedenog Pravilnika, Društvo će donijeti 
interne akte o načinu upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka javne 
nabave. Također, navodi da obavijesti o zaključenom ugovoru o javnoj nabavi šalje u 
elektronski oglasnik javne nabave u propisanom roku.  


 
 
3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
3.1. Društvo je u ugovorima o javnoj nabavi, ugovaralo kaznu za izvoditelja ako ne izvrši 


obveze u ugovorenom roku te jamstva za dobro izvršenje ugovora. Odabrani 
ponuditelji s kojima su zaključeni ugovori o javnoj nabavi isporučivali su robe, radove 
i usluge u ugovorenim rokovima, osim izvoditelja radova s isporukom opreme na 
izgradnji poslovne zgrade i parkirališta s kojim je raskinut ugovor. Ugovor je zaključen 
u rujnu 2011. u vrijednosti 2.345.950,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
Ugovoreni rok završetka radova je 180 radnih dana i ugovorena je garancije banke 
za dobro izvršenje ugovora u visini 10,0 % vrijednosti ponude. U trenutku zaključenja 
ugovora izvoditelj radova nije dostavio Društvu garanciju banke, a trebao je.  
Izvoditelj je obustavio radove nakon deset mjeseci u lipnju 2012., a na prijedlog 
nadzornog inženjera Društvo je u kolovozu 2012. raskinulo ugovor. Do raskida 
ugovora, Društvo je platilo izvoditelju obračunane radove u vrijednosti 1.199.774,00 
bez poreza na dodanu vrijednost, a prema obračunu radova nadzornog inženjera 
vrijednost stvarno izvedenih radova bila je 827.416,00 kn, što je manje za 372.358,00 
kn od obračunanih i plaćenih radova izvoditelju. Zbog nemogućnosti povrata više 
plaćenih sredstava, Društvo je u prosincu 2013. podnijelo tužbu za povrat 
obračunanih i plaćenih, a neizvedenih radova u vrijednosti 458.000,00 kn. Društvo 
nije utvrdilo za koliko je radnih dana prekoračen ugovoreni rok izgradnje, te nije 
obračunalo i naplatilo ugovorenu kaznu. 
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 Državni ured za reviziju predlože pribavljati garancije banke kao jamstva za dobro 
izvršenje ugovora najkasnije u vrijeme zaključivanja ugovora. Predlaže utvrđivati broj 
dana zakašnjenja u izvođenju radova te obračunavati i naplaćivati ugovorene kazne 
te poduzimati potrebne mjere za povrat više uplaćenih sredstava. 


 
3.2. Društvo je prihvatilo nalaz Državnog ureda za reviziju. Navodi da u tekućoj godini 


pribavlja garanciju banke kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora i da je garancija 
banke sastavni dio dokumentacije za nadmetanje kao jedan od dokaza sposobnosti 
ponuditelja. Nadalje, navodi da je donijelo procedure po kojima će odgovorne osobe 
postupiti kako bi se na vrijeme završili ugovoreni radovi odnosno kako ne bi došlo do 
raskida ugovora s izvoditeljem radova.  
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VI.  OCJENA UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE 
 


 Društvo je odgovorno za učinkovitu javnu nabavu te za provođenje postupaka javne 
nabave u skladu sa zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupke javne nabave. 
 
 Odjel za nabavu donosi plan nabave, analizira i prati izvršenje plana te donosi 
izmjene plana. Direktor Društva odobrava plan nabave. Prijedloge za plan nabave 
dostavljaju rukovoditelji sektora i odjela. Plan nabave je donesen u roku 60 dana od dana 
donošenja financijskog plana i sastavljen u funkciji ostvarivanja ciljeva poslovanja. Izračun 
procijenjene vrijednosti temelji se na ukupnom iznosu nabave. Društvo procjenjuje rizike 
nabave i određuje prioritete nabave, te je planom nabave predviđena dinamika nabave i 
vremensko razdoblje nabave. Društvo nema pisane naputke za postupanje u postupcima 
planiranja javne nabave, nema pisanih dokaza o potrebama službi i odjela za javnu 
nabavu te nema pisanih naputaka o politikama zaliha roba i o optimalnim zalihama. 
Planom nabave nije planirana nabava čija je procijenjena vrijednost veća ili jednaka 
20.000,00 kn, a manja od 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno radova do 500.000,00 
kn i nije planirana nabava koju za Društvo provodi HEP d.d. Društvo nije donijelo akt kojim 
bi uredilo nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova 
do 500.000,00 kn. 
 
 Društvo provodi izobrazbu zaposlenika za provedbu postupaka javne nabave, a dva 
zaposlenika imaju važeći certifikat u području javne nabave. U provedbi postupaka javne 
nabave ne koristi usluge vanjskih stručnih suradnika, a roba, radovi i usluge koje se 
nabavljaju su jasno i detaljno specificirane. Društvo u pravilu primjenjuje otvoreni postupak 
javne nabave i sastavlja detaljnu analizu ponuda, a kod odabira najpovoljnije ponude 
primjenjuje kriterij najniže cijene. Ugovore zaključuje u skladu s ponudama, a rokovi 
obavljanja radova, dostave robe i pružanja usluga su realno utvrđeni. Kontrole nabave su 
ustrojene i provodi ih Odjel za nabavu, međutim Društvo nema pisane procedure odnosno 
akt kojim bi uredilo način upravljanja i odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave. 
Zbog propusta sustava kontrola javne nabave, Državna komisija za kontrolu postupaka 
javne nabave je poništila jedan postupak javne nabave, a obavijest o sedam zaključenih 
ugovora o javnoj nabavi nije poslana na objavljivanje u propisanom roku. 
 
 Društvo je donijelo i primjenjuje tehnička pravila, priručnike i pravilnike o primjeni i 
korištenju i održavanju nabavljene robe i opreme, te obavljanju usluga. Imenovana osoba 
kontrolira izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a nabava se obavlja od odabranog dobavljača 
u skladu s ugovorenim količinama i cijenama. Plaćanja dobavljačima se obavljaju u skladu 
s ugovorom. Vodi se registar ugovora i okvirnih sporazuma sa svim propisanim 
elementima. Kontrolu kvalitete izvedenih radova, isporučenih roba i usluga obavljaju 
imenovane osobe, a izvedeni radovi, nabavljena roba i usluge se koriste za svrhe za koje 
su nabavljene. Praćenje postupaka nabave je uspostavljeno. U ugovorima o javnoj nabavi 
ugovarana je kazna za neizvršenje ugovora u ugovorenom roku i ugovarana su jamstva za 
dobro izvršenje ugovora, međutim u jednom slučaju nije utvrđeno za koliko je prekoračen 
ugovoreni rok izgradnje i nije pribavljena garancija banke kao jamstvo za dobro izvršenje 
ugovora.        
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav javne nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit.  
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 Zbog navedenog se predlaže: 
  
- donijeti pisane procedure za planiranje nabave kojima bi se odredile obveze i 


odgovornosti pojedinih sudionika u procesu planiranja, tijek kolanja i čuvanja 
dokumentacije na temelju koje se sastavlja plan nabave, faze i rokovi planiranja 
te propisati podatke koje trebaju sadržavati iskazi organizacijskih jedinica za 
nabavom, što bi Odjelu za nabavu omogućilo brže, preglednije i jednostavnije 
objedinjavanje zahtjeva prema vrsti, količini i predmetima nabave  


 
- planom nabave obuhvatiti nabavu roba i usluga pojedinačne vrijednosti jednake ili 


veće od 20.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 
kn te obuhvatiti robu, radove i usluge za koje postupke nabave provodi HEP d.d. 
zbog transparentnosti plana nabave i odrediti rokove do kojih se moraju pribaviti 
podaci o predmetima nabave koje nabavlja HEP d.d., a koje treba unijeti u plan 
nabave kako bi bio sveobuhvatan  


  
- donijeti akt kojim će se urediti nabava predmeta nabave procijenjene vrijednosti 


od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te do 500.000,00 kn za 
radove 


 
- donijeti pisane procedure o politikama zaliha roba i o optimalnim zalihama 
 
- dopuniti pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Društva opisom poslova 


sistematiziranih radnih mjesta 
 
- donijeti pisane procedure, odnosno akt kojim bi se uredio način upravljanja i 


odgovornosti u provođenju postupaka javne nabave u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju javnu nabavu 


  
-  pribaviti garanciju banke kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora najkasnije u 


vrijeme zaključivanja ugovora  
 
- utvrditi broj dana zakašnjenja u izvođenju radova te obračunati i naplatiti 


ugovorene kazne  
 
 - analizu ponuda obavljati u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, te slati 


obavijesti o zaključenom ugovoru u elektronski oglasnik javne nabave u 
propisanom roku. 


 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka povećala 
usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te poboljšao sustav javne nabave 
Društva. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih odluka, 
veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za 
gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, 
radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U 


DRUŠTVU HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.  ZA 2011. - 2013. 
 


 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatska 
elektroprivreda d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. - 2013.  
 


Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije su provedeni od 16. travnja do 24. listopada 2014. 
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
Predmet revizije je bila provjera provedbe postupaka javne nabave u Društvu, što je 


obuhvatilo proces planiranja nabave, provedbu postupaka javne nabave, zaključenje 
ugovora, praćenje provedbe ugovora, sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu 
ugovora o nabavi roba, radova i usluga te usklađenost provođenja javne nabave sa 
zakonima i drugim propisima. 


 
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb je osnovana 1990., kao javno poduzeće za 


proizvodnju, prijenos, distribuciju električne energije i upravljanje elektroenergetskim 
sustavom, a ranija distribucijska poduzeća postali su dijelovi jedinstvenog poduzeća. 
Pretvorbom u dioničko društvo postaje tijekom 1994., kada je upisano i u registar 
trgovačkih društava u Trgovačkom sudu u Zagrebu. U skladu s odredbama Zakona o 
energiji, u srpnju 2002. je preoblikovano u Hrvatsku elektroprivredu d.d. (dalje u tekstu: 
Društvo). Društvo je član HEP grupe, koja je organizirana u obliku koncerna kao grupacija 
povezanih društava. HEP grupa je nacionalna elektroenergetska tvrtka, koja se više od 
jednog stoljeća bavi proizvodnjom, trgovinom, opskrbom, prijenosom i distribucijom 
električne i toplinske energije, a u posljednjih nekoliko desetljeća i opskrbom kupaca 
prirodnim plinom. HEP grupa je grupacija pravno samostalnih trgovačkih društava, koja u 
odnosu na osnivača (Društvo) imaju status ovisnih društava. HEP grupu čini vladajuće 
društvo, 14 ovisnih društava u 100,0 %-tnom vlasništvu, tri društva u mješovitom 
vlasništvu te neovisni operator prijenosnog sustava. Vladajuće društvo, odnosno matica 
HEP grupe te jedini vlasnik ovisnih društava je Društvo, koje obavlja funkciju korporativnog 
upravljanja HEP grupom i jamči uvjete za sigurnu i pouzdanu opskrbu kupaca električnom 
i toplinskom energijom te prirodnim plinom. Društvo osim kroz korporativne funkcije, 
usmjerava, koordinira i prati proizvodne i mrežne te druge djelatnosti u ovisnim društvima 
s ciljem usklađivanja temeljnih poslovnih aktivnosti proizvodnih ovisnih društava, odnosno 
optimiranja procesa proizvodnje. Temeljna djelatnost se odnosi na proizvodnju i 
distribuciju električne energije, proizvodnju plina i distribuciju plinovitih goriva, opskrbu 
parom i toplom vodom, te druge djelatnosti upisane u okviru predmeta poslovanja sudskog 
registra (građevinarstvo, prijevoz robe cestom, upravljanje holding društvima, tehničko 
ispitivanje i analiza, obrazovanje, poslovanje nekretninama i drugo). Temeljni kapital iznosi 
19.792.159.200,00 kn, a jedini dioničar je Republika Hrvatska. Sjedište Društva je u 
Zagrebu, Grada Vukovara 37. Tijela Društva su: uprava, nadzorni odbor i skupština. 
Uprava Društva vodi poslove Društva, a sastoji se od šest članova. Predsjednika i članove 
uprave imenuje nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima sedam članova. Šest članova imenuje 
skupština, a jednog člana radničko vijeće. Do veljače 2012. predsjednik uprave je bio Leo 
Begović. Od veljače 2012. do svibnja 2013. predsjednik uprave je bio Zlatko Koračević. Od 
svibnja 2013. do 12. rujna 2014. predsjednik uprave je bio Tomislav Šerić. Od 12. rujna 
2014. predsjednik uprave je Perica Jukić. 


 
Europski energetski zakonodavni okvir temelj je nacionalne zakonske i podzakonske 


regulative država članica, što se odnosi i na Republiku Hrvatsku koja je ulaskom u 
Europsku uniju preuzela obvezu primjene regulative Europske unije u nacionalno 
zakonodavstvo. U energetskom sektoru to znači primjenu „Trećeg energetskog paketa“ iz 
2009., odnosno grupe propisa kojeg čine direktive o uređenju unutarnjeg tržišta električne 
energije i tržišta prirodnog plina, uredbe koje utvrđuju uvjete za pristup mrežama za 
prekograničnu razmjenu električne energije i pristup mrežama za transport prirodnog plina, 
uredba kojom se uspostavlja Agencija za suradnju energetskih regulatora i drugi propisi.  
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Glavni ciljevi Trećeg energetskog paketa su povećanje razine tržišnog natjecanja i 
likvidnosti tržišta, poboljšanje funkcioniranja mrežne infrastrukture, sigurnost opskrbe, 
aktivna uloga kupaca i njihova zaštita te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.  


Na tržištu električne energije i plina u posljednjih desetak godina dogodile su se 
značajne promjene, koje su bile posljedica liberalizacije i deregulacije energetskih tržišta 
koje je pokrenula Europska unija donošenjem triju paketa energetskih direktiva i uredbi. 
Između ostalih pravila i postavljenih ciljeva, osnovno obilježje je razdvajanje energetskih 
djelatnosti u sektoru električne energije i plina. 


 
Temeljni propisi koji uređuju područje energetskog sustava u Republici Hrvatskoj su: 


Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09), Zakon o 
energiji (Narodne novine 120/12 i 14/14), Zakon o tržištu električne energije (Narodne 
novine 22/13), Zakon o tržištu plina (Narodne novine 28/13 i 14/14), Zakon o regulaciji 
energetskih djelatnosti (Narodne novine 120/12), Zakon o tržištu toplinske energije 
(Narodne novine 80/13, 14/14 i 102/14) te drugi propisi. 


 
Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske iz listopada 2009. je utvrđena 


energetska politika i planiran energetski razvoj Republike Hrvatske do 2020. godine. 
Temeljni energetski ciljevi navedene Strategije su sigurnost opskrbe električnom 
energijom, konkurentnost energetskog sustava i održivost energetskog razvoja. 
Strategijom je između ostaloga predviđeno da će Republika Hrvatska težiti ublaživanju 
uvozne energijske ovisnosti izgradnjom energetske strukture koja će i u nesigurnim 
uvjetima pokazivati svoju konkurentnost i jamčiti sigurnost opskrbe, što će postići 
iskorištavanjem vlastitih resursa i potencijala, učinkovitom uporabom energije, 
raznolikošću korištenih energijskih oblika i tehnologija, raznolikošću dobavnih pravaca i 
izvora energije te uporabom obnovljivih izvora energije. 


 
Zakonom o energiji su uređene mjere za sigurnu opskrbu energijom te učinkovitu 


proizvodnju i korištenje energije. Određeni su propisi kojima se uređuje i na temelju kojih 
se provodi energetska politika i planiranje energetskog sustava, obavljanje energetskih 
djelatnosti na tržištu ili kao javnih usluga te obavljanje energetskih djelatnosti uz poštivanje 
mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. 


 
Zakonom o tržištu električne energije iz veljače 2013. su uređena pravila i mjere za 


sigurnu i pouzdanu proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu te trgovinu električnom 
energijom i organiziranja tržišta električne energije kao dijela elektroenergetskog tržišta 
Europske unije. Utvrđena su pravila koja se odnose na zaštitu krajnjih kupaca, 
organiziranje i funkcioniranje elektroenergetskog sektora, otvoreni pristup tržištu, 
utvrđivanje obveze univerzalne i zajamčene usluge i prava kupaca električne energije, a 
koja uključuju prava krajnjih kupaca, pravila pristupa mreži, načela uzajamnosti i 
prekogranični prijenos električne energije. Određeno je daljnje restrukturiranje i 
usklađivanje poslovanja sa smjernicama i direktivama Europske Unije. 


 
U studenome 2009. Vlada Republike Hrvatske je donijela Antikorupcijski program za 


trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. U skladu s 
mjerama predviđenih spomenutim Antikorupcijskim programom, Društvo je izradilo i 
objavilo na mrežnim stranicama akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za  
trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013., kojim su između ostalog 
predviđene i mjere vezane uz postupke javne nabave. Akcijskim planom su određeni 
ciljevi, mjere, aktivnosti, ciljne skupine, rokovi izvršenja te nadležnost. Za provedbu 
akcijskog plana je odgovoran Tim za provedbu Antikorupcijskog programa. 
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Na mrežnoj stranici Društva objavljene su vizija, misija, opći i posebni ciljevi, osnovne 
organizacijske vrijednosti, kao i podaci vezani uz provedbu postupaka javne nabave. 
Misija Društva je sigurna i kvalitetna opskrba kupaca energijom uz visoki stupanj 
društvene odgovornosti. Vizija Društva je određena kao Hrvatski energetski lider, s 
rastućim udjelom na regionalnom tržištu proizvodnje, opskrbe i trgovine električnom 
energijom, koji pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu utemeljenu na načelima ekološki 
prihvatljive proizvodnje, energetske učinkovitosti i održivog poslovanja. Temeljne 
vrijednosti Društva su kompetentnost i inovativnost, kvaliteta i poslovna izvrsnost, poštenje 
te odgovornost prema okolišu. 


 
U skladu s odredbama članka 13. Zakona o javnoj nabavi, Društvo je na mrežnim 


stranicama objavilo gospodarske subjekte s kojima ne smije zaključivati ugovore zbog 
sprečavanja sukoba interesa. Na koncu 2011. Društvo je imalo 425, a HEP grupa 13 788 
zaposlenika. Koncem 2012. Društvo je imalo 435, a HEP grupa 13 585 zaposlenika. 
Koncem 2013. Društvo je imalo 460, a sveukupno HEP grupa 10 857 zaposlenika. 


 
 


II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
Ciljevi revizije su bili: 
 
- provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do  


stavljanja sredstava u uporabu 
-  provjeriti jesu li postupci nabave roba, radova i usluga provedeni u skladu s  
 propisima 
- ispitati je li nabavljena roba, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete po 


najpovoljnijim cijenama 
-  provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima javne nabave 
-  ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
-  utvrditi jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju  


poboljšanje kvalitete te zadovoljenje stvarnih potreba krajnjih korisnika. 
 
Područje revizije je određeno na temelju velikog broja zaključenih ugovora o nabavi i 


njihove vrijednosti, ocjeni rizika, objavljenih napisa u medijima, te interesa javnosti za 
uspostavljanje učinkovitog sustava javne nabave u Društvu, jer se radi o društvu u 
vlasništvu Republike Hrvatske. 


 
 


III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 
U postupku revizije korištene su različite metode prikupljanja dokaza: pregled 


propisa, uvid u poslovnu dokumentaciju, analiza internih uputa, stručnih publikacija i drugih 
dostupnih materijala, intervjui sa zaposlenicima, izravna zapažanja, te analiza i usporedba 
podataka.  


Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 
- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora te jesu li 


nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno poboljšana 
učinkovitost Društva? 
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IV. JAVNA NABAVA 
 
Javna nabava predstavlja značajan proces u poslovanju Društva, a unapređenje 


sustava javne nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, učinkovitost i zakonitost 
provedbe postupaka javne nabave.  


 
Za provedbu postupaka javne nabave Društvo je donijelo opće akte, koji obuhvaćaju 


Uputu za primjenu Zakona o javnoj nabavi iz siječnja 2008., Uputu o postupku izrade i 
zaključenja ugovora iz siječnja 2009., Odluku o odgovornosti odgovorne osobe za 
praćenje realizacije ugovora iz siječnja 2010., Uputu o objavama nadmetanja svih članica 
HEP grupe na mrežnoj stranici Društva iz veljače 2010., Odluka o nadopunjavanju općih 
uvjeta nabave klauzulom o integritetu iz ožujka 2010., Izjavu o (ne)postojanju sukoba 
interesa iz veljače 2012., Uputu u vezi plaćanja prema ugovorima/okvirnim sporazumima 
iz lipnja 2012., Naputak o planiranju u HEP grupi iz srpnja 2013., Naputak o izradi 
naturalnog plana poslovanja HEP grupe iz srpnja 2013., Uputu o postupku angažiranja 
odvjetnika radi pružanja odvjetničkih usluga trgovačkim društvima u okviru HEP grupe iz 
srpnja 2013. i ožujka 2014., Uputu o provođenju Odluke o određivanju mjere plaćanja 
predujmom iz ožujka 2014., te Odluku o načinu ostvarenja Plana investicija i 
gospodarskog plana u 2014.  


 
 


Planiranje javne nabave 
 
Planiranje javne nabave je značajan proces, kojim se određuju ciljevi, način te 


dinamika javne nabave. Planiranje nabave se temelji na istraživanju i određivanju stvarnih 
potreba kao i procjeni uvjeta okruženja od utjecaja na nabavu.  


 
Prema odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave 


za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet 
nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrsta 
postupka javne nabave, uključujući i postupak zaključenja ugovora o javnim uslugama iz 
Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, zaključuje li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni 
sporazum, planirani početak postupka i planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a 
sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan. 


 
Uputama za izradu i zaključenje ugovora iz 2009. je bilo propisano da se plan 


nabave sastavlja na temelju usvojenog plana poslovanja koncem poslovne godine za 
sljedeću poslovnu godinu, a najkasnije prije početka realizacije plana na koji se odnosi. 
Određeno je da plan nabave potpisuje odgovorna osoba organizacijske jedinice na koju se 
plan donosi. 


 
U razdoblju od 2011. do 2013. procedurama nabave nije bio detaljno i jasno opisan 


postupak donošenja plana nabave na način da je bilo određeno tko je zadužen za izradu 
plana nabave u skladu s potrebama Društva i ovisnih društava, te kontrolu izvršenja plana 
nabave. Također nije bilo određeno tko inicira izradu prijedloga plana nabave i prikuplja 
podatke o potrebama pojedinih organizacijskih jedinica i ovisnih društava, te objedinjuje 
zajedničke potrebe. Rokovi dostave prijedloga plana i izrade plana nabave nisu bili 
utvrđeni. Planiranje nabave nije centralizirano. 
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Prema pisanom obrazloženju iz lipnja 2014., plan nabave se donosi u roku 60 dana 
od dana usvajanja financijskog plana, koji se donosi u skladu s Naputcima o naturalnom i 
financijskom poslovanju, a izrađuje se na temelju planova utrošaka i usvojenog plana 
poslovanja koncem poslovne godine za sljedeću poslovnu godinu te su za njegovu izradu 
zadužene organizacijske jedinice. Plan nabave potpisuje odgovorna osoba organizacijske 
jedinice na koju se plan nabave odnosi. Za realizaciju i praćenje planova nabave su 
zadužene organizacijske jedinice koje su donijele plan nabave. Ostvarenje se prati kroz 
financijsku realizaciju planova poslovanja za što je zadužen Sektor kontrolinga, a Sektor 
za nabavu analizira i sastavlja izvještaje o pokrenutim i realiziranim nabavama. Nakon 
izrade po organizacijskim jedinicama i potpisu odgovorne osobe donosi se plan nabave 
pojedinog društva. Navedeno je da je u tijeku izrada sustava planiranja nabave koja 
između ostalog ima za cilj centralnu izradu plana nabave svakog pojedinog društva ali i 
konsolidiranog plana nabave HEP grupe. 


 
Uprava Društva je donijela odluke o usvajanju planova nabave za 2012. i 2013., te 


odluke o izmjeni navedenih planova. Planovi nabave su sastavljeni u funkciji ostvarenja 
ciljeva poslovanja.  


 
Plan nabave za 2011. nije sastavljen. Planovima nabave za 2012. i 2013. je 


planirana nabava roba, radova i usluga u vrijednosti 3.209.954.293,00 kn, od čega u 2012. 
nabava roba, radova i usluga u vrijednosti 2.306.732.505,00 kn, te u 2013. u vrijednosti 
903.221.788,00 kn.  


Planovi nabave su sastavljeni u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, 
odnosno sadrže propisane podatke te su doneseni u roku 60 dana od donošenja 
financijskog plana. 


 
Planovi nabave za 2012. i 2013. sadrže podatke o dinamici nabave i njezinom 


vremenskom razdoblju na način da je određen planirani početak postupka javne nabave te 
planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.  


 
Prema odredbama članka 20. stavaka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je 


obvezan plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana 
donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana javni 
naručitelj objavljuje na mrežnim stranicama na kojima moraju biti dostupne najmanje do 
30. lipnja sljedeće godine. S obzirom da je Društvo sektorski naručitelj nije bilo obvezno 
objaviti plan nabave i izmjene plana za 2012. i 2013. na internetskim stranicama. 


 
Kod planiranja, društva HEP grupe su obvezna nabavu uskladiti sa strateškim 


prioritetima i stvarnim potrebama HEP grupe te planom nabave u kojem mora biti 
naznačena pozicija financijskog plana na kojoj su osigurana sredstva. Kod izrade plana 
investicija određuju se prioriteti primjenom metode koja predviđa da se sredstva 
usmjeravaju u dovršetak projekta čija je realizacija u tijeku uz osiguranje razvojne 
komponente pokretanjem izgradnje odnosno revitalizacije objekata u društvima temeljne 
djelatnosti. Sve kapitalne investicije koje se planiraju započeti u planskoj godini trebaju 
imati investicijski projekt ili odgovarajući dokument kojim se utvrđuje isplativost i 
opravdanost investicije.  


S ciljem kvalitetnijeg planiranja i određivanja prioriteta kod provođenja, kao i 
kontroling nad investicijskim projektima za investicije su određene tri vrste prioriteta prema 
važnosti (investicije strateškog/visokog/standardnog prioriteta), statusu projekta (projekt u 
tijeku/ugovoreni projekt koji nije započet/novi projekt) i trajanju projekta 
(jednogodišnji/višegodišnji/ projekt koji se može ubrzati).  
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Financijska sredstva za otklanjanje šteta na energetskim objektima koje nastanu kao 
posljedica elementarnih nepogoda ili za otklanjanje kvarova se planiraju na stavci Fond 
rizika prema procjeni i iskustvu prethodnih razdoblja. Najveće poteškoće u procesu 
nabave se odnose na žalbe u postupcima nabave, koje zbog dužine rješavanja mogu 
usporiti postupke nabave i utjecati na realizaciju. 


 
Odlukom o utvrđivanju i popisu određenih zaliha iz 1997., koja je na snazi, u aplikaciji 


skladišnog poslovanja omogućen je unos i praćenje optimalnih zaliha. Prema spomenutoj 
odluci je potrebno na skladištu imati vrste i količine materijala i opreme kao najmanju i 
najpovoljniju pogonsku zalihu za održavanje i popravke. Unutarnja revizija je obavljajući 
reviziju u ovisnom društvu u pojedinim elektrama dala preporuke koje se odnose na izradu 
naputaka za utvrđivanje optimalnih i minimalnih zaliha, za vođenje skladišnog poslovanja 
te analizu postojećeg stanja skladišta i optimalne organizacije skladišnog poslovanja. 
Prema izvještaju o provedenim preporukama, izrađen je prijedlog optimalne organizacije 
skladišnog poslovanja i prijedlog Naputka za vođenje skladišnog poslovanja te je 
donesena odluka o utvrđivanju optimalnih i minimalnih zaliha. 


 
Procijenjena vrijednost nabave se utvrđuje na temelju ranijeg iskustva, odnosno na 


temelju ugovorenih cijena prošlih godina te na temelju istraživanja tržišta, ako se radi o 
nabavi koja se prvi puta provodi ili ako cijene ovise o uvjetima tržišta, kao što je roba koja 
kotira na burzi ili usluge za koje su cijene određene cjenicima poslovnih udruženja. 


 
Upravljanje postupcima javne nabave 
 
Postupci javne nabave su propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi, drugim 


propisima koji uređuju područje javne nabave te internim aktima Društva. 
 
Sektor za nabavu je nadležan za provođenje politike nabave, izradu naputaka za 


provođenje Zakona o javnoj nabavi, naputaka za ugovaranje za sve članice HEP grupe, 
podršku članicama HEP grupe u provedbi poslova nabave i edukaciju u sustavu javne 
nabave. U Sektoru nabave se obavljaju poslovi nabave strateških i zajedničkih roba za 
Društvo i članice HEP grupe, poslovi nabave energetskih goriva iz uvoza, ulja i kemikalija, 
opreme, rezervnih dijelova, električne energije i usluga iz uvoza, poslovi ugovaranja 
nabave investicijske opreme i usluga za izgradnju energetskih objekata u suradnji s 
ovisnim društvima HEP grupe, nabava uredske opreme i materijala i skladišno poslovanje 
za Društvo i ovisna društva te obavlja koordinaciju poslova nabave s drugim društvima 
HEP grupe. Poslovi nabave obuhvaćaju istraživanje potencijalnih dobavljača, objavu 
javnog nadmetanja, pribavljanje i obradu ponuda, pribavljanje tehničkih suglasnosti 
korisnika, pripremu ugovora, koordinaciju i praćenje isporuka, izdavanje naloga 
špediterima za obavljanje poslova carinskog posredovanja, vođenje nadzornih knjiga 
uvoza i uvoznih zaključaka, pribavljanje suglasnosti mjerodavnih tijela, davanja naloga 
Sektoru korporativnih financija i riznice za plaćanje dobavljačima i za otvaranje akreditiva 
te ispostavljanje terećenja i internih računa članicama HEP grupe. Poslovi Sektora se 
obavljaju u Službi za strateške i zajedničke nabave, Službi za uvoz, Službi za nabavu i 
gospodarenje voznim parkom te Službi za unapređenje sustava javne nabave u HEP 
grupi. U Sektoru nabave je zaposleno 35 osoba, od kojih 31 osoba posjeduje važeći 
certifikat iz područja javne nabave. 


 
Prema pisanom obrazloženju iz lipnja 2014., postupci nabave se pokreću na temelju 


zahtjeva za nabavu dobivenog od predlagatelja nabave. Zahtjevi se iskazuju pisanim 
putem ili putem e-pošte. 







8 
 


Opravdanost nabave se ne ispituje jer je organizacijska jedinica, koja je ispostavila 
zahtjev za nabavu ujedno i odgovorna za realizaciju zaključenih ugovora i okvirnih 
sporazuma i planova poslovanja. Sektor za nabavu provjerava ima li osiguranih sredstava 
za nabavu.  


 
Odredbom članka 116. Zakona o javnoj nabavi je propisano da za zaključivanje 


ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma sektorski naručitelj slobodno bira između 
otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom 
pod uvjetom da je objavio objavu javne nabave kojom se gospodarski subjekti pozivaju na 
nadmetanje. 


 
Za nabavu roba, radova i usluga su provođeni otvoreni i pregovarački postupci javne 


nabave. Društvo je u većini slučajeva provodilo otvorene postupke javne nabave s ciljem 
zaključenja okvirnog sporazuma s okvirnim količinama, jer se ugovori na temelju okvirnog 
sporazuma odnosno narudžbenice izrađuju prema potrebi. Na taj se način stvaraju manje 
zalihe i vodi se računa o tromjesečnim ograničenjima za obračun troškova čime se 
omogućuje ravnomjerno terećenje troškova tijekom godine u cilju održavanja financijske 
stabilnosti i likvidnosti HEP grupe. Kod odabira pregovaračkog postupka javne nabave kao 
razlozi izbora su navedeni žurnost, te da ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski 
subjekt zbog tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno razloga povezanih sa zaštitom 
isključivih prava. 


 
Prema izvješćima Društva, dostavljenim središnjem tijelu državne uprave nadležnom 


za sustav nabave u razdoblju od 2011. do 2013. su zaključena 256 ugovora o javnoj 
nabavi ukupne vrijednosti 1.447.535.430,00 kn. Tijekom 2011. zaključeno je 80 ugovora 
ukupne vrijednosti 134.036.442,00 kn, od čega 48 ugovora ukupne vrijednosti 
106.458.184,00 kn na temelju otvorenog postupka javne nabave, 27 ugovora ukupne 
vrijednosti 24.623.025,00 kn na temelju pregovaračkog postupka javne nabave, pet 
ugovora ukupne vrijednosti 2.955.233,00 kn se odnosi na usluge iz dodatka II.B Zakona o 
javnoj nabavi. U 2012. je zaključen 51 ugovor i okvirni sporazum ukupne vrijednosti 
528.395.172,00 kn, od čega 44 ugovora i okvirnih sporazuma ukupne vrijednosti 
458.323.414,00 kn na temelju otvorenog postupka javne nabave, tri ugovora ukupne 
vrijednosti 40.810.161,00 kn na temelju pregovaračkog postupka javne nabave, četiri 
ugovora ukupne vrijednosti 29.261.597,00 kn se odnosi na usluge iz dodatka II.B Zakona 
o javnoj nabavi. Vrijednost bagatelne nabave je iznosila 1.786.273,00 kn. U 2013. je 
zaključeno 125 ugovora ukupne vrijednosti 785.103.816,00 kn, od čega 103 ugovora i 
okvirnih sporazuma u vrijednosti 723.039.900,00 kn na temelju otvorenog postupka javne 
nabave, 20 ugovora u vrijednosti 61.313.916,00 kn na temelju pregovaračkog postupka 
javne nabave bez prethodne objave, a dva ugovora u vrijednosti 750.000,00 kn se odnose 
na usluge iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi. Vrijednost bagatelne nabave je iznosila 
1.001.445,00 kn. 


 
Od ukupno provedenih, revizijom je obuhvaćeno 96 postupaka javne nabave roba, 


radova i usluga ukupne vrijednosti 1.045.662.542,00 ili 72,2 % vrijednosti zaključenih 
ugovora. Pored navedenog, obuhvaćeni su postupci nabave prirodnog plina u vrijednosti 
7.695.821.312,00 kn. Nabava prirodnog plina nije u registru ugovora, jer je izuzeta od 
primjene Zakona o javnoj nabavi. 


 
Tijekom 2012. HEP grupa je provela 1580 postupaka javne nabave, od čega je 


Društvo provelo 99, a ovisna društva 1 481 postupak javne nabave. U 2013. HEP grupa je 
provela 1 328 postupaka javne nabave, od čega je Društvo provelo 96, a ovisna društva    
1 232 postupka javne nabave. 
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Odredbama člana 80. Zakona o javnoj nabavi je propisano da se predmet nabave 
mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost 
ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave 
ne smije pogodovati određenom subjektu.  


 
Uputom o postupku izrade i zaključenja ugovora iz siječnja 2009. je određeno da se 


svaki postupak nabave uključujući i nabavu koja je izuzeta od primjene Zakona o javnoj 
nabavi unosi u aplikaciju FIN koja uključuje izradu odluke o početku postupka javne 
nabave, upisnik, zapisnik o javnom otvaranju ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, 
odluku o odabiru ili poništenju te druge dokumente. Određeno je da predmet nabave mora 
biti jasno određen opisno ili prema tehničkim ili drugim karakteristikama i količini. 
Spomenutom Uputom nije bilo određeno što treba sadržavati dokumentacija za 
nadmetanje. Također nije bio određen način zaprimanja ponuda i evidentiranja u upisnik o 
zaprimanju ponuda. Način imenovanja ovlaštenih predstavnika naručitelja, te tijek analize 
ponuda i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude nije spomenutim procedurama 
bio određen. Opis predmeta nabave sadrži tehničke specifikacije te se ako je potrebno 
nadopunjava projektnom dokumentacijom, uzorcima i drugo. U pojedinim slučajevima opis 
predmeta nabave nije bio dovoljno jasan te su tražena dodatna pojašnjenja dokumentacije 
za nadmetanje. Izmjenom dokumentacije za nadmetanje dolazilo je do produljenja rokova 
provedbe postupaka javne nabave. 


 
Dokumentacija za nadmetanje je sastavljena na način da sadrži upute ponuditeljima 


za izradu ponude (opći podaci, podaci o predmetu nabave, odredbe o sposobnosti 
ponuditelja, jamstva, i drugo), ponudbeni list, troškovnik, opće i tehničke uvjete, popis 
ugovora, izjavu o dostavi jamstva za izvršenje ugovora, obrazac izjave o raspolaganju 
osobama osposobljenim za rad te izjavu o prihvaćanju općih i tehničkih uvjeta. U većem 
broju slučajeva su tražena dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, a dodatna 
pojašnjenja i izmjena dokumentacije su utjecali na produljenje provedbe postupaka javne 
nabave. Izmjena dokumentacije za nadmetanje i dodatna pojašnjenja se objavljuju u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ponude su zaprimane i evidentirane u upisnik o 
zaprimanju ponuda. Ponude otvaraju ovlašteni predstavnici naručitelja u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi i provedbenim propisima. Pregled i ocjenu ponuda 
obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, 
ovlašteni predstavnici na temelju pregleda ponuda, a u skladu s kriterijima odabira, 
predlažu upravi Društva odabir najpovoljnije ponude, odnosno poništenje postupka. 
Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda sadrže analizu ponuda koja je jasna i pregledna te iz 
koje je vidljivo jesu li ponuditelji zadovoljili uvjete propisane dokumentacijom za 
nadmetanje odnosno jesu li dostavili dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, financijskoj 
sposobnosti te dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti. Kriterij odabira je bila najniža 
cijena. Ugovori su zaključivani u skladu s ponudama i uvjetima određenim u dokumentaciji 
za nadmetanje. Rokovi obavljanja radova, odnosno pružanja usluga u pojedinim 
slučajevima nisu realno utvrđeni te su zaključivani dodaci ugovorima kojima su produljivani 
rokovi.  


 
 Usluge vanjskih stručnjaka su korištene za izradu studija za analizu SAP sustava, 
studije utjecaja na okoliš i reviziju izvršenja posla na izradi izvedbenog projekta 
hidroelektrane Ombla. 
 


Procedurama nabave nije predviđeno tko obavlja kontrolu pojedinih postupaka 
nabave te usklađenost sa Zakonom o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju 
područje javne nabave. Unutarnja revizija obavila je reviziju pojedinih procesa nabave te 
su dane preporuke za poboljšanje sustava nabave. Prati se izvršenje preporuka. 
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 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
Društvo je donijelo pravilnike, procedure, upute i odluke kojima su uređena područja 


provedbe i praćenja ugovora, kao i primjene, korištenja i održavanja nabavljene robe i 
usluga. Tako su donesene Procedure nabave, Pravilnik o korištenju službenih osobnih 
automobila, Propisnik za osobna zaštitna sredstva, Pravila o nabavi, korištenju i normama 
za osobna zaštitna sredstva i opremu, Odluka o rangu zaposlenika i uvjetima korištenja 
prijenosnih telefona, pokretnog pristupa internetu i ograničenju nabavne vrijednosti 
prijenosnih telefona, Pravila o osposobljavanju za rad na siguran način, Pravila o zaštiti na 
radu s vanjskim izvoditeljima radova, Pravila o izradi uputa za rad na siguran način, 
Odluka o utvrđivanju i popisu određenih zaliha, Odluka o odgovornosti odgovorne osobe 
za praćenje realizacije ugovora te Odluka o objavi postupaka nabave na mrežnim 
stranicama Društva. 


 
Uputom o postupku izrade i zaključenja ugovora iz siječnja 2009. je predviđeno da 


ako ugovorom nije drugačije određeno, odgovorna osoba za realizaciju ugovora je 
potpisnik ugovora. U ugovoru o građenju se upisuje ime i prezime jedne ili više odgovornih 
osoba za realizaciju ugovora. Odgovorna osoba je dužna voditi brigu o ispunjenju 
ugovorne obveze glede količine i kvalitete radova, isporuke materijala i opreme, ugradnje 
materijala i opreme, izvršenja usluge i ispunjenja rokova, davati upute i naloge u vezi s 
realizacijom ugovora, usklađivati radove sudionika u realizaciji ugovora, provjeravati 
udovoljavaju li voditelji radova zahtjevima drugih zakona glede stručnog ispita ili posebnog 
ovlaštenja, ovjeravati obavljene radove i isporuke usluga te davati naloge za isplatu, 
organizirati i sudjelovati u postupku pregleda radova i isporuka usluga, primopredaje i 
konačnog obračuna te osiguravati potrebne podloge i isprave za provođenje. Ugovorima o 
javnoj nabavi imenovane su osobe od strane Društva i izvoditelja radova, odnosno 
pružatelja usluge za praćenje izvršenja obveza predviđenih ugovorom.  


 
Kontrola kvalitete izvedenih radova se obavlja na način da se sastavljaju zapisnici o 


uočenim nedostacima i propustima, a roba se zaprima na temelju primke. Kao sredstvo 
osiguranja su pribavljene garancije banke ili zadužnice. Plaćanja su obavljana u skladu s 
ugovorom. Kod nabave prirodnog plina i ustupanja usluga odvjetničkim društvima plaćanja 
nisu bila ugovorena u skladu s Uputom o načinu plaćanja iz lipnja 2012. kojom je 
određeno da se u sve postupke nabave te u ugovore izuzete od primjene Zakona o javnoj 
nabavi mora ugraditi rok plaćanja 60 dana. Za produljenje rokova su zaključivani dodaci 
ugovoru. Za slučaj kašnjenja roka izvođenja radova te isporuka roba i usluga su 
ugovarane kazne. 
 


Sektor za nabavu vodi evidenciju nabave kojom se prati svaki pojedini pokrenuti 
postupak javne nabave. Evidencija nabave je objavljena na mrežnoj stranici Društva. U 
objavljenom registru za 2013. otežano je praćenje podataka o ugovorenim vrijednostima, 
jer jedan sektor, čiji se podaci o ugovorenim vrijednostima uključuju u ukupan iznos 
nabave, nije na istovjetan način kao i druge ustrojstvene jedinice iskazao potrebne 
podatke, odnosno nije navedeno radi li se o iznosima prema okvirnim sporazumima, 
ugovorima ili narudžbenicama koje su na temelju njih zaključeni.  


 
U skladu s Uputom o postupku izrade i sklapanja ugovora iz siječnja 2009. u 


aplikaciju FIN izbornik javna nabava se unose zahtjevi za pokretanje postupka nabave, 
odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika, upisnici o zaprimanju ponuda, zapisnici o 
javnom otvaranju ponuda, zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda, te odluke o odabiru.  
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Prema odredbama članka 181. Zakona o javnoj nabavi Društvo je obvezno do 31. 
ožujka svake godine izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu i dostaviti 
Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave, što je učinjeno.  


 
Od 2011. do konca 2013. su poništena 54 postupka javne nabave, od kojih je jedan 


postupak poništila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Kao razlozi 
poništenja postupaka javne nabave koje je provelo Društvo se navodi da nakon isključenja 
ponuditelja ili odbijanja ponude nije preostala nijedna valjana ponuda, jer su postale 
poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile 
prije poznate, te cijena najpovoljnije ponude je veća od planiranih sredstava za nabavu. U 
istom razdoblju je bilo 40 žalbenih postupaka, od kojih je Državna komisija za kontrolu 
postupaka javne nabave u devet postupaka donijela odluku o poništenju odluke o odabiru i 
obustavi postupka. 


 
Obveza vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, ažuriranja 


podataka najmanje svakih šest mjeseci te objave registra na mrežnim stranicama je 
određena odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi. Društvo je objavilo registar 
ugovora o javnoj nabavi, koji sadržava sve podatke propisane odredbama Zakona o javnoj 
nabavi.  







12 
 


V. NALAZ 
 


 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 


 
Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 


planiranje javne nabave, upravljanje postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i 
provedbe ugovora. 
 
1. Planiranje nabave 


 
1.1. Prema odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave 


za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke: predmet 
nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, 
vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak zaključenja ugovora o javnim 
uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, zaključuje li se ugovor o javnoj 
nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka i planirano trajanje ugovora o 
javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i 
dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu 
na osnovni plan. 
Od 2011. do 2013. procedurama nabave nije bio detaljno i jasno opisan postupak 
donošenja plana nabave na način da je bilo određeno tko je zadužen za izradu plana 
nabave u skladu s potrebama Društva i ovisnih društava, te kontrolu izvršenja plana 
nabave. Također nije bilo određeno tko inicira izradu prijedloga plana nabave i 
prikuplja podatke o potrebama pojedinih organizacijskih jedinica i ovisnih društava, te 
objedinjuje zajedničke potrebe. Izrada plana nabave nije centralizirana. Ovisna 
društva donose svoje planove nabave koji nisu objedinjeni u plan nabave HEP grupe. 
Rokovi dostave prijedloga plana i izrade plana nabave nisu bili utvrđeni. Plan nabave 
za 2011. nije sastavljen. Planovima nabave za 2012. i 2013. je planirana nabava 
roba, radova i usluga u vrijednosti 3.209.954.293,00 kn, od čega u 2012. nabava 
roba, radova i usluga u vrijednosti 2.306.732.505,00 kn, te u 2013. u vrijednosti 
903.221.788,00 kn.  
Izmjenama plana nabave od 5. prosinca 2012. planirana je nabava osobnih zaštitnih 
sredstava u iznosu 30.500.000,00 kn. Izmjenama dokumentacije za nadmetanje od 
11. veljače 2013. planirana vrijednost nabave osobnih zaštitnih sredstava je iznosila 
37.460.000,00 kn, što je za 6.960.000,00 kn više od planiranih sredstava. Izmjena 
plana nabave osobnih zaštitnih sredstava nije donesena. 
Planom nabave za 2012. je planirana nabava užadi u iznosu 16.050.000,00 kn te 
zaključivanje okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine. Godišnja vrijednost 
nabave nije navedena. Okvirnim sporazumom iz listopada 2012. ugovorena je 
nabava užadi u vrijednosti 16.673.622,49 kn, što je za 623.622,00 kn više od 
sredstava predviđenih planom nabave.  
 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti procedure nabave kojima će biti jasno 
opisan postupak izrade plana nabave te koji će se primjenjivati na Društvo i ovisna 
društva, odnosno HEP grupu. Predlaže se izrada konsolidiranog plana nabave HEP 
grupe s ciljem povećanja učinkovitosti nabave. Predlaže se više pozornosti posvetiti 
izradi plana nabave kako bi planom nabave bila predviđena stvarno potrebna 
sredstva nabave. Predlaže se u planu nabave iskazati godišnju vrijednost nabave u 
slučajevima kada se ugovori i okvirni sporazumi zaključuju za razdoblje duže od 
jedne godine.  
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1.2. Društvo obrazlaže da su za izradu planova nabave svih društava HEP grupe 
zadužene njihove organizacijske jedinice koje iniciraju izradu prijedloga plana nabave 
te prikupljaju relevantne podatke. Navodi da je Uputom o postupku izrade i sklapanja 
ugovora za Društvo i ovisna društva iz siječnja 2009. propisan sadržaj plana nabave, 
koji je unesen u aplikaciju FIN, čime je omogućeno praćenje plana nabave, te svih 
izmjena i dopuna. Također navodi da je kroz poveznicu između plana nabave i 
financijskog plana u navedenoj aplikaciji omogućena kontrola izvršenja plana 
nabave.  
U vezi izrade konsolidiranog plana nabave HEP grupe, Društvo obrazlaže da je 
svako ovisno društvo HEP grupe i naručitelj. U svrhu unaprjeđenja planiranja u HEP 
grupi, donesena je Odluka o osnivanju Tima za uspostavu sustava plana nabave 
HEP grupe, čiji je cilj uspostava novog sustava plana nabave u HEP grupi te izraditi 
upute korisnicima za operativno provođenje plana nabave. Također navodi da je u 
postupku usvajanja Pravilnik o nabavi i ugovaranju, kojim će biti propisano donošenje 
internih akata vezanih za izradu plana nabave, te je planirano i donošenje 
konsolidiranog plana nabave HEP grupe, koji će biti podloga za određivanje 
nabavnih kategorija i centraliziranje nabave na razini društava i HEP grupe, kada je 
to primjenjivo.  
U odnosu na navod da se u planu nabave iskažu godišnje vrijednosti nabave u 
slučajevima kada se ugovori i okvirni sporazumi zaključuju za duže od jedne godine, 
navodi se da se u skladu s člankom 20. Zakona o javnoj nabavi, u planu nabave 
iskazuju procijenjene vrijednosti nabave, dok je člankom 18. istog Zakona propisano 
da pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave, naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu 
vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora. Sukladno 
navedenom, u planu nabave prikazuje se ukupna procijenjena vrijednost nabave te 
iskazivanje godišnje vrijednosti ne bi bilo u skladu s odredbama navedenog Zakona.  
Vezano uz odabir ponuda više od planiranih sredstava, navodi se da članak 19. 
Zakona o javnoj nabavi propisuje način izračuna procijenjene vrijednosti nabave, u 
kojem se između ostalog, navodi da se u slučaju okvirnog sporazuma izračun 
procijenjene vrijednost nabave temelji na maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti svih 
ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju tog okvirnog sporazuma za 
ukupno razdoblje njegova trajanja. Također navodi da odobrena financijska 
sredstava na razini poslovne godine ne moraju nužno biti jednaka procijenjenim 
vrijednostima nabave, jer se radi o dva različita pojma te da ih razlikuje i Zakon o 
javnoj nabavi u kojem je navedeno da naručitelj može poništiti postupak, ako je 
cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu. Navedena 
odredba ostavlja naručiteljima mogućnost odabira ponude iznad procijenjene 
vrijednosti nabave, odnosno iznad osiguranih sredstava za nabavu.  


 
 
2. Upravljanje postupcima javne nabave 
 
2.1. Kod upravljanja postupcima javne nabave nepravilnosti se odnose na procedure 


javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje, utvrđivanje rokova obavljanja 
radova, ugovaranje plaćanja, odabir dobavljača, nabavu roba, radova i usluga na 
temelju pregovaračkih postupaka javne nabave, korištenje usluga vanjskih 
stručnjaka, usluge odvjetničkih društava, nabavu transformatorskog ulja, nabavu 
teretnih vozila i radnih strojeva putem financijskog najma, izgradnju hidroelektrane 
Ombla te objavu obavijesti o zaključenim ugovorima. 
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- Procedure javne nabave 
 


Procedurama koje uređuju područje nabave nisu detaljno i jasno opisani postupci 
provedbe javne nabave od faze planiranja nabave, pokretanja postupka javne 
nabave, provedbe postupka, zaključenja ugovora, uvođenja izvoditelja u posao, 
praćenja provedbe ugovora, te nadzora nad provedbom procedura. Revizijom je 
utvrđeno da međusobni odnosi Društva i ovisnih društava nisu dovoljno uređeni, jer 
postupci nabave robe, radova i usluga nisu objedinjeni, odnosno najveći dio nabave 
obavljaju samostalno ovisna društva, a manji dio nabave za potrebe ovisnih društva 
obavlja Društvo. Isto tako Društvo za provedene postupke javne nabave nakon 
zaključenja ugovora ne prati realizaciju ugovora koja se prati u ovisnim društvima. 
Zbog svega navedenoga postoji rizik nabave istovrsne robe po različitim cijenama.  
 
S obzirom da je Društvo osnivač i jedini vlasnik koji objedinjuje vođenje ovisnih 
društava, potrebno je donijeti procedure nabave te ih primjenjivati na Društvo i ovisna 
društva. Također je potrebno izraditi jednoobraznu dokumentaciju za nadmetanje. 
 
- Izrada dokumentacije za nadmetanje 


 
Dokumentacija za nadmetanje je sastavljena na način da sadrži upute ponuditeljima 
za izradu ponude (opći podaci, podaci o predmetu nabave, odredbe o sposobnosti 
ponuditelja, jamstva, i drugo), ponudbeni list, troškovnik, opće i tehničke uvjete, popis 
ugovora, izjavu o dostavi jamstva za izvršenje ugovora, obrazac izjave o 
raspolaganju osobama osposobljenim za rad te izjavu o prihvaćanju općih i tehničkih 
uvjeta. U pojedinim slučajevima nabave zbog nedovoljne razrade dokumentacije za 
nadmetanje odnosno nejasnog opisa predmeta nabave je dolazilo do pojašnjenja i 
izmjena dokumentacije za nadmetanje te u pojedinim slučajevima do žalbi upućenih 
Državnoj komisiji za provedbu postupaka javne nabave. Navedeno je utjecalo na 
produljenje rokova provedbe postupaka javne nabave.  
Tako je za nabavu usluga montaže i polaganja uvodnih optičkih kabela, isporuku i 
ugradnju potrebne ovjesne i spojne opreme bilo do prvotnog roka za dostavu ponuda 
više upita potencijalnih ponuditelja za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje 
koja se odnose na obrazloženje pojedinih dijelova dokumentacije za nadmetanje, 
uslijed čega su pojedini dijelovi dokumentacije i troškovnici mijenjani te je produljen 
rok za dostavu ponuda. 
Za nabavu kućnih priključno mjernih ormarića zbog izmjena dokumentacije koja se 
odnosila na ispravljanje pogrešaka u nazivima robe za pojedine stavke troškovnika je 
produljen rok za dostavu ponuda. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne 
nabave iz siječnja 2013. postignute su različite cijene nabave istovrsnih ormarića za 
četiri distribucijska područja. Dokazi financijske te tehničke i stručne sposobnosti 
traženi u otvorenom postupku iz 2013. nisu istovjetni dokazima koji su traženi 
otvorenim postupkom javne nabave iz 2012. te pregovaračkim postupkom nabave iz 
rujna 2012. Pregovaračkim postupkom iz rujna 2012. nisu traženi dokazi o 
financijskoj sposobnosti i značajnije su smanjeni dokazi tehničke i stručne 
sposobnosti u odnosu na dokaze tražene otvorenim postupcima javne nabave. S 
obzirom da se radi o nabavi jednakog predmeta nabave potrebno je ujednačiti 
kriterije nabave, odnosno više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za 
nadmetanje, a u cilju postizanja povoljnijih cijena nabave. U svrhu postizanja 
ujednačene i povoljnije cijene potrebno je objediniti postupak nabave. 
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U pojedinim slučajevima nabave dokumentacijom za nabavu su obuhvaćene usluge 
koje su ugovorene, a nisu realizirane. Tako je u dokumentaciji za nadmetanje za 
održavanje aplikativnih rješenja za upravljanje dokumentima iskazano mjesečno 
održavanje aplikacija i licenci te adaptivno održavanje po danu. Ugovorom iz 
studenoga 2011. je ugovoreno pružanje usluga u iznosu 1.199.120,10 kn koje 
između ostalog obuhvaća adaptivno održavanje u iznosu 405.600,00 kn. Usluge su 
obavljene u iznosu 770.485,78 kn ili 64,3% ugovorene vrijednosti. Usluga adaptivnog 
održavanja nije obavljana i obračunana.  
U dokumentaciji za nadmetanje za usluge održavanja servera i pripadajućih usluga je 
iskazano mjesečno preventivno i korektivno održavanje servera te pripadajuće 
konzultantske usluge. Ugovorom iz svibnja 2013. je ugovoreno pružanje usluga u 
iznosu 5.977.906,00 kn, od čega se na održavanje servera odnosi 5.903.156,00 kn, a 
na konzultantske usluge 74.750,00 kn. Usluge su obavljene u iznosu 5.852.901,00 
kn. Konzultantske usluge nisu obračunavane. S obzirom da usluge adaptivnog 
održavanja i konzultantske usluge nisu obavljene i obračunavane potrebno je više 
pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje koju je potrebno sastaviti na 
temelju stvarnih potreba Društva. 
Za nabavu betonskih kućišta tipskih transformatorskih stanica rok za dostavu ponude 
je produljen zbog izmjena dokumentacije za nadmetanje, jer tekstualni opisi stavaka 
u troškovniku nisu istovjetni nazivima u tablici iskazanoj po distribucijskim 
područjima. Za obje grupe predmeta nabave je Državna komisija za kontrolu 
postupaka javne nabave poništila odluke o odabiru uz obrazloženje da prvotno 
odabrani ponuditelj nije dostavio izvornike ili ovjerene preslike dokaza koje je 
dostavio u ponudi te popis značajnih ugovora o isporuci robe u posljednje tri godine. 
Za nabavu srednjenaponskih metaloksidnih odvodnika prenapona je proveden 
otvoreni postupak javne nabave podijeljen u dvije grupe nabave. Državna komisija za 
kontrolu postupaka javne nabave je rješenjem iz listopada 2013. poništila odluku o 
odabiru za predmet nabave jedne grupe uz obrazloženje da postupak pregleda i 
ocjene ponuda nije proveden u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i 
dokumentacijom za nadmetanje.  
Poziv za nadmetanje za nabavu turbinskih ulja u pet grupa je objavljen 6. ožujka 
2013. U razdoblju od objave poziva za nadmetanje do 22. ožujka 2013. su u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene četiri izmjene i pojašnjenja 
dokumentacije za nadmetanje. Državna komisija za kontrolu postupaka javne 
nabave, nakon pristigle žalbe jednog ponuditelja je u svibnju 2013. donijela rješenje 
kojim se poništava odluka o odabiru za jednu grupu te vratila predmet Društvu da 
obavi ponovni pregled i analizu ponuda te donese odluku u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. Odlukom o odabiru iz lipnja 2013. za nabavu turbinskih ulja 
u vrijednosti 2.430.000,00 kn je izabran ponuditelj, koji je podnio žalbu.  
S obzirom da su u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena četiri 
pojašnjenja i izmjena dokumentacije za nadmetanje potrebno je više pozornosti 
posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje. Uputom o postupku izrade i 
zaključenja ugovora iz siječnja 2009. nije određeno što treba sadržavati 
dokumentacija za nadmetanje. 


 
Državni ured za reviziju predlaže više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za 
nadmetanje na način da bude transparentna i jasna kako bi se izbjegli žalbeni 
postupci a time i skratilo vrijeme provedbe postupka nabave, što utječe na rokove 
isporuke traženog predmeta nabave. Predlaže donositi odluke o odabiru prema 
traženim uvjetima dokumentacije za nadmetanje, a u skladu s odredbama članka 90. 
Zakona o javnoj nabavi kojima je određeno da naručitelj pregledava i ocjenjuje 
ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.  
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Također predlaže objediniti postupke javne nabave za istovrsnu robu umjesto 
dijeljenja nabave po grupama. Predlaže se donijeti procedure nabave u kojima će biti 
detaljno i jasno opisano što treba sadržavati dokumentacija za nadmetanje kao i 
postupak izrade. 


 
- Utvrđivanje rokova obavljanja radova 


 
Produljenje rokova završetka radova je određeno dodacima ugovorima. U pojedinim 
slučajevima nabave izvoditelji radova nisu uvedeni u posao, jer nisu zadovoljavajuće 
obavljene radnje koje prethode uvođenju izvoditelja u posao kao što je predaja 
cjelovitog izvedbenog projekta te razlike između dokumentacije za nadmetanje, 
projektne i izvedbene dokumentacije. Spomenuto je imalo za posljedicu 
nemogućnost obavljanja radova u ugovorenim rokovima. 
Izgradnja i integracija sekundarne standardne sigurnosne lokacije Datacentar 2 u 
vrijednosti 5.398.912,01 kn je obavljena šest mjeseci i 12 dana nakon ugovorenog 
roka, odnosno 90 dana od roka utvrđenog dodatkom ugovoru. Prema obrazloženju 
odgovorne osobe i izjavi nadzornog inženjera, do kašnjenja u završetku radova je 
došlo, jer Društvo nije osiguralo energetski priključak potrebne snage te su sustavi 
predani u funkcionalnom stanju i testirani na pričuvnom napajanju, odnosno potrebno 
je povećanje kapaciteta postojeće trafostanice kako bi se mogao izvršiti priključak na 
energetsku mrežu. Društvo je trebalo obaviti potrebnu pripremu vezanu za nabavu 
predmeta nabave kako bi se izbjegla moguća šteta na novonabavljenoj opremi 
uslijed puštanja u rad sustava bez pravilno provedenih ispitivanja, te realnije utvrditi 
rok za obavljanje navedenih usluga. 
Za usluge izrade studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju HE Kosinj, HE Senj 
2 je zaključen u prosincu 2011. ugovor u iznosu 3.990.000,00 kn. Ugovoreno je da će 
nakon što Društvo preda cjeloviti idejni projekt, izvoditelji u roku devet mjeseci izraditi 
ugovorenu studiju. Izvoditeljima je plaćeno 1.305.325,00 kn ili 1.631.656,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost, što iznosi 32,7 % ugovorene vrijednosti. Do srpnja 
2014. studija nije okončana. Prema pisanom očitovanju odgovorne osobe, Društvo 
nije izvoditeljima dostavilo cjeloviti idejni projekt, te je od početka 2012. započeta 
realizacija ugovornih aktivnosti za koje nije bila potrebna dostava cjelokupnih idejnih 
projekata. Navedeno je da će okončanje studije utjecaja na okoliš uslijediti nakon 
usuglašavanja tehničkih varijanti samog zahvata, provedbe analize mogućih inačica 
samog projekta te daljnjih odluka Društva oko načina vođenja i pripreme projekta. 
Zbog nedovoljne pripremljenosti projekta i neutvrđenih stvarnih potreba Društva, 
plaćeno je 1.631.656,00 kn za izradu studije koja nije izrađena dvije i pol godine od 
ugovaranja.  
Za radove na montaži polaganja uvodnih optičkih kabela, isporuku i ugradnju 
potrebne ovjesne i spojne opreme je u veljači 2012. zaključen okvirni sporazum u 
ukupnom iznosu do 54.738.544,70 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Prema 
zapisniku o obavljenim radovima na devet dionica je utvrđeno da su radovi trajali 
sedam mjeseci više od ugovorenog roka, a za jednu dionicu je navedeno da postoje 
razlike između dokumentacije za nadmetanje, projektne i izvedbene projektne 
dokumentacije. 


 
Državni ured za reviziju predlaže utvrđivati realne rokove izvođenja radova uzimajući 
u obzir okolnosti koje je moguće predvidjeti, a u slučajevima opravdanog produljenja 
rokova za koje naručitelj nije odgovoran, pravodobno zaključivati dodatke ugovoru. 
Predlaže započeti projekte na temelju stvarnih potreba Društva. 
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- Ugovaranje plaćanja 
 
 Uputom o načinu plaćanja iz lipnja 2012. je određeno da je u sve postupke nabave te 


u ugovore izuzete od primjene Zakona o javnoj nabavi potrebno ugraditi rok plaćanja 
60 dana. Kod ugovaranja plaćanja pravnih usluga odvjetničkim društvima te kod 
nabave prirodnog plina nije postupljeno prema spomenutoj Uputi. 
 
- Odabir dobavljača 


 
Za nabavu elektroničkih jednofaznih i trofaznih brojila za kategoriju kupaca za 
kućanstvo u ukupnom iznosu 29.330.174,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost 
izabrana je ponuda za koju je zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno da nije 
u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te predloženo donošenje odluke o 
poništenju. U travnju 2013. je zaključen okvirni sporazum za nabavu elektroničkih 
jednofaznih i trofaznih brojila za kategoriju kupaca kućanstvo, čime nije postupljeno u 
skladu sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. 
Za nabavu programskog rješenja za višegodišnje financijsko planiranje u iznosu 
797.863,25 kn donesena je odluka o odabiru dobavljača, iako je zapisnikom o 
pregledu i ocjeni ponuda iskazano da ponuda ne sadržava plan projekta te nije u 
skladu s dokumentacijom za nadmetanje.  


 Nabava prirodnog plina je izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi na temelju 
članka 10. stavka 2. točke 12. Nabava prirodnog plina u plinskoj godini 2012/2013. je 
obavljena nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda. Zapisnikom o pregledu i 
ocjeni ponuda iz rujna 2012. je utvrđeno da je ponuda ponuditelja s nižom cijenom 
prikladna i u skladu s uvjetima iz dokumentacije, jer je ponudio fiksnu cijenu u EUR/ 
kWh, a drugi ponuditelj je ponudio izračun cijene po formuli u kojoj su sadržane i 
cijene naftnih derivata na Mediteranu a koje nije moguće predvidjeti za naredno 
razdoblje. Dostavljene ponude nisu usporedive s obzirom na različit izračun. Ugovor 
o nabavi prirodnog plina je zaključen 13. rujna 2012. na razdoblje od godine dana za 
količinu 667.464.950,00 kWh po cijeni 36,00 EUR/KWh iskazanu u kunskoj 
protuvrijednosti. Protokolom o izdavanju jamstva za dobro izvršenje ugovora nakon 
provedenog postupka za nabavu prirodnog plina od 13. rujna 2012., dobavljač je 
Društvu dostavio zadužnicu na iznos 10% vrijednosti ugovora. Spomenutim 
Protokolom nije postupljeno u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, kojom je bilo 
predviđena garancija banke za dobro izvršenje ugovora.  


 
Državni ured za reviziju predlaže odabir ponude obavljati u skladu s uvjetima 
dokumentacije za nadmetanje. Također predlaže zaključivati ugovore u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje. 


 
- Nabava roba, radova i usluga na temelju pregovaračkih postupaka javne nabave 
 
Za nabavu srednjenaponskih sklopnih blokova, kućnih priključno mjernih ormarića, 
armirano betonskih stupova, te univerzalnih i izravnih intervalnih brojila pružatelji 
usluga su izabrani nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez 
prethodne objave prema odredbom članka 117. stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj 
nabavi kojima je određeno da se ugovor o javnoj nabavi smije sklapati u 
pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave kada je to nužno 
potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje sektorski 
naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi određeni za otvoreni, ograničeni ili 
pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom ne mogu primijeniti. 
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Nakon poništenja otvorenog postupka javne nabave srednjenaponskih sklopnih 
blokova procijenjene vrijednosti 33.550.000,00 kn, za jednu grupu predmeta nabave 
je proveden u rujnu 2012. pregovarački postupak javne nabave bez prethodne 
objave. Zahtjev za dostavom ponude upućen je na adrese četiri društava. Odabrana 
je ponuda ponuditelja koji nije sudjelovao u otvorenom postupku javne nabave, a s 
kojim je u listopadu 2012. zaključen ugovor o nabavi u iznosu 6.838.371,40 kn. 
Nakon provedenog pregovaračkog postupka nabave za dva tipa blokova ugovorene 
su veće cijene u odnosu na otvoreni postupak koji je poništen. Kod pregovaračkog 
postupka su izmijenjeni pojedini uvjeti za dokazivanje sposobnosti i odredbe 
ugovora, što se odnosi na različito iskazanu procijenjenu vrijednost nabave, 
produljenje roka isporuke te tražene uvjete financijske sposobnosti. Navedenim nije 
postupljeno u skladu s odredbom članka 117. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj 
nabavi kojom je određeno da se ugovor o javnoj nabavi smije sklapati u 
pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave kada u provedenom 
otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom 
objavom nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan 
zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju.  
Za nabavu kućnih priključno mjernih ormarića proveden je otvoreni postupak javne 
nabave, koji je odlukom iz srpnja 2012. poništen, jer ponude nisu bile u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje. Kod pregovaračkog postupka u rujnu 2012. su 
izmijenjeni pojedini uvjeti koji se odnose na različito iskazane procijenjene vrijednosti 
te tražene uvjete tehničke i stručne sposobnosti.  
Za nabavu armirano betonskih stupova procijenjene vrijednosti 86.250.000,00 kn je 
odlukama o poništenju iz kolovoza 2012. za dvije grupe predmeta nabave (za mreže 
niskog i srednjeg napona) poništen otvoreni postupak javne nabave uz obrazloženje 
da su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg 
poziva za nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije, 
prema odredbama članka 100. Zakona o javnoj nabavi. Razlozi poništenja navedenih 
postupaka nisu navedeni. Nakon poništenja otvorenog postupka, proveden je novi 
otvoreni postupak javne nabave, za četiri grupe stupova za mreže niskog napona 
(ovisno o distribucijskim područjima) i jednu grupu stupova za mreže srednjeg 
napona. Rok za dostavu ponuda je naveden 14. studenoga 2012. Naručitelj je u 
listopadu 2012. objavio izmjene dokumentacije za nadmetanje koja se odnosila na 
tehničku i stručnu sposobnost. Prvotnom dokumentacijom je traženo da ponuditelj 
treba dokazati da je u posljednje tri godine uredno izvršio ugovore za isporuku 
jednake ili slične robe predmetu nabave, dok je izmjenama traženo da se ugovori 
odnose na isporuku robe koja je predmet nabave, te da iz priloženih potvrda treba biti 
vidljivo da se najmanje 50,0% iznosa ponude odnosi na isporuke Društvu na 
području Republike Hrvatske. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 
je u prosincu 2012., poništila izmjene dijela dokumentacije za obje vrste stupova. 
Navodi da izmjene dokumentacije za nadmetanje nisu u skladu s odredbom članka 3. 
Zakona o javnoj nabavi, jer se time krše načela tržišnog natjecanja i zabrane 
diskriminacije. Društvo je u siječnju 2013. izmijenilo dokumentaciju za nadmetanje 
prema prvotno iskazanim uvjetima. Kao novi rok za dostavu ponuda je naveden 4. 
veljače 2013., što je 82 dana više od prvotno iskazanog roka. Zbog trajanja 
postupaka nabave u razdoblju od svibnja 2012. do srpnja 2013., nije bila moguća 
nabava stupova te je Društvo provelo pregovarački postupak javne nabave bez 
prethodne objave. Društvo nije ispunjavalo uvjet iznimne žurnosti.  
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Propustima u izradi natječajne dokumentacije je dovedeno u situaciju da nema 
dovoljno betonskih stupova koji su bitni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, 
odnosno priključenje novih kupaca na elektroenergetski sustav u ugovorenim 
rokovima. U travnju 2013. zaključena su četiri ugovora s dva ponuditelja u ukupnom 
iznosu 16.941.401,00 kn. Uvjeti ugovora nisu jednaki uvjetima traženim otvorenim 
postupkom javne nabave. Kod pregovaračkog postupka su izmijenjeni pojedini uvjeti 
što se odnosi na različito iskazanu procijenjenu vrijednost nabave te predmet 
nabave. Ugovorima koji su zaključeni pregovaračkim postupkom podijeljene su grupe 
nabave prema istim distribucijskim područjima, dok su otvorenim postupkom 
podijeljene grupe nabave prema vrsti mreža napona (niski i srednji). Navedenim nije 
postupljeno u skladu s odredbom članka 117. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj 
nabavi kojom je određeno da se ugovor o javnoj nabavi smije sklapati u 
pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave kada u provedenom 
otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom 
objavom nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nijedan 
zahtjev za sudjelovanje, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju. 
Usporedbom ugovorenih cijena je utvrđeno da su jednake vrste stupova istih mreža 
nabavljane po različitim cijenama.  
Za nabavu univerzalnih i izravnih intervalnih brojila proveden je otvoreni postupak 
javne nabave, za dvije grupe. Rok za dostavu ponuda je produžen zbog većeg broja 
upita ponuditelja vezano za pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje.  
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u srpnju 2013. nakon žalbe 
jednog ponuditelja, poništila postupak nabave zbog odabira ponude koja nije bila u 
skladu s dokumentacijom za nadmetanje. U travnju 2013., kada je zaprimljena žalba, 
proveden je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave. Društvo nije 
ispunjavalo uvjet iznimne žurnosti jer je propustima u izradi dokumentacije za 
nadmetanje dovedeno u situaciju da nema dovoljno izravnih intervalnih brojila koja se 
koriste za kupce iz kategorije poduzetništvo, kao i za priključak proizvođača 
električne energije iz obnovljivih izvora na elektrodistribucijsku mrežu. Na temelju 
pregovaračkog postupka, sa zajednicom ponuditelja čiju je ponudu Državna komisija 
za kontrolu postupaka javne nabave ocijenila da nije u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje, zaključen je u travnju 2013. ugovor o nabavi izravnih intervalnih brojila.  


 
Državni ured za reviziju predlaže pregovaračke postupke provoditi u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. Predlaže više pozornosti posvetiti izradi 
dokumentacije za nadmetanje na način da bude transparentna i jasna, čime se 
postižu ujednačeni kriteriji nabave. 
 
- Korištenje usluga vanjskih stručnjaka 


 
Rashodi za usluge vanjskih stručnjaka za izradu dviju studija analize SAP sustava u 
2013. su iznosili 388.000,00 kn. Izrada studije Ocjena statusa projekta 
implementacije SAP sustava je ugovorena s konzultantskim društvom bez 
provođenja postupaka javne nabave u iznosu 319.000,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost, a studiju Analiza i usporedba dva sustava (postojeći HEP Billing i SAP 
sustav) je izradilo drugo konzultantsko društvo za 69.000,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost. Studije su isporučene u ožujku i rujnu 2013. Zaključci obje studije 
se odnose na upute na koji način iskoristiti mogućnosti za uspješnost primjene SAP 
sustava.  
Od 2008. do 2011. za nabavu SAP licence i njihovo održavanje je utrošeno 
57.653.543,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Spomenuti SAP sustav do srpnja 
2014. nije stavljen u uporabu, što je šest godina od nabave aplikacija.  
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S obzirom da je za nabavu i održavanje SAP sustava utrošeno 57.653.543,00 kn, 
Državni ured za reviziju predlaže prije pokretanja određenih projekata izraditi analizu 
opravdanosti nabave na temelju stvarnih potreba Društva. 


 
- Usluge odvjetničkih društava  


 
Tijekom 2014. Društvo je koristilo usluge devet odvjetničkih društava s kojima su 
zaključeni ugovori u iznosu 880.000,00 kn. Cijene odvjetničkih usluga su ugovarane 
prema različitim kriterijima, što obuhvaća plaćanje različitih mjesečnih paušalnih 
iznosa, ugovaranje plaćanja po satu rada ili prema iznosu punog ili djelomičnog 
iznosa od cijena utvrđenih Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad 
odvjetnika. Također su pojedini troškovi evidentirani na temelju narudžbenica bez 
primjene ugovorenih odredbi. S obzirom da su pravne usluge obuhvaćale uobičajeno 
pravno savjetovanje, ugovaranje pravnih usluga s odvjetničkim društvima nije 
opravdano. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva je ustrojen Sektor za 
pravne poslove čiji se poslovi obavljaju u više službi, a odnose se na Službu za 
statusno pravo i normativu, zastupanje i ugovaranje, imovinsko-pravne poslove, te za 
osiguranje i upravljanje osigurljivim rizicima. Na dan 31. prosinca 2013. u Sektoru za 
pravne poslove je bilo 17 zaposlenika. 


 
Državni ured za reviziju predlaže preispitati opravdanost korištenja odvjetničkih 
usluga, te u slučaju opravdanosti, ustupati pravne usluge odvjetničkim društvima 
prema ujednačenim kriterijima. 


 
- Nabava transformatorskog ulja 


 
Transformatorsko ulje nabavljano je tijekom 2011., 2012. i 2013. na temelju 
provedenih pregovaračkih postupaka javne nabave. Tijekom 2011. je nabavljeno ulja 
u vrijednosti 2.431.220,00 kn, tijekom 2012. u vrijednosti 3.855.766,00 kn, a tijekom 
2013. u vrijednosti 2.103.025,00 kn.  
Poziv za nadmetanje za nabavu transformatorskog ulja procijenjene vrijednosti 
2.971.639,00 kn iz veljače 2011. je poništen u ožujku 2011., jer pristigla ponuda nije 
bila u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.  
Odluka o početku postupka javne nabave transformatorskog ulja na temelju 
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, procijenjene 
vrijednosti nabave 868.406,00 kn je donesena u ožujku 2011. Društvo je ponuditelju 
koji je dostavio ponudu u otvorenom postupku javne nabave, uputilo poziv za 
dostavu inicijalne ponude. Društvo nema pisanih dokaza o provedbi postupaka 
nabave u 2011. i 2012., a što obuhvaća zapisnik o ocjeni sposobnosti natjecatelja, 
zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, odluku o odabiru, ugovor s izabranim 
dobavljačem kojim su utvrđeni uvjeti isporuke, instrumente osiguranja uredne 
isporuke ugovorene robe, obavijesti o zaključenom ugovoru. Odredbama članka 92. 
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08), te odredbama članka 104. 
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 143/13) je propisano da je 
javni naručitelj obvezan svu dokumentaciju o svakom postupku javne nabave čuvati 
najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave. 


 
Državni ured za reviziju predlaže u cilju postizanja povoljnije cijene nabave 
transformatorskog ulja provoditi otvoreni postupak javne nabave te čuvati 
dokumentaciju za nadmetanje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
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- Nabava teretnih vozila i radnih strojeva putem financijskog najma 
 


Društvo je za potrebe ovisnog društva provelo postupak nabave teretnih vozila i 
radnih strojeva putem financijskog najma na razdoblje od sedam godina. Vrijednost 
nabave je iznosila 26.137.430,00 kn. Postupak nabave je proveden bez osiguranih 
financijskih sredstava, saznanja o stvarnim potrebama ovisnog društva te bez 
uključivanja predstavnika ovisnog društva u provedbu postupka nabave posljedica 
čega je ne preuzimanje vozila od davatelja najma u ugovorenom roku, jer ovisno 
društvo nije bilo voljno potpisati ugovore o najmu. Za spomenutu nabavu nije 
sastavljena analiza odabira postupka nabave (operativni ili financijski najam ili 
kupnja), a u cilju postizanja povoljnije cijene. Poziv na nadmetanje za nabavu 
motornih vozila objavljen je koncem listopada 2012. Procijenjena vrijednost nabave 
je iznosila 25.000.000,00 kn. Od sredine do konca studenoga 2012. u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave objavljeno je pet objašnjenja i izmjena dokumentacije za 
nadmetanje, a koje se odnosi na izmjenu tehničkih podataka. Gospodarski subjekti 
su u svojim zahtjevima za izmjenu dokumentacije naznačili kako su traženi tehnički 
podaci prilagođeni određenom ponuditelju.  
Prema zapisniku o javnom otvaranju ponuda od 7. prosinca 2012. zaprimljena je 
jedna ponuda u iznosu 26.137.430,00 kn, čija je vrijednost za 1.137.430,00 kn veća 
od procijenjene vrijednosti.  


 
Državni ured za reviziju predlaže provoditi nabavu na temelju stvarnih potreba. 
Također predlaže kod nabava za ovisna društva u postupak nabave uključiti 
predstavnike ovisnih društava, a prije provedbe postupka nabave sastaviti analizu 
odabira postupka nabave u cilju postizanja povoljnije cijene. Predlaže sastaviti 
dokumentaciju za nadmetanje na način da se omogući prijava većeg broja 
ponuditelja.  


 
- Izgradnja hidroelektrane Ombla 


 
U srpnju 2011. uprava Društva je na temelju projektne dokumentacije, studije 
izvodljivosti te investicijskog programa i dodatka investicijskom programu donijela 
odluku o izgradnji hidroelektrane Ombla. Predviđen je početak pripremnih radova u 
drugoj polovini 2011., a puštanje u komercijalni pogon u drugoj polovini 2017. 
Predviđeno je financiranje sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj (dalje u 
tekstu: banka) te iz vlastitih izvora. Ugovor o kreditu između Društva i banke je 
zaključen koncem studenoga 2011. Prema ugovoru ukupni procijenjeni troškovi 
projekta su iznosili 152.400.000,00 EUR. Predviđeno je financiranje iz dugoročnog 
kredita banke u iznosu 123.200.000,00 EUR te iz vlastitih sredstava u iznosu 
29.200.000,00 EUR. Odredbama ugovora je predviđeno da će Društvo plaćati banci 
naknadu za preuzimanje obveze po stopi 1,30 % godišnje za onaj iznos kredita, koji 
nije isplaćen ili otkazan. Također je određeno da će Društvo dovršiti i dostaviti banci 
studiju o bio-raznolikosti. Koncem svibnja 2013. banka je uputila dopis Društvu u 
kojem se poziva na ključni preduvjet za povlačenje sredstava iz ugovora o kreditu, 
odnosno na dovršenu studiju o bioraznolikosti, koja bi formom i sadržajem trebala biti 
zadovoljavajuća za banku. Navodi da bit studije nije zadovoljavajuća za banku, te da 
posljedično preduvjet za povlačenje građevinske aktivnosti nije zadovoljen.  
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Uzimajući u obzir da je rok za prvo povlačenje kredita isticao koncem lipnja 2013., a 
da se trajanje dodatnih postupaka usklađivanja i pripremnih aktivnosti na samoj 
lokaciji procijenilo najmanje 12 mjeseci, te u cilju smanjenja dodatnih troškova po 
kreditu, Društvo i banka su postigli dogovor o raskidu ugovora o kreditu. Uprava 
Društva je u lipnju 2013. donijela odluku kojom je odobren raskid ugovora o 
dugoročnom kreditu. Od konca 2011. do konca 2013. je za naknade i provizije po 
kreditu plaćeno 28.688.482,00 kn.  
Za usluge izrade idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje vode izvora 
Ombla u uvjetima povećane mutnoće zaključen je u kolovozu 2011. ugovor u iznosu 
1.440.000,00 kn. Ugovoreno je da će pružatelj usluge izraditi idejni i glavni projekt, 
provesti upravni postupak i pribaviti lokacijsku i građevnu dozvolu u roku tri mjeseca 
za izradu idejnog projekta i pribavljanje lokacijske dozvole, te tri mjeseca za izradu 
glavnog projekta i pribavljanja građevne dozvole, a koji počinje teći od završetka 
idejnog projekta, odnosno pribavljanja lokacijske dozvole. Do srpnja 2014. ugovoreni 
radovi nisu okončani, a izvoditelju je plaćeno 682.000,00 kn ili 843.860,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost, što iznosi 47,4 % ugovorene vrijednosti. Prema 
pisanom očitovanju odgovorne osobe, raskidom ugovora o kreditiranju izgradnje s 
EBRD, potreba za završetkom projektiranja nije prioritetna. Izvoditelj je u studenome 
2013. završio i dostavio idejni projekt i usporenom dinamikom radi na izradi glavnog 
projekta.  
Za provedbu projekta hidroelektrana Ombla utrošena su nepovratna sredstva u 
iznosu 28.688.482,00 kn za naknade prema kreditu zbog nedovoljne pripremljenosti 
projekta te sredstva u iznosu 843.860,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta 
uređaja za pročišćavanje vode izvora Ombla, što nije dovršeno. 


 
Državni ured za reviziju predlaže prije pokretanja projekata te uzimanja kredita 
preispitati uvjete odobrenja odnosno povlačenja sredstava uzimajući u obzir 
mogućnosti Društva da zadovolji tražene uvjete kako se ne bi dovelo u situaciju 
plaćanja nepotrebnih troškova bez konačne realizacije kredita i samog projekta. 


 
- Objava obavijesti o zaključenim ugovorima 


 
Odredbama članka 125. Zakona o javnoj nabavi je propisano da je sektorski 
naručitelj obvezan za svaki zaključeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum 
poslati na objavljivanje obavijest o zaključenom ugovoru najkasnije dva mjeseca od 
dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Obavijesti o 
zaključenim ugovorima nisu objavljene za izradu glavnog projekta strojarnice, 
izvedbenih projekata, projekta izvedenog stanja i projektantskog nadzora 
hidroelektrane Ombla, nabavu elektroničkih jednofaznih i trofaznih brojila za 
kategoriju kupaca za kućanstvo te za usluge hidroloških mjerenja i obrade podataka. 
Obavijesti o zaključenim ugovorima nisu objavljene u propisanom roku za isporuku 
opreme za modifikaciju sustava besprekidnog napajanja izmjeničnim naponom u 
zgradi Nacionalnog dispečerskog centra u Zagreb, održavanje licenci SAP sustava 
za upravljanje energetskim podacima i potporu poslovima vezanim za tržište 
električne energije, isporuku licenci za programsku opremu, isporuku rješenja za 
višegodišnje financijsko planiranje, uvoz rezervnih dijelova za armature 
termoelektrane Plomin te usluge modifikacije agregatnog napajanja.  


 
Državni ured za reviziju predlaže obavijesti o zaključenim ugovora objaviti u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave u rokovima propisanim odredbama Zakona o 
javnoj nabavi.  
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2.2. Vezano uz navod da Uputom o postupku izrade i sklapanja ugovora za Društvo i 
ovisna društva iz siječnja 2009. nije određeno što treba sadržavati dokumentacija za 
nadmetanje te da nije određen način zaprimanja ponuda i evidentiranja u upisnik o 
zaprimanju ponuda, niti način imenovanja ovlaštenih predstavnika naručitelja, 
Društvo obrazlaže da je navedena Uputa izrađena sa svrhom ujednačavanja 
postupaka u procesu izrade i sklapanja ugovora u Društvu i ovisnim društvima HEP 
grupe te da su donesene i druge interne upute u skladu s propisima iz područja javne 
nabave. Nadalje, vezano uz navod da procedurama nabave nije predviđeno tko 
obavlja kontrolu pojedinih postupaka nabave te usklađenosti sa Zakonom o javnoj 
nabavi i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave, Društvo obrazlaže da 
je Pravilnikom o nabavi i ugovaranju u HEP grupi koji je u postupku usvajanja, 
predviđena kontrolna uloga Sektora za nabavu te da je Pravilnikom o organizaciji i 
sistematizaciji Društva iz veljače 2014. godine uređeno da je Sektor za internu 
reviziju i upravljanje rizicima organizacijska jedinica zadužena za provođenje revizije 
poslovanja u HEP grupi čija nadležnost, između ostalog, obuhvaća i provođenje 
revizijskih metoda i postupaka s ciljem utvrđivanja i ocjenjivanja usklađenosti 
poslovanja sa zakonima i podzakonskim aktima, aktima i dokumentima Društva i 
ovisnih društava HEP grupe i provođenje interne revizije u dijelu poslovanja: 
računovodstvo, financije i nabava.  
Vezano uz navod da postupci nabave robe, radova i usluga nisu objedinjeni, 
odnosno da najveći dio nabave samostalno obavljaju ovisna društva, a manji dio 
nabave za potrebe ovisnih društava obavlja Društvo, obrazlaže se da su ovisna 
društva, iako članice HEP grupe, zasebni pravni subjekti, odnosno trgovačka društva 
koja se u smislu Zakona o javnoj nabavi smatraju samostalnim naručiteljem te su 
sukladno navedenom ovlašteni samostalno provoditi pojedine postupke javne 
nabave. S druge strane, Društvo kao vladajuće društvo, s ciljem kontrole postupaka, 
postizanja veće učinkovitosti i ušteda, provodi određene postupke nabave za sve 
članice HEP grupe. Tako je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva 
propisano da Sektor za nabavu provodi postupke strateških i zajedničkih roba za 
Društvo i druge članice HEP grupe, poslove nabave energetskih goriva iz uvoza, ulja 
i kemikalija, opreme, rezervnih dijelova, električne energije i usluga iz uvoza, poslove 
ugovaranja investicijske opreme i usluga za izgradnju energetskih objekata u suradnji 
s ovisnim društvima, nabavu uredske opreme i materijala i skladišno poslovanje za 
Društva i ovisna društva, usluge održavanja i osiguranja od automobilske 
odgovornosti za vozila HEP grupe. Isto tako, pojedini sektori Društva provode 
postupke nabave informatičke i telekomunikacijske opreme i usluga te postupke 
nabave roba, radova i usluga za održavanja zgrade na lokaciji. Navodi se da Društvo 
provodi veliki broj financijskih značajnih postupaka nabave za sve članice HEP 
grupe. Također, za realizaciju pojedinih ugovora koji se zaključuju u ovisnim 
društvima, a posljedica su provedenih postupaka nabave od strane Društva, 
zadužene su organizacijske jedinice ovisnih društava, međutim pretežno se radi o 
pojedinačnim ugovorima na temelju okvirnih sporazuma u kojima su definirani svi 
uvjeti, a cijena je nepromjenjiva ili je promjenjiva s jasno definiranim formulama za 
promjenu cijena. Društvo je izradilo Pravilnik o nabavi i ugovaranju u HEP grupi koji 
je u postupku usvajanja te su sastavni dio Pravilnika i jednoobrazne ažurirane 
dokumentacije za nadmetanje. Društvo navodi da su obrasci dokumentacije za 
nadmetanje bili izrađeni i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te su bili dostupni 
svim članicama HEP grupe.  
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U odnosu na navod da je u pojedinim slučajevima nabave zbog nedovoljne razrade 
dokumentacije za nadmetanje, odnosno nejasnog opisa predmeta nabave dolazilo 
do pojašnjenja i izmjena dokumentacije za nadmetanje te u pojedinim slučajevima do 
žalbi upućenih Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Društvo 
obrazlaže da su uz svu stručnost i oprez pri izradi dokumentacije za nadmetanje, 
objektivno moguće nejasnoće, osobito uzimajući u obzir da se radi o kompleksnom 
zahvatu koji se odvija na „živom“ elektroenergetskom sustavu i pod utjecajem širih, 
pa i europskih, elektroenergetskih prilika u sustavu, vremenskih uvjeta rada i rada na 
terenu (ruralna područja, polja, šume, močvarni tereni), uvjeta suglasnosti prijelaza 
preko cesta, željezničkih pruga i drugih vodova. Navodi da je uzrok traženja 
pojašnjenja/izmjena dokumentacije često i u nepoznavanju ili pogrešnoj interpretaciji 
Zakona o javnoj nabavi zainteresiranih gospodarskih subjekata. Društvo navodi da je 
od 2011. do 2013. zaprimljeno 40 žalbi, od čega je samo u 2013., kada je preuzet  
veći broj postupaka javne nabave, zaprimljeno 23. Veći dio žalbi riješen je u korist 
Društva, iz čega proizlazi da su žalbe često uložene, iako su bile neutemeljene. U 
odnosu na navode da dokazi financijske te tehničke i stručne sposobnosti traženi u 
otvorenom postupku iz 2013. nisu istovjetni dokazima koji su traženi u otvorenom 
postupku javne nabave iz 2012. te pregovaračkom postupku nabave iz rujna 2012., a 
vezano uz nabavu kućnih priključno mjernih ormarića, Društvo navodi da se dokazi 
sposobnosti određuju pojedinačno, za svaki postupak nabave uz poštivanje 
minimalnih razina sposobnosti ponuditelja propisanih Uredbom o načinu izrade i 
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Također navodi da je u 
članku 9. navedene Uredbe propisano da dokazi sposobnosti koji se zahtijevaju za 
određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, 
pri čemu se propisuje da je dokaz razmjeran predmetu nabave ako njegov iznos nije 
viši od procijenjene vrijednosti nabave, odnosno procijenjene vrijednosti pojedine 
grupe. Navode da je kod pregovaračkog postupka bez prethodne objave Društvo 
smanjilo tražene dokaze sposobnosti razmjerno potrebi za provođenjem postupka 
iznimne žurnosti kako bi se izrada ponuda i sam postupak pregleda i ocjene ponuda 
proveo u najkraćem mogućem roku.  
U odnosu na navod da su u pojedinim slučajevima nabave, dokumentacijom za 
nadmetanje obuhvaćene usluge koje su ugovorene, a nisu realizirane, Društvo 
navodi da je dokumentacijom za nadmetanje za nabavu održavanja aplikacija i EMC 
Documentum programskih licenci predviđena usluga adaptivnog održavanja koja 
podrazumijeva promjene u komponentama implementiranih aplikativnih rješenja (ili 
dodavanje novih komponenti) koje rezultiraju promjenom postojećih (ili dodavanjem 
novih) funkcionalnosti implementiranih aplikativnih rješenja prema narudžbi Društva. 
Nadalje navodi da Društvo prema vlastitim potrebama, specificira vrstu usluge i 
opseg te ih u obliku pisanih narudžbi dostavlja izvršitelju. Kako tijekom trajanja 
ugovora nisu stvoreni preduvjeti za realizaciju gore navedenih usluga, iste nisu 
naručivane. Vezano za ugovaranje održavanja servera proizvođača Hewlett Packard 
i pružanju pripadajućih usluga, kojima su bile obuhvaćene i konzultantske usluge, 
Društvo navodi da spomenute konzultantske usluge nisu naručivane jer se tijekom 
trajanja ugovora nije pokazala potreba za predmetnim uslugama. 
Društvo nadalje navodi vezano uz prijedlog da je dokumentaciju za nadmetanje 
potrebno sastaviti na temelju stvarnih potreba Društva, da se u postupcima nabave 
koji se provode za sve članice HEP grupe, odnosno gdje se objedinjavaju potrebe 
svih društava, u pravilu predviđaju okvirne količine predmeta nabave pa su s obzirom 
na višegodišnji period ugovaranja, kao i specifičnost pojedinih predmeta nabave u 
realizaciji, moguća određena odstupanja od inicijalnih potreba.   
 







25 
 


U odnosu na prijedlog da se postupci javne nabave za istovrsnu robu objedine 
umjesto dijeljenja nabave po grupama, Društvo navodi da je člankom 79. Zakona o 
javnoj nabavi propisano da naručitelj može podijeliti predmet nabave na grupe na 
temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili 
vremenu ispunjenja. Također navodi da ukoliko se analizira određena vrsta roba, kao 
što su betonski stupovi, cijena ne može biti ista za svako mjesto isporuke koja se, 
ovisno o lokaciji pogona gdje se isporuka vrši, nalaze na teritoriju Republike Hrvatske 
s obzirom da su troškovi prijevoza važan element u određivanju konačne cijene.  
Vezano uz navod da je produljenje rokova završetka radova određeno dodacima 
ugovorima te da je Društvo trebalo obaviti potrebnu pripremu vezanu uz nabavu 
predmeta nabave kako bi se izbjegla moguća šteta, Društvo navodi da je za 
izgradnju i integraciju sekundarne sigurnosne lokacije Datacentar 2 produljenjem 
roka trajanja ugovora produljeno i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, čime se 
Društvo osiguralo od posljedica uzrokovanih mogućim nastankom štete. 
Vezano uz navod da su usluge izrade studije o utjecaju zahvata na okoliš za 
izgradnju HE Kosinj, HE Senj 2 zbog nedovoljne pripremljenosti projekta i 
neutvrđenih stvarnih potreba Društva plaćene u iznosu 1.631.656,00 kn, za izradu 
studije koja nije izrađena dvije i pol godine od ugovaranja, Društvo obrazlaže: 
aktivnosti na ugovoru nastaviti će se nakon usuglašavanja tehničkih varijanti samog 
zahvata, postupanje Društva ne proizlazi iz nedovoljne pripremljenosti projekta 
(projekt se razvija već određeni broj godina) nego iz opreza Društva da zbog 
složenosti zahvata i njegove kapitalne ekstenzivnosti (procjena je 400 mil. €) provede 
eventualno potrebne dodatne analize tehničkog rješenja ili prijedloge izmjene ili 
prilagodbe aktualnog rješenja, ukoliko se za to ukaže potreba u bilo kojoj fazi razvoja 
složenog projekta koji prosječno traje oko pet godina kada se odvija bez prekida, 
studija utjecaja na okoliš kao i upravni postupak procjene utjecaja na okoliš samo je 
jedna od dugotrajnijih aktivnosti u razvoju i pripremi izgradnje, Društvo treba tijekom 
višegodišnjeg razvoja projekta pratiti sve nove okolnosti te nadopunjavati studije i 
elaborate, što je za ovako složene projekte redovna situacija, a ne izuzetak. 
Obrazlaže također da je Društvo kao investitor zaključilo ugovor u skladu s 
poslovnom namjerom koja odražava potrebe Društva, kao i s planiranom dinamikom 
aktivnosti i uzimajući u obzir sve okolnosti koje su se u tom trenutku mogle 
predvidjeti, kao i sve okolnosti koje su tada utjecale na donošenje poslovne odluke, 
te zaključuje da je pripremljenost projekta bila na razini potrebnoj za zaključivanje 
ugovora. 
Vezano uz navod iz nalaza da su radovi na montaži polaganja uvodnih optičkih 
kabela, isporuku i ugradnju potrebne ovjesne i spojne opreme trajali sedam mjeseci 
više od ugovorenog roka, Društvo navodi da su dodacima ugovorima produljivani 
rokovi te u obrazloženju ističe da je montaža polaganja optičkih kabela kompleksan 
zahvat glede organizacije, potrebnih strojeva, stručnjaka i terena na kojem se odvija, 
te da zahvat nije uvijek moguće isključiti po planu, usprkos svim koordinacijama 
među uključenim stranama, jer je pod utjecajem širih pa i europskih 
elektroenergetskih prilika.  
Osim ovakvih uvjeta isključenja zbog prelazaka preko cesta, željezničkih pruga ili 
drugih vodova postoje i dodatni sigurnosni uvjeti unutar i/ili izvan Društva. Uz to na 
sve treba dodati i vremenske uvjete rada i rada na terenu (ruralna područja, polja, 
šume, močvarni tereni). 
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Vezano uz navod da kod nabave prirodnog plina i ustupanja usluga odvjetničkim 
društvima plaćanja nisu ugovorena u skladu s Uputom o načinu plaćanja iz lipnja 
2012. kojom je određeno da se u sve postupke nabave te u ugovore izuzete od 
primjene Zakona o javnoj nabavi mora ugraditi rok plaćanja 60 dana, Društvo navodi  
da je Uputom od 13. lipnja 2012., koja je donesena na temelju i u skladu s tada 
važećim Zakonom o rokovima ispunjenja novčanih obveza, propisano da se 
ugovorom među poduzetnicima može ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 
dana, a iznimno i duži ako to dopuštaju trgovački običaji i narav predmeta ugovora, 
odnosno ako to proizlazi iz specifičnosti određene djelatnosti. Na isti način propisani 
su rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima i trenutno 
važećim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Člankom 12. 
Upute o postupku izrade i sklapanja ugovora za Društvo i ovisna društva, od 22. 
siječnja 2009., propisano je da drugačije rokove plaćanja od onih propisanih Uputom 
može odobriti predsjednik Uprave Društva ili član Uprave zadužen za korporativnu 
funkciju financija. U predmetima nabave prirodnog plina i odvjetničkih usluga, rok 
plaćanja je ugovoren u skladu sa zakonskim odredbama kao i odredbama 
spomenutih internih akata uz prethodnu pisanu suglasnost Uprave Društva. Također 
napominje da je u predmetnim postupcima nabave rok plaćanja ugovoren u trajanju 
kraćem od 60 dana te da je isto učinjeno uz prethodno odobrenje Uprave Društva. 
Društvo je mišljenja da je u predmetnim postupcima pri određivanju roka plaćanja 
postupljeno u skladu s internim aktima i zakonskim odredbama.  
Vezano uz navod da o odabiru ponuda koji nije obavljan u skladu s uvjetima 
dokumentacije za nadmetanje, te da ugovori nisu zaključivani u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje, Društvo obrazlaže da je u odluci o odabiru za 
predmet nabave elektroničkih jednofaznih i trofaznih brojila za kategoriju kupaca 
kućanstvo navedeno da je predsjednik Uprave nedostavljanje predmetne aplikacije 
smatrao nebitnim otklonom jer se radi o jednoj ponudi ponuditelja koji je stalni 
dobavljač Društva i proizvođača čija su brojila (istog tipa) već ugrađena u sustav. 
Nadalje navodi da je u predmetu nabave programskog rješenja za višegodišnje 
financijsko planiranje u korištenju aplikacije za izradu zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda pogreškom označeno da ponuda ne sadržava plan projekta te da ponuda 
nije u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. Kod nabave prirodnog plina 
obrazlaže da je navedena nabava izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi te se 
provodi temeljem posebne odluke Uprave Društva, a dokumentacija za nadmetanje 
predstavljala je samo okvir za davanje ponuda te se ovisno o tržišnim uvjetima i 
dostavljenim ponudama odlučivalo o najpovoljnijoj ponudi. Navodi da je odabrana 
ponuda mogla biti i različita od okvira danog u dokumentaciji za nadmetanje. 
Međutim, natječajna dokumentacija za nabavu prirodnog plina u 2014. izrađena je na 
način da sve ponude budu u cijelosti usporedive i jasne te da osiguravaju odabir 
najpovoljnije ponude.  
Vezano uz navod da je za nabavu i održavanje SAP sustava utrošeno 57.653.543,00 
kn te da se predlaže prije pokretanja određenih projekata izraditi analiza 
opravdanosti nabave na temelju stvarnih potreba Društva, ističe se da su obje studije 
izrađene s ciljem analize opravdanosti daljnjeg ulaganja. 
Vezano uz postupak angažiranja odvjetnika, Društvo navodi da su na snazi Uputa o 
postupku angažiranja odvjetnika radi pružanja odvjetničkih usluga trgovačkim 
društvima u okviru HEP grupe, od 18. srpnja 2013. i Uputa o postupku angažiranja 
odvjetnika radi pružanja usluga pravnog savjetovanja trgovačkim društvima u okviru 
HEP grupe, od 21. ožujka 2014.  
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Uputom iz ožujka 2014. propisana je maksimalna cijena predmetnih usluga po satu, 
te je propisano kako se usluge pravnog savjetovanja pribavljaju na način da se 
prikupe tri ponude te se odabire ona najpovoljnija za Društvo. Nadalje se navodi da 
su odvjetnici angažirani samo za specifične pravne probleme i usluge za koje 
djelatnici Društva nemaju stručna i specifična znanja, dok su djelatnici Sektora 
maksimalno angažirani za pružanje potpore svim organizacijskim dijelovima Društva, 
te tvrtkama kćerima. Također navodi da su troškovi isplaćivani odvjetnicima na 
temelju računa s brojem ugovora na koji se isti račun odnosi te da svaki poslovni 
partner u Društvu ima evidencijski broj pomoću kojega se može utvrditi iznos plaćen 
svakom odvjetničkom društvu. Realizacija ugovora s odvjetničkim društvima 
sklopljenim vezano za zastupanja pred sudovima prati se kroz redovna izvješća o 
stanju sporova te uz račun dostavljeno izvješće o obavljenim pojedinačnima 
radnjama odvjetnika. Zaključno navode da je smanjenje troškova vanjskog 
angažirana zastupnika konstantan plan i ono se svake godine smanjuje. 
Vezano uz nabavu transformatorskog ulja, Društvo obrazlaže da poštuje zakonske 
odredbe o obvezi čuvanja dokumentacije te da se radi o jednom izoliranom slučaju, 
odnosno postupku u kojem je uslijed više selidbi, predmet omaškom zagubljen  te je 
mišljenja da nije opravdano niti realno izvoditi zaključke o nepoštivanju obveze 
čuvanja dokumentacije. U odnosu na preporuku da se predmet nabave 
transformatorskog ulja nabavlja kroz otvoreni postupak javne nabave radi postizanja 
povoljnije cijene nabave, Društvo ističe da otvoreni postupak javne nabave u 
konkretnom slučaju nije opravdan jer vrstu ulja koja se koristi u predmetnim 
turbinama proizvodi samo jedan proizvođač koji na području Republike Hrvatske ima 
samo jednog distributera. Također navodi da se radi o turbini o kojoj ovisi proizvodnja 
i isporuka električne energije te da eventualni kvar uzrokovan upotrebom pogrešnog 
ulja utječe na ravnotežu elektroenergetskog sustava u cjelini i može rezultirati 
značajnom novčanom štetom.    
Vezano uz nabavu teretnih vozila i radnih strojeva putem financijskog najma, da se 
nabava provodi na temelju stvarnih potreba te da se kod nabave za ovisna društva u 
postupak nabave uključe predstavnici ovisnih društava, a prije provedbe postupka 
nabave sastavi analiza odabira postupka nabave u cilju postizanja povoljnije cijene te 
da se dokumentacija izradi na način da se omogući prijava većeg broja ponuditelja, 
Društvo navodi da je dokumentacija za nadmetanje izrađena na način da se omogući 
prijava većeg broja ponuditelja jer svaki ponuditelj u slučaju da ne može samostalno 
podnijeti ponudu, ima mogućnost udruživanja u zajednicu ponuditelja. Predmetni 
postupak javne nabave proveden je na temelju stvarnih potreba koje su Društvu 
podnesene od strane krajnjih korisnika, odnosno ovisnih društava.    
Vezano uz izgradnju hidroelektrane Ombla oko preispitivanja uvjeta odobrenja 
odnosno povlačenja sredstava prije pokretanja projekta te uzimanja kredita, Društvo 
je mišljenja da je projekt bio dovoljno razvijen te zadovoljio uvjete za donošenje 
odluke o izgradnji (isplativost, dozvole i osiguranje izvora financiranja) slijedom 
zaključenja ugovora o kreditiranju, čime su osigurana sredstva za realizaciju projekta. 
Navodi da je ugovor o kreditiranju s Europskom bankom za obnovu i razvoj zaključen 
nakon jednogodišnjeg procesa provjere i pregovora s navedenom bankom. Proces 
provjere te konzultanata koje je navedena banka angažirala obuhvaćao je tehničko, 
financijsko i okolišno dubinsko ispitivanje kao i provjeru pravomoćnosti svih dozvola 
koje su za predmetni projekt ishođene. Te pravomoćne dozvole uključuju i pozitivno 
mišljenje o utjecaju na okoliš kao i lokacijsku dozvolu. Ugovorom o kreditu 
predviđena je i izrada dodatne studije o bioraznolikosti.  
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Za izradu predmetne studije, navedena banka je osigurala sredstva iz fondova 
Europske unije te provela natječaj i ugovaranje izvođača prema projektnom zadatku 
kojeg su usuglasili Društvo i navedena banka. Aktivnosti na izradi studije provođene 
su u kontinuiranoj komunikaciji i suradnji Društva, navedene banke i izvođača. 
Društvo i navedena banka neovisno su provele pregled izrađenog i predanog 
dokumenta te zajednički koordinirale i komunicirale komentare i primjedbe na temelju 
kojih je izvođač izradio usuglašenu verziju. Opseg provedenih analiza u studiji kao i 
rezultati provedenih analiza zadovoljili su oba naručitelja. Društvo također navodi 
stav dijela javnosti u odnosu na Projekt te viđenje Ministarstva zaštite okoliša da bi 
bilo uputno provesti i upravni postupak provedbe glavne ocjene utjecaja na prirodu 
(što nije bila zakonska obveza investitora jer je imao sve potrebne i valjane  okolišne 
dozvole), te su oba ugovorna partnera zaključila da je optimalno raskinuti ugovor o 
kreditu jer je provedba pripreme dokumentacije i provedba upravnog postupka izvan 
kontrole Društva i navedene banke te je u praksi vremenski nedovoljno predvidiva.  
Vezano za ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje 
vode izvora Omble, navodi da je isti zaključen u skladu s dinamičkim planom 
aktivnosti usuglašenom tijekom pregovora s navedenom bankom budući da je 
izvedba pročistača trebala prethoditi  glavnim građevinskim radovima u podzemlju. 
Stoga je izrada predmetne dokumentacije i ishođenje dozvola bilo u potpunosti 
dinamički usklađeno s paralelnim aktivnostima na pripremi izgradnje i izgradnji 
uvažavajući rokove za realizaciju pojedinih faza. Društvo navodi da će se realizacija 
predmetnog ugovora nastaviti po završetku provedbe dodatne procjene utjecaja na 
prirodu koja je u tijeku. Sljedom navedenog, Društvo je mišljenja da je projekt bio 
dovoljno razvijen i pripremljen za realizaciju financiranja te da je prilikom 
zaključivanja ugovora o kreditu temeljito i savjesno proučio uvjete realizacije kredita 
(povlačenja sredstava) kao i da je zajednički s bankom i na osnovu dubinske analize 
projekta procijenio realne mogućnosti zadovoljenja traženih uvjeta, pri tome 
uzimajući u obzir sve okolnosti i čimbenike koje je u tom trenutku mogao pretpostaviti 
i na koje je mogao imati utjecaja. 
Vezano uz navod da obavijesti o zaključenim ugovorima nisu objavljene u 
propisanom roku za pojedine predmetne nabave, Društvo navodi da je s obzirom na 
veliki broj postupaka javne nabave koji su se provodili u isto vrijeme, došlo do 
nenamjernog kašnjenja u objavi pojedinih ugovora u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave, s time da su objave izvršene odmah po saznanju za propust.  


 
 
3. Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi 


 
3.1. U siječnju 2009. donesena je Uputa o postupku izrade i sklapanja ugovora kojom je 


određeno da se prije dostavljanja ugovora na potpis odgovornoj osobi, obvezno 
sastavlja popratnica ugovornog dokumenta koju sastavlja predlagatelj, a potpisuju: 
predlagatelj, stručni radnik tehničke struke, pravne struke i ekonomske struke te 
direktor organizacijske jedinice. Potpisi navedenih osoba potvrđuju da je pregledan 
sadržaj ugovora, osigurana su sredstva, tehnički elementi sadržani u ugovoru 
odgovaraju propisanim standardima i aktima Društva, ugovori sadrže bitne sastojke u 
skladu s propisima te su sastavljeni po pravilima struke vezano za određivanje 
cijena, rokova i načina plaćanja i drugo. Direktor organizacijske jedinice za koju se 
nabava obavlja u konačnici potpisom potvrđuje da su provedene sve prethodne 
radnje utvrđene odredbama navedenog članka i da je proveden postupak nabave u 
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.  
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Uz pojedine ugovore nisu sastavljene popratnice ili sastavljene popratnice ne sadrže 
sve potpise kako je određeno Uputom o postupku izrade i sklapanja ugovora. Tako 
kod usluga izrade pravnih mišljenja i zastupanja koje su ustupljene odvjetničkim 
društvima, popratnice nisu potpisane, dok kod ustupanja pojedinih usluga nedostaju 
dva potpisa (nabava kućnih priključno mjernih ormarića, 
srednjenaponskihmetaloksidnih odvodnika prenapona) ili jedan potpis (održavanje 
licenci SAP sustava za upravljanje energetskim podacima i potporu poslovima 
vezanim za tržište električne energije, nabava programskog rješenja za višegodišnje 
financijsko planiranje, održavanje licenci, usluge tehničke podrške programskim 
proizvodima, nabava armirano betonskih stupova, nabava betonskih kućišta tipskih 
transformatorskih stanica, srednjenaponskihmetaloksidnih odvodnika prenapona, te 
univerzalnih i izravnih intervalnih brojila).  
Za provedbu spomenutih ugovora i okvirnih sporazuma najvećim dijelom su 
odgovorni i zaposlenici ovisnih društava u sastavu HEP grupe. Prema pisanom 
očitovanju ovisnog društva, odgovorne osobe prate izvršenje ugovora/okvirnih 
sporazuma po distributivnim područjima (elektrama), a ukupno izvršenje ugovora na 
razini ovisnog društva se prati za sva distribucijska područja putem aplikacije FIN. 
Navodi da se podaci o izvršenju ugovora ne dostavljaju Sektoru za nabavu Društva 
koji provodi postupak javne nabave kod objedinjenih postupaka nabave. 
U registru ugovora objavljenom na mrežnim stranicama Društva za 2013. nije 
moguće praćenje podataka o ugovorenim vrijednostima, jer jedan sektor, čiji se 
podaci o ugovorenim vrijednostima uključuju u ukupan iznos nabave, nije na 
istovjetan način kao i druge ustrojstvene jedinice iskazao potrebne podatke, odnosno 
nije navedeno radi li se o iznosima prema okvirnim sporazumima, ugovorima ili 
narudžbenicama koje su na temelju njih zaključeni.  
U pojedinim slučajevima izvršenje ugovora o javnoj nabavi nije u skladu s 
ugovorenim uvjetima. Tako za nabavu programskog rješenja izvoditelj je ispostavljao 
račune prema dinamici plaćanja koju je iskazao u planu projekta iz rujna 2011. koji je 
donesen nakon zaključenja ugovora, dok je ugovorom određeno da će se usluge 
implementacije obračunavati na temelju situacija ovjerenih od naručitelja, a okončana 
situacija za implementaciju nakon potpisa zapisnika o primopredaji. Izvršitelj je u 
navedenom planu iskazao dinamiku plaćanja usluga implementacije u određenim 
postocima ovisno o isporukama pojedinih dijelova sustava, što nije bilo predviđeno 
dokumentacijom za nadmetanje i ugovorom. Ugovorena je isporuka licenci najviše 30 
dana od zaključenja ugovora (do 20. kolovoza 2011.) te rok izvršenja usluge 
implementacije šest mjeseci od obostrano ovjerenog plana projekta (do 1. ožujka 
2012). Usluge implementacije u vrijednosti 592.686,72 kn su obavljene u razdoblju 
od 28. listopada 2011. do 21. svibnja 2012., odnosno 81 dan nakon ugovorenog 
roka. U zapisniku o primopredaji se navodi da je kašnjenje uzrokovalo produženo 
testiranje svih funkcionalnosti sustava, kao i implementacija naknadno dogovorenih 
funkcionalnosti. 
Praćenje izvršenja ugovora zaključenih s odvjetničkim društvima nije moguće, jer kod 
unosa u poslovne knjige pojedini računi nisu evidentirani prema ugovoru, nego 
prema pojedinačnim narudžbenicama više sektora Društva. 
Kod savjetodavnih usluga na izgradnji sustava integralne sigurnosti HEP grupe, 
savjetodavnu i tehničku podršku u području informacijske sigurnosti i opreme i 
programske podrške za podizanje razine sigurnosti se u mjesečnim zapisnicima o 
izvršenim uslugama navodi opis savjetodavnih usluga koje su obavljene i broj 
utrošenih sati, a što se ne iskazuje i za usluge nadzora preventivnim sigurnosnim 
testiranjima i tehničkoj podršci.  
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Odredbama ugovora je određeno da će izvoditelj usluge za navedene usluge 
nadzora i podrške ispostavljati račun prema zapisniku o izvršenoj usluzi i 
eventualnim popratnim zapisnicima o pojedinačnim uslugama obavljenim u tekućem 
mjesecu, što nije učinjeno. 
Državni ured za reviziju predlaže donijeti procedure nabave kojima će se odrediti 
način koordinacije, komunikacije i odgovornosti između Sektora za nabavu Društva 
ovisnih društava i distribucijskih područja u cilju dobivanja pravovremenih informacija 
o tijeku postupaka javnih nabava po pojedinim kategorijama između svih sudionika 
provedbe javne nabave, što je osobito važno kod objedinjenih javnih nabava u kojima 
postupak nabave provodi Sektor za nabavu Društva, a praćenje ugovora obavljaju 
odgovorne osobe po distribucijskim područjima ovisnih društava. Predlaže prije 
zaključivanja ugovora provesti cjelovitu kontrolu odredbi ugovora s tehničkog, 
pravnog i ekonomskog aspekta u cilju razvijanja i jačanja sustava kontrola u području 
javne nabave.  
Predlaže obračunavati troškove i pratiti izvršenje ugovora u skladu s ugovorenim 
odredbama te iskazivati evidencije o zaključenim ugovorima na jednoobrazan način 
za sve organizacijske jedinice. 


 
3.2. Vezano uz praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi, Društvo navodi da je
 popratnica interni dokument naručitelja te ista nije propisana kao zakonska obveza. 
 U odnosu na navod da je za nabavu programskog rješenja izvoditelj ispostavljao 
 račune prema dinamici plaćanja koju je iskazao u planu projekta iz rujna 2011. 
 godine koji je donesen nakon zaključenja ugovora, dok je ugovorom određeno da 
 će se usluge implementacije obračunavati na temelju situacija ovjerenih od 
 naručitelja, Društvo navodi da je dokumentacijom za nadmetanje za nabavu 
 rješenja za višegodišnje financijsko planiranje tražena dostava preliminarnog Plana 
 projekta. Nadalje navodi da je nakon potpisa ugovora usvojen Plan projekta kojim je 
 između ostaloga definiran gantogram aktivnosti do primopredaje Rješenja i faze 
 implementacije, način verifikacije i ovjeravanja faznih situacija. Obrazlaže da je 
 zbog složenosti sustava i zauzetosti korisnika koji su trebali testirati sustav, 
 testiranje trajalo dulje od predviđenog. Kako se u toku izvedbe projekta pojavilo 
 novo gorivo-Biomasa, trebalo ga je dodati kao novu funkcionalnost. Bez uvrštenja 
 tog segmenta podataka,  funkcionalnost cijelog sustava bila bi manjkava, te bi se 
 time značajno narušila njegova konačna vrijednost za korisnike. 


Vezano uz navod da nije moguće praćenje izvršenja ugovora zaključenih s 
odvjetničkim društvima jer kod unosa u poslovne knjige pojedini računi nisu 
evidentirani prema ugovoru, već prema pojedinačnim narudžbenicama više sektora, 
Društvo obrazlaže da je potrebno razlikovati slučajeve kada se za nabavu 
odvjetničkih usluga provodi postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
od slučajeva kada se odvjetnici angažiraju za potrebe određenog investicijskog 
projekta. U prvom slučaju se sa odabranim odvjetnikom, odnosno odvjetničkim 
društvom zaključuje ugovor o pružanju odvjetničkih usluga koji se u pravilu zaključuje 
na određeni vremenski period, te se računi vežu za taj ugovor. U drugom slučaju 
Sektor koji je nositelj investicijskog projekta angažira odvjetnika za potrebe tog 
projekta izdavanjem narudžbenice s obzirom da se radi o iznosu do 200.000,00 kuna 
za koji nije potrebno provoditi postupak po Zakonu o javnoj nabavi te se račun 
logikom stvari veže upravo za tu narudžbenicu, a ne za ugovor kojim je ugovoren 
investicijski projekt. Nadalje navodi da se računi unose u poslovne knjige na način da 
se vežu za ugovor, odnosno narudžbenicu koja je temelj za izdavanje predmetnog 
računa te obrazlaže da je na opisani način omogućeno uredno praćenje izvršenja 
ugovora, odnosno izdanih narudžbenica.          
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Vezano uz navod da se kod savjetodavnih usluga na izgradnji sustava integralne 
sigurnosti HEP grupe, savjetodavnu i tehničku podršku u području informacijske 
sigurnosti i opreme i programske podrške za podizanje razine sigurnosti u mjesečnim 
zapisnicima o izvršenim uslugama navodi opis savjetodavnih usluga koje su 
obavljene i broj utrošenih sati, a da se isto ne iskazuje i za usluge nadzora 
preventivnim sigurnosnim testiranjima i tehničkoj podršci te da je odredbama ugovora 
određeno da će izvoditelj za navedene usluge ispostavljati račun prema zapisniku o 
izvršenoj usluzi i eventualnim popratnim zapisnicima o pojedinačnim uslugama 
obavljenima u tekućem mjesecu, a da isto nije učinjeno, Društvo navodi da 
kontinuirano obavlja kontrolu s tehničkog i pravnog aspekta izvršavanja ugovora.  


 
U odnosu na ocjenu učinkovitosti javne nabave i svih preporuka, Društvo navodi da 
će se stupanjem na snagu Pravilnika o nabavi i ugovaranju u HEP grupi, kao i 
njegovom dosljednom primjenom, povećati učinkovitost sustava javne nabave u 
Društvu, kao i sustava unutarnjih kontrola procesa javne nabave. 
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE 
 


Društvo je odgovorno za učinkovitu javnu nabavu te za provođenje postupaka javne 
nabave u skladu sa zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupke javne nabave. 


 
Plan nabave donosi uprava Društva za pojedinu poslovnu godinu na temelju Plana 


poslovanja Društva. Za realizaciju i praćenje planova nabave su zadužene organizacijske 
jedinice koje su donijele plan nabave. Ostvarenje se prati kroz financijsku realizaciju 
planova poslovanja za što je zadužen Sektor kontrolinga, a Sektor za nabavu analizira i 
sastavlja izvještaje o pokrenutim i realiziranim nabavama. Nakon izrade po organizacijskim 
jedinicama, donosi se plan nabave pojedinog društva. Izrada plana nabave nije 
centralizirana. Uprava Društva je donijela odluke o usvajanju planova nabave za 2012. i 
2013., te odluke o izmjeni navedenih planova. Planovi nabave su sastavljeni u funkciji 
ostvarenja ciljeva poslovanja. Plan nabave za 2011. nije donesen. Planovima nabave za 
2012. i 2013. je planirana nabava roba, radova i usluga u vrijednosti 3.209.954.293,00 kn, 
od čega u 2012. u vrijednosti 2.306.732.505,00 kn, te u 2013. u vrijednosti 903.221.788,00 
kn. Planovi nabave su doneseni u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, odnosno 
sadrže propisane podatke te su doneseni u roku 60 dana od donošenja financijskog plana. 
Planovi nabave za 2012. i 2013. sadrže podatke o dinamici nabave i planiranom početku 
postupka javne nabave te trajanju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. S 
obzirom da je Društvo sektorski naručitelj, nije bilo obvezno objaviti plan nabave i izmjene 
plana za 2012. i 2013. na mrežnim stranicama. Od 2011. do 2013. procedurama nabave 
nije bio detaljno i jasno opisan postupak donošenja plana nabave, odnosno nije određeno 
tko je zadužen za izradu plana nabave u skladu s potrebama Društva i ovisnih društava, te 
kontrolu izvršenja plana nabave. Također nije bilo određeno tko inicira izradu prijedloga 
plana nabave i prikuplja podatke o potrebama pojedinih organizacijskih jedinica i ovisnih 
društava, te objedinjuje zajedničke potrebe. Procijenjena vrijednost nabave se utvrđuje na 
temelju ranijeg iskustva, odnosno na temelju ugovorenih cijena ranijih godina te na temelju 
istraživanja tržišta, ako se radi o nabavi koja se prvi puta provodi ili ako cijene ovise o 
uvjetima tržišta, kao što je roba koja kotira na burzi ili usluge za koje su cijene određene 
cjenicima poslovnih udruženja. 


Postupci javne nabave su propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisima 
koji uređuju područje javne nabave te internim aktima Društva. Procedurama koje uređuju 
područje nabave nisu detaljno i jasno opisani postupci provedbe javne nabave od faze 
planiranja nabave, pokretanja postupka javne nabave, provedbe postupka, zaključenja 
ugovora, uvođenja izvoditelja u posao, praćenja provedbe ugovora, te nadzora nad 
provedbom procedura. Međusobni odnosi Društva i ovisnih društava nisu dovoljno 
uređeni, jer postupci nabave robe, radova i usluga nisu objedinjeni, odnosno najveći dio 
nabave obavljaju samostalno ovisna društva, a manji dio nabave za potrebe ovisnih 
društava obavlja Društvo. Isto tako Društvo za provedene postupke javne nabave nakon 
zaključenja ugovora ne prati realizaciju ugovora koja se prati u ovisnim društvima. Zbog 
svega navedenoga postoji rizik nabave istovrsne robe po različitim cijenama. U Sektoru 
nabave zaposleno je 35 osoba, od kojih 31 osoba posjeduje važeći certifikat iz područja 
javne nabave. Društvo je u većini slučajeva provodilo otvorene postupke javne nabave. 
Kod odabira pregovaračkog postupka javne nabave kao razlozi izbora su navedeni 
žurnost, te da ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt zbog tehničkih ili 
umjetničkih razloga, odnosno razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava. Rokovi 
obavljanja radova, odnosno pružanja usluga u pojedinim slučajevima nisu realno utvrđeni 
te su zaključivani dodaci ugovorima kojima su produljivani rokovi.  


Unutarnja revizija je obavila reviziju pojedinih procesa nabave te su dane preporuke 
za poboljšanje sustava nabave. Prati se izvršenje preporuka.  
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Društvo u pojedinim slučajevima nije objavilo obavijest o zaključenom ugovoru u roku 
dva mjeseca od zaključenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nije objavilo 
obavijest o zaključenju ugovora. 


Društvo je donijelo pravilnike, procedure, upute i odluke kojima su uređena područja 
provedbe i praćenja ugovora, kao i primjene, korištenja i održavanja nabavljene robe i 
usluga. Procedurama nabave nije predviđeno tko obavlja kontrolu pojedinih postupaka 
nabave te usklađenost sa Zakonom o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju 
područje javne nabave. Ugovorima o javnoj nabavi imenovane su osobe od strane Društva 
i izvoditelja radova, odnosno pružatelja usluge za praćenje izvršenja obveza predviđenih 
ugovorom. Kontrola kvalitete izvedenih radova se obavlja na način da se sastavljaju 
zapisnici o uočenim nedostacima i propustima, a roba se zaprima na temelju primke. Kao 
sredstvo osiguranja pribavljene su garancije banke ili zadužnice. Plaćanja su obavljana u 
skladu s ugovorom. Kod nabave prirodnog plina i ustupanja usluga odvjetničkim društvima 
plaćanja nisu bila ugovorena u skladu s Uputom o načinu plaćanja iz lipnja 2012. Za 
produljenje rokova zaključivani su dodaci ugovoru. Za slučaj kašnjenja roka izvođenja 
radova te isporuku roba i usluga ugovarane su kazne. Sektor za nabavu vodi evidenciju 
nabave kojom se prati svaki pokrenuti postupak javne nabave. U registru ugovora 
objavljenom na mrežnim stranicama nije moguće praćenje podataka o ugovorenim 
vrijednostima, jer jedan sektor, čiji se podaci o ugovorenim vrijednostima uključuju u 
ukupan iznos nabave, nije na istovjetan način kao i druge ustrojstvene jedinice iskazao 
potrebne podatke. Od 2011. do konca 2013. su poništena 54 postupka javne nabave, a 
bilo je 40 žalbenih postupaka. Društvo nema procedure o zaprimanju roba, usluga i 
radova.  


 
U pojedinim slučajevima uočeni su nedostaci i propusti u provedbi postupaka javne 


nabave te postupanja koja nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ocijenjeno 
je da sustav javne nabave u Društvu nije bio dovoljno učinkovit. Zbog navedenog se 
predlaže: 


 
- izraditi konsolidirani plan nabave HEP grupe s ciljem povećanja učinkovitosti 


nabave, te više pozornosti posvetiti izradi plana  
 
-  više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje 
 
- sastavljati dokumentaciju za nadmetanje na način da se omogući prijava većeg 


broja ponuditelja 
 


- donositi odluke o odabiru prema traženim uvjetima dokumentacije za nadmetanje 
 


- objediniti postupke javne nabave za istovrsnu robu 
 


- donijeti procedure nabave kojima će biti detaljno i jasno opisano što treba  
sadržavati dokumentacija za nadmetanje kao i postupak izrade 


 
- utvrđivati realne rokove izvođenja radova uzimajući u obzir okolnosti koje je 


moguće predvidjeti 
 


- ugovarati plaćanja u skladu s donesenim internim aktom 
 


- donijeti procedure nabave kojima će se odrediti način koordinacije, komunikacije i 
odgovornosti između Sektora za nabavu Društva, ovisnih društava i distribucijskih 
područja 
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- prije zaključivanja ugovora provesti cjelovitu kontrolu odredbi ugovora s 


tehničkog, pravnog i ekonomskog aspekta 
 


- pregovaračke postupke provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi 
 


- u cilju postizanja povoljnije cijene nabave provoditi otvorene postupke javne 
nabave umjesto provedenih pregovaračkih postupaka 


 
- kod nabava za ovisna društva odrediti sudjelovanje predstavnika ovisnih društava 


 
- provesti analizu odabira postupka nabave u cilju postizanja povoljnije cijene 


 
- prije pokretanja projekata utvrditi stvarne potrebe Društva 


 
- zaključivati ugovore u skladu s uvjetima dokumentacije za nadmetanje  


 
- pratiti izvršenje ugovora u skladu s ugovorenim odredbama  


 
- iskazivati evidencije o zaključenim ugovorima na jednoobrazan način za sve 


organizacijske jedinice uključene u postupke javne nabave. 
 


Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka povećala 
usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te poboljšao sustav javne nabave 
u Društvu. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih odluka, 
veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za 
gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, 
radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U 
DRUŠTVU HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA 2011. - 2013. 


 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu Hrvatske 
autoceste d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) za 2011. - 2013.  
 


Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 21. listopada 2013. do 15. rujna 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







2 
 


I. PREDMET REVIZIJE  
 


Predmet revizije je bila provjera provedbe postupaka javne nabave u Društvu, što je 
obuhvatilo proces planiranja nabave, provedbu postupaka javne nabave, zaključenje 
ugovora, praćenje provedbe ugovora, sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu 
ugovora o nabavi roba, radova i usluga te usklađenost provođenja javne nabave sa 
zakonima i drugim propisima. 
 


Društvo je osnovano na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske u travnju 2001. 
prema kojoj je izvršena podjela i preoblikovanje pravne osobe Hrvatske uprave za ceste 
na dva trgovačka društva: Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. Društvo je 
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u travnju 2001. Jedini osnivač Društva je 
Republika Hrvatska. Temeljni kapital Društva iznosi 131.140.100,00 kn.  
 


Odredbama Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13 i 54/13) je određeno 
da Društvo upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira te održava, osim onih autocesta 
kojima upravlja koncesionar. Određeno je da Društvo izrađuje stručne podloge za 
četverogodišnji program građenja i održavanja autocesta, obavlja poslove građenja i 
rekonstrukcije autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarina na državnim cestama, 
rješava imovinskopravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje 
autocesta i cestovnih objekata s naplatom, poslove održavanja autocesta i cestovnih 
objekata s naplatom cestarina na državnim cestama, te druge poslove upravljanja 
autocestama i objektima s naplatom cestarine na državnim cestama, financiranje 
građenja, rekonstrukcije i održavanja autocesta, praćenje prometnog opterećenja i 
prometnih tokova na autocestama. Tijela Društva su skupština, nadzorni odbor i uprava. 
Prema izjavi o osnivanju, Republiku Hrvatsku, kao osnivača, u skupštini Društva zastupa 
ministar kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske. Prema odluci Vlade Republike Hrvatske 
iz travnja 2012., za zastupanje Republike Hrvatske ovlašten je ministar pomorstva, 
prometa i infrastrukture. Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih četiri imenuje skupština, 
a jednog člana imenuju zaposlenici Društva. Uprava zastupa i vodi poslove Društva, a čini 
je predsjednik i jedan član uprave. Od studenoga 2009. do ožujka 2012. predsjednik 
uprave je bio Stjepko Boban. Od ožujka 2012. do prosinca 2012. predsjednik uprave je bio 
Dražen Guštin, a od prosinca 2012. predsjednik uprave je Davor Mihovilić. 


Društvo je osnovalo društvo kćer Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine 
d.o.o. (dalje u tekstu: društvo HAC ONC) koje je upisano u sudski registar koncem 
studenoga 2012. Upisan je temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn. Društvo je u travnju 
2013. s društvom HAC ONC zaključilo ugovor o prijenosu poslovnih cjelina usluga naplate 
cestarine i redovnog održavanja i unosu stvari i prava u temeljni kapital povećanjem 
postojećeg uloga na temelju kojeg su preneseni stvari, prava i obveze potrebne za 
redovno održavanje i naplatu cestarine, te ugovori o radu radnika sektora za održavanje, 
sektora za naplatu cestarine i zajedničkih službi vezanih za obavljanje djelatnosti. Na 
temelju unosa pokretnina i licence povećan je temeljni kapital društva HAC ONC za 
67.085.900,00 kn, te iznosi 67.105.900,00 kn. U siječnju 2014. društvu HAC ONC je 
pripojeno društvo ARZ-ON d.o.o. Nakon pripajanja temeljni kapital društva HAC ONC je 
veći za 25.179.500,00 kn te iznosi 92.285.400,00 kn. Promjene su upisane u sudski 
registar. Koncem 2013. Društvo je imalo 231 zaposlenika, a društvo HAC ONC 2 272. 
 
 U prosincu 2009. je sastavljen akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 
za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske u studenome 2009.  
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 Između ostalog Antikorupcijskim programom su predviđene mjere vezane uz 
postupke javne nabave. U skladu s mjerama predviđenim spomenutim Antikorupcijskim 
programom na mrežnoj stranici Društva objavljene su vizija, misija, opći i posebni ciljevi, 
osnovne organizacijske vrijednosti, kao i podaci vezani uz provedbu postupaka javne 
nabave. Odredbama Zakona o cestama je određeno da Društvo upravlja autocestama, 
gradi ih, rekonstruira i održava (misija), a područje djelatnosti su autoceste u Republici 
Hrvatskoj, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar (vizija).  
 
 
II. CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 


Ciljevi revizije su bili: 
 


-  provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do  
stavljanja sredstava u uporabu 


-  provjeriti jesu li postupci nabave roba, radova i usluga provedeni u skladu s  
propisima 


- ispitati je li nabavljena roba, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete po 
najpovoljnijim cijenama 


-  provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 
slabosti i nepravilnosti u postupcima javne nabave 


-  ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te 
-  utvrditi jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju  


poboljšanje kvalitete te zadovoljenje stvarnih potreba krajnjih korisnika. 
 


Područje revizije je određeno na temelju velikog broja zaključenih ugovora o nabavi 
i njihove vrijednosti, ocjeni rizika, objavljenih napisa u medijima, te interesa javnosti za 
uspostavljanje učinkovitog sustava javne nabave u Društvu, jer se radi o društvu u 
vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 
III. METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 


U postupku revizije korištene su različite metode prikupljanja dokaza: pregled 
propisa, uvid u poslovnu dokumentaciju, analiza internih uputa, stručnih publikacija i drugih 
dostupnih materijala, intervjui sa zaposlenicima, izravna zapažanja, te analiza i usporedba 
podataka.  
 
 Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 


- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora te jesu li 


nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
 
IV. JAVNA NABAVA 
 
 Javna nabava predstavlja značajan proces u poslovanju Društva, a unapređenje 
sustava javne nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, učinkovitost i zakonitost 
provedbe postupaka javne nabave.  
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 Za provedbu javne nabave Društvo je u razdoblju od 2011. do 2013. donijelo 
procedure kojima su detaljno opisani postupci provedbe javne nabave od faze planiranja 
nabave, pokretanja postupka javne nabave, provedbe postupka, zaključenja ugovora, 
uvođenja izvoditelja u posao, praćenja provedbe ugovora, te nadzora nad provedbom 
procedura. Procedure obuhvaćaju Uputu za izradu plana nabave, izmjenu plana nabave i 
pokretanje postupka nabave iz siječnja 2011., Proceduru o internoj dostavi dokumenata u 
postupku javne nabave iz travnja 2012., Procedure nabave iz srpnja i prosinca 2013., 
Proceduru uvođenja izvoditelja u posao iz srpnja 2009., Upravljanje projektima iz srpnja 
2013., Proceduru za primopredaju građevina iz lipnja 2013., Kretanje tehničke 
dokumentacije, Odluku o načinu realizacije ugovora vezanih uz građenje i održavanje 
autocesta iz ožujka 2010. 
 
 Procedurama nabave iz srpnja i prosinca 2013. su utvrđene dužnosti i odgovornosti 
organizacijskih jedinica i pojedinih izvršitelja, uspostavljen je sustav kontrole i praćenja 
svih faza nabave, sustav upravljanja rizicima, utvrđeni su kriteriji nabave, rokovi provedbe 
postupaka javne nabave, određeno je tko izrađuje i odobrava dokumente, te su utvrđeni 
rokovi i mjesto čuvanja i pohranjivanja. Utvrđena su osnovna načela, a čine ih načelo 
jednakosti, zabrane diskriminacije, transparentnosti, te načelo ekonomičnosti. 
 
 Planiranje javne nabave 
 
 Planiranje javne nabave je značajan proces, kojim se određuju ciljevi, način te 
dinamika javne nabave. Planiranje nabave se temelji na istraživanju i određivanju stvarnih 
potreba kao i procjeni uvjeta okruženja od utjecaja na nabavu. Dobro planiranje nabave u 
Društvu osigurava provođenje postupaka javne nabave u najkraćem roku uz najniže 
troškove, s ciljem povećanja sigurnosti korisnika autocesta te nesmetanog odvijanja 
prometa.  
 Plan nabave donosi uprava Društva za pojedinu poslovnu godinu na temelju Plana 
poslovanja Društva, Godišnjeg plana građenja i održavanja autocesta na koji suglasnost 
daje Vlada Republike Hrvatske i tekućeg četverogodišnjeg Programa građenja i 
održavanja javnih cesta Vlade Republike Hrvatske. 
 
 Samostalni odjel za nabavu je zadužen za izradu planova nabave u skladu s 
potrebama Društva kao i kontrolu izvršenja plana nabave. Pored navedenoga, Samostalni 
odjel za nabavu je zadužen za provedbu postupaka javne nabave, izradu i kontrolu 
dokumentacije za nadmetanje, izradu i objavu dokumenata propisanih Zakonom o javnoj 
nabavi i internim aktima Društva, ugovaranje nabave, provedbu postupaka bagatelne 
nabave, izradu procedura i unapređenje sustava nabave u Društvu, vođenje evidencija 
nabave, pružanje pravne i stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Društva iz područja 
nabave. U samostalnom odjelu za nabavu ustrojene su ustrojstvene jedinice: grupa za 
nabave građenja te grupa za nabavu roba, usluga i radova. 
 


Izrada plana nabave je centralizirana, a započinje na način da Samostalni odjel za 
nabavu početkom studenoga tekuće godine inicira izradu prijedloga plana nabave 
pojedinih organizacijskih jedinica za sljedeću poslovnu godinu pozivom za pristupanje 
izradi plana nabave. Sektor za ekonomske i financijske poslove do 20. studenoga tekuće 
godine izrađuje procjenu ostvarenja plana poslovanja do konca tekuće godine i prijedlog 
plana poslovanja za sljedeću godinu u kojem su za svaku organizacijsku jedinicu iskazani 
troškovi i izdaci na temelju kojih se može planirati nabava roba, radova i usluga za 
sljedeću godinu te ih dostavljaju organizacijskim jedinicama. Do 25. studenoga tekuće 
godine organizacijske jedinice moraju završiti izradu svojih prijedloga plana nabave. 







5 
 


Direktor sektora ili voditelj samostalne organizacijske jedinice provjerava prijedlog 
plana nabave u odnosu na smjernice za izradu plana nabave, ovjerava ga svojim potpisom 
i dostavlja voditelju odjela za nabavu. Odjel za nabavu objedinjuje, prema potrebi traži 
dodatna obrazloženja od organizacijskih jedinica za pojedine stavke, sa Sektorom za 
ekonomske i financijske poslove provjerava pravilnost dodijeljenih računovodstvenih 
računa i usklađenost planova nabave sa srednjoročnim planom i prijedlogom plana 
poslovanja Društva za sljedeću godinu, dodjeljuje svakoj stavci plana evidencijski broj i 
vrstu postupaka javne nabave. Objedinjeni prijedlog plana nabave odjel za nabavu 
dostavlja upravi Društva do početka prosinca tekuće godine. Ispravke uprave odjel za 
nabavu unosi u objedinjeni prijedlog plana nabave, te izrađuje konačni prijedlog i dostavlja 
ga upravi, koja ga usvaja do 20. prosinca. Na temelju usvojenog plana nabave izrađuje se 
konačni prijedlog plana poslovanja te se s planom građenja i održavanja dostavlja 
Nadzornom odboru koji ga odobrava do 30. prosinca tekuće godine. Nakon odobrenja 
Nadzornog odbora, Društvo dostavlja plan građenja i održavanja s odlukom Nadzornog 
odbora Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture koje od Vlade Republike Hrvatske 
pribavlja suglasnost te se Plan nabave objavljuje na mrežnoj stranici. 
 Izmjena plana nabave obavlja se na način da organizacijska jedinica, u slučaju 
potrebe tijekom poslovne godine, podnosi Odjelu za nabavu u pisanom obliku uz 
obrazloženje i prethodno pribavljeno očitovanje Sektora za ekonomske i financijske 
poslove, prijedlog izmjene plana nabave. Odjel za nabavu obrađuje prijedlog i prosljeđuje 
upravi na odlučivanje. Izmjene plana nabave se objavljuju na mrežnoj stranici Društva. 
 Odjel za nabavu tromjesečno Upravi Društva i svim organizacijskim jedinicama 
dostavlja izvještaj o izvršenju plana nabave iz kojeg su vidljive ugovorene stavke plana 
nabave, te posebno usporedba procijenjenih i ugovorenih stavki plana nabave. 
 
 Plan nabave je objedinjeni dokument koji obuhvaća plan nabave prema 
organizacijskim jedinicama. Sastoji se od plana nabave osnovnih sredstava, planova 
Samostalnog odjela za zaštitu na radu, Samostalnog odjela za standardizaciju i kvalitetu, 
Samostalnog odjela za informatiku i telekomunikacije, Sektora za pravne i opće poslove, 
za ekonomske i financijske poslove, za građenje, za održavanje, za naplatu, za 
projektiranje i razvoj, uprave Društva te drugo. Uprava Društva je donijela odluke o 
usvajanju planova nabave za 2011., 2012. i 2013., te odluke o izmjeni navedenih planova. 
Planovi nabave su sastavljeni u funkciji ostvarenja ciljeva poslovanja.  


Planovi nabave za 2012. i 2013. sadrže podatke o dinamici nabave i njezinom 
vremenskom razdoblju na način da je određen planirani početak postupka javne nabave te 
planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.  
 


Planovima nabave za razdoblje od 2011. do 2013. je planirana nabava roba, radova 
i usluga u vrijednosti 7.431.948.132,00 kn, od čega u 2011. nabava roba, radova i usluga 
u vrijednosti 4.537.250.610,00 kn, u 2012. u vrijednosti 1.328.671.699,00 kn, te u 2013. u 
vrijednosti 1.566.025.823,00 kn. Planovi nabave su sastavljeni u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi, odnosno sadrže propisane podatke i objavljeni su na mrežnim 
stranicama Društva. 
 


Procijenjena vrijednost nabave se utvrđuje na temelju izrađenog projekta odnosno 
procjene koje izrađuju projektanti (vanjski stručnjaci) uz mogućnost korekcije procjene od 
stručne službe Društva ili se procijenjena vrijednost utvrđuje iskustveno. 
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Planiranje izgradnje i održavanja javnih cesta prema Zakonu o javnim cestama se 
provodi dugoročno prema Strategiji razvitka javnih cesta, srednjoročno kroz 
četverogodišnje programe građenja i održavanja javnih cesta koje donosi Vlada Republike 
Hrvatske na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te godišnje kroz 
planove građenja i održavanja koje uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donose 
društva koja upravljaju javnim cestama. Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske 
(Narodne novine 139/99), koju je usvojio Hrvatski sabor u 1999., je prvi dugoročni razvojni 
dokument prometnog sustava Republike Hrvatske. Strategijom su utvrđeni ciljevi 
prometnog razvitka te predstavlja temelj za donošenje svih planskih, zakonskih i 
normativnih akata, a time i politike koja se provodi u cestovnoj infrastrukturi. Od donošenja 
Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je usvojila tri 
četverogodišnja Programa građenja i održavanja javnih cesta. 


Program građenja i održavanja za razdoblje od 2009. do 2012. Vlada Republike 
Hrvatske je donijela početkom prosinca 2009. Programom građenja, održavanja i 
upravljanja Hrvatskih autocesta je predviđeno ulaganje u autoceste u iznosu 
6.787.611.000,00 kn s mogućim povećanjem ovisno o interesu razvojnih banaka za 
financiranja ulaganja iz dugoročnih kredita. Od spomenutog iznosa na građenje se odnosi 
5.885.111,00 kn, a na izvanredno održavanje 902.500,00 kn. Do konca 2012. je izgrađeno 
autocesta u vrijednosti 7.876.487.000,00 kn, što je za 1.991.376.000,00 kn ili 33,8 % više 
od izgradnje predviđene Programom građenja, održavanja i upravljanja Hrvatskih 
autocesta za razdoblje od 2009. do 2012. Na pojedinim pravcima ostvareno je više od 
planiranog zbog povećanog intenziteta pojedinih aktivnosti koje su rezultat tekućih 
tehnoloških procesa i strateških odluka. 
 Program građenja, održavanja i upravljanja Hrvatskih autocesta za razdoblje od 
2013. do 2016. Vlada Republike Hrvatske je donijela u prosincu 2013. Predviđeno je 
ulaganje u autoceste u vrijednosti 4.189.544.000,00 kn, a u poboljšanje i obnovu cestovne 
mreže 493.752.000,00 kn, odnosno ukupno 4.683.296.000,00 kn. 
 
 Na temelju Programa građenja, održavanja i upravljanja Hrvatskih autocesta, Društvo 
donosi godišnje planove građenja i održavanja. Izvršenje plana građenja obuhvaća 
aktivnosti na izgradnji autocesta kao što su izvlaštenje zemljišta, arheološka istraživanja, 
izmještanje instalacija, projektiranje, građenje i nadzor. 
 Planom građenja i održavanja autocesta za 2011. Društvo je planiralo u izgradnju 
autocesta uložiti 2.038.021.000,00 kn, što je za 1.229.521.000,00 kn više od predviđenog 
Programom građenja, održavanja i upravljanja. Financiranje uvećane izgradnje je bilo 
predviđeno iz kredita razvojnih banaka, dugoročnih kredita te prijenosa nerealiziranih 
ulaganja iz prethodnih razdoblja. Spomenuti plan usvojila je Vlada Republike Hrvatske 
početkom ožujka 2011.  
 Planom građenja i održavanja autocesta za 2012. Društvo je planiralo u izgradnju 
autocesta uložiti 1.586.120.000,00 kn, što je za 763.231.000,00 kn više od predviđenog 
Programom građenja, održavanja i upravljanja. Financiranje uvećane izgradnje je bilo 
predviđeno iz kredita razvojnih banaka, dugoročnih kredita te financiranjem inozemnog 
investitora. Od planiranih ulaganja u građenje i održavanje autocesta u iznosu 
1.586.120.000,00 kn na građenje se odnosi 1.435.949.000,00 kn, a na održavanje 
150.171.000,00 kn. Spomenuti plan usvojila je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2012. 
 Planom građenja i održavanja autocesta za 2013. Društvo je planiralo u izgradnju 
autocesta uložiti 1.777.660.214,00 kn, od čega u izgradnju autocesta 1.735.658.000,00 kn, 
te 42.002.214,00 kn na izvanredno održavanje. Plan građenja i održavanja za 2013. je 
usklađen s Programom građenja, održavanja i upravljanja za razdoblje od 2013. do 2016.  
Financiranje uvećane izgradnje je bilo predviđeno iz kredita razvojnih banaka, dugoročnih 
kredita te financiranjem inozemnog investitora.  
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 Spomenuti plan je usvojila Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2013. Prema 
Izvještaju Društva o ostvarenju plana građenja i održavanja autocesta za 2013., od 
planirane izgradnje autocesta u vrijednosti 1.735.658.000,00 kn ostvareno je 
1.715.976.830,00 kn ili 98,9 %. U 2013. je pušteno u promet 32,5 km autocesta. 
 


Kod provođenja postupaka javne nabave postoje rizici, koji mogu utjecati na početak 
i završetak postupka nabave a odnose se na neriješene imovinsko pravne odnose, izradu 
idejnih, glavnih i izvedbenih projekata koji nisu sastavljeni na zadovoljavajući način, 
podnošenje žalbi na odluku o odabiru ponuditelja, nepodnošenje ponuda na nadmetanje, 
nepravodobni završetak radova koji prethode drugim radovima i drugo. Društvo nije na 
zadovoljavajući način posvetilo pažnju procjeni rizika nabave te su u pojedinim 
slučajevima zaključivani dodaci ugovoru kojima su produljivani rokovi završetka radova, a 
u pojedinim slučajevima su i plaćene zatezne kamate za nepravodobno uvođenje u posao. 
 


 
 Upravljanje postupcima javne nabave 
 
 Postupci javne nabave su propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisima 
koji uređuju područje javne nabave te internim aktima Društva.  
 
 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Društva, u Samostalnom odjelu za nabavu je 
predviđeno 12 zaposlenika, koliko je i zaposleno, a jedanaest zaposlenika posjeduje 
važeći certifikat iz područja javne nabave. 
 


Procedurama Društva detaljno su opisani postupci javne nabave. Procedurom 
nabave iz srpnja i prosinca 2013. je propisano da postupak javne nabave pokreće 
organizacijska jedinica društva izradom i dostavom zahtjeva za nabavu u Odjel za nabavu. 
Zahtjev za nabavu je standardizirani dokument kojim organizacijska jedinica inicira 
pokretanje postupka javne nabave prema Odjelu za nabavu. Zahtjev za nabavu na 
propisanom obrascu potpisuje zaposlenik zadužen za predmet nabave iz organizacijske 
jedinice, direktor sektora ili voditelj samostalne organizacijske jedinice i dostavlja s 
prilozima u Odjel za nabavu. Obvezni prilozi uz zahtjev za nabavu su troškovnici, tehnički 
uvjeti, projekti te drugi dokumenti koji čine tehnički dio dokumentacije ovisno o vrsti 
predmeta nabave. Organizacijska jedinica može pokrenuti postupak javne nabave samo 
za predmet nabave koji je planiran. Procedurom su propisani rokovi dostave zahtjeva za 
nabavu ovisno o vrijednosti radova, roba i usluga. Voditelj Odjela za nabavu provjerava 
zaprimljeni zahtjev za nabavu u odnosu na usvojeni plan nabave, potpunost priloga i 
ovjerenost, usklađenost sa Zakonom o javnoj nabavi i procedurom te usklađenost s 
rokovima za pokretanje postupka nabave. Nakon provjere zahtjeva za nabavu i utvrđivanja 
opravdanosti navedenih dokaza tehničke i stručne sposobnosti direktor sektora ili voditelj 
samostalne organizacijske jedinice, voditelj Odjela za nabavu i predsjednik ili nadležni član 
uprave potpisom kontrolne liste zahtjeva za nabavu potvrđuju da su traženi dokazi 
odgovarajući predmetu nabave. Potpisana kontrolna lista čini sastavni dio konačnog 
zahtjeva za nabavu. Odjel za nabavu konačni zahtjev za nabavu dostavlja upravi Društva 
na odobrenje pokretanja postupka nabave. Odjel za nabavu izrađuje prijedlog odluke o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika na temelju konačnog zahtjeva za nabavu. Kod 
pokretanja postupaka javne nabave postupano je u skladu s procedurama. 
 


Odredbama članka 25. Zakona o javnoj nabavi je propisano da za zaključivanje 
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma javni naručitelj slobodno bira između 
otvorenog i ograničenog postupka javne nabave.  
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U posebnim slučajevima i okolnostima javni naručitelj može koristiti pregovarački 
postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne objave. Kod odabira pregovaračkog 
postupka javne nabave kao razlozi izbora su navedeni žurnost, te da ugovor može izvršiti 
samo određeni gospodarski subjekt zbog tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno razloga 
povezanih sa zaštitom isključivih prava. 
 
 U razdoblju od 2011. do 2013. su zaključena 833 ugovora o javnoj nabavi ukupne 
vrijednosti 5.276.353.161,00 kn. Tijekom 2011. zaključena su 438 ugovora ukupne 
vrijednosti 3.644.271.331,00 kn. Evidencija zaključenih ugovora prema postupcima javne 
nabave za 2011. nije sastavljena. U 2012. je zaključeno 187 ugovora ukupne vrijednosti 
738.671.542,00 kn, od čega 148 ugovora ukupne vrijednosti 696.654.456,00 kn na temelju 
otvorenog postupka javne nabave, 19 ugovora ukupne vrijednosti 32.955.662,00 kn na 
temelju pregovaračkog postupka javne nabave, 18 ugovora ukupne vrijednosti 
4.967.389,00 kn se odnosi na usluge iz dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi, jedan ugovor 
u vrijednosti 3.528.560,00 kn je zaključen na temelju ograničenog postupka javne nabave 
te jedan ugovor na temelju okvirnog sporazuma u vrijednosti 565.475,00 kn. U 2013. je 
zaključeno 208 ugovora ukupne vrijednosti 893.410.288,00 kn, od čega 158 ugovora u 
vrijednosti 784.457.344,00 kn na temelju otvorenog postupka javne nabave, 44 ugovora u 
vrijednosti 96.172.855,00 kn na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez 
prethodne objave, tri ugovora u vrijednosti 433.696,00 kn se odnosi na usluge iz dodatka 
II. B Zakona o javnoj nabavi, jedan ugovor u vrijednosti 10.789.141,00 kn na temelju 
pregovaračkog postupka s prethodnom objavom, jedan ugovor u vrijednosti 991.777,00 kn 
na temelju ograničenog postupka nabave te jedan ugovor u vrijednosti 565.475,00 kn na 
temelju okvirnog sporazuma. 
 


Od ukupno provedenih, revizijom je obuhvaćeno 137 postupaka javne nabave roba, 
radova i usluga ukupne vrijednosti 4.121.663.302,00 ili 78,1 % vrijednosti zaključenih 
ugovora. 


 
 Procedurama je propisano da dokumentaciju za nadmetanje čini opći dio koji sadrži 
standardizirane i promjenjive odredbe, tehnički dio (troškovnik, projektni zadatak, tehnički 
uvjeti) te prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma. Standardizirani dio dokumentacije je 
primjenjiv na sve postupke javne nabave, a izrađuju ga voditelj grupe i pravni savjetnik uz 
odobrenje voditelja Odjela za nabavu. Putem intranet mreže dostavlja se na korištenje 
djelatnicima Odjela za nabavu. Pravni savjetnik iz Odjela za nabavu zadužen za praćenje 
promjena u zakonskoj regulativi svaki mjesec ažurira listu propisa i prema potrebi mijenja 
opći dio dokumentacije za nadmetanje i dostavlja na odobrenje voditelju grupe i voditelju 
Odjela za nabavu. Promjenjive odredbe su odredbe koje su specifične s obzirom na 
pojedini predmet nabave odnosno dokazi sposobnosti koji nisu obvezni prema Zakonu o 
javnoj nabavi, a određeni su zahtjevom za nabavu. Procedurama nabave je određeno da 
se objašnjenje dokumentacije za nadmetanje izrađuje na temelju pisanih zahtjeva 
potencijalnih ponuditelja, a prema pisanim uputama ovlaštenih predstavnika. Objašnjenja 
dokumentacije za nadmetanje potpisuje voditelj Odjela za nabavu. Izmjene dokumentacije 
i objašnjenja se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 
 
 Odredbama članka 80. Zakona o javnoj nabavi je propisano da se predmet nabave 
mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost 
ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave 
ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta nabave sadrži 
tehničke specifikacije te se ako je potrebno nadopunjava nacrtima, projektnom 
dokumentacijom, uzorcima i drugo.  
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Dokumentacija za nadmetanje je sastavljena u skladu s procedurama odnosno 
sadrži opći i tehnički dio te prijedlog ugovora odnosno okvirnog sporazuma. U većem broju 
slučajeva su tražena dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, a dodatna 
pojašnjenja i izmjena dokumentacije za nadmetanje su utjecali na produljenje provedbe 
postupaka javne nabave. 
 
 Prema pisanim procedurama ponude se zaprimaju i evidentiraju u upisnik o 
zaprimanju ponuda. Ponude otvaraju ovlašteni predstavnici naručitelja u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi i provedbenim propisima. Pregled i ocjenu ponuda 
obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, 
ovlašteni predstavnici na temelju pregleda ponuda, a u skladu s kriterijima odabira, 
predlažu upravi Društva odabir najpovoljnije ponude, odnosno poništenje postupka. 
Ugovori o građenju su standardni međunarodni modeli ugovora. Ugovori sadrže 
standardne odredbe i odredbe specifične u odnosu na pojedini predmet nabave. 
Standardne odredbe izrađuju zaposlenici Odjela za nabavu uz suglasnost voditelja te su 
nakon usuglašavanja s direktorom Sektora za ekonomske i financijske poslove i 
direktorom Sektora za pravne i opće poslove dostupne na intranet mreži. Pravni savjetnik 
za javnu nabavu uz suglasnost voditelja Odjela za nabavu, direktora Sektora za 
ekonomske i financijske poslove i direktora Sektora za pravne i opće poslove je zadužen 
ažurirati standardne odredbe u skladu s propisima i promjenama standarda ugovaranja. 
 


Zaprimanje i otvaranje ponuda, kao i pregled i ocjena ponuda se obavlja u skladu s 
procedurama. Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda sadrže analizu ponuda koja je jasna i 
pregledna te iz koje je vidljivo jesu li ponuditelji zadovoljili uvjete propisane 
dokumentacijom za nadmetanje odnosno jesu li dostavili dokaze o pravnoj i poslovnoj 
sposobnosti, financijskoj sposobnosti te dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti. Kriterij 
odabira je bila najniža cijena. Ugovori su zaključivani u skladu s ponudama i uvjetima 
određenim u dokumentaciji za nadmetanje. U pojedinim slučajevima su cijene istovrsnih 
radova od istog izvoditelja radova za istu dionicu autoceste ali drugi krak utvrđene u 
različitim iznosima. Rokovi obavljanja radova, odnosno pružanja usluga u većem broju 
slučajeva nisu realno utvrđeni te su zaključivani dodaci ugovorima kojima su produljivani 
rokovi. U pojedinim slučajevima u razdoblju predviđenom za podnošenje ponuda su 
zainteresirani ponuditelji ukazivali na nerealno utvrđene rokove, nakon čega su izmjenom 
dokumentacije za nadmetanje produljeni rokovi dovršetka radova. 
 
 Za usluge stručnog nadzora kao i izradu projekata korištene su usluge vanjskih 
stručnjaka. 
 


Procedurama nabave je propisano da unutarnja kontrola obavlja kontrolu pojedinih 
postupaka javne nabave na način da se u poslovnoj godini provjere različiti postupci javne 
nabave, kao i različite vrste nabave (robe, radovi, usluge). Također je određeno da Odjel 
za reviziju revidira proces javne nabave na način da se uspoređuju odredbe zakona, 
podzakonskih akata te procedure sa stvarnim stanjem odnosno postupcima javne nabave 
uz donošenje preporuka za unaprjeđenje poslovanja. Unutarnja kontrola i unutarnja 
revizija su obavile kontrolu i reviziju pojedinih procesa nabave te su dane preporuke za 
poboljšanje sustava nabave. 
 


Odredbama članka 60. Zakona o javnoj nabavi je propisano da je javni naručitelj 
obvezan za svaki zaključeni ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na 
objavljivanje obavijest o zaključenom ugovoru najkasnije 48 dana od dana zaključenja 
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.  
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Društvo u pojedinim slučajevima nije objavilo obavijest o zaključenom ugovoru u 
roku 48 dana od zaključenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nije objavilo 
obavijest o zaključenju ugovora. 
 


Društvo nije uspostavilo suradnju s društvima susjednih država koje se bave istom 
djelatnošću, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda. 
 
 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
 Društvo je donijelo pravilnike, procedure, upute i odluke kojima su uređena područja 
provedbe i praćenja ugovora, kao i primjene, korištenja i održavanja nabavljenih 
građevina, robe i usluga. Tako su donesene Procedure nabave, Odluka o načinu 
realizacije ugovora vezanih uz građenje i održavanje autocesta, Procedura za uvođenje 
izvoditelja u posao, Radna uputa zahtjeva za produženje ugovorenog roka, Odluka o 
obveznom sadržaju zapisnika o okončanom obračunu i primopredaji izvedenih radova na 
temelju ugovora o građenju, Procedura za primopredaju građevina, Pravilnik o zaštiti na 
radu, Pravilnik o skladišno materijalnom poslovanju, Pravilnik o korištenju i održavanju 
službenih vozila i strojeva, Politika upotrebe osobnih računala, Procedure o nabavci, 
zaduženju i razduženju radne i zaštitne odjeće i obuće i drugo. 
 
 Prema procedurama nabave iz 2013. svaka organizacijska jedinica imenuje osobu 
zaduženu za praćenje izvršenja ugovora na način da se imenuje u samom ugovoru ili 
posebnim rješenjem nakon zaključenja ugovora. Izvršenje ugovora obuhvaća praćenje 
dinamike i realizacije ugovora, što uključuje kontrolu stvarno isporučenog odnosno 
izvršenog u odnosu na ugovoreno kao i realiziranog u odnosu na plaćeno. Osoba 
zadužena za praćenje ugovora je dužna izvještavati na obrascu za praćenje ugovora 
neposredno nadređenog rukovoditelja o stupnju i dinamici realizacije ugovora kao i o 
svakom odstupanju. Direktor sektora ili voditelj organizacijske jedinice na temelju obrasca 
za praćenje ugovora svoje organizacijske jedinice sastavlja objedinjeni skraćeni izvještaj 
za upravu Društva do 15. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine te do 15. 
siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Tijekom 2013. spomenuti skraćeni izvještaj 
praćenja ugovora za upravu nije sastavljen. 
  


Odjel za nabavu vodi Evidenciju nabave kojom se prati svaki pojedini pokrenuti 
postupak javne nabave. Evidencija nabave je objavljena na intranet mreži. Na temelju 
evidencije nabave Odjel za nabavu izrađuje statistička izvješća propisana Zakonom o 
javnoj nabavi, statističko izvješće o razlozima odstupanja u realizaciji plana nabave u 
odnosu na planiranu dinamiku koje se dostavlja polugodišnje organizacijskim jedinicama i 
upravi Društva, statističko izvješće o stavkama plana nabave koje se planiraju, a ne 
ugovaraju, se dostavlja upravi Društva i organizacijskim jedinicama jednom godišnje, 
izvješće o poništenim postupcima javne nabave od strane Društva i razlozima poništenja, 
izvješće o žalbenim postupcima, statističko izvješće o razlozima zaključenja dodataka 
ugovorima. Prema procedurama nabave, Društvo je obvezno do 31. ožujka svake godine 
izraditi izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu i dostaviti ga Središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za sustav javne nabave, što je učinjeno. Statistička izvješća 
predviđena procedurama za 2013. nisu sastavljena. U ranijim godinima nije bila 
predviđena izrada spomenutih statističkih izvješća. 
 
 U razdoblju od 2011. do konca 2013. je poništeno 155 postupaka javne nabave, od 
kojih je 140 poništilo Društvo, a 15 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. 
U istom razdoblju je bilo 113 žalbenih postupaka. 
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 Ugovorima o javnoj nabavi imenovane su osobe od strane Društva i izvoditelja 
radova, odnosno pružatelja usluge za praćenje izvršenja obveza predviđenih ugovorom. 
Kontrola kvalitete izvedenih radova se obavlja na terenu te se sastavljaju zapisnici o 
uočenim nedostacima i propustima. Kao sredstvo osiguranja su pribavljene garancije 
banke ili zadržani iznos. Plaćanja su obavljana u skladu s ugovorom.  
 Odlukom o načinu realizacije ugovora vezanih uz građenje i održavanje autocesta 
je određeno da su glavni inženjeri projekta, glavni inženjeri-koordinatori, glavni inženjeri te 
imenovani nadzorni inženjeri Društva kao i nadzorni inženjeri ovlaštenih tvrtki s kojima je 
Društvo zaključilo ugovor o obavljanju usluga stručnog nadzora dužni osigurati izvođenje 
radova građenja i izvanrednog održavanja u skladu s građevinskom dozvolom, ugovornim 
troškovnikom i u okviru ukupnog financijskog iznosa ugovora. Pisano odobrenje za 
obavljanje dodatnih radova daje uprava Društva na temelju zahtjeva koji mora sadržavati 
obrazloženje potrebe, opis vrste radova, jedinične i ukupnu cijenu radova, rok izvođenje 
radova te troškovnik radova za koje se traži odobrenje. Uz zahtjev se prilaže očitovanje 
nadzornog inženjera te mišljenje i suglasnost projektanta. Također je određeno da se 
postupak ugovaranja dodatnih radova mora završiti prije početka njihova izvršenja. 
Određeno je da nepostupanje prema spomenutoj Odluci predstavlja tešku povredu obveza 
iz radnog odnosa uslijed koje Društvo može otkazati ugovor o radu. Za dodatne radove su 
provođeni postupci javne nabave te su zaključivani dodaci ugovoru. U pojedinim 
slučajevima produljivani su rokovi završetka radova, što je bilo regulirano dodacima 
ugovorima. Za slučaj kašnjenja roka izvođenja radova, te isporuka roba i usluga 
ugovarane su kazne. Prema izvješću unutarnje revizije iz listopada 2013., dodatni radovi 
su posljedica izmjena tijekom građenja od strane Društva ili grešaka projektanata. Uzrok 
izmjena je izrada dokumentacije za nadmetanje bez glavnog projekta i građevinske 
dozvole ili neriješeni imovinsko pravni odnosi. Samo manji dio dodatnih radova uvjetovan 
je nepredviđenim okolnostima. Također je navedeno da se dodatni radovi počinju izvoditi 
prije potpisane suglasnosti ili se o njima ne vodi evidencija kroz građevinski dnevnik. 
Najveći broj ugovora je zaključen za izgradnju i održavanje dionica autocesta. 
 
 Odredbom o obveznom sadržaju zapisnika o okončanom obračunu i primopredaji 
izvedenih radova prema ugovorima o građenju je određeno da je zapisnik sastavni dio 
okončane situacije za svaki ugovor o građenju. Zapisnici o okončanom obračunu i 
primopredaji izvedenih radova su priloženi uz okončane situacije te sadrže podatke 
propisane spomenutom Odredbom. Procedurom za primopredaju građevina je propisano 
da je primopredaja građevine postupak kojim odgovorni ovlašteni nositelji procesa 
građenja u Društvu predaju građevinu na korištenje odgovornim i ovlaštenim nositeljima 
procesa redovnog održavanja izgrađenih građevina i naplate cestarine. Određeno je da se 
primopredaji pristupa po nalogu uprave Društva na prijedlog Sektora za građenje, a 
primopredaja se treba obaviti prije puštanja u promet autoceste, odnosno prije korištenja 
građevina. Primopredaju obavlja povjerenstvo Društva i povjerenstvo društva HAC-ONC.  
 


Odredbama Pravilnika o zaštiti na radu je određeno da se primjena pravila zaštite 
na radu utvrđuje i Procedurama o nabavci, zaduženju i razduženju radne i zaštitne odjeće i 
obuće i osobne zaštitne opreme, Katalogom kao i posebnim internim aktima. Društvo nije 
donijelo interne akte o korištenju radne i zaštitne odjeće i obuće.  
 
 Obveza vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, ažuriranja 
podataka najmanje svakih šest mjeseci te objave registra na mrežnim stranicama je 
određena odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi. Društvo je objavilo registar 
ugovora o javnoj nabavi, koji sadržava sve podatke propisane odredbama Zakona o javnoj 
nabavi. Registar ugovora nije ažuriran svakih šest mjeseci te nisu pravodobno uneseni 
podaci o izvršenju ugovora i konačnom iznosu plaćenom na temelju ugovora.  
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V. NALAZ 
 


Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, provedba postupaka 
javne nabave, zaključenje ugovora, praćenje provedbe ugovora, sustav kontrola koje prate 
izvršenje i primjenu ugovora o nabavi roba, radova i usluga, te usklađenost provođenja 
javne nabave sa zakonima i drugim propisima. 
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje nabave, upravljanje postupcima javne nabave te praćenje izvršenja i provedbe 
ugovora. 
 
1. Planiranje nabave 
 
1.1. Plan nabave je objedinjeni dokument koji obuhvaća plan nabave prema 


organizacijskim jedinicama. Uprava Društva je donijela odluke o usvajanju planova 
nabave za 2011., 2012. i 2013., te odluke o izmjeni navedenih planova. Planom 
nabave za razdoblje od 2011. do 2013. je planirana nabava roba, radova i usluga u 
vrijednosti 7.451.995.856,00 kn, od čega u 2011. nabava roba, radova i usluga u 
vrijednosti 4.537.250.610,00 kn, u 2012. u vrijednosti 1.348.719.423,00 kn, te u 
2013. u vrijednosti 1.566.025.823,00 kn. Planovi nabave su sastavljeni u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi, odnosno sadrže propisane podatke i objavljeni 
su na mrežnim stranicama. Za 2012. je ugovorena nabava roba, radova i usluga u 
iznosu 507.554.465,00 kn ili 37,6 % planiranog, a za 2013. u iznosu 127.934.286,00 
kn ili 8,2 % planiranoga. 


 
Prema Izvještaju Društva o ostvarenju plana građenja i održavanja autocesta za 
2011. od planirane izgradnje autocesta u vrijednosti 2.038.021.000,00 kn ostvareno 
je 1.357.587.475,00 kn ili 66,6 %. Navedeno je kako radovi nisu realizirani 
planiranom dinamikom, te je od planiranih 21,5 km novih autocesta u promet pušteno 
10 km. Utvrđeno je da je na nekim pravcima ostvareno znatno manje od planiranog 
na aktivnostima građenja i nadzora zbog neprovedenog otkupa zemljišta prema 
planiranoj dinamici, ograničene dinamike arheoloških istraživanja, te kašnjenja u 
pojedinim postupcima javne nabave.  
Prema Izvještaju Društva o ostvarenju plana građenja i održavanja autocesta za 
2012. od planirane izgradnje autocesta u vrijednosti 1.586.120.000,00 kn je 
ostvareno 1.796.811.444,00 kn, što je za 210.691.444,00 kn ili 13,3 % više od 
planiranog. Utvrđeno je da je na pojedinim pravcima ostvareno više od planiranog 
zbog tekućih tehnoloških procesa i strateških odluka. Za dionicu autoceste spoj 
Metković-čvor Ploče ostvarenje je veće od plana za 631,9 %, a za čvor Vrbovec2-
Bjelovar-Virovitica-Republika Mađarska ostvarenje je veće od plana za 224,7 %. 
 
Upravljanje zalihama sirovina, materijala i rezervnih dijelova je određeno 
računovodstvenim politikama, a u skladu s Međunarodnim računovodstvenim 
standardima. Na koncu 2013. zalihe sirovina, materijala i rezervnih dijelova su 
iskazane u vrijednosti 3.975.012,00 kn. Optimalne zalihe nisu utvrđene, a nabava se 
obavlja na temelju iskustvenih metoda.  
 
Za arheološka istraživanja za lokalitete Vrtla, Popovača i preostali dio lokaliteta 
Čemešac su bila planirana sredstva u iznosu 4.305.000,00 kn, a izvedena su 
arheološka istraživanja u iznosu 2.502.321,00 kn s uključenim porezom na dodanu 
vrijednost ili 58,1 % planiranog.  
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Za arheološka istraživanja na trasi autoceste A13 Vrbovec – GP Terezino polje su 
bila planirana sredstva u iznosu 5.175.225,00 kn, a izvedena su arheološka 
istraživanja u iznosu 1.965.018,00 kn s uključenim porezom na dodanu vrijednost, 
što čini 38,0 % planiranog. Za arheološka istraživanja na dionici Ravča-Ploče je bila 
utvrđena procijenjena vrijednost u iznosu 5.424.000,00 kn, a izvedena su arheološka 
istraživanja u iznosu 1.603.300,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost ili 29,6 % 
predviđene procijenjene vrijednosti. 
 
Državni ured za reviziju predlaže više pozornosti posvetiti izradi plana nabave i 
planova građenja i održavanja kako bi bili realni i ostvarivi. Predlaže se planirati 
nabavu roba, radova i usluga na temelju stvarnih potreba Društva te u skladu s 
financijskim mogućnostima i mogućom provedbom s obzirom na radnje koje 
prethode postupku javne nabave, kao što je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. 
Prije uvrštenja projekata u plan nabave predlaže sastaviti analizu opravdanosti 
projekata. Također predlaže donijeti procedure i utvrditi optimalne zalihe sirovina, 
materijala i rezervnih dijelova dostatnih za redovnu opskrbu. 


 
 
1.2. Društvo prihvaća nalaz i obrazlaže da plan građenja i održavanja autocesta donosi 


Vlada Republike Hrvatske u čijoj je nadležnosti analiza opravdanosti projekata. 
Društvo je obvezno provesti projekte koje je Vlada Republike Hrvatske uvrstila u Plan 
građenja i održavanja autocesta. Godišnji planovi građenja i održavanja izrađuju se u 
skladu s četverogodišnjim Programom građenja i održavanja, a smjernice za izradu 
programsko planske dokumentacije proizlaze iz strategija prometnog razvitka 
Republike Hrvatske i ciljeva, odnosno odluka Vlade Republike Hrvatske. Navodi da 
ulaže napore za utvrđivanje realnog plana nabave u skladu s potrebama te 
financijskim mogućnostima uz praovodbno rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ali 
ne može bitno utjecati na rokove provedbe imovinsko pravnih postupaka jer su uz 
Društvo u postupcima izvlaštenja nekretnina i njihovo rješavanje uključeni uredi 
državne uprave, Ministarstvo pravosuđa te nadležni upravni sudovi. Zbog što 
kvalitetnijeg upravljanja poslovnim procesima, Društvo je tijekom 2013. donijelo niz 
dokumenata koji za cilj imaju poboljšanje i kvalitetnije vođenje. Tako je donesena 
Procedura za izradu godišnjeg Plana građenja, Priprema tehničke dokumentacije za 
izvođenje radova, Procedura upravljanja projektima, Procedura rješavanja imovinsko 
pravnih odnosa te Procedura nabave. 


 Nadalje Društvo obrazlaže da ostvarenje plana za 2013. u iznosu 127.934.286,00 kn 
ili 8,2 % planiranoga je posljedica nemogućnosti nabave novčanih sredstava putem 
kredita zbog čega je došlo do zastoja u realizaciji plana za 2013. Nakon što su 
novčana sredstva pribavljena započela je realizacija plana te je koncem lipnja 2014. 
ostvarenje Plana nabave za 2013. iznosilo 726.985.633,00kn ili 47,0 %. Navodi da je 
u 2011. ostvarenje Plana građenja i održavanja na nekim pravcima ostvareno znatno 
manje od planiranog na akitvnostima građenja i nadzora zbog neprovedenog otkupa 
zemljišta prema planiranoj dinamici, ograničene dinamike arheoloških istraživanja te 
kašnjenja u pojedinim postupcima nabave, jer su postupci nabave provedeni prije 
2011. Za arheološka istraživanja za lokalitete Vrtla, Popovača i preostali dio lokaliteta 
Čemešac te na trasi autoceste A 13 Vrbovec-GP Terezino polje i na dionici Ravča-
Ploče procijenjena vrijednost postupaka javne nabave se temeljila na povijesnim 
cijenama iz prethodnih postupaka javne nabave, u otvorenim postupcima javne 
nabave su ponuđene znatno niže cijene i postignuta je znatna ušteda za Društvo jer 
su zaključeni ugovor po povoljnijim i nižim cijenama. 
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2. Upravljanje postupcima javne nabave 
 
2.1. Kod upravljanja postupcima javne nabave nepravilnosti se odnose na izradu 


dokumentacije za nadmetanje, nabavu soli za posipanje autocesta, izradu projektne 
dokumentacije, odabir dobavljača, ugovaranje rokova izvođenja radova, ugovaranje 
cijena, uvođenje izvoditelja radova u posao, nabavu roba, radova i usluga na temelju 
pregovaračkih postupaka javne nabave, pravodobnost provedbe postupaka javne 
nabave, korištenje usluga vanjskih stručnjaka, objavu obavijesti o zaključenom 
ugovoru, te monitoring propusnosti autoceste za životinje. 
 
- Izrada dokumentacije za nadmetanje 


 
Dokumentaciju za nadmetanje čini opći dio, tehnički dio (troškovnik, projektni 
zadatak, tehnički uvjeti) te prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma. Dokumentacija 
za nadmetanje je sastavljena u skladu s procedurama odnosno sadrži opći i tehnički 
dio te prijedlog ugovora odnosno okvirnog sporazuma. U većem broju postupaka 
javne nabave su tražena dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, što je 
utjecalo na produljenje provedbe postupaka javne nabave. U pojedinim slučajevima 
je bilo potrebno nekoliko mjeseci za pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje, a u 
pojedinim slučajevima dokumentacija za nadmetanje je sastavljena na način da 
traženi uvjeti isključuju podnošenje većeg broja ponuditelja. Samostalni odjel za 
nabavu u nekoliko je slučajeva upozorio sektore da traženi uvjeti za dokazivanje 
sposobnosti ograničavaju tržišno natjecanje i diskriminiraju potencijalne ponuditelje. 
Prema izvješću unutarnje revizije procesa javne nabave sektora za projektiranje iz 
kolovoza 2013., utvrđena je djelomična nekonzistentnost u izradi tehničkih uvjeta 
dokumentacije za nadmetanje gdje se u nekim slučajevima uvažavaju parcijalni 
dokazi po različitim projektima iz kojih se potvrđuje cjelokupno iskustvo ponuditelja, a 
u određenim se nabavama ne prihvaćaju parcijalni dokazi nego se traže uvjeti 
specifične niskogradnje kojima mogu udovoljiti samo tri ponuditelja. 
U pozivima za nadmetanje iz siječnja 2012. za rekonstrukciju i dogradnju te nadzor 
građevinskih radova čvora Ivanja Reka, poddionica Ivanja Reka-Rugvica kao dokaz 
tehničke i stručne sposobnosti je zatraženo iskustvo izgradnje te nadzora najmanje 
10 km autoceste ili državnih cesta. Dopisom Samostalnog odjela za nabavu iz 
siječnja 2012. upozoren je Sektor građenja da traženi uvjet nije u skladu s 
odredbama Zakon o javnoj nabavi, odnosno da se dokazi i njihovi vrijednosni 
pokazatelji mogu zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetu nabave i 
procijenjenom vrijednošću nabave. Izmjenom dokumentacije iz siječnja i veljače 
2012. izmijenjeni su uvjeti te je tražena izgradnja i nadzor najmanje 4 km autoceste. 
Spomenuto je utjecalo na produljenje roka provedbe postupka javne. 
U pozivu na nadmetanje za telekomunikacijske usluge iz srpnja 2011. kao dokaz 
tehničke i stručne sposobnosti je zatražena dostava najmanje tri potvrde o uredno 
ispunjenim ugovorima u posljednje tri godine iz kojih je moralo biti vidljivo da je 
najmanji ukupni godišnji iznos za pružanje telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i 
nepokretnoj mreži bio najmanje 5.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
Jedan od zainteresiranih ponuditelja je zatražio pojašnjenje načina utvrđivanja iznosa 
od 5.000.000,00 kn. Izmjenom dokumentacije iz kolovoza 2011. je izostavljen uvjet 
pružanja telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži najmanje 
5.000.000,00 kn. Spomenuto je utjecalo na produljenje roka provedbe postupka 
javne nabave. 
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Ugovor za nadogradnju sustava za sigurnosno kopiranje i arhiviranje podataka je 
zaključen u svibnju 2012. u vrijednosti 1.066.495,00 kn. Troškovnikom uz 
dokumentaciju za nadmetanje iskazana je ukupna cijena nadogradnje za dva 
sustava. Elementi ponude kao što su naziv pojedine opreme koja se nabavlja, 
količina, jedinična cijena licenci, cijena implementacije sustava te održavanja licenci i 
podrška nisu iskazani. U cilju boljeg praćenja troškova trebalo je sastaviti detaljniji 
troškovnik. 
 
- Nabava soli za posipanje autocesta 


 
U pozivima za nadmetanje za nabavu soli za posipanje autocesta iz svibnja 2011. 
kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti zatražena je dostava vodopravne dozvole 
za proizvodnju i stavljanje u promet kemikalije koju daje nadležno tijelo prema 
odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 153/09). Ispravkom objave poziva za 
nadmetanje iz srpnja 2011. izostavljena je obveza dostave vodopravne dozvole. U 
lipnju i srpnju 2011. javni naručitelj je zaprimio upite u vezi pojašnjenja dokumentacije 
za nadmetanje, te upozorenja kako je potrebno zatražiti dokaze o ispunjenju tehničke 
stručne sposobnosti u skladu s odredbama Zakona o vodama. Odluke o odabiru 
dobavljača su donesene u srpnju 2011. Rješenjem Državne komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave iz listopada i studenoga 2011. nadmetanja za nabavu soli 
su poništena. Kao razlog poništenja je navedeno da dokumentacija za nadmetanje 
nije jasna i razumljiva u dijelu koji se odnosi na način zaključenja ugovora o javnoj 
nabavi, te da u predmetnim postupcima javne nabave je bila potrebna vodopravna 
dozvola te je naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje bio dužan propisati 
dostavljanje vodopravnih dozvola kao bitan uvjet prema odredbama Zakona o 
vodama uz obrazloženje da je učinjena bitna povreda iz članka 140. Zakona o javnoj 
nabavi zbog čega su poništene odluke o odabiru i predmetni postupci javne nabave u 
cijelosti.  


 U siječnju 2012. s trojicom dobavljača su zaključeni ugovori o nabavi soli za 
posipanje ceste na temelju prethodno provedenog pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave uz obrazloženje iznimne žurnosti. Nakon provedenog 
otvorenog postupka javne nabave s izabranim ponuditeljem je u travnju 2012. 
zaključen ugovor o nabavi soli.  
Cijene postignute u pregovaračkom postupku javne nabave soli su više za 2,3 % do 
10,0 % ovisno o mjestu isporuke od cijena postignutih nakon provedenog otvorenog 
postupka javne nabave.  
Odredbama članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08) je 
propisano da se ugovor o javnoj nabavi robe može sklapati u pregovaračkom 
postupku javne nabave bez prethodne objave ako se zbog iznimne žurnosti, 
izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s 
objavom poziva na nadmetanje ne može primijeniti. Razlog nastanka iznimne 
žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem javnog naručitelja, 
što je bilo u ovom slučaju. Izmjenom uvjeta nadmetanja kojima se ukinula obveza 
dostave vodopravne dozvole, a nakon donošenja rješenja Državne komisije za 
kontrolu postupaka javne nabave o poništenju odluka o odabiru, Društvo je dovedeno 
u situaciju da nema mogućnost pravodobne nabave soli potrebne za posipanje 
autocesta te nabave po povoljnijoj cijeni koji bi se postigla provedbom otvorenih 
postupaka javne nabave. 
 
Državni ured za reviziju predlaže više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za 
nadmetanje na način da bude jasna i omogući prijavu većeg broja ponuditelja i 
postizanje povoljnije cijene.  
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-  Izrada projektne dokumentacije 
 
Zbog propusta u projektnoj dokumentaciji produljivani su rokovi izgradnje poddionice 
Velika Gorica–Buševec, isporuke i programske nadogradnje sustava za nadzor i 
upravljanje prometom u tunelima Mala Kapela i Sveti Rok, glavnog pregleda objekata 
na autocesti Bregana-Zagreb-Lipovac i autocesti Zagreb-Goričan, te rekonstrukcije i 
dogradnje čvora Ivanja Reka. 


 Izgradnja poddionice Velika Gorica–Buševec na dionici Velika Gorica– Lekenik u 
vrijednosti 474.781.972,00 kn uvećano za porez na dodanu vrijednost ugovorena je u 
studenome 2007. Utvrđen je rok završetka radova za prva dva km dionice deset 
mjeseci, a svih radova 14 mjeseci. Dodacima ugovoru (sedam dodataka ugovoru) 
rokovi završetka radova su produljivani do 1. listopada 2011. Osmim dodatkom 
ugovoru zaključenim u prosincu 2011., nakon provedenog pregovaračkog postupka 
javne nabave bez prethodne objave, ugovoreni su dodatni radovi u vrijednosti 
10.498.958,00 kn, odnosno 12.913.719,00 kn s uključenim porezom na dodanu 
vrijednost te rokom dovršetka radova do travnja 2012. Devetim dodatkom ugovoru iz 
svibnja 2012. produljen je rok do srpnja 2012. zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te 
zbog nepribavljanja rješenja za čistu sječu. Prema zapisniku o okončanom obračunu 
iz listopada 2012., radovi su započeli 7. prosinca 2007., a završeni su 31. srpnja 
2012. Ugovoreni su radovi u vrijednosti 485.280.930,00 kn, a izvedeni su u 
vrijednosti 482.443.272,00 kn, odnosno 589.106.944,00 kn s uključenim porezom na 
dodanu vrijednost. Do kolovoza 2013. izvoditelju radova je plaćeno 600.113.552,00 
kn, što je za 11.006.608,00 kn više od vrijednosti izvedenih radova. Od spomenutih 
11.006.608,00 kn, na zatezne kamate plaćene izvoditelju radova se odnosi 
8.813.061,00 kn. Radovi su započeli na temelju idejnog projekta zbog čega su 
tijekom gradnje izvođeni dodatni radovi kao posljedica odstupanja glavnog i 
izvedbenog projekta od idejnog projekta, što je dovelo do produljenja rokova 
završetka radova. Do kašnjenja u radovima je dolazilo i zbog neriješenih imovinsko 
pravnih odnosa.  
S obzirom da su radovi trajali od prosinca 2007. do srpnja 2012., odnosno četiri i pol 
godine, a osnovnim ugovorom je bilo predviđeno trajanje svih radova 14 mjeseci, bilo 
je potrebno više pozornosti posvetiti planiranju nabave, te izradi projektne 
dokumentacije kako bi se predvidjeli potrebni radovi i predvidjelo stvarno stanje na 
terenu te utvrdili realni rokovi izgradnje te time izbjegli dodatni troškovi koje je 
Društvo imalo zbog kašnjenja u radovima za koje nije bio kriv izvoditelj. 
Ugovor za isporuku i programsku nadogradnju sustava za nadzor i upravljanje 
prometom u tunelima Mala Kapela i Sveti Rok u iznosu 6.190.000,00 kn je zaključen 
u listopadu 2011. Utvrđen je rok završetka do konca travnja 2012. Prema pisanom 
obrazloženju odgovorne osobe i predočenoj dokumentaciji, tijekom izvršavanja 
isporuke i nadogradnje sustava isporučitelj je dostavljao mjesečne izvještaje u kojima 
je navodio nedostatke u projektnoj dokumentaciji. Zbog propusta u projektnoj 
dokumentaciji, dodacima ugovoru su produljeni rokovi do konca ožujka 2013. 
Ugovor za poslove glavnog pregleda objekata (mostova i nadvožnjaka) na autocesti 
Bregana-Zagreb-Lipovac i autocesti Zagreb-Goričan u iznosu 3.005.185,20 kn s 
porezom na dodanu vrijednost je zaključen u lipnju 2011. Određen je rok izvođenja 
radova u roku 12 mjeseci. Dodatkom ugovoru produljen je rok završetka radova do 
studenoga 2012. Prema dokumentaciji izvoditelja, projektna dokumentacija iz koje se 
unose podaci o građevinama, nije odgovarala izvedenom stanju na terenu, zbog 
čega je na pojedinim građevinama bilo potrebno naknadno geodetsko snimanje 
stvarnog stanja, što je dovelo do produljenja roka završetka radova. 
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Rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka-rekonstrukcija instalacija u vrijednosti 
15.352.394,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost je ugovorena koncem lipnja 2012. 
Ugovoren je rok dovršetka radova prelaganja i zaštite plinovoda do kraja kolovoza 
2012., te drugih radova do konca listopada 2012. Prvim dodatkom ugovoru iz veljače 
2013. (četiri mjeseca nakon proteka ugovorenog roka) produljen je rok dovršetka 
radova do svibnja 2013., zbog izmjene i usklađenja projektne dokumentacije. Drugim 
dodatkom ugovoru iz lipnja 2013. je produljen rok dovršetka radova do konca 
kolovoza 2013. zbog loših vremenskih uvjeta. Trećim dodatkom ugovoru iz listopada 
2012. je produljen rok dovršetka radova do 15. prosinca 2013. zbog radova koji nisu 
dovršeni od strane drugog izvoditelja radova. U očitovanju odgovorne osobe iz 
veljače 2014. se navodi da su radovi dovršeni te da su nedostaci u projektnoj 
dokumentaciji prouzrokovali dodatne radove. U slučajevima kašnjenja ugovorenih 
radova zbog promijenjenih okolnosti izvođenja radova Društvo je trebalo pravodobno 
zaključiti dodatke ugovorima.  
 
Državni ured za reviziju predlaže prije zaključenja ugovora pribaviti cjelokupne 
projekte koji uključuju pored idejnog, glavni i izvedbeni projekt, kako bi se izbjegla 
izmjena projekata u već započetoj fazi gradnje. Također predlaže ugovore o građenju 
zaključiti nakon što su riješeni imovinsko pravni odnosi. 
 
-  Odabir dobavljača 
 
Za nabavu rezervnih dijelova za zaštitnu odbojnu ogradu u propisanom roku su 
zaprimljene dvije ponude, od kojih je jedna iznosila 2.047.393,00 kn, a druga 
3.965.990,00 kn. S obzirom da je razlika u navedenim ponudama iznosila 
1.918.597,00 kn trebalo je od ponuditelja zatražiti pisano objašnjenje o sastavnim 
elementima ponude u skladu s odredbama članka 81. Zakona o javnoj nabavi kojima 
je određeno da, ako su u ponudama iskazane neuobičajeno niske cijene za robu, 
radove ili usluge, naručitelj može odbiti takve ponude nakon što je zatražio pisano 
objašnjenje o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima. Pisano objašnjenje 
nije zatraženo. Odluka o odabiru je donesena 114 dana nakon proteka roka za 
dostavu ponuda, što nije u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje kojima 
je određeno da naručitelj donosi odluku o odabiru ili poništenju nadmetanja u roku 45 
dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Okvirni sporazum za isporuku 
rezervnih dijelova za ogradu je zaključen u rujnu 2012. na četiri godine. Od izabranog 
ponuditelja nisu nabavljani rezervni dijelovi za ogradu jer nije bio u mogućnosti 
isporučiti originalne dijelove. Odredbama članka 11. okvirnog sporazuma je određeno 
da u slučajevima neurednog ispunjenja obveza (isporuka koja nije u skladu s 
naručenim i drugo), Društvo može zahtijevati i ugovornu kaznu u iznosu 10,0 % 
vrijednosti narudžbenice, te naknadu štete. Društvo je trebalo aktivirati instrumente 
osiguranja u slučaju neispunjenja obveza u skladu s ugovornim odredbama.  


 Odluka o odabiru dobavljača za isporuku boje za asfalt, staklenih retroreflektivnih 
zrnaca i razređivača za asfaltne boje je donesena 59 dana nakon isteka roka za 
dostavu ponuda, što nije u skladu dokumentacijom za nadmetanje prema kojoj 
naručitelj donosi odluku o odabiru ili poništenju nadmetanja u roku 45 dana od dana 
isteka roka za dostavu ponuda. 


 
Državni ured za reviziju predlaže odabir izvoditelja radova, pružatelja usluga te 
dobavljača robe obavljati u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, drugih 
propisa koji uređuju područje javne nabave te u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje.  
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Također predlaže donijeti odluke o odabiru u rokovima određenim u dokumentaciji za 
nadmetanje te u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nadalje predlaže u 
slučajevima znatnijeg odstupanja cijena od ponuditelja pribaviti dodatna pojašnjenja 
o sastavnim elementima ponude u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
-  Ugovaranje rokova izvođenja radova 
 
Za dodatne radove su provođeni postupci javne nabave te su zaključivani dodaci 
ugovoru. Produljenje rokova završetka radova je određeno dodacima ugovorima. U 
pojedinim slučajevima nabave izvoditelji radova nisu uvedeni u posao u predviđenim 
rokovima zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, zbog kašnjenja u radovima 
izvoditelja koji su obavljali prethodne faze radova, a u pojedinim slučajevima zbog 
nerealno utvrđenih rokova dovršetka radova. Spomenuto je imalo za posljedicu 
nemogućnost obavljanja radova u ugovorenim rokovima zbog čega je zaključivano 
više dodataka ugovoru po jednom predmetu nabave. Rokovi obavljanja radova, 
odnosno pružanja usluga u većem broju slučajeva nisu realno utvrđeni te su 
zaključivani dodaci ugovorima kojima su produljivani rokovi. U pojedinim slučajevima 
u razdoblju predviđenom za podnošenje ponuda su zainteresirani ponuditelji 
ukazivali na nerealno utvrđene rokove nakon čega su izmjenom dokumentacije za 
nadmetanje produljeni rokovi dovršetka radova. Protekom vremena koje je bilo 
potrebno za pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje te samom izmjenom 
dokumentacije produljivani su postupci nabave. Prema izvješću unutarnje revizije iz 
listopada 2013., dodatni radovi su posljedica izmjena tijekom građenja od strane 
Društva ili grešaka projektanta. Uzrok izmjena je izrada dokumentacije za 
nadmetanje bez glavnog projekta i građevinske dozvole ili neriješeni imovinsko 
pravni odnosi. Samo manji dio dodatnih radova uvjetovan je nepredviđenim 
okolnostima. Također je navedeno da se dodatni radovi počinju izvoditi prije 
pribavljene suglasnosti ili se o njima ne vodi evidencija kroz građevinski dnevnik. 


 U pozivu za nadmetanje za rekonstrukciju lokalne ceste i križanja spojne ceste 
Zagvozd-Baška voda s tunelom Sveti Ilija kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti 
je tražena izgradnja najmanje 5 km autoceste. Dopisom Samostalnog odjela za 
nabavu iz siječnja 2012. upozoren je Sektor građenja da se traženim uvjetom 
ograničava tržišno natjecanje i diskriminiraju potencijalni ponuditelji, jer je uvidom u 
projektnu dokumentaciju utvrđeno da ukupna duljina planirane gradnje lokalne ceste 
iznosi 2,5 km. Tijekom siječnja 2012. Društvu su upućeni upiti u vezi pojašnjenja 
dokumentacije za nadmetanje. Između ostalog Društvo je upozoreno da rok 45 dana 
za donošenje odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja naveden u dokumentaciji za 
nadmetanje nije u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Također je navedeno 
da je između roka za dostavu ponuda i roka dovršetka radova četiri mjeseca, što je 
upitan rok za provođenje postupka javne nabave i dovršetka radova. U veljači 2012. 
je ponuditeljima dostavljena izmjena dokumentacije za nadmetanje, kojom je 
promijenjen datum završetka radova. Rekonstrukcija lokalne ceste i križanja, dionica 
spojna ceste Zagvozd-Baška voda s tunelom Sveti Ilija-Biokovo u vrijednosti 
35.710.449,00 kn s uključenim porezom na dodanu vrijednost, te rokom dovršetka 
usluge 105 kalendarskih dana je ugovorena u srpnju 2012. Drugim dodatkom 
ugovoru iz veljače 2013. je produljen rok završetka radova do konca travnja 2013. 
zbog neriješenih imovinsko pravnih poslova. Prema pisanom obrazloženju građevina 
je puštena u promet početkom srpnja 2013.  
Iz navedenoga je vidljivo da rokovi dovršetka radova nisu realno utvrđeni te da je 
proveden postupak nabave i zaključen ugovor o izvođenju radova prije nego su 
riješeni imovinsko pravni odnosi, što je imalo za posljedicu zaključivanje dodataka 
ugovoru i produljenje rokova dovršetka radova. 
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Usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom lokalne ceste i križanje spojne ceste 
Zagvozd-Baška voda s tunelom Sveti Ilija u vrijednosti 1.058.168,00 kn s uključenim 
porezom na dodanu vrijednost su ugovorene u svibnju 2012. Predviđeno je pružanje 
usluga stručnog nadzora do 15. lipnja 2012. Prvim dodatkom ugovoru iz studenoga 
2012. produljen je rok završetka do 4. prosinca 2012. zbog kasnijeg uvođenja u 
posao izvoditelja radova nad kojima se obavlja nadzor. Spomenuti dodatak ugovoru 
zaključen je pet mjeseci nakon što je bio predviđen rok završetka pružanja usluga 
stručnog nadzora. Drugim dodatkom ugovoru iz travnja 2013. produljen je rok 
završetka radova do 30. lipnja 2013. zbog produženja roka završetka radova nad 
kojima se obavlja nadzor. S obzirom da je osnovnim ugovorom bilo predviđeno 
obavljanje stručnog nadzora do 15. lipnja 2012., a da je pružatelj usluge uveden u 
posao u kolovozu 2012., proizlazi kako je rok pružanja usluge neprimjereno utvrđen, 
što se potvrđuje zaključenim dodacima ugovoru.  
Izrada izvedbenih projekata za napajanje, instalacije i opremu spojne ceste Zagvozd-
Baška voda s tunelom Sveti Ilija-Biokovo u vrijednosti 2.242.500,00 kn s uključenim 
porezom na dodanu vrijednost ugovorena je u ožujku 2012. Predviđena je izrada 
spomenutih projekata u roku 45 dana. Dodacima ugovoru (tri dodatka) produljivani su 
rokovi završetka izrade izvedbenih projekata do konca ožujka 2013. zbog 
međusobnog usklađenja izvedbenih projekata te dodatnih zahtjeva s gradilišta. 
S obzirom da je ugovor za izradu izvedbenih projekata zaključen u ožujku 2012. s 
rokom dovršetka usluge u roku 45 dana, a da su dodacima ugovoru rokovi 
produljivani do ožujka 2013., bilo je potrebno preispitati stvarne razloge kašnjenja od 
godinu dana. 
Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za spojnu cestu čvor 
Ploče-Karamatići i dodatna projektiranja u vrijednosti 21.325.600,00 kn s uključenim 
porezom na dodanu vrijednost je ugovorena 13. srpnja 2009. Određen je rok 
dovršetka usluge do 13. lipnja 2010. Prema prvom dodatku ugovoru iz srpnja 2010., 
produljen je rok završetka izrade projektne dokumentacije do konca lipnja 2011.  
Drugim dodatkom ugovoru iz svibnja 2011., na temelju pregovaračkog postupka bez 
prethodne objave, ugovorene su dodatne usluge u vrijednosti 2.203.545,00 kn s 
uključenim porezom na dodanu vrijednost zbog promjene dominantnog smjera čime 
je smjer prema luci Ploče postao dominantan. Trećim dodatkom ugovoru 
zaključenom u listopadu 2011. produžen je rok završetka izrade projektne 
dokumentacije do konca prosinca 2012. Četvrtim dodatkom ugovoru iz listopada 
2011., nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne 
objave su ugovorene dodatne usluge izrade projektne dokumentacije u iznosu 
2.420.000,00 kn, odnosno 2.976.600,00 kn s uključenim porezom na dodatnu 
vrijednost i rokom izvršenja usluge 18 mjeseci. Petim dodatkom ugovoru iz svibnja 
2013. utvrđen je rok dovršetka do listopada 2013. Dodatak ugovoru je zaključen 
mjesec dana nakon što je istekao rok dovršetka izrade projektne dokumentacije u 
travnju 2013. Pružatelj usluge je zatražio 10. listopada 2013. produženje ugovorenog 
roka do konca 2014., potrebnog za pribavljanje lokacijske dozvole jer je u tijeku 
donošenje prostornog plana Dubrovačko neretvanske županije. S obzirom da je 
ugovorom za izradu izvedbenih projekata zaključenom u srpnju 2009. bio utvrđen rok 
dovršetka usluge do lipnja 2010., a da su dodacima ugovoru rokovi produljivani do 
listopada 2013. bilo je potrebno preispitati razloge izrade projektne dokumentacije u 
trajanju četiri godine.  
Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka, izrada natječajne 
dokumentacije i provođenje projektantskog nadzora, provedba geodetskih radova te 
geotehničkih istražnih radova za autocestu A1, sektor Ploče-Dubrovnik u vrijednosti 
11.918.700,00 kn s uključenim porezom na dodanu vrijednost ugovorena je u 
studenome 2010.  
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Predviđena je izrada projektne dokumentacije do konca 2011. Prvim dodatkom 
ugovoru iz lipnja 2013., nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave 
bez prethodne objave, ugovorene su dodatne usluge u vrijednosti 2.524.772,00 kn s 
uključenim porezom na dodanu vrijednost. Rok za završetak je predviđen do svibnja 
2013. Drugim dodatkom ugovoru iz svibnja 2011. produljen je rok završetka do 
listopada 2013. zbog usklađenja s planom građenja. Okončana situacija je 
ispostavljena u siječnju 2014. S obzirom da je ugovorom za izradu izvedbenih 
projekata zaključenom u studenome 2010. bio utvrđen rok dovršetka usluge do 
konca 2011., a da su dodacima ugovoru rokovi produljivani do listopada 2013. bilo je 
potrebno preispitati razloge izrade projektne dokumentacije u trajanju tri godine.  
Pozivom za nadmetanje za izvođenje dodatnih građevinskih radova, instalaterskih i 
radova visokogradnje na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik iz ožujka 2013. je utvrđen 
rok za dostavu ponuda 15. travnja 2013., a predviđeni rok za obavljanje radova je 15. 
lipnja 2013. Tijekom ožujka 2013. zatražena su dodatna pojašnjenja dokumentacije 
za nadmetanje, koja se između ostalog odnose i na nerealno utvrđen rok za 
izvođenje radova s obzirom da je rok za dostavu ponuda 15. Travnja 2013., a za 
završetak radova 15. lipnja 2013. Izmjenom dokumentacije iz ožujka 2013. 
promijenjen je rok završetka radova i utvrđen je rok 60 dana od dana uvođenja u 
posao.  
Zbog nerealno utvrđenog roka dovršetka radova, zatražena su dodatna pojašnjenja 
dokumentacije za nadmetanje koja je u konačnici izmijenjena, odnosno izmijenjen je 
rok dovršetka radova, što je imalo za posljedicu produljenje provedbe postupka javne 
nabave. 
Sanacija asfaltnog zastora kolnika na autocesti Bregana-Zagreb-Lipovac ukupne 
vrijednosti 12.491.777,00 kn je ugovorena u ožujku 2012. Utvrđen je rok dovršetka 
radova u roku 12 mjeseci. Dodatkom ugovoru iz srpnja 2013. su ugovoreni dodatni 
radovi u vrijednosti 335.750,31 kn bez uračunanog poreza na dodanu vrijednost.  
Prema zapisniku o okončanom obračunu i preuzimanju radova iz srpnja 2013., 
ugovoreni radovi su započeli 25. travnja 2012., a završili su 11. listopada 2012. Iz 
navedenog proizlazi da je dodatak ugovoru, kojim su ugovoreni dodatni radovi, 
zaključen devet mjeseci nakon što su radovi završeni. 
Ugovor za izgradnju spojne ceste čvor Ravča-Drvenik u iznosu 5.967.524,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost je zaključen u lipnju 2011. Utvrđen je rok izvođenja 
radova do 15. lipnja 2011. Prvim dodatkom ugovora iz kolovoza 2011. je produljen 
rok izvođenja radova do 15. prosinca 2011. Drugim dodatkom ugovora iz travnja 
2012. je produljen rok do konca travnja 2012. a kao razlog produljenja se navode 
nepovoljni klimatski uvjeti za vrijeme izvođenja radova. Radovi su u vrijeme 
obavljanja revizije kasnili 20 mjeseci u odnosu na rok utvrđen drugim dodatkom 
ugovoru. Društvo nije s izvoditeljem radova utvrdilo razloge zbog kojih radovi nisu 
izvedeni u ugovorenom roku te nije određen novi datum završetka radova. Društvo je 
bilo obvezno s izvoditeljem radova i nadzornim tijelima utvrditi razloge zbog kojih 
radovi nisu izvedeni u ugovorenom roku, te ako je za kašnjenje kriv izvoditelj, 
obračunati ugovorene kazne. 
 
Državni ured za reviziju predlaže utvrđivati realne rokove izvođenja radova te 
pravodobno zaključivati dodatake ugovoru. 
 
-  Ugovaranje cijena 


 
Kod sanacije nadvožnjaka u čvoru Lučko za krakove 8 i 9, te sanacije usjeka 
autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik istovrsni radovi su ugovoreni po različitim 
cijenama.  
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Tako je usporedbom ugovorenih cijena utvrđeno da je za izradu geodetske snimke 
postojećeg stanja, izrade poprečnih profila i geodetskog nadzora uključujući i izradu 
elaborata za krak 8 ugovorena cijena 27,00 kn/m2, a za krak 9 u iznosu 12,00 kn/m2. 
S obzirom da su radovi na sanaciji nadvožnjaka u čvoru Lučko za oba kraka planirani 
i započeli u isto vrijeme, trebalo je provesti jedan otvoreni postupak javne nabave. 
Kod sanacije usjeka autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik za postavu mreža za zaštitu 
pokosa tipa A kod jednog usjeka je ugovorena cijena 39,00 kn/m2, a kod drugog 
usjeka 37,50 kn/m2. Kod zaštite pokosa tipa C ugovorena je cijena za bušene 
drenove duljine dva metra 310,00 kn po komadu, a kod drugogog usjeka 250,00 kn 
po komadu. S obzirom da su radovi na sanaciji tri usjeka na autocesti Zagreb-Split-
Dubrovnik planirani i započeli u isto vrijeme i obavljao ih je isti izvoditelj radova, te su 
odluke o odabiru donesene isti dan, trebalo je provesti jedan otvoreni postupak javne 
nabave, pri čemu bi se omogućili radovi po ujednačenim cijenama za sve uključene 
stavke u troškovniku i dobila mogućnost odabira ekonomski povoljnije ponude. 
 
Državni ured za reviziju predlaže stalno pratiti cijene stavaka troškovnika uobičajene 
kod pojedinih vrsta radova kako bi se utvrdila njihova opravdanost, te u slučajevima 
znatnijeg odstupanja cijena, od ponuditelja zatražiti dodatna objašnjenja o sastavnim 
elementima ponude. Također predlaže objediniti postupke javne nabave za istovrsne 
radove. 
 
-  Uvođenje izvoditelja radova u posao 
 
Zbog kasnijeg uvođenja izvoditelja radova u posao zaključivani su dodaci ugovoru 
kojima su produljivani rokovi dovršetka za sanaciju mosta Voćarica, te sanaciju 
nadvožnjaka u čvoru Lučko. 
Sanacija mosta Voćarica u vrijednosti 3.893.562,00 kn s uključenim porezom na 
dodanu vrijednost je ugovorena u studenome 2011. Dodatkom ugovoru iz listopada 
2013. ugovoreni su dodatni radovi u vrijednosti 118.334,00 kn, na temelju prethodno 
provedenog pregovaračkog postupka javne nabave. Rok izvođenja radova je utvrđen 
30 dana od zaključenja ugovora. Prema Zapisniku o okončanom obračunu i 
primopredaji izvedenih radova iz listopada 2013., početak radova je bio 12. travnja 
2012., a završetak 9. studenoga 2012. Od zaključenja ugovora do uvođenja 
izvoditelja radova u posao je prošlo pet mjeseci. 
Ugovor za sanaciju nadvožnjaka u čvoru Lučko (krak 9) s rokom izvođenja radova 
365 radnih dana je zaključen u studenome 2011. Određen je datum početka radova 
do 22. prosinca 2011. Prema usmenom obrazloženju odgovorne osobe, radovi su 
započeli sredinom ožujka 2012. zbog zimskog perioda, odnosno tri mjeseca nakon 
ugovorenog početka. Ugovor za sanaciju nadvožnjaka u čvoru Lučko (krak 8) s 
rokom izvođenja radova u roku 180 radnih dana je zaključen 21. studenoga 2011. 
Određen je datum početka radova do 2. siječnja 2012. Prema usmenom 
obrazloženju odgovorne osobe, radovi su započeli sredinom ožujka 2012. zbog 
zimskog perioda, odnosno dva i pol mjeseca nakon ugovorenog početka. Društvo je 
trebalo kod ugovaranja početka i završetka radova uzeti u obzir okolnosti koje je 
moguće planirati, a utječu na kontinuitet obavljanja građevinskih radova, kao što su 
nepovoljne vremenske prilike, vrijeme turističke sezone i druge poznate okolnosti.  
 
Državni ured za reviziju predlaže pravodobno uvoditi u posao izvoditelje radova. 
Također predlaže kod utvrđivanja rokova uzeti u obzir činjenice koje se mogu 
unaprijed planirati. 
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- Nabava roba, radova i usluga na temelju pregovaračkih postupaka javne 
nabave 


 
Za zamjenu, nadogradnju, instalaciju, ispitivanje i puštanje u rad opreme sustava za 
naplatu cestarine, nabavu interoperabilnih uređaja, usluge dopuštenog prekoračenja 
po računu, servisiranja i popravaka vozila, održavanja integralnog informacijskog 
sustava, pružatelji usluga su izabrani nakon provedenog pregovaračkog postupka 
javne nabave bez prethodne objave prema odredbama članka 15. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine 110/07 i 125/08) i članaka 27. i 28. Zakona o javnoj nabavi 
(Narodne novine 90/11, 83,13 i 143/13), kojima je određeno da se navedeni 
postupak primjenjuje kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih 
sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt.  
Ugovor za zamjenu, nadogradnju, instalaciju, ispitivanje i puštanje u rad opreme 
sustava za naplatu cestarine na svim dionicama Društva je zaključen u ožujku 2012. 
u kunskoj protuvrijednosti 349.072,84 EUR, odnosno 2.608.159,16 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost. Za pojedinu opremu je predviđeno da će se nabaviti navedena ili 
jednakovrijedna oprema. Instalaciju sustava za naplatu cestarine na naplatnim 
postajama Vrgorac, Zagreb istok, tunel sv. Ilija, te Karamatići je obavljao isti 
dobavljač. Dio opreme je nabavljan od drugih dobavljača, a odnosi se na nabavu 
uobičajenih poslovnih programa te nabavu vrijednosno najznačajnije opreme 
naplatne staze. Iz navedenoga proizlazi da dobavljač nije u cijelosti jedini 
gospodarski subjekt koji može izvršiti ugovor zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili 
razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava.  
Primjena pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za ustupanje 
usluga održavanja sustava naplate cestarine te nabave rezervnih dijelova nije 
opravdana, jer prema objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave drugog društva 
za građenje i gospodarenje autocestom je iskazana nabava usluga održavanja 
sustava naplate cestarine te rezervnih dijelova otvorenim postupcima javne nabave. 
Kod ustupanja usluga zamjene, nadogradnje, instalacije, ispitivanja i puštanja u rad 
opreme sustava za naplatu cestarine je potrebno izraditi analizu tržišnih cijena, 
odnosno prikupiti ponude ponuditelja za koje je poznato da nude navedene usluge, a 
u cilju postizanja povoljnijih cijena te učinkovitijeg upravljanja sredstvima.  
Usluge servisiranja i popravaka vozila su obavljene nakon provedenog 
pregovaračkog postupka javne nabave. Provođenjem otvorenog postupka javne 
nabave omogućilo bi se drugim ovlaštenim servisima koji su i obavljali usluge servisa 
da samostalno ponude obavljanje navedenih usluga, što bi omogućilo i postizanje 
nižih cijena. 
Za usluge održavanja integralnog informacijskog sustava u svibnju 2013. je zaključen 
ugovor, za razdoblje od travnja 2013. do travnja 2014. u vrijednosti 2.098.000,00 kn 
bez poreza na dodanu vrijednost. Ugovor je zaključen s dobavljačem koji je tijekom 
2002. i 2003. obavio isporuku, instalaciju i implementaciju integralnog informacijskog 
sustava. Odredbama ugovora iz 2002. i 2003. je bilo predviđeno da će izvršitelj dati 
na raspolaganje Društvu izvorni programski kod (sourcecode) svih modula u slučaju 
da se ne ugovori održavanje sustava s pružateljem usluge.  
 
Ustupanje usluga održavanja informacijskog sustava na temelju pregovaračkog 
postupka javne nabave bez prethodne objave nije opravdano jer izvoditelj nije 
posjedovao autorska i imovinska prava, što kod ugovaranja usluga računalnih 
aplikacija nije opravdano jer se time ograničava tržišno natjecanje i postiže 
diskriminirajući učinak.  
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Za isporuku interoperabilnih uređaja proveden je pregovarački postupak javne 
nabave bez prethodne objave zbog razloga iznimne žurnosti. Odredbama članka 25. 
Zakona o javnoj nabavi je propisano da je javni naručitelj kod provođenja 
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave obvezan u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave objaviti obavijest o početku postupka javne 
nabave koja između ostalog sadrži podatke o gospodarskom subjektu ili 
gospodarskim subjektima s kojim se namjerava pregovarati, što nije učinjeno. Uprava 
Društva je u svibnju 2012., donijela odluku prema kojoj je u svrhu promocije 
elektroničke naplate cestarine odobrena akcijska prodaja interoperabilnih uređaja. 
Uređaji su nabavljeni na temelju zaključenog ugovora u kolovozu 2012. po 159,88 
kn, a prodavani su u sklopu promotivnih paketa za 1,25 kn. Primjena pregovaračkog 
postupka javne nabave bez prethodne objave za nabavu interoperabilnih uređaja nije 
bila opravdana jer se nabava mogla predvidjeti, a tijekom 2011. i 2013. su uređaji 
nabavljani na temelju otvorenih postupaka javne nabave, pri čemu je ostvarena 
značajno niža cijena uređaja.  
Društvo je trebalo preispitati ekonomsku opravdanost ustupanja uređaja po 
simboličnim cijenama korisnicima usluga, s obzirom na značajnu razliku između 
nabavne i prodajne cijene navedenih uređaja. 
Poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave za usluge dopuštenog 
prekoračenja po računu u okvirnom iznosu 100.000.000,00 kn je objavljen 11. travnja 
2011. u elektroničkom oglasniku javne nabave. Odlukom o poništenju postupka javne 
nabave od 14. travnja 2011., utvrđen je rok mirovanja 15 dana. Objava o poništenju 
nadmetanja je objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave 15. travnja 2011. 
Odredbama članka 95. Zakona o javnoj nabavi je određeno da odluka o poništenju 
postupka javne nabave postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 12 dana od 
dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima odnosno od dana objave odluke o 
poništenju. Određeno je da se prije isteka roka mirovanja ne smije pokrenuti novi 
postupak javne nabave za isti predmet nabave. Uprava Društva je odobrila 14. 
travnja 2011. pokretanje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne 
objave (za slučaj iznimne žurnosti). Iz dokumentacije je vidljivo da je 15. travnja 
2011. Društvo uputilo poziv za dostavljanje ponuda na adrese pet banaka. 
Upućivanjem poziva za dostavu ponuda u vrijeme roka mirovanja nije postupljeno u 
skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Odluke o poništenju postupka javne 
nabave. Ugovor o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu u iznosu 
100.000.000,00 kn na rok od jedne godine s izabranim ponuditeljem je zaključen 20. 
svibnja 2011. Odredbama članka 16. Zakona o javnoj nabavi je propisano da se 
ugovor o javnim uslugama može zaključiti u pregovaračkom postupku javne nabave 
bez prethodne objave ako se zbog iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni 
naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva za nadmetanje 
ne može primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti 
uzrokovan postupanjem javnog naručitelja. U ovom slučaju, Društvo nije ispunjavalo 
uvjet iznimne žurnosti jer se navedeni postupak pokrenuo radi podmirenja obveza za 
kamate i glavnice kredita u korištenju, za koje je Društvo imalo ranije saznanja kada 
dospijevaju i moglo je na njih utjecati.  
 
Odredbama članka 25. Zakona o javnoj nabavi je propisano da je javni naručitelj kod 
provođenja pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave obvezan u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave objaviti obavijest o početku postupka javne 
nabave koja između ostalog sadrži podatke o gospodarskom subjektu ili 
gospodarskim subjektima s kojim se namjerava pregovarati, što nije učinjeno. 
Društvo je trebalo pravodobno provesti postupak javne nabave usluga dopuštenog 
prekoračenja po poslovnom računu na temelju otvorenog postupka javne nabave. 
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Državni ured za reviziju predlaže pravodobno provesti otvorene postupke javne 
nabave. Predlaže zatražiti izvorni programski kod kako je i ugovoreno u vrijeme 
nabave programa te provesti otvoreni postupak javne nabave, s obzirom da se 
navedeni sustav odnosi na uobičajena poslovna područja obuhvaćenim uobičajenim 
aplikativnim modulima. 
 
-  Pravodobnost provedbe postupaka javne nabave 


 
Za održavanje sustava naplate cestarine, održavanje i nadogradnju sustava za SMS 
nadoplatu i nadoplatu putem web portala za beskontaknu naplatu cestarine te 
održavanje integralnog informacijskog sustava, nisu pravodobno provedeni postupci 
javne nabave te su s pružateljima usluga zaključivane izvansudske nagodbe za 
pružene usluge za razdoblje nakon isteka ugovora.  
Tako je za održavanje sustava naplate cestarine u siječnju 2012. zaključen ugovor u 
kunskoj protuvrijednosti 1.156.719,96 EUR, odnosno 8.651.611,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost. Predviđeno je održavanje do konca 2012. Za usluge održavanja 
sustava naplate cestarine za razdoblje od siječnja do 15. travnja 2013. u kolovozu 
2013. je ispostavljen račun u vrijednosti 2.974.039,00 kn s porezom na dodanu 
vrijednost. Spomenute usluge su obavljene bez prethodno provedenih postupaka 
javne nabave. Za obavljene usluge je zaključena u rujnu 2013. izvansudska nagodba 
prema kojoj je obavljeno plaćanje. 
Usluge održavanja integralnog informacijskog sustava su ugovorene u kolovozu 
2011. u iznosu 4.249.980,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, za razdoblje 12 
mjeseci.  
Za usluge održavanja integralnog informacijskog sustava u razdoblju od kolovoza 
2012. do veljače 2013. je zaključena izvansudska nagodba kojom je utvrđena obveza 
plaćanja u iznosu 937.716,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Druga 
izvansudska nagodba u iznosu 321.956,00 kn s porezom na dodanu vrijednost za 
pružene usluge održavanja integralnog informacijskog sustava u razdoblju od 9. 
veljače do 14. travnja 2013. je zaključena u lipnju 2013. Usluge održavanja 
integralnog informacijskog sustava u razdoblju od kolovoza 2012. do sredine travnja 
2013. su obavljene bez prethodno provedenih postupaka javne nabave. 
 
Državni ured za reviziju predlaže pravodobno provoditi postupke javne nabave. 


 
 -  Korištenje usluga vanjskih stručnjaka 
 


Usluge vanjskih stručnjaka za izradu analize dokumentacije za nadmetanje za 
održavanje informatičke opreme i reviziju informacijskih sustava su zatražene nakon 
zaključenja ugovora i donošenja odluke o odabiru pružatelja usluge. Za usluge 
održavanja informatičke opreme je u rujnu 2011. zaključen ugovor u vrijednosti 
3.021.401,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost na rok jedne godine. Dodatkom 
ugovoru iz srpnja 2012. je produljen rok obavljanja usluga do konca prosinca 2012. 
Sudski vještak za informatiku i telekomunikacije je izradio u srpnju 2012. analizu 
dokumentacije za nadmetanje za usluge održavanja informatičke opreme.  
Za reviziju informacijskih sustava i izradu projekta s prijedlozima sigurnosnih mjera u 
iznosu 1.672.000,00 kn je u veljači 2012. donesena odluka o odabiru pružatelja 
usluge. Tri mjeseca nakon donošenja odluke o odabiru, sudski vještak za informatiku 
i telekomunikacije je izradio analizu dokumentacije za nadmetanje za informatičke i 
telekomunikacijske usluge s prijedlozima za poboljšanje, s posebnim osvrtom na 
financijske pokazatelje. Ugovor za reviziju informacijskih sustava i izradu projekta s 
prijedlozima sigurnosnih mjera nije zaključen.  







25 
 


Društvo je analizu opravdanosti ustupanja usluga održavanja informatičke opreme i 
revizije informacijskih sustava trebalo obaviti prije početka postupka nabave. Također 
je trebalo preispitati cijene po kojima se ustupaju navedene informatičke usluge, s 
obzirom da se analiza sudskog vještaka najvećim dijelom odnosi na usporedbu 
cijena ustupljenih usluga u odnosu na tržišne. 
 
Državni ured za reviziju predlaže provesti analizu opravdanosti ustupanja usluga 
vanjskim stručnjacima prije početka postupka javne nabave. 
 
-  Objava obavijesti o zaključenom ugovoru 


 
U pojedinim slučajevima obavijesti o zaključenom ugovoru nisu objavljene u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi kojima je propisana obveza objave obavijesti o 
zaključenim ugovorima u roku 48 dana od dana zaključenja ugovora. Tako je za 
usluge obveznog osiguranja od autoodgovornosti i autokaska ugovor zaključen 15. 
rujna 2011., a obavijest o zaključenom ugovoru objavljena u elektroničkom oglasniku 
javne nabave 11. svibnja 2012. Za probna i zaštitna arheološka istraživanja za 
lokalitete Vrtla, Popovača i preostali dio lokaliteta Čemešac je ugovor zaključen 9. 
lipnja 2011., a obavijest o zaključenom ugovoru je objavljena 14. prosinca 2012. Za 
nabavu gospodarskih vozila je ugovor zaključen 27. lipnja 2011., a obavijest o 
zaključenom ugovoru je objavljena 2. rujna 2011. Ugovor za isporuku radne i zaštitne 
odjeće i obuće je zaključen 8. rujna 2011., a obavijest o zaključenom ugovoru je 
objavljena 8. prosinca 2011.  
 
Ugovor za održavanje sustava tehničke zaštite zaključen je 16. prosinca 2011., a 
obavijest o zaključenom ugovoru je objavljena 15. ožujka 2012. Za monitoring 
propusnosti autoceste za životinje ugovor je zaključen u prosincu 2012., a obavijest o 
zaključenom ugovoru nije objavljena. 
 
Državni ured za reviziju predlaže obavijesti o zaključenju ugovora objaviti u 
elektroničkom oglasniku javne nabave u rokovima propisanim odredbama Zakona o 
javnoj nabavi.  
 


 
-  Monitoring propusnosti autoceste za životinje 
 
Ugovor za monitoring propusnosti autoceste za životinje je zaključen u prosincu 
2012. u iznosu 1.592.980,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Za zaključenje 
spomenutog ugovora nije pribavljena suglasnost uprave Društva, što je trebalo učiniti 
u skladu s procedurama javne nabave. Od zahtjeva za nabavu do zaključenja 
ugovora je protekla jedna godina i 52 dana. 
Prema zapisniku Samostalnog odjela unutarnje kontrole Društva iz rujna 2012., 
cijene iskazane u ponudi ponuditelja su značajno veće od tržišnih. U siječnju 2013. 
Društvo je obustavilo obavljanje usluga u iznosu 954.360,00 kn, što je 59,9 % 
ukupno ugovorenog iznosa. Za navedeno značajnije smanjenje obujma usluga s 
izvoditeljem radova nije zaključen dodatak ugovoru. Usluge su obavljene u iznosu 
844.980,00 kn bez uključenog poreza na dodanu vrijednost, što čini 53,0 % 
ugovorenog iznosa. 
 


 Državni ured za reviziju predlaže zaključivanje dodataka ugovoru u slučajevima kada 
se mijenja obujam pružanja usluga radi zaštite interesa Društva i efikasnog 
raspolaganja sredstvima. 
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2.2. U vezi izrade dokumentacije za nadmetanje Društvo navodi da svi sudionici u 
postupcima javne nabave posvećuju iznimnu pozornost da cjelokupan postupak 
javne nabave bude nediskriminirajući te u skladu s potrebama i financijskim 
mogućnostima Društva, po najpovoljnijoj cijeni i u skladu sa Zakonom o javnoj 
nabavi. Navodi da su postupci nabave u pojedinim slučajevima, zbog traženih 
pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje trajali nekoliko mjeseci. Tijekom pojedinih 
postupaka se mijenjao zakonski okvir koji uređuje predmetno područje zbog čega je 
bilo potrebno neuobičajeno dugo vrijeme za pojašnjenja dokumentacije za 
nadmetanje. Nadalje navodi da Samostalni odjel za nabavu kontinuirano prati 
zahtjeve za nabavu koji prethode postupcima javne nabave i upozorava ustrojstvene 
jedinice u slučajevima kada traženi uvjeti za dokazivanje sposobnosti ograničavaju 
tržišno natjecanje. Samostalni odjel za nabavu ukoliko uoči nepravilnosti u zahtjevu 
za nabavu vraća zahtjev na doradu ustrojstvenoj jedinici radi usklađenja s 
odredbama Zakona. Navodi da se preporuke Samostalnog odjela unutarnje revizije 
prihvaćaju i implementiraju u relevantne ključne procese Društva kao što je bio slučaj 
kod revizije procesa javne nabave Sektora za projektiranje iz kolovoza 2013., gdje je 
utvrđena djelomična nekonzistentnost u izradi tehničkih uvjeta dokumentacije za 
nadmetanje.  


 U vezi nabave soli za posipanje autocesta Društvo obrazlaže da su dva postupka 
nabave soli (NaCl i CaCl) za potrebe zime 2011./2012. započela u primjerenom roku 
u svibnju 2011. Objavljena dokumentacija za nadmetanje je sadržavala odredbu da 
ponuditelji u ponudi dostave i vodopravnu dozvolu. Kako se vodopravna dozvola 
izdaje za točno određeni proizvod, mora se dostaviti uz isporuku soli za koju je 
izdana te je zaključeno da ponuditelji ne mogu dostaviti vodopravne dozvole uz 
ponudu osim ako već nemaju određenu sol na svojim zalihama. U svrhu dobivanja 
više ponuda, a time i postizanja povoljnije cijene dokumentacija za nadmetanje je u 
srpnju 2011. izmijenjena na način da se izostavi zahtjev za dostavom vodopravne 
dozvole uz ponude. Na odluke o odabiru iz srpnja 2011. uložene su žalbe a Državna 
komisija za kontrolu postupaka javne nabave je oba postupka poništila u listopadu 
odnosno studenome 2011. Za potrebe osiguranja minimalno potrebnih zaliha 
posipala za ceste Društvo je provelo pregovarački postupak javne nabave uz 
obrazloženje iznimne žurnosti. Navodi da je iznimna žurnost bila opravdana jer zbog 
neopravdano dugotrajnog žalbenog postupka (tri mjeseca) Društvo nije moglo 
provesti novi otvoreni postupak javne nabave kojim bi se osigurale potrebne zalihe 
posipala za ceste do početka zime. 


 U vezi izrade projektne dokumentacije Društvo prihvaća nalaz i navodi da je u 
kolovozu 2013. donijelo Proceduru upravljanja projektima kojom su utvrđene faze 
projekta i izrada cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za pribavljanje 
građevinske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Navodi da se 
izvedbeni projekti za radove koje ugovara Društvo uobičajeno rade nakon ugovoranja 
radova, jer tehnologiju izvedbe određuje izvoditelj u skladu sa svojim tehnološkim 
procesima. Kad je bilo moguće, Društvo je u razdoblju od 2011. do 2013. izradilo 
izvedbene projekte prije pokretanja postupka javne nabave.  


 U vezi izgradnje poddionice Velika Gorica-Buševec Društvo obrazlaže da s obziorm 
da su radovi započeli na temelju idejnog projekta u prosincu 2007. i trajali do srpnja 
2012. ulažu se maksimalni napori da se propusti iz tog razdoblja isprave na 
napovoljniji način za Društvo. 


 U vezi nabave radova Rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka-rekonstrukcija 
instalacija, Društvo obrazlaže da je zaključenje prvog dodatka ugovoru bilo 
uvjetovano zaključenjem dodatka sporazumu o sufinanciranju.  
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Navodi da je u predmetnom razdoblju bilo smjenjivanje tadašnje i imenovanje nove 
uprave Društva, što je bio razlog zaključenja prvog dodatka ugovora u 
neprimjerenom roku. Nadalje navodi da za produljenje ugovorenog roka nije bilo 
krivnje izvoditelja radova.  


 U vezi odabira dobavljača Društvo prihvaća nalaz i navodi da odabire ponuditelje u 
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i drugim područjima koji uređuju područje javne 
nabave te u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. Odluke o odabiru se u pravilu 
donose u roku određenom dokumentacijom za nadmetanje te će Društvo i nadalje 
nastojati odluke o odabiru donositi u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi. 


 U vezi nabave rezervnih dijelova za zaštitnu odbojnu ogradu u kojem nije zatraženo 
pisano objašnjenje u skladu s odredbama članka 91. Zakona o javnoj nabavi Društvo 
obrazlaže da s obzirom da su u otvorenom postupku javne nabave zaprimljene dvije 
ponude, nije bilo razloga posumnjati u mogućnost isporuke robe. Navodi se da je 
okvirni sporazum za isporuku rezervnih dijelova zaključen kao neobvezujući i za 
Društvo i za odabranog ponuditelja, a člankom 5. Sporazuma dopušteno je 
odabranom ponuditelju u roku 24 sata od zaprimanja pojedinačnog ugovora 
(narudžbenice) istu odbiti bez posljedica. Odabrani ponuditelj je u pravodobnom roku 
odbio primitak prve narudžbenice. Okvirni sporazum je predvidio naplatu ugovorne 
kazne zbog neurednog ispunjenja obveza, odnosno člankom 11. je određeno da se 
ugovorna kazna odnosi na neuredno ispunjenje obveza po izdanoj i prihvaćenoj 
pojedinačnoj narudžbenici, koja ima učinak pojedinačnog ugovora. Navodi se ako je 
ponuditelj pravodobno odbio prihvatiti dostavljenu mu narudžbenicu prema članku 5. 
Sporazuma nije nastala ugovorna obveza po toj narudžbenici te Društvo nije moglo 
naplatiti ugovornu kaznu zbog neurednog ispunjenja obveza po neprihvaćenoj 
narudžbenici. Nadalje navodi da je u prosincu 2012. pozvalo ponuditelja da u 
naknadnom roku prihvati izdanu narudžbenicu te ukazalo na naplatu jamstva za 
uredno ispunjenje ugovora ili osiguranje potraživanja Društva u slučaju naplate 
ugovorne kazne te potraživanja eventualno nastale štete. Kako pravodobnim 
odbijanjem primitka narudžbenice nije nastala ugovorna obveza, Društvo nije imalo 
pravo naplatiti jamstvo. Navodi da bi nastalu štetu trebalo dokazivati sudskim putem 
te je okvirni sporazum raskinut. 


 U vezi rokova izvođenja radova Društvo prihvaća nalaz i navodi da stručne službe 
Društva nastoje objektivno utvrditi rokove obavljanja radova ili pružanja usluga, ali se 
događa da zbog nastanka određenih okolnosti na koje Društvo u trenutku utvrđivanja 
rokova nije moglo utjecati dolazi do potrebe za produljenjem roka izvršenja ugovora. 
U pojedinim slučajevima produljen je rok dovršetka dodatkom ugovora, kao 
posljedica izvanrednih okolnosti koje su se pojavile tijekom provedbe ugovora a nije 
posljedica nerealno utvrđenog roka. Navodi se da većina radova koje Društvo 
nabavlja su radovi izgradnje linijskih složenih građevina na čije izvođenje  utječu 
mnogi faktori kao što su neuobičajeno loši vremenski uvjeti za vrijeme kojih nije 
moguće izvoditi radove, više ugovora s različitim izvoditeljima od kojih ako jedan 
kasni u izvršenju utječe na druge, trenutne financijske poteškoće izvoditelja, 
imovinsko pravni odnosi nisu bili na vrijeme riješeni, dodatni radovi koji se nisu mogli 
unaprijed predvidjeti, nedostaci u projektnoj dokumentaciji.  
U vezi nabave projektne dokumentacije Društvo obrazlaže da su rokovi produljivani 
iz razloga što je provedba upravnog postupka (pribavljanje raznih dozvola) odgađana 
zbog usklađenja s Programom građenja kako bi se spriječilo da valjanost dozvole 
istekne prije odobrenja Vlade Republike Hrvatske za građenje pojedine autoceste, 
čime bi troškovi Društva bili uvećani. Nadalje navodi da će i dalje nastojati realno 
planirati rokove za izvođenje radova te brinuti da se pravodobno zaključuju dodaci 
ugovoru. 
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U vezi ugovaranja cijena Društvo prihvaća nalaz i navodi da objedinavanje dva 
postupka javne nabave u jedan za krak 8 i krak 9 bi imalo za posljedicu pooštravanje 
uvjeta sposobnosti s obzirom da bi potencijalni ponuditelji bili u obvezi dostaviti 
dokaze da su obavili radove po obujmu i vrijednosti najmanje jednake za oba kraka, 
čime bi se umanjila mogućnost prijave većeg broja ponuditelja i postizanje povoljnije 
cijene.Također istu posljedicu bi imalo objedinavanje tri postupka javne nabave za 
sanaciju tri usjeka na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik. Nadalje se navodi da kako 
se radi o tri zasebna otvorena postupka javne nabave u kojima je odabrana valjana 
ponuda s najnižom cijenom u svakom od tih postupaka je sudjelovalo više 
ponuditelja a odabir istog ponuditelja za sva tri postupka je rezultat analize i ocjene 
ponuda. Navodi se kako Društvo nije moglo utjecati na ponuditelje da u sva tri 
postupka ponude jednake cijene za iste radove.  
U vezi uvođenja izvoditelja radova u posao Društvo prihvaća nalaz i navodi da su 
zbog kasnijeg uvođenja izvoditelja radova u posao zaključivani dodaci ugovoru za 
dovršetak sanacije mosta Voćarica i sanacije nadvožnjaka u čvoru Lučko jer je sama 
provedba postupka javne nabave ovisna o zimskim uvjetima, odnosno radovi se ne 
mogu uvijek izvoditi zimi kao i u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Zbog navedenih 
ograničenja postupci javne nabave za radove sanacije započinju u rokovima prema 
poznatim ograničenjima, ponekad se zbog dugotrajnog žalbenog postupka na koji 
Društvo ne može utjecati postupak odulji te nije moguće u planiranom roku izvoditelja 
uvesti u posao. 
U vezi nabave zamjene, nadogradnje, instalacije, ispitivanja i puštanja u rad opreme 
sustava naplate cestarine Društvo obrazlaže da je činjenica da se neki pojedinačni 
dijelovi sustava za naplatu cestarine mogu nabaviti na otvorenom tržištu i da ih kao 
takve mogu isporučiti i ugraditi razni dobavljači. Navodi se da tako dobavljeni i 
ugrađeni dijelovi imaju za posljedicu ugrožavanje rada cijelog sustava, a za Društvo 
je najviši prioritet da ima jamstvo pravilnog i kontinuiranog rada cijelog sustava 
naplate cestarine, što jedino može jamčiti serviser ovlašten od strane proizvođača 
sustava kakav je projektiran i instaliran za potrebe Društva. Navodi se da ne postoje 
drugi gospodarski subjekti koji mogu ponuditi uslugu vezanu za rad cjelokupnog 
sustava naplate cestarine instaliranog u Društvu, a da pri tome mogu jamčiti pravilan 
i kontinuiran rad cjelokupnog sustava. 
U vezi ustupanja usluga održavanja integralnog informacijskog sustava Društvo 
navodi da je integralni informacijski sustav Društva osmišljen i proizveden isključivo 
za potrebe Društva i ne postoji gospodarski subjekt koji ima znanja za njegovo 
održavanje i nadogradnju, osim samog proizvođača-autora sustava, bez obzira što 
Društvo ima na raspolaganju izvorni programski kod sustava kakav je postojao do 
2010. Nakon 2010. Društvo je zaključilo pet ugovora za održavanje i nadogradnju 
integralnog informacijskog sustava u kojima nije navedena obveza izvršitelja 
ažuririrati i isporučiti naručitelju programski kod izmijenjenih aplikativnih modula te 
strukturu i financijski opis svih izmjena tablica i polja u programskom proizvodu kao i 
opis izmjena relacijskih modela samog programskog proizvoda. Navodi se da 
nadogradnje integralnog informacijskog sustava u spomenute dvije godine nisu 
obuhvaćene kodom isporučenim u 2010. Nadalje se navodi da u trenutku objave 
postupka nabave za održavanje integralnog informacijskog sustava u 2013. Društvo 
nije raspolagalo programskim kodom, iz čega proizlazi da niti jedan ponuditelj osim 
zajednice ponuditelja-autora sustava ne bi mogao održavati spomenuti sustav. 
Navodi da u slučaju da je Društvo raspolagalo programskim kodom koji pokriva sve 
ugrađene module, ugovaranje usluga održavanja sustava s nekim drugim 
gospodarskim subjektom koji se bavi računalnim aplikacijama a koji ne poznaje ovu 
aplikaciju bi ugrozilo poslovanje uz iznimno visok rizik zastoja u poslovanju.  
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U vezi nabave interoperabilnih uređaja Društvo navodi da su uređaji tijekom akcijske 
prodaje prodavani za promotivnu cijenu znatno nižu u odnosu na nabavnu cijenu, 
rezultat čega je povećanje broja korisnika elektroničke naplate cestarine. Navodi da 
direktiva 2004/52/EC predviđa da zemlje članice Europske unije koje imaju 
elektroničke sustave naplate cestarine poduzimaju potrebne mjere kako bi povećale 
korištenje elektroničkih sustava naplate cestarina. U vrijeme usvajanja spomenute 
direktive namjera je bilo do siječnja 2007. osigurati da se 50,0 % prometnog toka na 
naplatnoj postaji odvija putem elektroničkih sustava naplate, što nije postignuto. 
Nadalje se navodi da je odredbama članka 10.a Zakona o cestama određeno da će 
Vlada Republike Hrvatske utvrditi mjere za povećanje korištenja elektroničkih 
sustava za naplatu cestarine, koje uključuju i stimulativne modele plaćanje cestarine, 
kako bi elektronička naplata cestarine dostigla 50,0 % ukupne naplate cestarine. U 
razdoblju od lipnja do rujna 2012. kada se provodila akcija prodaje interoperabilnih 
uređaja za 25,0 % je povećan broj korištenja spomenutih uređaja u odnosu na 
svibanj 2012. 
U vezi nabave usluga dopuštenog prekoračenja po računu Društvo obrazlaže da je 
otvoreni postupak javne nabave za usluge dopuštenog prekoračenja objavljen u 
travnju 2011. da sama provedba zahtjeva određeno vrijeme te da su u međuvremenu 
Društvu na naplatu pristigli neplanirani troškovi za čije je financiranje bilo neophodno 
žurno osigurati potrebna sredstva te je otvoreni postupak javne nabave poništen. 
Navodi se da je iz razloga iznimne žurnosti koju nije bilo moguće predvidjeti 
predmetna usluga nabavljena pregovaračkim postupkom javne nabave bez 
prethodne objave. 
U vezi usluga servisiranja i popravaka vozila nabavljenih nakon provedenog 
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave Društvo obrazlaže da 
su vozila Društva raspoređena na cijelom području Republike Hrvatske, a samo je 
ponuditelj s kojim je zaključen ugovor kao generalni zastupnik grupacije mogao 
omogućiti korištenje svih ovlaštenih servisa u Republici Hrvatskoj. 
U vezi pravodobnosti provedbe postupaka nabave Društvo prihvaća nalaz i navodi 
da Društvo u pravilu pravodobno pokreće i završava potrebne postupke javne 
nabave. Navodi da je koncem 2012. došlo do promjene uprave Društva te nije bilo 
moguće započeti i provesti novi postupak nabave za održavanje sustava naplate 
cestarine i integralnog informacijskog sustava te su stoga predmetni sustavi bili 
održavani zbog svoje neizmjerne važnosti nekoliko mjeseci bez provedenog 
postupka javne nabave. 
U vezi korištenja usluga vanjskih stručnjaka Društvo prihvaća nalaz i navodi da je 
tijekom 2012. Društvo promijenilo tri uprave. Ono što je prethodna uprava Društva 
smatrala opravdanom nabavom sljedeća uprava je nabavom usluga sudskog 
vještaka htjela provjeriti opravdanost nabave.  
U vezi objave obavijesti o zaključenom ugovoru Društvo prihvaća nalaz i navodi da 
Društvo u pravilu objavljuje obavijesti o zaključenju ugovora u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi. U 
pojednim postupcima javne nabave predmetne obavijesti su objavljene nakon 
Zakonom propisanog roka, a radi se o nenamjernom propustu. 
U vezi monitoringa propusnosti autoceste za životinje Društvo prihvaća nalaz i navodi 
da je Društvo u jednom trenutku provedbe ugovora obustavilo obavljanje usluga u 
iznosu 954.360,00 kn, što čini 59,9 % ugovorenog iznosa. Navodi se da je vrijednost 
stvarno izvršenje i obračunate usluge iznosila 53,0 % ugovorenog iznosa. 
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3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 


3.1. Prema procedurama nabave svaka organizacijska jedinica imenuje osobu zaduženu 
za praćenje izvršenja ugovora na način da se imenuje u samom ugovoru ili posebnim 
rješenjem nakon zaključenja ugovora. Izvršenje ugovora obuhvaća praćenje 
dinamike i realizacije ugovora, što uključuje kontrolu stvarno isporučenog odnosno 
izvršenog u odnosu na ugovoreno kao i realiziranog u odnosu na plaćeno. Osoba 
zadužena za praćenje ugovora je dužna izvještavati na obrascu za praćenje ugovora 
neposredno nadređenog rukovoditelja o stupnju i dinamici realizacije ugovora kao i o 
svakom odstupanju.  
Direktor sektora ili voditelj organizacijske jedinice na temelju obrasca za praćenje 
ugovora svoje organizacijske jedinice sastavlja objedinjeni skraćeni izvještaj za 
upravu Društva do 15. srpnja za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine te do 15. 
siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.  
Na temelju evidencije nabave, Odjel za nabavu izrađuje statističko izvješće o 
razlozima odstupanja u realizaciji plana nabave u odnosu na planiranu dinamiku koje 
se dostavlja polugodišnje organizacijskim jedinicama i upravi Društva, statističko 
izvješće o stavkama plana nabave koje se planiraju, a ne ugovaraju se dostavlja 
upravi Društva i organizacijskim jedinicama jednom godišnje, izvješće o poništenim 
postupcima javne nabave od strane Društva i razlozima poništenja, izvješće o 
žalbenim postupcima, statističko izvješće o razlozima zaključenja dodataka 
ugovorima. Statistička izvješća predviđena procedurama te izvještaj praćenja 
ugovora za 2013. nisu sastavljeni.  
Društvo je za ispunjenje ugovornih obveza ugovaralo jamstva za dobro izvršenje 
ugovora, jamstva za otklanjanje uočenih nedostataka, ugovornu kaznu u slučaju 
kašnjenja te naknadu štete u slučaju raskida ugovora. U pojedinim slučajevima, 
zapisnikom o primopredaji radova je utvrđena krivnja izvoditelja radova te je 
predviđena naplata ugovorne kazne. 
Za kašnjenje u radovima rekonstrukcije i dogradnje čvora Ivanja Reka, te isporuku 
tonera i tinti nije naplaćena ugovorna kazna i naknada štete što je trebalo učiniti 
prema odredbama zaključenih ugovora. Također su utvrđene nepravilnosti kod 
nadogradnje postojećeg sustava za nadzor i prijavu kavara IT opreme te usluga 
obveznog osiguranja od autoodgovornosti i autokaska. 
Rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka - poddionica Ivanja Reka-Rugvica u 
vrijednosti 148.499.311,00 kn s uključenim porezom na dodanu vrijednost je 
ugovorena u srpnju 2012. Utvrđen je rok dovršetka prve i druge etape radova do 15. 
srpnja 2013., a drugih radova do 15. prosinca 2013. Prema prvom dodatku ugovoru 
iz veljače 2013. je produljen rok završetka kraka 7 i rotora do 31. ožujka 2013., prve i 
druge etape rekonstrukcije i dogradnje čvora do 31. kolovoza 2013., a treće etape do 
15. studenoga 2013. Prema obrazloženju odgovorne osobe za izvršenje ugovora iz 
ožujka 2014., rok za dovršetak radova je istekao 15. studenoga 2013., a kašnjenje u 
radovima je isključivo krivnja izvoditelja radova. Izvoditelj radova se obvezao dovršiti 
radove do 30. travnja 2014. Odredbama ugovora je predviđena ugovorna kazna zbog 
kašnjenja pet promila od prihvaćenog ugovorenog iznosa po danu kašnjenja tako da 
najviši iznos ugovorne kazne zbog kašnjenja može biti 5,0 % ugovorenog iznosa. U 
vrijeme obavljanja revizije ugovorna kazna za kašnjenje nije naplaćena. 
Ugovor za isporuku tonera i tinti je zaključen u rujnu 2012. u vrijednosti 1.343.596,00 
kn bez poreza na dodanu vrijednost. Ugovor je raskinut u veljači 2013. jer dobavljač 
nije ispunjavao ugovorne obveze. Odredbama ugovora je bilo predviđeno jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora te osiguranje potraživanja naručitelja u slučaju raskida 
ugovora (u obliku garancije banke) u iznosu 10,0 % ugovorene cijene.  
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Također je bilo određeno da naručitelj ima pravo na naknadu štete u slučaju raskida 
ugovora. Naplata jamstva i naknade štete nije obavljena, osim naplate ugovorne 
kazne, koja je obračunana u iznosu 67.180,00 kn. Nakon raskida ugovora toneri i 
tinte su nabavljani od više dobavljača putem narudžbenica, pri čemu su za jednaku 
vrstu tonera i tinte obračunavane različite cijene. Zahtjev za odobrenje pokretanja 
postupaka javne nabave za nabavu tonera i tinti na temelju otvorenog postupka 
javne nabave je podnesen u ožujku 2013., a odluka o imenovanju ovlaštenih 
predstavnika u postupku javne nabave je donesena u lipnju 2013., odnosno nakon tri 
mjeseca. Poziv za nadmetanje je objavljen u lipnju 2013. Prema Zapisniku o 
pregledu i ocjeni ponuda jedna je ponuda odbačena. Ponuditelj čija je ponuda 
ocijenjena kao neprihvatljiva, uložio je žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave, koja je rješenjem iz listopada 2013. poništila odluku o odabiru. 
Zapisnikom o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda je kao najpovoljnija ponuda 
odabrana ponuda ponuditelja koji je uputio žalbu. Od zahtjeva za nabavu tonera i tinti 
(sredina ožujka 2013.) do zaključenja ugovora s ponuditeljem (sredina studenoga 
2013.) je proteklo osam mjeseci, što je imalo za posljedicu nabavu tonera i tinti od 
više dobavljača po različitim cijenama. S obzirom da je ugovor raskinut Društvo je 
trebalo obračunati i naplatiti jamstvo i naknadu štete.  
Usluge obveznog osiguranja od autoodgovornosti i autokaska u iznosu 6.728.106,00 
kn su ugovorene u rujnu 2011. Odlukom uprave iz ožujka 2007. je određeno da se 
kasko osiguranje ugovara za službena osobna vozila do vrijednosti 150.000,00 kn na 
dvije godine, a za vozila vrijednosti od 150.000,00 kn na tri godine. Iz pregleda 
troškovnika-osiguranje vozila puni auto kasko, koji je sastavni dio zaključenog 
ugovora, je vidljivo da su kasko osigurana vozila starija od dvije, odnosno tri godine 
te nisu imala pravo na kasko osiguranje prema spomenutoj odluci.  
Obveza vođenja registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, ažuriranja 
podataka najmanje svakih šest mjeseci te objave registra na mrežnim stranicama je 
određena odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi. Društvo nije ažuriralo 
registar svakih šest mjeseci te nije pravodobno unosilo podatke o izvršenju ugovora i 
konačnom iznosu plaćenom na temelju ugovora. 
 
Državni ured za reviziju predlaže pratiti provedbu ugovora te sastavljati izvještaje u 
skladu s donesenim procedurama. U slučaju neispunjenja ugovornih obveza od 
strane izvoditelja radova, pružatelja usluge ili dobavljača robe potrebno je iskoristiti 
ugovorena sredstva osiguranja kao što su pribavljena jamstva ili ugovorena kazna. 
Kasko osiguranje vozila je potrebno provoditi u skladu s odlukom uprave. U registar 
ugovora je potrebno unijeti podatke o realizaciji ugovora te podatke ažurirati svakih 
šest mjeseci kako je predviđeno odredbama Zakona o javnoj nabavi.  


 
3.2. U vezi usluga obveznog osiguranja od auto odgovornosti i auto kaska Društvo 


obrazlaže da su unatoč odluci uprave iz ožujka 2007. osigurana na puni auto kasko i 
neka vozila starija od dvije odnoso tri godine, a radi se o vozilima koja su u toj godini 
korištena na gradilištima udaljenijim od naselja te je procijenjeno da postoji opasnost 
od krađe ili oštećenja na gradilištu.  
U vezi rekonstrukcije i dogradnje čvora Ivanja Reka, Društvo navodi da je predviđena 
ugovorna kazna zbog kašnjenja izvođača koja se obračunava i naplaćuje pri 
okončanom obračunu, a okončani obračun nije završen. 
Za nabavu tonera i tinti Društvo obrazlaže da je naplaćena ugovorna kazna zbog 
kašnjenja u najvećem ugovorenom iznosu, a kako Zakon o obveznim odnosima 
dopušta ili naplatiti jamstvo ili ugovornu kaznu, prema ugovoru nije naplaćeno 
jamstvo. Prema ugovoru Društvo je imalo pravo i na naknadu štete koju bi trebalo 
utvrđivati sudskim putem.  
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S obzirom na predmet nabave i troškove provedbe sudskog postupka s upitnim 
utvrđenjem nastale štete Društvo nije pokrenulo sudski postupak. 
 
Društvo navodi da u provedbi postupaka javne nabave nije sustavno činilo propuste 
već se radilo isključivo o pojedinačnim propustima iz opravdanih i neopravdanih 
razloga. Navodi se da je znatan dio problema u realizaciji javne nabave naslijeđen iz 
razdoblja prije 2011. te da su u 2013. i 2014. donesene procedure iz područja javne 
nabave koje će kontrolnim aktivnostima smanjiti potencijalne rizike u provedbi 
postupaka javne nabave. Navodi da će i nadalje posvećivati pažnju i kontrolu kako bi 
se nepravilnosti i propusti u sustavu javne nabave sveli na najmanju moguću mjeru. 
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU 
 


Društvo je odgovorno za učinkovitu javnu nabavu te za provođenje postupaka javne 
nabave u skladu sa zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupke javne nabave. 


 
Plan nabave donosi uprava Društva za pojedinu poslovnu godinu na temelju Plana 


poslovanja Društva, Godišnjeg plana građenja i održavanja autocesta na koji suglasnost 
daje Vlada Republike Hrvatske i tekućeg četverogodišnjeg Programa građenja i 
održavanja javnih cesta Vlade Republike Hrvatske. Samostalni odjel za nabavu zadužen je 
za izradu planova nabave u skladu s potrebama Društva kao i kontrolu izvršenja plana 
nabave. Izrada plana nabave je centralizirana. Plan nabave je objedinjeni dokument koji 
obuhvaća plan nabave prema organizacijskim jedinicama. Uprava Društva je donijela 
odluke o usvajanju planova nabave za 2011., 2012. i 2013., te odluke o izmjeni navedenih 
planova. Planovi nabave sastavljeni su u funkciji ostvarenja ciljeva poslovanja. Planovi 
nabave za 2012. i 2013. sadrže podatke o dinamici nabave i njezinom vremenskom 
razdoblju na način da je određen planirani početak postupka javne nabave te planirano 
trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Planovi nabave su sastavljeni u 
skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, odnosno sadrže propisane podatke i 
objavljeni su na mrežnim stranicama Društva. Procijenjena vrijednost nabave se utvrđuje 
na temelju izrađenog projekta odnosno procjene koje izrađuju projektanti (vanjski 
stručnjaci) uz mogućnost korekcije procjene od stručne službe Društva ili se procijenjena 
vrijednost utvrđuje iskustveno. Kod provođenja postupaka javne nabave postoje rizici, koji 
mogu utjecati na početak i završetak postupka nabave a odnose se na neriješene 
imovinsko pravne odnose, izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata koji nisu 
sastavljeni na zadovoljavajući način, podnošenje žalbi na odluku o odabiru ponuditelja, 
nepodnošenje ponuda na nadmetanje, nepravodobni završetak radova koji prethode 
drugim radovima i drugo. Društvo nije na zadovoljavajući način posvetilo pozornost 
procjeni rizika nabave te su u pojedinim slučajevima zaključivani dodaci ugovoru kojima su 
produljivani rokovi završetka radova, a u pojedinim slučajevima su i plaćene zatezne 
kamate za nepravodobno uvođenje u posao. 
 


Postupci javne nabave su propisani odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisima 
koji uređuju područje javne nabave te internim aktima Društva. Procedurama Društva 
detaljno su opisani postupci javne nabave. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Društva, u 
Samostalnom odjelu za nabavu je predviđeno 12 zaposlenika, koliko je i zaposleno, a 
jedanaest zaposlenika posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Dokumentacija 
za nadmetanje je sastavljena u skladu s procedurama odnosno sadrži opći i tehnički dio te 
prijedlog ugovora odnosno okvirnog sporazuma. U većem broju slučajeva su tražena 
dodatna pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje, a dodatna pojašnjenja i izmjena 
dokumentacije za nadmetanje su utjecali na produljenje provedbe postupaka javne 
nabave. Zaprimanje i otvaranje ponuda, kao i pregled i ocjena ponuda obavlja se u skladu 
s procedurama. Zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda sadrže analizu ponuda koja je jasna i 
pregledna. Kriterij odabira je bila najniža cijena. Ugovori su zaključivani u skladu s 
ponudama i uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje. U pojedinim slučajevima 
su cijene istovrsnih radova od istog izvoditelja radova za istu dionicu autoceste ali drugi 
krak utvrđene u različitim iznosima. Rokovi obavljanja radova, odnosno pružanja usluga u 
većem broju slučajeva nisu realno utvrđeni te su zaključivani dodaci ugovorima kojima su 
produljivani rokovi. U pojedinim slučajevima u razdoblju predviđenom za podnošenje 
ponuda su zainteresirani ponuditelji ukazivali na nerealno utvrđene rokove, nakon čega su 
izmjenom dokumentacije za nadmetanje produljeni rokovi dovršetka radova. Za usluge 
stručnog nadzora kao i izradu projekata korištene su usluge vanjskih stručnjaka.  
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Unutarnja kontrola i unutarnja revizija su obavile kontrolu i reviziju pojedinih procesa 
nabave te su dane preporuke za poboljšanje sustava nabave. Društvo u pojedinim 
slučajevima nije objavilo obavijest o zaključenom ugovoru u roku 48 dana od zaključenja 
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nije objavilo obavijest o zaključenju 
ugovora. Nije uspostavilo suradnju s društvima susjednih država koje se bave istom 
djelatnošću, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave i financijskih ušteda. 
 
 Društvo je donijelo pravilnike, procedure, upute i odluke kojima su uređena područja 
provedbe i praćenja ugovora, kao i primjene, korištenja i održavanja nabavljenih 
građevina, robe i usluga. Ugovorima o javnoj nabavi imenovane su osobe od strane 
Društva i izvoditelja radova, odnosno pružatelja usluge za praćenje izvršenja obveza 
predviđenih ugovorom. Kontrola kvalitete izvedenih radova se obavlja na terenu te se 
sastavljaju zapisnici o uočenim nedostacima i propustima. Kao sredstvo osiguranja su 
pribavljene garancije banke ili zadržani iznos. Plaćanja su obavljana u skladu s ugovorom. 
U razdoblju od 2011. do konca 2013. je poništeno 155 postupaka javne nabave, a bilo je 
113 žalbenih postupaka. Za dodatne radove su provođeni postupci javne nabave te su 
zaključivani dodaci ugovoru. U pojedinim slučajevima produljivani su rokovi završetka 
radova, što je bilo regulirano dodacima ugovorima. Za slučaj kašnjenja roka izvođenja 
radova, te isporuka roba i usluga ugovarane su kazne. Dodatni radovi su posljedica 
izmjena tijekom građenja od strane Društva ili grešaka projektanata. Najveći broj ugovora 
je zaključen za izgradnju i održavanje dionica autocesta. Društvo nije donijelo interne akte 
o korištenju radne i zaštitne odjeće i obuće. Objavilo je registar ugovora o javnoj nabavi, 
koji sadržava sve podatke propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi. Registar 
ugovora nije ažuriran svakih šest mjeseci te nisu pravodobno uneseni podaci o izvršenju 
ugovora i konačnom iznosu plaćenom na temelju ugovora. 


 
U pojedinim slučajevima uočeni su nedostaci i propusti u provedbi postupaka javne 


nabave te postupanja koja nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ocijenjeno 
je da sustav javne nabave u Društvu nije bio dovoljno učinkovit. Potrebno je poduzeti 
odgovarajuće mjere kako bi se povećala učinkovitost sustava unutarnjih kontrola procesa 
javne nabave što bi dovelo do poboljšanja učinkovitosti sustava javne nabave. Zbog 
navedenog se predlaže: 


 
- više pozornosti posvetiti planiranju javne nabave i izradi dokumentacije za 


nadmetanje 
 
- utvrditi realne rokove završetka radova ili pružanja usluga uzimajući u obzir 


okolnosti koje je moguće predvidjeti 
 
- tehničke specifikacije sastaviti na način da se ponuditeljima omogući jednak i 


nediskriminirajući pristup nadmetanju 
 
- pravodobno planirati i provoditi postupke javne nabave 
 
- postupke javne nabave započeti nakon što su riješeni imovinsko pravni odnosi te 


izrađeni projekti 
 
- pregovaračke postupke provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi 
 
- odluke o odabiru donositi u rokovima propisanim dokumentacijom za nadmetanje 


te u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi 
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- utvrditi istovrsne radove i provoditi objedinjenu javnu nabavu 
 
- pratiti cijene radova, roba i usluga na tržištu 
 
- u slučaju neuobičajeno niskih cijena zatražiti dodatna pojašnjenja ponude 
 
- izbor izvoditelja radova, pružatelja usluga ili dobavljača robe provoditi u skladu s 


odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim propisima koji uređuju javnu nabavu 
 
- pravodobno uvoditi u posao izvoditelje radova 
 
- pravodobno zaključivati dodatke ugovoru za produljenje rokova 
 
- dodatne radove obavljati na temelju prethodno pribavljene suglasnosti uprave 
 
- iskoristiti ugovorena sredstva osiguranja ispunjenja ugovornih obveza 
 
- pratiti provedbu ugovora u skladu s donesenim procedurama. 


 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka postigla 
veća usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te poboljšao sustav javne 
nabave u Društvu. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih 
odluka, veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za 
gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, 
radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NABAVE U 


DRUŠTVU JADRANSKI NAFTOVOD, D.D. ZAGREB 
 
 


Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti nabave u društvu Jadranski 
naftovod, d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) za 2011.-2013.  


 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 


standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
  Postupci revizije su provedeni od 17. ožujka do 16. listopada 2014.
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I. PREDMET REVIZIJE  
 


Predmet revizije su bile aktivnosti Društva kod planiranja nabave, provedbi 
postupaka nabave, te sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora o nabavi 
roba, radova i usluga. 


Društvo je osnovano 1992., pretvorbom društvenog poduzeća u dioničko društvo te 
je u srpnju 1993. upisano u registar trgovačkih društava u Trgovačkom sudu u Zagrebu. 
Osnovna djelatnost Društva je skladištenje nafte i naftnih derivata, transport nafte 
naftovodnim sustavom, te prekrcaj tekućih tereta. Temeljni kapital iznosi 2.791.212.660,00 
kn i podijeljen je na 1 007 658 dionica nominalne vrijednosti 2.770,00 kn. Sjedište Društva 
je u Zagrebu, Miramarska cesta 24. Vlasnička struktura Društva na 31. siječnja 2014. bila 
je: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 37,26 %, Centar za restrukturiranje i prodaju 
26,28 %, INA Industrija nafte d.d., Zagreb 11,79 %, Republika Hrvatska 10,66 %, Hrvatska 
elektroprivreda d.d., Zagreb 5,36 %, Državna agencija za sanaciju banaka 4,30 % te drugi 
dioničari 4,35 %. 


 
Sustav Jadranskog naftovoda projektiran je i građen od 1974. do 1979. kao 


međunarodni sustav transporta nafte od terminala Omišalj na otoku Krku do domaćih i 
inozemnih rafinerija u središnjoj i istočnoj Europi. U okviru izgradnje naftovodnog sustava 
Društva, na lokaciji terminala Omišalj izgrađena je 1977. tankerska luka posebne namjene. 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz svibnja 2002., navedena luka postala je dijelom luke 
Rijeka i otvorena je za javni promet. Društvo je u lipnju 2003. s Lučkom upravom Rijeka, 
davateljem koncesije (dalje u tekstu: Lučka uprava), zaključilo ugovor o koncesiji (u travnju 
2005. zaključen dodatak navedenom ugovoru) i time postalo koncesionar na 32 godine, 
koji obavlja djelatnost ukrcaja i iskrcaja tekućeg tereta, te korištenja i održavanja 
nadstrukture u skladu s obvezama iz ugovora o koncesiji. Dijelovi Društva su prihvatno-
otpremni terminal Omišalj sa skladišnim prostorom od 760 000 m3 za naftu i 60 000 m3 za 
naftne derivate te pripadajućim pumpnim i mjernim stanicama; cjevovod ukupne dužine 
cca 622 km s dionicama: Omišalj-Sisak, Sisak-Virje-Gola, Virje-Lendava, Sisak-Slavonski 
Brod te Slavonski Brod-Sotin; prihvatno-otpremni terminali u Sisku, Virju i Slavonskom 
Brodu sa skladišnim prostorom te pripadajućim pumpnim i mjernim stanicama; podmorski 
naftovod Omišalj-Urinj koji povezuje terminal Omišalj i INA-Rafineriju nafte Rijeka te 
terminal naftnih derivata Žitnjak u Zagrebu. Društvo posjeduje kapacitete za skladištenje 
nafte 1 300 000 m3 i 100 000 m3 za skladištenje naftnih derivata.  


 
Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine 57/06, 18/11, 144/12 i 


9/14) ustanovljen je normativni okvir za obavljanje djelatnosti proizvodnje naftnih derivata, 
transporta nafte naftovodima, transporta naftnih derivata produktovodima, trgovina na 
veliko naftnim derivatima, trgovina na malo naftnim derivatima, skladištenja nafte i naftnih 
derivata i trgovanja, posredovanja i zastupanja na tržištu nafte i naftnih derivata. Ciljevi 
razvoja poslovanja Društva su povećanje sigurnosti transporta i skladištenja, a time i 
opskrbe naftom i naftnim derivatima, uz povećanje kvalitete usluga te realizaciju novih 
projekata transporta i skladištenja nafte i naftnih derivata, povećanje sigurnosti i zaštite 
ljudi, okoliša, opreme i drugo, povećanje profitabilnosti i rentabilnosti poslovanja uz 
značajan rast prihoda i pokazatelja isplativosti ulaganja, zatim povećanje vrijednosti i 
zadovoljstva i standarda zaposlenih. 


 
Društvo od 2005. primjenjuje integrirani sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima 


normi HRN EN ISO 9001:2008 (Sustav upravljanja kvalitetom), HRN EN ISO 14001:2004 
(Sustav upravljanja zaštitom okoliša) i OHSAS 18001:2007 (Sustav upravljanja zaštitom 
zdravlja i sigurnosti).  
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U rujnu 2011. je proveden drugi vanjski nadzor integriranog sustava upravljanja te 
je Društvo uspješno recertificirano prema sve tri navedene norme do prosinca 2014. 
Dokumentacija Društva sadrži dokumentirane postupke koje norme izričito traže, a gdje je 
to potrebno sustav je dokumentiran i radnim uputama koje detaljno opisuju rad s 
pojedinom opremom ili postupanje u određenim okolnostima. Poslovanjem u skladu sa 
zahtjevima navedenih normi Društvo dokazuje težnju za trajnim poboljšanjem kvalitete 
poslovanja, brigu o korisnicima svojih usluga, te o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti.  


 
U studenome 2009. Vlada Republike Hrvatske donijela je Antikorupcijski program 


za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2010.-2012. Prema mjerama iz 
Cilja II. Antikorupcijskog programa-stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim 
razinama, Uprava Društva je u prosincu 2009. usvojila Akcijski plan za provođenje 
Antikorupcijskog programa za 2010.-2012. Društvo je izradilo jednogodišnji Antikorupcijski 
akcijski plan od početka srpnja 2013. do konca lipnja 2014. prema kojem se nastavlja s 
provedbom antikorupcijske politike. 


 
Misija Društva je osigurati siguran i kvalitetan sustav za transport i skladištenje 


sirove nafte i naftnih derivata uz primjenu najviših svjetskih tehnoloških standarda te brigu 
za očuvanje i zaštitu okoliša, zdravlje, sigurnost i razvoj zaposlenika. Vizija Društva je biti 
siguran, ekološki prihvatljiv, efikasan i ekonomičan sustav za transport i skladištenje sirove 
nafte i naftnih derivata te postati poželjan partner na energetskoj karti Europe. Misija i 
vizija su određene u okviru spomenutog Antikorupcijskog programa. 


 
Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Pravilnik o popisu 


obveznika, Narodne novine 19/12). Koncem 2007. je uputilo Uredu za javnu nabavu Vlade 
Republike Hrvatske i Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, zahtjev za izuzećem 
od obveze primjene Zakona o javnoj nabavi. Prema odredbama Uredbe Vlade Republike 
Hrvatske o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi iz veljače 2008. i pisanom 
tumačenju Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva iz studenog 2008. (upućenog Državnoj komisiji za kontrolu postupka 
nabave), Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Nabavu roba, radova i 
usluga obavljalo je na temelju odredaba Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i 
ustupanju radova iz ožujka 2008. te veljače i listopada 2013. 


 
Tijela Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. Zakonski predstavnik od 19. 


lipnja 2010. do 9. veljače 2012. bio je Ante Markov, a od 10. veljače 2012. Dragan 
Kovačević. Društvo je koncem 2011. imalo 380 zaposlenika, koncem 2012. je imalo 379, a 
koncem 2013. je imalo 382 zaposlenika. 
 
 
II.  CILJEVI I PODRUČJE REVIZIJE 


 
Ciljevi revizije su bili:  
- provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do 


stavljanja sredstava u uporabu 
- provjeriti jesu li nabavljene robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete i jesu li 


nabavljene po najpovoljnijim cijenama 
- provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 


slabosti i nepravilnosti u postupcima nabave 
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- ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu, te jesu li nabavom 
roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju poboljšanje kvalitete, 
odnosno poboljšanje učinkovitosti Društva te zadovoljenje stvarnih potreba 
krajnjih korisnika.  
 


Područje revizije je određeno na temelju relativno velikog broja zaključenih ugovora 
o nabavi, objavljenih napisa u medijima, te interesa javnosti za uspostavljanje učinkovitog 
sustava nabave Društva, koje je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske. Revizijom su 
obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje postupcima nabave, te 
funkcioniranja sustava kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora. 


 
 


III.  METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
  


U postupku revizije korištene su različite metode prikupljanja dokaza: pregled 
propisa, interni akti, uvid u poslovnu dokumentaciju, analiza internih uputa, stručnih 
publikacija i drugih dostupnih materijala, intervjui sa zaposlenicima, izravna zapažanja te 
analiza i usporedba dobivenih podataka.  


 
Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja: 
- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima nabave? 
- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu 


li nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
 
IV.  NABAVA 
 
 Planiranje nabave  
 


Planiranje nabave je proces kojim se postavljaju ciljevi, te načini i rješenja njihova 
ostvarenja. Glavni ciljevi planiranja nabave su određivanje najpovoljnijeg postupka i načina 
nabave koji prethode zaključenju ugovora o nabavi, racionalno i učinkovito gospodarenje 
sredstvima, te osiguranje tržišnog nadmetanja u provođenju nabave. Kvalitetno planiranje 
nabave osigurava dobro upravljanje sredstvima financiranja odnosno ispunjavanje načela 
najbolja vrijednost za uloženi novac.  
 


Hrvatski Sabor je 16. listopada 2009. donio Strategiju energetskog razvitka 
Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. kako bi se uskladili s ciljevima i vremenskim 
okvirom strateških dokumenata Europske unije. Ciljevi Strategije energetskog razvoja u 
području sektora nafte i prirodnog plina je osiguranje redovite opskrbe domaćeg tržišta 
energije potrebnim količinama nafte i prirodnog plina, a radi postizanja tog cilja Vlada 
Republike Hrvatske osuvremenjuje naftovodni sustav Društva i nastavlja sa sudjelovanjem 
u realizaciji međunarodnih projekata naftovoda i plinovoda. Za potrebe formiranja obveznih 
zaliha planirana je izgradnja dodatnih skladišnih kapaciteta koji će biti razmješteni po 
teritoriju Republike Hrvatske, ovisno o regionalnoj potrošnji. Kod odabira lokacija za 
smještaj obveznih zaliha primarno su izabrane lokacije koje već služe namjeni skladištenja 
nafte i naftnih derivata. Projekt formiranja obveznih zaliha planira se iskoristiti i za razvoj 
skladišnih instalacija za komercijalno skladištenje radi smanjenja troškova formiranja i 
obnavljanja obveznih zaliha, ali i daljnjeg otvaranja tržišta i poticanja konkurentnosti.  
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Služba razvoja i planiranja obavlja poslove organizacije i izrade strategije razvoja, 
planova razvoja, strateških programa i projekata te planiranje investicija i praćenja 
investicija u tijeku. Društvo je izradilo Strategiju poslovanja 2013.-2020. i Plan poslovanja 
za 2013.-2016. Uprava nije prihvatila navedene dokumente niti je o njima raspravljao 
Nadzorni odbor.  


 
Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova uređeno je 


pokretanje postupka nabave, osnivanje i način rada Stručnog povjerenstva za pripremu i 
provedbu postupka nabave te odabir načina nabave. Prema odredbama članka 7. 
Pravilnika o kontrolingu nabave roba i usluga te ustupanju radova iz prosinca 2009. 
propisano je da Godišnji naturalni plan nabave sadrži naziv robe, usluga i radova, količine, 
procijenjene vrijednosti, planirani početak i završetak postupka nabave za svaku planiranu 
robu, uslugu i radove. 
 


Izrada plana nabave započinje prikupljanjem podataka iz svih sektora. Prijedlozi 
aktivnosti dostavljeni od sektora sadrže obrazloženje i značajke investicijskih ulaganja, 
primjenjivu zakonsku regulativu i druge bitne zahtjeve kojima se dokazuje opravdanost 
ulaganja. Izrada plana za sljedeću poslovnu godinu počinje krajem rujna tekuće godine i 
traje okvirno mjesec dana. Nabava je centralizirana na način da se objedinjuje nabava 
roba i usluga kao i ustupanje radova za sve organizacijske jedinice bez obzira na kojoj 
lokaciji postoji potreba za određenom nabavom. Na poziv Uprave, direktori svih sektora 
dostavljaju prijedloge svojih sektora o aktivnostima koje bi trebalo planirati. Sektor 
ekonomsko-financijskih poslova objedinjuje pojedinačne prijedloge i izrađuje prijedlog 
plana koji dostavlja direktorima svih Sektora na ocjenu i davanje mišljenja i nadopuna. 
Prijedlog plana nabave usuglašen među direktorima Sektora, dostavlja se Upravi na 
suglasnost te postaje sastavni dio Plana poslovanja za sljedeću poslovnu godinu. Plan 
poslovanja završno odobrava Nadzorni odbor Društva. Za provedbu pojedinih stavki plana 
na prijedlog rukovoditelja, direktor Sektora donosi odluke, kojima imenuje timove za 
provedbu pojedinih stavki plana. Svaki tim ima svog voditelja, koji koordinira rad tima i 
odgovoran je za njegov rad.  


 
Uprava Društva je usvojila Plan poslovanja za 2011., 2012. i 2013. U okviru planova 


poslovanja su planovi nabave, odnosno Plan održavanja postrojenja i opreme (redovno i 
investicijsko održavanje, rezervni dijelovi i potrošni materijal), Plan investicija (pregled 
planiranih troškova po lokacijama) te Plan poslovnih rashoda (troškovi usluga i materijala 
za održavanje postrojenja, proizvodne usluge, troškovi osiguranja, vozila i drugo). Planovi 
poslovanja za 2011., 2012. i 2013. nisu objavljeni na mrežnim stranicama Društva.  


 
Plan investicija sadrži podatke o planskoj poziciji, ugovorene, a neizvršene iznose 


prethodne godine, planirano ugovoriti u tekućoj godini, planirano realizirati u tekućoj godini 
te prijenos u sljedeću godinu.  


Planom održavanja planirano je redovno i investicijsko održavanje, te potrošni 
materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar za šest lokacija, odnosno terminala.  


Plan poslovnih rashoda sadrži planirani iznos i vrstu rashoda.  
 


Računovodstvenim politikama Društva utvrđene su zalihe roba odnosno stavke 
imovine koje čine zalihe (rezervni dijelovi, potrošni materijal, sitni inventar na skladištu i u 
uporabi). Zalihe su vrednovane prema nabavnoj vrijednosti ili neto tržišnoj vrijednosti, 
ovisno o tome koja je niža. Nabavna vrijednost uključuje rashode nastale kupnjom i 
dovođenjem zaliha u sadašnje stanje i na njihovu sadašnju lokaciju. Rashod se utvrđuje 
primjenom metode prosječnog ponderiranog troška.  
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Na koncu 2011. zalihe su iskazane u vrijednosti 10.307.485,00 kn, koncem 2012. u 
vrijednosti 9.396.450,00 kn, a koncem 2013. u vrijednosti 11.250.665,00 kn. Stanje zaliha 
uglavnom se odnosi na rezervne dijelove za održavanje i potrošni materijal. Optimalne 
zalihe roba nisu utvrđene.  


 


Kod provođenja postupaka nabave postoje rizici, koji mogu utjecati na početak i 
završetak postupka nabave, a odnose se na podnošenje žalbi na odluku o odabiru 
ponuditelja, poništene postupke nabave te nepravodobni završetak radova. Društvo ne 
vodi evidenciju podnesenih žalbi po godinama, a prema evidenciji za razdoblje od 2011. 
do 2013. poništeno je 49 postupaka nabave, od čega je u 2011. poništeno 19 postupaka, 
a 2012. i 2013. po 15 postupaka nabave. Poništeni postupci nabave su zbog naknadno 
izmijenjenih okolnosti, primjerice jer je pristigla jedna ponuda koja nije ocijenjena tehnički 
prihvatljivom, iznos jedne ili svih dostavljenih ponuda prelazi procijenjenu vrijednost 
nabave, korisnik odnosno organizacijska jedinica je odustala od realizacije predmetne 
nabave i drugo. Društvo je u pojedinim slučajevima zaključivalo dodatke ugovoru za rok i 
za naknadne nepredviđene radove kojima se produživao rok završetka radova.  
 


 
 Upravljanje postupcima nabave 
 
 Proces provođenja postupaka nabave u Društvu je reguliran Pravilnikom o postupku 
nabave roba, usluga i ustupanju radova donesenim u ožujku 2008. te u veljači i listopadu 
2013. Navedenim Pravilnikom je određeno pokretanje postupka nabave, odabir načina 
nabave, osnivanje i način rada Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
nabave, postupak za provedbu nabave, odabir najpovoljnijeg ponuditelja, zaključenje 
ugovora o nabavi, izvršenje ugovora, te obveze i odgovornosti sudionika u provedbi 
postupka nabave roba, usluga i ustupanja radova.  
 


Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta je utvrđeno da se u 
Službi nabave u okviru Sektora komercijalnih poslova obavljaju poslovi provedbe postupka 
nabave roba, usluga i ustupanja radova u skladu s propisima i internim aktima, izrađuju 
propisane i potrebne dokumentacije za provedbu nabave odabranim i/ili propisanim 
načinom nabave, analiziraju ponude i objedinjavaju pri odabiru najpovoljnije ponude, 
izrađuje se ugovor s odabranim ponuditeljem u suradnji sa Sektorom pravnih, kadrovskih i 
općih poslova. Sistematizacija radnih mjesta je utvrđena navedenim Pravilnikom, a broj 
izvršitelja nije određen. Poslove nabave tijekom 2013. je obavljalo osam zaposlenika koji 
redovito prate propise koji se odnose na postupke nabave i pohađaju seminare iz područja 
nabave te interno prenose stečena znanja. U provedbi nabave nisu korištene usluge 
vanjskih stručnih suradnika.  


 
Postupak nabave pokreće korisnik odnosno organizacijska jedinica izradom i 


ispostavljanjem zahtjeva za pokretanje nabave robe odnosno ustupanja radova. Zahtjev 
za pokretanje nabave sadrži točan naziv korisnika i lokacije za koju se nabavlja roba, 
kratki opis robe koja se nabavlja, količine i jedinicu mjere, naziv radova čije je izvođenje 
predmet ustupanja, stavku plana odnosno plansku poziciju, rok isporuke ili planirani 
početak i završetak radova, mjesto troška ili mjesto izvođenja radova, procijenjenu 
vrijednost robe ili radova, prijedlog načina nabave s obrazloženjem, popis mogućih 
ponuditelja predmetne robe ili radova i drugo. Također uz zahtjev za pokretanje nabave 
robe i usluga obavezno se prilaže specifikacija robe i usluga koje se nabavljaju, a uz 
zahtjev za pokretanje postupka ustupanja radova prilaže se tehnička dokumentacija.  
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Korisnik roba, usluga i radova izrađuje dokumentaciju tehničke prirode prema 
važećim propisima, odnosno Služba investicija i Služba održavanja obavljaju poslove 
pripreme projektnih zadataka i studija, daju tehnička mišljenja, izrađuju specifikacije, 
troškovnike, skice, sheme i drugo. Sektor komercijalnih poslova u suradnji sa Sektorom 
pravnih, kadrovskih i općih poslova izrađuje dokumentaciju komercijalne i pravne prirode, 
odnosno poziv za nadmetanje, upute ponuditeljima, ugovorne uvjete i drugo. Nakon 
zaprimanja i evidencije zahtjeva Služba nabave provodi postupak nabave.  
 


Nakon zahtjeva za pokretanje nabave, Uprava Društva donosi odluku o osnivanju 
Stručnog povjerenstva. U zapisnicima s javnog otvaranja ponuda navedene su ponude 
prema redoslijedu zaprimanja. Pregledi o dostavi dokumenata i zapisnici o pregledu, 
usporedbi i ocjeni ponuda sadrže analitički prikaz ponuda, odnosno detaljnu usporedbu 
ispunjenih uvjeta od strane ponuditelja traženih u dokumentaciji za nadmetanje, iskazane 
su financijske i tehničke ocjene, te obrazloženja razloga isključenja pojedinih ponuda. 
Stručno povjerenstvo izrađuje prijedlog najpovoljnije ponude. Prema pregledanim 
postupcima nabave, kriterij odabira ponude ponuditelja je najniža cijena, te su cijene 
odabranih ponuditelja bile manje od cijena drugih dobavljača jednakih roba, radova i 
usluga. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi direktor Sektora komercijalnih 
poslova i direktor organizacijske jedinice koja je pokrenula postupak nabave odnosno 
korisnik. Društvo je zaključivalo ugovore u skladu s ponudama. Rokove izvođenja radova, 
isporuke robe i izvršavanja usluga procjenjuje korisnik, odnosno organizacijska jedinica 
koja je pokrenula postupak nabave, na temelju iskustva za jednaku ili sličnu nabavu, 
praćenja i poznavanja tržišnih uvjeta te mogućnosti realizacije određenih nabava. Na 
temelju izabranog uzorka revizijom je utvrđeno da od 82 pregledana postupka nabave, kod 
16 postupaka je bilo dopuna, odnosno odgovora na pitanja ponuditelja, pojašnjenja, 
ispravljanja, nadopunjavanja dokumentacije za nadmetanje, te obavijesti o dodatnim 
informacijama, poništenjima ili ispravcima. 


 
Tijekom 2011. provedeni su postupci nabave, te je zaključen 231 ugovor o nabavi 


roba, usluga i ustupanja radova ukupne vrijednosti 435.944.453,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost, tijekom 2012. je zaključeno 177 ugovora ukupne vrijednosti 
141.259.947,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a tijekom 2013. zaključeno je 218 
ugovora ukupne vrijednosti 247.380.144,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.  


 
Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova je reguliran način 


nabave na temelju procijenjene vrijednosti predmeta nabave, odnosno nabava roba i 
usluga čija procijenjena vrijednost iznosi više od 300.000,00 kn i ustupanja radova čija 
procijenjena vrijednost iznosi više od 500.000,00 kn su javno nadmetanje u otvorenom 
postupku nabave, nadmetanje po pozivu u ograničenom postupku nabave te izravna 
pogodba u pregovaračkom postupku nabave uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje i 
izravna pogodba u pregovaračkom postupku nabave s jednim ili više ponuditelja bez 
objave za nadmetanje. Nadalje, načini nabave roba i usluga čija procijenjena vrijednost 
iznosi od 70.000,00 kn do 300.000,00 kn i ustupanja radova čija procijenjena vrijednost 
iznosi od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn su javno prikupljanje ponuda, ograničeno 
prikupljanje ponuda te izravno ugovaranje s jednim ponuditeljem.  


 
Prema godišnjim izvješćima o nabavi za 2011.-2013. Društvo je zaključilo 288 


ugovora u vrijednosti 60.941.484,00 kn nakon ograničenog prikupljanja ponuda, 169 
ugovora u vrijednosti 51.886.634,00 kn izravnim ugovaranjem s jednim ponuditeljem, 76 
ugovora u vrijednosti 629.424.736,00 kn nakon provedenog postupka javnog nadmetanja, 
56 ugovora u vrijednosti 74.752.052,00 kn nakon izravne pogodbe u pregovaračkom 
postupku te 37 u vrijednosti 7.579.638,00 kn nakon javnog prikupljanja ponuda.  
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U 2011. nabavljeno je roba, usluga i izvođenja radova pojedinačne vrijednosti do 
70.000,00 kn u vrijednosti 8.066.084,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, u 2012. u 
vrijednosti 6.836.134,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost i u 2013. u vrijednosti 
8.681.339,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Od ukupno 626 provedenih postupaka, 
revizijom su obuhvaćena 82 postupka nabave roba, usluga i izvođenja radova ukupne 
vrijednosti 657.797.854,00 kn (79,8 %) bez poreza na dodanu vrijednost. 
 


Kontrola provođenja postupaka nabave roba i usluga te ustupanja radova od 
pokretanja postupka nabave do zaključenja ugovora odnosno narudžbe provodi se na 
temelju Pravilnika o kontroli nabave roba i usluga te ustupanju radova i provodi je Ured 
upravljanja kvalitetom. Navedeni Pravilnik stupio je na snagu u studenom 2013., a do tada 
je kontrolu obavljao Sektor kontrolinga na temelju Pravilnika o kontrolingu nabave roba i 
usluga te ustupanju radova iz prosinca 2009. Nadzire se usklađenost zahtjeva za nabavu, 
specifikacija, projektnih zadataka, projekata i drugo s certificiranim međunarodnim 
normama i internim aktima Društva, pregledavaju se zapisnici, po potrebi se obavlja uvid u 
dospjele ponude, a prijedlog ugovora sa svim prilozima dostavlja se na konačnu kontrolu. 
Obavljena kontrola se potvrđuje ovjerom.  
 


Društvo vodi evidenciju praćenja i usporedbe dobavljača, odnosno popunjava se 
tablica ocjene dobavljača. Od 2012. na mrežnim stranicama svima je dostupna ažurirana 
tablica koja sadrži naziv dobavljača, predmet i broj ugovora, ugovoreni iznos, je li isporuka 
roba, radova i usluga bila u roku, ugovorne kazne, je li kvaliteta isporučene 
robe/usluge/radova zadovoljavajuća, reklamacije, realizaciju ugovora te posjedovanje 
certifikata kvalitete. Društvo nije ocijenilo negativnom ocjenom niti jednog dobavljača te 
nije raskidalo ugovore.  
 
 
 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 


Društvo je donijelo pravilnike, poslovnike, kataloge, standarde, norme, upute, 
evidencije i odluke kojima su uređena područja izvršenja i provedbe ugovora, kao i 
primjene, korištenje i održavanje nabavljenih roba i usluga i izvedenih radova.  


 
Doneseni su Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, Pravilnik 


o likvidaciji ulaznih računa, Pravilnik o korištenju službenih automobila, Pravilnik o 
osobnim zaštitnim sredstvima, Katalog zajedničkih postupaka, Poslovnik integriranog 
sustava, Standard osobnih zaštitnih sredstava, Norme računalne, periferne, 
komunikacijske i programske opreme, Uputa o praćenju objekata i predaji korisniku i 
drugo. 
 


Prema Katalogu zajedničkih postupaka iz studenog 2011., direktor Sektora razvoja i 
investicija imenuje nadzor nad izvođenjem radova. Društvo obavlja stručni nadzor nad 
izvođenjem radova te na taj način kontrolira kvalitetu radova, održavanje rokova prema 
planu i dinamici izvođenja radova prema ugovoru i tehničkoj dokumentaciji. Izvoditelj je 
obvezan omogućiti i osigurati sve uvjete za provođenje nadzora i kontrole kvalitete u 
svojim pogonima, pogonima podizvoditelja i svojih isporučitelja odnosno proizvođača, te 
omogućiti uvid u svu tehničku dokumentaciju vezanu za proizvodnju i kontrolu kvalitete, 
opreme i materijala. U građevinsku knjigu se upisuju podaci o izmjerama i količinama 
stvarno izvedenih radova, ugrađene opreme i materijala, što je osnova za obračun radova. 
Glavni nadzorni inženjer podnosi tjedne pisane izvještaje uključujući dinamiku izvođenja 
radova, troškove i kvalitetu izvedenih radova.  
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Sastanci nadzornih inženjera i nadzornih djelatnika moraju biti praćeni pisanom 
bilješkom koja se trajno vodi i čuva kao dokaz izvršenosti radnje. Kontrola izvedenih 
radova potvrđuje se primopredajom objekta u skladu s odredbama ugovora s izvoditeljem 
radova, predajom tehničke dokumentacije, dokazima kvalitete izvedenih radova i 
potrebnim dozvolama te se sastavlja Zapisnik o primopredaji. Također, primopredaja 
uključuje i upute za rad i održavanje s pripadajućim nacrtima i preporuku količine rezervnih 
dijelova. Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji objekta, izrađuje se okončani 
obračun, koji potpisuju direktori Sektora investicija i razvoja, Sektora komercijalnih poslova 
i Sektora ekonomsko financijskih poslova. Za nabavljenu robu se obavlja kontrola količine i 
kvalitete prilikom primopredaje robe, za opremu to uključuje i inspekcije Društva u 
proizvodnim pogonima za vrijeme proizvodnje i/ili prije isporuke. Za usluge Društvo 
imenuje predstavnika koji kontrolira izvršenje i potpisom zapisnika potvrđuje da je usluga 
izvršena. Financijsko praćenje ugovora provodi se kroz programski sustav u Sektoru 
ekonomsko financijskih poslova. 


 
Na temelju izabranog uzorka, revizijom je utvrđeno da je Društvo provodilo nabavu 


od izabranih dobavljača te u većini slučajeva u skladu s ugovorenim količinama i cijenama. 
Također je utvrđeno da je u 82 pregledana postupka zaključeno 75 dodataka ugovoru za 
produljenje roka i za naknadne nepredviđene radove. Korisnik odnosno organizacijska 
jedinica je dužna obrazložiti opravdanost razloga kašnjenja te pokrenuti postupak 
zaključenja dodatka ugovoru za produljenje roka. Društvo je u većini slučajeva plaćalo 
nabavljene robe i usluge i izvršene radove u skladu s odredbama ugovora. 
 


Društvo je ugovaralo kaznu za izvoditelja, ako ne izvrši obveze u ugovorenom roku, 
u visini 0,5 % za svaki dan kašnjenja do najviše 10,0 % ugovorene cijene. Za obračunani 
iznos ugovorne kazne, Društvo ima pravo tražiti prijeboj s potraživanjima izvoditelja. Kao 
sredstvo osiguranja su pribavljene garancije banke (bankarska garancija za uredno 
ispunjenje ugovora, bankarske garancije za uredno izvršenje posla, police osiguranja). 
Prema evidenciji ugovornih kazni, koja se vodi od 2002., Društvo je kod neopravdanog 
kašnjenja naplatilo ugovorne kazne ili umanjivalo plaćanje ispostavljenog računa za 
ugovorenu kaznu. Od ožujka 2011. do konca svibnja 2014. je naplaćeno 19.397.822,00 
kn.  


 
Društvo vodi evidenciju zaključenih ugovora koja sadrži ime dobavljača ili izvoditelja 


radova, predmet i broj ugovora, datum zaključenja ugovora, vrijednost ugovora, korisnika 
odnosno organizacijsku jedinicu, način nabave, ime i prezime referenta te napomenu. Na 
mrežnim stranicama objavljen je popis javnih nadmetanja i zaključenih ugovora za 
razdoblje 2011.-2013. Evidencija zaključenih ugovora nakon ograničenog prikupljanja 
ponuda, izravnog ugovaranja s jednim ponuditeljem, izravne pogodbe u pregovaračkom 
postupku te nakon javnog prikupljanja ponuda nije objavljena na mrežnim stranicama 
Društva.  
 


Svi sudionici u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova (Sektori, 
terminali i zaposlenici) su obavezni poštovati odredbe zakona, propisa i odredbi Pravilnika 
o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, kada u okviru svoga djelokruga rada 
sudjeluju u postupku nabave roba, usluga i ustupanja radova koje koristi Društvo. Prema 
Poslovniku integriranog sustava, Društvo sustavno potiče svoje dobavljače na uvođenje 
sustava kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti i drugih normi i vještina koji 
će ih učiniti suglasnima s kriterijima i zahtjevima Društva te smanjiti troškove i rizičnost. 
Društvo daje prednost dobavljačima s uvedenim sustavima upravljanja kvalitetom, 
zaštitom okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti.  
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V. NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje nabave, upravljanje 
postupcima nabave te praćenje izvršenja i provedbe ugovora.  
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje nabave, upravljanje postupcima nabave i praćenje izvršenja i provedbe 
ugovora. 
 
1.      Planiranje nabave 


 
1.1. Uprava je Plan poslovanja Društva za 2011. usvojila u siječnju 2011., za 2012. je 


usvojen u travnju 2012., a za 2013. je usvojen u prosincu 2012. Plan poslovanja 
sadrži planove nabave, odnosno Plan održavanja postrojenja i opreme, Plan 
investicija, te Plan poslovnih rashoda. 
 
Za 2011. je planirana nabava u iznosu 743.751.613,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost, a ugovori su zaključeni u iznosu 435.944.453,00 kn. Za 2012. je 
planirana nabava u iznosu 558.879.853,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a 
ugovori su zaključeni u iznosu 141.259.947,00 kn. Za 2013. je planirana nabava u 
iznosu 514.348.340,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, a ugovori su zaključeni 
u iznosu 247.380.144,00 kn. Društvo nema pisane zabilješke u kojima bi bila 
sadržana obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana. Planovi poslovanja za 
2011., 2012. i 2013. nisu objavljeni na mrežnim stranicama Društva.  
 
Računovodstvenim politikama Društva utvrđene su zalihe roba. Na koncu 2011. 
zalihe su iskazane u vrijednosti 10.307.485,00 kn, koncem 2012. u vrijednosti 
9.396.450,00 kn, a koncem 2013. u vrijednosti 11.250.665,00 kn. Stanje zaliha 
uglavnom se odnosi na rezervne dijelove za održavanje i potrošni materijal. 
Optimalne zalihe nisu utvrđene.  
 
Državni ured za reviziju predlaže planove i izmjene planova nabave objavljivati na 
mrežnim stranicama Društva. Kod planiranja i sastavljanja plana nabave predlaže 
prethodno ocijeniti opravdanost planiranih nabava. Predlaže sastavljati pisane 
bilješke o odstupanju ostvarenja od plana. Također predlaže donijeti procedure i 
utvrditi optimalne zalihe sirovina, materijala i rezervnih dijelova dostatnih za redovnu 
opskrbu. 
 


1.2. U vezi objavljivanja planova i izmjena planova na mrežnim stranicama Društvo 
obrazlaže da su planovi poslovanja strateški dokumenti koji su na temelju Pravilnika 
o poslovnoj tajni klasificirani oznakom poslovne tajne te su u skladu sa Zakonom o 
pravu na pristup informacijama i Akcijskom planu za izvršenje Antikorupcijskog 
programa, akti poslovanja kategorije C zaštićenosti. Navodi da se sumarne 
odrednice plana poslovanja objavljuju u okviru financijskih izvještaja, jer bi se 
javnom objavom izložili riziku nastupa materijalne štete kroz gubitak pregovaračkih 
pozicija ili kroz neovlašteno otkrivanje tajnih podataka trećih strana.  
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Nadalje, navodi da dioničari imaju mogućnost ocijeniti uspješnost poslovanja 
Društva i rad Uprave te pratiti odstupanja rezultata poslovanja u odnosu na plan 
putem analize financijskih izvještaja, te da interes javnosti i dioničara nije detaljna 
analiza svake stavke plana nego je to ocjena uspješnosti poslovanja, a uslijed 
prethodne objave plana poslovanja Društvo i dioničari bi se neopravdano izložili 
riziku nastupa materijalne štete, čime bi se narušilo načelo razmjernosti koje su 
dužni primjenjivati u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Navode 
da je ocijenjeno da ne postoji opravdan interes javnosti za prethodnom objavom 
cjelokupnog plana poslovanja.  
U vezi odstupanja ostvarenja od plana, Društvo navodi da su se odstupanja 
uglavnom događala na području plana investicija te investicijskog održavanja. 
Navodi da je kod dogradnje spremničkog prostora ugovaranje izvršeno u skladu s 
planom, odnosno da je uslijed problema u poslovanju izvoditelja građevinskog dijela 
radova došlo do zastoja u izvršenju radova te je smanjena planirana realizacija u 
narednom razdoblju a tijekom 2012. investicija je završena. Kod ulaganja u 
cjevovod Kopno-Krk navodi da je u vrijeme izrade plana za 2011. bilo planirano da 
Društvo vlastitim sredstvima realizira ulaganje, a tijekom 2011. je utvrđeno da 
postoji mogućnost sufinanciranja iz međunarodnih fondova te je realizacija 
odgođena. Vezano uz terminal Žitnjak, Društvo navodi da je planirana dinamika 
ugovaranja i realizacije podrazumijevala ishođenje potrebnih dozvola za gradnju. 
Tijekom 2011. nije bilo moguće ishoditi potrebne dozvole planiranom dinamikom te 
je u cilju skraćenja roka, 2011. promijenjen koncept realizacije navedene investicije 
tako da se realizacija prenijela u 2012. i 2013., a investicija je završena u 2014. 
Nadalje navodi da su druga odstupanja manjeg pojedinačnog iznosa, a odnose se 
uglavnom na duge postupke ishođenja dozvola za gradnju, suglasnosti od 
nadležnih tijela te niže ugovorene cijene od planom predviđenih. Navodi da se za 
pojedine aktivnosti radovi ugovaraju za nepoznato stanje te se može desiti da iznosi 
bitno odstupaju, posebno kod sanacija koja prati pregled cjevovoda inteligentnim 
pigom i opseg posla je uvjetovan rezultatima ispitivanja, te kod remonta spremnika 
koje ovisi o stanju spremnika koje se utvrđuje po pražnjenju spremnika i samom 
početku remonta.  
U vezi optimalnih zaliha Društvo navodi da su zalihe cca 10.000.000,00 kn već niz 
godina i uglavnom se odnose na rezervne dijelove za održavanje materijalne 
imovine. Navodi da se najveći dio, vrijednosno izraženo, odnosi na specifične 
rezervne dijelove, za čiju je isporuku potrebno duže razdoblje pa ih je nužno imati 
na zalihama. Nadalje navodi da su za određene vrste rezervnih dijelova definirane 
minimalne zalihe, te da je udio ukupnih zaliha u kratkotrajnoj imovini oko 1,5 %, što 
ne predstavlja materijalno značajnu stavku. Navodi se da je u tijeku ocjena količina i 
vrsta svih rezervnih dijelova na zalihama te će se definirati minimalne, odnosno 
optimalne zalihe. 
Društvo navodi da će razmotriti prijedloge Državnog ureda za reviziju sa svrhom 
poboljšanja učinkovitosti nabave. 


 
 
2. Upravljanje postupcima nabave 
 


Kod upravljanja postupcima nabave, nepravilnosti se odnose na Pravilnik o 
postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova i Pravilnik o organizaciji poslova i 
sistematizaciji radnih mjesta, nabavu usluga protupožarne zaštite, pravovremenu 
dostavu propisane dokumentacije, uvođenje izvoditelja radova u posao te nabavu 
intelektualnih usluga. 
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2.1. Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova definiran je odabir 
načina nabave roba, usluga, te ustupanja radova. Navedenim Pravilnikom 
predviđena je za određenu procijenjenu vrijednosti roba, usluga te ustupanja radova 
primjena više vrsta postupaka nabave, a nije definirano kada se i u kojim uvjetima, 
slučajevima i okolnostima pojedina vrsta postupka primjenjuje. Također, osim 
procijenjene vrijednosti, nije definirana razlika između javnog nadmetanja u 
otvorenom postupku nabave i javnog prikupljanja ponuda te nisu razrađeni načini 
nabave na temelju izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave i izravnog 
ugovaranja.  


 
Zahtjev za pokretanje nabave prema Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i 
ustupanju radova treba, između ostalog, sadržavati i procijenjenu vrijednost. U 
pojedinim zahtjevima određena je procijenjena vrijednost ispod koje se neće obaviti 
nabava, dok točna vrijednost nabave nije precizno određena. Također, zahtjev za 
pokretanje postupka ustupanja radova mora sadržavati planirani početak i 
završetak radova. U većini slučajeva zahtjev ne sadrži početak i završetak radova 
nego je naveden samo početak radova ili da će se radovi izvoditi tijekom nekoliko 
mjeseci. Nadalje, razdoblje od zahtjeva za pokretanje nabave do donošenja odluke 
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka u pojedinim 
slučajevima se kreće od dva do šest mjeseci čime Društvo produžava postupak 
nabave. 
 
Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta, utvrđeno je da se 
u Službi nabave obavljaju poslovi provedbe postupka nabave roba, usluga i 
ustupanja radova u skladu s propisima i internim aktima. Sistematizacija radnih 
mjesta je utvrđena navedenim Pravilnikom, a broj izvršitelja nije određen.  


 
Državni ured za reviziju predlaže Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i 
ustupanju radova definirati uvjete, slučajeve i okolnosti odabira pojedine vrste 
postupka nabave. Predlaže primjenjivati odredbe propisane Pravilnikom o postupku 
nabave roba, usluga i ustupanju radova, odnosno u zahtjevu za pokretanje nabave 
navesti iznos procijenjene vrijednosti nabave te planirani početak i završetak 
radova. Također, predlaže pravodobno provoditi postupke nabave kako se ne bi 
nepotrebno produljivali. Nadalje, predlaže utvrditi potreban broj izvršitelja. 
 
- Nabava usluga protupožarne zaštite 


 
Društvo je zaključilo ugovor za pružanje usluge protupožarne zaštite na terminalu 
Virje u prosincu 2010. S istim izvršiteljem usluge. na temelju izravne pogodbe u 
pregovaračkom postupku nabave, zaključeni su ugovori za 2012. i 2013. U 
ugovorima je navedeno da u slučaju urednog ispunjenja ugovora, ugovorne strane 
izražavaju namjeru produženja ugovora za naredno razdoblje. Nadalje, Društvo je 
od svibnja 2003. do rujna 2013. zaključilo osnovni te jedanaest dodataka ugovoru 
za usluge protupožarne zaštite na terminalu Sisak. U ugovorima je navedeno da u 
slučaju urednog ispunjenja ugovora, ugovorne strane izražavaju namjeru 
produženja ugovora za naredno razdoblje. Društvo je trebalo za novo razdoblje 
pružanja usluge provesti javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave. 
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Također, Društvo je na temelju izravnog ugovaranja s jednim ponuditeljem zaključilo 
ugovor za obavljanje poslova protupožarne zaštite na terminalu Žitnjak. U 
specifikaciji usluge je navedeno da će se provesti ugovaranje s jednim ponuditeljem 
iz razloga što je osposobljen za obavljanje poslova protupožarne zaštite. U istom je 
predmetu odabrani ponuditelj potvrdu Porezne uprave dostavio naknadno što nije u 
skladu s odredbom članka 22. stavka 1. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i 
ustupanju radova.  
 
Državni ured za reviziju predlaže provoditi javno nadmetanje u otvorenom postupku 
nabave kada na tržištu postoji više poslovnih subjekata koji obavljaju usluge koje su 
predmet nabave kako bi se postigla najpovoljnija cijena. Predlaže poštovati zahtjeve 
i rokove navedene u upitu za dostavu ponude, odnosno odredbe Pravilnika o 
postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova.  


 
- Ugovaranje 


 
U dokumentaciji za nadmetanje je navedeno da će naručitelj s ponuditeljem čija 
ponuda je odabrana kao najpovoljnija zaključiti ugovor odmah po konačnosti odluke 
o odabiru najpovoljnije ponude. Ako ponuditelj, čija je ponuda odabrana kao 
najpovoljnija, ne potpiše ugovor u roku od osam dana kada mu naručitelj dostavi 
ugovor na potpis i u istom roku ne vrati potpisan ugovor naručitelju zajedno s 
traženom garancijom banke za uredno ispunjenje ugovora i policama osiguranja, 
naručitelj će mu uputiti požurnicu. Ako ponuditelj ne potpiše ugovor u roku osam 
dana po primitku požurnice i ne dostavi bankarsku garanciju za uredno ispunjenje 
ugovora i police osiguranja, naručitelj može poništiti nadmetanje i ponoviti postupak 
nabave ili potpisati ugovor sa sljedećim ponuditeljem čija je ponuda najpovoljnija.    


 
Ugovori o izvođenju radova zaključeni između Društva i izvoditelja radova, između 
ostalog, sadrže poglavlje Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora, 
osiguranje te stupanje ugovora na snagu. Navedeno je da je izvoditelj obvezan u 
roku osam dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti naručitelju 
bankarsku garanciju kojom se garantira uredno ispunjenje ugovora. U slučaju da 
izvoditelj u propisanom roku ne preda naručitelju bankarsku garanciju za uredno 
ispunjenje ugovora smatrat će se da je izvoditelj odustao od ugovora. Također je 
navedeno da je predaja polica jedan od uvjeta stupanja ugovora na snagu te da je 
izvoditelj obvezan u roku osam dana od dana obostranog potpisa ugovora, dostaviti 
naručitelju police osiguranja.  
 
Društvo ima pravo obustaviti izvršenje usluge na teret izvršitelja ako usluge ili osobe 
nisu osigurane u skladu s odredbama ugovora sve dok izvršitelj ne dostavi 
naručitelju nove valjane police osiguranja. Navedeno je da ugovor stupa na snagu 
nakon što je valjano potpisan od obje ugovorne strane te nakon što izvoditelj preda 
naručitelju bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora te police osiguranja. 
Nadalje Društvo je obvezno uvesti izvoditelja u posao kako je ugovoreno u roku od 
tri, pet ili osam dana od dana stupanja ugovoru na snagu. O uvođenju izvoditelja u 
posao sastavlja se posebni zapisnik. Ako izvoditelj ne započne s radovima u roku 
naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete od izvoditelja. 


 
 
 
 







14 
 


Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora te police osiguranja u većini se 
slučajeva nisu dostavljale u ugovorenom roku, a u pojedinim slučajevima izvoditelj 
nije dostavio novu garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora što je prema 
odredbama dodatka ugovora bio dužan učiniti. Revizijom su obuhvaćena 82 
postupka nabave na temelju kojih je zaključeno 82 ugovora i 75 dodataka ugovoru. 
Kod 57 ugovora se kasnilo s dostavom bankarskih garancija od tri do 222 dana, a 
kod 47 ugovora se kasnilo s dostavom polica osiguranja od četiri do 218 dana. 
Naručitelj i izvoditelj u većini slučajeva nisu sastavljali Zapisnik o uvođenju 
izvoditelja u posao, nego je na prvom listu građevinske knjige nadzorni inženjer 
upisivao datum uvođenja u posao.  


 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Interna procedura–Postupak ugovaranja je 
propisan poslovnim procesima nabava roba, usluga i ustupanja radova te 
Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova. Interna procedura 
izrade ugovora se obavlja na način da se, nakon izrade nacrta ugovora i prikupljanja 
primjedbi i prijedloga od svih nadležnih sektora u Društvu, izrađuje pročišćeni tekst 
ugovora u kojem su sadržane sve primjedbe i dopune te se pri ispisu navedene 
pročišćene verzije ugovora ispisuje i datum njegove izrade. Nakon toga se 
prikupljaju parafi nadležnih službi i sektora te se ugovor prosljeđuje predsjedniku 
Uprave Društva na potpis. Nakon što je ugovor potpisan od strane Društva upućuje 
se izvoditelju na potpis. Navedeni datum na ugovoru je datum izrade samog 
ugovora, dok rokovi koji su propisani za stupanje ugovora na snagu počinju teći od 
dana kada je ugovor potpisan od posljednje ugovorne strane (dan obostranog 
potpisa ugovora). Zbog navedene interne procedure i interne procedure druge 
ugovorne strane datum izrade ugovora i datum njegova zaključivanja se razlikuju. S 
obzirom na opisanu proceduru, rok izvođenja radova se radi te činjenice veže uz rok 
stupanja ugovora na snagu, odnosno za dan dostave traženih garancija banke i 
polica osiguranja. Upravo radi činjenice što se rokovi za dostavu tražene 
dokumentacije i stupanje ugovora na snagu računaju od dana kada ga potpiše 
posljednja ugovorna strana, a u cilju otklanjanja svih nejasnoća oko računanja 
navedenih rokova, planira se izmijeniti tekst ugovora na način da će umjesto datuma 
izrade ugovora ubuduće na iste stavljati datume potpisa svake ugovorne strane. 


 
Državni ured za reviziju predlaže postupati u skladu s odredbama ugovora. Predlaže 
poduzeti mjere za pravodobnu dostavu propisane dokumentacije, odnosno 
bankarske garancije za uredno izvršenje posla i police osiguranja, kako bi ugovor 
pravodobno stupio na snagu. Također predlaže u ugovorenom roku uvesti 
izvoditelja u posao te sastaviti zapisnik.  
 
- Intelektualne usluge 


 
Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova je određeno da se 
nabava svih roba i usluga obavlja putem Sektora komercijalnih poslova, osim 
nabave, prodaje i zakupa nekretnina, komunalnih usluga, pravnih, financijskih i 
sličnih usluga za koje postupak i način nabave nije određen navedenim Pravilnikom. 
Značajan dio troškova intelektualnih usluga u 2012. i 2013. su analiza i praćenje 
investicija i razvoja te potpore u realizaciji investicija. Prema Zakonu o centru za 
praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne Novine 25/2012 i 
120/2012), praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija određeni su kao 
poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku te je njihovo obavljanje povjereno Centru 
za praćenje investicija. 
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Ukupni rashodi za intelektualne usluge u 2011. iskazani su u iznosu 3.972.994,00 
kn u okviru kojih su iskazane savjetodavne usluge u iznosu 654.500,00 kn, 
inženjerske usluge u iznosu 570.780,00 kn te usluge vanjske revizije u iznosu 
245.000,00 kn. Ukupni rashodi za intelektualne usluge u 2012. iskazani su u iznosu 
4.144.517,00 kn u okviru kojih su iskazane usluge analize i praćenja investicija i 
razvoja te potpore u realizaciji investicija u iznosu 1.332.000,00 kn te usluge 
vanjske revizije u iznosu 245.000,00 kn. Ukupni rashodi za intelektualne usluge u 
2013. iskazani su u iznosu 3.593.473,00 kn u okviru kojih su iskazane usluge 
analize i praćenja investicija i razvoja te potpore u realizaciji investicija u iznosu 
1.015.800,00 kn, inženjerske usluge u iznosu 990.000,00 kn te usluge vanjske 
revizije u iznosu 245.000,00 kn. Društvo je za navedene usluge trebalo provesti 
javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave. 
 
Državni ured za reviziju predlaže za inženjerske usluge te usluge vanjske revizije 
provesti postupke nabave koji omogućavaju sudjelovanje većeg broja ponuditelja u 
postupku nabave.  


 
2.2. U vezi definiranja uvjeta, slučajeva i okolnosti odabira pojedine vrste postupka 


nabave Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova te zahtjeva 
za pokretanje nabave Društvo navodi da će izmjenama i dopunama navedenog 
Pravilnika definirati odgovarajuće uvjete, slučajeve i okolnosti odabira pojedine vrste 
postupka nabave te se pridržavati odredbi u vezi sadržaja zahtjeva za pokretanje 
nabave. Navodi da spomenuti Pravilnik regulira odabir pet različitih načina nabave 
isključivo na temelju procijenjene vrijednosti predmeta nabave, a za svaki način 
postoji mogućnost odabira različitih postupaka nabave. Društvo navodi da na 
temelju provedenih analiza načina nabave i odabira odgovarajućih postupaka 
nabave u skladu s procijenjenim vrijednostima nabave odabiru sljedeće postupke 
nabave, odnosno javno nadmetanje u otvorenom postupku nabave kao osnovni 
postupak koji se primjenjuje za nabave za koje na tržištu postoji veći broj 
potencijalnih ponuditelja i koji su u danom trenutku sposobni ponuditi robu, usluge ili 
radove. Nadalje, javno prikupljanje ponuda za nabave za koje na tržištu postoji veći 
broj potencijalnih ponuditelja i koji su u danom trenutku sposobni ponuditi robu, 
usluge ili radove kada procijenjena vrijednost iznosi više od 70.000,00 kn do 
300.000,00 kn i ustupanja radova čija procijenjena vrijednost iznosi više od 
70.000,00 kn do 500.000,00 kn. Nadalje, izravnu pogodbu u pregovaračkom 
postupku nabave s jednim ili više ponuditelja bez objave poziva za nadmetanje u 
iznimnim slučajevima i to za nepredviđene radove po prethodno zaključenim 
ugovorima na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja, dodacima 
ugovorima koji su zaključeni na temelju provedenog javnog nadmetanja s 
mogućnošću produženja predmeta ugovora, za ugovore s državnim institucijama 
koje jedine mogu obavljati određeni posao te za ugovore gdje postoji samo jedan 
mogući ponuditelj, odnosno dobavljač ili izvoditelj kao primjerice isporuka rezervnih 
dijelova od proizvođača specifične opreme ili opreme koja se radi po narudžbi. 


 U vezi utvrđivanja potrebnog broja izvršitelja, Društvo navodi da je sistematizacija 
radnih mjesta uređena Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih 
mjesta, broj izvršitelja nije propisan radi specifičnih potreba djelatnosti, a 
sistematizacija radnih mjesta bez unaprijed određenog broja izvršitelja pruža 
mogućnost veće fleksibilnosti i bolju organizaciju rada.  
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Navodi da od početka rada naftovoda niti jedna sistematizacija nije imala iskazani 
broj izvršitelja, da je sistematizacija matrična, centralizirana, ima duboku 
hijerarhijsku strukturu, broj opisanih radnih mjesta je 243, a broj zaposlenih 382 te 
da je iz broja opisanih radnih mjesta i broja zaposlenih, uzimajući u obzir smjenski 
rad, razvidno da je uz svako radno mjesto vezan jedan izvršitelj. Nadalje, navodi da 
je naftovod jedinstvena i istodobno složena infrastrukturna građevina, 
organizacijske jedinice se protežu na lokacije (terminale) koje nisu ustrojene kao 
zasebne organizacijske jedinice, a iz centralne sistematizacije radnih mjesta je 
moguće povući svako sistematizirano radno mjesto za bilo koju organizacijsku 
jedinicu na bilo kojoj lokaciji te zaposliti broj izvršitelja ovisno o potrebama posla, a 
sve bez izmjene akta o sistematizaciji. Navodi da je popis radnika prema 
organizacijskim jedinicama, lokacijama i radnim mjestima objavljen na mrežnim 
stranicama te je u svakom trenutku vidljivo koliko izvršitelja ima u svakoj od 
organizacijskih jedinica i na kojoj se lokaciji nalaze. 


 U vezi postupanja u skladu s odredbama ugovora Društvo navodi da su uočene 
nepravilnosti uz stupanje ugovora na snagu te s tim u vezi nepoštivanje rokova 
dostave bankarske garancije, police osiguranja i obveze sastavljanja Zapisnika o 
uvođenju u posao otklonjene tijekom revizije. 


 U vezi usluga vanjske revizije Društvo prihvaća preporuke te navodi da će ubuduće 
omogućiti sudjelovanje većeg broja ponuditelja u postupku nabave usluga vanjske 
revizije. Navodi da društvo koje obavlja uslugu vanjske revizije izabire Glavna 
skupština na prijedlog Nadzornog i Revizorskog odbora te da je plaćena cijena 
godišnje niža od prosječne cijene te usluge za velike poduzetnike. 


 
 
3. Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 


Društvo je na mrežnim stranicama objavilo popis javnih nadmetanja i evidenciju 
zaključenih ugovora za razdoblje 2011.-2013. Nije objavilo evidenciju zaključenih 
ugovora nakon ograničenog prikupljanja ponuda, izravnog ugovaranja s jednim 
ponuditeljem, izravne pogodbe u pregovaračkom postupku te nakon javnog 
prikupljanja ponuda. 


  
Društvo nema ustrojene evidencije putem kojih bi se objedinjeno pratilo i kontroliralo 
(količinski i vrijednosno) pojedinačno izvršenje ugovora. 


 
Društvo obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova i drugih aktivnosti te na taj 
način kontrolira kvalitetu radova, održavanje rokova prema planu i dinamici 
izvođenja radova te prema ugovoru i tehničkoj dokumentaciji. Društvo je u većini 
slučajeva plaćalo račune u roku 45 dana. Kod 82 zaključena ugovora je zaključeno 
75 dodataka ugovoru. Dodaci ugovorima zaključivani su za produženje roka 
završetka radova, dodatne usluge, izvođenje naknadnih i nepredviđenih radova te u 
tri slučaja zbog promjene tehnologije izrade plutajućeg krova.  
 
U pojedinim slučajevima radovi su se izvodili, a da za njih nije bio zaključen dodatak 
ugovoru. Za usluge čuvanja imovine i održavanja sustava tehničke zaštite dodaci 
ugovorima su zaključeni nakon što se usluga počela obavljati. Nadalje, Pravilnikom 
o postupku nabave roba, usluga i ustupanja radova nije propisana vrijednost do 
koje se mogu zaključivati dodaci ugovorima, te su se dodaci zaključivali od 30,5 % 
do 83,3 % vrijednosti osnovnog ugovora.  
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Državni ured za reviziju predlaže objaviti evidencije zaključenih ugovora o nabavi. 
Predlaže pratiti pojedinačno izvršenje ugovora. Također, predlaže pri produljenju 
rokova, zaključivati dodatke ugovoru te pravodobno pokretati postupke za 
zaključenje dodatka ugovorima kako bi se usluge nabavljale nakon zaključenja 
ugovora. Nadalje, predlaže internim aktom odrediti vrijednost do koje se mogu 
zaključivati dodaci ugovoru u odnosu na osnovni ugovor.  
 


3.1. U vezi evidencija izvršenja ugovora Društvo navodi da se vode pojedinačne 
evidencije izvršenja ugovora te da će ustrojiti evidenciju kojom će objedinjeno pratiti 
i kontrolirati pojedinačno izvršenje ugovora. Navodi da će dopunom Pravilnika o 
postupku nabave roba, usluga i ustupanja radova odrediti vrijednost do koje se 
mogu zaključivati dodaci ugovoru u odnosu na osnovni ugovor.  
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI NABAVE  
  
 Društvo je odgovorno za učinkovitu nabavu te za provođenje postupaka nabave u 
skladu s internim aktima koji reguliraju postupke nabave. Društvo nije obveznik primjene 
Zakona o javnoj nabavi. Nabava roba, radova i usluga je regulirana Pravilnikom o 
postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova.   
 


Plan nabave direktori svih sektora dostavljaju Sektoru ekonomsko-financijskih 
poslova na objedinjavanje te nakon davanja mišljenja i nadopuna postaje sastavni dio 
Plana poslovanja. Uprava Društva je usvojila Plan poslovanja za 2011., 2012. i 2013. koji 
nisu objavljeni na mrežnim stranicama Društva. Društvo nema pisane zabilješke u kojima 
bi bila sadržana obrazloženja odstupanja ostvarenja od plana i nije izradilo izmjene 
planova nabave. Nabava je centralizirana, a optimalne zalihe roba nisu utvrđene. Društvo 
je u pojedinim slučajevima zaključivalo dodatke ugovoru za rok i za naknadne 
nepredviđene radove kojima se produživao rok završetka radova. 
 


Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova je predviđena 
primjena više vrsta postupaka nabave s obzirom na visinu procijenjene vrijednosti roba, 
usluga te ustupanja radova, a nisu definirani uvjeti, slučajevi i okolnosti kada se pojedina 
vrsta postupka primjenjuje. Također nije definirana razlika između javnog nadmetanja u 
otvorenom postupku nabave i javnog prikupljanja ponuda, te nisu razrađeni načini nabave 
na temelju izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave i izravnog ugovaranja. 
Sistematizacija radnih mjesta je utvrđena Pravilnikom o organizaciji poslova i 
sistematizaciji radnih mjesta, a broj izvršitelja nije određen. Poslove nabave tijekom 2013. 
je obavljalo osam zaposlenika koji prate propise i pohađaju seminare. Postupak nabave 
pokreće korisnik odnosno organizacijska jedinica izradom i ispostavljanjem Zahtjeva za 
pokretanje nabave. U većini slučajeva Zahtjev za pokretanje nabave ne sadrži početak i 
završetak radova nego je naveden samo početak ili da će se radovi izvoditi tijekom 
nekoliko mjeseci; u pojedinima je navedena previsoka procijenjena vrijednost ili je 
određena donja granica procijenjene vrijednosti, a gornja nije. Prema pregledanim 
postupcima nabave, kriterij odabira ponude je najniža cijena. Društvo je zaključivalo 
ugovore u skladu s ponudama. Kontrola provođenja postupaka nabave roba i usluga te 
ustupanja radova od pokretanja postupka nabave do zaključenja ugovora odnosno 
narudžbe provodi se na temelju Pravilnika o kontroli nabave roba i usluga te ustupanju 
radova. U većini slučajeva nisu poštovane odredbe ugovora kojima su određeni rokovi 
dostave bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora i polica osiguranja. Društvo u 
većini slučajeva nije sastavljalo zapisnik o uvođenju izvoditelja u posao, nego je na prvom 
listu građevinske knjige nadzorni inženjer upisivao datum uvođenja u posao.  
 


Područje izvršenja, provedbe ugovora i primjene, korištenje i održavanje 
nabavljenih roba i usluga i izvedenih radova uređeno je internim pravilnicima, 
poslovnicima, katalozima, standardima, normama, uputama te evidencijama. Društvo 
obavlja stručni nadzor nad izvođenjem radova. Kontrola izvedenih radova potvrđuje se 
primopredajom objekta te se sastavlja zapisnik o primopredaji. Za nabavljenu robu se 
obavlja kontrola količine i kvalitete prilikom primopredaje robe, za opremu to uključuje i 
inspekcije Društva, a za usluge Društvo imenuje predstavnika koji kontrolira izvršenje. 
Financijsko praćenje ugovora provodi se kroz programski sustav u Sektoru ekonomsko 
financijskih poslova. Društvo nema ustrojene evidencije putem kojih bi se objedinjeno 
pratilo i kontroliralo (količinski i vrijednosno) pojedinačno izvršenje ugovora. Na temelju 
izabranog uzorka revizijom je utvrđeno da je Društvo provodilo nabavu od izabranih 
dobavljača te u većini slučaja u skladu s ugovorenim količinama i cijenama.  
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Također je utvrđeno da je u 82 pregledana postupka zaključeno 75 dodataka koji su 
zaključivani za produženje roka završetka radova, dodatne usluge, izvođenje naknadnih i 
nepredviđenih radova te u tri slučaja zbog promjene tehnologije izrade plutajućeg krova. U 
pojedinim slučajevima radovi su izvedeni bez zaključenja dodatka ugovoru ili nakon što se 
usluga počela obavljati. Nadalje, zaključivani su dodaci za dodatne radove i usluge čija se 
ukupna vrijednost kretala od 35,0 % do 83,0 % vrijednosti osnovnog ugovora. Internim 
aktom nije određena vrijednost do koje se mogu zaključivati dodaci ugovoru u odnosu na 
osnovni ugovor. Društvo je u većini slučajeva plaćalo račune u roku 45 dana. Kod 
neopravdanog kašnjenja je naplatilo ugovorne kazne ili umanjivalo plaćanje ispostavljenog 
računa za ugovorenu kaznu u visini 0,5 % za svaki dan kašnjenja do najviše 10,0 % 
ugovorene cijene. Društvo je na mrežnim stranicama objavilo popis javnih nadmetanja i 
evidencija zaključenih ugovora za 2011.-2013., ali nije objavilo evidenciju zaključenih 
ugovora nakon drugih vrsta postupaka.  
 


Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit. Zbog navedenog se predlaže: 
 


- objavljivati planove i izmjene planova nabave na mrežnim stranicama, ocijeniti 
opravdanost planiranih nabava, sastavljati pisane bilješke o odstupanju 
ostvarenja od plana 
 


- definirati uvjete, slučajeve i okolnosti odabira pojedine vrste postupka nabave 
Pravilnikom o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova 


 
- navesti u zahtjevu za pokretanje nabave iznos procijenjene vrijednosti nabave te 


planirani početak i završetak radova u skladu s odredbama Pravilnika o 
postupku nabave roba, usluga i ustupanja radova  


 
- omogućiti sudjelovanje većeg broja ponuditelja u postupcima nabave 
 
- poštovati zahtjeve i rokove navedene u upitu za dostavu ponude, odnosno 


odredbe Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova 
 
- postupati u skladu s odredbama ugovora, poduzimati mjere za pravodobnu 


dostavu propisane dokumentacije, uvoditi izvoditelja u posao u ugovorenom 
roku te sastavljati zapisnik 


 
- provoditi postupke nabave koji omogućavaju sudjelovanje većeg broja 


ponuditelja u postupku nabave za inženjerske usluge te usluge vanjske revizije 
 
- objaviti evidencije zaključenih ugovora o nabavi, te pratiti pojedinačno izvršenje 


ugovora  
 
- pri produljenju rokova, zaključivati dodatke ugovoru te pravodobno pokretati 


postupke za zaključenje dodatka ugovoru kako bi se usluge nabavljale nakon 
zaključenja ugovora 


 
- odrediti internim aktom vrijednost do koje se mogu zaključivati dodaci ugovoru u 


odnosu na osnovni ugovor.  
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Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka 
povećala usklađenost poslovanja s internim aktima te poboljšao sustav nabave Društva. 
Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih odluka, veću 
transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za gospodarsko i 
racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, radova i usluga, 
što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava nabave. 
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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  
JAVNE NABAVE U DRUŠTVU JADROLINIJA 


ZA 2011. - 2013. 
 
 


Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziji (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu Jadrolinija (dalje u 
tekstu: Društvo) za 2011. – 2013. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 23. siječnja do 27. svibnja 2014.
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I. PREDMET REVIZIJE 
 
 Predmet revizije je ispitati učinkovitost javne nabave u Društvu od 2011. do 2013. 
Zakonodavni okvir kojim je regulirana javna nabava čine Zakon o javnoj nabavi (Narodne 
novine 110/07 i 128/08) čije su se odredbe primjenjivale u 2011., Zakon o javnoj nabavi 
(Narodne novine 90/11) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012., Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 83/13), koji je stupio na snagu 9. 
srpnja 2013. te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
143/13) koji se primjenjuje od 10. prosinca 2013. Društvo je odredbom članka 3. stavka 1. 
točke 5. Pravilnika o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
19/12) razvrstano u javne naručitelje kao pravna osoba koja ispunjava uvjete iz članka 5. 
stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi.  
 


Društvo je osnovano 1947. u Rijeci, kao Jadranska linijska plovidba i pravni je 
sljednik Javnog poduzeća Jadrolinija p.o. Rijeka. Prema Zakonu o Jadroliniji, Rijeka 
(Narodne novine 11/96), Društvo je preoblikovano u društvo s vlastitom pravnom 
osobnošću čiji je osnivač Republika Hrvatska. Na Društvo se primjenjuju propisi koji 
vrijede za društva s ograničenom odgovornošću. Temeljni kapital iznosi 209.054.148,00 
kn. Sjedište Društva je u Rijeci, Ulica Riva 16. 


 
 Osnovna djelatnost Društva je linijski (redovni) pomorski prijevoz putnika i vozila 
morem i priobaljem prema propisanom i unaprijed utvrđenom redu plovidbe. U 2013. 
Društvo je obavljalo promet na 36 linija (33 državne i tri međunarodne). Koncem 2013. 
Društvo je imalo 1 681 zaposlenika.  
 


Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Upravu čine tri člana, 
predsjednik koji je zadužen i za poslove razvoja te kadrovske i pravne poslove, član 
uprave za tehničke i operativne poslove te član uprave za financijske, komercijalne i opće 
poslove. U 2011., 2012. i do 9. svibnja 2013. predsjednik Uprave je bio Slavko Lončar, a 
od 9. svibnja 2013. kao i u vrijeme obavljanja revizije Alan Klanac.  
 
 Poslovanje se odvija kroz četiri sektora i to: Sektor za tehničke poslove, Sektor za 
financije, Sektor za kadrovske poslove i Sektor za komercijalne poslove. Služba nabave 
sastavni je dio Sektor za tehničke poslove.  
 
 Prema podacima iz Računa dobiti i gubitka za 2013. ukupni prihodi ostvareni su u 
iznosu 839.047.228,00 kn, rashodi u iznosu 837.266.750,00 kn, dobit prije oporezivanja u 
iznosu 1.780.478,00 kn te dobit nakon oporezivanja u iznosu 1.238.569,00 kn. 
 
 Za 2011. Društvo je ugovorilo nabavu roba,radova i usluga u iznosu 479.821.761,00 
kn s porezom na dodanu vrijednost, zaključilo okvirne sporazume u iznosu 199.725.000 kn 
s porezom na dodanu vrijednost i realiziralo po okvirnim sporazumima nabavu u vrijednosti 
331.848.390,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Za 2012. je ugovorilo nabavu u 
iznosu 363.852.682,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, zaključilo okvirne sporazume u 
iznosu 596.250.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i realiziralo po okvirnim 
sporazumima nabavu u vrijednosti 120.829.874,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Za 
2012. je ugovorilo nabavu u iznosu 702.738.164,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i 
realiziralo po okvirnim sporazumima nabavu u vrijednosti 120.654.868,00 kn s porezom na 
dodanu vrijednost. 
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II.  CILJEVI I PODRUČJA REVIZIJE 
 
 Ciljevi revizije su bili: 


- provjeriti postoje li jasne procedure u postupcima nabave od faze planiranja do 
stavljanja sredstava u uporabu 


- provjeriti jesu li postupci nabave roba, radova i usluga provedeni u skladu s 
propisima 


- ispitati jesu li nabavljena robe, radovi i usluge odgovarajuće kvalitete po 
najpovoljnijim cijenama 


- provjeriti je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola radi otklanjanja 
slabosti i nepravilnosti u postupcima javne nabave 


- ispitati je li postojala stvarna potreba za provedenu nabavu te  
- utvrditi jesu li nabavom roba, radova i usluga ostvareni ciljevi koji osiguravaju 


poboljšanje kvalitete, odnosno poboljšanje učinkovitosti Društva te zadovoljenje 
stvarnih potreba krajnjih korisnika. 


 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 
 
 Revizijskim postupcima obuhvaćena je javna nabava za 2011., 2012. i 2013. 
 
 
III.  METODE I POSTUPCI REVIZIJE 
 


Prigodom odabira revizijskog pristupa, a kako bi se pribavili mjerodavni revizijski 
dokazi i odgovorilo na ciljeve revizije primjenjivane su različite metode i postupci 
prikupljanja revizijskih dokaza. 


 
Društvu je poslan upitnik koji sadrži pitanja u vezi učinkovitosti javne nabave. Putem 


upitnika su pribavljeni odgovori na pitanja, na temelju kojih su provjeravani dokazi za 
pojedine tvrdnje. Proučeni su i analizirani zakoni, propisi i drugi akti te dokumentacija i 
informacije o poslovanju Društava, stručni članci i drugo.  
 


Provjereni su strateški ciljeve nabave i njihova usklađenost sa strateškim ciljevima 
Društva. Nadalje, provjereno je donošenje plana razvoja, plana ulaganja u stalna sredstva, 
godišnjih planova poslovanja, godišnjih financijskih planova te planova nabave. Isto tako je 
provjereno postoje li jasne procedure u postupcima nabave, jesu li postupci nabave 
provedeni u skladu s propisima, jesu li nabavljene robe, radovi i usluge po najpovoljnijim 
cijenama odgovarajuće kvalitete, je li uspostavljen učinkovit sustav unutarnjih kontrola, je li 
postojala stvarna potreba za nabavom te jesu li nabavom ostvareni ciljevi koji osiguravaju 
poboljšanje kvalitete te zadovoljenje stvarnih potreba korisnika. 


 
Obavljeni su razgovori s predsjednikom i članovima Uprave, izvršnim direktorima za 


kadrovske, financijsko-računovodstvene te operativne poslove, voditeljem Službe nabave, 
zaposlenicima povezanim s provođenjem javne nabave te su pribavljena obrazloženja 
odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima. 


 
Okosnicu revizije su činila sljedeća pitanja:  
- Je li planiranje nabave dobro organizirano? 
- Je li formalno (u pisanom obliku) određen način upravljanja postupcima javne 


nabave? 
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- Je li uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, te jesu 
li nabavljenim robama, uslugama i radovima ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana učinkovitost Društva? 


 
 
IV. UČINKOVITOST JAVNE NABAVE 
 
 Planiranje javne nabave 
 
 Planiranje javne nabave se obavlja prema odredbama Zakona o javnoj nabavi i 
prema postupcima iz procedura Sustava za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 (u 
skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009). Navedenim procedurama je 
određeno tko je zadužen za sastavljanje plana nabave i u okviru koje organizacijske 
jedinice Društva i tko ga odobrava. Rokovi za faze planiranja i postupanja nisu određeni i 
nije propisana procedura za donošenje izmjena plana nabave. Prije donošenja plana 
nabave rukovoditelj Službe nabave šalje zahtjev za izradu prijedloga plana nabave 
direktoru za tehničke poslove, izvršnim direktorima za kadrovske poslove, komercijalne i 
financijsko-računovodstvene poslove koji u suradnji sa stručnim osobama iz navedenih 
sektora određuju predmete nabave i njihove procijenjene vrijednosti. Oni prijedloge plana 
nabave svojih sektora dostavljaju Službi nabave koja predlaže vrste postupaka javne 
nabave. Objedinjuje ga stručni voditelj za javnu nabavu i izrađuje konačni prijedlog plana 
nabave.  
 
 U Društvu se provodi analiza planiranih i ranije provedenih postupaka javne nabave 
zbog planiranja brzine provođenja postupaka te postizanja veće konkurencije među 
ponuditeljima, a time i dobivanja povoljnije ponude. Pri planiranju postupaka javne nabave 
vodi se računa da se nabavlja samo potrebna roba, radovi i usluge u skladu s potrebama 
Društva. Iz registra ugovora i okvirnih sporazuma vidljivo je da se nabava većine roba, 
radova i usluga periodično ponavlja. Opravdanost nabave potvrđuje Uprava, odnosno 
izvršni direktori prema prijedlozima stručnih osoba. Pri utvrđivanju procijenjene vrijednosti 
nabave primijenjena su mjerila određena odredbama Zakona o javnoj nabavi. Procijenjene 
vrijednosti nabavljenih roba, radova i usluga koje su izabrane metodom uzorka određene 
su na temelju analize troškova za određenu vrstu roba, radova i usluga u prethodnim 
obračunskim razdobljima i analiza tržišnih cijena, u skladu s mjerilima određenim 
odredbama Zakona o javnoj nabavi.  
 
 Pri planiranju su procijenjeni prioriteti i rizici nabave kao i moguće poteškoće u 
procesu nabave, radi pravodobnog početka i završetka postupka javne nabave. To se 
naročito odnosi na postupke javne nabave gdje se može očekivati podnošenje žalbi. 
Planovima nabave za 2012. i 2013. je predviđena dinamika nabave i vremensko razdoblje 
nabave. Objedinjeni konačni prijedlog plana nabave odobrava rukovoditelj Službe nabave 
uz suglasnost člana Uprave Društva zaduženog za tehničke i operativne poslove, te se 
daje Upravi Društva na konačno usvajanje i odobrenje. Nakon toga plan nabave se 
objavljuje na internetskim stranicama društva i Elektroničkom oglasniku javne nabave.  
 
 Zalihe su koncem 2013. iskazane u vrijednosti 18.578.919,00 kn i u odnosu na 
prethodnu godinu manje su za 5.950.115,00 kn ili 24,2 %, a u odnosu na 2011. za 
6.680.827,00 kn ili 25,0 %. 
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 Odnose se na zalihe goriva u vrijednosti 9.499.047,00 kn, rezervnih dijelova u 
vrijednosti 4.105.305,00 kn, maziva u vrijednosti 1.925.662,00 kn, sitnog inventara u 
vrijednosti 889.510,00 kn, osnovnog i potrošnog materijala u vrijednosti 1.222.887,00 kn, 
radne odjeće u vrijednosti 530.886,00 kn živežnih namirnica u vrijednosti 176.874,00 kn, 
uredskog materijala u vrijednosti 192.587,00 kn i zalihe u brodskoj prodavaonici u 
vrijednosti 36.161,00 kn. Većina zaliha se nalazi na brodovima, a manji dio u upravnoj 
zgradi i u skladištu. Procedure vezane za naručivanje od dobavljača i zaprimanje robe u 
skladište, isporuke robe iz skladišta korisnicima i drugi procesi skladišnog poslovanja 
propisani su i određeni normama ISO standarda. Uspostavljena je informatička 
povezanost kojom je omogućeno upravljanje potrebama i stanjem svih zaliha.  
 
 Plan javne nabave za 2011. je donesen u travnju 2011. procijenjene vrijednosti 
436.442.000,00 kn, za 2012. u travnju 2012. procijenjene vrijednosti 532.259.600,00 kn i 
za 2013. u lipnju 2013. procijenjene vrijednosti 557.971.267,00 kn. Planovi nabave za 
2012. i 2013. su u skladu s odredbom članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
90/11, 83/13 i 143/13) objavljeni na internetskim stranicama Društva. Plan nabave za 
2011. sadrži podatke o predmetu nabave te planiranoj i procijenjenoj vrijednosti, ali ne 
sadrži oznaku pozicije financijskog plana i podatke o planiranim vrijednostima pojedinačne 
vrijednosti do 70.000,00 kn koje su bile predviđene odredbama članka 13. i 67. Zakona o 
javnoj nabavi (Narodne novine 110/07 i 128/08) koji je vrijedio za 2011. Za 2012. i 2013. 
sadrže sve elemente utvrđene Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 
143/13). Donošenju spomenutih planova nabave je prethodilo donošenje planova 
poslovanja Društva koji sadrže planove kretanja prometa po područjima plovidbe i 
financijski plan, a doneseni su u ožujku 2011., travnju 2012. i lipnju 2013. Planovi nabave 
nisu pravodobno doneseni prije početka poslovne godine, odnosno dio nabave je obavljen 
prije donošenja plana nabave. Iako je tijekom promatranog razdoblja bilo potrebno 
izmijeniti planove nabave, Društvo to nije učinilo. Primjerice u 2013. je planirana 
procijenjena vrijednost nabave usluga pratnje novca u agenciji Split u iznosu 300.000,00 
kn, a ugovor je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave u iznosu 124.844,00 
kn bez poreza na dodanu vrijednost, nabava materijala za čišćenje i održavanje brodova je 
planirana za plovno područje Split u iznosu 1.000.000,00 kn, a nakon provedenog 
postupka javne nabave je zaključen ugovor u iznosu 582.405,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Isto tako, iako nisu planirani u planu nabave, nakon provedenih postupaka 
javne nabave zaključeni su govori o kupoprodaji rezervnih dijelova glavnog motora za 
trajekt „Bartol Kašić“ u iznosu 509.306,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost i ugovor o 
kupoprodaji rezervnih dijelova glavnog motora za trajekt „Korčula“ u iznosu 283.346,00 kn 
bez poreza na dodanu vrijednost.  
 
 Društvo nije izradilo plan razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva Društva, a godišnji 
planovi poslovanja i godišnji financijski planovi Društva ne sadrže detaljno razrađene 
pozicije s kojima bi bilo moguće povezati pozicije u planu nabave te utvrditi je li plan 
nabave sastavljen u funkciji ostvarenja ciljeva plana poslovanja.  
 
 Društvo nije utvrdilo optimalne zalihe i nema strategiju upravljanja zalihama. Prema 
Odluci o računovodstvenim politikama iz 2008. zalihe se iskazuju u Bilanci na trošku 
nabave ili neto nadoknadivoj vrijednosti ovisno o tome što je niža vrijednost. Trošak je 
određen FIFO metodom.  
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 Upravljanje postupcima javne nabave 
 
 Društvo je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 
143/13). U 2011. su se primjenjivale odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
110/07 i 125/08). Procedurama Sustava za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 su 
obuhvaćeni i postupci provođenja javne nabave, ugovaranja, praćenja izvršenja ugovora i 
sudionici navedenih postupaka. Navedenim procedurama nisu određeni rokovi za pojedine 
faze u procesu nabave i za postupanja. Donesen je i novi interni Pravilnik za nabavu robe i 
usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn i nabavu radova procijenjene vrijednosti 
do 500.000,00 kn i njegove izmjene i dopune. Usklađen je s izmjenama i dopunama 
Zakona o javnoj nabavi iz studenoga 2013. 
 


U tablici broj 1 daju se podaci o zaključenim ugovorima od 2011. do 2013.  
 


Tablica broj 1 
Zaključeni ugovori o nabavi od 2011. do 2013. 


     u kn 


Redni 
broj 


Opis 


2011. 2012. 2013. 


Broj 
ugovora 


Vrijednost 
s porezom na 


dodanu 
vrijednost 


Broj 
ugovora 


 


Vrijednost 
s porezom na 


dodanu 
vrijednost 


Broj 
ugovora 


Vrijednost 
s porezom na 


dodanu 
vrijednost 


1 2 3 4 5 6 7 8 


1. Otvoreni postupak nabave 65 406.818.557,00 49 322.642.490,00 64 660.424.632,00 


2. 
Pregovarački postupak s 
prethodnom objavom 


0 0,00 0 0,00 0 0,00 


3. 
Pregovarački postupak bez 
prethodne objave 


22 63.274.093,00 23 33.826.999,00 25 30.947.712,00 


4. 
Usluge iz dodatka II. B 
Zakona o javnoj nabavi 


19 3.788.477,00 9 1.354.228,00 20 2.661.066,00 


5. Ukupno (1-4) 106 473.881.127,00 81 357.823.717,00 109 694.033.410,00 


5.1. 


Ugovorena vrijednost 
nabave za koju postoji 
obveza objave o javnoj 
nabavi u službenom listu 
Europske unije 


0 0,00 0 0,00 2 350.084.250,00 


5.2. 


Ugovorena vrijednost 
nabave za koju ne postoji 
obveza objave u službenom 
listu Europske unije 


106 473.881.127,00 81 357.823.717,00 107 343.949.160,00 


6. 


Vrijednost nabave čija je 
procijenjena vrijednost do 
70.000,00 kn, bez poreza 
na dodanu vrijednost 


343 5.940.634,00 331 6.028.965,00 372 8.704.754,00 


7. Ukupno (1-6) 449 479.821.761,00 412 363.852.682,00 481 702.738.164,00 


8. 
Zaključeni okvirni 
sporazumi  


5 199.725.000,00 5 596.250.000,00 0 0,00 


9. 
Realizacija po zaključenim 
okvirnim sporazumima 


0 90.363.648,00 0 120.829.874,00 0 120.654.868,00 
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 Služba nabave je sastavni dio Sektora za tehničke poslove. Ima rukovoditelja i 19 
djelatnika. Odgovorna je za upravljanje postupcima javne nabave. Pet osoba zaposlenih u 
Službi nabave posjeduje certifikat u području javne nabave. Zaposlenici odgovorni za 
provedbu postupaka javne nabave se stručno usavršavaju (tečajevi, predavanja i stručna 
literatura).  
 
 Društvo je na internetskim stranicama navelo da ne smije zaključivati ugovore o 
javnoj nabavi s jednim gospodarskim subjektom jer je kao naručitelj u sukobu interesa na 
temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Navedeni gospodarski subjekt ne smije 
sudjelovati u postupku javne nabave u svojstvu ponuditelja ni člana zajednice ponuditelja, 
te ne smije biti podizvoditelj odabranom ponuditelju. 
 
 Postupak javne nabave započinje objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 
Nije bilo nabava uz primjenu odredbi o izuzeću. Postupci nabave su u odabranom uzorku 
nabavljenih roba, radova i usluga za tri godine pravodobno pokretani. Na izradu 
dokumentacije za nadmetanje utječu i specifični propisi iz područja pomorstva, opskrbe 
brodova, propisi Hrvatskog registra brodova, prijašnja saznanja kroz provedena 
nadmetanja, primjeri iz prakse, a koriste se i primjeri iz Elektroničkog oglasnika javne 
nabave. Opis predmeta nabave određuju stručne osobe naručitelja, uz suglasnost člana 
Uprave Društva, odnosno po njemu ovlaštene osobe. U dokumentaciji za nadmetanje 
detaljno su specificirani predmeti nabave. Predmeti nabave su u pregledanim postupcima 
nabave roba, radova i usluga jasno, nedvojbeno, potpuno i neutralno opisani što osigurava 
usporedivost ponuda u skladu sa zakonskim odredbama. Nabavljene robe, radovi i usluge 
su detaljno specificirane u dokumentaciji za nadmetanje. Služba nabave predlaže vrstu 
postupka. Otvoreni postupak javne nabave je primijenjen najviše puta (izgradnja trajekata, 
nabava goriva, usluga remonta brodova, rezervnih dijelova, materijala i opreme, 
namirnica, uniformi i zaštitne odjeće, usluga čišćenja i pranja te drugo) i za Društvo je bio 
najpovoljniji kada je sudjelovalo više ponuditelja jer su postignute niže cijene. U pojedinim 
slučajevima nakon provedenih postupaka javne nabave nisu postignute niže cijene. 
Primjerice, pri nabavi originalnih rezervnih dijelova za brodske motore sudjelovao je samo 
jedan ponuditelj koji ima više cijene od proizvođača, a prema obrazloženju rukovoditelja 
Službe nabave, proizvođači iz inozemstva nisu spremni pripremati ponude u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi, odnosno ne sudjeluju u postupku javne nabave 
(prihvaćaju samo izravnu kupnju putem narudžbenica). Za nabavu originalnih rezervnih 
dijelova brodskih motora (koji su propisani propisima Hrvatskog registra brodova, a postoji 
samo jedan zastupnik za Republiku Hrvatsku) koristi se pregovarački postupak javne 
nabave, a za usluge noćenja i prijevoza posade te zaštitarskih službi zaključuju se ugovori 
o javnim uslugama iz dodatka II. B. 
 
 U svim postupcima nabave roba, radova i usluga u odabranom uzorku kriterij za 
odabir ponuditelja je bio najniža cijena osim kod izgradnje novih trajekata gdje je kriterij 
odabira bio ekonomski najpovoljnija ponuda koja je uključivala najnižu cijenu, reference 
brodogradilišta i rok izgradnje. U pregledanim postupcima javne nabave nabavljenih roba, 
radova i usluga je utvrđeno da je u svim slučajevima sastavljen zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda u kojem su dani analitički prikazi ponuda koje su pravodobno podnesene, prema 
redoslijedu iz zapisnika o otvaranju ponuda. Analitički prikazi sadrže detaljnu usporedbu 
ponuda, odnosno ispunjenih uvjeta od strane ponuditelja traženih u dokumentaciji za 
nadmetanje. Nadalje, zapisnici sadrže obrazloženja razloga isključenja pojedinih ponuda. 
Odabrane su ponude uz primjenu kriterija propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.  
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 Analize pristiglih ponuda su izvršene od strane stručne osobe naručitelja u pogledu 
ponuđenih artikala i tehničkih karakteristika roba i kretanja cijena, te od strane 
Povjerenstva u pogledu ostalih uvjeta traženih dokumentacijom za nadmetanje te je 
donesena odluka o odabiru. Uprava Društva potvrđuje odabir, te protekom roka mirovanja 
zaključuje se ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem. Cijene odabranih 
ponuditelja nisu u svim slučajevima manje od cijena jednakih roba i usluga na tržištu bez 
obzira što je postupak javne nabave proveden u skladu s odredbama Zakona o javnoj 
nabavi. U slučaju provođenja otvorenih postupaka javne nabave u kojima sudjeluje više 
ponuditelja postignute su cijene niže od tržišnih. Kod nabave originalnih rezervnih dijelova 
od zastupnika ovlaštenih za Republiku Hrvatsku Društvo nije moglo utjecati na cijene jer 
većinom postoji jedan zastupnik. Svi pregledani ugovori su zaključeni u skladu s 
ponudama. Rokovi dostave roba i izvršenja radova i usluga utvrđuju se dokumentacijom 
za nadmetanje. Rokovi pregledanih ugovora su zaključeni u skladu s ponudama. Temelje 
se na realnim potrebama Društva. 
 
 Uspostavljeno je sustavno praćenje i usporedba dobavljača, zaključenih ugovora, 
cijena roba, radova i usluga koje se nabavljaju, pravilnosti izvršavanja ugovora, a sve to 
putem formiranog obrasca vrednovanja dobavljača i obrasca evidencija reklamacija 
dobavljača. Odgovornost za vrednovanje dobavljača imaju osobe koje su po pojedinom 
ugovoru određene za praćenje realizacije ugovora u suradnji sa Službom nabave te svim 
sudionicima u procesu postupka nabave. Prema uputi za vrednovanje dobavljača postupa 
se dva puta godišnje i to u ožujku i rujnu. Vrednuju se svi dobavljači s kojima su potpisani 
ugovori temeljem provedenih postupaka javne nabave. Dobavljači se ocjenjuju temeljem 
četiri kriterija: rok isporuke, cijena, kvaliteta te fakturiranje i popratna dokumentacija. 
Dobavljač koji ne zadovoljava potrebne minimalne uvjete se briše s liste dobavljača. Kad 
se dobavljači ocjene dostavljaju se rukovoditelju nabave koji ih dostavlja voditelju kvalitete. 
U obrascu evidencija reklamacija dobavljača se navode broj ugovora i narudžbe, vrsta 
robe i usluge, mjesto i vrijeme isporuke, odgovorna osoba Društva i dobavljača, opis 
reklamacije, trošak uslijed reklamacije i status reklamacije. S navedenim praćenjem 
upoznata je Uprava Društva. Uspostavljeni su pregledi i evidencije, odnosno sustavno 
praćenje i analiza ukupnih sredstava utrošenih za nabavu te vrsta robe, radova i usluga 
koje se nabavljaju u svrhu poboljšanja postupaka nabave na način da referenti za nabavu 
sustavno prate izvršenja zaključenih ugovora putem evidencije narudžbenica i računa koji 
se vežu uz narudžbenice i zahtjeve za narudžbu. 
 
 Društvo je u veljači 2013. poništilo tri provedena otvorena postupka javne nabave 
osovine propulzije za tri broda jer ponude nisu bile izrađene u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje. S istim ponuditeljem za sve tri nabave je proveden pregovarački postupak 
javne nabave bez prethodne objave (s tim da se početni uvjeti nisu mijenjali) jer su u 
provedenim otvorenim postupcima javne nabave bile pristigle samo ponude spomenutog 
ponuditelja koji je jedini zastupnik u Republici Hrvatskoj za navedene dijelove te je takvo 
postupanje bilo opravdano. 
 
 U provedbi postupaka javne nabave se koriste usluge vanjskih stručnih suradnika. 
Kod izgradnje četiri nova trajekta korištene su usluge vanjskih stručnih suradnika, odnosno 
u stručno povjerenstvo za provedbu natječaja imenovana su dva stručnjaka iz Ministarstva 
pomorstva, prometa i infrastrukture i jedan iz Ministarstva financija. 
 
 Društva nije surađivalo s trgovačkim društvima susjednih država koja se bave 
jednakom djelatnosti, u svrhu poboljšanja kvalitete nabave. 
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 Stanje zaposlenih u službi nabave nije u skladu sa sistematizacijom koja je donesena 
1995. odnosno organizacija službe je mijenjana, a nije bila popraćena formalnim odlukama 
Društva. Društvo nema sistematizaciju radnih mjesta koja odgovara stvarnom stanju za 
vrijeme obavljanja revizije. U tijeku je izrada nove sistematizacije radnih mjesta. Pet osoba 
zaposlenih u Službi nabave posjeduje certifikat u području javne nabave i jedna osoba 
koja nije u službi nabave. Nije utvrđeno koliko je zaposlenih potrebno u navedenoj službi i 
koliko zaposlenih treba imati certifikat u području javne nabave.  
 
 Kontrole nabave koje osiguravaju zakonitost i pravilnost postupka nabave koje bi 
osiguravale nabavu u skladu s propisima nisu u potpunosti uspostavljene. Služba interne 
revizije i kontrole Društva je u revidiranom razdoblju provela sveobuhvatnu kontrolu 
sustava nabave u 2011., a poslije je u 2012. obavila kontrolu radova tekućeg održavanja 
brodova i remonta za jedan trajekt i ispostavljenih računa jednog trgovačkog društva za 
održavanje brodova, te u 2013. obavila reviziju troškova interventnog održavanja brodova 
u 2013. i nabave sustava za brzu evakuaciju. Interna revizija i kontrola ne provodi 
sustavnu kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupaka nabave nego povremenu kontrolu 
prema pojedinačnim zahtjevima Uprave. Jedan dio kontrole je i proveden prema Sustavu 
za upravljanje kontrolom kvalitete ISO 9001:2008. Certifikacijski audit je proveden u 
razdoblju od 3. do 5. prosinca 2013. te je za nabavljanje proizvoda i usluga utvrđeno da je 
proces uređen, dokumentiran i upravljan od planiranja do izvedbe. Državni ured za reviziju 
je obavio financijsku reviziju poslovanja Društva za 2010. te dao naloge i preporuke u vezi 
javne nabave koji se odnose na plan nabave (nije sadržavao pozicije financijskog plana, 
planirane nabave pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn te podaci o planiranim 
vrijednostima nisu bili u potpunosti usklađeni s podacima o planiranim vrijednostima u 
financijskom planu), ustrojavanje evidencija za praćenje zaključenih ugovora (nije bila u 
potpunosti ustrojena evidencija za praćenje izvršenje zaključenih ugovora) te provođenje 
postupaka javne nabave (bez primjene propisanih postupaka javne nabave bile su 
nabavljene robe i usluge u ukupnoj vrijednosti 93.051.742,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost; u razdoblju od srpnja do prosinca 2010. gorivo je nabavljeno od dobavljača u 
iznosu 98.351.159,00 kn s kojim je jednogodišnji ugovor istekao, dok su usluge osiguranja 
imovine i osoba (djelatnika i putnika) u iznosu 14.839.096,00 kn povjerene su izvoditelju 
nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave). Kod donošenja plana 
nabave za 2011. ponovljeni su propusti. Društvo je u potpunosti ustrojilo evidenciju za 
praćenje zaključenih ugovora. Bez primjene propisanih postupaka nabave određenih 
Zakonom o javnoj nabavi je za 2011. i 2012. nabavljen plin za grijanje upravne zgrade. 
Gorivo je nabavljeno u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Usluge osiguranja 
trupa i stroja brodova, uređaja i opreme u 2011. za trogodišnje razdoblje, su povjerene 
ponovo nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave. 
 
 Praćenje izvršenja i provedbe ugovora 
 
 Za 2011. Društvo je ugovorilo i realiziralo po okvirnim sporazumima nabavu u 
vrijednosti 570.185.409,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, za 2012.u iznosu 
484.682.556,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i za 2013. u iznosu 823.393.032,00 kn 
s porezom na dodanu vrijednost.  
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 Najznačajniji postupci javne nabave su se odnosili na postupke javne nabave za 
izgradnju brodova, nabavu goriva, maziva, rezervnih dijelova, motora, sigurnosne opreme, 
radara, električne energije, boja, splavi, mesa, pića i druge hrane, radne odjeća, uredskog 
materijala, cink i aluminijskih protektora, sustava za brzu evakuaciju, protupožarne 
opreme, pneumatskih čamaca, materijala za čišćenje, pumpi, vodo-instalacijskog 
materijala, ležajeva, alata i vijčane robe, filtera i remenja, elektro-potrošnog materijala, 
sklopki i akumulatora, informatičke opreme, uredskog materijala, usluga remonta brodova, 
noćenja i prijevoza posade, zaštitarskih službi, dezinsekcije i deratizacije, poštanskih i 
telekomunikacijskih usluga, usluga pranja, informatičkih usluga, usluge osiguranja, 
poštanskih usluga, usluga čišćenja, revizorskih usluga, usluga interventnog održavanja, 
čišćenja i najma vozila. Primjena, korištenje i održavanje nabavljenih roba i usluga 
uređeno je Pravilnikom o sigurnosti na radu, Pravilnik o manipulaciji gorivom, Sigurnosna 
kontrolna lista za snabdijevanje broda gorivom, interni naputci za remonte i održavanje 
brodova te upute i odluke Uprave. Kontrole izvršenja ugovora o javnoj nabavi se sustavno 
provode. Nabava (prema pregledanim ugovorima i popratnoj dokumentaciji) se obavlja od 
odabranog dobavljača u skladu s ugovorenim količinama i cijenama. Uspostavljen je 
sustav kontrola koji prate izvršenje zaključenih ugovora putem ispostavljenih narudžbenica 
i računa koji se vezuju uz broj ugovora, mjesto troška i dobavljača, a za to se koristi 
informatička podrška. Referent nabavne službe provjerava sve elemente računa, 
provjerava popratnu dokumentaciju i po potrebi je nadopunjava. Zatim referent 
evidentiranja zaliha i praćenja cijena u informatičkom sustavu skenira dodatnu 
dokumentaciju, upisuje iznos računa, povezuje ga s ugovorom te izrađuje primku i 
izdatnicu koje prosljeđuje u knjigovodstvo, a račun s popratnom dokumentacijom šalje 
rukovoditelju službe nabave na ovjeru koji dalje prosljeđuje članu Uprave ili po njemu 
ovlaštenoj osobi. U slučaju zaprimanja robe u skladište, referent evidentiranja zaliha i 
praćenja cijena primku prosljeđuje u knjigovodstvo, a račun s popratnom dokumentacijom 
šalje rukovoditelju Službe nabave. Ukoliko se radi o računima za usluge remonta, 
osiguranja broda i interventnih radova račun se dostavlja administratoru u tehničkoj službi 
koji provjerava sve elemente računa, provjerava popratnu dokumentaciju i po potrebi 
dopunjava. Nakon toga, račun se s popratnim dokumentima šalje inspektoru broda te 
direktoru za tehničke poslove na ovjeru.  
 
 Društvo provodi analizu nabavljenih roba i usluga. Tehnički sektor sustavno planira i 
prati troškove vezane uz remont brodova. Nabavljene robe i usluge su korištene za svrhe 
za koje su namijenjeni. Najveći dio nabave roba, radova i usluga je vezan uz usluge 
redovnog remonta brodova i nabavu rezervnih dijelova. Svaki remont popratnom 
dokumentacijom prate i inspektori brodova. Društvo vodi odgovarajuću internu 
dokumentaciju iz koje su vidljivi servisi, popravci i kvarovi te utrošak rezervnih dijelova za 
svaki brod. Sustavno prati kvalitetu izvedenih radova te isporučenih roba i usluga. 
Inspektori brodova sudjeluju aktivno u remontu brodova. Jednako tako je u nekim 
ugovorima određeno da naručitelj može određenu robu dati na superkontrolu. Društvo je 
obvezno primjenjivati propise Hrvatskog registra brodova te vodi računa da se njihovi 
propisi kvalitete poštuju. 
 
 Za nabavu roba, radova i usluga nisu zaključivani dodaci ugovorima. Robe i usluge 
se u najvećem dijelu nabavljaju u ugovorom predviđenom roku. U pregledanim ugovorima 
su u svim slučajevima ugovorene kazne za slučaj kašnjenja ukoliko se utvrdi da je do 
kašnjenja došlo krivnjom dobavljača i Društvo u takvim slučajevima naplaćuje kazne za 
kašnjenje u isporuci. 
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 Društvo vodi registar zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma koji sadrži sve 
propisane elemente i redovno se pravodobno (svakih šest mjeseci) ažurira u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
 Plaćanje u pojedinim slučajevima nije obavljano u skladu sa zaključenim ugovorima.  
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V. NALAZ 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: planiranje javne nabave, upravljanje 
postupcima javne nabave i praćenje izvršenja i provedbe ugovora. 
 
 Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 
planiranje javne nabave i upravljanje postupcima javne nabave.  
 
1. Planiranje javne nabave 


 
1.1. Plan javne nabave za 2011. je donesen u travnju 2011. procijenjene vrijednosti 


436.442.000,00 kn, za 2012. u travnju 2012. procijenjene vrijednosti 532.259.600,00 
kn i za 2013. u lipnju 2013. procijenjene vrijednosti 557.971.267,00 kn. Donošenju 
spomenutih planova nabave je prethodilo donošenje planova poslovanja Društva koji 
sadrže planove kretanje prometa po područjima plovidbe i financijski plan, a usvojeni 
su u ožujku 2011., travnju 2012. i lipnju 2013. Plan nabave nije donesen prije 
početka poslovne godine, odnosno jedan dio nabave je obavljen prije usvajanja 
plana nabave. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 20. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 143/13)  prema kojoj naručitelj donosi plan 
nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. 


 
Društvo nije donijelo procedure za izmjenu plana nabave iako je bilo potrebno 
mijenjati plan nabave jer je primjerice u 2013. planirana procijenjena vrijednost 
nabave usluga pratnje novca u agenciji Split u iznosu 300.000,00 kn, a ugovor je 
zaključen nakon provedenog postupka javne nabave u iznosu 124.844,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost, nabava materijala za čišćenje i održavanje brodova je 
planirana za plovno područje Split u iznosu 1.000.000,00 kn, a nakon provedenog 
postupka javne nabave je zaključen ugovor u iznosu 582.405,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost. Isto tako, iako nisu planirani u planu nabave, nakon provedenih 
postupaka javne nabave zaključeni su govori o kupoprodaji rezervnih dijelova 
glavnog motora za trajekt „Bartol Kašić“ u iznosu 509.306,00 kn bez poreza na 
dodanu vrijednost i ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova glavnog motora za trajekt 
„Korčula“ u iznosu 283.346,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.  


 
Društvo nije donijelo plan razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva Društva što bi 
utjecalo na bolje planiranje nabave. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 19. 
Statuta prema kojoj Uprava donosi planove razvoja i ulaganja u stalna sredstva 
Društva. Nadalje, Društvo nema izrađenu strategiju nabave koja bi pridonijela 
učinkovitijem upravljanju postupcima javne nabave. Godišnji financijski planovi ne 
sadrže detaljno razrađene pozicije i poveznicu s pozicijama u planovima nabave. 
 
Zalihe su koncem 2013. iskazane u vrijednosti 18.578.919,00 kn i u odnosu na 
prethodnu godinu manje su za 5.950.115,00 kn ili 24,2 %, a u odnosu na 2011. za 
6.680.827,00 kn ili 25,0 %. Većina zaliha se nalazi na brodovima, a manji dio u 
upravnoj zgradi i na skladištu. Društvo nije utvrdilo optimalne zalihe i nema izrađenu 
strategija upravljanja zalihama kako bi moglo optimalno planirati nabavu. 


 
Državni ured za reviziju nalaže donijeti plan nabave prije početka poslovne godine u 
skladu s odredbom Zakona o javnoj nabavi. Nadalje, predlaže donijeti procedure za 
izmjenu plana nabave te u skladu s njima provesti pravovremene izmjene plana 
nabave. 
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Isto tako, nalaže donijeti plan razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva u skladu s 
odredbom Statuta prema kojoj Uprava donosi navedene planove. Predlaže donijeti 
strategiju nabave i u godišnjim financijskim planovima detaljno razraditi pozicije koje 
bi bilo moguće povezati s pozicijama u planu nabave. Isto tako predlaže odrediti 
optimalne zalihe i donijeti strategiju upravljanja zalihama. 


 
1.2. U vezi donošenja plana nabave Društvo navodi da je Nadzorni odbor usvojio 


postavke planova poslovanja Društva u ožujku 2011., travnju 2012. i lipnju 2013. te je 
tek nakon toga bilo moguće donijeti planove nabave za navedene tri godine. Isto tako 
navodi da će Uprava Društva plan nabave za 2015. donijeti u prosincu 2014. nakon 
usvajanja postavki plana poslovanja od strane Nadzornog odbora. U vezi donošenja 
procedura za izmjenu plana nabave navodi da je odluka o procijenjenoj vrijednosti 
nabave usluge pratnje novca u agenciji Split i nabave materijala za čišćenje i 
održavanje brodova za plovno područje Split donesena na temelju višegodišnjeg 
iskustva. Društvo je smatralo da nije bilo potrebno mijenjati plan nabave jer je 
utrošeno manje sredstava od procijenjene vrijednosti, a da će ubuduće mijenjati plan 
nabave i u takvim situacijama. Nadalje navodi da troškovi rezervnih dijelova glavnog 
motora za trajekte „Bartol Kašić“ i „Korčula“ nisu bili obuhvaćeni planom nabave za 
2013. jer se potreba za navedenim nabavama ukazala nepredviđeno tijekom 
eksploatacije brodova sredinom ožujka 2013. te da se nabava istih uklopila u 
procijenjenu vrijednost nabave rezervnih dijelova za 2013. Isto tako navodi da je u 
postupku izrada Odluke o utvrđivanju načina provođenja postupaka nabave, kao i 
procedure rebalansa financijskog plana, a da će se u sklopu nove sistematizacije 
radnih mjesta formirati Služba kontrolinga čiji će zadatak biti uspostavljanje stalnog 
nadzora nad prihodima i troškovima Društva te izrada procedura za efikasno 
izvješćivanje Uprave i Nadzornog odbora. U vezi donošenja plana razvoja i plana 
ulaganja u stalna sredstva Društvo navodi da će za svaku stavku koja se smatra 
investicijom (stalnim sredstvom) predlagatelj biti dužan za istu napraviti studiju 
isplativosti sa svim bitnim elementima, a nakon toga će se napraviti krovni plan 
razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva za cijelo Društvo. Isto tako stalnom 
uspostavom Službe kontrolinga postići će se bolja koordinacija između detaljnog 
plana poslovanja Društva i njegovih pojedinih segmenata (komercijala, operativa, 
tehnika, financije, opći poslovi i kadrovi). U vezi donošenja strategije nabave navodi 
da Društvo ima razrađene postupke javne nabave u kojima su jasno definirane 
odgovorne osobe naručitelja, osobe za praćenje i realizaciju plana nabave te osobe 
za provođenje postupaka javne nabave te da je kod svakog postupka javne nabave 
nedvosmisleno uređen i kriterij odabira. U vezi donošenja financijskog plana s 
detaljno razrađenim pozicijama koje bi bilo moguće povezati s pozicijama u planu 
nabave Društvo navodi da će Sektor financija napraviti detaljan financijski plan te će 
isti dostaviti Službi nabave koja će izraditi pozicije i poveznicu s pozicijama u planu 
nabave. U vezi određivanja optimalnih zaliha i donošenja strategije upravljanja 
zalihama Društvo navodi da se najveći dio zaliha odnosi na gorivo i mazivo ukrcano 
na brodove te da se potrošnjom goriva i maziva u tijeku eksploatacije brodova zalihe 
gotovo svakodnevno mijenjaju, a ostali dio zaliha se odnosi na robu i artikle za 
svakodnevno korištenje. Formiranjem sektora operative koji je zadužen za praćenje 
svih troškova vezanih uz brodove i linije, a pogotovo troškove goriva odredit će se 
optimalne zalihe goriva za brodove, a u suradnji s drugim službama izradit će se 
prijedlog optimalnih zaliha koji će Uprava Društva usvojiti u dogledno vrijeme, 
temeljem kojeg će se predložiti strategija upravljanja zalihama. 
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2. Upravljanje postupcima javne nabave 
 
2.1. Služba nabave je sastavni dio Sektora za tehničke poslove. Ima rukovoditelja i 19 


djelatnika. Broj zaposlenih u službi nabave nije u skladu sa sistematizacijom koja je 
donesena 1995. odnosno organizacija službe je mijenjana, a nije bila popraćena 
formalnim odlukama Društva. Pet osoba zaposlenih u Službi nabave posjeduje 
certifikat u području javne nabave. Iz dokumentacije Društva nije vidljivo koliko je 
zaposlenih potrebno u Službi nabave i koliko zaposlenih treba imati certifikat u 
području javne nabave. U Društvu je u tijeku izrada nove sistematizacije radnih 
mjesta. 


 
Sustav unutarnjih kontrola je skup postupaka i mjera koje uspostavlja uprava u cilju 
ostvarivanja učinkovitog poslovanja, pouzdanog financijskog izvješćivanja i 
usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima. Kontrole postupaka nabave nisu u 
potpunosti uspostavljene, a što je potrebno u svrhu razvijanja sustava mjera 
usmjerenih na sprječavanje nepravilnosti u provođenju postupaka nabave. Služba 
interne revizije i kontrole Društva je provela sveobuhvatnu kontrolu sustava nabave u 
2011., a u 2012. obavila kontrolu radova tekućeg održavanja brodova i remonta za 
jedan trajekt i ispostavljenih računa jednog trgovačkog društva za održavanje 
brodova, te u 2013. obavila reviziju troškova interventnog održavanja brodova u 
2013. i nabave sustava za brzu evakuaciju. Interna revizija i kontrola ne provodi 
sustavnu kontrolu zakonitosti i pravilnosti postupaka nabave nego povremenu 
kontrolu prema pojedinačnim zahtjevima Uprave. Propusti vezani uz javnu nabavu 
koji su bili utvrđeni pri obavljanju financijske revizije Društva za 2010. ukazuju da je 
potrebno uspostaviti učinkovitiji sustav unutarnjih kontrola procesa javne nabave. 
Društvo je dio naloga i preporuka proveo, a dio nije. Kod donošenja plana nabave za 
2011. napravljeni su jednaki propusti. Društvo je u potpunosti ustrojilo evidenciju za 
praćenje zaključenih ugovora. Bez primjene propisanih postupaka nabave određenih 
Zakonom o javnoj nabavi je za 2011. i 2012. nabavljen plin za grijanje upravne 
zgrade. Gorivo je nabavljeno u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Za 
nabavu usluga osiguranja trupa i stroja brodova, uređaja i opreme u 2011. (za 
trogodišnje razdoblje) je proveden pregovarački postupak bez prethodne objave, što 
je ponovljena nepravilnost. 


 
Društvo je provodilo istraživanje tržišnih cijena ovisno o predmetu nabave na različiti 
način, odnosno nema utvrđene metode istraživanja i analize tržišta prema pojedinom 
predmetu nabave. Nadalje, Društvo prati rizike koji bi mogli utjecati na proces javne 
nabave i stvoriti poteškoće, ali ih nema sistematizirano popisane prema predmetima 
nabave.  
Revizijom je obuhvaćeno 78 postupaka nabave roba, usluga i izvođenja radova 
ukupne vrijednosti 1.027.171.821,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Za usluge 
osiguranja trupa i stroja brodova, uređaja i opreme za trogodišnje razdoblje zaključen 
je okvirni sporazum u prosincu 2011. u iznosu od 4.800.000,00 USD u kunskoj 
protuvrijednosti nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave, s 
pozivom na članak 16. stavak 2. točku 2. Zakona o javnoj nabavi. 
Navedenim odredbama propisano je da se ugovor o javnim uslugama može sklapati 
u pregovaračkom postupku bez prethodne objave ako ugovor o javnim uslugama iz 
tehničkih ili umjetničkih razloga ili radi zaštite isključivih prava može izvršiti samo 
određeni gospodarski subjekt. U dokumentaciji za nadmetanje nije priložen dokaz o 
tehničkim razlozima, odnosno o zaštiti isključivih prava. 
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S obzirom na navedeno nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu navedenog članka 
Zakona o javnoj nabavi te je za navedene usluge trebalo provesti postupak javne 
nabave objavom poziva za nadmetanje u skladu s odredbama Zakona o javnoj 
nabavi. Za nabavu usluga održavanja i nadogradnje aplikativnog softvera proveden 
je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave. Prema obrazloženju 
odabranog postupka javne nabave od strane Društva, ponuditelj s kojim se 
namjerava pregovarati je iz tehničkih razloga i zaštite isključivih prava jedini mogući 
isporučitelj roba i usluga. Zaključen je ugovor u iznosu 4.881.400,00 kn bez poreza 
na dodanu vrijednost, odnosno u mjesečnom paušalu 406.783,00 kn za razdoblje od 
jedne godine, a primjenjuje se od 16. listopada 2013. do 15. listopada 2014. Prema 
ponudi isporučitelja usluga, predmet nabave usluga održavanja i nadogradnje 
postojećeg aplikativnog softvera su opći dio i web-Internet prodaja. Na temelju 
navedenog ugovora ostvareni su rashodi u iznosu 616.736,00 kn. Uprava za sustav 
javne nabave Ministarstva gospodarstva je dostavila mišljenje da kod nabave 
računalnih aplikacija temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi roba, gospodarski 
subjekt isporučuje robu za koju za koju naručitelj plaća ugovoreni iznos, stoga 
naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o javnoj nabavi (za nabavu 
prilagođenih računalnih programa – nadogradnje) treba odrediti obvezu ustupanja 
iskorištavanja autorskih prava naručitelja, a što uključuje i izvorni kod (jer isključivo 
na taj način naručitelj može osigurati nesmeteno korištenje nabavljene robe, a koje je 
kod računalnih aplikacija ključno u kontekstu njihova kasnijeg održavanja i 
nadogradnje). Naručitelj dugi niz godina, primjenom pregovaračkog postupka javne 
nabave bez prethodne objave, nabavlja usluge održavanja i nadogradnje aplikativnog 
softvera, temeljem odredbi vezanih za posjedovanje izvornog koda. Spomenuto 
Ministarstvo je mišljenja da su odredbe kojima isporučitelj roba i usluga zadržava 
autorska prava, štetne odredbe, te da takve ne mogu biti temelj za daljnju primjenu 
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Društvo je u 2012. i 
2013. nabavilo plin za grijanje upravne zgrade u vrijednosti 348.638,00 kn s porezom 
na dodanu vrijednost izravno od dobavljača bez primjene propisanog postupka javne 
nabave. Prema odredbama članka 5. Zakona o javnoj nabavi pravne osobe koje su 
osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu su 
obveznici primjene spomenutog Zakona.  
 
Državni ured za reviziju predlaže odrediti novom sistematizacijom optimalan broj 
zaposlenih u Službi nabave uz navođenje stručne spreme te odrediti potreban broj 
zaposlenih s certifikatom u području javne nabave. Nadalje predlaže uspostaviti 
potpunu kontrolu postupaka nabave u svrhu razvijanja sustava mjera usmjerenih na 
sprječavanje nepravilnosti u provođenju postupaka nabave. Isto tako predlaže izraditi 
upute kojima bi se odredile metode analize tržišnih cijena prema pojedinom 
predmetu nabave te osigurala istovjetna procedura. Predlaže na temelju iskustva iz 
ranijih godina odrediti rizik za pojedine predmete nabave, te sastaviti pregled 
najčešćih nepravilnosti, poteškoća, uočenih propusta i grešaka s prijedlozima za 
njihovo otklanjanje i smanjenje. Isto tako, nalaže provoditi postupke javne nabave u 
skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.  
 
Državni ured za reviziju predlaže u skladu s mišljenjem Ministarstva gospodarstva 
izraditi detaljnu analizu postojećih licenci i programa, te u dokumentaciji za 
nadmetanje, a kasnije i u ugovoru o javnoj nabavi za nabavu prilagođenih računalnih 
aplikacija, odrediti obvezu ustupanja naručitelju prava iskorištavanja autorskih prava, 
a što uključuje i izvorni kod, jer isključivo na taj način naručitelj može osigurati 
nesmetano korištenje nabavljene robe za svoje potrebe, a koje je kod računalnih 
aplikacija posebice ključno u kontekstu njihova kasnijeg održavanja i nadogradnje. 







16 


 
2.2. U vezi optimalnog broja zaposlenih u Službi nabave Društvo navodi da je u tijeku 


izrada nove sistematizacije radnih mjesta koja će jasno odrediti broj potrebnih 
izvršitelja unutar svake pojedine službe i sektora te opise i uvjete svakog pojedinog 
radnog mjesta. U vezi uspostave potpune kontrole postupaka nabave u svrhu 
razvijanja sustava mjera usmjerenih na sprječavanje nepravilnosti u provođenju 
postupaka nabave navodi da je Uprava Društva naložila Službi interne revizije i 
kontrole daljnju i intenzivnu reviziju postupaka javne nabave. U vezi izrade uputa 
kojima bi se odredile metode analize tržišnih cijena prema pojedinom predmetu 
nabave te osigurala istovjetna procedura Društvo navodi da je provodilo istraživanje 
cijena ovisno o specifičnosti predmeta nabave, a s obzirom da se razlikuje kretanje 
cijena naftnih derivata od cijena rezervnih dijelova broda i potrošnog materijala 
razlikuju se i metode analize tržišnih cijena. Radi se tehnička analiza nabave 
rezervnih dijelova, grafovi i dijagrami kretanja cijena, praćenje tečaja valuta, a u 
izradi je i odluka kojom će se odrediti način praćenja cijena za pojedine grupe 
proizvoda. U vezi određivanja rizika za pojedine predmete nabave te sastavljanja 
pregleda najčešćih nepravilnosti, poteškoća, uočenih propusta i grešaka s 
prijedlozima za njihovo otklanjanje i smanjenje Društvo navodi da u promatranom 
razdoblju nije bilo uočeno većih nepravilnosti, propusta i grešaka na što ukazuje i 
mali broj žalbi te njihovo odbacivanje od strane Državne komisije za kontrolu 
postupaka javne nabave. Ukupno je bilo 20 žalbi, od čega ih je 15 odbačeno, tri 
postupka nabave su poništena, jedan postupak nabave je obustavljen, a u jednom je 
poništen dio dokumentacije za nadmetanje. Najčešće nepravilnosti, odnosno 
poteškoće uočavaju se kod izrade specifikacije predmeta nabave s obzirom na 
mogućnost izmjene plovidbenog reda te izmještanja brodova. U vezi provođenja 
postupaka javne nabave navodi da će se za nabava plina za grijanje upravne zgrade 
za 2014. provesti otvoreni postupak javne nabave. U prethodnom razdoblju naručitelj 
je temeljem dugogodišnje opskrbe, opskrbu plina povjerio trgovačkom društvu koje je 
ujedno bilo jedini opskrbljivač i distributer plina na području grada Rijeke. U vezi 
nabave usluga osiguranja trupa i stroja brodova, uređaja i opreme u 2011. navodi da 
se u prethodnom razdoblju temeljem provedenog postupka javne nabave javio samo 
jedan ponuditelj s kojim je 2011. zaključen ugovor za trogodišnje razdoblje u skladu 
sa Zakonom o javnoj nabavi. Nadalje u vezi mišljenja Ministarstva gospodarstva 
(nabava prilagođenih računalnih aplikacija) Društvo navodi da je od strane Službe 
elektronske obrade podataka bila sastavljena stručna dokumentacija za nabavu 
usluga održavanja i nadoogradnje aplikativnog softvera. S obzirom da uključivanje 
izvornog koda u isporuku spomenute usluge znatno poskupljuje predmet nabave 
navedena služba je predložila provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne 
objave poziva. Po isteku važećeg ugovora, a na temelju navedenog Mišljenja 
predložit će se Upravi Društva provođenje otvorenog postupka javne nabave uz 
reguliranje odredbi vezanih uz ustupanje iskorištavanja autorskih prava. 
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VI. OCJENA UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE 
 
 Društvo je odgovorno za učinkovitu javnu nabavu te za provođenje postupaka javne 
nabave u skladu sa zakonima i drugim propisima koji reguliraju postupke javne nabave.  
 
 Planovi javne nabave za 2011., 2012. i 2013 nisu doneseni prije početka poslovne 
godine, odnosno jedan dio nabave je obavljen prije usvajanja plana nabave. Isto tako 
Društvo nije donijelo procedure za izmjenu plana nabave iako ih je bilo potrebno mijenjati. 
Društvo nije donijelo plan razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva te strategiju nabave, što 
bi pridonijelo boljem planiranju nabave i učinkovitijem upravljanju postupcima javne 
nabave. Godišnji financijski planovi ne sadrže detaljno razrađene pozicije i poveznicu s 
pozicijama u planovima nabave. Nadalje, Društvo nije utvrdilo optimalne zalihe i nema 
izrađenu strategija upravljanja zalihama. 
 
 Za Službu nabave koja je sastavni dio Sektora za tehničke poslove nije napravljena 
analiza optimalnog broja zaposlenih i odgovarajuće stručne spreme te koliko bi zaposlenih  
trebalo imati certifikat u području javne nabave. Kontrole nabave koje osiguravaju 
zakonitost i pravilnost postupka nabave u skladu s propisima nisu u potpunosti 
uspostavljene. Interna revizija i kontrola ne provodi sustavnu kontrolu zakonitosti i 
pravilnosti postupaka nabave nego povremenu kontrolu prema pojedinačnim zahtjevima 
Uprave. Društvo je provodilo istraživanje tržišnih cijena ovisno o predmetu nabave pri 
čemu nije utvrdilo metode istraživanja i analize tržišta prema pojedinom predmetu nabave. 
Nadalje, Društvo prati rizike koji bi mogli utjecati na proces javne nabave i stvoriti 
poteškoće, ali ih nema sistematizirano popisane prema predmetima nabave. Za usluge 
osiguranja trupa i stroja brodova, uređaja i opreme za trogodišnje razdoblje zaključen je 
okvirni sporazum u prosincu 2011. u iznosu od 4.800.000,00 USD u kunskoj 
protuvrijednosti nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave, a 
trebalo je provesti otvoreni postupak javne nabave. Za nabavu usluga održavanja i 
nadogradnje aplikativnog softvera u listopadu 2013. proveden je pregovarački postupak 
javne nabave bez prethodne objave i zaključen je jednogodišnji ugovor u iznosu 
4.881.400,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Društvo pri nabavi nije postupilo u 
skladu s mišljenjem Ministarstva gospodarstva te nije u dokumentaciji za nadmetanje i 
ugovoru o javnoj nabavi odredilo obvezu ustupanja iskorištavanja autorskih prava. Društvo 
je u 2012. i 2013. nabavilo plin za grijanje upravne zgrade u vrijednosti 348.638,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost izravno od dobavljača bez primjene propisanog postupka 
javne nabave.  


 
U Društvu je uspostavljen sustav kontrola koje prate izvršenje i primjenu ugovora, a 


nabavljenim robama, uslugama i radovima su ostvareni planirani ciljevi, odnosno 
poboljšana je učinkovitost Društva. 


 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da sustav javne nabave u Društvu nije bio dovoljno 
učinkovit. Zbog navedenog se predlaže: 
 


- donijeti plan nabave prije početka poslovne godine 
 


- donijeti procedure za izmjenu financijskog plana i plana nabave te pravodobnu 
izmjenu plana nabave 


 
- donijeti plan razvoja i plan ulaganja u stalna sredstva 


 
- donijeti strategiju nabave 
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- donijeti godišnji financijski plan koji sadrži detaljno razrađene pozicije i poveznicu 
s pozicijama u planu nabave 


 
- odrediti optimalne zalihe i donijeti strategiju upravljanja zalihama 
 


- provoditi sustavne kontrole zakonitosti i pravilnosti postupaka javne nabave 
 


- općim aktom odrediti metode analize tržišnih cijena prema pojedinom predmetu 
nabave  


 
- sastaviti pregled najčešćih nepravilnosti, poteškoća, uočenih propusta i grešaka s 


prijedlozima za njihovo otklanjanje i smanjenje prema pojedinom predmetu 
nabave 


 
- provoditi postupke javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi te 


 
- postupiti u skladu s mišljenjem Ministarstva gospodarstva pri nabavi usluga 


održavanja i nadogradnje aplikativnog softvera. 
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se provedbom navedenih preporuka povećala 
usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te poboljšao sustav javne nabave 
Društva. Očekuje se da će učinci biti ostvareni kroz donošenje boljih poslovnih odluka, 
veću transparentnost u postupcima nabave, veću razinu javne odgovornosti za 
gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, te uštede sredstava pri nabavi roba, 
radova i usluga, što bi trebalo utjecati na povećanje učinkovitosti sustava javne nabave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






