

Klasa: 400-01/04-02/03

Urbroj: 5030120-11-3

Zagreb, 17. ožujka 2011.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

U skladu sa Zaključkom Hrvatskoga sabora, klase: 402-09/05-01/02, urbroja: 6511-05-07, donijetim na 16. sjednici, održanoj 6. listopada 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila mr. sc. Martinu Dalić, ministricu financija, Ivanu Maletić i dr. sc. Zdravka Marića, državne tajnike u Ministarstvu financija, te Ivanu Jakir Bajo, ravnateljicu u Ministarstvu financija.

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRETPRISTUPNIH PROGRAMA
POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA
DO 31. PROSINCA 2010. GODINE**

Izvješće o korištenju prepristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.

Europska unija je kroz različite programe pomoći u proteklih 15 godina dodijelila 1,3 milijardi eura za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj. Tako je iz programa OBNOVA bilo raspoloživo 60 milijuna eura, a najveći dio sredstava utrošen je na projekte obnove u ratom zahvaćenim područjima. Slijedio je program CARDS 2001-2004 namijenjen jačanju administrativnih kapaciteta, a raspoloživa sredstva iznosila su 260 milijuna eura. Oba programa bila su dostupna zemljama koje nemaju status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji.

Nakon što je Republika Hrvatska stekla status zemlje kandidatkinje 18. lipnja 2004. postali su joj dostupni prepristupni programi prve generacije: PHARE, ISPA i SAPARD u ukupnom iznosu od 252 milijuna eura za razdoblje od 2005. do 2006. godine. Program PHARE bio je usmjeren na projekte jačanja kapaciteta zemlje za članstvo u Europskoj uniji, iz ISPA-e su financirani infrastrukturni projekti u području prometa i zaštite okoliša, a SAPARD se koristio za unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstava i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Provedba prve generacije prepristupnih programa većinom je završena. Za CARDS 2003, PHARE 2005 i SAPARD izvršena su sva plaćanja po svim ugovorima u prijašnjim razdobljima izvješćivanja. S obzirom da u drugoj polovici 2010. nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prethodno razdoblje, izvješće ne sadrži detaljne informacije za navedene programe već je naglasak stavljen na programe čija je provedba završila 31. prosinca 2010. ili još uvijek traje.

U novoj financijskoj perspektivi Europske unije 2007-2013 Republici Hrvatskoj je na raspolaganju novi prepristupni program IPA koji kroz pet komponenti nastavlja financiranje projekata u područjima koja su pokrivali i prepristupni programi prve generacije, ali istovremeno otvara i nova područja upravljanja ljudskim potencijalima i regionalne konkurentnosti s ciljem jačanja kapaciteta za buduće korištenje strukturnih instrumenata. Dozvolu za upravljanje IPA sredstvima hrvatske su institucije dobile tijekom 2008. godine za prve četiri komponente, te krajem 2009. za komponentu V. Nakon dobivanja dozvole, pokrenuti su natječajni postupci i ugovaranje. Ukupna IPA alokacija za razdoblje od 2007. do 2011. iznosi 749,80 milijuna eura.

U nastavku je dan financijski pregled provedbe nezavršenih prepristupnih programa prve generacije te svakog pojedinog IPA programa, pregled pripreme za korištenje europskih fondova i informacija o nepravilnostima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.

1. DOZNAČENA SREDSTVA

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznala 47,86 milijuna eura. Sredstva su doznana za programe PHARE, ISPA i IPA komponente I, II, III i IV.

Od veljače 2006. do 31. prosinca 2010. od Europske komisije zatražena su sredstva u ukupnom iznosu od 392,74 milijuna eura, a doznano je 365,30 milijuna eura. Razlika između zatraženih i doznanih sredstava nastaje zbog interne procedure Europske komisije za odobravanje zahtjeva za koju je potrebno tri do četiri mjeseca prije uplate na račun Nacionalnog fonda.

U Prilogu 1. dana je tablica s detaljnim prikazom traženih, doznanih i plaćenih sredstava od veljače 2006. do 31. prosinca 2010.

2. STANJE PROVEDBE PRVE GENERACIJE DECENTRALIZIRANIH PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD NA 31. 12. 2010.

Od prve generacije decentraliziranih pretpristupnih programa ugovaranje je završeno za programe CARDS, PHARE i SAPARD, a u završnoj je fazi za program ISPA.

Dodijeljena sredstva uspješno su iskorištena, što potvrđuju stope ugovaranja pojedinih programa koje premašuju 90%. Još je važnija činjenica da su u svim programima ugovoreni svi predviđeni projekti te su u potpunosti ispunjeni ciljevi programa, a postoci ispod 100% uglavnom se odnose na uštede u postupku javne nabave.

Tablica 1: Financijski pregled pretpristupnih programa CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD (u eurima)

	CARDS 2003	CARDS 2004	PHARE 2005*	PHARE 2006*	ISPA	SAPARD
DODJELJENA SREDSTVA	29.366.415,05	46.573.630,12	73.141.000,00	64.148.500,00	59.000.000,00	25.000.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	28.685.855,95	44.065.284,94	63.910.861,73	54.669.487,33	56.052.059,18	15.425.682,40
UGOVORENO / DODJELJENO	97,68%	94,61%	87,38%	85,22%	95,00%	61,70%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	28.537.956,39	43.610.008,14	63.536.450,41	53.991.644,62	33.840.672,63	13.960.233,00
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	27.254.669,61**	41.440.837,60	58.538.157,14	46.997.278,08	31.032.543,17	11.635.801,93
PLAĆENO / UGOVORENO	95,01%	94,04%	91,59%	85,97%	55,36%	75,43%

Izvor: Ministarstvo financija

* Podaci za programe PHARE 2005 i PHARE 2006 su prikazani sumarno, uključujući Nacionalne programe, programe EU-a, programe Prekogranične suradnje i Nuklearne sigurnosti.

** Iznos plaćenih sredstava krajnjim korisnicima za CARDS 2003 je manji u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje zbog povrata sredstava.

2.1 Podaci o provedbi programa CARDS 2004, PHARE 2005 Nacionalni program, PHARE 2006 i ISPA u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.

2.1.1 CARDS 2004

Rok za ugovaranje projekata u okviru programa CARDS 2004 istekao je 29. lipnja 2007. Ugovoreni su projekti u iznosu od 44,07 milijuna eura ili 94,61% decentraliziranih sredstava.

Krajnji rok za završetak provedbe bio je 31. prosinac 2009. Rok za izvršenje svih plaćanja po ovom programu ističe 31. prosinca 2011.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 0,03 milijuna eura, dok su ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. izvršena plaćanja u iznosu od 41,44 milijuna eura ili 94,04% ugovorenog iznosa. Očekuje se još isplata 0,06 milijuna eura za završna plaćanja po tri ugovora.

2.1.2 PHARE 2005

PHARE 2005 se sastoji od Nacionalnog programa, programa prekogranične suradnje sa Mađarskom i Slovenijom, programa prekogranične suradnje sa Italijom i programa pomoći u području nuklearne sigurnosti. Kroz Nacionalni program se također sufinanciraju i članarine za sudjelovanje u programima EU-a. Rok za ugovaranje svih PHARE 2005 programa je istekao 30. studenoga 2007. Ukupno je za sve PHARE 2005 programe ugovoreno 87,38% od ukupno dodijeljenih sredstava.

Plaćeno je 91,59% sredstava od ukupno ugovorenih sredstava PHARE 2005 programa. Rok za plaćanja je istekao za programe prekogranične suradnje i program pomoći u području nuklearne sigurnosti 30. studenoga 2009. Rok za plaćanja iz PHARE 2005 Nacionalnog programa istekao je u izvještajnom razdoblju, odnosno 30. studenoga 2010.

Nacionalni program PHARE 2005 sadrži 23 projekta vrijednosti 71,50 milijuna eura nepovratnih sredstava (21 decentralizirani, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani projekt koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima EU-a). Stopa ugovorenih decentraliziranih sredstava, bez TEMPUS-a i sufinanciranja članarine za sudjelovanje u programima EU-a, iznosi 88,22% u odnosu na dodijeljena sredstva.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 0,80 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. isplaćeno 50,78 milijuna eura ili 91,54% ukupno ugovorenih sredstava.

2.1.3 PHARE 2006

PHARE 2006 se sastoji od Nacionalnog programa, programa prekogranične suradnje sa Mađarskom i Slovenijom, programa prekogranične suradnje sa Italijom i programa pomoći u području nuklearne sigurnosti. Kroz Nacionalni program se također sufinanciraju i članarine za sudjelovanje u programima EU-a. Rok za ugovaranje svih PHARE 2006 programa je istekao 30. studenoga 2008. Ukupno je za sve PHARE 2006 programe ugovoreno 85,22% od ukupno dodijeljenih sredstava.

Plaćeno je 85,97% sredstava od ukupno ugovorenih sredstava PHARE 2006 programa. Rok za plaćanja za programe prekogranične suradnje i program pomoći u području nuklearne sigurnosti istekao je u izvještajnom razdoblju, odnosno 30. studenoga 2010. Rok za plaćanja iz PHARE 2006 Nacionalnog programa ističe 30. studenoga 2011.

Nacionalni program PHARE 2006 sadrži 19 projekta vrijednosti 61,00 milijuna eura nepovratnih sredstava (17 decentraliziranih, 1 centralizirani „TEMPUS“ i 1 decentralizirani koji se odnosi na sufinanciranje članarine za sudjelovanje u programima EU-a). Stopa ugovorenih decentraliziranih sredstava, bez TEMPUS-a i sufinanciranja članarine za sudjelovanje u programima EU-a, iznosi 84,80%.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 9,00 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. isplaćeno 37,48 milijuna eura ili 83,67 % ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.1.3a** dana je tablica s popisom projekata iz PHARE 2006 Nacionalnog programa s prikazom dodijeljenih sredstava po projektima i korisnicima, a u **Prilogu 2.1.3b** daje se tablica korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz navedenog programa.

Za program PHARE 2006 – Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske ugovoreni su projekti u iznosu od 2,18 milijuna eura ili 72,69% decentraliziranih sredstava.

Ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. isplaćeno 2,03 milijuna eura ili 93,22% ugovorenog iznosa.

Detaljan pregled korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa PHARE 2006 Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Nalazi se u **Prilogu 2.1.3c**.

Za program PHARE 2006 – Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije ugovoreni su projekti u iznosu 3,00 milijuna eura ili 100,00% decentraliziranih sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 0,15 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. isplaćeno 2,80 milijuna eura ili 93,45% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.1.3d** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) programa PHARE 2006 Prekogračna suradnja između Hrvatske i Italije, ugovorena i isplaćena sredstva po projektima i krajnjim korisnicima.

Za PHARE 2006 – Program pomoći u području nuklearne sigurnosti ugovoreni su projekti u iznosu 1,23 milijuna eura ili 74,89% decentraliziranih sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 0,26 milijuna eura, dok je ukupno od početka programa do 31. prosinca 2010. isplaćeno 1,22 milijuna eura ili 98,79% ugovorenog iznosa.

U **Prilogu 2.1.3e** dana je tablica s detaljnim pregledom projekata iz PHARE 2006 Nuklearna sigurnost, dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava po projektima i krajnjim korisnicima.

U **Prilogu 2.1.3f** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) financiranih iz programa CARDS i PHARE po županijama.

2.1.4 ISPA

Kroz program ISPA zaključeno je šest pojedinačnih Memoranduma o financiranju šest projekata ukupne vrijednosti 107,47 milijuna eura od čega je 59,00 milijuna eura iz programa ISPA dok se preostali iznos, u skladu s pravilima o financiranju projekata, sufinancira iz sredstava Republike Hrvatske.

Rok za provedbu aktivnosti iz programa ISPA produžen je do 31. prosinca 2011.

Od 1. srpnja 2010 do 31. prosinca 2010. potpisan je jedan ugovor u ukupnom iznosu 0,09 milijuna eura, s udjelom EU financiranja od 0,06 milijuna eura ili 65,00%. Ukupno je od početka programa do 31. prosinca 2010. sklopljeno 20 ugovora za usluge i radove s udjelom financiranja iz programa ISPA u iznosu 56,05 milijuna eura ili 95,00% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 10,27 milijuna eura, dok je od početka programa do 31. prosinca 2010. ukupno isplaćeno 31,03 milijun eura ISPA sredstava ili 55,36 % ugovorenog iznosa.

Tablica 2: Popis projekata sufinanciranih iz ISPA programa (u milijunima eurima)

Naziv projekta	Ukupna vrijednost	ISPA udio	ISPA udio (%)
Obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica	60,18	28,79	48,00%
Program za vode i otpadne vode Karlovac	36,00	22,50	62,50%
Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Bikarac” u Šibensko-kninskoj županiji	8,82	6,00	68,00%
Priprema liste projekata u sektoru zaštite okoliša	1,46	0,97	66,00%
Priprema liste projekata u sektoru prometa	0,74	0,48	65,00%

Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom ISPA koordinatoru	0,26	0,26	100,00%
UKUPNO	107,47	59,00	

Izvor: Ministarstvo financija

A) Memorandumom o financiranju za Program za vode i otpadne vode u Karlovcu predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih su četiri ugovora zaključena u ukupnom iznosu od 33,89 milijuna eura što predstavlja 94,14% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere.

Ugovor za izgradnju i rehabilitaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u gradu Karlovcu zaključen je u veljači 2010., u iznosu od 16,86 milijuna eura (uz ostvarenu uštedu od gotovo milijun eura u odnosu na planirana sredstva), od čega se 10,54 milijuna eura (62,50%) odnosi na ISPA sredstva.

Prijedlog izmjene Memoranduma o financiranju koji uključuje, uz inicijalnim memorandumom predviđenih 6 ugovora, dodatni ugovor o nabavi laboratorijske opreme poslan je u Europsku komisiju 20. rujna 2010. Priprema natječajne dokumentacije za spomenuti ugovor je u tijeku.

Sklapanje preostalih ugovora o nabavci opreme očekuje se u 2011. godini.

B) Memorandumom o financiranju za Rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica predviđeno je potpisivanje tri ugovora. Ugovori su potpisani i njihova ukupna vrijednost iznosi 60,18 milijuna eura što predstavlja 100% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere.

Radovi na obnovi željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica su dovršeni u kolovozu 2010., te su u razdoblju od kolovoza do prosinca 2010. nadležna povjerenstva provela tehničke preglede.

Provedba ugovora o obnovi sustava signalizacije na dionici pruge Vinkovci – Tovarnik – državna granica je u tijeku te se završetak radova očekuje do polovice 2011. godine.

C) Memorandum o financiranju za Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bikarcu potpisan je u ukupnom iznosu od 8,82 milijuna eura pri čemu udio sredstava iz programa ISPA iznosi 6 milijuna eura (68%), dok se ostatak u iznosu od 2,82 milijuna eura financira iz nacionalnih izvora.

Predviđeno je potpisivanje šest ugovora, od kojih su četiri ugovora zaključena u ukupnom iznosu od 6,60 milijuna eura što predstavlja 74,78% ugovorenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost ISPA mjere.

Ugovor za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac potpisan je u veljači 2010. u ukupnom iznosu od 5,31 milijuna eura. Izgradnja je započela u svibnju 2010. i trajat će do kraja listopada 2011. godine.

Provedba ugovora o pružanju usluga nadzora nad radovima i ugovora o odnosima s javnošću je u tijeku te se očekuje dovršetak aktivnosti do kraja listopada 2011. godine.

Natječajna dokumentacija za preostala dva ugovora je pripremljena (građevinski radovi na sanaciji odlagališta u Pirovcu i nabava opreme za potrebe funkcioniranja odlagališta Bikarac) te su u tijeku aktivnosti za objavu natječaja.

D) Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa - u okviru navedenog memoranduma potpisana su dva ugovora, jedan vrijednosti 0,64 milijuna eura i drugi vrijednosti 0,09 milijuna eura. Ugovori su uspješno provedeni, te su u prosincu 2010 završena plaćanja za oba projekta. Kroz navedenu mjeru konzultanti su pripremili studije tražene ugovorima (studija izvedivosti i ocjena utjecaja na okoliš modernizacije na željezničkom koridoru X; studija izvedivosti i ocjena utjecaja na okoliš te nacrt IPA projektne aplikacije za Obnovu i rekonstrukciju pruge na dionici Okučani-Novska; studija pristupačnosti željezničke infrastrukture na Pan-Europskom koridoru X za osobe s invaliditetom). U tijeku je izrada završnog izvješća.

E) Memorandum o financiranju za Pripremu liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć u sektoru zaštite okoliša – u okviru navedenog memoranduma potpisana su dva ugovora u ukupnoj vrijednosti 0,95 milijuna eura, čija je provedba dovršena do 30. lipnja 2010. Kroz navedenu mjeru konzultanti su pripremili studije tražene ugovorima (natječajna dokumentacija za IPA projekte Županijski centri za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun; studije izvedivosti, ocjene utjecaja na okoliš i projektne aplikacije za projekte gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Đakovo i Nova Gradiška). Konzultanti su također pružali aktivnu potporu Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u izradi natječajne dokumentacije za različite vrste ugovora. Ugovor Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte vodoopskrbe je u ovom izvještajnom razdoblju otkazan zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane konzultanta. Tijekom provedbe ugovora konzultant je odlučio raskinuti isti zbog nemogućnosti dostave traženih studija. Rezultat raskida ugovora je priprema predmetne aplikacije kroz dva okvirna ugovora (Bjelovarsko-bilogorska županija – okvirni ugovor i Koprivničko-križevačka županija - okvirni ugovor) čija je natječajna dokumentacija u pripremi.

F) Memorandumom o financiranju za Tehničku pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatorskom centru za program ISPA predviđena su sklapanja četiri okvirna ugovora, čija je provedba uspješno dovedena kraju. Završno plaćanje za zadnji ugovor u mjeri izvršeno je 26. studenoga 2010. godine, te je u tijeku izrada završnog izvješća.

3. STANJE PROVEDBE PRETPRISTUPNOG PROGRAMA POMOĆI IPA

U okviru programa IPA u tijeku je ugovaranje i provedba ugovora za sve komponente : IPA I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, IPA II – Prekogranična suradnja, IPA III – Regionalni razvoj, IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala i IPA V – Ruralni razvoj (IPARD).

Tablica 3: Financijski pregled pretpristupnog programa IPA, komponente I – V na 31.12.2010. (u eurima)

	IPA I 2007*	IPA I 2008*	IPA I 2009*	IPA II 2007 - 2008	IPA III 2007 – 2009	IPA IV 2007 – 2009	IPA V 2007 – 2010
DODIJELJENA SREDSTVA	44.554.000,00	41.374.000,00	42.101.430,00	5.359.100,00	142.350.000,00	38.277.000,00	102.900.000,00
UGOVORENA SREDSTVA	41.119.283,14	9.930.114,38	5.068.437,23	2.721.832,62	33.780.794,63	25.389.161,80	6.075.112,83
UGOVORENO/ DODIJELJENO	92,29%	24,00%	12,04%	50,79%	23,73%	66,31%	5,90 %
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	28.389.761,95	16.003.320,86	8.786.134,63	1.977.034,34	47.107.835,43	14.024.042,82	11.535.000,00
PLAĆENO KRAJNIM KORISNICIMA	22.105.420,55	7.335.433,59	4.962.468,23	960.257,10	9.308.643,42	10.711.437,29	41.843,49
PLAĆENO/ UGOVORENO	53,54%	73,87%	97,91%	35,28%	27,56%	42,19%	0,69%

Izvor: Ministarstvo financija

* ukupno ugovorena sredstva obuhvaćaju i Programe EU-a

3.1 IPA KOMPONENTA I - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije zaduženog za koordinaciju pripreme projektnih prijedloga te praćenje i vrednovanje programa, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje kao provedbenog tijela i korisničkih institucija državne i javne uprave.

U okviru IPA komponente I u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata, te se provode sve potrebne aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.1.1 IPA I 2007

Ukupno dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2007. godinu iznose 39,95 milijuna eura. Rok za ugovaranje projekata istekao je 17. studenoga 2010. Krajnji rok za završetak provedbe projekata je 17. studenoga 2012., a za izvršenje svih plaćanja 17. studenoga 2013.

Ukupno je ugovoreno 36,84 milijuna eura ili 92,22% dodijeljenih sredstava. Ovo je ujedno najviša stopa ugovaranja postignuta u decentraliziranom sustavu provođenja u odnosu na prethodne programe pomoći. Potpisani su svi predviđeni ugovori, dok je u postupcima nabave uštedeno 2,84 milijuna eura odnosno 7,11% ukupno dodijeljenih sredstava. Program obuhvaća 15 projekata sa 51 komponentom za koje su potpisana 73 pojedinačna ugovora.

Popis projekata koji se financiraju iz IPA 2007 programa nalazi se u **Prilogu 3.1.1**

3.1.2 IPA I 2008

Ukupno dodijeljena sredstva za IPA komponentu I za 2008. godinu iznose 35,79 milijuna eura. Rok za ugovaranje je 5. lipnja 2011. Krajnji rok za završetak provedbe je 5. lipnja 2013., a za izvršenje svih plaćanja 5. lipnja 2014. Ukupno je do 31. prosinca 2010. ugovoreno 4,74 milijuna eura što čini 13,25% ukupno dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. ugovoreno je 2,90 milijuna eura odnosno 8,10% ukupno dodijeljenih sredstava.

U izvještajnom razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. pokrenuto je 19 nadmetanja u vrijednosti od 25,04% IPA sredstava. Sveukupno je do kraja izvještajnog razdoblja pokrenuto 69,65% nadmetanja. Potpisano je 14 ugovora što čini 13,25% vrijednosti dodijeljene IPA alokacije. U postupku odabira ili potvrde najpovoljnijeg ponuditelja krajem izvještajnog razdoblja nalazilo se 18 komponenti ili 35,62% ukupne alokacije. U istom razdoblju, projekti u vrijednosti od 20,78% IPA sredstava odnosno 9 komponenti projekata nalazilo se u fazi nadmetanja. Za 22,43% IPA sredstava ili 8 komponenti natječajna se dokumentacija 31. prosinca 2010. nalazila u proceduri odobrenja u Delegaciji EU, te se za iste u siječnju ili veljači 2011. očekuje pokretanje nadmetanja. Za ostatak od 6 komponenti projekata, procedura još nije pokrenuta jer je njihova provedba vezana uz provedbu drugih ugovora iz programa IPA 2008. Vrijednost navedenih 6 komponenti iznosi 5,23% sveukupne alokacije navedenog programa.

Do kraja izvještajnog razdoblja ostvarene uštede iznosile su 963.532,84 eura ili 2,69% ukupno dodijeljenih sredstava. Taj je iznos razlika između planiranih i ugovorenih vrijednosti po projektima. Redovitim praćenjem podataka utvrđena je tendencija rasta ušteda od početka programa.

Popis projekata koji se financiraju iz IPA I 2008 nalazi se u **Prilogu 3.1.2**

3.1.3 IPA I 2009

Financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA 2009 I komponente između Republike Hrvatske i Europske komisije potpisan je 5. svibnja 2010. Ukupno su dodijeljena sredstva u iznosu od 36,80 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je 5. svibnja 2012., za završetak provedbe svih ugovora 5. svibnja 2014., a za izvršenje plaćanja 5. svibnja 2015.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. ugovoreno je 0,11 milijuna eura odnosno 0,30% dodijeljenih sredstava. U 2010. godini nije bilo plaćanja.

Prema trenutno odobrenim projektnim sažecima, program IPA I 2009 obuhvaća 18 projekata koji se sastoje od 41 komponente (ugovora) za financiranje nabave opreme, pružanja usluga tehničke pomoći, provedbe twinning ugovora, izvođenje radova, te dodjelu bespovratnih sredstava. Također, odobreno je 13 projekata pod nazivom „*Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta*“ koji obuhvaća 15,92% dodijeljenih sredstava.

Pregled projekata koji se financiraju iz IPA I 2009 nalazi se u **Prilogu 3.1.3**

Tablica 4: Status ugovaranja IPA I 2009 komponente na 31. prosinca 2010.

	IPA alokacija (%) = 100%	Iznos IPA alokacije (u milijunima eura) = 36,80	Broj komponenti
A) Ugovoreno	0,30 %	0,11	1
B) Provedena nadmetanja	46,76 %	17,21	19
B1) Odobrene „twinning“ procedure	13,58 %	5,00	7
B2) Objavljena nadmetanja	22,66 %	8,35	5
B3) U evaluaciji	10,51 %	3,86	6
C) Poslano na ex ante odobrenje u DEU	12,39 %	4,56	8
D) U pripremi u SAFU	39,67 %	14,60	25
E) Uvjetovanost rezultatima prethodnog projekta	0,88 %	0,32	2

Izvor: Ministarstvo financija

3.1.4 IPA I 2010

Odlukom Europske Komisije (C(2010)8798) od 7. prosinca 2010. o prihvaćanju programa IPA I 2010., predviđa se dodjela sredstava Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 31,18 milijuna eura. Krajnji rok za potpisivanje Financijskog sporazuma je 31. prosinca 2011., dok je krajnji rok za potpisivanje ugovora 2 godine od potpisivanja Financijskog sporazuma. Provedba svih ugovora mora završiti u roku od 2 godine od krajnjeg roka za potpisivanje ugovora.

Prema navedenoj Odluci Komisije, program IPA I 2010 obuhvaća 12 projekata za financiranje nabave opreme, pružanje usluga tehničke pomoći, provedbu „twinning“ ugovora, te dodjelu bespovratnih sredstava.

3.2 IPA KOMPONENTA II – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Operativnu strukturu zaduženu za provedbu ovog programa čine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva zaduženo za upravljanje programom i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao provedbeno tijelo.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske dobila je u kolovozu 2010. dozvolu za rad od strane Europske komisije. Time je preuzela i nastavila sve zadatke prethodnog provedbenog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Kako bi raspolagala i financijskim sredstvima EU bilo je potrebno i potpisivanje dodataka financijskim sporazumima. Dana 16. rujna 2010. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o objavi dodataka sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za programe u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu, koja je stupila na snagu s danom objave u Narodnim novinama, 29. rujna 2010.

Glavni cilj prekograničnih programa je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar Strukturnih fondova EU-a.

Prekogranični programi namijenjeni su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama (fondovima, institucijama, agencijama) koje osniva država ili lokalna ili područna (regionalna) samouprava u području istraživanja i razvoja, odgoja i obrazovanja, zdravstvene skrbi, zaštite prirode i kulturne baštine i turizma; privatnim institutima koje osnivaju trgovačka društva radi zadovoljenja potreba od općeg interesa sve dok rade na neprofitnoj osnovi; nevladinim organizacijama; gospodarskim komorama, poljoprivrednim, obrtničkim i industrijskim klasterima registriranim kao neprofitne pravne osobe; poljoprivrednim udrugama i zadrugama.

Cilj Transnacionalnog programa za Jugoistočnu Europu je razvoj jugoistočne Europe u području inovacija, zaštite okoliša i održivog urbanog razvoja.

Cilj Transnacionalnog programa Mediteran je učiniti konkurentnim mediteransko područje s ciljem osiguranja rasta i zaposlenosti te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u zaštiti okoliša.

Natječaji u okviru prekograničnih programa s državama nečlanicama EU (Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2007 i 2008, Hrvatska – BiH 2007 i 2008, Hrvatska – Crna

Gora 2007 i 2008) te sudjelovanja u transnacionalnim programima (Jugoistočna Europa 2007 i 2008 i Mediteran 2007 i 2008) su zatvoreni.

Za tri programa (Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH i Hrvatska – Crna Gora) iz IPA II 2009 financijski sporazumi su potpisani 27. prosinca 2010. godine. Objava natječaja se očekuje (ovisno o programu) tijekom prve polovice 2011. godine.

Prekogranični programi s državama nečlanicama EU:

Do 31. prosinca 2010. iz **IPA II 2007** provedena su tri projekta tehničke pomoći za svaki od tri prekogranična programa (Hrvatska – Srbija, Hrvatska – BiH i Hrvatska – Crna Gora). Njihova je ugovorena vrijednost **0,22 milijuna eura** te su po njima izvršena plaćanja u ukupnoj vrijednosti **0,19 milijuna eura**. Od ostatka, predviđenog za dodjelu bespovratnih sredstava, ugovoreno je do kraja 2010. ukupno 9 projekata vrijednosti **1,03 milijuna eura** te se plaćanja predujma očekuju početkom 2011.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. potpisan je ugovor tehničke pomoći iz **IPA II 2008** u okviru programa Hrvatska – Crna Gora, u iznosu **0,04 milijuna eura**. Za navedeni ugovor, kao i za ugovore tehničke pomoći za preostala 2 programa (Hrvatska – BiH i Hrvatska – Srbija) izvršena su plaćanja predujma u iznosu **0,18 milijuna eura**. U istom su razdoblju potpisana i 2 ugovora iz dijela bespovratnih sredstava (iz programa Hrvatska – Crna Gora) vrijednosti **0,36 milijuna eura**.

U **Prilogu 3.2.1** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U **Prilogu 3.2.2** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA II 2007 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

U **Prilogu 3.2.3** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz programa IPA II 2008 prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore.

Transnacionalni programi:

Za Transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2007** svi su ugovori potpisani u prethodnim izvještajnim razdobljima u ukupnom iznosu od **0,40 milijuna eura** te su po njima i izvršena plaćanja predujma u iznosu od **0,24 milijuna eura**.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. potpisana su dva ugovora (1 iz programa Jugoistočna Europa i 1 iz programa Mediteran) iz sredstava dodijeljenih u sklopu **IPA II 2008** vrijednosti **0,09 milijuna eura**. U istom su razdoblju izvršena plaćanja predujma za 3 ugovora iz programa Jugoistočna Europa u iznosu **0,12 milijuna eura**, što predstavlja **31,03%** dodijeljenih sredstava iz tog programa.

Ukupno je do 31. prosinca 2010. za oba programa plaćeno 0,36 milijuna eura, odnosno 70,20% dodijeljenih sredstava.

U **Prilogu 3.2.4** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA II 2007 Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa i Mediteran.

U **Prilogu 3.2.5** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA II 2008 Transnacionalnog programa Jugoistočna Europa i Mediteran.

Tablica 5: Financijski pregled pretpristupnog programa IPA, komponente II na 31.12.2010. (u eurima)

	IPA II 2007 Cro-Srbija	IPA II 2008 Cro-Srbija	IPA II 2007 Cro-Crna gora	IPA II 2008 Cro-Crna gora	IPA II 2007 Cro-BiH	IPA II 2008 Cro-BiH	IPA II 2007 MED&SEE	IPA II 2008 MED&SEE
DODIJELJENA SREDSTVA	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	453.020,00	506.080,00
UGOVORENA SREDSTVA	79.350,00	79.350,00	396.541,50	399.949,61	771.204,11	100.000,00	394.243,60	501.193,80
UGOVORENO/DODIJELJENO	9,92%	9,92%	99,14%	99,99%	77,12%	10,00%	87,03%	99,03%
PRIMLJENA SREDSTVA OD EK	240.000,00	240.000,00	120.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	256.258,34	480.776,00
PLAĆENO KRAJNJIM KORISNICIMA	62.203,22*	63.480,00	31.920,00	31.968,00	93.860,18	80.000,00	241.569,72	355.255,98
PLAĆENO/UGOVORENO	78,39%	80,00%	8,05%	7,99%	12,17%	80,00%	61,27%	70,88%

Izvor: Ministarstvo financija

* Iznos plaćenih sredstava krajnjim korisnicima za IPA II 2007 Srbija je manji u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje zbog povrata sredstava.

3.3 IPA KOMPONENTA III – REGIONALNI RAZVOJ

U okviru IPA komponente III Regionalni razvoj u tijeku su natječajni postupci i provedba projekata, te aktivnosti vezane za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez prethodne kontrole Delegacije EU.

3.3.1 IPA komponenta IIIa – Regionalni razvoj: Operativni program „Promet“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaduženog za upravljanje, te provedbenih tijela (HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije).

U siječnju 2010. Europskoj komisiji dostavljene su izmjene i dopune Operativnog programa Promet kako bi se osigurala dodatna sredstva za postojeće projekte i uključili dodatni projekti za programsko razdoblje 2010. – 2011. uz izmjenu stope financiranja sa dosadašnjih 75% IPA sredstava i 25% nacionalnog sufinanciranja na 85% IPA sredstava i 15% udjela nacionalnog sufinanciranja. Izmjenama su razrađeni prijedlozi novih projekata pripreme projektne dokumentacije infrastrukturnih projekata u području željezničkog prometa i unutarnje plovidbe, kako bi bili spremni za financiranje iz EU fondova. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja je na raspolaganju iznosi 96,70 milijuna eura. U lipnju

2010. Europska komisija donijela je Odluku kojom se odobrava takav prijedlog te je u listopadu 2010. dostavila i prijedlog teksta Sporazuma. U prosincu 2010. godine Hrvatski sabor potvrdio je Sporazum.

Kako novi uvjeti financiranja stupaju na snagu u 2011. godini, u nastavku je dan financijski pregled ugovaranja i plaćanja za ukupno dodijeljena IPA sredstva za razdoblje 2007.-2009. u iznosu 53,50 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2010. ugovoreno 9,34 milijuna eura što čini 17,46% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 2,06 milijuna eura, odnosno 3,85% dodijeljenih sredstava.

U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti iz područja željezničkog prometa, unutarnje plovidbe i tehničke pomoći.

U izvještajnom razdoblju aktivnosti predviđene okvirnim ugovorom Pomoć HŽ Infrastrukturi d.o.o. u postupku evaluacije provodile su se prema planu te je započela provedba tri ugovora iz projekta Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Ugovoreno je 8,73 milijuna eura IPA sredstava. Tijekom 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za tri ugovora u okviru infrastrukturnog projekta Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska u vrijednosti 34,09 milijuna eura IPA sredstava. Za pokretanje natječajnog postupka čeka se odobrenje projektne aplikacije koja je revidirana i upućena na odobrenje Europskoj komisiji u srpnju 2010. godine. Također, u tijeku je nadmetanje za usluge izrade dokumentacije za projekt Obnova željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza I, te se očekuje zaključivanje ugovora u prvom tromjesečju 2011. godine.

Odobrenjem IPA sredstava za programske godine 2010. i 2011. osigurano je dodatnih 50,79 milijuna eura za usluge pripreme dizajna i ostale projektne dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte: izgradnja nove dvostruke pruge na relaciji Goljak-Skradnik, nadogradnja i izgradnja dvostruke pruge na relaciji Hrvatski Leskovac-Karlovac, nadogradnja i izgradnja pruge na relaciji Križevci-Koprivnica-državna granica, izgradnja nove teretne dvostruke pruge na relaciji Zaprešić-Horvati-Turopolje-Dugo Selo, izgradnja i obnova pruge na relaciji Dugo Selo-Novska - faza dva, nadogradnja i elektrifikacija pruge na relaciji Vinkovci-Vukovar, izgradnja dvostruke pruge na relaciji Dugo Selo-Novska. Spomenuti projekti započet će s provedbom po završetku projektne dokumentacije i njihova realizacija (izgradnja) će se financirati iz strukturnih fondova. Ukupna vrijednost projekata u izgradnji iznositi će oko 1,9 milijardi eura.

Iz područja unutarnjih plovnih putova u izvještajnom razdoblju u provedbi su bili okvirni ugovori Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save te Obnova luke Vukovar – Nova luka Istok čiji se završetak provedbe očekuje u ožujku 2011. Rezultati provedbe ovih ugovora preduvjet su za dovršenje natječajne dokumentacije za ugovor za usluge izrade projektne dokumentacije spomenutih infrastrukturnih projekata modernizacije i rehabilitacije riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture.

U okviru tehničke pomoći u tijeku je provedba ugovora za usluge Tehničke pomoći operativnoj strukturi Promet u upravljanju i provedbi projekata.

U **Prilogu 3.3.1** dana je tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIa.

3.3.2 IPA komponenta IIIb – Regionalni razvoj: Operativni program „Zaštita okoliša“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih voda te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

U siječnju 2010. poslana su Europskoj komisiji izmjene i dopune Operativnog programa Zaštita okoliša kako bi se osigurala dodatna sredstva za projekte iz područja gospodarenja otpadom i sustava vodoopskrbe i uključili dodatni projekti za programsko razdoblje 2010. – 2011. uz izmjenu stope financiranja sa dosadašnjih 75% IPA sredstava i 25% nacionalnog sufinanciranja na 85% IPA sredstava i 15% udjela nacionalnog sufinanciranja. U području gospodarenja otpadom planira se financiranje dodatnih aktivnosti na postojećim projektima, a u području sustava vodoopskrbe projekt Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznosi 96,70 milijuna eura. U lipnju 2010. Europska komisija donijela je Odluku kojom se odobrava takav prijedlog te je u listopadu 2010. dostavila i prijedlog teksta Sporazuma. U prosincu 2010. godine Hrvatski sabor potvrdio je Sporazum.

Kako novi uvjeti financiranja stupaju na snagu u 2011. godini, u nastavku je dan financijski pregled ugovaranja i plaćanja za ukupno dodijeljena IPA sredstva za razdoblje 2007.-2009. u iznosu 53,50 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2010. ugovoreno 8,64 milijuna eura što čini 16,16% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 1,15 milijuna eura, odnosno 2,15% dodijeljenih sredstava.

U okviru ovog programa financiraju se infrastrukturni projekti iz područja gospodarenja otpadom i sustava vodoopskrbe te projekti tehničke pomoći.

Za projekte iz područja gospodarenja otpadom u srpnju 2010. godine Europskoj komisiji predane su revidirane projektne aplikacije za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina i Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, u kojima se proširuje opseg investicije te predlaže i uključivanje postrojenja za mehaničko-biološku obradu u opseg radova koje sufinancira EU. Na taj se način povećava iznos IPA sredstava za ova dva projekta. Postupak odobravanja revidiranih projektnih aplikacija od strane Europske komisije krajem 2010. godine bio je u završnoj fazi te se ugovaranje građevinskih radova planira u 2011. godini. Do kraja 2011. godine planira se ugovoriti dva projekta pripreme dokumentacije za: Sanaciju odlagališta opasnog otpada 'Jama Sovjak' i Izgradnju tri županijska centra za gospodarenje otpadom.

U projektima iz područja sustava vodoopskrbe i odvodnje Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavenskog Broda i Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Drniša, u rujnu 2010. godine sklopljeni su ugovori o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu te ugovori o uslugama za nadzor radova. Sklapanje preostalih ugovora iz spomenutih projekata kao i sklapanje ugovora iz projekta Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Knina, očekuje se tijekom 2011. godine.

U okviru tehničke pomoći, u travnju 2010. godine završen je projekt Odnosi s javnošću te je započela provedba ugovora o Tehničkoj pomoći Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom.

U **Prilogu 3.3.2** dana je tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIb.

3.3.3 IPA komponenta IIIc – Regionalni razvoj: Operativni program „Regionalna konkurentnost“

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

U siječnju 2010. poslana su Europskoj komisiji izmjene i dopune Operativnog programa Regionalna konkurentnost kako bi se uključili dodatni projekti za programsko razdoblje 2010. – 2011. uz izmjenu stope financiranja sa dosadašnjih 75% IPA sredstava i 25% nacionalnog sufinanciranja na 85% IPA sredstva i 15% udjela nacionalnog sufinanciranja. U području jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva planira se financiranje dodatnih aktivnosti na postojećim projektima, s naglaskom na novu shemu dodjele bespovratne pomoći malim i srednjim poduzetnicima. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznosi 63,94 milijuna eura. U lipnju 2010. Europska komisija donijela je Odluku kojom se odobrava takav prijedlog te je krajem 2010. dostavila i prijedlog teksta Sporazuma. Početkom 2011. godine potvrda Sporazuma upućena je u saborsku proceduru.

Kako novi uvjeti financiranja stupaju na snagu u 2011. godini, u nastavku je dan financijski pregled ugovaranja i plaćanja za ukupno dodijeljena IPA sredstva za razdoblje 2007.-2009. u iznosu 35,35 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2010. ugovoreno 15,79 milijuna eura što čini 44,68% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 6,10 milijuna eura, odnosno 17,25% dodijeljenih sredstava.

U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti iz područja razvoja potencijala područja koja zaostaju u razvoju (poslovna infrastruktura), jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i tehničke pomoći.

Kroz projekt Poslovne infrastrukture u prosincu 2010. zaključeno je 6 ugovora o dodjeli bespovratne pomoći jedinicama lokalne samouprave u iznosu 3,74 milijuna eura IPA sredstava. Provedba projekata je započela, a tehnička pomoć u provedbi projekata osigurana je kroz ugovor o uslugama sklopljen u prosincu 2009. godine. U tijeku je postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih u okviru drugog poziva za dostavu prijedloga projekata sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu. Zaključivanje ugovora očekuje se sredinom 2011. godine.

U području jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u provedbi su ugovori o pružanju usluga za Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga, Razvoj investicijskog okruženja te Investicijski fond za ulaganje u znanost i inovacije (zaključeni krajem 2009. i u prvoj polovici 2010. godine). U drugoj polovici

2010. godine zaključena su još tri ugovora o uslugama (Promoviranje i pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima, Izgradnja kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpora u poslovanju te Podrška razvoju klastera). U listopadu 2010. godine sklopljeno je s fakultetima i institutima 5 ugovora iz sheme dodjele bespovratne pomoći u okviru projekta Investicijski fond za znanost i inovacije u iznosu 1,95 milijuna eura IPA sredstava. U tijeku je postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga pristiglih u okviru drugog roka za dostavu prijedloga projekata prvog poziva sheme dodjele bespovratne pomoći iz Investicijskog fonda za znanost i inovacije. Zaključivanje ugovora očekuje se sredinom 2011. godine.

U području tehničke pomoći Operativnoj strukturi za upravljanje Operativnim programom u provedbi je ugovor o uslugama u vrijednosti 1,21 milijun eura IPA sredstava.

U **Prilogu 3.3.3** dana je tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IIIc.

U **Prilogu 3.3.4** dana je tablica s pregledom korisnika bespovratne pomoći (grantova) u IPA komponenti IIIc.

3.4 IPA KOMPONENTA IV – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Operativna struktura zadužena za provedbu ovog programa sastoji se od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U studenom 2010. Europska komisija je odobrila Izmjene i dopune Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za programsko razdoblje 2010.-2011. te je krajem 2010. dostavila i prijedlog teksta Sporazuma. Ukupna vrijednost IPA sredstava koja će biti na raspolaganju iznosi 69,98 milijuna eura. Početkom 2011. godine potvrda Sporazuma upućena je u saborsku proceduru. Dodatna sredstava predstavljaju nastavak financiranja postojećih aktivnosti te financiranje projekata koji služe kao priprema za Europski socijalni fond.

Kako novi uvjeti financiranja stupaju na snagu u 2011. godini, u nastavku je dan financijski pregled ugovaranja i plaćanja za ukupno dodijeljena IPA sredstva za razdoblje 2007.-2009. u iznosu 38,28 milijuna eura.

Ukupno je do 31. prosinca 2010. ugovoreno 25,39 milijuna eura IPA sredstava što čini 66,33% dodijeljenih sredstava, a plaćeno je 10,71 milijuna eura IPA sredstava, odnosno 27,98% dodijeljenih sredstava.

U okviru ovog programa financiraju se projekti iz područja poboljšanja pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, jačanje socijalnog uključivanja i integracije na tržište rada skupina u nepovoljnom položaju, unaprjeđivanje ljudskih potencijala i zapošljivosti i tehnička pomoć.

Specifičnost ovog programa je da se 60% dodijeljenih sredstava odnosi na bespovratne pomoći:

Kroz prioritet „Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada“ financiraju se projekti usmjereni na daljnji razvoj i poboljšanje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te dodjelu bespovratnih sredstva za razvoj i provedbu programa zapošljavanja kroz partnerstva s javnim tijelima, predstavnicima trgovačkih društava i radnika. Ukupno je ugovoreno 4,37 milijuna eura IPA sredstava, dok se ugovori u vrijednosti od 5,02 milijuna eura IPA sredstava još trebaju potpisati. Bespovratna sredstva se koriste za financiranje tečajeva i osposobljavanja nezaposlenih na lokalnoj razini. Kroz shemu dodjele bespovratnih sredstava „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“, tijekom siječnja 2011. godine potpisano je 26 ugovora u vrijednosti od 1,85 milijuna eura IPA sredstava. Provedba dodjele bespovratnih sredstava je započela, a tehnička pomoć u provedbi osigurana je kroz ugovor o uslugama sklopljen u listopadu 2009. godine. Potpisivanje sheme dodjele bespovratnih sredstava „Mladi na tržištu rada“ u vrijednosti od 1,96 milijuna eura IPA sredstava očekuje se u ožujku 2011. godine, dok je tehnička pomoć u provedbi počela kroz ugovor o uslugama sklopljen u listopadu 2009. godine. Kroz ovaj prioritet očekuje se još potpisivanje ugovora o uslugama te ugovora o nabavi čija namjena je opremiti područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njihove partnere iz područja zapošljavanja.

Kroz prioritet Jačanje socijalnog uključivanja i integracije na tržište rada skupina u nepovoljnom položaju potpisani su ugovori u vrijednosti 8,96 milijuna IPA sredstava, a financiraju se projekti usmjereni na daljnji razvoj stručnosti mjerodavnih službi te dodjelu bespovratnih sredstva za razvoj i provedbe programa obrazovanja, obuke i prekvalifikacije. Bespovratna sredstva koriste se za financiranje razvoja i provedbe tečajeva i osposobljavanja osoba s invaliditetom, žena, te za radionice za dugotrajno nezaposlene korisnike socijalne pomoći. Tijekom prosinca 2010. godine sklopljeni su ugovori kroz dvije sheme dodjele bespovratnih sredstava „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“, potpisano je 14 ugovora u vrijednosti od 1,15 milijuna eura IPA sredstava, te „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ potpisano je 18 ugovora u vrijednost 1,39 milijuna eura IPA sredstava. Za ove dvije sheme dodjele bespovratnih sredstava tijekom svibnja 2011. očekuje se potpisivanje dodatnih ugovora u vrijednosti od 0,49 milijuna eura IPA sredstava. Kroz shemu „Žene na tržištu rada“ tijekom studenoga 2010. godine potpisano je 18 ugovora u vrijednosti od 1,71 milijuna eura, a kroz shemu „Uključivanje učenika s teškoćama, u obrazovanje za zapošljavanje“ tijekom kolovoza 2010. godine potpisano je 7 ugovora u vrijednost 1,12 milijuna eura. Tehnička pomoć u provedbi shema dodjele bespovratnih sredstava počela je kroz ugovore o uslugama sklopljenim tijekom 2009. i 2010. godine.

Kroz prioritet Unaprjeđivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti financiraju se projekti usmjereni na razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te cjeloživotnog obrazovanja. Ukupno je ugovoreno 13,37 milijuna IPA sredstava. Bespovratna sredstva mogu se koristiti za financiranje razvoja strukovnih programa obrazovanja, modernizaciju i provedbu programa prekvalifikacije, te nabavu potrebne opreme. Sklopljeni su ugovori kroz 2 sheme dodjele bespovratnih sredstava, kroz „Implementaciju novih kurikuluma“ tijekom rujna 2010. godine potpisano je 18 ugovora u vrijednosti od 3,15 milijuna eura, a kroz „Regionalnu mrežu lokalnih obrazovnih ustanova tijekom listopada i studenog 2010. godine potpisano je 20 ugovora u vrijednost od 2,90 milijuna eura. Tehnička pomoć u provedbi bespovratnih sredstava počela je kroz ugovore o

uslugama sklopljenim tijekom studenoga i prosinca 2009. te siječnja do ožujka 2010. godine.

Za projekte iz prioriteta tehničke pomoći ukupno dodijeljena IPA sredstva iznose 4,50 milijuna eura. Do sada je potpisan jedan ugovor u vrijednosti od 0,54 milijuna eura. Kroz tehničku pomoć pruža se pomoć Operativnoj strukturi u pripremi projekata za Europski socijalni fond, refundiranje troškova, opremanje operativne strukture, izradu promidžbenih materijala te održavanje sektorskih nadzornih odbora.

U **Prilogu 3.4.1** dana je tablica s detaljnim pregledom provedbe projekata koji se financiraju kroz IPA komponentu IV.

U **Prilogu 3.4.2** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA komponente IV u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U **Prilogu 3.4.3** dana je tablica s detaljnim pregledom korisnika bespovratnih sredstava (grantova) iz IPA komponente IV u nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

3.5 IPA KOMPONENTA V – RURALNI RAZVOJ

Za IPA komponentu V ukupno je za razdoblje 2007. – 2010. osigurano 102,90 milijuna eura EU sredstava.

Operativna struktura za provedbu ove komponente sastoji se od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju. Krajem 2009. akreditirane su mjere 101 (ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU) i 103 (unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda EU).

Tijekom 2010. godine Agencija je raspisala tri kruga natječaja za navedene mjere :

- 1 natječaj od 4. siječnja do 4. ožujka 2010. godine,
- 2 natječaj od 17. svibnja do 5. lipnja 2010. godine,
- 3 natječaj od 1. srpnja do 5. studenog 2010. godine.

U prva dva natječaja zaprimljene su 52 prijave te je sklopljeno 28 ugovora u vrijednosti od 8,10 milijuna eura, od čega se na EU sredstva odnosi 6,08 milijuna eura. U trećem natječaju zaprimljeno je 26 prijava u vrijednosti 5,22 milijuna eura EU potpore. Njihova je obrada u tijeku i potpisivanje ugovora očekuje se početkom ožujka.

Najveći broj ugovora potpisan je u sektoru mljekarstva (8 ugovora), zatim sektorima mesa (6 ugovora) i voća i povrća (6 ugovora), a slijede ulaganja u sektor jaja (3 ugovora) i ribarstva (3 ugovora). Po jedan projekt su iz sektora žitarica i vinarstva. Najveći broj ugovora sklopljen je u Osječko-baranjskoj županiji (6 ugovora).

Tijekom 2010. završen je jedan projekt u sektoru mljekarstva, u vrijednosti od 0,04 milijuna eura EU potpore te je isplata krajnjem korisniku (poljoprivredna farma) izvršena 20. prosinca 2010.

Zahtjevi za akreditaciju mjera 301 Ulaganje u ruralnu infrastrukturu, 302 Diversifikacija i 501 Tehnička pomoć poslani su u Europsku komisiju u svibnju (301) i lipnju 2010. (302 i 501). Revizori Europske komisije proveli su reviziju tijekom rujna 2010. te je postupak donošenja odluke za prijenos ovlasti za mjere 301 i 302 u tijeku, dok je za mjeru 501 potrebno provesti dodatne konzultacije s predstavnicima EK.

U studenom 2010. prihvaćene su izmjene IPARD programa koje proširuju krug potencijalnih korisnika (poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća za preradu poljoprivrednih proizvoda, malih poduzetnika u ruralnim područjima) čime je omogućena bolja provedba programa i veća apsorpcija dodijeljenih sredstava.

Natječaj za mjeru 301 u kojoj su korisnici jedinice lokalne samouprave trajao je od 6. prosinca 2010. do 31. siječnja 2011. i ukupno je zaprimljeno 67 prijava. Najviše prijava odnosi se na ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste – 35 prijava, zatim na ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanje otpadnih voda – 31 prijava, te 1 prijava na ulaganja u toplanu. Obrada je u tijeku.

U **Prilogu 3.5.1** dana je tablica s pregledom svih sklopljenih ugovora po sektorima ulaganja, a u **Prilogu 3.5.2** tablica s pregledom korisnika prema županijama.

3.6 PROGRAMI EUROPSKE UNIJE ¹

Institucije Republike Hrvatske uključene su u korištenje programa EU-a. Obveza Republike Hrvatske je uplata članarina koje se financiraju u okviru programa IPA (ranije kroz program PHARE) i dijelom iz nacionalnih sredstava.

Koristi za Republiku Hrvatsku su višestruke jer se kroz programe EU-a omogućuje izravno povezivanje institucija Republike Hrvatske sa institucijama zemalja članica na konkretnim projektima, otvara se pristup dodatnim fondovima osiguranim za provedbu svakog programa, omogućuje se dobivanje bespovratnih sredstava kao i poticajnih sredstava u pojedinim programima.

Članarine se sufinanciraju iz IPA komponente I, s time da ukupna svota sufinanciranja za Programe Europske unije ne može prijeći 10,00% godišnje alokacije (pri čemu programi istraživanja i razvoja ne ulaze u tih 10,00%) te ne može biti veća od 90,00% vrijednosti doprinosa za određeni program.

¹ Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora dosadašnji naziv "Programi Zajednice" je izmijenjen te se koristi naziv "Programi EU-a" (osim u slučajevima kada se u imenu samog programa nalazi termin "Zajednica").

U programu IPA I 2007 za plaćanje članarina u 2008. i 2009. osigurano je ukupno 4,60 milijuna eura, od čega je isplaćeno 4,27 milijuna eura, u programu IPA I 2008 za plaćanje članarina u 2009. i 2010. osigurano je ukupno 5,57 milijuna eura od čega je isplaćeno 5,19 milijuna eura.

U IPA I 2009 za plaćanje članarina osigurano je ukupno 5,30 milijuna eura. Do 31. prosinca 2010. isplaćeno je 4,96 milijuna eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. za članarine za sudjelovanje u programima Europske unije iz IPA I 2007 i IPA I 2008 nije bilo isplata, dok je iz IPA I 2009 isplaćeno 4,96 milijuna eura.

Potpisani su Memorandumi o razumijevanju (MoU) za sudjelovanje u slijedećim programima EU-a, za koje se članarina plaća iz IPA I 2007, IPA I 2008 i IPA I 2009:

1. Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti
2. Carine 2013.
3. Fiscalis 2013.
4. Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)
5. Kultura 2007. – 2013.
6. Europa za građane
7. Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)
8. Inteligentna energija u Europi (IEE)
9. Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)
10. Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013.
11. Marco Polo II
12. Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
13. Media 2007.
14. IDABC
15. Agencija za temeljna prava
16. Program za cjeloživotno učenje
17. Mladi na djelu
18. Program za interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu

Tablica 6: Programi EU-a u kojima RH sudjeluje u 2010. i 2011., a za koje je plaćena članarina iz IPA I 2009 (u eurima)

PROGRAM UNIJE	PLANIRANO (prema projektnom sažetku)			PLAĆENO		
	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno	IPA sredstva	Državni proračun	Ukupno
Fiscalis 2013.	72.000,00	18.000,00	90.000,00	72.000	18.268,21	90.268,21
Carine 2013.	64.000,00	16.000,00	80.000,00	54.769,90	13.692,47	68.462,37
Kultura 2007.-2013.	85.000,00	85.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	170.000,00
Media 2007.	105.659,00	26.415,00	132.074,00	105.659,00	26.415,00	132.074,00
Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)	2.550.000,00	3.818.000,00	6.368.000,00	2.550.000,00	3.750.795,49	6.300.795,49
Europa za građane	72.250,00	12.750,00	85.000,00	72.250,00	12.750,00	85.000,00
PROGRESS	128.000,00	32.000,00	160.000,00	128.000,00	32.000,00	160.000,00

Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), potprogrami:						
- Program za poduzetništvo i inovacije (EIP)	645.428,00	161.357,00	806.785,00	729.488,00	182.372,00	911.860,00
- Inteligentna energija (IEE)	538.138,00	134.534,00	672.672,00	515.944,80	128.986,20	644.931,00
- Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP)	304.320,00	76.080,00	380.400,00	269.492,00	67.373,00	336.865,00
Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu	144.000,00	36.000,00	180.000,00	117.747,73	29.436,93	147.184,66
Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravlja 2008.-2013.	110.917,00	27.729,00	138.646,00	110.916,80	27.729,20	138.646,00
Marco Polo II	151.200,00	37.800,00	189.000,00	151.200,00	37.800,00	189.000,00
EURATOM	100.000,00	150.000,00	250.000,00			
Agencija za temeljna prava (FRA)	144.016,00	36.004,00	180.020,00			
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)	90.000,00	60.000,00	150.000,00			
UKUPNO	5.304.928,00	4.727.669,00	10.032.597,00	4.962.468,23	4.412.618,50	9.375.086,73

Izvor: Ministarstvo financija

* Plaća se prema pozivu za plaćanje dobivenim od EK, može se razlikovati od planiranog iznosa u projektnom sažetku.

4. PRIPREME ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA

U proteklom razdoblju glavne aktivnosti odnosile su se na definiranje institucionalnog okvira za provedbu europskih fondova, izradu operativnih programa, izradu projektnih aplikacija i nastavak edukacije zaposlenika.

Vlada Republike Hrvatske donijela je u listopadu 2010. Odluku o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj. Odlukom su definirani strukturni instrumenti Europske unije koje će Republika Hrvatska koristiti, strateški dokumenti za korištenje strukturnih instrumenata, tijela nadležna za koordinaciju, ovjeravanje plaćanja i vanjsku reviziju te tijela nadležna za pripremu, upravljanje i provedbu pojedinih strateških dokumenata.

Republika Hrvatska koristit će sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda. Strateški dokumenti za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije su Nacionalni strateški referentni okvir i operativni programi.

Konačni nacrt Nacionalnog strateškog referentnog okvira dogovoren je s Europskom komisijom, a u tijeku je izrada drugog nacrta operativnih programa u kojima se definiraju prioritete ulaganja. Konzultacije s Europskom komisijom planirane su za prvu polovicu 2011. Nakon usuglašavanja s Europskom komisijom operativni programi će biti prezentirani na nacionalnoj razini.

U sektoru prometa, zaštite okoliša i voda utvrđeni su nacionalni projekti te su u izradi projektne aplikacije koje će biti poslana na odobrenje Europskoj komisiji tijekom 2011. Izuzetno je važno pripremiti kvalitetne projekte što prije kako bi se mogli započeti natječajni postupci i osigurati pravodobna apsorpcija dodijeljenih sredstava.

Institucionalni okvir za korištenje europskih fondova uglavnom je nastavak strukture koja je uključena u provedbu prepristupnog programa IPA. U slijedećoj tablici daje se pregled institucija koje se pripremaju za provedbu europskih fondova.

Tablica 7: Institucionalni okvir za korištenje europskih fondova

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH FONDOVA	
ULOGA	INSTITUCIJA
Horizontalne funkcije	
Koordinacijsko tijelo za nacionalni strateški referentni okvir	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF)
Tijelo za ovjeravanje	Ministarstvo financija – Sektor za poslove Nacionalnog fonda
Revizijsko tijelo	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
Operativni program “Transport”	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo mora prometa i infrastrukture
Operativni program “Okoliš i energija”	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Posredničko tijelo	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
Operativni program “Regionalni razvoj”	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Posredničko tijelo	Agencija za regionalni razvoj
	Poslovno-inovacijski centar Hrvatske
	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala”	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Posredničko tijelo (razina I)	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
	Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo (razina II)	Hrvatski zavod za zapošljavanje
	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Operativni program “Razvoj administrativnih kapaciteta”	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo uprave
Posredničko tijelo	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Programi Europske teritorijalne suradnje (prekogranični programi)	
Upravljačko tijelo	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Vlada Republike Hrvatske donijela je u listopadu 2010. strategije organizacijskog razvoja za svaku instituciju predviđenu za rad s budućim EU fondovima, a u prosincu 2010. Strategiju institucionalnog razvoja i jačanja kapaciteta. Sva tijela uključena u institucionalnu strukturu za upravljanje strukturnim fondovima i kohezijskim fondom moraju riješiti pitanje jačanja ljudskih potencijala kroz osiguravanje zaposlenika iz drugih odjela ili zapošljavanjem dodatnih zaposlenika tijekom 2011.

U izvještajnom razdoblju kontinuirano su provedeni programi edukacije iz područja pripreme, implementacije i praćenja EU projekata za zaposlenike institucija koje su trenutno uključene u pretprijetne programe EU i potencijalne korisnike. Ministarstvo financija je razvilo trening module iz područja financijskog upravljanja i kontrole sredstava u okviru kojih je educirano 42 trenera.

U **Prilogu 4.** dana je tablica s pregledom i opisom obrazovnih aktivnosti provedenih do kraja prosinca 2010.

5. NEPRAVILNOSTI

S ciljem jačanja sustava upravljanja nepravilnostima u Republici Hrvatskoj (AFCOS sustava) i zaštite financijskih interesa EU, kontinuirano se prati implementacija ciljeva i mjera iz „Nacionalne strategije suzbijanja prijevvara za zaštitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2012.“ i Akcijskog plana za njezinu provedbu, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 14. siječnja 2010. godine.

U suradnji s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevvara (OLAF), u razdoblju od listopada do studenoga 2010. godine, održale su se edukacije u području provođenja istraga od strane OLAF-a, za predstavnike tijela u AFCOS mreži, dok se u listopadu 2010. godine u suradnji s Ministarstvom uprave, održala edukacija u području integriteta i etike, za predstavnike tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima (osobe za nepravilnosti) i za zaposlenike koji rade na poslovima vezano uz upravljanje pretprijetnim programima pomoći EU.

U **Prilogu 5.** nalazi se detaljan opis nepravilnosti koje su prijavljene do 31. prosinca 2010. godine i mjere poduzete za njihovo otklanjanje.

Napomena vezano uz Prilog 5:

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. prijavljena su četiri (4) nova slučaja nepravilnosti u PHARE programu. Ostali slučajevi predstavljaju nastavak praćenja poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera po prijavljenim slučajevima.

PREGLED TRAŽENIH I DOBIVENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE KOMISIJE, TE IZVRŠENIH PLAĆANJA PO PROGRAMIMA DO 31. PROSINCA 2010.

u EUR

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2010.	DOZNAČENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2010.	PLAĆENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2010.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
CARDS 2003	28.685.855,95	0,00	28.537.956,39	0,00	28.537.956,39	-13.579,42	0,00	27.254.669,61	95,01
CARDS 2004	44.065.284,94	0,00	43.730.288,74	0,00	43.610.008,14	34.393,25	0,08	41.440.837,60	94,04
UKUPNO CARDS	72.751.140,89	0,00	72.268.245,13	0,00	72.147.964,53	20.813,83	0,03	68.695.507,21	94,43
PHARE 2005 NP	55.473.751,51	0,00	55.879.920,36	0,00	55.099.340,19	795.655,17	1,43	50.778.552,77	91,54
PHARE 2005 - PROGRAMI UNIJE	3.477.500,00	0,00	3.618.000,00	0,00	3.477.500,00	0,00	0,00	3.477.500,00	100,00
UKUPNO 2005 NP	58.951.251,51	0,00	59.497.920,36	0,00	58.576.840,19	795.655,17	1,35	54.256.052,77	92,04
PHARE 2005 Hrvatska-Slovenija-Madarska	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	0,00	2.721.560,91	0,00	0,00	2.375.397,67	87,28
PHARE 2005 Hrvatska-Italija	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	0,00	1.811.580,24	0,00	0,00	1.480.237,63	81,71
PHARE 2005 Nuklearna sigurnost	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	426.469,07	0,00	0,00	426.469,07	100,00
UKUPNO PHARE 2005	63.910.861,73	0,00	64.457.530,58	0,00	63.536.450,41	795.655,17	1,24	58.538.157,14	91,59
PHARE 2006 NP	44.791.525,75	8.030.449,81	44.389.420,41	8.030.449,81	43.863.106,39	9.000.862,35	20,10	37.478.542,60	83,67
PHARE 2006 - PROGRAMI UNIJE	3.462.418,78	0,00	5.440.398,00	0,00	3.680.472,00	0,00	0,00	3.462.418,78	100,00
UKUPNO 2006 NP	48.253.944,53	8.030.449,81	49.829.818,41	8.030.449,81	47.543.578,39	9.000.862,35	18,65	40.940.961,38	84,84
PHARE 2006 Hrvatska-Slovenija-Madarska	2.180.629,91	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.032.769,35	93,22
PHARE 2006 Hrvatska-Italija	2.999.999,91	224.968,72	3.224.968,63	128.969,67	2.816.153,25	151.330,54	5,04	2.803.632,37	93,45
PHARE 2006 Nuklearna sigurnost	1.234.912,98	0,00	1.234.912,98	0,00	1.231.912,98	263.112,70	21,31	1.219.914,98	98,79
UKUPNO PHARE 2006	54.669.487,33	8.255.418,53	56.689.700,02	8.159.419,48	53.991.644,62	9.415.305,59	17,22	46.997.278,08	85,97
ISPA - Program za vode i otpadne vode Karlovac	21.148.844,95	1.665.043,42	11.333.600,59	2.513.322,82	8.003.513,75	2.397.503,44	11,34	7.566.060,61	35,78
ISPA -Obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica	28.789.180,11	2.659.604,42	22.785.161,16	3.537.525,15	23.031.344,00	6.784.628,08	23,57	21.152.348,82	73,47
ISPA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bakarac	4.486.628,62	737.507,71	2.006.832,83	167.872,96	1.437.198,08	912.003,03	20,33	1.149.191,11	25,61
ISPA-Tehnička pomoć za IPA promet	473.626,40	0,00	385.704,00	26.007,40	385.704,00	131.205,27	27,70	462.227,25	97,59
ISPA-Tehnička pomoć za IPA zaštitu okoliša	891.749,10	0,00	773.044,80	81.926,86	773.044,80	46.052,45	5,16	511.923,35	57,41
ISPA-Tehnička pomoć SAFU i NIK	262.030,00	0,00	262.152,00	0,00	209.868,00	-4.076,22	0,00	190.792,03	72,81
UKUPNO ISPA	56.052.059,18	5.062.155,55	37.546.495,38	6.326.655,19	33.840.672,63	10.267.316,05	18,32	31.032.543,17	55,36
SAPARD	15.425.682,40	0,00	13.960.233,58	0,00	13.960.233,00	0,00	0,00	11.635.801,93	75,43
IPARD	6.075.112,83	0,00	23.070.000,00	0,00	11.535.000,00	41.843,49	0,69	41.843,49	0,69

PROGRAM	UGOVORENO	TRAŽENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	UKUPNO TRAŽENO do 31.12.2010.	DOZNAČENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	UKUPNO DOZNAČENO do 31.12.2010.	PLAĆENO od 1.7.2010. do 31.12.2010.	% PLAĆENO OD UGOVORENOG	UKUPNO PLAĆENO do 31.12.2010.	UKUPNO % PLAĆENO OD UGOVORENOG
IPA I 2007	36.844.797,38	13.983.900,00	25.970.100,00	11.962.918,29	23.949.118,29	10.142.085,30	27,53	17.830.934,79	48,39
IPA I 2007 - PROGRAMI UNIJE	4.274.485,76	0,00	4.440.643,66	0,00	4.440.643,66	0,00	0,00	4.274.485,76	100,00
IPA I 2008	4.743.002,02	7.159.800,00	10.739.700,00	7.159.800,00	10.739.700,00	1.621.478,33	34,19	2.148.321,23	45,29
IPA I 2008 - PROGRAMI UNIJE	5.187.112,36	256.866,40	5.372.570,36	256.866,40	5.263.620,86	153.008,50	2,95	5.187.112,36	100,00
IPA I 2009	105.969,00	3.679.650,20	3.679.650,20	3.679.650,20	3.679.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA I 2009 - PROGRAMI UNIJE	4.962.468,23	5.106.484,43	5.106.484,43	5.106.484,43	5.106.484,43	3.700.579,23	74,57	4.962.468,23	100,00
IPA II 2007 Hrvatska - Srbija	79.350,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-1.276,78	0,00	62.203,22	78,39
IPA II 2008 Hrvatska - Srbija	79.350,00	160.000,00	240.000,00	160.000,00	240.000,00	63.480,00	0,00	63.480,00	80,00
IPA II 2007 Hrvatska - Crna Gora	396.541,50	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	31.920,00	8,05
IPA II 2008 Crna Gora	399.949,61	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	31.968,00	0,00	31.968,00	7,99
IPA II 2007 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	771.204,11	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	13.860,22	1,80	93.860,18	12,17
IPA II 2008 Hrvatska - Bosna i Hercegovina	100.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80,00
IPA II 2007 Mediteran i Jugoistočna Europa	394.243,60	294.463,00	294.463,00	256.258,34	256.258,34	0,00	0,00	241.569,72	61,27
IPA II 2008 Mediteran i Jugoistočna Europa	501.193,80	480.776,00	480.776,00	480.776,00	480.776,00	124.139,98	24,77	355.255,98	70,88
IPA IIIa - Promet	9.341.248,50	4.347.655,80	20.487.272,10	1.887.730,80	18.027.347,10	1.855.932,00	19,87	2.061.509,10	22,07
IPA IIIb - Zaštita okoliša	8.644.845,12	3.524.930,96	19.630.084,46	1.064.780,96	17.169.934,46	1.095.517,34	12,67	1.150.745,84	13,31
IPA IIIc - Regionalna konkurentnost	15.794.701,01	858.076,52	12.295.812,39	1.155.703,87	11.910.553,87	5.263.577,61	33,32	6.096.388,48	38,60
IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala	25.389.161,80	985.620,63	15.009.663,45	0,00	14.024.042,82	7.872.526,97	31,01	10.711.437,29	42,19
UKUPNO IPA	118.009.623,80	41.038.223,94	124.747.220,05	33.370.969,29	116.288.130,03	32.016.876,70	27,13	55.383.660,18	46,93
UKUPNO SREDSTAVA OD EK	386.893.968,16	54.355.798,02	392.739.424,74	47.857.043,96	365.300.095,22	52.557.810,83	13,58	272.324.791,20	70,39

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2010**Naziv programa: PHARE 2006 - NATIONAL PROGRAMME****Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova**

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Razvoj institucionalne sposobnosti i priprema projekata za upravljanje strukturnim fondovima EU	HR2006/018-113/7/1	TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 3.202.004,61 EU: 3.202.004,61 CRO: 0,00	TOT: 1.664.779,03 EU: 1.664.779,03 CRO: 0,00	TOT: 4.866.783,64 EU: 4.866.783,64 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.800.000,00 EU: 6.800.000,00 CRO: 0,00	TOT: 6.195.800,00 EU: 6.195.800,00 CRO: 0,00	TOT: 3.202.004,61 EU: 3.202.004,61 CRO: 0,00	TOT: 1.664.779,03 EU: 1.664.779,03 CRO: 0,00	TOT: 4.866.783,64 EU: 4.866.783,64 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Carinska uprava

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Integracija Hrvatskog carinskog informacijskog sustava sa carinskim informacijskim sustavom EU	HR2006/018-113/4/3	TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 4.284.577,14 EU: 3.207.057,28 CRO: 1.077.519,86	TOT: 1.433.417,35 EU: 1.189.329,72 CRO: 244.087,63	TOT: 5.717.994,49 EU: 4.396.387,00 CRO: 1.321.607,49
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.450.000,00 EU: 5.212.500,00 CRO: 1.237.500,00	TOT: 6.246.905,74 EU: 5.056.208,24 CRO: 1.190.697,50	TOT: 4.284.577,14 EU: 3.207.057,28 CRO: 1.077.519,86	TOT: 1.433.417,35 EU: 1.189.329,72 CRO: 244.087,63	TOT: 5.717.994,49 EU: 4.396.387,00 CRO: 1.321.607,49

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva	HR2006/018-113/4/1	TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.630.000,00 EU: 1.472.500,00 CRO: 157.500,00	TOT: 1.266.848,00 EU: 1.200.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.166.848,00 EU: 1.100.136,00 CRO: 66.712,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Glavne revizije klasifikacija i unapređenje odabranih statističkih područja	HR2006/018-113/5/3	TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 844.517,49 EU: 824.429,99 CRO: 20.087,50	TOT: 402.965,02 EU: 402.965,02 CRO: 0,00	TOT: 1.247.482,51 EU: 1.227.395,01 CRO: 20.087,50
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.038.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 38.000,00	TOT: 1.968.310,00 EU: 1.948.222,50 CRO: 20.087,50	TOT: 844.517,49 EU: 824.429,99 CRO: 20.087,50	TOT: 402.965,02 EU: 402.965,02 CRO: 0,00	TOT: 1.247.482,51 EU: 1.227.395,01 CRO: 20.087,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo financija RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Unaprjeđenje proračunskih procedura u cilju učinkovitog upravljanja financijama	HR2006/018-113/3/1	TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 1.688.060,33 EU: 1.266.045,24 CRO: 422.015,09	TOT: 661.790,14 EU: 496.342,61 CRO: 165.447,53	TOT: 2.349.850,47 EU: 1.762.387,85 CRO: 587.462,62
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.095.000,00 EU: 3.071.250,00 CRO: 1.023.750,00	TOT: 3.064.098,00 EU: 2.298.073,50 CRO: 766.024,50	TOT: 1.688.060,33 EU: 1.266.045,24 CRO: 422.015,09	TOT: 661.790,14 EU: 496.342,61 CRO: 165.447,53	TOT: 2.349.850,47 EU: 1.762.387,85 CRO: 587.462,62

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Potporna povećanju konkurentnosti i izvoza za hrvatsko MSP	HR2006/018-113/8/1	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.542.576,19 EU: 1.156.932,12 CRO: 385.644,07	TOT: 166.058,09 EU: 124.543,55 CRO: 41.514,54	TOT: 1.708.634,28 EU: 1.281.475,67 CRO: 427.158,61
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 700.000,00	TOT: 2.092.630,65 EU: 1.569.472,98 CRO: 523.157,67	TOT: 1.542.576,19 EU: 1.156.932,12 CRO: 385.644,07	TOT: 166.058,09 EU: 124.543,55 CRO: 41.514,54	TOT: 1.708.634,28 EU: 1.281.475,67 CRO: 427.158,61
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Sigurnost na moru: Provedba administrativne sposobnosti - Nadzor i Upravljanje Plovilima -Faza 2	HR2006/018-113/5/2	TOT: 6.900.000,00 EU: 5.325.000,00 CRO: 1.575.000,00	TOT: 5.881.848,00 EU: 4.560.955,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 3.831.090,48 EU: 3.012.211,74 CRO: 818.878,74	TOT: 1.990.798,21 EU: 1.492.433,21 CRO: 498.365,00	TOT: 5.821.888,69 EU: 4.504.644,95 CRO: 1.317.243,74
Rekonstrukcija i razvoj hrvatskog sustava željeznica u okviru EU zakonodavstva	HR2006/018-113/5/1	TOT: 2.200.000,00 EU: 2.200.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.986.530,00 EU: 1.986.530,00 CRO: 0,00	TOT: 1.480.241,05 EU: 1.480.241,05 CRO: 0,00	TOT: 185.044,76 EU: 185.044,76 CRO: 0,00	TOT: 1.665.285,81 EU: 1.665.285,81 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 9.100.000,00 EU: 7.525.000,00 CRO: 1.575.000,00	TOT: 7.868.378,00 EU: 6.547.485,50 CRO: 1.320.892,50	TOT: 5.311.331,53 EU: 4.492.452,79 CRO: 818.878,74	TOT: 2.175.842,97 EU: 1.677.477,97 CRO: 498.365,00	TOT: 7.487.174,50 EU: 6.169.930,76 CRO: 1.317.243,74
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Podrška upravljanju sudovima i unapređenje upravljanja sudskim spisima	HR2006/018-113/1/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 1.637.994,79 EU: 1.637.994,79 CRO: 0,00	TOT: 655.547,24 EU: 655.547,24 CRO: 0,00	TOT: 2.293.542,03 EU: 2.293.542,03 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.866.927,55 EU: 2.866.927,55 CRO: 0,00	TOT: 1.637.994,79 EU: 1.637.994,79 CRO: 0,00	TOT: 655.547,24 EU: 655.547,24 CRO: 0,00	TOT: 2.293.542,03 EU: 2.293.542,03 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Nadziranje plave granice	HR2006/018-113/6/1	TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.668,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00	TOT: - 8.636,46 EU: - 8.636,46 CRO: 0,00	TOT: 915.551,20 EU: 903.836,20 CRO: 11.715,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.390.000,00 EU: 1.292.500,00 CRO: 97.500,00	TOT: 1.021.668,51 EU: 1.009.953,51 CRO: 11.715,00	TOT: 924.187,66 EU: 912.472,66 CRO: 11.715,00	TOT: - 8.636,46 EU: - 8.636,46 CRO: 0,00	TOT: 915.551,20 EU: 903.836,20 CRO: 11.715,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Razvijanje sustava gospodarenja opasnim otpadom uključujući određivanje i upravljanje "crnim točkama" u Hrvatskoj	HR2006/018-113/5/6	TOT: 2.500.000,00 EU: 2.425.000,00 CRO: 75.000,00	TOT: 2.431.778,00 EU: 2.377.037,60 CRO: 54.740,40	TOT: 1.015.071,60 EU: 960.331,20 CRO: 54.740,40	TOT: 605.544,36 EU: 605.544,36 CRO: 0,00	TOT: 1.620.615,96 EU: 1.565.875,56 CRO: 54.740,40
Uspostava sustava za nadzor i upravljanje kvalitetom zraka	HR2006/018-113/5/5	TOT: 2.950.000,00 EU: 2.387.000,00 CRO: 563.000,00	TOT: 2.034.266,73 EU: 1.700.700,05 CRO: 333.566,68	TOT: 1.596.220,11 EU: 1.354.665,08 CRO: 241.555,03	TOT: 72.917,71 EU: 32.542,51 CRO: 40.375,20	TOT: 1.669.137,82 EU: 1.387.207,59 CRO: 281.930,23
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 5.450.000,00 EU: 4.812.000,00 CRO: 638.000,00	TOT: 4.466.044,73 EU: 4.077.737,65 CRO: 388.307,08	TOT: 2.611.291,71 EU: 2.314.996,28 CRO: 296.295,43	TOT: 72.917,71 EU: 32.542,51 CRO: 40.375,20	TOT: 3.289.753,78 EU: 2.953.083,15 CRO: 336.670,63
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Porezna uprava						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Jačanje i unapređivanje IT funkcije hrvatske porezne administracije radi postizanja EU standarda na području PDV-a	HR2006/018-113/4/2	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO: 0,00	TOT: 1.925.239,28 EU: 1.925.239,28 CRO: 0,00	TOT: 774.547,92 EU: 774.547,92 CRO: 0,00	TOT: 2.699.787,20 EU: 2.699.787,20 CRO: 0,00

Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)	TOT: 3.000.000,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 2.999.763,55 EU: 2.999.763,55 CRO:0,00	TOT: 1.925.239,28 EU: 1.925.239,28 CRO:0,00	TOT: 774.547,92 EU: 774.547,92 CRO: 0,00	TOT: 2.699.787,20 EU: 2.699.787,20 CRO: 0,00
-------------------------------------	--	---	---	--	--

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za e-Hrvatsku

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Poboljšanje sposobnosti državne i javne administracije za pružanje usluga orijentiranih prema korisniku	HR2006/018-113/1/3	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.525.000,00 CRO: 175.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Program jačanja sposobnosti pripreme projekata (PPF)	HR2006/018-113/7/3	TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.901.253,80 EU: 2.901.253,80 CRO: 0,00	TOT: 2.302.368,45 EU: 2.302.368,45 CRO: 0,00	TOT: 433.135,90 EU: 433.135,90 CRO: 0,00	TOT: 2.735.504,35 EU: 2.735.504,35 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.447.750,00 EU: 3.447.750,00 CRO: 0,00	TOT: 2.901.253,80 EU: 2.901.253,80 CRO: 0,00	TOT: 2.302.368,45 EU: 2.302.368,45 CRO: 0,00	TOT: 433.135,90 EU: 433.135,90 CRO: 0,00	TOT: 2.735.504,35 EU: 2.735.504,35 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Omogućavanje aktivnog doprinosa civilnog sektora u pretprijetnom procesu	HR2006/018-113/2/2	TOT: 2.700.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.185.705,06 EU: 1.932.865,31 CRO: 252.839,75	TOT: 235.283,76 EU: 207.492,49 CRO: 27.791,27	TOT: 2.420.988,82 EU: 2.140.357,80 CRO: 280.631,02
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.700.000,00 EU: 2.400.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 2.617.193,02 EU: 2.314.500,18 CRO: 302.692,84	TOT: 2.185.705,06 EU: 1.932.865,31 CRO: 252.839,75	TOT: 235.283,76 EU: 207.492,49 CRO: 27.791,27	TOT: 2.420.988,82 EU: 2.140.357,80 CRO: 280.631,02

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za nacionalne manjine

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Projekt podrške Romima -Faza II	HR2006/018-113/2/1	TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 2.262.887,68 EU: 1.619.234,50 CRO: 643.653,18	TOT: 245.971,47 EU: 187.335,90 CRO: 58.635,57	TOT: 2.508.859,15 EU: 1.806.570,40 CRO: 702.288,75
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.771.429,00 EU: 2.700.000,00 CRO: 1.071.429,00	TOT: 3.449.736,00 EU: 2.474.656,04 CRO: 975.079,96	TOT: 2.262.887,68 EU: 1.619.234,50 CRO: 643.653,18	TOT: 245.971,47 EU: 187.335,90 CRO: 58.635,57	TOT: 2.508.859,15 EU: 1.806.570,40 CRO: 702.288,75

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Vrhovni sud RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010(€)	Plaćeno od 01.07.2010. do 31.12.2010.(€)	Plaćeno do 31.12.2010(€)
Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse	HR2006/018-113/1/1	TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65	TOT: 557.914,59 EU: 557.914,59 CRO: 0,00	TOT: 1.273.755,19 EU: 1.141.365,54 CRO: 132.389,65
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.750.000,00 EU: 1.560.000,00 CRO: 190.000,00	TOT: 1.464.643,00 EU: 1.331.334,75 CRO: 133.308,25	TOT: 715.840,60 EU: 583.450,95 CRO: 132.389,65	TOT: 557.914,59 EU: 557.914,59 CRO: 0,00	TOT: 1.273.755,19 EU: 1.141.365,54 CRO: 132.389,65

Ukupno		TOT: 60.022.179,00 EU: 52.818.500,00 CRO: 7.203.679,00	TOT: 50.490.200,55 EU: 44.791.525,75 CRO: 5.698.674,80	TOT: 32.605.430,52 EU: 28.477.680,25 CRO: 4.127.750,27	TOT: 10.077.079,09 EU: 9.000.862,35 CRO: 1.076.216,74	TOT: 42.682.509,61 EU: 37.478.542,60 CRO: 5.203.967,01
---------------	--	--	--	--	---	--

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - Nacionalni program

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2010. (€)
Centar za civilne inicijative	2006-0202-020302	Buđenje odgovornosti kod građana potaknutih od strane građanskih društvenih organizacija	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 33.504,29	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 5.315,01	Ugovoreno: 41.880,36 Plaćeno: 38.819,30	Ugovoreno: 55.840,48 Plaćeno: 51.759,07
Grupa za ženska ljudska prava B.a.b.e.	2006-0202-020301	Podizanje lokalnih glasova: Kreiranje puta prema učinkovitoj primjeni antidiskriminacijskih pravila na lokalnoj i nacionalnoj	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 64.825,24	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.047,11 Plaćeno: 64.825,24	Ugovoreno: 82.338,11 Plaćeno: 82.057,27
Centar za ženske studije	2006-0202-020303	Unapređenje sudjelovanja radnika u politici jednakih mogućnosti	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 48.320,19	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.444,48 Plaćeno: 48.320,19	Ugovoreno: 63.367,54 Plaćeno: 63.204,96
Dominoes - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog	2006-0202-020304	Stvaranje novih modela za poboljšavanje položaja žene i integracija politike spolne jednakosti u politiku lokalne uprave u	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 77.911,79 Plaćeno: 62.329,43	Ugovoreno: 97.646,06 Plaćeno: 70.141,12
Lezbijska grupa Kontra	2006-0202-020305	Ujedinjeni protiv LGB diskriminacije na radnom mjestu	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.499,86	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 169,73	Ugovoreno: 85.624,82 Plaćeno: 68.669,59	Ugovoreno: 107.031,03 Plaćeno: 85.836,99
Forum za slobodu odgoja, Zagreb	2006-0202-020306	Mi to možemo riješiti: kroz meditaciju u pravcu kulture demokratske komunikacije i rješavanja konflikata	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 52.842,42	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 12.471,21	Ugovoreno: 66.053,03 Plaćeno: 65.313,63	Ugovoreno: 82.679,97 Plaćeno: 81.754,46
Volonterski centar Zagreb	2006-0202-020307	Volonterska služba-za solidarnost i zajedništvo	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 56.817,71	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 10.650,12	Ugovoreno: 71.022,14 Plaćeno: 67.467,83	Ugovoreno: 90.716,74 Plaćeno: 86.176,81
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga	2006-0202-020308	Jačanje najslabije karike u svijetu rada	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 64.215,24	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 4.030,86	Ugovoreno: 80.269,04 Plaćeno: 68.246,10	Ugovoreno: 100.967,34 Plaćeno: 85.844,14
ZaMirNET	2006-0202-020309	Roma u središtu pozornosti	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.126,43 Plaćeno: 59.301,14	Ugovoreno: 93.985,59 Plaćeno: 66.819,99
Centar za žene žrtve rata	2006-0202-020310	Utjecanje na mijenjanje pravnih i medijskih pogleda o trgovini ženama i prostituciji	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 36.240,30	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 8.557,66	Ugovoreno: 45.300,37 Plaćeno: 44.797,96	Ugovoreno: 56.625,47 Plaćeno: 55.997,46
Hrvaska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"	2006-0202-020311	Profesionalni mobilni tim - potpora edukacijskom uključivanju djece sa posebnim edukacijskim potrebama	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 58.540,90	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 14.499,86	Ugovoreno: 73.176,12 Plaćeno: 73.040,76	Ugovoreno: 101.690,00 Plaćeno: 101.501,90
Ženska soba - Centar za seksualna prava	2006-0202-020312	Nulta tolerancija prema seksualnom zlostavljanju	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 52.590,38	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 12.794,52	Ugovoreno: 65.737,97 Plaćeno: 65.384,90	Ugovoreno: 109.563,29 Plaćeno: 94.047,89
Gong	2006-0202-020313	LOTUS (lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava)	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 59.256,45	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.342,00 Plaćeno: 59.256,45	Ugovoreno: 93.100,10 Plaćeno: 92.965,88
Zelena Istra	2006-0202-020201	Demokracija u praksi	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 55.079,04	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 2.476,88	Ugovoreno: 68.848,80 Plaćeno: 57.555,92	Ugovoreno: 86.061,00 Plaćeno: 71.944,90
GORD Građanska organizacija razvoja Dalj	2006-0202-020212	Smanjenje otpada na izvoru u Općini Erdut "Tko ako ne ja?"	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 49.201,12	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 11.933,38	Ugovoreno: 61.501,40 Plaćeno: 61.134,50	Ugovoreno: 109.530,55 Plaćeno: 108.919,52
CENTER FOR COMMUNITY ORGANIZING CENTRAL MORAVIA	2006-0202-020211	Održivi razvoj regija kroz participativne procese	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.837,26 Plaćeno: 58.269,81	Ugovoreno: 91.046,58 Plaćeno: 65.553,54
PRONI Centar za socijalno podučavanje	2006-0202-020411	Sve za tebe	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 45.176,02	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 9.225,46	Ugovoreno: 56.470,02 Plaćeno: 54.401,48	Ugovoreno: 70.614,00 Plaćeno: 68.027,35
SUNCOKRET Centar za razvoj zajednice	2006-0202-020407	Mladi Gvozda u akciji	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 47.861,76	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 8.755,08	Ugovoreno: 59.827,20 Plaćeno: 55.941,00	Ugovoreno: 74.784,00 Plaćeno: 69.926,24
Udruga za promicanje kulture življenja u skladu s prirodom EKOSENSE	2006-0202-020210	Promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima kroz obrazovanje i podizanje svijesti u javnosti	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 47.185,92	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 9.289,22	Ugovoreno: 58.982,40 Plaćeno: 56.475,14	Ugovoreno: 73.728,00 Plaćeno: 70.593,92
Zora	2006-0202-020408	Prevenција za život	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 42.575,40	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 42.579,94 Plaćeno: 42.575,40	Ugovoreno: 53.344,96 Plaćeno: 53.339,27

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2010. (€)
Udruga za inicijative u socijalnoj politici	2006-0202-020409	Osposobljavanje građanskog društva za aktivni doprinos u pretprijetnom procesu na području sudjelovanja mladih	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 44.395,91	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 2.788,57	Ugovoreno: 55.494,89 Plaćeno: 47.184,48	Ugovoreno: 70.309,00 Plaćeno: 59.780,17
Organizacija za građanske inicijative	2006-0202-020406	Biti mlad, biti aktivan	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 48.302,69	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 7.432,76	Ugovoreno: 60.378,36 Plaćeno: 55.735,45	Ugovoreno: 75.652,61 Plaćeno: 70.174,36
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland E.V - ASB	2006-0202-020410	Mladi poduzetnici-težiti prema višemu	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 38.390,68	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 9.344,24	Ugovoreno: 47.988,35 Plaćeno: 47.734,92	Ugovoreno: 60.053,00 Plaćeno: 59.735,86
CESI	2006-0202-020405	MLADI SU VAŽNI - seksualno i reproduktivno zdravlje i prava mladih u Hrvatskoj	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 46.867,20	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 10.461,06	Ugovoreno: 58.584,00 Plaćeno: 57.328,26	Ugovoreno: 73.230,00 Plaćeno: 71.660,32
Domaći - Udruga za kreativni razvoj	2006-0202-020404	Novi mediji za nove ljude	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 42.325,12	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 9.590,45	Ugovoreno: 52.906,40 Plaćeno: 51.915,57	Ugovoreno: 66.133,00 Plaćeno: 64.894,47
Europski dom Slavonski Brod	2006-0202-020403	Mladi donosioci odluka u lokalnoj zajednici	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 58.296,61	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.526,96 Plaćeno: 58.296,61	Ugovoreno: 86.197,02 Plaćeno: 76.685,90
Ekološko društvo ZELENI OSIJEK	2006-0202-020202	Jačanje lokalnih kapaciteta za NATURU 2000 i zaštitu prirode	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 61.409,02	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 15.109,96	Ugovoreno: 76.761,28 Plaćeno: 76.518,98	Ugovoreno: 95.951,60 Plaćeno: 95.648,72
Volonterski ceantar Zagreb	2006-0202-020402	Društvo volonterskih centara	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 53.410,08	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.492,00 Plaćeno: 53.410,08	Ugovoreno: 71.865,00 Plaćeno: 66.762,60
Centar za mirovne studije	2006-0202-020401	Izgradnja mladeži i mira	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 50.865,73	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 10.658,27	Ugovoreno: 63.582,16 Plaćeno: 61.524,00	Ugovoreno: 91.815,40 Plaćeno: 84.972,80
Plavi svijet, Institut za istraživanje i zaštitu mora	2006-0202-020203	Jačanje sposobnosti NVO-a za provođenje Natura 2000 prioritetnih aktivnosti	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 75.762,10	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.080,30 Plaćeno: 75.762,10	Ugovoreno: 95.171,75 Plaćeno: 94.773,71
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE	2006-0202-020204	Razvoj programa za ekološki odgovorno upravljanje malim turističkim objektima u Hrvatskoj	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 64.356,48	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 8.968,56	Ugovoreno: 80.445,60 Plaćeno: 73.325,04	Ugovoreno: 100.557,00 Plaćeno: 85.156,30
Hrvatsko biospeleološko društvo	2006-0202-020205	Bioraznolikost podzemne faune u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 60.733,12	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 14.808,44	Ugovoreno: 75.916,40 Plaćeno: 75.541,56	Ugovoreno: 94.895,50 Plaćeno: 94.426,95
Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Koščec"	2006-0202-020206	CEP - Građani uključeni u zaštitu okoliša	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 47.749,52	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 8.837,03	Ugovoreno: 59.686,90 Plaćeno: 56.586,55	Ugovoreno: 87.530,28 Plaćeno: 83.350,11
Društvo za oblikovanje održivog razvoja	2006-0202-020207	Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 61.682,27	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.066,20 Plaćeno: 61.682,27	Ugovoreno: 82.146,68 Plaćeno: 79.340,14
Centric Austria International	2006-0202-020208	Program promocije čistije proizvodnje za hotelsku industriju	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 79.162,40 Plaćeno: 63.329,92	Ugovoreno: 98.953,00 Plaćeno: 71.246,16
Put - Udruga za kumuniciranje ambianta	2006-0202-020209	I drveću srce kuca	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 65.445,30 Plaćeno: 52.356,24	Ugovoreno: 81.806,62 Plaćeno: 58.900,77
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 1.932.865,31	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 207.492,49	Ugovoreno: 2.314.500,18 Plaćeno: 2.140.357,80	Ugovoreno: 3.026.928,27 Plaćeno: 2.743.922,02
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
PIB extra d.o.o.	2006-0808-010101	Obuka tehničkog osoblja i poboljšana web prezentacija za povećanu konkurentnost i izvoz na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 56.244,38 Plaćeno: 44.995,50	Ugovoreno: 99.990,00 Plaćeno: 59.994,00
Ivaničplast d.o.o.	2006-0808-010102	Unapređivanje produktivnosti i marketinga izvoznih plastičnih toaletnih daski	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 59.424,14	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 14.851,75	Ugovoreno: 74.280,18 Plaćeno: 74.275,89	Ugovoreno: 142.586,00 Plaćeno: 142.577,79
PPM d.o.o.	2006-0808-010104	Ulazak na nova strana tržišta i jačanje postojećih izvoznih pozicija PMM kroz poboljšanu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 57.810,83	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 13.926,62	Ugovoreno: 72.263,53 Plaćeno: 71.737,45	Ugovoreno: 137.096,43 Plaćeno: 136.098,36
Stražaplastika d.d.	2006-0808-010107	Kroz standardizaciju do Top 5	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 55.616,23	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 13.412,03	Ugovoreno: 69.520,29 Plaćeno: 69.028,26	Ugovoreno: 179.952,87 Plaćeno: 178.679,26
DIL d.o.o.	2006-0808-010108	Unapređenje ekološke proizvodnje drva	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.782,82 Plaćeno: 47.826,26	Ugovoreno: 93.776,97 Plaćeno: 63.768,34
Mono d.o.o.	2006-0808-010117	Poboljšavanje konkurentnosti IT sektora u istočnoj Hrvatskoj kroz proširenje proizvodne linije softwarea, obuku osoblja i	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 47.128,53	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 10.699,12	Ugovoreno: 58.910,66 Plaćeno: 57.827,65	Ugovoreno: 115.341,48 Plaćeno: 113.221,06
HSTEC Visokobrzinska tehnika d.d.	2006-0808-010121	Razvoj inovativnog sustava vođenja via proizvoda Upravljanje životom	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 59.614,28	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 13.262,95	Ugovoreno: 74.517,86 Plaćeno: 72.877,23	Ugovoreno: 157.709,75 Plaćeno: 154.237,53

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje (EU+nacionalno+ostali izvori) do 31.12.2010. (€)
Intra lighting d.o.o.	2006-0808-010122	Malo Hrvatskog svjetla Europi	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 46.479,40	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 6.198,88	Ugovoreno: 58.099,25 Plaćeno: 52.678,28	Ugovoreno: 104.683,34 Plaćeno: 94.915,84
BERNARDA d.o.o.	2006-0808-010106	Jačanje tržišne pozicije tvrtke Bernarda na tržištima Istočne Europe kroz usredotočenu marketinšku strategiju	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 54.039,46	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: -2.779,34	Ugovoreno: 67.549,33 Plaćeno: 51.260,12	Ugovoreno: 120.087,71 Plaćeno: 68.346,83
Metaling d.o.o.	2006-0808-010118	Poboljšavanje konkurentnosti i povećanje izvoza čelične konstrukcije	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 68.153,68 Plaćeno: 54.522,95	Ugovoreno: 128.440,38 Plaćeno: 72.697,26
Đuro Đaković kotlovi d.o.o.	2006-0808-010111	Povećanje izvozne konkurentnosti tvrtke ĐD KOTLOVI d.o.o.	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 69.703,85	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.966,71 Plaćeno: 69.703,85	Ugovoreno: 140.998,46 Plaćeno: 134.693,40
Presenta nova d.o.o.	2006-0808-010123	Poboljšavanje konkurentnosti izvoza tvrtke Presenta Nova na jedinstveno tržište EU-a	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 53.109,90	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 2.544,88	Ugovoreno: 66.387,37 Plaćeno: 55.654,78	Ugovoreno: 118.022,00 Plaćeno: 98.941,83
PANA d.o.o.	2006-0808-010124	Unaprjeđenje marketinške prezentacije i distribucije tvrtke Pana na strana tržišta	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 55.759,94	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 8.444,84	Ugovoreno: 69.699,93 Plaćeno: 64.204,78	Ugovoreno: 123.910,99 Plaćeno: 114.141,84
Zlatarna Križek, obrt za proizvodnju zlatnog nakita i trgovinu	2006-0808-010115	Umjetnost Dubrovnik: Priča o tradiciji u 14 komadića zlata	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 43.183,43	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.598,65 Plaćeno: 43.183,43	Ugovoreno: 84.441,94 Plaćeno: 79.969,32
Ljekovito bilje d.o.o.	2006-0808-010105	Hrvatsko ljekovito bilje	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 53.239,23	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 1.817,21	Ugovoreno: 66.549,04 Plaćeno: 55.056,44	Ugovoreno: 124.974,72 Plaćeno: 103.392,37
Sirovina trgovprerada d.o.o.	2006-0808-010116	Povećanje izvoza putem formule za energiju: $E=m \cdot c^2$ Ekologija = Moderno ali Jeftinije, Čišće	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 46.313,67	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 2.862,99	Ugovoreno: 57.892,09 Plaćeno: 49.176,66	Ugovoreno: 107.207,57 Plaćeno: 91.067,88
ALPRON	2006-0808-010114	Povećanje konkurentnosti i izvoza	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 37.447,15	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 8.078,65	Ugovoreno: 46.808,94 Plaćeno: 45.525,80	Ugovoreno: 83.327,00 Plaćeno: 81.042,82
Altpro d.o.o. za proizvodnju elektroničkih proizvoda i trgovinu	2006-0808-010119	Širenje Altpro sigurnosne signalizacije za željeznicu na globalno tržište	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 59.940,87	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 6.476,74	Ugovoreno: 74.926,09 Plaćeno: 66.417,61	Ugovoreno: 197.824,68 Plaćeno: 175.360,07
ESCO d.o.o. Tvornica opruga i metalnih proizvoda	2006-0808-010113	Od hrvatskog do EU branda	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 53.348,40	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 8.955,83	Ugovoreno: 66.685,50 Plaćeno: 62.304,23	Ugovoreno: 118.552,00 Plaćeno: 110.763,08
SMS d.o.o. Split	2006-0808-010112	Dalmatinska hrana na istočno-europskom stolu	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.251,63 Plaćeno: 59.401,30	Ugovoreno: 145.720,02 Plaćeno: 79.201,74
Vivera d.o.o.	2006-0808-010109	Unaprjeđenje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 74.641,45 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 132.873,09 Plaćeno: 0,00
Ferro-Preis d.o.o.	2006-0808-010103	Unaprjeđenje marketinga u svrhu boljeg izvoza	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 51.720,94	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 6.716,23	Ugovoreno: 64.651,18 Plaćeno: 58.437,17	Ugovoreno: 118.734,96 Plaćeno: 107.322,63
PRIMABIRO d.o.o.	2006-0808-010120	Putem certifikacije i profesionalne edukacije do razvoja konkurentnosti i povećanja izvoza	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 46.305,86	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 9.074,17	Ugovoreno: 57.882,33 Plaćeno: 55.380,03	Ugovoreno: 103.121,92 Plaćeno: 98.663,89
Ribnik kontejner d.o.o.	2006-0808-010110	Standardizacija i primjena globalnih poslovnih procesa - CBERP sustav	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.210,09 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 111.965,55 Plaćeno: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)			Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.156.932,12	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 124.543,55	Ugovoreno: 1.569.472,98 Plaćeno: 1.281.475,67	Ugovoreno: 2.991.339,83 Plaćeno: 2.359.097,14
Ukupno			Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 3.089.797,43	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 332.036,04	Ugovoreno: 3.883.973,16 Plaćeno: 3.421.833,47	Ugovoreno: 6.018.268,10 Plaćeno: 5.103.019,16*

* Do 31.12.2010. plaćeno je ukupno 5.103.019,16 eura, od čega je 3.421.833,47 eura plaćeno iz EU sredstava, 707.789,63 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 973.396,06 eura je doprinos grant korisnika.

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA 31.12.2010.

Naziv programa: PHARE 2006 - CBC Slovenija-Mađarska (Prekogranična suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske)

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010 (€)	EU financiranje 01.07.2010 - 31.12.2010 (€)	EU financiranje do 31.12.2010 (€)	Ukupno financiranje(EU + nacionalno+ ostali izvori) do 31.12.2010. (€)
Zagorska razvojna agencija	2006-0017-971010	Razvoj pograničnog turističkoga područja temeljenog na bogatom kulturnom i prirodnom bogatstvu	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 87.182,25 Plaćeno: 85.990,44	Ugovoreno: 116.243,00 Plaćeno: 115.059,08
Varaždinska županija	2006-0017-971008	Međuregionalna suradnja E-ekonomije i E-učenje za SME	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.933,80 Plaćeno: 76.749,02	Ugovoreno: 120.506,50 Plaćeno: 104.146,32
Istarska županija	2006-0017-971004	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite potencijala, pitke vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kastva	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 96.648,86	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 101.332,64 Plaćeno: 96.648,86	Ugovoreno: 136.936,00 Plaćeno: 130.842,83
Hrvatske vode, Osijek	2006-0017-971001	Revitalizacija područja Boroš-Drava: Boroš jezera i spajajućeg kanala Boroš jezera i rijeke Drave	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 219.057,00 Plaćeno: 215.942,62	Ugovoreno: 292.076,00 Plaćeno: 288.439,00
Grad belišće	2006-0017-971011	Turistička biciklistička ruta Donji Miholjac-Belišće-Baranjsko Petrovo Selo	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 147.442,17	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 149.382,77 Plaćeno: 147.442,17	Ugovoreno: 199.976,94 Plaćeno: 198.235,64
Međimurske vode d.o.o. Čakovec	2006-0017-971015	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav Međimurja	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 189.142,07 Plaćeno: 180.841,34	Ugovoreno: 252.189,43 Plaćeno: 242.051,56
Općina Cestica	2006-0017-971021	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Haloze-Zagorje	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 86.445,85	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 88.008,75 Plaćeno: 86.445,85	Ugovoreno: 117.345,00 Plaćeno: 115.877,06
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971018	Poboljšanje ekonomskih odnosa između pograničnih regija Međimurje i Pomurje	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 44.595,73	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 47.467,25 Plaćeno: 44.595,73	Ugovoreno: 95.777,35 Plaćeno: 90.131,80
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971013	Obnova energije-osnova za interregionalni održivi razvoj	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 68.599,42	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.039,88 Plaćeno: 68.599,42	Ugovoreno: 120.547,75 Plaćeno: 113.488,73
Regionalna razvojna agencija REDEA d.o.o.	2006-0017-971019	Program međugranične suradnje, uspostava mrežne strukture temeljene na pilot projektu	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.547,76 Plaćeno: 54.619,17	Ugovoreno: 104.469,76 Plaćeno: 95.947,74
Općina Hum na Sutli	2006-0017-971009	Opskrba pitkom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u graničnom području	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 89.523,27 Plaćeno: 83.782,78	Ugovoreno: 119.364,36 Plaćeno: 111.977,51
Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije	2006-0017-971014	Turistički znakovi na pograničnom području, promocija turističkih znakova	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 157.382,63	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 160.364,55 Plaćeno: 157.382,63	Ugovoreno: 213.819,40 Plaćeno: 209.901,15
Grad Čakovec	2006-0017-971016	Kulturno povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj ruti	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 165.019,16 Plaćeno: 132.376,68	Ugovoreno: 220.025,55 Plaćeno: 176.899,84
Međimurski savez sportske rekreacije "Sport za sve"	2006-0017-971003	Zajedničko, održivo i kreativno očuvanje Romske kulture i nasljeđa	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 63.332,45	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 67.833,40 Plaćeno: 63.332,45	Ugovoreno: 90.444,53 Plaćeno: 84.604,67
Općina Zagorska sela	2006-0017-971002	Razvoj turističkog područja Šolte-dolina izvora zdravlja	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 146.787,99	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 150.765,00 Plaćeno: 146.787,99	Ugovoreno: 201.020,00 Plaćeno: 195.969,09
Razvojna agencija Sjever DAN	2006-0017-971006	E-ZAPOŠLJAVANJE; povezivanje međunarodnih tržišta	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 59.469,75 Plaćeno: 53.277,61	Ugovoreno: 79.293,00 Plaćeno: 71.268,57
Koprivničko-Križevačka županija	2006-0017-971012	Higijena mlijeka dobivenog od krava koja ide na tržnicu	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 45.885,72	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 58.222,21 Plaćeno: 45.885,72	Ugovoreno: 105.151,18 Plaćeno: 83.095,55
Pučko otvoreno učilište Čakovec	2006-0017-971007	Edukacija prelaska granice radi bržeg razvoja prekograničnog područja	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 50.856,00 Plaćeno: 47.687,22	Ugovoreno: 101.712,00 Plaćeno: 95.492,58
Virovitičko - Podravska županija	2006-0017-971017	Projekt razvoja okoline i infrastrukture u Križevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 82.957,51 Plaćeno: 80.353,60	Ugovoreno: 110.610,01 Plaćeno: 107.428,29
Gospodarska škola Čakovec	2006-0017-971022	Osnivanje ruralno-ekonomskog klastera za bivše i sadašnje srednjoškolce i studente na području Novog Mesta i Čakovca	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 105.493,07	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 120.501,60 Plaćeno: 105.493,07	Ugovoreno: 160.883,31 Plaćeno: 141.041,90
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-971020	Razvoj turizma kroz povezivanje prirodnog i kulturnog nasljeđa s izvornim proizvodima u graničnom području između Slovenije i Hrvatske	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 58.534,98	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.023,29 Plaćeno: 58.534,98	Ugovoreno: 124.178,08 Plaćeno: 101.098,43
Ukupno			Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 2.032.769,35	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 2.180.629,91 Plaćeno: 2.032.769,35	Ugovoreno: 3.082.569,15 Plaćeno: 2.872.997,34*

* Do 31.12.2010. plaćeno je ukupno 2.872.997,34 eura, od čega je 2.032.769,35 eura plaćeno iz EU sredstava, 95.941,35 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 744.286,64 eura je doprinos grant korisnika.

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.**Naziv programa: PHARE 2006 CBC Italija - Prekogranična suradnja između RH i Italije****Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva**

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 30.06.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno+ ostali izvori) do 31.12.2010. (€)
Istarska razvojna agencija doo	2006-0017-972001	Istraživački centar za metalnu industriju u Istarskoj županiji	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 298.685,51	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 300.440,00 Plaćeno: 298.685,51	Ugovoreno: 740.000,00 Plaćeno: 736.401,94
Hrvatski veterinarski institut	2006-0017-972002	Centar za akvakulturnu proizvodnju i sigurnost	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 234.986,00	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 53.577,51	Ugovoreno: 293.732,50 Plaćeno: 288.563,51	Ugovoreno: 401.000,00 Plaćeno: 393.943,36
Općina Lovas	2006-0017-972003	Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 99.600,00	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 6.093,56	Ugovoreno: 124.500,00 Plaćeno: 105.693,56	Ugovoreno: 166.000,00 Plaćeno: 140.924,75
Općina Gračac	2006-0017-972004	Osnivanje sirne rute na području Gračaca	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 106.500,00 Plaćeno: 69.600,00	Ugovoreno: 142.000,00 Plaćeno: 69.600,00
Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.	2006-0017-972005	Promocija i vrednovanje stočarstva u Istri	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 77.432,59	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 80.000,00 Plaćeno: 77.432,59	Ugovoreno: 160.000,00 Plaćeno: 154.865,17
Udruga za kreativni razvoj SLAP	2006-0017-972006	Jačanje društvene mreže poduzeća uključenih u tradicionalne obrte u Slavoniji	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 61.114,56	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 12.546,57	Ugovoreno: 76.393,20 Plaćeno: 73.661,13	Ugovoreno: 156.000,00 Plaćeno: 150.838,87
Karlovačka županija	2006-0017-972007	Sistematsko upravljanje energijom u Karlovačkoj županiji	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 110.400,00	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 22.530,41	Ugovoreno: 138.000,00 Plaćeno: 132.930,41	Ugovoreno: 184.000,00 Plaćeno: 177.240,55
Istarska županija	2006-0017-972008	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 230.491,50	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 45.057,99	Ugovoreno: 288.114,38 Plaćeno: 275.549,49	Ugovoreno: 384.152,51 Plaćeno: 367.399,32
Institut Ruđer Bošković	2006-0017-972009	Implementacija nadzora kvalitete voda na zapadnoj Istarskoj obali	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 272.133,27	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 288.526,20 Plaćeno: 272.133,27	Ugovoreno: 394.000,00 Plaćeno: 374.004,81
VG Poduzetnički centar d.o.o.	2006-0017-972010	Učinkovito upravljanje otpadom je u rukama svakog građanina	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 208.356,55	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 216.996,23 Plaćeno: 208.356,55	Ugovoreno: 436.700,00 Plaćeno: 419.312,86
Općina Nijemci	2006-0017-972011	Eko-rijeka na području Spačve i rijeke Po	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 136.040,78	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 150.000,00 Plaćeno: 136.040,78	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 181.387,70
Grad Osijek	2006-0017-972012	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji- prekogranična suradnja na projektnom sprečavanju manjka energije	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 189.578,44	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 192.698,60 Plaćeno: 189.578,44	Ugovoreno: 257.000,00 Plaćeno: 252.838,68
PORIN d.o.o. Regionalna razvojna agencija	2006-0017-972013	Program energetske učinkovitosti javne rasvjete u Primorsko-goranskoj županiji	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 115.780,15	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 154.350,00 Plaćeno: 115.780,15	Ugovoreno: 315.000,00 Plaćeno: 240.095,47
Sisačko-moslavačka županija	2006-0017-972014	Procijeni i zaštiti rijeku Unu	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 113.453,62	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 118.500,00 Plaćeno: 113.453,62	Ugovoreno: 158.000,00 Plaćeno: 151.271,49
Fakultet prometnih znanosti	2006-0017-972015	Baza podataka o utovaru na Jadranu i opći plan razvoja regije	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 229.399,62	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 229.400,00 Plaćeno: 229.399,62	Ugovoreno: 310.000,00 Plaćeno: 309.999,49
Općina Vela Luka	2006-0017-972016	Integrirani pristup upravljanju otpadom na otoku Korčuli	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 113.664,00	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 11.524,50	Ugovoreno: 148.000,00 Plaćeno: 125.188,50	Ugovoreno: 200.000,00 Plaćeno: 169.173,65
Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije	2006-0017-972017	Jačanje institucija za zaštićena područja	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 91.585,24	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 93.848,80 Plaćeno: 91.585,24	Ugovoreno: 187.697,60 Plaćeno: 186.560,83
Ukupno			Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.652.301,83	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 151.330,54	Ugovoreno: 2.999.999,91 Plaćeno: 2.803.632,37	Ugovoreno: 4.791.550,11 Plaćeno: 4.475.858,94

Grant korisnik	EU kod ugovora	Predmet nabave	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 30.06.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje (EU+ nacionalno+ ostali izvori) do31.12.2010. (€)
----------------	----------------	----------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	--

* Do 31.12.2010. plaćeno je ukupno 4.475.858,94 eura, od čega je 2.803.632,37 eura plaćeno iz EU sredstava, 1.147.017,83 eura iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, a 525.208,74 eura je doprinos grant korisnika.

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2010

Naziv programa: PHARE 2006 - Nuklearna sigurnost

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za nuklearnu sigurnost

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Podrška Državnom zavodu za nuklearnu sigurnost u unaprjeđenju i modernizaciji Hrvatskog sustava za rano upozoravanje (CEWS – Croatian Early Warning System)	2006/018-411.02.01	TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 506.395,00 EU: 402.746,25 CRO: 103.648,75
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 550.000,00 EU: 440.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 509.395,00 EU: 405.746,25 CRO: 103.648,75	TOT: 506.395,00 EU: 402.746,25 CRO: 103.648,75

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za zaštitu od zračenja

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€)
Granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala sa primjenom stacionarnih portalnih monitora u Hrvatskoj	2006/018-411.02.02	TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 1.047.651,64 EU: 817.168,73 CRO: 230.482,91
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.559.000,00 EU: 1.209.000,00 CRO: 350.000,00	TOT: 1.059.649,64 EU: 829.166,73 CRO: 230.482,91	TOT: 1.047.651,64 EU: 817.168,73 CRO: 230.482,91
Ukupno		TOT: 2.109.000,00 EU: 1.649.000,00 CRO: 460.000,00	TOT: 1.569.044,64 EU: 1.234.912,98 CRO: 334.131,66	TOT: 1.554.046,64 EU: 1.219.914,98 CRO: 334.131,66

PREGLED KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ PROGRAMA CARDS I PHARE PO ŽUPANIJAMA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.07.2010. do 31.12.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2010. (EU sredstva)
Brodsko-posavska županija						%			%
Brodsko-posavska županija	Tehnološka pomagala za industrijski proizvodni sustav, kompetitivni napredak i za unaprijeđenje integracija i suradnje između poduzeća jadranskog područja	2005 CBC Italija-Hrvatska	16.459,50	0,00	14.823,68	90,06	0,00	14.823,68	90,06
Grad Nova Gradiška	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 4- Trening za CNC obradu materijala	CARDS 2004	72.599,07	0,00	69.311,26	95,47	0,00	69.311,26	95,47
Dubrovačko-neretvanska županija									
Dubrovačko-neretvanska županija	Prekogranična suradnja-Grant Schema- Lot 7- Razvoj ruralnog turizma u Južnoj Dalmaciji i graničnim područjima BiH	CARDS 2004	81.854,20	0,00	73.627,12	89,95	0,00	73.627,12	89,95
Grad Dubrovnik	Jadranski nacionalni parkovi	2005 CBC Italija-Hrvatska	12.218,91	0,00	9.895,49	80,99	0,00	9.895,49	80,99
Općina Vela Luka	B.A.R.C.A. u Adrias Kolpos	2005 CBC Italija-Hrvatska	92.083,50	0,00	73.805,69	80,15	0,00	73.805,69	80,15
Općina Vela Luka	Integrirani pristup upravljanju otpadom na otoku Korčuli	2006 CBC Italija-Hrvatska	148.000,00	0,00	113.664,00	76,80	11.524,50	125.188,50	76,80
Istarska županija									
Istarska županija	Jadranska euroregija-operativni plan	2005 CBC Italija-Hrvatska	59.346,41	0,00	46.362,21	78,12	0,00	46.362,21	78,12
	Preko mora i planina	2005 CBC Italija-Hrvatska	184.858,57	0,00	155.193,12	83,95	0,00	155.193,12	83,95
	Stvaranje mreže lokalnih sudionika razvoja i korporacija trgovačkih sajmovi u jadranskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	61.073,60	0,00	52.859,86	86,55	0,00	52.859,86	86,55
	Očuvanje i održiva upraba prirodnih vrijednosti u cilju zaštite potencijala, pitke vode i podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pograničnom području Kastva	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	101.332,64	0,00	96.648,86	95,38	0,00	96.648,86	95,38
	Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenih istarskih povijesnih lokaliteta	2006 CBC Italija-Hrvatska	288.114,38	0,00	230.491,50	80,00	45.057,99	275.549,49	95,64
Grad Pula	Jadranska mreža institucionalne suradnje	2005 CBC Italija-Hrvatska	39.253,48	0,00	29.643,10	75,52	0,00	29.643,10	75,52
Općina Medulin	Procvat jadranskih gradova	2005 CBC Italija-Hrvatska	83.987,98	0,00	75.994,70	90,48	0,00	75.994,70	90,48
Općina Medulin	Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamenjak i Pohorje	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	114.173,55	0,00	104.808,68	91,80	0,00	104.808,68	91,80
Općina Višnjan	Najbolja praksa za izgradnju i razvoj poslovnih zona u pograničnom području	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	67.903,36	0,00	58.774,91	86,56	0,00	58.774,91	86,56
Karlovačka županija									
Karlovačka županija	Sistematsko upravljanje energijom u Karlovačkoj županiji	2006 CBC Italija-Hrvatska	138.000,00	16.800,00	110.400,00	80,00	22.530,41	132.930,41	96,33
Općina Kamanje	Zajedničko čišćenje obala - eko akcija za čišćenje obala uz rijeke Kupu i Čabranku	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	87.220,00	0,00	69.776,00	80,00	0,00	69.776,00	80,00
	Razvoj prekograničnih turističkih puteva kroz Kolpa dolinu	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	127.110,04	0,00	95.666,34	75,26	0,00	95.666,34	75,26
	Projektna dokumentacija za odvodni kanal prekogranične rijeke Kupa/Kolpa	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	69.545,45	0,00	53.601,08	77,07	0,00	53.601,08	77,07
Općina Vojnić	Razvojni centar za drvnu industriju	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	86.025,75	0,00	75.581,42	87,86	0,00	75.581,42	87,86

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.07.2010. do 31.12.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2010. (EU sredstva)
Koprivničko-križevačka županija									
Koprivničko-križevačka županija	Higijena mlijeka dobivenog od krava koja ide na tržnicu	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	58.222,21	0,00	45.885,72	78,81	0,00	45.885,72	78,81
Grad Koprivnica	Formiranje partnerstva i poboljšanje pristupa mogućnostima u turizmu i kulturnom sektoru kako bi se osigurala jača ekonomska i socijalna kohezija u regiji	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	109.342,00	0,00	107.990,46	98,76	0,00	107.990,46	98,76
Grad Križevci	Razvoj prekograničnog kooperacijskog modela između poslovnih parkova	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	153.717,55	0,00	112.879,54	73,43	0,00	112.879,54	73,43
Krapinsko-zagorska županija									
Krapinsko-zagorska županija	Usklađivanje mogućnosti učenja sa marketinškim zahtjevima tržišta	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	164.926,13	0,00	122.394,19	74,21	0,00	122.394,19	74,21
Općina Hum na Sutli	Opskrba pitkom vodom, baza održivog razvoja i zaštite okoliša u graničnom području	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	89.523,27	0,00	83.782,78	93,59	0,00	83.782,78	93,59
Općina Zagorska Sela	Razvoj turističkog područja Šolte-dolina izvora zdravlja	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	150.765,00	0,00	146.787,99	97,36	0,00	146.787,99	97,36
Ličko-senjska županija									
Grad Senj	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 6- Mjesto informiranja za nezaposlene i poduzetnike	CARDS 2004	45.077,40	0,00	34.507,65	76,55	0,00	34.507,65	76,55
Grad Otočac	Pastve i turisti	PHARE 2005 Nacionalni program	472.667,14	18.677,48	396.811,19	83,95	0,00	396.811,19	83,95
Međimurska županija									
Grad Čakovec	Kulturno povezivanje kroz upoznavanje kulturnih i prirodnih vrijednosti na terenskoj ruti	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	165.019,16	0,00	132.376,68	80,22	0,00	132.376,68	80,22
Osječko-baranjska županija									
Osječko-baranjska županija	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 6-APPLE.NET: umrežavanje i marketing prema ekonomskom razvoju	CARDS 2004	144.278,82	19.878,11	135.301,17	93,78	0,00	135.301,17	93,78
Grad Belišće	Turistička biciklistička ruta Donji Miholjac-Belišće-Baranjsko Petrovo Selo	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	149.382,77	0,00	147.442,17	98,70	0,00	147.442,17	98,70
Grad Osijek	Učinkovita energija u Slavoniji i Baranji-prekogranična suradnja na projektnom sprečavanju manjka energije	2006 CBC Italija-Hrvatska	192.698,60	51.513,27	189.578,44	98,38	0,00	189.578,44	98,38
Primorsko-goranska županija									
Primorsko-goranska županija	Sakupljanje otpadnih ulja po kućanstvima za proizvodnju biodizela	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	117.293,97	0,00	65.809,61	56,11	0,00	65.809,61	56,11
Grad Delnice	Multifunkcionalna dvorana za sportski turizam Hrvatske	PHARE 2005 Nacionalni program	981.188,78	0,00	854.025,94	87,04	0,00	854.025,94	87,04
	Zajedničke aktivnosti za čišćenje rijeke Kupe	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	211.426,22	0,00	193.342,62	91,45	0,00	193.342,62	91,45
Općina Klana	Granični prijelazi	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	75.980,63	0,00	68.600,70	90,26	0,00	68.600,70	90,26

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.07.2010. do 31.12.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2010. (EU sredstva)
Požeško-slavonska županija									
Grad Pleternica	Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje-osnivanje centra izvrsnosti-nabava opreme - Grant Schema	CARDS 2003	200.538,00	0,00	191.245,47	95,37	0,00	191.245,47	95,37
	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza 2 - Grant Schema - Lot 9- YIPPEE - Integracija mladih u Pleternici za napredak ekonomije i zapošljavanja	CARDS 2004	54.334,39	0,00	48.780,79	89,78	0,00	48.780,79	89,78
Grad Pakrac	Razvoj znanje- akcija	PHARE 2005 Nacionalni program	661.436,73	0,00	642.001,12	97,06	0,00	642.001,12	97,06
Sisačko-moslavačka županija									
Sisačko-moslavačka županija	Vodeni ciklus	2005 CBC Italija-Hrvatska	185.946,97	0,00	160.477,85	86,30	0,00	160.477,85	86,30
	Procijeni i zaštititi rijeku Unu	2006 CBC Italija-Hrvatska	118.500,00	18.653,62	113.453,62	95,74	0,00	113.453,62	95,74
Grad Kutina	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi- turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	175.346,00	0,00	150.081,56	85,59	0,00	150.081,56	85,59
Općina Topusko	Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi- turizam i civilno društvo Grant Schema	CARDS 2003	240.696,72	0,00	214.964,95	89,31	0,00	214.964,95	89,31
Grad Sisak	Platforma 2 u jačanju veza jadranskih regija	2005 CBC Italija-Hrvatska	58.524,38	0,00	44.077,98	75,32	0,00	44.077,98	75,32
Šibensko-kninska županija									
Grad Knin	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 8 - Osnivanje eko-poljoprivredne laboratorijske analize i jedinice za testiranje	CARDS 2004	106.440,46	13.947,19	99.099,56	93,10	0,00	99.099,56	93,10
Varaždinska županija									
Varaždinska županija	Interregionalni plan za gospodarenje šumama	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	93.690,25	0,00	87.311,73	93,19	0,00	87.311,73	93,19
	Tradicionalna ruta kroz ruralno područje	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	102.276,50	0,00	94.140,72	95,05	0,00	94.140,72	95,05
	Internacionalizacija prekograničnog poduzetništva	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	75.080,40	0,00	63.939,91	85,16	0,00	63.939,91	85,16
	Redukcija emisije CO2 u javnim ustanovama, pružanje modela za gospodarenje energijom lokalnim vlastima	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	104.208,38	0,00	94.117,51	90,32	0,00	94.117,51	90,32
	Međuregionalna suradnja E-ekonomije i E-učenje za SME	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	88.933,80	0,00	76.749,02	86,30	0,00	76.749,02	86,30
Grad Lepoglava	Turistički i kulturno informativni centar TCIC	PHARE 2005 Nacionalni program	727.438,94	0,00	576.727,45	79,28	106.105,97	682.833,42	93,87
Općina Cestica	Razvoj poduzetništva u gospodarskoj zoni Haloze-Zagorje	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	88.008,75	0,00	86.445,85	98,22	0,00	86.445,85	98,22

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	Naziv projekta	Program	Ugovoreno (€) do 31.12.2009. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.01. do 30.06.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 30.06.2010. (EU sredstva)	Plaćeno (€) od 01.07.2010. do 31.12.2010. (EU sredstva)	Ukupno plaćeno (€) do 31.12.2010. (EU sredstva)	Plaćeno od ugovorenog do 31.12.2010. (EU sredstva)
Virovitičko-podravska županija									
Virovitičko-podravska županija	Projekt razvoja okoline i infrastrukture u Križevačkoj regiji unutar okvira međugranične suradnje	2006 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	82.957,51	0,00	80.353,60	96,86	0,00	80.353,60	96,86
Grad Slatina	Konstrukcija poduzetničke zone Trnovača - Slatina	PHARE 2005 Nacionalni program	873.736,77	0,00	809.866,15	92,69	0,00	809.866,15	92,69
Vukovarsko-srijemska županija									
Vukovarsko-srijemska županija	Pilot projekt za tal.-hrv. Zajedničku akciju u financijskoj podršci poduzeća	2005 CBC Italija-Hrvatska	29.173,88	0,00	17.433,89	59,76	0,00	17.433,89	59,76
Općina Lovas	Integrirani razvoj industrija za agro-ishranu u gornjoj jadranskoj regiji Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemskoj regiji	2005 CBC Italija-Hrvatska	50.426,86	0,00	48.324,38	95,83	0,00	48.324,38	95,83
		2006 CBC Italija-Hrvatska	124.500,00	0,00	99.600,00	80,00	6.093,56	105.693,56	84,89
Općina Nijemci	Eko-rijeka na području Spačve i rijeke Po	2006 CBC Italija-Hrvatska	150.000,00	16.040,78	136.040,78	90,69	0,00	136.040,78	90,69
Zadarska županija									
Zadarska županija	Jadransko umrežavanje za zdravlje	2005 CBC Italija-Hrvatska	78.262,79	0,00	72.195,80	92,25	0,00	72.195,80	92,25
Grad Benkovac	Proširenje infrastrukture za poslovnu zonu u Šopotu	PHARE 2005 Nacionalni program	638.442,24	0,00	510.753,79	80,00	69.415,26	580.169,05	90,87
Općina Gračac	Prekogranična suradnja-grant schema -Lot 2-Una AvanTourism Osnivanje sirne rute na području Gračaca	CARDS 2004	108.263,84	0,00	86.611,07	80,00	0,00	86.611,07	80,00
		2006 CBC Italija-Hrvatska	106.500,00	0,00	69.600,00	65,35	0,00	69.600,00	65,35
Zagrebačka županija									
Grad Samobor	Bogatstvo podzemnog svijeta - nekad i danas	2005 CBC Slovenija-Mađarska-Hrvatska	208.206,00	0,00	202.522,24	97,27	0,00	202.522,24	97,27

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2010

Naziv programa: IPA komponenta I - Nacionalni program 2007

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Tehnička pomoć	HR/2007/4/1	TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 4.625.293,34 EU: 4.625.293,34 CRO:0,00	TOT: 1.414.239,66 EU: 1.414.239,66 CRO:0,00	TOT: 1.230.976,47 EU: 1.230.976,47 CRO:0,00	TOT: 2.645.216,13 EU: 2.645.216,13 CRO: 0,00
Ukupno za Tehničku pomoć		TOT: 4.000.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 4.625.293,34 EU: 4.625.293,34 CRO:0,00	TOT: 1.414.239,66 EU: 1.414.239,66 CRO:0,00	TOT: 1.230.976,47 EU: 1.230.976,47 CRO:0,00	TOT: 2.645.216,13 EU: 2.645.216,13 CRO:0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu osobnih podataka

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Razvoj kapaciteta u području zaštite osobnih podataka	HR/2007/1/3	TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 2.072.512,90 EU: 1.891.325,40 CRO: 181.187,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.022.964,72 EU: 914.252,22 CRO: 108.712,50	TOT: 1.022.964,72 EU: 914.252,22 CRO: 108.712,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.080.000,00 EU: 1.897.500,00 CRO: 182.500,00	TOT: 2.072.512,90 EU: 1.891.325,40 CRO: 181.187,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.022.964,72 EU: 914.252,22 CRO: 108.712,50	TOT: 1.022.964,72 EU: 914.252,22 CRO: 108.712,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Provedba politike zaštite tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u RH	HR/2007/3/1	TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO:0,00	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:0,00	TOT: 457.142,86 EU: 457.142,86 CRO:0,00	TOT: 625.172,86 EU: 625.172,86 CRO:0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 2.000.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.840.150,00 EU: 1.840.150,00 CRO:0,00	TOT: 168.030,00 EU: 168.030,00 CRO:0,00	TOT: 457.142,86 EU: 457.142,86 CRO:0,00	TOT: 625.172,86 EU: 625.172,86 CRO:0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Carinska uprava

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Razvoj sustava carinskih laboratorija	HR/2007/3/9	TOT: 2.900.000,00 EU: 2.275.000,00 CRO: 625.000,00	TOT: 1.530.723,72 EU: 1.273.042,78 CRO: 257.680,94	TOT: 463.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75	TOT: 154.643,23 EU: 115.982,42 CRO: 38.660,81	TOT: 618.434,23 EU: 463.825,67 CRO: 154.608,56
Opremanje jedinice za borbu protiv krijumčarenja	HR/2007/3/10	TOT: 5.600.000,00 EU: 4.125.000,00 CRO: 1.475.000,00	TOT: 5.278.749,00 EU: 3.906.274,26 CRO: 1.372.474,74	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.747.049,40 EU: 1.292.816,56 CRO: 454.232,84
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.500.000,00 EU: 6.400.000,00 CRO: 2.100.000,00	TOT: 6.809.472,72 EU: 5.179.317,04 CRO: 1.630.155,68	TOT: 463.791,00 EU: 347.843,25 CRO: 115.947,75	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 2.365.483,63 EU: 1.756.642,23 CRO: 608.841,40

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatska Agencija za telekomunikacije

Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Jačanje agencije za telekomunikacije	HR/2007/3/2	TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 4.114.910,00 EU: 3.261.032,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.259.126,00 EU: 1.746.799,50 CRO: 512.326,50	TOT: 1.553.804,00 EU: 1.212.253,00 CRO: 341.551,00	TOT: 3.812.930,00 EU: 2.959.052,50 CRO: 853.877,50
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.200.000,00 EU: 3.325.000,00 CRO: 875.000,00	TOT: 4.114.910,00 EU: 3.261.032,50 CRO: 853.877,50	TOT: 2.259.126,00 EU: 1.746.799,50 CRO: 512.326,50	TOT: 1.553.804,00 EU: 1.212.253,00 CRO: 341.551,00	TOT: 3.812.930,00 EU: 2.959.052,50 CRO: 853.877,50

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Zdravstvo i zaštita na radu	HR/2007/3/5	TOT: 2.660.000,00 EU: 2.245.000,00 CRO: 415.000,00	TOT: 2.063.795,00 EU: 1.820.856,50 CRO: 242.938,50	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 1.154.676,99 EU: 1.008.913,89 CRO: 145.763,10	TOT: 1.154.676,99 EU: 1.008.913,89 CRO: 145.763,10
Upravljanje podacima iz energetskog sektora	HR/2007/3/4	TOT: 1.095.000,00 EU: 1.071.000,00 CRO: 24.000,00	TOT: 1.046.357,00 EU: 1.027.480,25 CRO: 18.876,75	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO: 0,00	TOT: 153.644,20 EU: 142.318,15 CRO: 11.326,05	TOT: 526.977,53 EU: 515.651,48 CRO: 11.326,05
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.755.000,00 EU: 3.316.000,00 CRO: 439.000,00	TOT: 3.110.152,00 EU: 2.848.336,75 CRO: 261.815,25	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO: 0,00	TOT: 153.644,20 EU: 142.318,15 CRO: 11.326,06	TOT: 373.333,33 EU: 373.333,33 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Upravljanje i kontrola sredstava za poljoprivredu	HR/2007/3/3	TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 5.252.355,00 EU: 4.936.516,25 CRO: 315.838,75	TOT: 2.001.630,00 EU: 1.800.672,50 CRO: 200.957,50	TOT: 319.275,00 EU: 239.456,25 CRO: 79.818,75	TOT: 2.320.905,00 EU: 2.040.128,75 CRO: 280.776,25
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 6.500.000,00 EU: 6.125.000,00 CRO: 375.000,00	TOT: 5.252.355,00 EU: 4.936.516,25 CRO: 315.838,75	TOT: 2.001.630,00 EU: 1.800.672,50 CRO: 200.957,50	TOT: 319.275,00 EU: 239.456,25 CRO: 79.818,75	TOT: 2.320.905,00 EU: 2.040.128,75 CRO: 280.776,25
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Jačanje kapaciteta USKOK-a	HR/2007/1/1	TOT: 1.270.000,00 EU: 1.252.500,00 CRO: 17.500,00	TOT: 1.254.562,00 EU: 1.237.192,00 CRO: 17.370,00	TOT: 453.680,00 EU: 440.260,00 CRO: 13.420,00	TOT: 126.849,20 EU: 122.899,20 CRO: 3.950,00	TOT: 580.529,20 EU: 563.159,20 CRO: 17.370,00
Poboljšanje međuagencijske suradnje u području borbe protiv korupcije	HR/2007/1/2	TOT: 2.550.000,00 EU: 2.488.000,00 CRO: 62.000,00	TOT: 2.235.425,03 EU: 2.201.290,14 CRO: 34.134,89	TOT: 2.235.425,03 EU: 2.201.290,14 CRO: 34.134,89	TOT: 31.148,00 EU: 23.361,00 CRO: 7.787,00	TOT: 839.510,07 EU: 805.375,17 CRO: 34.134,90
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.820.000,00 EU: 3.740.500,00 CRO: 79.500,00	TOT: 3.489.987,03 EU: 3.438.482,14 CRO: 51.504,89	TOT: 3.489.987,03 EU: 3.438.482,14 CRO: 51.504,89	TOT: 157.997,20 EU: 1.124.626,20 CRO: 11.737,00	TOT: 1.420.039,27 EU: 1.368.534,37 CRO: 51.504,90
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Borba protiv zloporabe droga i trgovanja ljudima	HR/2007/3/7	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 300.000,00	TOT: 1.631.650,72 EU: 1.473.738,04 CRO: 157.912,68	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25	TOT: 432.141,72 EU: 324.106,29 CRO: 108.035,43	TOT: 1.075.240,05 EU: 939.763,37 CRO: 135.476,68
Upravljanje sustavom informacija na graničnim prijelazima - Faza III	HR/2007/3/6	TOT: 5.800.000,00 EU: 4.400.000,00 CRO: 1.400.000,00	TOT: 5.430.275,37 EU: 4.118.246,03 CRO: 1.312.029,34	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 3.258.165,22 EU: 2.470.947,61 CRO: 787.217,61	TOT: 3.258.165,22 EU: 2.470.947,61 CRO: 787.217,61
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.000.000,00 EU: 6.300.000,00 CRO: 1.700.000,00	TOT: 7.061.926,09 EU: 5.591.984,07 CRO: 1.469.942,02	TOT: 643.098,33 EU: 615.657,08 CRO: 27.441,25	TOT: 3.690.306,94 EU: 2.795.054,90 CRO: 895.253,04	TOT: 4.333.405,27 EU: 3.410.710,98 CRO: 922.694,29
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Kemijska sigurnost	HR/2007/3/8	TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 614.474,94 EU: 586.659,38 CRO: 27.815,56	TOT: 614.474,94 EU: 586.659,38 CRO: 27.815,56
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.900.000,00 EU: 1.750.000,00 CRO: 150.000,00	TOT: 1.813.457,70 EU: 1.674.379,89 CRO: 139.077,81	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 614.474,94 EU: 586.659,38 CRO: 27.815,56	TOT: 614.474,94 EU: 586.659,38 CRO: 27.815,56

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za e-Hrvatsku						
Projekt	EU kod	Dodijeljeno (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno (€) do 30.06.2010.	Plaćeno od 30.06.2010. do 31.12.2010.	Plaćeno (€) do 31.12.2010.
Razvoj sustava za procjenu učinka propisa	HR/2007/2/1	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO:	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 0,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO:0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 45.855.000,00 EU: 39.954.000,00 CRO: 5.901.000,00	TOT: 41.748.196,78 EU: 36.844.797,38 CRO: 4.903.399,40	TOT: 8.585.290,39 EU: 7.688.849,49 CRO: 896.440,90	TOT: 12.256.955,95 EU: 10.142.085,30 CRO: 2.114.870,65	TOT: 20.842.246,34 EU: 17.830.934,79 CRO: 3.011.311,55

FINANCIJSKI STATUS PROJEKATA do 31.12.2010

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2008

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Državni zavod za statistiku RH

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2008-02-18-01	TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.301.400,00 EU: 1.171.260,00 CRO: 130.140,00	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00	TOT: 184.000,00 EU: 165.600,00 CRO: 18.400,00	TOT: 505.420,00 EU: 454.878,00 CRO: 50.542,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.112.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 112.000,00	TOT: 1.301.400,00 EU: 1.171.260,00 CRO: 130.140,00	TOT: 321.420,00 EU: 289.278,00 CRO: 32.142,00	TOT: 184.000,00 EU: 165.600,00 CRO: 18.400,00	TOT: 505.420,00 EU: 454.878,00 CRO: 50.542,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Edukacijski centar HZZ-a za potrebe tržišta rada	HR2008-03-19-04	TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.000.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 200.000,00	TOT: 898.000,00 EU: 718.400,00 CRO: 179.600,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00	TOT: 269.400,00 EU: 215.520,00 CRO: 53.880,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Nadzor ovisnosti sustava energetske opskrbe u cilju sigurnosti opskrbe	HR2008-03-15-03	TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 990.000,00 CRO: 110.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Učinkovito djelovanje sustava nadzora prometnih inspekcija	HR2008-03-14-09	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 570.112,00 EU: 451.998,00 CRO: 118.114,00	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60	TOT: 254.635,20 EU: 190.976,40 CRO: 63658,80	TOT: 352.291,20 EU: 278.866,80 CRO: 73.424,40

Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)	TOT: 2.200.000,00 EU: 1.857.000,00 CRO: 343.000,00	TOT: 570.112,00 EU: 451.998,00 CRO: 118.114,00	TOT: 97.656,00 EU: 87.890,40 CRO: 9.765,60	TOT: 254.635,20 EU: 190.976,40 CRO: 63658,81	TOT: 352.291,20 EU: 278.866,80 CRO: 73.424,40
-------------------------------------	--	--	--	--	---

Prilog 3.1.2

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Potpora jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije	HR2008-03-12-01	TOT: 5.303.000,00 EU: 3.977.000,00 CRO: 1.326.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Jačanje tržišne komponente sektora ribarstva	HR2008-03-13-02	TOT: 2.156.000,00 EU: 1.617.000,00 CRO: 539.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Podrška nadzoru/eradikaciji bolesti životinja	HR2008-03-12-08	TOT: 4.115.000,00 EU: 3.135.000,00 CRO: 980.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 11.574.000,00 EU: 8.729.000,00 CRO: 2.845.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo pravosuđa RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Potpora reformi kaznenog postupka	HR2008-01-23-01	TOT: 2.225.000,00 EU: 1.900.000,00 CRO: 325.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Razvoj službi vezano uz probaciju	HR2008-01-23-02	TOT: 1.800.000,00 EU: 1.635.000,00 CRO: 165.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.025.000,00 EU: 3.535.000,00 CRO: 490.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo unutarnjih poslova RH						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Nadzor plave granice - Faza 2	HR2008-03-24-06	TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 4.600.000,00 EU: 3.450.000,00 CRO: 1.150.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u slučajevima kaznenih djela	HR2008-03-27-07	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 1.100.000,00 EU: 1.045.000,00 CRO: 55.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33	TOT: 586.666,67 EU: 557.333,34 CRO: 29.333,33

Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU						
Projekt		Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Podrška upravljanju, nadzoru i evaluaciji strukturnih instrumenata u RH	HR2008-03-22-05	TOT: 4.324.000,00 EU: 4.000.000,00 CRO: 324.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta (FPPRAC)	HR2008-04-40-01	TOT: 3.770.000,00 EU: 3.393.000,00 CRO: 377.000,00	TOT: 1.507.048,91 EU: 1.356.344,02 CRO: 150.704,89	TOT: 166.305,00 EU: 149.674,50 CRO: 16.630,50	TOT: 546.720,66 EU: 492.048,59 CRO: 54.672,07	TOT: 713.025,66 EU: 641.723,09 CRO: 71.302,57
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 8.094.000,00 EU: 7.393.000,00 CRO: 701.000,00	TOT: 1.507.048,91 EU: 1.356.344,02 CRO: 150.704,89	TOT: 166.305,00 EU: 149.674,50 CRO: 16.630,50	TOT: 546.720,66 EU: 492.048,59 CRO: 54.672,08	TOT: 713.025,66 EU: 641.723,09 CRO: 71.302,57
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Središnji državni ured za upravu						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Provedba Zakona o Općem upravnom postupku	HR2008-01-36-03	TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 1.667.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 167.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured Vlade RH za udruge						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Jačanje kapaciteta civilnog društva u cilju nadzora provedbe pravne stečevine EU	HR2008-01-35-04	TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.333,00 EU: 3.000.000,00 CRO: 333.333,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Naziv krajnjeg korisnika (PIU): Ured za nacionalne manjine						
Projekt	EU kod	Alocirano (€)	Ugovoreno (€)	Plaćeno do 30.06.2010. (€)	Plaćeno od 01.07-31.12.2010. (€)	Plaćeno do 31.12.2010. (€)
Projekt podrške Romima - Faza 3	HR2008-01-35-05	TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Sumarno za krajnjeg korisnika (PIU)		TOT: 3.333.000,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 833.000,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00	TOT: 0,00 EU: 0,00 CRO: 0,00
Ukupno		TOT: 43.138.333,00 EU: 35.799.000,00 CRO: 7.339.333,00	TOT: 5.376.560,91 EU: 4.743.002,02 CRO: 633.558,89	TOT: 585.381,00 EU: 526.842,90 CRO: 58.538,10	TOT: 1.841.422,53 EU: 1.621.478,33 CRO: 219.944,20	TOT: 2.426.803,53 EU: 2.148.321,23 CRO: 278.482,30

PREGLED PROJEKATA I STANJE 31.12.

Naziv programa: IPA komponenta I - NP 2009

Projekt	EU kod	Alocirano (€)
Izgradnja kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama	HR2009-03-27-09	TOT: 1.137.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 137.000,00
Izgradnja kapaciteta za pripremu izrade planova upravljanja i jačanja inspekcije zaštite prirode predloženi za Natura 2000	HR2009-03-27-08	TOT: 1.950.000,00 EU: 1.700.000,00 CRO: 250.000,00
Jačanje kapaciteta za primjenu okolišnog acquisa u području upravljanja otpadom, integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja i zaštitu od buke	HR2009-03-27-10	TOT: 2.840.000,00 EU: 2.600.000,00 CRO: 240.000,00
Izgradnja kapaciteta u području borbe protiv seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te o policijskoj pomoći ugroženim žrtvama kaznenih djela	HR2009-01-36-01	TOT: 1.613.000,00 EU: 1.369.000,00 CRO: 244.000,00
Jačanje administrativne sposobnosti Porezne uprave na području revizije	HR2009-03-16-05	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00
Jačanje održivosti i razvoja organizacija civilnog društva kao proaktivnih društvenih aktera u provedbi pravne stečevine EU	HR2009-01-35-05	TOT: 2.812.500,00 EU: 2.500.000,00 CRO: 312.500,00
Uspostava cjelovitog sustava za anti-diskriminaciju	HR2009-01-36-02	TOT: 800.000,00 EU: 738.000,00 CRO: 62.000,00
Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnih kapaciteta	HR2009-04-40-01	TOT: 6.507.411,00 EU: 5.856.670,00 CRO: 650.741,00
Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na odabranim prekršajnim sudovima	HR2009-01-23-04	TOT: 2.365.000,00 EU: 2.048.250,00 CRO: 316.750,00
Modernizacija nadzora državne grnice	HR2009-03-24-06	TOT: 1.483.000,00 EU: 1.112.250,00 CRO: 370.750,00
Pripreme za eCTD i uvođenja digitalnog arhivskog informacijskog sustava	HR2009-03-01-01	TOT: 1.240.000,00 EU: 1.000.000,00 CRO: 240.000,00
Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe	HR2009-01-23-03	TOT: 1.186.000,00 EU: 1.100.000,00 CRO: 86.000,00
Rekonstrukcija Maškovića Han i gospodarska revitalizacija naselja Vrana	HR2009-02-22-01	TOT: 2.437.777,00 EU: 1.828.332,00 CRO: 609.445,00
Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih agencija za koordinaciju shema socijalne sigurnosti	HR2009-03-02-02	TOT: 1.000.000,00 EU: 950.000,00 CRO: 50.000,00
Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanice	HR2009-03-28-11	TOT: 2.400.000,00 EU: 2.000.000,00 CRO: 400.000,00
Nabava IT opreme za policijske stanice	HR2009-03-24-07	TOT: 2.000.000,00 EU: 1.500.000,00 CRO: 500.000,00
Tehnička pomoć razvoju odabranih područja statistike	HR2009-02-18-02	TOT: 889.000,00 EU: 800.000,00 CRO: 89.000,00
Nadogradnja četiri dugoročne veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspeksijske postaje	HR2009-03-12-03	TOT: 8.592.000,00 EU: 6.444.000,00 CRO: 2.148.000,00
Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta s ciljem osiguravanja učinkovitog obavljanja djelatnosti Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo, te unapređenje administrativnih i tehničkih kapaciteta za	HR2009-03-14-04	TOT: 1.467.000,00 EU: 1.300.000,00 CRO: 167.000,00
Ukupno		TOT: 43.719.688,00 EU: 36.796.502,00 CRO: 6.923.186,00

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.

Naziv programa: IPA 2007 CBC - Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje do 31.12.2009. (€)	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2007-0017-974001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007-13	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 13.860,22	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 93.860,18
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.	2007-0017-974002	Sava Navigo - Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija Posavine	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.378,19 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 71.378,19 Plaćeno: 0,00
Karlovačka županija	2007-0017-974003	Javno Gospodarenje Energijom	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.084,01 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 66.084,01 Plaćeno: 0,00
Centar za civilne inicijative	2007-0017-974004	Oživljavanje prekograničnog partnerstva kroz ruralni razvoj	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.169,23 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 73.169,23 Plaćeno: 0,00
Zelena akcija	2007-0017-974005	Kretanje ka uspješnom sudjelovanju javnosti u upravljanju slivnim vodama rijeke Save	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 212.575,16 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 212.575,16 Plaćeno: 0,00
Razvojna agencija Sisačko moslavačke županije SIMORA d.o.o.	2007-0017-974006	BIKE 4 TWF - Bicikli za turizam bez granica	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 151.126,34 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 151.126,34 Plaćeno: 0,00
Agencija za razvoj Vukovarsko - srijemske županije HRAST d.o.o.	2007-0017-974007	Zajednički napor za inovativnu okolinu	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 96.871,23 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 96.871,23 Plaćeno: 0,00
Ukupno			Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.999,95 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 79.999,96	Ugovoreno: 671.204,16 Plaćeno: 13.860,22	Ugovoreno: 771.204,11 Plaćeno: 93.860,18

Ukupno financiranje do 31.12.2010. (€)
Ugovoreno: 117.647,00 Plaćeno: 93.860,18
Ugovoreno: 83.974,34 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 84.528,02 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 86.253,96 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 250.147,28 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 192.689,45 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 115.076,30 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 930.316,35 Plaćeno: 93.860,18

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.**Naziv programa: IPA 2008 CBC - Prekogranična suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore**

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje do 31.12.2009. (€)	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje do 31.12.2010. (€)
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva	2008-0017-975001	Tehnička pomoć pri upravljanju IPA prekograničnim programom Hrvatska -Crna Gora 2007-13	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 39.960,00 Plaćeno: 31.968,00	Ugovoreno: 39.960,00 Plaćeno: 31.968,00	Ugovoreno: 60.000,00 Plaćeno: 31.968,00
Hrvatski hidrografski institut	2008-0017-975002	Zajednička promocija i povišeni stupanj nautičkog turizma u Dubrovačko - neretvanskoj županiji i crnogorskoj obali	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 188.989,61 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 188.989,61 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 252.053,36 Plaćeno: 0,00
DUNEA d.o.o. Za regionalni razvoj i poslovne usluge	2008-0017-975003	Priroda za budućnost	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 171.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 171.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 214.986,17 Plaćeno: 0,00
UKUPNO			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 399.949,61 Plaćeno: 31.968,00	Ugovoreno: 399.949,61 Plaćeno: 31.968,00	Ugovoreno: 527.039,53 Plaćeno: 31.968,00

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.**Naziv programa: IPA komponenta II - Transnacionalni program 2007 Jugoistočna Europa i Mediteran**

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje do 31.12.2009. (€)	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)	Ukupno financiranje do 31.12.2010. (€)
Hrvatske Vode	2007-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DANUBE FLOODRISK"	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 140.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 119.000,00 Plaćeno: 86.398,08	Ugovoreno: 140.000,00 Plaćeno: 86.398,08
Agencija za vodne putove	2007-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NEWADA"	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 118.688,00 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 100.884,80 Plaćeno: 55.111,76	Ugovoreno: 118.688,00 Plaćeno: 55.111,76
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.	2007-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "NELI"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 151.128,00 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 128.458,80 Plaćeno: 63.339,88	Ugovoreno: 151.128,00 Plaćeno: 63.339,88
Istarska županija	2007-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "model forest - FORÉT MODÈLE"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 54.000,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 45.900,00 Plaćeno: 36.720,00	Ugovoreno: 54.000,00 Plaćeno: 36.720,00
UKUPNO			Ugovoreno: 219.884,80 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 174.358,80 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 463.816,00 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 394.243,60 Plaćeno: 241.569,72	Ugovoreno: 463.816,00 Plaćeno: 241.569,72

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.

Naziv programa: IPA komponenta II - Transnacionalni program 2008 Jugoistočna Europa i Mediteran

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU financiranje do 31.12.2009. (€)	EU financiranje od 01.01.2010. do 30.06.2010. (€)	EU financiranje do 30.06.2010. (€)	Ukupno financiranje do 30.06.2010. (€)	EU financiranje od 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU financiranje do 31.12.2010. (€)
Agencija za ruralni razvoj Istre	2008-0017-201003	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "EU WATER"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 44.200,00	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 44.200,00	Ugovoreno: 65.000,00 Plaćeno: 44.200,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 55.250,00 Plaćeno: 44.200,00
Državni hidrometeorološki zavod	2008-0017-201002	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DMCSEE"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 72.839,20 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 49.530,66	Ugovoreno: 61.913,32 Plaćeno: 49.530,66
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, za međunarodnu i regionalnu suradnju	2008-0017-201004	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "DATOURWAY"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 79.764,00	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 79.764,00	Ugovoreno: 117.300,00 Plaćeno: 79.764,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 99.705,00 Plaćeno: 79.764,00
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	2008-0017-201001	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "SEETAC"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 28.555,40 Plaćeno: 22.844,32	Ugovoreno: 28.555,40 Plaćeno: 22.844,32
Agencija za ruralni razvoj Istre	2008-0017-201005	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "TECH.FOOD"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 76.125,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 51.765,00	Ugovoreno: 64.706,25 Plaćeno: 51.765,00
Grad Zagreb	2008-0017-201006	Transnacionalni program suradnje - jugoistočna Europa "PROMISE"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 68.000,00	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 68.000,00	Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 68.000,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 85.000,00 Plaćeno: 68.000,00
DUNEA d.o.o. za regionalni razvoj i poslovne usluge	2008-0017-101002	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "COASTANCE"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 39.152,00	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 39.152,00	Ugovoreno: 57.576,47 Plaćeno: 39.152,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 48.940,00 Plaćeno: 39.152,00
Istarska županija	2008-0017-101001	Transnacionalni program suradnje - Mediteran "PROTECT"	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.123,83 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 57.123,83 Plaćeno: 0,00
UKUPNO			Ugovoreno: 0,00 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 415.514,57 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 488.840,67 Plaćeno: 231.116,00	Ugovoreno: 85.679,23 Plaćeno: 124.139,98	Ugovoreno: 501.193,80 Plaćeno: 355.255,98

Ukupno financiranje do 31.12.2010. (€)
Ugovoreno: 65.000,00 Plaćeno: 44.200,00
Ugovoreno: 72.839,20 Plaćeno: 49.530,66
Ugovoreno: 117.300,00 Plaćeno: 79.764,00
Ugovoreno: 42.620,00 Plaćeno: 22.844,32
Ugovoreno: 76.125,00 Plaćeno: 51.765,00
Ugovoreno: 100.000,00 Plaćeno: 68.000,00
Ugovoreno: 57.576,47 Plaćeno: 39.152,00
Ugovoreno: 67.204,50 Plaćeno: 0,00
Ugovoreno: 598.665,17 Plaćeno: 355.255,98

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</p> <p>Provedbeno tijelo: HŽ Infrastruktura</p>	<p>47.110.500 (+15.703.500)</p>	<p>Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska</p>	<p>Rehabilitacija pruge na dionici Okučani-Novska je infrastrukturni projekt koji će se provesti kroz ugovore o radovima na obnovi pruge i radovima na signalizaciji i telekomunikaciji te ugovor o uslugama o nadzoru radova kako bi dionica ispunjavala kriterije definirane za željezničke koridore. Revidirana projektna aplikacija upućena je EK u srpnju 2010. godine i očekuje se njeno odobrenje. Natječajna dokumentacija upućena je Delegaciji Europske Unije na pregled te će po odobrenju projektne aplikacije od strane EK, započeti provedba natječajnih postupaka za radove i nadzor nad radovima. Sklapanje ugovora očekuje se tijekom 2011. godine.</p>
		<p>Rehabilitacija pruge na dionici Novska-Dugo Selo</p>	<p>Projektom Rekonstrukcija i obnova željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska, faza 1 – predviđena je izrada projektno – tehničke dokumentacije za budući infrastrukturni projekt rehabilitacije pruge na dionici Novska-Dugo Selo. Postupak nabave započet je svibnju 2010. godine, a ocjenjivanje ponuda završeno krajem 2010. godine. Potpisivanje ugovora očekuje se u prvom tromjesečju 2011. godine.</p>
		<p>Pomoć HŽ Infrastrukturi u evaluaciji</p>	<p>Projekt se provodi kroz okvirni ugovor koji je potpisan u travnju 2010. godine. Svrha ovog projekta je potpora vanjskih stručnjaka HŽ Infrastrukturi u ocjeni ponuda natječajne dokumentacije pristiglih na objavljene natječaje za ugovore za izvođenje radova u sklopu projekata Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani - Novska i Sustav signalno sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru. Provedba projekta u skladu je s predviđenim rokovima provedbe.</p>
		<p>Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru</p>	<p>Tijekom rujna i listopada 2010. godine potpisani su ugovori za izvođenje radova i ugovor o nadzoru, dok je ugovor za nabavu skretnica potpisan u studenom 2010. godine. Početni sastanak održan je tijekom studenog 2010. godine i projekt je započeo s provedbom.</p>
		<p>Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj</p>	<p>Svrha projekta je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju budućeg Centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj. Upućivanje konačnog prijedloga natječajne dokumentacije u DEU na ex-ante odobrenje predviđeno je za prvo tromjesečje 2011. godine.</p>

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 2: Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</p> <p>Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	<p>5.625.000 (+1.875.000)</p>	<p>Obnova i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save</p>	<p>Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove plovnog puta rijeke Save. Projekt će biti proveden kroz dva ugovora. Prvi ugovor obuhvaća procijenu opravdanosti investicije te izradu smjernica za nadopunu postojeće projektne dokumentacije. Drugim ugovorom izradit će se preostala projektno - tehnička dokumentacija i aplikacija za podnošenje Europskoj komisiji na odobrenje. Ugovor za pregled postojeće dokumentacije i procjenu opravdanosti investicije provodio se tijekom 2010. godine. Ugovor je u završnoj fazi. Ugovor je u završnoj fazi. Tijekom 2010. godine započela je priprema natječajne dokumentacije za drugi ugovor koji će sadržavati rezultate prvog ugovora i kojim će se pripremiti natječajna i projektna dokumentacija za izvođenje radova obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save. Upućivanje konačnog prijedloga natječajne dokumentacije u DEU na ex-ante odobrenje i početak natječajne procedure predviđeno je za početak 2011. godine.</p>
		<p>Obnova luke Vukovar-Nova luka Istok</p>	<p>Projekt će se provesti kroz dva ugovora čiji je cilj pregledati postojeću projektnu dokumentaciju te je u potpunosti pripremiti za budući infrastrukturni projekt obnove luke Vukovar-Nova luka Istok. Ugovor o procjeni opravdanosti investicije i pregled postojeće dokumentacije sklopljen je u ožujku 2010. godine te je proveden u skladu s predviđenim rokovima. Ugovor je u završnoj fazi. Rezultati procjene opravdanosti investicije bit će sastavni dio natječajne dokumentacije za drugi ugovor koja je u postupku pripreme. Upućivanje konačnog prijedloga natječajne dokumentacije u DEU na ex-ante odobrenje i početak natječajne procedure predviđeno je za prvo tromjesečje 2011. godine.</p>
		<p>Obnova južne obale riječne luke Osijek</p>	<p>Svrha projekta je priprema dokumentacije za budući infrastrukturni projekt obnove južne obale riječne luke Osijek. Provest će se kroz dva ugovora 2010. godine. Pokretanje natječajne procedure planirano je za siječanj 2011. godine.</p>
		<p>Izgradnja terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod</p>	<p>Projekt će se provesti kroz ugovor čija je svrha priprema projektne dokumentacije za izgradnju terminala za prihvat opasnog tereta pri riječnoj luci Slavonski Brod. Tijekom 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija. Početak natječajne procedure očekuje se početkom 2011. godine.</p>
		<p>Master plan za novu luku Sisak</p>	<p>Tijekom 2010. godine pripremljena je natječajna dokumentacija za ugovor putem kojeg će se pripremiti potrebna dokumentacija za daljnji razvoj nove luke Sisak. Najava ugovora objavljena je u prosincu 2010. godine. Sklapanje ugovora predviđeno je u drugoj polovici 2011. godine.</p>

Pregled projekata - IPA komponenta IIIa			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	765.000 (+255.000)	Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u identifikaciji, pripremi i procjeni projekata	Projekt će se provesti kroz ugovor kojim će se angažirati vanjski stručnjak radi pružanja pomoći Operativnoj strukturi za promet u identifikaciji i procjeni projekata za buduća programska razdoblja i u izvršavanju svih njihovih zadataka predviđenih IPA propisima i procedurama. Natječajna dokumentacija odobrena je u prosincu 2010. godine te je pokrenuta natječajna procedura. Sklapanje ugovora predviđeno je u drugoj polovici 2011. godine.
		Tehnička pomoć operativnoj strukturi Promet u upravljanju i provedbi projekata	Ugovor je potpisan u travnju 2010. godine i projekt se provodi u skladu s definiranim rokovima.
SVEUKUPNO	53.500.500 (+17.833.500)		

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</p> <p>Provedbeno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p>	<p>26.349.750 (+8.783.250)</p>	<p>Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina</p>	<p>Projekt ŽCGO Marišćina provest će se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću.</p> <p>U ožujku 2010. godine pripremljena je <u>revidirana</u> projektna aplikacija za ŽCGO Marišćina prema kojoj je za EU sufinanciranje predloženo i postrojenje za mehaničko-biološku obradu. Poslana je na odobrenje EK u srpnju 2010. godine. Krajem 2010. godine postupak odobravanja revidirane projektne aplikacije od strane EK bio je u završnoj fazi. Potpisivanje Dvostranog projektnog sporazuma između EK i Vlade RH očekuje se početkom 2011. godine.</p> <p>Natječajna dokumentacija za radove dostavljena je Delegaciji EU u studenom 2010. godine, a natječajna dokumentacija za nadzor radova bit će predana Delegaciji EU početkom 2011. godine.</p> <p>Natječajni postupak za ugovor za odnose s javnošću uspješno je završen potpisivanjem ugovora s odabranim ponuđačem u prosincu 2010. godine. Natječajni postupak za ugovor za tehničku pomoć poništen je u listopadu 2010. godine jer nijedna pristigla ponuda nije zadovoljila postavljene uvjete. Natječajni postupak za ovaj ugovor ponoviti će se početkom 2011. godine.</p> <p>Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu dovršit će se u 2011. godini.</p>
		<p>Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun</p>	<p>Projekt ŽCGO Kaštijun provest će se kroz pet ugovora: građevinski radovi, nadzor radova, nabava opreme, tehnička pomoć i odnosi s javnošću.</p> <p>U ožujku 2010. godine pripremljena je <u>revidirana</u> projektna aplikacija prema kojoj je za EU sufinanciranje predloženo i postrojenje za mehaničko-biološku obradu. Aplikacija je poslana na odobrenje EK u srpnju 2010. godine. Krajem 2010. godine postupak odobravanja revidirane projektne aplikacije od strane EK bio je u završnoj fazi. Potpisivanje Dvostranog projektnog sporazuma između EK i Vlade RH očekuje se početkom 2011. godine.</p> <p>Natječajna dokumentacija za radove dostavljena je Delegaciji EU u studenom 2010. godine, a korigirana natječajna dokumentacija za nadzor radova u prosincu 2010. godine.</p> <p>Natječajni postupak za ugovor za tehničku pomoć u završnoj je fazi i potpisivanje ugovora očekuje se početkom 2011. godine. Natječajni postupak za ugovor za odnose s javnošću također je u tijeku, a potpisivanje ugovora očekuje se u proljeće 2011. godine.</p> <p>Natječajna dokumentacija za ugovor za opremu dovršit će se u 2011. godini.</p>

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 2 : Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</p> <p>Provedbeno tijelo: Hrvatske vode</p>	<p>26.450.250 (+8.816.750)</p>	<p>Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda</p>	<p>Projekt se provodi kroz četiri ugovora koji uključuju ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme čija je svrha izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovor o uslugama za nadzor radova i Ugovor o radovima za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu potpisani su u rujnu 2010. Natječaj za radove za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je u postupku. Za Ugovor za nabavku opreme planira se objava natječajnog postupka u siječnju 2011.</p>
		<p>Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina</p>	<p>Projekt se provodi kroz pet ugovora koji se odnose na dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina te pružanje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta Komunalnog poduzeće Knin. Natječajni za radove i nadzor radova su objavljeni te se potpisivanje ugovora očekuje početkom 2011. godine. Za Ugovor na radovima na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i Ugovor o uslugama za jačanje kapaciteta komunalnog poduzeća Knin natječajna dokumentacija je izrađena, dok je za Ugovor za nabavku opreme još u tijeku izrada.</p>
		<p>Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša</p>	<p>Projekt se provodi kroz četiri ugovora koji uključuju izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te obnovu vodoopskrbne i kanalizacijske mreže grada Drniša. Ugovor o nadzoru i Ugovor o radovima su u tijeku na mreži potpisani su u rujnu 2010. Natječajni postupak za Ugovor o radovima na uređaju je u tijeku. Natječajna dokumentacija za Ugovor za nabavu opreme je odobrena od strane DEU 20. prosinca 2010. te se objava natječajnog postupka planira za siječanj 2011.</p>
<p>PRIORITET 3: Tehnička pomoć</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</p> <p>Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	<p>699.750 (+233.250)</p>	<p>Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju programa IPA</p>	<p>1. Odnosi s javnošću - projekt je započeo u travnju 2009. i završio u travnju 2010. 2. Tehnička pomoć Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom - ugovor je potpisan u travnju 2010. godine, provedba projekta započela je u svibnju 2010. i trajat će do ožujka 2012. godine.</p>

Pregled projekata - IPA komponenta IIIb			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU	PROJEKT I PREDVIĐENA SREDSTVA	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
SVEUKUPNO	53.499.750 (+17.833.250)		

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 1: Poboljšanje razvojnog potencijala područja koja zaostaju u razvoju</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</p> <p>Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	<p>10.957.500 (+3.652.501)</p>	<p>Poslovna infrastruktura</p> <p>Potporna je namijenjena korisnicima iz 10 županija koje su u prepoznate kao najnerazvijenije (Virovitičko-podavska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Osječko-baranjska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Karlovačka i Zadarska županija). Natječaj se raspisuje za podnošenje projektnih prijedloga za ulaganje u poslovnu infrastrukturu (razvoj postojećih poslovnih zona, te inkubatora i ostalih potpornih institucija poduzetništvu) ili ulaganja za unapređenje javne turističke infrastrukture. Najbolji projekti koji budu izabrani mogu dobiti od 325.000 do 1.000.000 EUR bespovratnih EU sredstava, a podnositelji zahtjeva moraju osigurati minimalno 25% vlastitih sredstava od ukupne vrijednosti projekta. Projekte mogu prijaviti općine, gradovi, županije ili regionalne/lokalne javne ustanove, javna poduzeća, udruge, poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave te regionalne/lokalne turističke zajednice iz 10 spomenutih županija.</p> <p>Objavljena su dva poziva: 1. Poziv: Natječaj u prvom pozivu je bio otvoren 21.05.-01.09.2009. Potpisano je 6 ugovora. Provedba izabranih projekata će trajati do 18 mjeseci (12/2010. - 06/2012.) 2. Poziv: Natječaj je bio otvoren 29.07.-29.10.2010. Potpisivanje ugovora iz drugog poziva se očekuje tijekom lipnja 2011. Provedba izabranih projekata će trajati do 18 mjeseci (ljetu 2011. - jesen 2012.)</p>	
		<p>Tehnička pomoć</p> <p>Projekt „Tehnička pomoć za učinkovitu provedbu Sheme dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu“ se provodi kroz ugovor o uslugama. Osnovna svrha je potpora učinkovitoj provedbi programa bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu u 10 županija koje zaostaju u razvoju. Projektne aktivnosti se provode kroz 2 modula: 1. Pomoć potencijalnim aplikantima za bespovratna sredstva u pripremi 20 projekata (za 2. poziv) 2. Pomoć ugovorenim korisnicima bespovratne pomoći tijekom provedbe projekata, a osobito pri postupku nabave.</p>	

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 2 : Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa</p> <p>Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	<p>21.457.500 (+7.152.500)</p>	<p>Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini</p>	<p>Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju pomoći u stvaranju središnjeg registra potpora za malo i srednje poduzetništvo (MSP) kojim će se mjeriti i evaluirati utjecaj poticaja na MSP. Projekt će se provesti kroz ugovor o uslugama čije se potpisivanje očekuje u prvom tromjesečju 2011. godine.</p>
		<p>Program poboljšanja poslovne konkurentnosti putem e-business usluga</p>	<p>Svrha projekta je povećati kapacitete poduzetničkih potpornih institucija smještenih na području Republike Hrvatske, provesti edukaciju osoblja o elektroničkom poslovanju u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama te opremiti poduzetničke potporne institucije informatičkom opremom. Projektom se želi povećati razina korištenja "e-poslovnih" i "e-komercijalnih" mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika pružanjem kvalitetnih informacija, treninga i savjeta malim i srednjim poduzetnicima putem odabranih poduzetničkih potpornih institucija. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama i ugovor o nabavi. Ugovor o uslugama je potpisan u travnju 2010. te je provedba u tijeku, dok se potpisivanje ugovora o nabavi predviđa sredinom 2011. godine.</p>
		<p>Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu</p>	<p>Projektom će se omogućiti pružanje konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetništvu o temama u vezi međunarodne konkurentnosti, poznavanja i dobrog korištenja sredstava EU namijenjenih za poboljšanje nacionalne i regionalne konkurentnosti. Projekt se provodi kroz dva ugovora o uslugama. Prvi ugovor o uslugama je potpisan u kolovozu 2010., dok je drugi ugovor o uslugama potpisan u studenom 2010. godine. Oba ugovora su u provedbi.</p>
		<p>Razvoj investicijskog okruženja</p>	<p>Svrha projekta je provesti Program certificiranja regija za ulaganja u svim županijama u Hrvatskoj, te razviti i isporučiti napredni program već certificiranim županijama. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama koji je potpisan u siječnju 2010. godine.</p>
		<p>Podrška razvoju klastera</p>	<p>Projektom će se izraditi detaljan popis klusterskih inicijativa, pripremiti metodologija osnivanja klastera po principu top-down (odozgo prema dolje), osnivati tri pilot klastera, izraditi evaluacije pilot klastera u svrhu učenja za budući razvoj klastera, poboljšati znanja i vještine klaster managera, članica klastera i javnih institucija. Svrha projekta je povećanje kapaciteta i sposobnost MSP za međunarodnu konkurentnost. Projekt se provodi kroz ugovor o uslugama koji je potpisan u prosincu 2010. godine.</p>

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
<p>PRIORITET 2 : Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva</p> <p>Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa</p> <p>Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</p>	<p>21.457.500 (+7.152.500)</p>	<p>Fond za ulaganje u znanost i inovacije</p> <p>Projekt se provodi kroz ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i pružanju usluga. Cilj projekta je povećati kapacitete za transfer tehnologije i komercijalizaciju istraživanja javnih visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija u Republici Hrvatskoj u interakciji s poslovnim subjektima, čime bi se pridonijelo konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava objavljen je sredinom 2009. godine te je proveden u dva roka. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga bio je u rujnu 2009, a drugi u svibnju 2010. godine. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih prijedloga za drugi rok dok je za prvi, u listopadu 2010, ugovoreno 5 projekata. Ugovaranje projekata prijavljenih na drugom roku očekuje se početkom 2011. godine.</p> <p>Ugovor o pružanju usluga potpisan je krajem 2009. godine. Kroz njega je pružena pomoć potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za drugi rok natječaja te se trenutno provodi pomoć korisnicima bespovratnih sredstava u provedbi projekata.</p>	<p>Projekt će se provesti kroz ugovore za radove, nadzor radova i nabavu opreme kojima će se izgraditi i pokrenuti Inkubacijski centar za bio-znanosti (BIOCentar) zamišljen kao aktivni čimbenik u osiguravanju produktivnog odnosa između primijenjenih znanstvenih istraživanja i gospodarstva, tehnološke infrastrukture i novih biotehničkih tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda. BIOCentar će pružiti infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore s visokom dodanom vrijednošću iz područja bioznanosti (biotehnologija, farmacija, medicina, biologija i dr.) te na taj način omogućiti, pospješiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Tijekom 2009. godine pripremljena je projektna aplikacija te je dostavljena na odobrenje Europskoj komisiji. Također krajem 2009. godine završena je sva projektna dokumentacija.</p> <p>Početkom 2011. očekuje se odobrenje projektne aplikacije. U studenom 2010. objavljena je najava natječaja za radove i usluge nadzora radova dok se objava samog natječaja predviđa u 2011. godini.</p>
		<p>Inkubacijski centar za bioznanost i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar</p>	

Pregled projekata - IPA komponenta IIIc			
PRIORITET	ODOBRENA SREDSTVA EU (+NAC)	PROJEKT	STATUS PROJEKTA 31. prosinca 2010.
PRIORITET 3: Tehnička pomoć Tijelo nadležno za prioritet: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU	2.934.750 (+978.250)	Podrška Operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom za regionalnu konkurentnost	Projekt se provodi kroz ugovor o pružanju tehničke pomoći Operativnoj strukturi u područjima tehničkog i financijskog upravljanja Operativnim programom, provedbe i praćenja provedbe Operativnog programa te promidžbe i informiranja javnosti. Ugovor je potpisan u lipnju 2010. godine. Projekt se provodi prema planiranoj dinamici.
		Priprema programskih dokumenata i pripadajućih zaliha projektnih prijedloga	Operacija će se provesti kroz okvirni ugovor (studije) i ugovor o uslugama (pomoć u pripremi zalihe projektnih prijedloga), te se u 2011. počinje s pripremom dokumentacije za oba ugovora.
SVEUKUPNO	35.349.750 (+11.783.251)		

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.**IPA KOMPONENTA III C - PROVEDBENO TIJELO : SAFU****Grant shema: ZNANSTVENO-INVESTICIJSKI FOND**

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU do 31.12.2010. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)
Prehrambeno-biotehnoški fakultet	IPA2007/HR/16IPO/001-040302	Višnja Maraska kao sastojak funkcionalne hrane	Ugovoreno: 360.030,96 Plaćeno: 251.498,92	Ugovoreno: 360.030,96 Plaćeno: 251.498,92	Ugovoreno: 496.800,00 Plaćeno: 338.258,58
Sveučilište u Zagrebu	IPA2007/HR/16IPO/001-040301	Kartiranje tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu	Ugovoreno: 180.723,00 Plaćeno: 103.137,30	Ugovoreno: 180.723,00 Plaćeno: 103.137,30	Ugovoreno: 240.964,00 Plaćeno: 137.516,40
Veleučilište u Karlovcu	IPA2007/HR/16IPO/001-040303	Razvoj infrastrukture za inovacije, transfer tehnologija i znanost u Karlovcu	Ugovoreno: 736.085,85 Plaćeno: 536.836,59	Ugovoreno: 736.085,85 Plaćeno: 536.836,59	Ugovoreno: 1.040.110,00 Plaćeno: 726.477,89
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040305	Izgradnja istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku	Ugovoreno: 368.613,93 Plaćeno: 246.963,63	Ugovoreno: 368.613,93 Plaćeno: 246.963,63	Ugovoreno: 491.485,24 Plaćeno: 329.284,84
Institut Ruđer Bošković	IPA2007/HR/16IPO/001-040304	Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci	Ugovoreno: 308.655,58 Plaćeno: 190.150,53	Ugovoreno: 308.655,58 Plaćeno: 190.150,53	Ugovoreno: 413.027,67 Plaćeno: 253.763,05
Ukupno za grant shemu			Ugovoreno: 1.954.109,32 Plaćeno: 1.328.586,97	Ugovoreno: 1.954.109,32 Plaćeno: 1.328.586,97	Ugovoreno: 2.682.386,91 Plaćeno: 1.785.300,76

Grant shema: POSLOVNA INFRASTRUKTURA

Grad Pleternica	IPA2007/HR/16IPO/001-040101	Tehnološko-inovativni centar s inkubatorom za razvoj ruralnog gospodarstva i poduzetništva	Ugovoreno: 623.149,28 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 623.149,28 Plaćeno: 0,00	Ugovoreno: 830.865,70 Plaćeno: 0,00
Grad Vukovar	IPA2007/HR/16IPO/001-040102	Eco-etno centar Adica-Vukovar	Ugovoreno: 585.394,99 Plaćeno: 468.315,99	Ugovoreno: 585.394,99 Plaćeno: 468.315,99	Ugovoreno: 781.777,50 Plaćeno: 468.315,99
Općina Lovas	IPA2007/HR/16IPO/001-040103	Izgradnja regionalnog centra za potporu poslovanju i promociju gospodarskih aktivnosti u Lovasu	Ugovoreno: 407.421,94 Plaćeno: 284.866,42	Ugovoreno: 407.421,94 Plaćeno: 284.866,42	Ugovoreno: 543.229,25 Plaćeno: 284.866,42
Grad Ilok	IPA2007/HR/16IPO/001-040104	Posjetiteljski centar Srijem	Ugovoreno: 356.622,88 Plaćeno: 260.677,50	Ugovoreno: 356.622,88 Plaćeno: 260.677,50	Ugovoreno: 475.497,18 Plaćeno: 260.677,50
Grad Nova Gradiška	IPA2007/HR/16IPO/001-040105	Promocija razvoja inovacija, te poduzetništva temeljenog na znanju i tehnologiji u Brodsko-posavskoj županiji	Ugovoreno: 802.614,35 Plaćeno: 575.446,04	Ugovoreno: 802.614,35 Plaćeno: 575.446,04	Ugovoreno: 1.146.591,93 Plaćeno: 575.446,04
Grad Vodice	IPA2007/HR/16IPO/001-040106	Završetak memorijalnog centra Faust Vrančić	Ugovoreno: 960.000,00 Plaćeno: 679.436,63	Ugovoreno: 960.000,00 Plaćeno: 679.436,63	Ugovoreno: 1.306.477,95 Plaćeno: 679.436,63
Ukupno za grant shemu			Ugovoreno: 3.735.203,44 Plaćeno: 2.268.742,58	Ugovoreno: 3.735.203,44 Plaćeno: 2.268.742,58	Ugovoreno: 5.084.439,51 Plaćeno: 2.268.742,58
Ukupno:			Ugovoreno: 5.689.312,76 Plaćeno: 3.597.329,55	Ugovoreno: 5.689.312,76 Plaćeno: 3.597.329,55	Ugovoreno: 7.766.826,42 Plaćeno: 4.054.043,34

IPA IV – OP Razvoj ljudskih potencijala 2007-2009

	UGOVORENO IPA sredstva	KORISNICI	NAMJENA
PRIORITET: POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA – 2 sheme dodjele bespovratnih sredstava (u provedbi 1,85 milijuna eura, u pripremi 1,96 milijuna eura)			
1. Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3	Potpisano 26 ugovora tijekom siječnja 2011. u vrijednost 1,85 milijuna eura.	- trgovačka društva (2 ugovora) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (12 ugovora)	- radionice/obrazovne aktivnosti radi povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, žena, dugotrajno nezaposlenih
2. Mladi na tržištu rada	Potpisivanje ugovora očekuje se u ožujku 2011. Vrijednost 1.96 milijuna eura.	- udruge poslodavaca i komore (1 ugovor) - sindikati - JLP(R)S (4 ugovora) - razvojne agencije (1 ugovor) - nevladine organizacije (6 ugovora)	- olakšavanje pristupa tržištu rada mladim nezaposlenim osobama. - razvoj novih metoda koje mogu pomoći u razvoju i provedbi aktivne politike zapošljavanja
JACANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE NA TRŽIŠTE RADA SKUPINA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – u provedbi su 4 sheme dodjele bespovratnih sredstava u vrijednosti 5,37 milijuna eura			
1. Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada	Potpisano 14 ugovora tijekom prosinca 2010. u vrijednosti 1,15 milijuna eura. Tokom svibnja 2011 očekuje se potpisivanje dodatnih ugovora u vrijednosti od 0,30 milijuna eura.	- trgovačka društva (1 ugovor) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (4 ugovora) - nevladine organizacije (9 ugovora)	- provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje osoba s invaliditetom na regionalnoj razini - promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
2. Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Potpisano 18 ugovora tijekom prosinca 2010. u vrijednost 1,39 milijuna eura. Tokom svibnja 2011 očekuje se potpisivanje ugovora u vrijednosti od 0,18 milijuna eura.	- nevladine organizacije (13 ugovora) - JLP(R)S (2 ugovora) - razvojne agencije (2 ugovora) - trgovačka društva (1 ugovor) - ustanove koje pružaju usluge u području HRM (2 ugovora)	- poticanje partnerstva u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja - povećanje motivacije za sudjelovanje na tržištu rada, pružanje psiho-socijalne podrške, - osvješčivanje javnosti o anti-diskriminacijskim
3. Žene na tržištu rada	Potpisano 18 ugovora tijekom studenog 2011. u vrijednost 1,71 milijuna eura.	- ustanove koje pružaju usluge u području HRM (5 ugovora) - JLP(R)S (4 ugovora) - nevladine organizacije (6 ugovora) - razvojne agencije (3 ugovora)	- poticanje zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada
4. Uključivanje učenika s teškoćama, u obrazovanje za zapošljavanje	Potpisano 7 ugovora tijekom kolovoza 2010. u vrijednost 1,12 milijuna eura.	- strukovne škole (1 ugovor) - centri za srednjoškolsko obrazovanje učenika s poteškoćama (3 ugovora) - nevladine udruge osoba s invaliditetom (3 ugovora)	- uključivanje učenika s teškoćama u redovno obrazovanje - socijalno uključivanje mladih u nepovoljnijem položaju i mladih s posebnim obrazovnim potrebama na tržište rada
UNAPRJEĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJIVOSTI – u provedbi su 2 sheme dodjele bespovratnih sredstava u vrijednosti 6,05 milijuna eura			
1. Implementacija novih kurikuluma	Potpisano 18 ugovora tijekom rujna 2010. u vrijednost 3,15 milijuna eura.	- strukovne škole (18 ugovora)	- poticanje novih inovativnih pristupa obrazovanju u strukovnim školama

Prilog 3.4.1

2. Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova	Potpisano 20 ugovora tijekom listopada i studenog 2010. u vrijednost 2,90 milijuna eura.	<ul style="list-style-type: none"> - ustanove za obrazovanje odraslih (3 ugovora) - učilišta (2 ugovora) - srednje škole (4 ugovora) - veleučilišta (4 ugovora) - pučka otvorena učilišta (7 ugovora) 	<ul style="list-style-type: none"> - stvaranje novih programa obrazovanja odraslih - promicanje cjeloživotnog obrazovanja
TEHNIČKA POMOĆ			
Tehnička pomoć Operativnoj strukturi	Vrijednost 4,50 milijuna eura. Potpisan ugovor u vrijednosti 0,54 milijuna eura, dok vrijednost nepotpisanih ugovora iznosi 3,96 milijuna eura.	<ul style="list-style-type: none"> - MINGORP - MZSS - MZOŠ - HZZ - ASOO 	<ul style="list-style-type: none"> - opremanje operativne strukture - refundiranje troškova operativne strukture - izrada promidžbenih materijala - troškovi održavanja Sektorskog nadzornog odbora
UGOVORI O USLUGAMA			
UGOVORI O USLUGAMA U OKVIRU 1., 2. I 3. PRIORITETA	Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 13,43 milijuna eura.	<ul style="list-style-type: none"> - službe za zapošljavanje - operativna struktura - socijalne službe - ASOO (korisnička institucija) - MZOŠ (korisnička institucija) 	<ul style="list-style-type: none"> - pomoć provedbenim tijelima u provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava - pomoć potencijalnim korisnicima sheme dodjele bespovratnih sredstava u pripremi projektnih prijedloga, pomoć neuspješnim prijaviteljima, pomoć dobitnicima bespovratnih sredstava u implementaciji - jačanje kapaciteta institucija - pomoć u jačanju institucionalnog okvira za razvoj novih pristupa i metodologija u obrazovanju - pomoć u razvoju osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju
UGOVOR O NABAVI			
UGOVOR O NABAVI U OKVIRU 1. PRIORITETA	Potpisivanje ugovora se očekuje u listopadu 2011.	- HZZ	<ul style="list-style-type: none"> - nabava robe za opremanje područnih službi HZZ-a i njihovih partnera iz područja zapošljavanja

	Ugovoreno	Za ugovoriti
UKUPNO	27,24*	9,47

*Ugovoreni iznos uključuje ugovore potpisane u okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“ potpisane u siječnju 2011.

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Hrvatski zavod za zapošljavanje

Grant shema: ŽENE NA TRŽIŠTU RADA

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)		EU do 31.12.2010. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)	
			Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:
HZZ - Područna služba Zagreb	IPA4.1.2.1.03.02.c01	Bolja perspektiva žena Romkinja na tržištu rada	Ugovoreno:	€ 103.308,41	Ugovoreno:	€ 103.308,41	Ugovoreno:	€ 121.539,31
			Plaćeno:	€ 82.646,73	Plaćeno:	€ 82.646,73	Plaćeno:	€ 97.231,45
Požeško-Slavonska županija	IPA4.1.2.1.03.02.c02	Program za jačanje položaja žena na tržištu rada	Ugovoreno:	€ 104.252,05	Ugovoreno:	€ 104.252,05	Ugovoreno:	€ 122.649,47
			Plaćeno:	€ 83.401,64	Plaćeno:	€ 83.401,64	Plaćeno:	€ 98.119,58
Razvojna agencija SJEVER-DAN	IPA4.1.2.1.03.02.c03	Njezina druga šansa	Ugovoreno:	€ 83.986,21	Ugovoreno:	€ 83.986,21	Ugovoreno:	€ 98.807,30
			Plaćeno:	€ 67.188,96	Plaćeno:	€ 67.188,96	Plaćeno:	€ 79.045,84
DEŠA - Dubrovnik	IPA4.1.2.1.03.02.c04	Novim vještinama do novih mogućnosti	Ugovoreno:	€ 91.408,39	Ugovoreno:	€ 91.408,39	Ugovoreno:	€ 107.539,28
			Plaćeno:	€ 73.126,71	Plaćeno:	€ 73.126,71	Plaćeno:	€ 86.031,42
Grad Pleternica	IPA4.1.2.1.03.02.c05	Cvjetna budućnost	Ugovoreno:	€ 78.059,70	Ugovoreno:	€ 78.059,70	Ugovoreno:	€ 91.834,94
			Plaćeno:	€ 62.447,76	Plaćeno:	€ 62.447,76	Plaćeno:	€ 73.467,95
Ženska grupa Karlovac "STEP"	IPA4.1.2.1.03.02.c06	Zajedno smo jači – Pakt za zapošljavanje – STEP	Ugovoreno:	€ 108.821,88	Ugovoreno:	€ 108.821,88	Ugovoreno:	€ 128.025,74
			Plaćeno:	€ 87.057,50	Plaćeno:	€ 87.057,50	Plaćeno:	€ 102.420,59
Brodsko-Posavska županija	IPA4.1.2.1.03.02.c07	Budi poslovna – budi konkurentna!	Ugovoreno:	€ 77.864,68	Ugovoreno:	€ 77.864,68	Ugovoreno:	€ 91.605,51
			Plaćeno:	€ 62.291,75	Plaćeno:	€ 62.291,75	Plaćeno:	€ 73.284,41
HZZ - Područna služba Vukovar	IPA4.1.2.1.03.02.c08	Korak po korak na tržište rada	Ugovoreno:	€ 93.727,97	Ugovoreno:	€ 93.727,97	Ugovoreno:	€ 110.268,20
			Plaćeno:	€ 74.982,38	Plaćeno:	€ 74.982,38	Plaćeno:	€ 88.214,56
CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje	IPA4.1.2.1.03.02.c09	Osnaživanje nezaposlenih žena za aktivno sudjelovanje na tržištu rada – Žene biraju novu šansu!	Ugovoreno:	€ 85.825,47	Ugovoreno:	€ 85.825,47	Ugovoreno:	€ 100.971,14
			Plaćeno:	€ 68.660,37	Plaćeno:	€ 68.660,37	Plaćeno:	€ 80.776,91
HZZ - Područna služba Rijeka	IPA4.1.2.1.03.02.c10	"HELPING HAND" - Izgradnja kompetencija žena za profesionalnu njegu djece i starijih osoba	Ugovoreno:	€ 116.565,16	Ugovoreno:	€ 116.565,16	Ugovoreno:	€ 137.135,48
			Plaćeno:	€ 93.252,12	Plaćeno:	€ 93.252,12	Plaćeno:	€ 109.708,38
HZZ - Područna služba Osijek	IPA4.1.2.1.03.02.c11	Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada	Ugovoreno:	€ 87.508,89	Ugovoreno:	€ 87.508,89	Ugovoreno:	€ 102.951,64
			Plaćeno:	€ 70.007,11	Plaćeno:	€ 70.007,11	Plaćeno:	€ 82.361,31
HZZ - Područna služba Čakovec	IPA4.1.2.1.03.02.c12	Žene u rodno ne tradicionalnim zanimanjima	Ugovoreno:	€ 89.181,01	Ugovoreno:	€ 89.181,01	Ugovoreno:	€ 104.918,83
			Plaćeno:	€ 71.344,80	Plaćeno:	€ 71.344,80	Plaćeno:	€ 83.935,06
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	IPA4.1.2.1.03.02.c13	Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije	Ugovoreno:	€ 90.552,26	Ugovoreno:	€ 90.552,26	Ugovoreno:	€ 106.532,07
			Plaćeno:	€ 72.441,81	Plaćeno:	€ 72.441,81	Plaćeno:	€ 85.225,66
Grad Ilok	IPA4.1.2.1.03.02.c14	SWOT – Mogućnosti u turizmu za žene u Srijemu	Ugovoreno:	€ 98.010,63	Ugovoreno:	€ 98.010,63	Ugovoreno:	€ 115.306,62
			Plaćeno:	€ 78.408,51	Plaćeno:	€ 78.408,51	Plaćeno:	€ 92.245,30
Agencija za razvoj Vukovarsko-Srijemske županije HRAST	IPA4.1.2.1.03.02.c15	www.jam - Žene probudite se i radite, zaposlite se nakon motivacije	Ugovoreno:	€ 112.234,42	Ugovoreno:	€ 112.234,42	Ugovoreno:	€ 132.040,49
			Plaćeno:	€ 89.787,53	Plaćeno:	€ 89.787,53	Plaćeno:	€ 105.632,39
Udruženje za mir i ljudska prava "BARANJA"	IPA4.1.2.1.03.02.c16	Vrijeme je za žene	Ugovoreno:	€ 104.246,53	Ugovoreno:	€ 104.246,53	Ugovoreno:	€ 122.642,98
			Plaćeno:	€ 83.397,22	Plaćeno:	€ 83.397,22	Plaćeno:	€ 98.114,38
Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje	IPA4.1.2.1.03.02.c17	Žene – most ka zajedničkom uspjehu	Ugovoreno:	€ 80.013,19	Ugovoreno:	€ 80.013,19	Ugovoreno:	€ 94.133,17
			Plaćeno:	€ 64.010,56	Plaćeno:	€ 64.010,56	Plaćeno:	€ 75.306,54
Domine - Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva	IPA4.1.2.1.03.02.c18	Žene na tržištu rada – problem ili prilika	Ugovoreno:	€ 109.291,16	Ugovoreno:	€ 109.291,16	Ugovoreno:	€ 128.577,83
			Plaćeno:	€ 87.432,92	Plaćeno:	€ 87.432,92	Plaćeno:	€ 102.862,26
Ukupno ugovoreno za grant shemu ŽENE NA TRŽIŠTU RADA			Ugovoreno:	€ 1.714.858,00	Ugovoreno:	€ 1.714.858,00	Ugovoreno:	€ 2.017.480,00
Ukupno plaćeno za grant shemu ŽENE NA TRŽIŠTU RADA			Plaćeno:	€ 1.371.886,38	Plaćeno:	€ 1.371.886,38	Plaćeno:	€ 1.613.983,99

Grant shema: USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOSŁJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)		EU do 31.12.2010. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)	
			Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:
Međimurska županija	IPA4.1.2.1.02.02.c01	Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena	Ugovoreno:	€ 78.106,52	Ugovoreno:	€ 78.106,52	Ugovoreno:	€ 91.890,02
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Bjelovarsko-Bilogorska županija	IPA4.1.2.1.02.02.c02	"WORK-out"	Ugovoreno:	€ 59.693,40	Ugovoreno:	€ 59.693,40	Ugovoreno:	€ 70.227,53
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Rehabilitacijski centar za stres i traumu	IPA4.1.2.1.02.02.c03	Osnažimo najslabije na tržištu rada	Ugovoreno:	€ 99.450,00	Ugovoreno:	€ 99.450,00	Ugovoreno:	€ 117.000,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Volonterski centar Osijek	IPA4.1.2.1.02.02.c04	Jednake mogućnosti – Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti	Ugovoreno:	€ 85.288,37	Ugovoreno:	€ 85.288,37	Ugovoreno:	€ 100.339,26
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja	IPA4.1.2.1.02.02.c05	Zajednica koja brine – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za implementaciju zakona i mjera u cilju integracije žrtava obiteljskog nasilja	Ugovoreno:	€ 80.479,43	Ugovoreno:	€ 80.479,43	Ugovoreno:	€ 94.681,68
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS	IPA4.1.2.1.02.02.c06	Zajedno ka socijalnom uključivanju	Ugovoreno:	€ 101.290,81	Ugovoreno:	€ 101.290,81	Ugovoreno:	€ 119.165,66
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
CENTAROPREMA RE&ZIN	IPA4.1.2.1.02.02.c07	Osobe s invaliditetom i model sustava podrške za poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada	Ugovoreno:	€ 63.397,56	Ugovoreno:	€ 63.397,56	Ugovoreno:	€ 74.585,37
			Plaćeno:	€ 50.718,05	Plaćeno:	€ 50.718,05	Plaćeno:	€ 59.668,30

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)		EU do 31.12.2010. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)	
			Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:	Ugovoreno:	Plaćeno:
Udruga Terra	IPA4.1.2.1.02.02.c08	Uspješna socijalna integracija kroz podršku i edukaciju	Ugovoreno:	€ 91.274,02	Ugovoreno:	€ 91.274,02	Ugovoreno:	€ 107.381,20
			Plaćeno:	€ 73.019,22	Plaćeno:	€ 73.019,22	Plaćeno:	€ 85.904,96
Centar za civilne inicijative	IPA4.1.2.1.02.02.c09	Vrata prema tržištu rada za društveno marginalizirane skupine	Ugovoreno:	€ 66.483,40	Ugovoreno:	€ 66.483,40	Ugovoreno:	€ 78.215,77
			Plaćeno:	€ 53.186,73	Plaćeno:	€ 53.186,73	Plaćeno:	€ 62.572,62
HZZ, Područna služba Osijek	IPA4.1.2.1.02.02.c10	Motivacija dugotrajno nezaposlenih	Ugovoreno:	€ 57.902,00	Ugovoreno:	€ 57.902,00	Ugovoreno:	€ 68.120,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Organizacija za građanske inicijative	IPA4.1.2.1.02.02.c11	FENIKS – projekt socijalnog uključivanja liječenih ovisnika	Ugovoreno:	€ 67.332,75	Ugovoreno:	€ 67.332,75	Ugovoreno:	€ 79.215,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
ŽENSKA UDRUGA IZVOR	IPA4.1.2.1.02.02.c12	Podrška socijalnoj koheziji	Ugovoreno:	€ 54.519,15	Ugovoreno:	€ 54.519,15	Ugovoreno:	€ 64.140,18
			Plaćeno:	€ 43.615,32	Plaćeno:	€ 43.615,32	Plaćeno:	€ 51.312,14
Udruga žena Vukovar	IPA4.1.2.1.02.02.c13	Socijalna uključenost i integracija žena žrtava obiteljskog nasilja na tržištu rada	Ugovoreno:	€ 70.963,46	Ugovoreno:	€ 70.963,46	Ugovoreno:	€ 83.486,42
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
PRONI Centar za socijalno podučavanje	IPA4.1.2.1.02.02.c14	Ponovno!	Ugovoreno:	€ 60.669,18	Ugovoreno:	€ 60.669,18	Ugovoreno:	€ 71.375,50
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran.	IPA4.1.2.1.02.02.c15	Utiranje puta iz siromaštva i nasilja prema financijskoj i emocionalnoj stabilnosti	Ugovoreno:	€ 101.367,55	Ugovoreno:	€ 101.367,55	Ugovoreno:	€ 119.255,94
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Autonomna ženska kuća Zagreb	IPA4.1.2.1.02.02.c16	Potpora socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja	Ugovoreno:	€ 95.623,00	Ugovoreno:	€ 95.623,00	Ugovoreno:	€ 112.497,65
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Centar za održivi razvoj	IPA4.1.2.1.02.02.c17	Unaprijeđenje zapošljivosti kao preduvjeta za bolju socijalnu uključenost	Ugovoreno:	€ 60.922,65	Ugovoreno:	€ 60.922,65	Ugovoreno:	€ 71.673,70
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga "Čakula kroz život"	IPA4.1.2.1.02.02.c18	Višerazinska podrška promociji socijalnog uključivanja i zapošljavanja osoba s posebnim potrebama te marginaliziranih skupina	Ugovoreno:	€ 90.848,61	Ugovoreno:	€ 90.848,61	Ugovoreno:	€ 106.880,72
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Ukupno ugovoreno za grant shemu USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA			Ugovoreno:	€ 1.385.611,86	Ugovoreno:	€ 1.385.611,86	Ugovoreno:	€ 1.630.131,60
Ukupno plaćeno za grant shemu USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSJETLJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA			Plaćeno:	€ 220.539,32	Plaćeno:	€ 220.539,32	Plaćeno:	€ 259.458,02
Grant shema: POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA								
Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)		EU do 31.12.2010. (€)		UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)	
HZZ, Područna služba Kutina	IPA4.1.2.1.01.02.c01	Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada	Ugovoreno:	€ 61.029,87	Ugovoreno:	€ 61.029,87	Ugovoreno:	€ 71.799,85
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga za promicanje inkluzije	IPA4.1.2.1.01.02.c02	Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama	Ugovoreno:	€ 91.233,38	Ugovoreno:	€ 91.233,38	Ugovoreno:	€ 107.333,39
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Centar za inkluziju i podršku zajednici	IPA4.1.2.1.01.02.c03	IN.Promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada	Ugovoreno:	€ 65.450,00	Ugovoreno:	€ 65.450,00	Ugovoreno:	€ 77.000,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Centaroprema RE&ZIN	IPA4.1.2.1.01.02.c04	Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju	Ugovoreno:	€ 96.651,44	Ugovoreno:	€ 96.651,44	Ugovoreno:	€ 113.707,58
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu	IPA4.1.2.1.01.02.c05	Šalter prvih poslova	Ugovoreno:	€ 69.363,30	Ugovoreno:	€ 69.363,30	Ugovoreno:	€ 81.603,88
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem - URIHO	IPA4.1.2.1.01.02.c06	Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti	Ugovoreno:	€ 101.891,38	Ugovoreno:	€ 101.891,38	Ugovoreno:	€ 119.872,21
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH	IPA4.1.2.1.01.02.c07	„Partnerstvo za napredak“	Ugovoreno:	€ 101.221,13	Ugovoreno:	€ 101.221,13	Ugovoreno:	€ 119.083,68
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
HZZ, Područna služba Osijek	IPA4.1.2.1.01.02.c08	Rad i obrazovanje za osobe s invaliditetom	Ugovoreno:	€ 64.099,97	Ugovoreno:	€ 64.099,97	Ugovoreno:	€ 75.411,73
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Autonomni centar	IPA4.1.2.1.01.02.c09	ESCO - edukacija za socijalno zadržavanje - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom	Ugovoreno:	€ 79.561,79	Ugovoreno:	€ 79.561,79	Ugovoreno:	€ 93.602,10
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja "Svitanje"	IPA4.1.2.1.01.02.c10	Omogućavanje jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom uzrokovanih psihičkim poremećajem	Ugovoreno:	€ 102.000,00	Ugovoreno:	€ 102.000,00	Ugovoreno:	€ 120.000,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga osoba s invaliditetom Daruvar	IPA4.1.2.1.01.02.c11	Kreiranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Daruvara i okolice	Ugovoreno:	€ 62.259,98	Ugovoreno:	€ 62.259,98	Ugovoreno:	€ 73.247,04
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono	IPA4.1.2.1.01.02.c12	CITADELA - Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom	Ugovoreno:	€ 92.395,00	Ugovoreno:	€ 92.395,00	Ugovoreno:	€ 108.700,00
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom "Suvenir nova"	IPA4.1.2.1.01.02.c13	Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom	Ugovoreno:	€ 90.973,79	Ugovoreno:	€ 90.973,79	Ugovoreno:	€ 107.027,99
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet	IPA4.1.2.1.01.02.c14	Zapošljavanje slijepih osoba - prednost ili nedostatak	Ugovoreno:	€ 70.846,23	Ugovoreno:	€ 70.846,23	Ugovoreno:	€ 83.348,51
			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00
Ukupno ugovoreno za grant shemu POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA			Ugovoreno:	€ 1.148.977,27	Ugovoreno:	€ 1.148.977,27	Ugovoreno:	€ 1.351.737,96
Ukupno plaćeno za grant shemu POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA			Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00	Plaćeno:	€ 0,00

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU do 31.12.2010. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)
Ukupno			Ugovoreno: € 4.249.447,13 Plaćeno: € 1.371.886,38	Ugovoreno: € 4.249.447,13 Plaćeno: € 1.371.886,38	Ugovoreno: € 4.999.349,56 Plaćeno: € 1.613.983,99

PREGLED FINANCIRANJA GRANT KORISNIKA do 31.12.2010.

IPA KOMPONENTA IV - PROVEDBENO TIJELO : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Grant shema: Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje

Grant korisnik	EU kod ugovora	Naziv projekta	EU sredstva 01.07.2010. do 31.12.2010. (€)	EU do 31.12.2010. (€)	UKUPNO EU + nacionalno 31.12.2010. (€)
Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac Šibenik	IPA4.1.2.2.01.02.c01	Poboljšanje strukovnog obrazovanja i društveno-ekonomske uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u Šibensko-kninskoj županiji	Ugovoreno: 116.402,52 Plaćeno: 93.122,01	Ugovoreno: 116.402,52 Plaćeno: 93.122,01	Ugovoreno: 136.944,14 Plaćeno: 109.555,31
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb	IPA4.1.2.2.01.02.c02	Educiranje i jačanje slabovidnih učenika i učenika s tjelesnim invaliditetom za integriranje na tržište rada	Ugovoreno: 237.159,09 Plaćeno: 177.964,31	Ugovoreno: 237.159,09 Plaćeno: 177.964,31	Ugovoreno: 279.010,69 Plaćeno: 209.369,78
Srednja strukovna škola Varaždin	IPA4.1.2.2.01.02.c03	Inovativna metodika	Ugovoreno: 204.605,92 Plaćeno: 158.417,01	Ugovoreno: 204.605,92 Plaćeno: 158.417,01	Ugovoreno: 240.712,84 Plaćeno: 186.372,95
Udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM" Zagreb	IPA4.1.2.2.01.02.c04	Cjeloživotno obrazovanje prema obrazovanju za sve	Ugovoreno: 80.434,98 Plaćeno: 64.347,98	Ugovoreno: 80.434,98 Plaćeno: 64.347,98	Ugovoreno: 94.629,39 Plaćeno: 75.703,51
Udruga za psihosocijalno zdravlje „Sto Koluri“ Split	IPA4.1.2.2.01.02.c05	Želim biti tvoj prijatelj	Ugovoreno: 149.999,98 Plaćeno: 119.999,99	Ugovoreno: 149.999,98 Plaćeno: 119.999,99	Ugovoreno: 176.470,57 Plaćeno: 141.176,46
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raška“ Zagreb	IPA4.1.2.2.01.02.c06	Uši širom otvorene – poboljšanje kompetencija učenika sa oštećenjem sluha i drugim teškoćama	Ugovoreno: 128.616,20 Plaćeno: 102.892,96	Ugovoreno: 128.616,20 Plaćeno: 102.892,96	Ugovoreno: 151.313,18 Plaćeno: 121.050,54
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" Zagreb	IPA4.1.2.2.01.02.c07	Brzina puža	Ugovoreno: 203.313,38 Plaćeno: 151.109,05	Ugovoreno: 203.313,38 Plaćeno: 151.109,05	Ugovoreno: 239.192,22 Plaćeno: 177.775,35
Ukupno za grant shemu			Ugovoreno: 1.120.532,07 Plaćeno: 867.853,31	Ugovoreno: 1.120.532,07 Plaćeno: 867.853,31	Ugovoreno: 1.318.273,03 Plaćeno: 1.021.003,90

Grant shema: Implementacija novih kurikuluma

Pomorska škola Split	IPA4.1.3.1.03.02.c14	Modifikacija postojećih kurikuluma uvođenjem novih tehnologija	Ugovoreno: 122.651,60 Plaćeno: 98.121,28	Ugovoreno: 122.651,60 Plaćeno: 98.121,28	Ugovoreno: 144.296,00 Plaćeno: 115.436,80
Tehnička škola Karlovac	IPA4.1.3.1.03.02.c11	Učenje na daljinu u automehanici	Ugovoreno: 254.095,54 Plaćeno: 190.700,67	Ugovoreno: 254.095,54 Plaćeno: 190.700,67	Ugovoreno: 298.935,93 Plaćeno: 224.353,73
Tehnička škola Daruvar	IPA4.1.3.1.03.02.c06	TEHNOTRONIK-primjena novih tehnologija u kurikulumima programa strukovnog obrazovanja u Tehničkoj školi Daruvar	Ugovoreno: 169.007,00 Plaćeno: 135.205,61	Ugovoreno: 169.007,00 Plaćeno: 135.205,61	Ugovoreno: 198.831,77 Plaćeno: 159.065,42
Tehnička škola Ruđer Bošković	IPA4.1.3.1.03.02.c08	Stvaranje novih prilika u području računalstva i računalnoga inženjerstva za gospodarstvo temeljeno na znanju	Ugovoreno: 246.872,43 Plaćeno: 190.017,30	Ugovoreno: 246.872,43 Plaćeno: 190.017,30	Ugovoreno: 290.438,15 Plaćeno: 223.549,77
Gospodarska škola Varaždin	IPA4.1.3.1.03.02.c03	Usklađivanje obrazovanja i karijere	Ugovoreno: 134.613,63 Plaćeno: 96.489,32	Ugovoreno: 134.613,63 Plaćeno: 96.489,32	Ugovoreno: 158.368,98 Plaćeno: 113.516,85
Srednja škola Bedekovčina	IPA4.1.3.1.03.02.c13	Pedološki kurikulum	Ugovoreno: 99.202,26 Plaćeno: 79.361,81	Ugovoreno: 99.202,26 Plaćeno: 79.361,81	Ugovoreno: 116.708,54 Plaćeno: 93.366,83
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar	IPA4.1.3.1.03.02.c16	Vježbenička tvrtka kao uvid u iskustva iz stvarnoga poslovnog svijeta	Ugovoreno: 134.209,37 Plaćeno: 107.367,50	Ugovoreno: 134.209,37 Plaćeno: 107.367,50	Ugovoreno: 157.893,38 Plaćeno: 126.314,70
Tehnička škola Čakovec	IPA4.1.3.1.03.02.c04	Od računala prema računalnome tehničaru-prilagodba promjenama na tržištu rada	Ugovoreno: 97.718,16 Plaćeno: 75.951,88	Ugovoreno: 97.718,16 Plaćeno: 75.951,88	Ugovoreno: 114.962,54 Plaćeno: 89.355,15
Elektrotehnička škola Zagreb	IPA4.1.3.1.03.02.c01	S fleksibilnim pristupom učenju i inovacijama kurikuluma prema tržištu rada	Ugovoreno: 241.647,35 Plaćeno: 193.317,88	Ugovoreno: 241.647,35 Plaćeno: 193.317,88	Ugovoreno: 284.291,00 Plaćeno: 227.432,80
Srednja škola Oroslavje	IPA4.1.3.1.03.02.c15	Podizanje svijesti i učenje o obnovljivim izvorima energije	Ugovoreno: 191.660,33 Plaćeno: 153.328,26	Ugovoreno: 191.660,33 Plaćeno: 153.328,26	Ugovoreno: 225.482,74 Plaćeno: 180.386,19
Gospodarska škola Čakovec	IPA4.1.3.1.03.02.c05	AGROFUTURA	Ugovoreno: 223.139,94 Plaćeno: 156.454,14	Ugovoreno: 223.139,94 Plaćeno: 156.454,14	Ugovoreno: 262.517,58 Plaćeno: 184.063,70
Veterinarska škola Zagreb	IPA4.1.3.1.03.02.c07	Razvoj novih kurikuluma i izgradnja kapaciteta nastavnika veterine u Veterinarskoj školi Zagreb	Ugovoreno: 177.322,20 Plaćeno: 141.857,76	Ugovoreno: 177.322,20 Plaćeno: 141.857,76	Ugovoreno: 208.614,35 Plaćeno: 166.891,48
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar	IPA4.1.3.1.03.02.c18	Zajedno prema novom kurikulumu	Ugovoreno: 181.623,38 Plaćeno: 134.693,50	Ugovoreno: 181.623,38 Plaćeno: 134.693,50	Ugovoreno: 213.674,56 Plaćeno: 158.462,94
Srednja škola Marka Marulića Slatina	IPA4.1.3.1.03.02.c09	Uvođenje učenja na daljinu u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim programima	Ugovoreno: 116.344,86 Plaćeno: 88.177,19	Ugovoreno: 116.344,86 Plaćeno: 88.177,19	Ugovoreno: 136.876,30 Plaćeno: 103.737,87
Tehnička škola Slavonski Brod	IPA4.1.3.1.03.02.c10	Slavonskobrodski ogledni solarni centar	Ugovoreno: 183.292,74 Plaćeno: 146.634,19	Ugovoreno: 183.292,74 Plaćeno: 146.634,19	Ugovoreno: 215.638,51 Plaćeno: 172.510,81
Poljoprivredna škola Zagreb	IPA4.1.3.1.03.02.c02	Agroturistički centar izvrsnosti	Ugovoreno: 196.942,63 Plaćeno: 138.505,83	Ugovoreno: 196.942,63 Plaćeno: 138.505,83	Ugovoreno: 231.697,21 Plaćeno: 162.948,03
Privatna srednja ekonomska škola s pravom javnosti Katarina Zrinski	IPA4.1.3.1.03.02.c17	Modularni kurikulum za vježbeničke tvrtke	Ugovoreno: 225.296,96 Plaćeno: 155.840,00	Ugovoreno: 225.296,96 Plaćeno: 155.840,00	Ugovoreno: 265.055,25 Plaćeno: 183.341,18
Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci	IPA4.1.3.1.03.02.c12	Budući naraštaj	Ugovoreno: 157.785,83 Plaćeno: 118.697,57	Ugovoreno: 157.785,83 Plaćeno: 118.697,57	Ugovoreno: 185.630,39 Plaćeno: 139.644,20
Ukupno za grant shemu			Ugovoreno: 3.153.426,21 Plaćeno: 2.400.721,69	Ugovoreno: 3.153.426,21 Plaćeno: 2.400.721,69	Ugovoreno: 3.709.913,19 Plaćeno: 2.824.378,45

Grant shema: Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova					
Pomorsko Učilište Nautički Centar	IPA4.1.3.2.01.02.c01	Djelatnik na odobalnoj instalaciji	Ugovoreno: 169.778,30 Plaćeno: 135.822,64	Ugovoreno: 169.778,30 Plaćeno: 135.822,64	Ugovoreno: 199.739,18 Plaćeno: 159.791,34
RRIF učilište za poduzetništvo	IPA4.1.3.2.01.02.c02	Lokomotive	Ugovoreno: 137.329,98 Plaćeno: 109.863,98	Ugovoreno: 137.329,98 Plaćeno: 109.863,98	Ugovoreno: 161.564,68 Plaćeno: 129.251,74
Prirodoslovna škola Karlovac	IPA4.1.3.2.01.02.c03	Modernizacija programa osposobljavanja za profesionalni profil mljekarskoga tehničara, MOTO	Ugovoreno: 119.454,21 Plaćeno: 95.563,37	Ugovoreno: 119.454,21 Plaćeno: 95.563,37	Ugovoreno: 140.534,36 Plaćeno: 112.427,49
Međimursko veleučilište u Čakovcu	IPA4.1.3.2.01.02.c04	Voditelj ureda-nova perspektiva	Ugovoreno: 77.761,41 Plaćeno: 62.209,13	Ugovoreno: 77.761,41 Plaćeno: 62.209,13	Ugovoreno: 91.484,01 Plaćeno: 73.187,21
Pučko otvoreno učilište Samobor	IPA4.1.3.2.01.02.c05	Obrazovna mreža u uspostavi EU-ovih standarda u seoskom turizmu	Ugovoreno: 95.577,92 Plaćeno: 76.462,34	Ugovoreno: 95.577,92 Plaćeno: 76.462,34	Ugovoreno: 112.444,61 Plaćeno: 89.955,69
Srednja škola Pakrac	IPA4.1.3.2.01.02.c06	medical-masseur.net	Ugovoreno: 86.008,86 Plaćeno: 68.807,08	Ugovoreno: 86.008,86 Plaćeno: 68.807,08	Ugovoreno: 101.186,89 Plaćeno: 80.949,51
Gospodarska škola Čakovec	IPA4.1.3.2.01.02.c07	AGRONET-Regionalna mreža obrazovnih ustanova u području poljoprivrede	Ugovoreno: 207.051,84 Plaćeno: 165.641,47	Ugovoreno: 207.051,84 Plaćeno: 165.641,47	Ugovoreno: 243.590,40 Plaćeno: 194.872,32
Veleučilište u Slavonskom Brodu	IPA4.1.3.2.01.02.c08	Razvoj učinkovitog cjeloživotnog učenja u turizmu i poljoprivredi	Ugovoreno: 93.095,20 Plaćeno: 74.476,17	Ugovoreno: 93.095,20 Plaćeno: 74.476,17	Ugovoreno: 109.523,77 Plaćeno: 87.619,02
Pučko otvoreno učilište Zagreb	IPA4.1.3.2.01.02.c09	Ukusne vještine	Ugovoreno: 121.032,06 Plaćeno: 96.825,65	Ugovoreno: 121.032,06 Plaćeno: 96.825,65	Ugovoreno: 142.390,66 Plaćeno: 113.912,53
Pučko otvoreno učilište Algebra	IPA4.1.3.2.01.02.c10	Nacionalna dostupnost modernih programa osposobljavanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga postavljanjem poslovnih vještina i informacijske tehnologije osnovom za veću konkurentnost	Ugovoreno: 169.658,67 Plaćeno: 135.726,94	Ugovoreno: 169.658,67 Plaćeno: 135.726,94	Ugovoreno: 199.598,44 Plaćeno: 159.678,75
Pučko otvoreno učilište Varaždin	IPA4.1.3.2.01.02.c11	4 za 600	Ugovoreno: 211.351,74 Plaćeno: 169.081,40	Ugovoreno: 211.351,74 Plaćeno: 169.081,40	Ugovoreno: 248.649,11 Plaćeno: 198.919,29
Veleučilište u Požegi	IPA4.1.3.2.01.02.c12	Povećanje zapošljivosti radno sposobnih osoba u Požeško-slavonskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji	Ugovoreno: 92.085,66 Plaćeno: 73.668,52	Ugovoreno: 92.085,66 Plaćeno: 73.668,52	Ugovoreno: 108.336,07 Plaćeno: 86.668,85
Prirodoslovna škola Vladimir Prelog	IPA4.1.3.2.01.02.c13	Regionalna suradnja u kozmetičarstvu-put na tržište rada	Ugovoreno: 136.772,04 Plaćeno: 109.417,63	Ugovoreno: 136.772,04 Plaćeno: 109.417,63	Ugovoreno: 160.908,28 Plaćeno: 128.726,62
Veleučilište Varaždin	IPA4.1.3.2.01.02.c14	Znaje za sve	Ugovoreno: 179.855,69 Plaćeno: 143.884,55	Ugovoreno: 179.855,69 Plaćeno: 143.884,55	Ugovoreno: 211.594,93 Plaćeno: 169.275,94
Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka	IPA4.1.3.2.01.02.c15	Program obrazovanja i osposobljavanja za njegovatelje starijih i osoba s teškoćama u ustanovama i izvan njih	Ugovoreno: 193.619,82 Plaćeno: 154.895,86	Ugovoreno: 193.619,82 Plaćeno: 154.895,86	Ugovoreno: 227.788,02 Plaćeno: 182.230,42
DIOPTER – Otvoreno Učilište	IPA4.1.3.2.01.02.c16	Učiti danas-raditi sutra	Ugovoreno: 213.790,79 Plaćeno: 171.032,63	Ugovoreno: 213.790,79 Plaćeno: 171.032,63	Ugovoreno: 251.518,58 Plaćeno: 201.214,86
Pučko otvoreno učilište Novska	IPA4.1.3.2.01.02.c17	Biram znanje-sa znanjem, ja biram	Ugovoreno: 137.797,44 Plaćeno: 110.237,95	Ugovoreno: 137.797,44 Plaćeno: 110.237,95	Ugovoreno: 162.114,63 Plaćeno: 129.691,70
Callegari - talijanska škola mode i dizajna	IPA4.1.3.2.01.02.c18	Obrazovanjem do neovisnoga poduzetništva	Ugovoreno: 169.973,70 Plaćeno: 135.978,96	Ugovoreno: 169.973,70 Plaćeno: 135.978,96	Ugovoreno: 199.969,06 Plaćeno: 159.975,25
Centar za šljivu i kesten	IPA4.1.3.2.01.02.c19	Obrazovni program za osposobljavanje	Ugovoreno: 138.719,83 Plaćeno: 110.975,86	Ugovoreno: 138.719,83 Plaćeno: 110.975,86	Ugovoreno: 163.199,80 Plaćeno: 130.559,84
Pučko otvoreno učilište Križevci	IPA4.1.3.2.01.02.c20	Mreža informatičkih škola pri obrazovnim ustanovama u ruralnim i poluurbanim područjima	Ugovoreno: 145.814,83 Plaćeno: 116.651,87	Ugovoreno: 145.814,83 Plaćeno: 116.651,87	Ugovoreno: 171.546,86 Plaćeno: 137.237,49
Ukupno za grant shemu			Ugovoreno: 2.896.529,99 Plaćeno: 2.317.224,00	Ugovoreno: 2.896.529,99 Plaćeno: 2.317.224,00	Ugovoreno: 3.407.682,34 Plaćeno: 2.726.145,86
Ukupno			Ugovoreno: 7.170.488,27 Plaćeno: 5.585.799,00	Ugovoreno: 7.170.488,27 Plaćeno: 5.585.799,00	Ugovoreno: 8.435.868,56 Plaćeno: 6.571.528,21

Pregled korisnika IPARD programa(ugovoreni projekti) do 31.12.2010.

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
Prvi natječaj								
1.	GALA D.O.O.; Bjelovar	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	2.034.374,00	1.017.187,00	762.890,25
2.	OPG MARIJAN KADIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	492.369,60	270.803,28	203.102,46
3.	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ; Gundinci	101	101.4	Sektor peradarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje peradi unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje peradi, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti unutar prostora farme; b) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	513.986,86	282.692,77	212.019,58
4.	OPG MIRKO KOVAČEK Čepin	101	101.1	Sektor mljekarstva	d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj;	114.051,91	62.728,55	47.046,41
5.	M.I. AGRO d.o.o. Velika Kopanica	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farme;	468.246,40	257.535,52	193.151,64
6.	POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RADOVAN STRAJNIĆ Ivanska	101	101.7	Sektor žitarica i uljarica	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica	73.784,96	36.892,48	27.669,36
7.	ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI d.o.o. Veliki Zdenci	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	a) Ulaganje u opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom;	3.030.303,04	1.515.151,52	1.136.363,64
8.	ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT I PROIZVODNJA BAKALARA "MILENA"; Višnjan	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	511.551,18	255.775,59	191.831,69

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
9.	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	115.151,52	57.575,76	43.181,82
10.	SAMITA- KOMERC d.o.o. ; Koprivnica	101	101.5	Sektor jaja	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti;	467.261,52	256.993,84	192.745,38
11.	OPG MIHALJ DAMIR Zagreb	101	101.3	Sektor svinjogojstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje svinja unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje svinja unutar prostora za farme;	472.928,67	260.110,77	195.083,08
12.	OPG MARČETA BRANKO; Špišić Bukovica	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme; b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme; c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme; e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	317.666,10	158.833,05	119.124,79
13.	OPG VESNA VRANKIĆ; Ogulin	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća; a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	116.582,38	75.778,55	56.833,91
14.	VOĆNJAK d.o.o., Ivankovo	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; c) Ulaganje u sustav za zaštitu od tuče na farmi (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe;	304.114,62	152.057,31	114.042,98
15.	Poljoprivredni obrt BOKUN, Vuka	101	101.1	Sektor mljekarstva	e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	173.839,63	86.919,81	65.189,86
16.	OPG ŽNIDAR DENIS; Varaždin	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	215.401,60	118.470,88	88.853,16
17.	DESYRE d.o.o., Vidovec	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	71.418,35	35.709,17	26.781,88
18.	BIOS d.o.o., Varaždin	101	101.6	Sektor voća i povrća	b) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća; a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe;	393.906,43	196.953,21	147.714,91
UKUPNO 1. NATJEČAJ						9.886.938,77	5.098.169,06	3.823.626,80
Drugi natječaj								
19.	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina "MALTARIĆ", Koprivnica	101	101.5	Sektor jaja	b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti;	140.591,44	77.325,29	57.993,97
20.	M.T.O. PALEKA; Zemunik Donji	103	103.2	Sektor mesa	a) Ulaganje u rekonstrukciju postojećih klaonica; a) Ulaganje u opremanje postojećih klaonica;	864.221,10	432.110,55	324.082,91

Red. br.	NAZIV KORISNIKA	MJERA	ŠIFRA SEKTORA	SEKTOR	ULAGANJE	IZNOS ULAGANJA	IZNOS POTPORE	IZNOS EU POTPORE
						(EUR)	(EUR)	(EUR)
21.	NOVI AGRAR d.o.o.; Osijek	101	101.2	Sektor govdarstva	c) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	171.889,72	85.944,86	64.458,65
22.	OPG BRAČUN BRANKO; Nova Bukovica	101	101.1	Sektor mljekarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme; b) Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj; a) Ulaganje u opremanje objekata za držanje muznih krava unutar prostora farme; b) Ulaganje u opremanje objekata za proizvodnju mlijeka poput strojeva za mužnju unutar prostora farme; c) Ulaganje u postrojenja za hlađenje i skladištenje mlijeka unutar prostora farme; d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj;	292.747,07	146.373,53	109.780,15
23.	OPG DODLEK FRANJO; Belica	101	101.6	Sektor voća i povrća	a) Ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća i povrća uključujući stolno grožđe; b) Ulaganje u opremanje objekata za skladištenje voća i povrća;	165.475,23	82.737,61	62.053,21
24.	FARMA TOMAŠANCI d.o.o. ; Semeljci	101	101.1	Sektor mljekarstva	d) Ulaganje u posebnu opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja poput tankova za gnoj; e) Ulaganje u specijaliziranu opremu za transport gnoja;	655.018,85	327.509,43	245.632,07
25.	MAKLER d.o.o.; Darda	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	135.018,80	67.509,40	50.632,05
26.	KOZLOVIĆ OBRT ZA VINOGRADARSTVO, PROIZVODNJU VINA I DESTIL. ALKOHOLNIH PIĆA Buje	103	103.5	Sektor vinarstva	a) Ulaganje u opremanje vinarija (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje);	277.919,47	138.959,73	104.219,80
27.	HAMER d.o.o. Čakovec	103	103.1	Sektor mlijeka i mljekarstva	b) Ulaganje u izgradnju objekata za poslovanje s mlijekom; b) Ulaganje u opremanje objekata za poslovanje s mlijekom; d) Ulaganje u specijalna vozila za prijevoz sirovog mlijeka;	2.042.960,02	1.021.480,01	766.110,01
28.	ŽUVELA d.o.o. Hvar	103	103.3	Sektor ribarstva	a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša; a) Ulaganje u opremanje objekata za preradu ribe, rakova i živih školjkaša uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje, pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, uključujući i softver;	1.244.061,91	622.030,96	466.523,22
UKUPNO 2. NATJEČAJ						5.989.903,61	3.001.981,37	2.251.486,03
SVEUKUPNO						15.876.842,38	8.100.150,43	6.075.112,83

Pregled korisnika IPARD programa po županijama do 31.12.2010.

Rbr.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovorenih	Iznos ulaganja (EUR)	Iznos potpore (EUR)	Iznos EU potpore (EUR)	Broj plaćenih	Iznos ulaganja (EUR)	Iznos potpore (EUR)	Iznos EU potpore (EUR)
Karlovačka županija (04)											
1	OPG VESNA VRANKIĆ; Ogulin	1	101	1	116.582,38	75.778,55	56.833,91				
UKUPNO				1	116.582,38	75.778,55	56.833,91				
Varaždinska županija (05)											
1	BIOS D.O.O.; Varaždin	1	101	1	393.906,43	196.953,21	147.714,91				
2	DESYRE d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge u poljoprivredi; Vidovec	1	101	1	71.418,35	35.709,17	26.781,88				
3	OPG ŽNIDAR DENIS; Varaždin	1	101	1	215.401,60	118.470,88	88.853,16				
UKUPNO				3	680.726,38	351.133,26	263.349,95	0	0,00	0,00	0,00
Koprivničko-križevačka županija (06)											
1	SAMITA- KOMERC d.o.o. ; Koprivnica	1	101	1	467.261,52	256.993,84	192.745,38				
2	Proizvodnja konzumnih jaja i trgovina "MALTARIĆ", Koprivnica	2	101	1	140.591,44	77.325,29	57.993,97				
UKUPNO				2	607.852,96	334.319,13	250.739,35	0	0,00	0,00	0,00
Bjelovarsko-bilogorska županija (07)											
1	GALA D.O.O.; Bjelovar	1	101	1	2.034.374,00	1.017.187,00	762.890,25				
2	POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RADOVAN STRAJNIĆ, Ivanska	1	101	1	73.784,96	36.892,48	27.669,36				
3	ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI d.o.o., Veliki Zdenci	1	103	1	3.030.303,04	1.515.151,52	1.136.363,64				
UKUPNO				3	5.138.462,00	2.569.231,00	1.926.923,25	0	0,00	0,00	0,00
Virovitičko-podravska županija (10)											
1	OPG MARČETA BRANKO; Špišić Bukovica	1	101	1	317.666,10	158.833,05	119.124,79				
2	OPG BRAČUN BRANKO, Nova Bukovica	2	101	1	292.747,07	146.373,53	109.780,15				
UKUPNO				2	610.413,17	305.206,58	228.904,94	0	0,00	0,00	0,00
Brodsko-posavska županija (12)											
1	OPG MARIJAN KADIĆ; Gundinci	1	101	1	492.369,60	270.803,28	203.102,46				
2	OPG MLADEN KARAVIDOVIĆ; Gundinci	1	101	1	513.986,86	282.692,77	212.019,58				
3	M.I. AGRO d.o.o., Velika Kapanica	1	101	1	468.246,40	257.535,52	193.151,64				
4	OPG MIHALJ DAMIR, Zagreb	1	101	1	472.928,67	260.110,77	195.083,08				
UKUPNO				4	1.947.531,53	1.071.142,34	803.356,76	0	0,00	0,00	0,00
Zadarska županija (13)											
1	M.T.O. PALEKA; Zemunik Donji	2	103	1	864.221,10	432.110,55	324.082,91				
2	ŽUVELA d.o.o. ; Hvar	2	103	1	1.244.061,91	622.030,96	466.523,22				
UKUPNO				2	2.108.283,01	1.054.141,51	790.606,13	0	0,00	0,00	0,00
Osječko-baranjska županija (14)											
1	POLJOPRIVREDNI OBRT BOKUN; Vuka	1	101	1	173.839,63	86.919,81	65.189,86				
2	OPG MIRKO KOVAČEK, Čepin	1	101	1	114.051,91	62.728,55	47.046,41				
3	FARMA MUZNIH KRAVA "MALA BRANJEVINA" D.O.O.; Osijek	1	101	1	115.151,52	57.575,76	43.181,82	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49
4	FARMA TOMAŠANCI d.o.o. ; Semeljci	2	101	1	655.018,85	327.509,43	245.632,07				
5	NOVI AGRAR d.o.o., Osijek	2	101	1	171.889,72	85.944,86	64.458,64				
6	MAKLER d.o.o., Darda	2	103	1	135.018,80	67.509,40	50.632,05				
UKUPNO				6	1.364.970,43	688.187,81	516.140,85	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49

Pregled korisnika IPARD programa po županijama do 31.12.2010.

Rbr.	Naziv korisnika	Natječaj	Mjera	Broj ugovorenih	Iznos ulaganja (EUR)	Iznos potpore (EUR)	Iznos EU potpore (EUR)	Broj plaćenih	Iznos ulaganja (EUR)	Iznos potpore (EUR)	Iznos EU potpore (EUR)
Vukovarsko-srijemska županija (16)											
1	VOĆNJAK D.O.O., Ivankovo	1	101	1	304.114,62	152.057,31	114.042,98				
UKUPNO				1	304.114,62	152.057,31	114.042,98	0	0,00	0,00	0,00
Istarska županija (18)											
1	ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT I PROIZVODNJA BAKALARA "MILENA"; Višnjan	1	103	1	511.551,18	255.775,59	191.831,69				
2	KOZLOVIĆ OBRT ZA VINOGRADARSTVO, PROIZVODNJU VINA I DESTIL. ALKOHOLNIH PIĆA, Buje	2	103	1	277.919,47	138.959,73	104.219,80				
UKUPNO				2	789.470,65	394.735,32	296.051,49	0	0,00	0,00	0,00
Međimurska županija (20)											
2	HAMER d.o.o. Čakovec	2	103	1	2.042.960,02	1.021.480,01	766.110,01				
3	OPG DODLEK FRANJO, Belica	2	101	1	165.475,23	82.737,61	62.053,21				
UKUPNO				2	2.208.435,25	1.104.217,62	828.163,22	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO M 101				21	7.770.806,86	4.047.132,67	3.035.349,51	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49
UKUPNO M 103				7	8.106.035,52	4.053.017,76	3.039.763,32				
SVEUKUPNO				28	15.876.842,38	8.100.150,43	6.075.112,83	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49
1. NATJEČAJ				18	9.886.938,77	5.098.169,06	3.823.626,80	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49
2. NATJEČAJ				10	5.989.903,61	3.001.981,37	2.251.486,03				
3. NATJEČAJ											
4. NATJEČAJ											
SVI NATJEČAJI				28	15.876.842,38	8.100.150,43	6.075.112,83	1	111.582,63	55.791,32	41.843,49

Pregled obrazovnih aktivnosti provedenih zaključno s 31. prosinca 2010.

Odgovorna institucija	Program/ Projekt	Kratak opis
Projekti financirani EU sredstvima		
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	Phare 2006 „Razvoj institucionalne sposobnosti za upravljanje strukturnim fondovima EU“	Projekt je usmjeren na pripremu središnjih tijela državne uprave za učinkovito sudjelovanje Republike Hrvatske u kohezijskoj politici Europske Unije. Obrazovne aktivnosti provedene dosada uključivale su obuku 101 sudionika na temu pripreme Nacionalnog strateškog referentnog okvira.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	IPA 2007 Twinning light – „Daljnje jačanje i poboljšanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru RH“	Projekt je trajao od siječnja do rujna 2010. Sastojao se od 3 komponente s ciljem daljnjeg poboljšanja financijskog upravljanja i kontrola i unaprjeđenja osiguranja kvalitete rada unutarnje revizije, te daljnjeg razvoja administrativnih kapaciteta. U okviru projekta proveden je niz obrazovnih aktivnosti za zaposlenike Središnje harmonizacijske jedinice i za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore iz korisnika proračuna s državne i lokalne razine. Obrazovne aktivnosti odnosile su se na sljedeća područja: Balance Score Card (8. i 9. srpnja – 53 polaznika), upravljanje rizicima (13. i 14. srpnja – 45 polaznika), predstavljanje priručnika za FuiK (21. i 22. srpnja – 44 polaznika) te povezivanje unutarnje revizije s procesom upravljanja rizicima (27. i 28. srpnja – 54 polaznika).
Projekti financirani iz državnog proračuna		
Ministarstvo uprave	Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika	Ministarstvo uprave vodi Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, koji organizira široki raspon treninga i ostalih obrazovnih aktivnosti koje su obvezatne za državne službenike. Dio sveukupnog kurikuluma posebno je posvećen pripremi za strukturne fondove i Kohezijski fond, a uključuje sljedeće module: Upravljanje projektom ciklusom I, Upravljanje projektom ciklusom II, Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond, Priprema operativnih programa za strukturne fondove, Javna nabava
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	Informativno-obrazovni centar Ureda	U skladu s potrebom za pomoć novim institucijama uključenim u proces pripreme za EU kohezijsku politiku te vezano uz trajnu potrebu za raznim oblicima osposobljavanja, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU uspostavio je Informativno-obrazovni centar Ureda. Centar je osnovan na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka 2007. godine, kojim se Ured zadužuje za organizaciju i koordinaciju edukacije kadrova koji rade na korištenju sredstava iz EU fondova. S obzirom da je Ministarstvo uprave zaduženo od strane Vlade RH za obuku državnih službenika na razini cijele RH, a Ured za specijalizirane programe za posebne skupine državnih službenika uključenih na poslovima korištenja EU fondova, Ministarstvo uprave i Ured, nakon završene obuke za svaki pojedini modul, izdaju Potvrde o pohađanju i uspješnom završetku seminara svim

		<p>polaznicima.</p> <p>Tijekom 2009. i 2010. godine održano je ukupno 47 predavanja kroz 10 modula , koje je održalo 28 certificiranih predavača iz Ureda i drugih tijela državne uprave što je rezultiralo s ukupno obučeni 1382 polaznika.</p> <p>Ured u obrazovnim aktivnostima surađuje i s drugim institucijama pa je tijekom 2009. i 2010. godine održano niz zajedničkih predavanja u suradnji tijelima državne uprave poput s Ministarstva uprave i Ministarstva financija te institucijama poput Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Ekonomskim institutom, županijama, regionalnim agencijama i sl.</p>
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	Edukacija za stjecanje stručnog ovlaštenja za unutarnje revizore u javnom sektoru i dodatna edukacija za reviziju EU fondova	<p>Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole odgovorna je za provedbu obvezatne obuke za stjecanje stručnog ovlaštenja za unutarnje revizore.</p> <p>U studenome i prosincu održan je modul „Uvod u unutarnju reviziju programa i projekata koje financira Europska unija“.</p> <p>U navedena dva ciklusa izobrazbe educirano je 35 polaznika (u studenome 21 polaznik i u prosincu 14 polaznika).</p>
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ured za izobrazbu i razvitak ljudskih potencijala		<p>Nastavno na iskustava iz provedbe CARDS, PHARE, ISPA i IPA programa, Agencija nudi obuku za razne ciljane skupine kako bi se osigurao prijenos dobre prakse u svim segmentima upravljanja projektima.</p> <p>Pri tome je naglasak stavljen na razvijanje i provedbu specifičnih obrazovnih programa i planova obuke za različite ciljane skupine kao što su: jedinice za provedbu projekata u institucijama korisnicima, novoosnovane IPA agencije i zaposlenici SAFU-a. Obuka obuhvaća sljedeća područja: upravljanje EU projektima, pripremu natječajne dokumentacije za sve vrste natječaja (nabava, bespovratna sredstva, twinning, radovi i tehnička pomoć), ugovaranje, financijsko upravljanje EU projektima i provedbu različitih vrsta ugovora.</p> <p>U 2010. godini sveukupno je provedeno 96 obrazovnih aktivnosti, na kojima je sveukupno educirano 1538 polaznika.</p>
Projekti financirani iz drugih izvora		
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	MATRA Flex – „Podrška Službi za unutarnju reviziju Ministarstva financija u obavljanju revizija fondova EU“	<p>Cilj projekta je ojačati ulogu SHJ u dijelu revizija EU fondova, educirati unutarnje revizore Službe za unutarnju reviziju Ministarstva financija u području revizija EU fondova te educirati grupu unutarnjih revizora iz linijskih ministarstava i provedbenih tijela koja se bave EU fondovima.</p> <p>U izvještajnom razdoblju u okviru projekta nisu održavane radionice.</p>
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije	Nizozemski projekt: “Daljnji razvoj ustrojstvenih	<p>U studenome 2010. započeo je projekt u suradnji Ministarstva financija RH i Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske (Nacionalne akademije za financije i ekonomiju)</p> <p>Cilj projekta je ojačati koordinacijsku ulogu ustrojstvenih jedinica</p>

i financijske kontrole	jedinica nadležnih za financije i proračun, te daljnje jačanje njihove koordinacijske uloge u razvoju sustava unutarnje financijske kontrole”	nadležnih za financije i proračun u razvoju sustava unutarnje financijske kontrole. Radionice u organizaciji projekta planiraju se održati u I. i II. kvartalu 2011.
Ministarstvo financija-Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole	SIGMA	U prosincu 2010. u suradnji s organizacijom SIGMA održana je radionica „Pregled uloga i odgovornosti ključnih sudionika u procjeni usklađenosti strukturnih fondova“ u cilju pripreme za obavljanje revizija usklađenosti sustava za strukturne instrumente. Radionici su prisustvovala 33 polaznika.

Održane i planirane obrazovne aktivnosti

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)			
Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SDURF	Nacionalni proračun	kontinuirano	Državni službenici i javna uprava: lokalna i područna (regionalna) samouprava
<p>Obrazovni moduli uključuju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravljanje projektnim ciklusom I i II Modul pokriva sve faze projektnog ciklusa s posebnim naglaskom na programiranje i identifikaciju projekata. 2. Priprema operativnih programa za korištenje Strukturnih instrumenata Modul objašnjava glavne faze izrade operativnih programa za strukturne fondove i Kohezijski fond. 3. Praćenje i vrednovanje projekata financiranih iz EU Modul priprema sve relevantne dionike za sudjelovanje u praćenju projekata, s posebnim naglaskom na ispunjavanju izvještaja za praćenje. 4. Programi Unije Modul pruža iscrpan pregled svih Programa Unije u kojima sudjeluje Hrvatska. 5. Uvod u kohezijsku politiku EU Modul obuhvaća povijest i ključna načela kohezijske politike EU te njezine administrativne strukture, kao i osnovne zahtjeve prema državama članicama. 6. Upravljanje IPA Operativnim programima Modul pruža sveobuhvatan pregled procesa ključnih za uspješnu provedbu IPA operativnih programa. 7. Priprema velikih infrastrukturnih projekata Modul pomaže budućim Upravljačkim tijelima i potencijalnim korisnicima velikih infrastrukturnih projekata u izradi projektne aplikacije. 8. Strateško planiranje Modul obuhvaća strateško planiranje u kontekstu europskih integracija 9. Informiranje i promidžba Modul obuhvaća informiranje i promidžbu u kontekstu fondova EU 			

Ministarstvo financija – Nacionalni Fond i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)			
Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
Ministarstvo financija, Nacionalni fond SAFU	Nacionalni proračun	kontinuirano	Ovisno o specifičnom modulu
<p>Nastavak projekta „Uspostava sustava obuke za financijsko upravljanje i kontrolu“ koji je financiran u okviru Danske bilateralne pomoći.</p> <p>U 2010. godini 92 sudionika uspješno su završila 7 od 13 modula navedenog programa. Očekuje se da će do kraja 2011. godine 300 stručnjaka iz tijela državne i javne uprave steći pripadajuće certifikate.</p> <p>Obrazovni moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravna i institucionalna osnova za EU fondove Osnove pravnog i institucionalnog okvira EU za korištenje pretprijetne pomoći i strukturnih instrumenata, osnovna načela sustava kontrole i upravljanja, pregled funkcija Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju. 2. Financijsko upravljanje fondova EU Utvrđivanje uloge financijskog upravljanja u programiranju, provedbi, praćenju i izvještavanju. Objašnjenje ključnih elemenata i načela financijskog upravljanja u praksi. Kako izgleda ciklus financijskog upravljanja unutar strukture EU fondova? Koje su posebnosti hrvatskog modela? Koji su osnovni zahtjevi za učinkovito financijsko upravljanje? Kako institucionalni okvir i utvrđeni međuinstitucionalni odnosi utječu na financijsko upravljanje? 3. Osnove praćenja i evaluacije Faze praćenja; praćenje-strukturni fondovi (SF); načela evaluacije; dobri indikatori i selekcijski kriteriji; evaluacija IPA programa i priprema za evaluaciju SF-a. 4. Natječaj, evaluacija i ugovaranje Okvir za provedbu natječajnih postupaka kod decentraliziranog provedbenog sustava (DIS); uloga tijela nadležnog za ugovaranje unutar DIS-a, načini upravljanja i glavne osobine ex-ante sustava. Osnovne karakteristike postupaka javne nabave, natječaja, evaluacije javnog natječaja, ugovaranja, žalbi i nepravilnosti. 5. Kontrola kvalitete Opća struktura Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i struktura Odjela za osiguravanje kvalitete dokumenata. Kako funkcionira sustav unutarnje kontrole kvalitete? 6. Provedba i praćenje projekata Praćenje provedbe projekta; metodologija analize izvještaja; metodologija izvođenja provjera na licu mjesta (financijskih i administrativnih); najbolja postupanja prema iskustvu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. 7. Proces plaćanja Uloga Nacionalnog fonda, proces plaćanja, upravljanje bankovnim računima, usklađivanje računa, zahtjevi za sredstvima upućeni Europskoj komisiji, zahtjevi za plaćanjem od strane posredničkih tijela prema Nacionalnom fondu, odnos s Državnom riznicom. 8. Financijska kontrola i ovjeravanje Kako provesti financijsku kontrolu računa i popratne dokumentacije vezane uz plaćanje na razini posredničkih tijela? Kako kontrolirati financijski dio privremenih i završnih izvješća na razini posredničkih tijela? Objašnjenje kriterija prihvatljivosti i načela sufinanciranja. Priprema i kontrola izjave o izdacima koje izdaje čelnik operativne strukture nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje sa svim pratećim dokumentima (uključujući Izvješće o napretku); institucionalne provjere na licu mjesta. 9. Računovodstvo, arhiviranje i izvještavanje Objašnjenje osnovnih računovodstvenih načela; osnove i načela računovodstva u sustavu hrvatske javne uprave; priprema i izvršavanje državnog proračuna; revizijski trag; procedure arhiviranja usuglašene sa 			

zahtjevima EU fondova; obveze izvještavanja Europskoj komisiji i Državnoj riznici.

10. MIS

Osnovne značajke sustava i sustav korisničkih prava; uloga MIS-a u procesu dobivanja sredstava iz EU programa; unos podataka u MIS sustav s različitim korisničkim pravima; kreiranje zahtjeva od provedbenog tijela prema Nacionalnom fondu i njegovo odobravanje.

11. Nepravilnosti i prijave

Koja je razlika između nepravilnosti i prijave? Kako s njima postupiti? Koje su institucije uključene? Koja je uloga službenika za nepravilnosti? Koje su najčešće nepravilnosti i prijave? Kako se mogu uspješno otkriti?

12. Upravljanje rizicima

Što je rizik? Što je procjena rizika? Koji su ciljevi procjene rizika? Koje su procedure procjene rizika?

13. Unutarnja revizija

Unutarnja revizija i ostale strukture kontrole unutar hrvatskog sustava fondova EU; kako provesti unutarnju reviziju i kontrolu EU financiranih programa i projekata; metodologija unutarnje revizije.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)			
Organizator	Izvor financiranja	Procijenjen datum početka projekta i njegovo trajanje	Ciljane skupine
SAFU	Nacionalni proračun	kontinuirano	Ovisno o specifičnom programu
<p>U srpnju 2010. razvijena je Strategija izobrazbe za SAFU i Jedinice za provedbu projekata (JPP) kojom su obuhvaćene sve niže navedene aktivnosti. U 2010. godini sveukupno je provedeno 96 obrazovnih aktivnosti, na kojima je educirano 1538 polaznika.</p> <p>1. Obuka unutar Agencije</p> <p>Ova vrsta obuke provodi se redovito svaki tjedan s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenika SAFU. Obuka je usmjerena na specifične teme kao što su procedure javne nabave, provedba projekata, financijsko upravljanje, horizontalna pitanja, razvoj vještina te obuka trenera. Plan obuke je razvijen s obzirom na potrebe SAFU osoblja, koje su identificirane unutar individualnih planova obuke. Obuku provode SAFU treneri iz svih odjela unutar Agencije (službenici za osiguranje kvalitete dokumenata, voditelji projekata, službenici za plaćanje, službenici za evaluaciju natječajne dokumentacije i ugovaranje, obrazovni savjetnici i savjetnici za ljudske resurse, savjetnici za IT itd.).</p> <p>U srpnju 2010. razvijen je i poseban program obuke za novozaposlene te je SAFU započeo sa obaveznim testiranjima novozaposlenih djelatnika koja se odvijaju dva puta u okviru šestomjesečnog probnog roka.</p> <p>U 2011. programu stručnih internih obuka dodan je i program koji se bavi vještinama upravljanja, komuniciranja i odnosima među zaposlenicima (tzv. soft-skills). Održavanje navedenih radionica predviđeno je jednom mjesečno, a izvoditi će ih educirani zaposlenici SAFU.</p> <p>2. Obuka namijenjena korisnicima projekata unutar javne uprave – Otvorena vrata</p> <p>Glavne teme koje su obuhvaćene ovom obukom su sljedeće: uloga evaluacijskih odbora u postupcima javne nabave, priprema natječajne dokumentacije za sve vrste projekata, priprema financijskih planova, upravljanje projektima financiranim od strane EU za sve vrste projekata itd.</p> <p>Obuka se provodi dva puta mjesečno u obliku radionica s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta članova Jedinice za provedbu projekata (JPP) unutar svih ministarstava, kao i zaposlenika ostalih IPA provedbenih tijela.</p> <p>Plan obuke je pripremljen uvažavajući zaključke godišnjih procjena JPP-a, te temeljem upitnika namijenjenih zaposlenicima na temu budućih edukacijskih potreba. Obuku provode iskusni SAFU treneri, stručnjaci unutar određenog područja.</p> <p>U 2010. godini održano je 16 predavanja/radionica u sklopu «Otvorenih vrata» na kojima je sudjelovalo 578 polaznika.</p> <p>Sukladno prijedlozima dosadašnjih polaznika koncept predavanja je izmijenjen te će većina radionica u</p>			

okviru «Otvoreni vrata» u 2011. biti cjelodnevna sa više konkretnih primjera iz prakse i studija slučaja za polaznike.

3. Program izobrazbe Jedinica za provedbu projekta (JPP)

U 2010. SAFU je razvio petodnevni obrazovni program za članove JPP-a čiji je cilj daljnji razvoj vještina potrebnih za dobru apsorpciju fondova EU, a obuhvatit će sljedeće teme: Uvod u programe EU; sustav unutarnje kontrole unutar strukture EU fondova; horizontalni procesi unutar strukture EU fondova; upravljanje projektnim ciklusom; programiranje projekata; nabava roba, usluga i radova; provedba ugovora; financijsko upravljanje; praćenje projekata; unutarnja revizija.

Sukladno zahtjevima pristupanja proširenom decentraliziranom sustavu upravljanja EU fondovima, svi djelatnici JPP-a bit će dužni pristupiti provjeri znanja koju će organizirati i provesti SAFU. Provjera znanja obuhvaćat će nekoliko tematskih cjelina iz područja upravljanja EU fondovima u decentraliziranom sustavu provedbe programa u Republici Hrvatskoj. Sukladno rezultatima provjere znanja, djelatnicima JPP-a biti će izdana potvrda da djelatnik JPP-a posjeduje određenu razinu znanja i vještina potrebnu za kompetentno obavljanje poslova u JPP-ima. Prije provjere znanja djelatnici JPP-a imat će mogućnost proći temeljnu obuku koju organizira SAFU u sklopu navedenog programa. Program izobrazbe JPP-a se sastoji od 10 modula. Pohađanje programa se preporuča svim djelatnicima JPP-a, a polaznici programa mogu se odlučiti za cjelovit program izobrazbe (u trajanju 5 dana) ili za pojedine module. Program izobrazbe JPP-a održava se jednom kvartalno. U 2010. godini 111 sudionika prošlo je kroz navedeni program u dva navrata (rujan i prosinac).

4. Jačanje kapaciteta IPA provedbenih tijela

SAFU je u 2010. nastavila sa sustavnom izobrazbom osam IPA provedbenih tijela nadležnih za provedbu različitih komponenti IPA programa u Republici Hrvatskoj: Komponenta II: Agencije za regionalni razvoj (ARR), komponenta III: HŽ Infrastruktura d.o.o. (HŽI), Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU), komponenta IV: Agencija za strukovno obrazovanje (ASO), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), komponenta V: Agencija za plaćanja u poljoprivredi. Započela je i sustavna izobrazba agencija koje će u budućnosti biti odgovorne za provedbu Strukturnih fondova (HAMAG i BICRO).

Izobrazba se provodila u skladu s planovima izobrazbe, koji su u potpunosti prilagođeni stvarnim potrebama gore navedenih institucija, uporabom sljedećih obrazovnih instrumenata:

- a) Uključivanjem djelatnika IPA provedbenih tijela u redovne obrazovne aktivnosti Agencije (in-house izobrazba i «Otvorena vrata»);
- b) Provođenjem tzv. izobrazbe uz rad (on the job training) u uredima i odjelima Agencije, temeljenoj na posebnim potrebama pojedinih institucija. Djelatnici IPA provedbenih tijela na taj su način dobili znanje i iskustvo u postupanju u konkretnim slučajevima te su bili aktivno uključeni u rad Ureda za ugovaranje (evaluacijski odbori) te u rad Ureda za osiguranje kvalitete. U 2010. održano je više od 30 „on the job“ programa izobrazbe te je educirano 34 djelatnika IPA provedbenih tijela i budućih provedbenih tijela za Strukturne fondove. U prosincu 2010. su 2 djelatnika HŽI-a primljena u Agenciju na izobrazbu uz rad u trajanju od 6 mjeseci (secondment). Tijekom rada u Agenciji, djelatnici HŽI-ja su dobili svoje mentore koji će ih podučavati i nadzirati njihov rad u tri Ureda Agencije: Uredu za pripremu i provedbu projekata, Uredu za osiguranje kontrole dokumenata i Uredu za ugovaranje.
- c) Provođenjem konzultacija sa IPA provedbenim tijelima, koje je započelo krajem 2009. godine, te se nastavilo i tijekom 2010. godine. Konzultacije su održane 8 puta u 2010. godini, a organizirane su po potrebi, s ciljem prenošenja dobre prakse i iskustava drugim IPA provedbenim tijelima u svim područjima djelovanja Agencije (od pripreme natječajne dokumentacije do provedbe projekta).

Planirane nove obrazovne aktivnosti:

1. Jačanje kapaciteta regionalne i lokalne uprave za povlačenje sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda

Šira ciljna grupa su županije, gradovi i općine kao ključni subjekti u budućem povlačenju sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Uža ciljna skupina jesu županije koje do sada nisu povukle

značajniji dio novca iz pretpristupnih fondova.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju EU fondova te drugim institucijama uključenim u pripremu, provedbu i nadzor projekata financiranih iz programa EU organizirati će se trodnevne radionice sa ciljem upoznavanja predstavnika regionalne i lokalne uprave sa mogućnostima koje pružaju strukturni fondovi i Kohezijski fond, modalitetima provedbe, obavezama ključnih dionika u procesu i primjerima dobre prakse iz Republike Hrvatske i novih država članica EU.

PREGLED NOVIH SLUČAJEVA NEPRAVILNOSTI ZAKLJUČNO S 31.12.2010.				
RB	PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	VRSTA NEPRAVILNOSTI	OPIS SLUČAJA
PHARE				
1.	PHARE 2006	Establishment of Air Quality Monitoring and Management System – Provision of Equipment (Lot 6) (Uspostava sustava za praćenje i upravljanje kvalitetom zraka – Nabava opreme (Lot 6))	Povreda članka 9.1 Općih uvjeta ugovora (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme)	Slijedom neizvršenja ugovornih obaveza od strane isporučitelja (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme), u skladu s člankom 9.1. općih uvjeta, SAFU je obavijestio isporučitelja o raskidu ugovora i obvezi povrata cjelokupnog iznosa predujma. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, SAFU je podnio ovršni prijedlog da se pokrene ovršni postupak protiv korisnika.
2.	PHARE 2006	Establishment of Air Quality Monitoring and Management System – Provision of Equipment (Lot 7) (Uspostava sustava za praćenje i upravljanje kvalitetom zraka – Nabava opreme (Lot 7))	Povreda članka 9.1 Općih uvjeta ugovora (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme)	Slijedom neizvršenja ugovornih obaveza od strane isporučitelja (neizvršavanje isporuke ugovorene opreme), u skladu s člankom 9.1. općih uvjeta, SAFU je obavijestio isporučitelja o raskidu ugovora i obvezi povrata cjelokupnog iznosa predujma. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, SAFU je podnio ovršni prijedlog da se pokrene ovršni postupak protiv korisnika.
3.	PHARE 2006	SME Pilot Grant Scheme – Support for Increasing the Competitiveness and Exports of Croatian SMEs, project title: “Enhancing Competitiveness and increasing export of steel construction” (Potpora konkurentnosti izvozu hrvatskih malih i srednjih poduzeća; Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i povećanje izvoza željeznih konstrukcija)	Povreda članka 18.1. Općih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (neizvršavanje povrata u roku od 45 dana od zahtjeva)	Tijekom trajanja provedbe projekta neke od predviđenih aktivnosti nisu bile provedene (održano je manje edukacija nego što je predviđeno) te je zbog toga potrošeno manje sredstava od iznosa predujma. Korisnik bespovratnih sredstava bio je obavezan vratiti neiskorištena sredstva, ali nije izvršio svoje obveze u danom roku. Odobren mu je zahtjev da povrat izvrši u 6 mjesečnih rata.
4.	PHARE 2006	SME Pilot Grant Scheme – Support for Increasing the Competitiveness and Exports of Croatian SMEs (Potpora konkurentnosti izvozu	Povreda članka 2 Općih uvjeta ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (obveza dostavljanja informacija te financijskih i	Korisnik bespovratnih sredstava je u tijeku provedbe projekta prestao dostavljati obvezna izvješća propisana ugovorom. S obzirom da zbog nedostatka informacija SAFU nije mogao utvrditi prihvatljive troškove, ugovor je raskinut. Korisnik je proglasio bankrot. SAFU je

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

		hrvatskih malih i srednjih poduzeća; (Naziv projekta: Dalmatinska hrana na istočno- europskom stolu - DAL'FEAST)	narativnih izvješća)	kontaktirao stečajnog upravitelja i zatražio plaćanje traženog iznosa. Održano je sudsko ročište koje je potvrdilo da SAFU ima pravo na puni iznos traženog povrata nakon što imovina korisnika bude prodana i dugovi isplaćeni vjerovnicima s višim prioritetom.
PREGLED OTVORENIH SLUČAJEVA NEPRAVILNOSTI ZAKLJUČNO S 31.12.2010.				
CARDS				
1.	CARDS 2003	Training and education of prosecutors (Treninzi i edukacija tužitelja)	Povreda članka 103. Uredbe Vijeća EU br. 1605/2002 - Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun EU (aktivnost projekta nije provedena u skladu s uredbom)	Ugovorom je bila predviđena isporuka knjiga. S obzirom da je isporučen manji broj primjeraka od ugovorenog, dobavljač je dostavio dopis u kojem potvrđuje da neke knjige nisu dostavljene jer u trenutku dostave nisu bile dostupne na tržištu, a naknadnog tiskanja tih knjiga nije bilo te je predložio dostavu drugih pravnih knjiga iste količine i vrijednosti. Korisnik je prihvatio prijedlog te će SAFU u suradnji s DEU utvrditi može li naknadna dostava biti prihvaćena kao dovoljna korektivna mjera uzimajući u obzir svrhu i održivost projekta, te treba li odrediti financijske mjere.
2.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern - ASSC (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi)	Povreda članka 1. Ugovora o nabavi opreme (aktivnost projekta nije provedena u skladu s ugovorom)	Krajnji korisnik i dobavljač sklopili su ugovor o isporuci opreme (tokarska oprema) te o održavanju potrebnih edukacija za njeno korištenje. Navedena oprema je dostavljena od strane dobavljača za krajnjeg korisnika, ali nisu provedene sve potrebne edukacije. SAFU je dogovorio da će dobavljač održati još 4 edukacije za krajnjeg korisnika nakon što se dobije suglasnost DEU-a.
3.	CARDS 2003	Equipment for the Training of prosecutors in Croatia (Nabava opreme za održavanje edukacija za tužitelje u RH)	Povreda Dodatka II Ugovora o nabavi opreme za održavanje edukacija za tužitelje u RH (aktivnost projekta nije provedena u skladu s ugovorom)	Krajnji korisnik i dobavljač sklopili su ugovor o isporuci klima uređaja. Prilikom isporuke klima uređaja utvrđeno je da oni ne odgovaraju tehničkoj specifikaciji navedenoj u samom ugovoru.. Korisnik je vratio sredstva na račun SAFU, te se time slučaj smatra zatvorenim.
4.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (nedostatak dokumentacije)	U postupku sekundarne javne nabave korisnik je sklopio Ugovor o nabavi IT opreme, Ugovor o pružanju usluga prevođenja te Ugovor o pružanju konzultantskih usluga. Zbog nedostatka dokaza o izvršenim uslugama, nastali troškovi se smatraju neopravdanima te je SAFU uputio korisniku zahtjev za povrat sredstava u visini neopravdanih troškova. SAFU je predložio korisniku da spor bude predmetom mirenja pred Europskom komisijom.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

5.	CARDS 2003	Upgrading of vocational education and training schools (VET schools) (Unaprjeđenje škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (neprihvatljivi izdaci)	U postupku sekundarne javne nabave korisnik je sklopio ugovor o pružanju usluga provedbe edukacija. Analizom natječajne dokumentacije od strane revizora DEU i SAFU-a utvrđeno je da ugovoreni i isplaćeni iznosi prelaze iznose ponude koja je prihvaćena na natječaju. Razlika između ugovorenog i plaćenog iznosa smatra se neopravdanim troškom i zatražen je povrat sredstava. Korisnik je vratio navedena sredstva te se time slučaj smatra zatvorenim.
6.	CARDS 2003	Sustainable development in the Areas of Special State Concern – ASSC. Supplies for Vukovar social infrastructure (Održivi razvoj u područjima od posebne državne skrbi. Nabava socijalne infrastrukture za Vukovar)	Povreda Dodatka II, članka 1.1. Financijskog Sporazuma za program CARDS 2003 (svrha projekta nije ispunjena)	Prilikom provođenja kontrole utvrđeno je da se ugovorena i kupljena oprema ne koristi, obzirom da je riječ o opremi koja se koristi samo za određenu vrstu nastave, koju trenutno Škola ne održava. Zbog nemogućnosti korištenja navedene opreme Škola je predložila da se ona donira drugoj školi ili sveučilištu u području od posebne državne skrbi, a o čemu će odluku donijeti SAFU u dogovoru s MRRŠVG-om. Trenutno se utvrđuje na koji način je moguće donirati navedenu opremu, a ujedno je potrebna i suglasnost DEU-a.
7.	CARDS 2004	Una Avan Tourism	Ostale nepravilnosti (zviždač)	SAFU je zaprimio telefonsku prijavu da postoji sumnja na veći broj nepravilnosti u provedbi projekta. Utvrđeno je da su se određena sredstva projekta koristila nenamjenski radi pokrivanja troškova koji nisu bili vezani uz projekt. Korisnik je vratio sva sredstva koja je nenamjenski koristio, što je vidljivo iz računa korisnika te iz priložene dokumentacije. Obzirom da su se navedena sredstva utrošila na provedbu aktivnosti projekta, SAFU nema osnove za raskid ugovora. SAFU je zatražio od korisnika da mu dostavi dodatnu dokumentaciju kako bi utvrdili da li su se sve aktivnosti provodile u skladu s projektom.
8.	CARDS 2004	Provision of Social services for elderly people in the municipalities of Majur and Donji Kukuruzari through the provision of Home care (Pružanje socijalnih usluga za starije osobe u općinama Majur i Donji Kukuruzari kroz pružanje usluga kućne njege)	Povreda Dodatka IV Natječajne procedure (kršenje propisa koji se odnose na javnu nabavu)	Analizom natječajne dokumentacije za provođenje postupka sekundarne javne nabave utvrđeno je da je korisnik prekršio odredbe postupka provođenja sekundarne javne nabave, jer nije odabrana najpovoljnija ponuda, nego ponuda s najboljim odnosom cijene i kvalitete. Budući da je korisnik odbio prihvatiti neprihvatljivost navedenog troška, u studenom 2010 organiziran je sastanak između SAFU i korisnika s ciljem postizanja dogovora. Dogovor oko prihvatljivosti troška nije postignut te SAFU planira odobriti završno financijsko izvješće ne priznajući prihvatljivost spornog troška. SAFU planira organizirati s korisnikom dodatni sastanak početkom siječnja 2011 kako bi se raspravili budući koraci.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

PHARE				
1.	PHARE 2005	Project documentation for sewer system by the cross border river Kupa/Kolpa (Projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav prekogranične rijeke Kupe / Kolpa)	Povreda članka 18. Općih uvjeta ugovora (nepoštivanje uvjeta ugovora)	Provjeravajući završna financijska izvješća, koja je korisnik dostavio SAFU-u, utvrđeno je da su se određena sredstva namijenjena za provođenje projekata koristila nenamjenski u svrhu pokrivanja troškova (redovnih kamata) koji nisu bili vezani uz provođenje projekata. Također, korisnik nije dostavio svu dokumentaciju potrebnu da bi se opravdali troškovi vezani uz plaćanje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava prekogranične rijeke Kupe/Kolpa, izrade programa čišćenja, obnove ilegalnih odlagališta otpada, promotivnog spota, sjenica, košara za smeće, drvenih mostova i klupa za turističke putove. SAFU-a je uputio korisniku zahtjev za povrat sredstava u visini neopravdanih troškova. Kao službeni nositelj projekta MRRŠVG pristalo je izvršiti puni povrat sredstava. Nacrt sporazuma će biti odobren nakon što se MRRŠVG i Općina Kamanje usuglase oko njegovih odredbi.
		Jointly eko – action for clean up the banks all around the river Kupa and Čabranka (Zajednička eko - akcija čišćenja priobalja oko rijeke Kupe i Čabranke)		
		Development of cross border tourist trails Kolpa valey (Razvoj prekograničnih turističkih staza u nizini rijeke Kolpa)		
2.	PHARE 2005	Technical Assistance in developing a training network for human resources in the logistics and transport sectors „ADRIAFORM“ (Tehnička pomoć u razvoju trening mreže za ljudske potencijale u sektoru transporta i logistike „ADRIAFORM“)	Povreda članka 2.1. Općih uvjeta za Grant ugovore (nedostatak dokumentacije)	Utvrđeno je da korisnik nije dostavio sve dokaze za opravdanje troškova. SAFU je suspendirao finalno plaćanje i zatražio povrat sredstava. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, SAFU je podnio ovršni prijedlog da se pokrene ovršni postupak protiv korisnika.
3.	PHARE 2005	Traceability Technological Infrastructures in Interaction Processes between Indoor and Outdoor Environment for Control Systems in Logistics Areas „APLOMB“ (Sljedivost tehnološke infrastrukture u interakciji procesa između unutarnjeg i vanjskog okruženja za kontrolu sustava u logističkom području "APLOMB")	Povreda članka 2.1. Općih uvjeta za Grant ugovore (nedostatak dokumentacije)	Utvrđeno je da korisnik nije dostavio sve dokaze za opravdanje troškova. SAFU je suspendirao finalno plaćanje i zatražio povrat sredstava. Obzirom da sredstva nisu vraćena u zadanom roku, SAFU je podnio ovršni prijedlog da se pokrene ovršni postupak protiv korisnika.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

4.	PHARE 2006	Cross-border Cooperation between Croatia and Italy – PHARECBC / INTERREG III A – New Adriatic Neighborhood Programme; Cheese Route (Prekogranična suradnja između Italije i Hrvatske - PHARECBC / INTERREG III A - Novi Adriatic program; Sirna ruta)	Povreda članka 14. Općih uvjeta ugovora (aktivnosti projekta nisu provedene u skladu s ugovorom)	SAFU je utvrdio da su se određena sredstva projekta koristila nenamjenski, radi pokrivanja troškova koji nisu bili vezani uz projekt. Također, utvrđeno je da nedostaje potrebna dokumentacija, kao i postojanje određenih nepravilnosti u provedbi projekta. Korisnik je vratio sva sredstva koja je nenamjenski koristio, što je vidljivo iz računa korisnika i priložene dokumentacije. Obzirom da su se navedena sredstva utrošila na provedbu aktivnosti projekta, SAFU nema osnove za raskid ugovora. Na temelju dostavljene dokumentacije SAFU je odlučio odobriti „završno financijsko izvješće“ te izračunao visinu neopravdanih troškova zbog nedostatka dokumentacije. Obzirom da je korisnik zatražio odgodu povrata sredstava ili otpisivanje duga zbog loše financijske situacije, SAFU je uputio dopis MRRŠVG-u da oni kao tijelo odgovorno sukladno članku 6. Operativnog sporazuma preuzmu obvezu povrata sredstava.
SAPARD				
1.		Investment in Agricultural holdings (Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva)	Povreda članka 5. t. 7. Ugovora o dodijeli sredstava iz SAPARD programa (sumnja na prijevaru zbog neispravne dokumentacije)	Utvrđeno je da korisnik nije osigurao sve potrebne dokumente kojima se povezuju upisani podaci iz građevinskog dnevnika s podacima u građevinskoj knjizi. Ujedno je utvrđeno da podaci iz završnih plaćanja (fakture o plaćanjima) nisu dostatno dokumentirani. Korisnik je naknadno dostavio zatraženu dokumentaciju među kojom su inspektori Odjela za kontrolu utvrdili da je u građevinskom dnevniku izvršeno naknadno upisivanje podataka o izvršenim radovima. Također, na dostavljenom dokumentu utvrđeno je da potpisi i pečati korisnika ne odgovaraju onima iz ranije uzetih preslika. SAPARD agencija je raskinula Ugovor s korisnikom. S obzirom da okolnosti slučaja ukazuju na namjeru pogrešnog prikazivanja podataka tj. falsificiranje dokumentacije, SAPARD agencija je podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu. U prosincu 2010 Općinsko državno odvjetništvo Varaždin zatražilo je dostavu dokumenata vezano uz predmet, koje je SAPARD agencija dostavila. O statusu slučaja i poduzetim mjerama redovito se izvještava.

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije

2.		Improving the Processing and Marketing of Agricultural and Fisheries Products (Poboljšanje prerade i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda)	Povrede Pravilnika o provedbi SAPARD programa; odjeljak A, članak 14. i odjeljak B, članak 4. (neopravdano korištenje sredstava)	Utvrđeno je da je u postupku nabave opreme korisnik prekršio odredbe Pravilnika o provedbi SAPARD programa i to na način da je kupio opremu koja nije nova. SAPARD agencija je raskinula ugovor i zatražila povrat sredstava. S obzirom da okolnosti slučaja ukazuju na namjeru pogrešnog prikazivanja podataka, podnesena je kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu te je pokrenut postupak ovrhe radi povrata sredstava. Državno odvjetništvo je podnijelo zahtjev za pokretanje istrage Županijskom sudu protiv osumnjičenih. U prosincu 2010 Općinsko državno odvjetništvo, Zagreb Kazneni odjel zatražilo je dostavu dokumenata vezano uz predmet, koje je SAPARD agencija dostavila. O statusu slučaja i poduzetim mjerama redovito se izvještava.
IPA I				
1.	IPA 2007	Supply of equipment for strengthening the administrative capacity of the Institutions related to work and safety at work (Nabava opreme za jačanje administrativnih kapaciteta institucija vezanih za rad i sigurnosti na radu)	Povreda PRAG-a, točke 2.4.8 i 2.4.13	Prilikom poziva za dostavu ponuda za navedeni projekt, u tehničkim specifikacijama opreme koju se nabavlja uočena je pogreška. Na navedenu pogrešku upozorio je jedan od potencijalnih dobavljača pismenim putem. Obzirom da se radi o povredi odredbi PRAG-a natječaj je poništen. Nakon što je tehnička dokumentacija popravljena raspisan je novi natječaj. Natječaj je proveden i ugovori o nabavi opreme su potpisane te se ovaj slučaj smatra zatvorenim:

Kratice:

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

DEU – Delegacija Europske unije