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1. UVOD 

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 

2014. godine, Vlada Republike Hrvatske (VRH) obvezna je Hrvatskom saboru podnositi 

redovna šestomjesečna izvješća o korištenju europskih strukturnih i investicijskih (ESI) 

fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije (EU). 

Izvješće o korištenju ESI fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća ključne podatke o 

provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020.: Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija (OPKK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

(OPULJP), Programa ruralnog razvoja (PRR) i Operativnog programa za pomorstvo i 

ribarstvo (OPPiR) polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog 

(operativnog) programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom 

na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Pored 

finacijskih pokazatelja iskorištenosti ESI fondova za svaki (operativni) program, Izvješće daje 

opisni prikaz stanja provedbe korištenja sredstava iz ESI fondova kroz prikaz pojedinih 

(operativnih) programa, s informacijama o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole, pregledu 

objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i drugim informacijama relevantnim za 

izvještajno razdoblje. 

Također, Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi Operativnih programa „Promet“ 

(OPP), „Zaštita okoliša“ (OPZO), „Regionalna konkurentnost“ (OPRK), „Razvoj ljudskih 

potencijala“ (OPRLJP) i Operativnog programa za ribarstvo, I, II i V komponente programa 

Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u financijskom razdoblju 2007. – 2013. polazeći od 

financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente odnosno operativnog 

programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, s posebnim osvrtom na trendove 

koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente 

programa IPA odnosno operativnog programa iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Pored 

financijskih pokazatelja, Izvješće nudi opisni prikaz stanja provedbe svakog Operativnog 

programa i svake od komponenata programa IPA. Također, Izvješće sadrži i informacije o 

regionalnoj pokrivenosti (na razini županija, izraženo u postocima) ugovorenih projekata, 

tamo gdje su predmetni podaci dostupni s obzirom na status provedbe. 

S jedne strane prikazuje se status koji se odnosi na predmetno izvještajno razdoblje (od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine), te s druge strane status koji se odnosi na ukupno, 

kumulativno razdoblje od početka provedbe zaključno s 30. lipnja 2017. godine. 

Nadalje, Izvješće nudi sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova EU i 

poduzetih postupanja po istima te pregled ispunjavanja prethodnih (ex-ante) uvjeta za 

korištenje ESI fondova 2014. – 2020. 

Za radoblje od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2016. pripremljeno je pet Izvješća u 

jedinstvenom paketu koja je Hrvatski sabor prihvatio 14. srpnja 2017. godine. U 

međuvremenu je pripremljeno još jedno polugodišnje Izvješće za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2016. godine koji je Hrvatski sabor prihvatio 16. ožujka 2018. godine. Time su 

nadoknađeni veliki zaostaci u pripremi Izvješća uzrokovani proceduralnim razlozima te je 

uspostavljen redovni ritam njihove izrade.  
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2. SAŽETI PREGLED PROVEDBE EUROPSKIH STRUKTURNIH I 

INVESTICIJSKIH FONDOVA, STRUKTURNIH INSTRUMENATA 

EUROPSKE UNIJE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI 

PROGRAMA IPA 

2.1. PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG 

RAZDOBLJA 2014. – 2020. 

U izvještajnom razdoblju došlo je do rasta svih financijskih pokazatelja provedbe. Ugovoreno 

je projekata u vrijednosti od 1,1 milijarde eura, odnosno 46,89% od ukupno ugovorenih 

sredstava od početka provedbe. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 

312,85 milijuna eura, odnosno 47,72% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe. 

Ovjereno je 96,06 milijuna eura, odnosno 31,65% od ukupno ovjerenog iznosa od početka 

provedbe. Istovremeno je EK doznačila iznos od 90,08 milijuna eura, što predstavlja 11,64% 

ukupno doznačenog iznosa od početka provedbe programa. 

Na dan 30. lipnja 2017. godine ukupno je ugovoreno 2,38 milijardi eura, odnosno 22,17% 

ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 655,61 milijuna eura, odnosno 6,10% 

dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 303,45 milijuna eura, odnosno 2,82% dodijeljenih 

sredstava, te je ukupno doznačeno 774,15 milijuna eura odnosno 7,21% dodijeljenih 

sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020. godine iznose 

10,74 milijarde eura. 

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 

2020. u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

(Operativni) 
program1

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

OPKK 6.881,05 880,89 12,80 183,71 2,67 60,73 0,88 40,43 0,59 

OPULJP 1.582,21 22,45 1,42 13,83 0,87 -0,45 n/p - - 

PRR 2.026,22 194,42 9,60 112,79 5,57 35,78 1,77 48,17 2,38 

OPPiR 252,64 19,23 7,61 2,52 1,00 - - 1,48 0,59 

          

UKUPNO 10.742,12 1.116,98 10,40 312,85 2,91 96,06 0,89 90,08 0,84 

 

                                                           

 
1
 OPKK – Operativni program Konkurentnost i kohezija; OPULJP – Operativni program Učinkoviti ljudski 

potencijali; PRR – Program ruralnog razvoja; OPPiR – Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. 
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Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 

2020. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima 

eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

(Operativni) 
program 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

OPKK 6.881,05 1.546,21 22,47 304,02 4,42 60,73 0,88 363,84 5,29 

OPULJP 1.582,21 278,01 17,57 31,91 2,02 9,18 0,58 102,62 6,49 

PRR 2.026,22 519,29 25,63 310,57 15,33 233,55 11,53 294,33 14,53 

OPPiR 252,64 38,40 15,20 9,12 3,61 - - 13,36 5,29 
          

UKUPNO 10.742,12 2.381,91 22,17 655,61 6,10 303,45 2,82 774,15 7,21 

Tablica 3: Napredak u ugovaranju i plaćanju pojedinih (operativnih) programa u odnosu na zadnji dan 

prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura) 

 Ugovoreno   Plaćeno 

(Operativni) 
program 31.12.2016. 30.06.2017. Indeks 

promjene2 

 
(Operativni) 
program 31.12.2016. 30.06.2017. Indeks 

promjene 
         

OPKK 665,32 1.546,21 232,40  OPKK 120,30 304,02 252,71 

OPPiR 19,16 38,40 200,37  OPULJP 18,07 31,91 176,55 

PRR 324,87 519,29 159,84  PRR 197,79 310,57 157,02 

OPULJP 255,57 278,01 108,78  OPPiR 6,60 9,12 138,16 
         

UKUPNO 1.264,93 2.381,91 188,30  UKUPNO 342,76 655,61 191,27 

U odnosu na prethodno Izvješće, prema indeksu promjene od 232,4 najznačajniji napredak u 

ugovaranju ostvaren je u OPKK-u s rastom od 132,4%. Najveći napredak u plaćanju ostvaren 

je također u OPKK-u s indeksom promjene od 252,71 odnosno rastom od 152,71%. Indeks 

promjene ugovaranja na razini ESI fondova iznosi 188,30 što predstavlja polugodišnji rast od 

88,30%. Indeks promjene plaćanja na razini ESI fondova iznosi 191,27 što predstavlja 

polugodišnji rast od 91,27%. 

  

                                                           

 
2
 Vrijednost indeksa na 31.12.2016. iznosi 100. 
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2.2. PREGLED PROVEDBE KOMPONENTI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH 

PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013. 

S 31. prosincem 2016. godine završilo je n+3
3
 razdoblje provedbe programa. Tijekom 2017. 

godine slijedi postupno zatvaranje programa s krajnjim rokom u ožujku 2018. godine. Jedina 

iznimka je IPA I koja će se provoditi do 14. siječnja 2020. godine. 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine vrijednost ugovorenih projekata 

smanjena je za 280,31 milijuna eura. Do smanjenja je došlo prvenstveno zbog raskidanja 

ugovora i faziranja. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, u okviru OPP-a raskinuta su 

3 ugovora vrijednosti 0,55 milijuna eura te je završen postupak faziranja za prvu fazu 

provedbe pet projekata koji su financirani iz OPP-a i OPKK-a. S obzirom da je postupkom 

faziranja umanjen iznos koji se financira iz OPP-a za 276,49 milijuna eura, iznos ugovorenih 

sredstva u izvještajnom razdoblju iznosi -277,04 milijuna, te uključuje i iznose raskinutih 

ugovora u izvještajnom razdoblju. 

Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 53,49 milijuna eura, odnosno 4,78% 

od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe. 

U izvještajnom razdoblju traženo je od EK (ovjereno) 18,34 milijuna eura, odnosno 1,64% od 

ukupno traženog odnosno ovjerenog iznosa. Europska komisija (EK) je na račun Nacionalnog 

fonda doznačila iznos od 3,92 milijuna eura, što predstavlja 0,36% ukupno doznačenog iznosa 

od početka provedbe programa. 

Na dan 30. lipnja 2017. godine ukupno je ugovoreno 1,38 milijardi eura, odnosno 108,32% 

ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 1,12 milijardi eura odnosno 87,64% 

dodijeljenih sredstava. Ukupno je traženo od EK (ovjereno) 1,12 milijardi eura, odnosno 

87,76%, a ukupno je doznačeno 1,08 milijardi eura odnosno 84,68% dodijeljenih sredstava. 

Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa 

IPA u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Program/ 
komponenta4

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

OPP 236,98 -277,04 n/p 15,06 6,35 - - - - 

OPZO 281,10 0,024 0,01 15,16 5,39 - - - - 

OPRK 187,78 - - 1,15 0,61 - - - - 

OPRLJP 152,41 -0,003 n/p 8,38 5,50 - - - - 

          

IPA I
5
 278,05 0,52 0,19 13,70 4,93 3,53 1,27 3,53 1,27 

IPA II
6
 17,52 - - 0,068 0,39 0,62 3,53 0,39 2,21 

                                                           

 
3
 Sredstva alocirana za n godinu moraju se potrošiti najkasnije tri godine nakon n godine. S obzirom da je zadnja 

godina ovog financijskog razdoblja 2013., sredstva su bila raspoloživa do 31. prosinca 2016. godine. 
4
 OPP – Operativni program Promet; OPZO – Operativni program Zaštita okoliša; OPRK – Operativni program 

Regionalna konkurentnost; OPRLJP – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala. 
5
 Obuhvaća Nacionalni program, Nuklearnu sigurnost, članarine za programe Unije te Prijelazni instrument. 

6
 Obuhvaća programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije za godišnje alokacije 

2007. – 2013. i Transnacionalne programe za godišnje alokacije 2007. – 2009. 
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IPA V
7
 121,81 -3,81 n/p -0,028 n/p 14,19 11,65 - - 

          

UKUPNO 1.275,66 -280,31 n/p 53,49 4,19 18,34 1,44 3,92 0,31 

Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa 

IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura 

i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Program/ 
komponenta 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

OPP 236,98 196,26 82,82 157,79 66,58 150,44 63,48 150,44 63,48 

OPZO 281,10 455,69 162,11 309,48 110,10 266,95 94,97 266,95 94,97 

OPRK 187,78 198,35 105,63 180,45 96,09 178,39 95,00 178,39 95,00 

OPRLJP 152,41 152,05 99,76 137,44 90,18 141,46 92,82 141,46 92,82 

          

IPA I 278,05 255,63 91,94 217,13 78,09 241,69 86,93 222,67 80,08 

IPA II 17,52 17,22 98,27 14,95 85,32 16,32 93,15 15,09 86,16 

IPA V 121,81 106,62 87,52 100,73 82,69 124,25 102,00 105,26 86,41 

          

UKUPNO 1.275,66 1.381,82 108,32 1.117,98 87,64 1.119,50 87,76 1.080.27 84,68 

Tablica 6: Napredak u ugovaranju i plaćanju pojedinih Operativnih programa i komponenti programa 

IPA u odnosu na zadnji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (sredstva EU, u milijunima eura) 

 Ugovoreno   Plaćeno 

Program/ 
komponenta 

31.12.2016. 30.06.2017. 
Indeks 

promjene 
 

Program/ 
komponenta 

31.12.2016. 30.06.2017. 
Indeks 

promjene 

         

IPA I 255,11 255,63 100,20  OPP 142,74 157,79 110,55 

OPZO 455,67 455,69 100,01  IPA I 203,43 217,13 106,73 

OPRK 198,35 198,35 100,00  OPRLJP 129,06 137,44 106,50 

IPA II 17,22 17,22 100,00  OPZO 294,32 309,48 105,15 

OPRLJP 152,05 152,05 100,00  OPRK 179,30 180,45 100,64 

IPA V 110,43 106,62 96,55  IPA II 14,88 14,95 100,46 

OPP 473,30 196,26 41,47  IPA V 100,76 100,73 99,97 
         

UKUPNO 1.662,13 1.381,82 83,14  UKUPNO 1.064,49 1.117,98 105,03 

 
  

                                                           

 
7
 Inicijalno dodijeljena sredstva, prije automatskog opoziva sredstava iznose 182.920.793 eura. 
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3. DETALJNI PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA 

FINANCIJSKE PERSPEKTIVE 2014. – 2020. 

3.1. OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 

U okviru OPKK-a na raspolaganju je 6,88 milijardi eura od čega 4,32 milijarde eura iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,56 milijardi eura iz Kohezijskog fonda 

(KF). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 8,1 milijardi 

eura. 

Do 30. lipnja 2017. godine ukupno je objavljeno 85 postupaka dodjele bespovratnih sredstava 

ukupne vrijednosti 27,57 milijardi kuna (3,63 milijarde eura). U izvještajnom razdoblju 

objavljena su 44 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 11,5 milijardi 

kuna (1,51 milijardi eura). 

Tablica 7: Popis objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava iz Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (bespovratna 

sredstva) 

Prioritetna 

os (PO) 

Naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava  Vrijednost 

bespovratnih 

sredstava (kn) 

PO 1 Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih 

sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija 

785.977.500 

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, 

razvoja i inovacija 

760.000.000 

Znanstveno i tehnologijsko predviđanje 16.575.600 

Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv 158.460.000 

PO 3 Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske 

agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 

– pilot projekt 

7.024.000 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova 38.000.000 

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona 76.000.000 

Certifikacijom proizvoda do tržišta  38.000.000 

Promocija poduzetnštva 2017. – 2019. 38.000.000 

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih 

institucija (PPI) 

22.800.000 

PO 6 Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na 

području Šibensko-kninske županije - Županijski centar za gospodarenje 

otpadom Bikarac – faza II 

111.586.451 

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 

otoka Krka 

369.138.660 

Građenje reciklažnih dvorišta 214.500.000 
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Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s 

unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve 

48.450.000 

Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta 12.750.000 

Postupak izravne dodjele za strateške projekte - Projekt poboljšanja 

vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka – faza II 

146.679.832 

Postupak izravne dodjele za strateške projekte - Sustav odvodnje i uređaji 

za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča – faza II 

212.068.854 

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 80.000.000 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Virovitica – faza II 

92.561.676 

Projekt - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Županja – faza II 

40.403.031 

Projekt - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara – 

faza II 

221.837.433 

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin 488.738.903 

Postupak izravne dodjele za strateške projekte - Projekt Regionalni 

vodoopskrbni sustav Osijek – faza II 

55.828.986 

Postupak izravne dodjele za strateške projekte - Razvoj vodno-komunalne 

infrastrukture Nova Gradiška – faza II 

88.204.555  

PO 7 Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom 3.215.559.659 

Poziv za sufinanciranje projekta Razvoj Zračne luke Dubrovnik – faza II 858.563.979 

Poziv za sufinanciranje Izgradnje nove željezničke pruge za prigradski 

promet na dionici Gradec-Sv. Ivan Žabno – faza II 

153.132.480 

Poziv za sufinanciranje izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta u luci 

Osijek 

117.567.475 

Poziv za sufinanciranje izgradnje drugog kolosjeka i rekonstrukcija pruge 

na dionici Dugo Selo-Križevci – faza II 

1.279.914.884 

Poziv za sufinanciranje Izgradnje zaobilaznice grada Vodica – faza II 52.964.461 

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić-Čakovec (R201) 

na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo) 

614.390.260 

Poziv za sufinanciranje izrade analize izvedivosti na prometnom pravcu 

Čvor Sveta Helena-Vrbovec 2-Bjelovar-Virovitica-granica Republike 

Mađarske 

1.000.000 

Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih 

putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 

2028. 

10.000.000 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje 

usluge javnog gradskog prijevoza 

315.000.000 
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Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova 

Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba (faza I 

i II), Sisačko-moslavačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije 

28.000.000 

PO 8 Izgradnja kapaciteta za uspješnu fizičku, socijalnu i gospodarsku 

regeneraciju depriviranih pilot područja 2 

4.085.749 

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih 

planova malih gradova na ratom pogođenim područjima 

39.407.381 

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara 123.153.260 

Podrška u mapiranju siromaštva 3.884.424 

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina 106.335.000 

Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje 111.688.816 

Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca 120.040.491 

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda 133.338.316 

PO 10 Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih 

ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička 

pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

89.238.768 

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2017. godine 

sklopljena su 624 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,55 milijardi 

eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju sklopljena su 364 ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 880,89 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 304,02 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 183,71 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupno je do 30. lipnja 2017. godine ovjereno 60,73 milijuna eura (sredstva EU), a 

doznačeno je 363,84 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju doznačeno je 40,43 milijuna 

eura. Sva doznačena sredstva do 30. lipnja 2017. godine odnose se na predfinanciranje. 
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Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u 

izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima  od 

dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO)8

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 664,79 8,23 1,24 0,49 0,07 - -   

PO 2 307,95 - - - - - -   

PO 3 970,00 75,92 7,83 87,56 9,03 60,73 6,26   

PO 4 531,81 0,60 0,11 1,14 0,21 - -   

PO 5 245,40 - - - - - -   

          

PO 6 1.987,36 55,76 2,81 12,46 0,63 - -   

PO 7 1.310,21 638,31 48,72 52,71 4,02 - -   

PO 8 356,50 92,71 26,01 4,05 1,14 - -   

PO 9 270,91 9,35 3,45 18,51 6,83 - -   

PO 10 236,11 - - 6,80 2,88 - -   
          

UKUPNO 6.881,05 880,89 12,80 183,71 2,67 60,73 0,88 40,43 0,59 

Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 

od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 664,79 23,20 3,49 1,77 0,27 - -   

PO 2 307,95 - - - - - -   

PO 3 970,00 334,04 34,44 133,43 13,76 60,73 6,26   

PO 4 531,81 3,92 0,74 1,62 0,31 - -   

PO 5 245,40 - - - - - -   

          

PO 6 1.987,36 194,55 9,79 21,11 1,06 - -   

PO 7 1.310,21 638,51 48,73 52,71 4,02 - -   

PO 8 356,50 100,35 28,15 7,11 1,99 - -   

PO 9 270,91 152,96 56,46 69,77 25,75 - -   

                                                           

 
8
Prioritetna os 1: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Prioritetna os 2: Korištenje 

informacijske i komunikacijske tehnologije; Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost; Prioritetna os 4: 

Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Prioritetna os 5: Klimatske promjene i 

upravljanje rizicima; Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa; Prioritetna os 7: Povezanost i 

mobilnost; Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje; Prioritetna os 9: Obrazovanje, vještine i 

cjeloživotno učenje; Prioritetna os 10: Tehnička pomoć. 
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PO 10 236,11 98,69 41,80 16,50 6,99 - -   
          

UKUPNO 6.881,05 1.546,21 22,47 304,02 4,42 60,73 0,88 363,84 5,29 

Grafikon 1: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od početka provedbe do kraja 

izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 

 

Donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i 

kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i 

kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ 16. veljače 2017. godine 

(Narodne novine br. 15/17 i 18/17 – ispravak) nastale su dodatne promjene u djelokrugu tijela 

sustava upravljanja i kontrole (SUK). Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 

programa i projekata Europske unije (SAFU) preuzela je poslove Posredničkog tijela razine 2 

iz djelokruga Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ministarstva mora, 

prometa i infrastrukture (MMPI) te je dodatno određena kao Posredničko tijelo razine 2 za 

Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije (MRRFEU) preuzelo je od MMPI-a poslove Posredničkog tijela razine 1 

vezano za specifični cilj 2a1 „Razvoj infrastrukturne širokopojasne mreže sljedeće generacije 

u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno 

komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“. 

U pogledu specifičnog cilja 3a1 „Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike“, 

određeno je da Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-
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BICRO) ima ulogu korisnika, a ne Posredničkog tijela razine 2. Istom Uredbom određena je 

obveza SAFU-a za obavljanje prethodne (ex-ante) provjere javnih nabava koje se provode u 

okviru projekata OPKK te je uveden mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 

mehanizam). 

U izvještajnom razdoblju MRRFEU u svojstvu Upravljačkog tijela (UT) OPKK-a donijelo je 

izmijenjenu verziju smjernica kojima se uređuje postupanje tijela SUK-a u svim aspektima 

upravljanja ESI fondovima. Odlukom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije od 9. lipnja 2017. na snagu su stupila Zajednička nacionalna pravila, verzija 3.0. 

Posrednička tijela obvezna su razviti priručnike o postupanju, za koje UT izdaje prethodnu 

suglasnost. 

MRRFEU u izvještajnom razdoblju nastavilo je rad na izgradnji sustava eFondovi kao 

sveobuhvatnog informatičkog rješenja za učinkovito upravljanje i praćenje operativnih 

programa i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u programskom razdoblju 2014. – 

2020. Sustavom će se omogućiti objava postupaka dodjele bespovratnih sredstava i 

elektroničko zaprimanje projektnih prijava u skladu sa zahtjevima e-kohezije uvedenih od 

strane institucija EU, a u cilju osiguranja u potpunosti elektroničke komunikacije korisnika 

bespovratnih sredstava i nadležnih institucija. 

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) u svojstvu Tijela za 

reviziju započela je 24. veljače 2017. godine reviziju sustava vezano uz provjeru učinkovitosti 

ključnih zahtjeva 1, 2, 4 i 5 u tijelima SUK-a OPKK, koja je trajala do siječnja 2018. godine. 

Dodatno, Tijelo za reviziju provelo je i reviziju uspostave sustava upravljanja i kontrola 

(dizajn) Financijskih instrumenata i operativne učinkovitosti u dijelu Zahtjeva za plaćanjem 

koji uključuje izdatke za Financijske instrumente. Konačno izvješće o reviziji sustava Tijelo 

za reviziju izdalo je 29. lipnja 2017. godine nakon čega je UT krenulo s provedbom 

preporuka. 

Odbor za praćenje (OzP) OPKK-a održao je 8. sjednicu 1. lipnja 2017. godine. U siječnju su 

provedena dva postupka pisanog odlučivanja: 11. postupak pisanog odlučivanja, kojim su 

usvojeni kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije unutar Investicijskog 

prioriteta 6i / Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta te 

12. postupak pisanog odlučivanja, kojim je usvojen ažurirani popis velikih projekata. 

U izvještajnom razdoblju UT je provelo šest provjera na razini sustava, tj. u Posredničkim 

tijelima, od toga dvije redovne, godišnje provjere na razini sustava (u Ministarstvu 

graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) kao Posredničkom tijelu razine 1 i u Središnjoj 

agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije kao Posredničkom 

tijelu razine 2), jednu ad hoc provjeru na razini sustava (u HAMAG-BICRO-u kao 

Posredničkom tijelu razine 2) te tri provjere na licu mjesta (u SAFU-u kao Posredničkom 

tijelu razine 2, HAMAG-BICRO-u kao Posredničkom tijelu razine 2 te Fondu za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkom tijelu razine 2). U provedenim 

provjerama utvrđeni su nalazi kao što su postupanja neusklađena s propisanim procedurama 

za postupanje tijela, nepridržavanje propisanih rokova, neodgovarajuće čuvanje revizijskog 

traga, kao i određene pogreške u postupku odabira, prvenstveno u fazi ocjenjivanja kvalitete. 
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3.2. OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI“ 

U okviru OPULJP-a na raspolaganju je 1,58 milijardi eura od čega 1,52 milijarde eura iz 

Europskog socijalnog fonda (ESF) i 66,18 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih 

(IZM). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 1,85 

milijardi eura. 

Do 30. lipnja 2017. godine ukupno su objavljena 44 postupka dodjele bespovratnih sredstava 

ukupne vrijednosti 3,14 milijardi kuna (413,7 milijuna eura), od čega 15 otvorenih postupaka 

dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,1 milijardi kuna (145,16 milijuna eura) i 

29 izravnih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,04 milijarde kuna 

(268,55 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljeno je 17 postupaka dodjele 

bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 952,17 milijuna kuna (125,29 milijuna eura), od 

čega 8 otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 771,88 

milijuna kuna (101,56 milijuna eura) i 9 izravnih postupaka dodjele bespovratnih sredstava 

ukupne vrijednosti 180,29 milijuna kuna (23,72 milijuna eura). 

Tablica 10: Popis objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava iz Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (bespovratna 

sredstva) 

Prioritetna 

os (PO) Naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava 

Vrijednost 

bespovratnih 

sredstava (kn) 

PO 1 Jačanje administrativnih kapaciteta Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje 

281.579 

 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja 8.927.632 

 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III 9.663.158 

PO 2  Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj 238.222 

 Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne 

medicine 

1.256.545 

 Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i 

stradalničke populacije iz Domovinskog rata 

280.584 

 Zaželi – Program zapošljavanja žena 52.750.000 

 Umjetnost i kultura 54+ 2.631.579 

 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i 

ugostiteljstva 

4.144.737 

 Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije 

djece i mladih – faza I 

8.289.474 

 Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova 

socijalne skrbi za osobe s invaliditetom – faza I 

17.763.158 

PO 3  Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 

znanosti 

10.669.737 
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 Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne 

programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija 

polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti 

3.952.500 

 Jačanje socijalnog dijaloga – faza III 2.368.421 

PO 4 Izrada standardne platforme za web upitnike – Državni zavod za 

statistiku 

238.815 

 Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih 

projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog 

proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave – Ministarstvo financija 

526.161 

 Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih 

organizacija u RH – Hrvatska vatrogasna zajednica 

1.302.847 

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2017. godine 

sklopljena su 273 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 278,01 

milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 145 ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 22,45 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 31,91 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 13,83 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupno je do 30. lipnja 2017. godine ovjereno 9,18 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno 

je 102,62 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju dogodila se korekcija ovjerenih sredstava, 

te su ona smanjena za 0,45 milijuna eura. Istovremeno nije bilo doznačavanja novih sredstava. 

Kod doznačenih sredstava, 93,95 milijuna eura odnosi se na predfinanciranje, a 8,67 milijuna 

eura odnosi se na primljena sredstva po zahtjevima za međuplaćanja. 

Tablica 11: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 

potencijali“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os9 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 (ESF) 400,58 - - - - - -   

PO 1 (IZM) 132,35 - - - - -0,45 n/p   

PO 2 328,00 16,82 5,13 6,54 1,99 - -   

PO 3 450,00 2,39 0,53 5,60 1,24 - -   

PO 4 191,28 2,82 1,48 0,86 0,45 - -   

PO 5 80,00 0,40 0,51 0,84 1,05 - -   
          

UKUPNO 1.582,21 22,45 1,42 13,83 0,87 -0,45 n/p - - 

  

                                                           

 
9
 Prioritetna os 1: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage; Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje; 

Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje; Prioritetna os 4: Dobro upravljanje; Prioritetna os 5: 

Tehnička pomoć. 
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Tablica 12: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 

potencijali“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u 

milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 (ESF) 400,58 71,11 17,75 - - - -   

PO 1 (IZM) 132,35 91,61 69,21 9,48 7,16 9,18 6,94   

PO 2 328,00 30,49 9,30 6,54 1,99 - -   

PO 3 450,00 46,50 10,33 14,20 3,15 - -   

PO 4 191,28 2,82 1,48 0,86 0,45 - -   

PO 5 80,00 35,49 44,36 0,84 1,05 - -   
          

UKUPNO 1.582,21 278,01 17,57 31,91 2,02 9,18 0,58 102,62 6,49 

Grafikon 2: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ od početka provedbe do 

kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 
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Najveći broj ugovora odnosi se na cijeli teritorij Republike Hrvatske budući da su ugovarani 

projekti putem izravne dodjele s nacionalnim obuhvatom aktivnosti (npr. mjere aktivne 

politike zapošljavanja, e-škole i slično). 

U navedenom izvještajnom razdoblju izvršena je prilagodba Smjernica u okviru OPULJP-a s 

ciljem unaprijeđenja, a koja je inicirana zaprimljenim nalazima i preporukama u okviru 

Izvješća o reviziji sustava za 2016. godinu od strane ARPA-e. Ključna izmjena Smjernica 

odnosila se na postupak dodjele izravnih sredstava temeljem kojeg UT dostavlja Poziv za 

dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava 

Posredničkom tijelu razine 1, koji isti prosljeđuje korisničkoj instituciji, prihvatljivom 

prijavitelju u okviru predmetnog poziva. 

Slijedom navedenoga, na snagu su stupile Smjernice za ESF verzija 3.1. 

Nadalje, nastavilo se s radom na daljnjem pojednostavljenju procedura u okviru ESF-a i 

prijedlogu izmjena Kriterija odabira i metodologije odabira operacija. Cilj pojednostavljenja 

se odnosi na usmjerenost postizanju ciljeva politika podržanih ESF-om, smanjivanje 

administrativnih kapaciteta prijavitelja/korisnika te optimizaciju internih poslovnih procesa 

Tijela SUK-a. Naglasak je stavljen i na primjenu pojednostavljenih troškovnih opcija. 

U izvještajnom razdoblju, 22. svibnja 2017. godine je održana 6. sjednica OzP-a predmetnog 

programa tijekom koje je odobreno Godišnje izvješće o provedbi za 2016. godinu. Nadalje, 

članovi Odbora upoznati su s tijekom pojednostavljenja kao i izradom zasebnog ESF modula 

u okviru zajedničkog informacijskog sustavu za ESF i EFRR. 

Nadalje, 8. ožujka 2017. godine donesena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu 

Ministarstva rada i mirovinskoga sustavu (Narodne novine, br. 21/17) temeljem koje je 10. 

svibnja 2017. godine donesen i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, a kojima je 

predviđeno ukupno 64 službenika na radu u Upravi nadležnoj za provedbu predmetnog 

Programa. Na dan 30. lipnja 2017. godine u UT-u ukupno je 36 zaposlenika, dok je ukupan 

broj zaposlenih u Tijelima SUK-a 269. 

Od deset tijela Sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, tri tijela 

(Ministarstvo turizma, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UzUVRH) i Agencija za 

strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) nisu završila postupak provedbe usklađivanja 

akata o unutarnjem redu/ustrojstvu. Od predmetna tri tijela, jedino UzUVRH nije imao 

potrebe mijenjati postojeće unutarnje ustrojstvo. 

Nastavno na donošenje nove verzije Smjernica kao i izmjene u unutarnjim ustrojstvima Tijela 

pristupilo se usklađivanju Priručnika o postupanju. 
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3.3. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 

RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

U okviru PRR-a na raspolaganju je 2,03 milijarde eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za 

ruralni razvoja (EPFRR). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost 

iznosi 2,38 milijardi eura. 

Do 30. lipnja 2017. godine ukupno je objavljen 41 natječaj za dodjelu potpora ukupne 

vrijednosti 5,81 milijardi kuna (764,60 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljeno je 

13 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 1,66 milijardi kuna (218,95 milijuna eura). 

Tablica 13: Popis objavljenih natječaja za dodjelu potpora iz Programa ruralnog razvoja u izvještajnom 

razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (bespovratna sredstva) 

Mjera 

(M)
10

 Naziv natječaja 

Vrijednost 

bespovratnih 

sredstava (kn) 

M3 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za 

poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke 

poljoprivredne proizvodnje
11

 

1.000.000 

M4  4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 

poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 

250.000 eura ekonomske veličine 

15.789.474 

M4 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 

poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura 

ekonomske veličine 

10.526.316 

M4 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 

poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 

250.000 eura ekonomske veličine 

15.789.474 

M4 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 

poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 

eura ekonomske veličine  

10.526.316 

M4 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju 

smanjenja štetnog utjecaja na okoliš 

26.315.789 

M4 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za 

mikro, male i srednje korisnike 

23.684.211 

M4 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za 

velike korisnike 

15.789.474 

M6 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 19.902.841 

M7 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

 

50.000.000 

                                                           

 
10

 Ne obuhvaća mjere 1, 2, 10, 11, 13 (IAKS), 17, 18 i 20 – otvoreni postupci dodjele/pozivi. 
11

 Natječaj za tip operacije 3.1.1. raspisan je 23. svibnja 2017. godine, a Zahtjevi za potporu mogli su se početi 

popunjavati i podnositi od 17. srpnja 2017. godine. 
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M7 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne 

samouprave 

3.947.368 

M9 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija 9.467.105 

M19 19.4.1. Tekući troškovi i animacija 16.209.774 

Temeljem pokrenutih natječaja, do 30. lipnja 2017. godine donijeto je 2.120 odluka o dodjeli 

sredstava.
12

  

Također, u izvještajnom razdoblju provedena je IAKS kampanja za Mjeru 10: Poljoprivreda, 

okoliš i klimatske promjene, Mjeru 11: Ekološki uzgoj i Mjeru 13: Plaćanja područjima s 

prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (ukupno 15 tipova operacija), 

bio je otvoren poziv za Mjeru 17: Upravljanje rizicima te su provedeni postupci izravne 

dodjele za Mjeru 1: Prenošenje znanja i informiranja, Mjeru 2: Savjetodavne službe, službe za 

upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, Mjeru 

18: Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku i Mjeru 20: Tehnička 

pomoć. Do 30. lipnja 2017. je temeljem svih postupaka dodjele ugovoreno ukupno 519,29 

milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju je temeljem odluka o dodjeli sredstava 

odobreno ukupno 194,42 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 310,57 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 112,79 milijuna eura (sredstva EU). 

Ukupno je do 30. lipnja 2017. godine ovjereno 233,55 milijuna eura (sredstva EU), a 

doznačeno je 294,33 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju ovjereno je 35,78 milijuna eura 

(sredstva EU), a doznačeno je 48,17 milijuna eura. Kod doznačenih sredstava, 60,79 milijuna 

eura odnosi se na predfinanciranje, a 233,54 milijuna eura odnosi se na primljena sredstva po 

kvartalnim izjavama o izdacima. 

  

                                                           

 
12

 Bez mjera 1, 2, 17, 18 i 20 te IAKS mjera 
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Tablica 14: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa ruralnog razvoja u izvještajnom razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Mjera (M)13
 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

M 1 12,00 0,10 0,87 - - 0,001 0,007   

M 2 18,00 0,43 2,41 0,03 0,18 0,02 0,12   

M 3 6,00 - - - - - -   

M 4 567,00 46,56 8,21 19,60 3,46 7,44 1,31   

          

M 5 100,40 13,62 13,57 11,88 11,83 9,34 9,31   

M 6 226,00 0,22 0,10 4,37 1,93 1,09 0,48   

M 7 226,00 - - 1,08 0,48 0,58 0,26   

M 8 79,00 - - - - - -   

          

M 9 8,00 - - - - - -   

M 10 118,01 2,10 1,78 2,01 1,70 0,005 0,004   

M 11 109,06 15,26 13,99 13,30 12,19 0,38 0,35   

M 13 273,36 41,51 15,19 41,33 15,12 0,74 0,27   

          

M 16 7,50 - - - - - -   

M 17 48,17 0,31 0,64 0,27 0,56 - -   

M 18 111,90 17,65 15,77 17,31 15,46 15,36 13,73   

M 19 60,79 55,74 91,70 0,71 1,16 0,16 0,26   

M 20 55,03 0,91 1,65 0,91 1,65 0,65 1,19   
          

UKUPNO 2.026,22 194,42 9,60 112,79 5,57 35,78 1,77 48,17 2,38 

  

                                                           

 
13

 M 1: Prenošenje znanja i informiranja, M 2: Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim 

gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima, M 3: Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i 

hranu, M 4: Ulaganja u fizičku imovinu, M 5: Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog 

elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, M 6: 

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, M 7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, 

M 8: Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, M 9: Uspostava proizvođačkih grupa i 

organizacija, M 10: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, M 11: Ekološki uzgoj, M 13: Plaćanja 

područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, M 16: Suradnja, M 17: Upravljanje 

rizicima, M 18: Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku, M 19: LEADER (CLLD), M 

20: Tehnička pomoć 
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Tablica 15: Financijski pokazatelji statusa provedbe Programa ruralnog razvoja od početka provedbe do 

kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih 

sredstava) 

Mjera (M) 
Dodijeljena 

sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

M 1 12,00 0,20 1,71 0,10 0,84 0,10 0,84   

M 2 18,00 0,48 2,67 0,08 0,44 0,07 0,38   

M 3 6,00 - - - - - -   

M 4 567,00 155,73 27,47 27,26 4,81 15,11 2,67   

          

M 5 100,40 43,61 43,44 34,46 34,32 31,92 31,80   

M 6 226,00 25,25 11,17 13,75 6,08 10,47 4,63   

M 7 226,00 2,39 1,06 1,42 0,63 0,92 0,41   

M 8 79,00 - - - - - -   

          

M 9 8,00 - - - - - -   

M 10 118,01 4,40 3,73 4,31 3,66 2,31 1,96   

M 11 109,06 37,49 34,37 35,53 32,58 22,61 20,73   

M 13 273,36 80,77 29,55 80,59 29,48 39,99 14,63   

          

M 16 7,50 - - - - - -   

M 17 48,17 0,31 0,64 0,27 0,56 - -   

M 18 111,90 108,41 96,88 108,05 96,56 106,09 94,80   

M 19 60,79 57,91 95,27 2,42 3,98 1,87 3,07   

M 20 55,03 2,34 4,26 2,34 4,26 2,09 3,79   
          

UKUPNO 2.026,22 519,29 25,63 310,57 15,33 233,55 11,53 294,33 14,53 
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Grafikon 3: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Programa ruralnog razvoja od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 

30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 

 

U izvještajnom razdoblju objavljeno je 10 pravilnika o provedbi mjera PRR-a kako slijedi: 

1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje 

poslovanja mladim poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje 

nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i Podmjere 6.3. „Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih 

gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 6/17). 

2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere M09 „Uspostava proizvođačkih 

grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020. (Narodne novine, br. 6/17). 

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 15/17). 

4. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 

2017. godinu (Narodne novine, br. 19/17). 
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5. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili 

ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine, br. 19/17). 

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020. (Narodne novine, br. 27/17). 

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 „Sustavi kvalitete 

za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, Podmjere 3.1. „Potpore za novo 

sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i Podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti 

informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne 

novine, br. 33/17). 

8. Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 4.1 „Potpora za 

ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 37/17). 

9. Pravilnik o provedbi podmjere 4.2 – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili 

razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 46/17). 

10. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i 

IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Narodne novine, br. 46/17). 

Treća sjednica OzP-a provedbe PRR-a održana je 6. travnja 2017. godine u Otočcu. 

U izvještajnom razdoblju ujedno je poduzet i niz aktivnosti radi učinkovitije provedbe 

Programa kao što su: 

 održan sastanak s Regionalnim koordinatorima na temu provedbe Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 održana ukupno 31 radionica za potencijalne korisnike mjera 

 provedena informativna kampanja o IAKS mjerama ruralnog razvoja u 8 županija 

 sudjelovanje na informativno-edukativnom događaju pod nazivom „Tjedan EU 

fondova“ te na 20. proljetnom međunarodnom sajmu u Gudovcu. 
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3.4. OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 

U okviru OPPiR-a na raspolaganju je 252,64 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i 

ribarstvo (EFPR). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 

348,76 milijuna eura. 

Do 30. lipnja 2017. godine ukupno su objavljena 23 natječaja za dodjelu potpora ukupne 

vrijednosti 1,55 milijarda kuna (204,27 milijuna eura). U izvještajnom razdoblju objavljeno je 

6 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 361,63 milijuna kuna (47,58 milijuna eura). 

Tablica 16: Popis objavljenih natječaja za dodjelu potpora iz Operativnog programa za pomorstvo i 

ribarstvo u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (bespovratna sredstva) 

Prioritet 

Unije (PU) Naziv natječaja 

Vrijednost 

bespovratnih 

sredstava (kn) 

PU 1 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije 3.333.360 

PU 1 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak 

ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za 

siječanj 2017. godine 

3.000.000 

PU 1 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 

I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama 

plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine 

3.000.000 

PU 2 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Produktivna ulaganja u 

akvakulturu 

21.500.000 

PU 2 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 

II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova 

749.062 

PU 5 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. Stavljanje na tržište 

proizvoda ribarstva i akvakulture 

16.000.000 

Temeljem pokrenutih natječaja, do 30. lipnja 2017. godine donijeto je 955 odluka o dodjeli 

sredstava ukupne vrijednosti 38,40 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju 

donijeto je 109 odluka o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 19,23 milijuna eura (sredstva 

EU). 

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 9,12 milijuna eura (sredstva EU). 

U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 2,52 milijuna eura (sredstva EU). Do 30. 

lipnja 2017. godine nije bilo ovjeravanja. Doznačeno je 13,36 milijuna eura, od čega u 

izvještajnom razdoblju 1,48 milijuna eura. Sva doznačena sredstva odnose se na 

predfinanciranje. 
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Tablica 17: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u 

izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od 

dodijeljenih sredstava) 

Prioritet Unije 
(PU)14

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PU 1 86,83 1,64 1,89 0,63 0,73 - -   

PU 2 55,26 7,58 13,71 0,43 0,78 - -   

PU 3 34,82 - - - - - -   

PU 4 18,95 8,35 44,06 0,29 1,53 - -   

          

PU 5 40,62 0,10 0,24 1,17 2,87 - -   

PU 6 1,00 - - - - - -   

TP 15,16 1,56 10,31 - - - -   
          

UKUPNO 252,64 19,23 7,61 2,52 1,00 - - 1,48 0,59 

Tablica 18: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo od 

početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritet Unije 
(PU) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PU 1 86,83 7,75 8,93 6,63 7,63 - -   

PU 2 55,26 7,58 13,71 0,43 0,78 - -   

PU 3 34,82 3,19 9,17 - - - -   

PU 4 18,95 9,03 47,65 0,57 2,99 - -   

          

PU 5 40,62 9,28 22,84 1,49 3,68 - -   

PU 6 1,00 - - - - - -   

TP 15,16 1,56 10,31 - - - -   
          

UKUPNO 252,64 38,40 15,20 9,12 3,61 - - 13,36 5,29 

 

  

                                                           

 
14

 Prioritet Unije 1: Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju 

utemeljenog ribarstva, Prioritet Unije 2: Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, 

konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, Prioritet Unije 3: Poticanje provedbe ZRP-a, Prioritet Unije 4: 

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije, Prioritet Unije 5: Poticanje stavljanja na tržište i prerade, Prioritet 

Unije 6: Poticanje provedbe integrirane pomorske politike, TP: Tehnička pomoć. 
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Grafikon 4: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo od početka provedbe do kraja 

izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja intenzivirale su se aktivnosti oko postupka designacije – 

postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole za Operativni program za 

pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. godina. U skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe 

(EU) br.1303/2013, ARPA-i je dostavljen dio potrebne dokumentacije, a u svrhu naprijed 

navedenog postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrola. 

U odnosu na prethodno programsko razdoblje 2007. – 2013. godina, u ovome programskom 

razdoblju izvršene su izmjene u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog 

programa. Naime, kako je ribarstvo specifično, pri provedbi mjera unutar ovoga Operativnoga 

programa, a koje se uglavnom naslanjaju na provedbu odredbi Zajedničke ribarstvene politike 

EU, potrebno je specifično znanje pri administrativnoj obradi Zahtjeva od korisnika. Zbog 

toga administrativna obrada Zahtjeva nije delegirana na Posredničko tijelo nego se odrađuje 

unutar ustrojstvenih jedinica UT-a, dok su tehničke i ekonomske analize i dio plaćanja 

delegirane na Posredničko tijelo (Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju). Također, za tri mjere koje se odnose isključivo na ribarsku administraciju i tijela u 

SUK-u (Prikupljanje podataka, Kontrola i provedba te Tehnička pomoć) plaćanja vrši 

nadležna Uprava za financijske poslove i javnu nabavu unutar Ministarstva poljoprivrede. 

Ovim izmjenama, u odnosu na prethodno programsko razdoblje, znatno je poboljšan te ubrzan 

čitav proces provedbe. 

U ovome razdoblju održana je jedna sjednica Odbora za praćenje na kojemu je razmatran 

status provedbe Operativnoga programa te su članovima Odbora za praćenje prezentirani svi 

relevantni podaci i činjenice o provedbi. 
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3.5. OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU 

POMOĆ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE 

U okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć (OPFEAD) na 

raspolaganju je 36,63 milijuna eura iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). 

Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 43,09 milijuna 

eura. 

Do 30. lipnja 2017. godine ukupno su objavljena dva otvorena poziva na dostavu projektnih 

prijedloga ukupne vrijednosti 100,12 milijuna kuna (13,17 milijuna eura). Također je 

objavljen poziv za izravnu dodjelu sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu 

Operativnog programa u vrijednosti od 6 milijuna kuna (0,79 milijuna eura). Tijekom 

izvještajnog razdoblja nisu objavljeni novi pozivi. 

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2017. godine 

sklopljeno je ukupno 66 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 11,85 

milijuna eura (sredstva EU). Unutar poziva za financiranje školske prehrane potpisano je 27 

ugovora s 22 korisnika (22 ugovora za materijalnu deprivaciju MD1 – nedostatak hrane, koji 

su usmjereni na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva osiguravanjem školske 

prehrane djeci u riziku od siromaštva, i 5 ugovora za projekte tehničke pomoći za iste 

korisnike). Unutar poziva za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim 

osobama ugovoreno je ukupno 35 ugovora s 13 korisnika (13 ugovora za materijalnu 

deprivaciju MD1 – nedostatak hrane, 11 ugovora za materijalnu deprivaciju MD2 – 

nedostatak osnovne materijalne pomoći, te 11 ugovora za tehničku pomoć istim korisnicima). 

Unutar poziva za izravnu dodjelu tijelima u sustavu potpisana su 4 ugovora. U izvještajnom 

razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 5,40 milijuna eura (sredstva EU). 

U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 0,98 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je 

do 30. lipnja 2017. godine ovjereno 0,11 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno je 0,10 

milijuna eura. U izvještajnom razdoblju nije bilo ovjeravanja, ali je doznačeno 0,10 milijuna 

eura prema Zahtjevu za međuplaćanje. 

Tablica 19: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu 

materijalnu pomoć u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima 

eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Materijalna 
deprivacija15

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Ovjerena 
sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

MD 1 20,88 - - 0,62 2,98 - -   

MD 2 13,92 - - 0,30 2,15 - -   

TP 1,83 - - 0,06 3,21 - -   
          

UKUPNO 36,63 - - 0,98 2,67 - - 0,10 0,27 

 

  

                                                           

 
15

 MD 1: Nedostatak hrane, MD 2: Nedostatak osnovne materijalne pomoći, TP: Tehnička pomoć. 
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Tablica 20: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu 

materijalnu pomoć od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u 

milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Materijalna 
deprivacija 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
ovjerena 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

MD 1 20,88 8,70 41,65 4,03 46,31 - -   

MD 2 13,92 2,19 15,72 1,08 49,56 - -   

TP 1,83 0,97 52,76 0,29 29,76 0,11 6,09   
          

UKUPNO 36,63 11,85 32,35 5,40 45,56 0,11 0,30 0,10 0,27 

Od svibnja do lipnja 2017. godine provedena je revizija projekta „Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) – Tehnička pomoć FEAD faza 1“, 

a odnosi se na revizijsko razdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. 

Tijekom Odbora za praćenje OPULJP-a održanog 22. svibnja 2017. godine, provedeno je 

savjetovanje s članovima Odbora o stanju provedbe Operativnog programa za hranu i/ili 

osnovnu materijalnu pomoć i Godišnjeg izvješća o provedbi FEAD-a za 2016. godinu. 
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3.6. PROGRAMI TERITORIJALNE SURADNJE ZA FINANCIJSKO 

RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. RH sudjeluje u 13 programa prekogranične, 

transnacionalne i međuregionalne suradnje. 

Programi prekogranične suradnje: 

 Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. 

 Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna 

Gora 2014. – 2020. 

 Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. 

 Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. 

 Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 

Programi Interreg B transnacionalne suradnje: 

 Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020. 

 Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. 

 Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Središnja Europa 2014. – 2020. 

 Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. 

Programi Interreg C međuregionalne suradnje: 

 Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2014. – 2020. 

 Program međuregionalne suradnje INTERACT 2014. – 2020. 

 Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014. – 2020. 

 Program međuregionalne suradnje ESPON 2020. 

3.6.1. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i 

Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 67,2 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljen je 

jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 21,3 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga. 

U izvještajnom razdoblju sklopljeno je prvih 20 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura (sredstva EU).  

Od početka provedbe programa do 30. lipnja 2017. održana su dva sastanka OzP-a Programa. 

U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.2. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 

2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 40,3 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljen je 

jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 12,7 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga. 

U izvještajnom razdoblju sklopljeno je prvih 7 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 2,04 milijuna eura (sredstva EU). 

Od početka provedbe programa do 30. lipnja 2017. održana su ukupno tri sastanka OzP-a 

Programa. U izvještajnom razdoblju održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 
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3.6.3. Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 

2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 236,8 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju objavljen je 

prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 78,2 milijuna eura (sredstva 

EU). 

Do 30. lipnja 2017. održana su dva sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju nije 

bilo sastanaka OzP-a. 

3.6.4. Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. 

– 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 55,7 milijuna eura. Trajno otvoreni poziv na dostavu 

projektnih prijedloga objavljen je u siječnju 2016. godine, a do 30. lipnja 2017. godine 

objavljena su tri roka na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 33 milijuna eura 

(sredstva EU). U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan rok na dostavu projektnih 

prijedloga ukupne vrijednosti 16,9 milijuna eura (sredstva EU). 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljeno je 16 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 2,3 milijuna eura (sredstva EU) te je 

ugovoren strateški projekt s hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 1,7 milijuna 

eura (EU sredstva). U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Do 30. lipnja 2017. održana su četiri sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.5. Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 

2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 73,9 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljena 

su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga, jedan otvoreni poziv ukupne vrijednosti 23,4 

milijuna eura (sredstva EU) te jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu 

strateškog projekta B-light namijenjenog malim i srednjim poduzetnicima ukupne vrijednosti 

2,5 milijuna eura (sredstva EU). Drugi navedeni poziv objavljen je u izvještajnom razdoblju. 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljen je jedan ugovor za strateški projekt De-mine II ukupne 

vrijednosti 1,7 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Do 30. lipnja 2017. održana su četiri sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.6. Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 263 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljena su 

dva poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 160 milijuna eura (sredstva 

EU) te ciljani poziv za koordinatore prioritetnih osi Strategije EU za dunavsku regiju u iznosu 

od 3,6 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv na 

dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 60 milijuna eura (sredstva EU). 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljeno je 60 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 7,5 milijuna eura (sredstva EU). U 

izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Do 30. lipnja 2017. održano je pet sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 
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3.6.7. Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 

2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 118 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljen je 

jedan poziv na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 34 milijuna eura (sredstva 

EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih prijedloga. 

U sklopu programa provodi se strateški projekt FACILITY POINT kao podrška upravljačkim 

strukturama Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u kojem sudjeluje 7 

nacionalnih i 2 regionalna tijela javne vlasti iz 8 država članica programa, a ispred Republike 

Hrvatske projektni partner je Ministarstvo turizma. Proračun projekta je 9,5 milijuna eura 

(sredstva EU). 

Do 30. lipnja 2017. godine nije sklopljen nijedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, 

budući da su preliminarni rezultati prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga potvrđeni na 

5. sastanku Odbora za praćenje održanom 9. svibnja 2017. 

Do 30. lipnja 2017. održano je pet sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održana su dva sastanka OzP-a Programa. 

3.6.8. Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 276 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine objavljena su 

dva poziva na dostavu modularnih projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 140 milijuna eura 

(sredstva EU), poziv na dostavu horizontalnih prijedloga ukupne vrijednosti 10 milijuna eura 

(sredstva EU) te poziv na dostavu integriranih prijedloga ukupne vrijednosti 35 milijuna eura 

(sredstva EU). U izvještajnom razdoblju objavljen je poziv na dostavu modularnih projektnih 

prijedloga ukupne vrijednosti 30 milijuna eura (sredstva EU) i poziv na dostavu integriranih 

projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 35 milijuna eura (sredstva EU). 

U sklopu programa provodi se strateški projekt PANORAMED u koji je uključeno 17 

relevantnih nacionalnih i regionalnih tijela javne vlasti te 8 pridruženih partnera iz 12 država 

članica programa, a ispred RH projektni partner je MRRFEU. Proračun projekta je 9 milijuna 

eura (sredstva EU) dok je 13 milijuna eura (sredstva EU) predviđeno za provedbu strateških 

projekata. 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljeno je 57 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 9,3 milijuna eura (sredstva EU). U 

izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Do 30. lipnja 2017. održano je pet sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanaka OzP-a Programa. 

3.6.9. Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Središnja Europa 2014. – 

2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 298,99 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine 

objavljena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 170 milijuna 

eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju nije bilo objava poziva na dostavu projektnih 

prijedloga. 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljena su 42 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 5,6 milijuna eura (sredstva EU). U 

izvještajnom razdoblju sklopljeno je 8 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s hrvatskim 

projektnim partnerima ukupne vrijednosti 900 tisuća eura (sredstva EU). 
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Do 30. lipnja 2017. održano je šest sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održana su dva sastanka OzP-a Programa. 

3.6.10. Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 359,33 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine 

objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 322 milijuna eura 

(sredstva EU). U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv na dostavu projektnih 

prijedloga ukupne vrijednosti 145 milijuna eura (sredstva EU). 

Do 30. lipnja 2017. godine sklopljeno je 14 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s 

hrvatskim projektnim partnerima ukupne vrijednosti 1,6 milijuna eura (sredstva EU). U 

izvještajnom razdoblju nije bilo ugovaranja. 

Do 30. lipnja 2017. održano je šest sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.11. Program međuregionalne suradnje INTERACT III 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 39,39 milijuna eura te je u potpunosti usmjeren na 

financiranje programskih aktivnosti namijenjenih razmjeni iskustava upravljačkih struktura i 

ujednačavanju provedbenih alata u programima europske teritorijalne suradnje. 

Do 30. lipnja 2017. održana su četiri sastanka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.12. Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014. – 2020. 

Ukupan proračun programa iznosi 96,3 milijuna eura od čega 74,3 milijuna eura čini doprinos 

iz EFRR-a. Program je usmjeren na financiranje razmjene znanja i dobrih praksi između 

gradova, ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), središnjih 

tijela državne uprave i znanstveno-istraživačkih institucija. Program ima za cilj promicanje 

integriranog, održivog razvoja JLP(R)S-a te poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske 

politike EU na regionalnoj i lokalnoj razini. 

U razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. godine Program je imao otvoreni Poziv 

za dobre prakse s ciljem pronalaženja projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse 

koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i 

participativnog pristupa u rješavanju problema. 97 gradova diljem EU dobilo je titulu 

URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse) od čega su dva grada iz RH, 

grad Zagreb i grad Pazin. Navedenih 97 gradova tijekom poziva za Transfer mreže imaju 

priliku postati vodeći partneri u projektnim mrežama. 

Tijekom izvještajnog razdoblja 12 projekata je bilo u fazi provedbe, a čiji se završetak 

očekuje u prvoj polovici 2018. godine. 

Do 30. lipnja 2017. održano je šest sastanaka OzP-a Programa. U izvještajnom razdoblju 

održan je jedan sastanak OzP-a Programa. 

3.6.13. Program međuregionalne suradnje ESPON 2020 

Ukupni proračun programa ESPON 2020 iznosi 48,68 milijuna eura od čega 41,38 milijuna 

eura čini doprinos iz EFRR-a te 7,3 milijuna eura nacionalni doprinos. Ukupni doprinos koji 

RH uplaćuje iznosi 223.327 eura za razdoblje 2014. – 2020. 
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Tijekom prve polovice 2017. godine vezano za ostvarenje cilja SO1: Continued production of 

territorial evidence, dovršen je postupak javne nabave za nabavu pet projekata za Territorial 

Applied Research, te je pokrenut postupak javne nabave za jedan projekt unutar istog cilja. U 

svrhu ostvarenja cilja SO2: Upgraded knowledge transfer and analytical user support, unutar 

aktivnosti Targeted Analyses, u tijeku su 3 projekta, a za nova tri projekta dovršen je postupak 

javne nabave. Također, do cut-off date-a koji je bio 23. lipnja 2017. zaprimljeno je pet 

projektnih prijedloga od kojih unutar projekta „MSP and land-sea interaction“ sudjeluje i 

MGIPU kao partner u projektu. Također, u svrhu ostvarenja SO2 izrađena su ili je pokrenuta 

izrada Thematic paper/policy briefs. 

U svrhu ostvarenja SO3: Improved territorial observation and tools for territorial analyses, 

razvijaju se web alati za praćenje teritorijalnih podataka te su održana dva ESPON događaja 

radi diseminacije teritorijalnih podataka i povećanja vidljivosti programa ESPON. 

Sastanci Odbora za praćenje ESPON održani su dva puta tijekom izvještajnog razdoblja. 
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4. DETALJNI PREGLED PROVEDBE OPERATIVNIH PROGRAMA 

FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013. I INSTRUMENTA 

PRETPRISTUPNE POMOĆI PROGRAMA IPA 

4.1. OPERATIVNI PROGRAM „PROMET“ 

Sredstva EU dodijeljena OPP-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 236,98 milijuna eura, dok 

nacionalno sufinanciranje iznosi 41,82 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPP-a iznosi 

278,80 milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 196,26 

milijuna eura, odnosno 82,82% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 

157,79 milijuna eura, odnosno 66,58% dodijeljenih sredstava. 

Prihvatljivost troškova za projekte iz OPP-a završila je s 31. prosincem 2016.godine te su u 

izvještajnom razdoblju provedene terenske provjere izvršenosti projekata kao i odobrenja 

završnih zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS). Na temelju odobrenih zahtjeva, 

korisnicima je isplaćeno 15,06 milijuna eura u izvještajnom razdoblju. U sljedećem 

izvještajnom razdoblju planirana je isplata završnih zahtjeva za 3 projekta u iznosu od 12,66 

milijuna eura. Ukupno planirano plaćanje korisnicima iz OPP-a iznosi 170,46 milijuna eura, 

odnosno 71,93% dodijeljenih sredstava. 

Završeni su postupci faziranja za prvu fazu 5 projekata koja se financiraju iz dva programska 

razdoblja. Kako se postupkom faziranja prvotno ugovorena vrijednost projekta dijeli na dva 

programska razdoblja, za prvu fazu 5 projekata ukupno je smanjena vrijednost ugovorenih 

sredstava koja se financira iz OPP-a u iznosu od 276,49 milijuna eura. 

U prvoj prioritetnoj osi Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u 

sektoru prometa, umanjen je iznos ugovorenih sredstva za 163,02 milijuna eura jer su 

raskinuta 3 ugovora ukupne vrijednosti 0,55 milijuna eura, te je provedeno faziranje dva 

projekta izgradnje željezničke infrastrukture za koje je umanjena vrijednost prve faze koja se 

financira iz OPP u iznosu 162,47 milijuna eura. 

Završeno je faziranje velikog projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog 

kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci“ te je Europska komisija 1. 

ožujka 2017. godine donijela odluku C(2017)1458 o odobrenju prve faze projekta. Odlukom 

Komisije doprinos EU za prvu fazu projekta određen je na 20,09 milijuna eura iz EFRR-a. 

Sukladno Odluci EK, izmijenjena je Odluka o financiranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava za prvu fazu projekta, te je umanjen ugovoreni iznos od 165,43 milijuna eura EU 

sredstava za 145,34 milijuna eura. 

Nadalje, završeno je faziranje infrastrukturnog projekta manje vrijednosti „Izgradnja nove 

željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sveti Ivan Žabno“, za koje nije 

potrebno odobrenje EK. Faziranjem je umanjen prvotno ugovoreni iznos od 24,91 milijuna 

eura EU sredstava za 17,13 milijuna eura, te ugovorena vrijednost vrijednost prve faze 

projekta koja se financira iz OPP-a iznosi 7,78 milijuna eura EU sredstava. 

U četvrtoj prioritetnoj osi Razvoj cesta i zračne luke, umanjen je iznos ugovorenih sredstava 

za 114,02 milijuna eura uslijed faziranja jednog velikog projekta izgradnje zračne 

infrastrukture i dva manja projekta izgradnje cestovne infrastrukture. 

Završeno je faziranje velikog projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ te je Europska 

komisija 7. prosinca 2016. donijela odluku C(2016)8238 o odobrenju prve faze projekta. 

Odlukom Komisije doprinos EU za prvu fazu projekta određen je na 39,67 milijuna eura iz 

EFRR-a. Sukladno Odluci EK, izmijenjena je Odluka o financiranju i Ugovor o dodjeli 
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bespovratnih sredstava za prvu fazu projekta, te je umanjen prvotno ugovoreni iznos od 

134,60 milijuna eura EU sredstava za 94,93 milijuna eura. 

Za projekt „Izgradnja zaobilaznice grada Vodica“ umanjen je prvotno ugovoreni iznos od 7,7 

milijuna eura EU sredstava za 5,92 milijuna eura, te izmijenjena ugovorena vrijednost prve 

faze projekta koja se financira iz OPP-a iznosi 1,78 milijuna eura EU sredstava. 

Za projekt „Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama“ umanjen je 

prvotno ugovoreni iznos od 23,25 milijuna eura EU sredstava za 13,17 milijuna eura, te 

izmijenjena vrijednost prve faze projekta koja se financira iz OPP-a iznosi 10,08 milijuna eura 

EU sredstava. 

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti na zatvaranju OPP-a koje uključuju 

zatvaranje otvorenih revizijskih nalaza kao i rješavanje statusa potencijalnih nepravilnosti u 

infrastrukturnim projektima i pripreme na izradi Završnog izvješća o provedbi OPP-a i 

završne Izjave o izdacima. 

Tablica 21: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ u izvještajnom 

razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih 

sredstava) 

Prioritetna os 
(PO)16

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 109,99 -163,02 n/p 9,30 8,46 - -   

PO 2 3,21 0,00 - 0,03 0,93 - -   

PO 3 7,89 0,00 - 0,47 6,01 - -   

PO 4 115,99 -114.02 n/p 5,25 4,53 - -   
          

UKUPNO 236,98 -277,04 n/p 15,06 6,35 - - - - 

Tablica 22: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Promet“ od početka 

provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od 

dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva17

 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 109,99 109,50 99,55 91,62 83,30 76,01 69,11   

PO 2 3,21 5,72 178,42 4,36 135,88 3,94 123,00   

PO 3 7,89 7,63 96,71 5,84 74,07 5,35 67,87   

PO 4 115,99 73,41 63,34 55,97 48,30 65,13 56,20   
          

UKUPNO 236,98 196,26 82,82 157,79 66,58 150,44 63,48 150,44 63,48 

  

                                                           

 
16

 Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa 

Prioritetna os 2: Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj 

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć 

Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke 
17

 Uključeni predujmovi u iznosu od 54,51 milijuna eura. 
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Grafikon 5: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Operativnog programa „Promet“ od početka provedbe do kraja izvještajnog 

razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 
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4.2. OPERATIVNI PROGRAM „ZAŠTITA OKOLIŠA“ 

Sredstva EU dodijeljena OPZO-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 281,10 milijuna eura, dok 

nacionalno sufinanciranje iznosi 49,61 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPZO-a iznosi 

330,70 milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 455,69 

milijuna eura, odnosno 162,11% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 

309,48 milijuna eura, odnosno 110,10% dodijeljenih sredstava. 

Troškovi za EU sufinanciranje projekata kroz OPZO bili su prihvatljivi do 31. prosinca 2016. 

godine, a u slučajevima korisnika koji su krajem 2016. godine iz vlastitih sredstava podmirili 

nastale troškove, u prvoj polovici 2017. godine nakon verifikacije realizirale su se isplate tim 

korisnicima. 

U PO1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom, u provedbi je bilo ukupno 20 

projekata: 2 velika i 14 infrastrukturnih projekata, te 4 projekta tehničke pomoći. U PO2: 

Zaštita vodenih resursa u Hrvatskoj, bilo je ukupno 17 operacija sa 164 projekta od toga 103 

infrastrukturna i 61 projekt pripreme projektne dokumentacije. U PO3: Tehnička pomoć, bilo 

je ukupno 8 operacija s 12 projekata. Za projekte financirane iz OPZO, tijekom izvještajnog 

razdoblja trajala je priprema Završnih izvješća o provedbi projekata. 

Sukladno Odluci EK-a i Smjernicama za zatvaranje Operativnih programa Ministarstvo 

zaštite okoliša i energetike (MZOE)/UT za OPZO je u rujnu 2016. godine dostavio EK 

prijedlog za podjelu na faze za tri velika projekta iz PO2: Osijek, Poreč i Vukovar. Osim 

velikih projekata u PO2: Zaštita vodenih resursa u Hrvatskoj, fazirano je još 5 projekata: 

Županja, Nova Gradiška, Virovitica, RVS Osijek i Vodice. Tijekom izvještajnog razdoblja za 

projekte Osijek, Poreč i Vukovar odobrene su faza I i faza II te donesene su Odluke o 

financiranju za obje faze, također za ostalih 5 faziranih projekata potpisane su Odluke o 

financiranju za fazu I i fazu II. 

U PO1 faziran je 1 projekt – izgradnja Županijskog centra za gospodaranje otpadom Bikarac. 

Dodatak OPZO Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za Bikarac sklopljen je u siječnju 

2017. godine, a Odluka o financiranju za fazu II (OPKK) donesena je veljači 2017. godine, 

dok je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u ožujku 2017. godine. 

Nakon završenog postupka faziranja, za sve fazirane projekte jasno su podijeljena sredstva 

koja se potražuju za fazu I (OPZO) i fazu II (OPKK), odnosno time su umanjena i dodijeljena 

sredstva kroz OPZO. Očekuje da će biti ovjereno blizu 100% sredstava u odnosu na alokaciju. 

Tijekom izvještajnog razdoblja, u postupku je bila priprema Godišnjeg izvješća o provedbi za 

OPZO za 2016. godinu, koje je u lipnju 2017. godine usvojio Odbor za praćenje OPZO 

pisanim postupkom odlučivanja. U izvještajnom razdoblju održani su redoviti sastanci Radne 

skupine za zatvaranje OPZO-a radi koordinacije aktivnosti na zatvaranju OP-a, također su u 

istom razdoblju provedene pripremne aktivnosti za pripremu Izjave o izdacima. 
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Tablica 23: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u 

izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od 

dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO)18

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 73,94 0,024 0,03 0,62 0,84 - -   

PO 2 199,09 - - 13,40 6,73 - -   

PO 3 8,06 - - 1,14 14,13 - -   
          

UKUPNO 281,10 0,024 0,01 15,16 5,39 - - - - 

Tablica 24: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Zaštita okoliša“ od početka 

provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od 

dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva19

 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 73,94 98,65 133,41 66,69 90,19 75,28 101,80   

PO 2 199,09 348,80 175,19 235,07 118,07 183,30 92,07   

PO 3 8,06 8,25 102,32 7,73 95,86 8,37 103,81   
          

UKUPNO 281,10 455,69 162,11 309,48 110,10 266,95 94,97 266,95 94,97 

 

  

                                                           

 
18

 Prioritetna os 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom u Hrvatskoj 

Prioritetna os 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava 

upravljanja otpadnim vodama 

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć 
19

 Uključeni predujmovi u iznosu od 78,43 milijuna eura. 
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Grafikon 6: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1: Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom od početka 

provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 

 

Grafikon 7: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske od početka provedbe do kraja 

izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 
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4.3. OPERATIVNI PROGRAM „REGIONALNA KONKURENTNOST“ 

Sredstva EU dodijeljena OPRK-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 187,78 milijuna eura, dok 

nacionalno sufinanciranje iznosi 35,84 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPRP-a iznosi 

223,62 milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 198,35 

milijuna eura, odnosno 105,63% dodijeljenih sredstava. Navedena stopa ugovaranja rezultat je 

tzv. overbooking-a dodijeljenih sredstava EU tj. ugovaranja većeg iznosa od dodijeljenih 

sredstava EU kako bi se umanjio rizik od neiskorištavanja sredstava EU dodijeljenih OP-u 

uslijed mogućih ušteda na projektima. Drugi razlog ugovaranja većeg iznosa od ukupno 

dodijeljenih sredstava za program odnosi se na činjenicu da je iznos privatnih sredstava 

korisnika u potpisanim ugovorima na razini PO 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog 

gospodarstva, znatno veći od iznosa iz financijskog plana OPRK-a zbog razlike u omjeru 

sufinanciranja na razini prioritetne osi i na razini pojedinih projekata. 

Korisnicima je ukupno isplaćeno 180,45 milijuna eura, odnosno 96,09% dodijeljenih 

sredstava te se očekuje iskorištenost 100% dodijeljenih sredstava EU. 

Krajnji rok za prihvatljivost izdataka bio je 31. prosinca 2016. godine te s tim datumom 

korisnici su morali platiti račune da bi im troškovi mogli biti prihvatljivi za financiranje iz 

OP-a. Troškove nastale nakon tog datuma snose sami korisnici. 

Početkom 2018. godine predstoji podnošenje zadnjeg zahtjeva za međuplaćanje Europskoj 

komisiji kojim bi se postigla potpuna iskorištenost dodijeljenih sredstava EU. U tijeku je i 

finaliziranje Završnog izvješća o provedbi čije se odobrenje od strane Nadzornog odbora 

očekuje u prvom tromjesečju 2018. godine, dok je krajnji rok za slanje Završne izjave o 

izdacima i Završnog izvješća o provedbi prema EK 31. ožujka 2018. godine. 

Tablica 25: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 

2007. – 2013.“ u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima 

od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO)20

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 62,16 - - -0,57 n/p - -   

PO 2 113,80 - - 1,07 0,94 - -   

PO 3 11,82 - - 0,65 5,50 - -   
          

UKUPNO 187,78 - - 1,15 0,61 - - - - 

 

  

                                                           

 
20

 Prioritetna os 1: Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija 

Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva 

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć 
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Tablica 26: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 

2007. – 2013.“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u 

milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva21

 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 62,16 73,28 117,89 63,96 102,88 59,06 95,00   

PO 2 113,80 113,27 99,54 105,01 92,28 108,11 95,00   

PO 3 11,82 11,80 99,82 11,48 97,09 11,23 95,00   
          

UKUPNO 187,78 198,35 105,63 180,45 96,09 178,39 95,00 178,39 95,00 

Grafikon 8: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Prioritetne osi 1. Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ od početka 

provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 

 

  

                                                           

 
21

 Uključeni predujmovi u iznosu od 44,91 milijuna eura. 
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Grafikon 9: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Prioritetne osi 2. Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ od početka 

provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 
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4.4. OPERATIVNI PROGRAM „RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA“ 

Sredstva EU dodijeljena OPRLJP-u za razdoblje 2007. – 2013. iznose 152,41 milijuna eura, 

dok nacionalno sufinanciranje iznosi 26,90 milijuna eura, čime ukupna vrijednost OPRLJP-a 

iznosi 179,31 milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 152,05 

milijuna eura, odnosno 99,76% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 

137,44 milijuna eura, odnosno 90,18% dodijeljenih sredstava. 

Prihvatljivost troškova u okviru predmetnog programa prestala je s 31. prosincem 2016. 

godine. Prognozira se konačna apsorpcija od 98%. U navedenom razdoblju intenzivirale su se 

obrade ZNS-ova uz provedene provjere na razini sustava od strane UT-a. UT nastavilo je s 

daljnjim pripremama u okviru aktivnosti zatvaranja progama. Predmetne aktivnosti 

podrazumijevaju očitovanje o statusu revizijskih preporuka kao i zatvaranje svih nalaza. U 

okviru pripreme završne izjave o izdacima Upravljačko tijelo planira izvršenje provjera 

upravljanja sukladno članku 60. točkama (a) i (b) Uredbe o ESF-u i člankom 13. Provedbene 

uredbe o ESF-u kako bi potvrdila prihvatljivost i pravilnost izdataka te potvrditi da su 

ispravljene sve pogreške/nepravilnosti. Po završetku navedenih aktivnosti pristupit će se 

izradi nacrta Završnog izvješća o provedbi. Sve navedene aktivnosti provest će se s ciljem 

konačne isplate sredstava. 

Tablica 27: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih 

potencijala“ u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO)22

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

PO 1 44,94 - - 3,82 8,49 - -   

PO 2 39,98 - - 0,38 0,94 - -   

PO 3 47,78 - - 3,47 7,27 - -   

PO 4 11,73 -0,003 n/p 0,39 3,33 - -   

PO 5 7,99 - - 0,33 4,11 - -   
          

UKUPNO 152,41 -0,003 - 8,38 5,50 - - - - 

 

  

                                                           

 
22

 Prioritetna os 1: Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage 

Prioritetna os 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju 

Prioritetna os 3:Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju 

Prioritetna os 4: Tehnička pomoć 

Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje 
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Tablica 28: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa „Razvoj ljudskih 

potencijala“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u 

milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
(PO) 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva23

 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 44,94 48,46 107,84 42,61 94,83 43,43 96,64   

PO 2 39,98 36,99 92,51 32,91 82,32 37,01 92,57   

PO 3 47,78 47,80 100,04 44,10 92,31 40,93 85,67   

PO 4 11,73 11,64 99,28 10,82 92,23 12,54 106,90   

PO 5 7,99 7,16 89,64 7,00 87,62 7,55 94,53   
          

UKUPNO 152,41 152,05 99,76 137,44 90,18 141,46 92,82 141,46 92,82 

Grafikon 10: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ od početka provedbe do 

kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017.(sredstva EU, u postocima) 

 

  

                                                           

 
23

 Uključeni predujmovi u iznosu od 30,13 milijuna eura. 
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4.5. KOMPONENTA I PROGRAMA IPA – POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE 

INSTITUCIJA 

Sredstva EU dodijeljena komponenti I programa IPA za razdoblje 2007. – 2013. iznose 

278,05 milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 255,63 

milijuna eura, odnosno 91,94% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 

217,13 milijuna eura, odnosno 78,09% dodijeljenih sredstava. 

U izvještajnom razdoblju krajnjim korisnicima i ugovarateljima isplaćeno je ukupno 13,70 

milijuna eura, odnosno 6,31% od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe komponente I 

programa IPA koji iznosi 217,13 milijuna eura. Slijedom navedenoga, do 30. lipnja 2017. 

godine plaćeno je 84,94% od ukupno ugovorenog iznosa sredstava. 

Dodijeljena sredstva EU za IPA 2012 program iznose 30,13 milijuna eura. Krajnji rok za 

završetak provedbe svih ugovora je 29. studenog 2018. godine, a za izvršenje plaćanja 29. 

studenog 2019. godine. IPA 2012 obuhvaća 10 projekata te ukupno 44 komponente (19 

komponenti nabave usluga, 4 twinning komponente, 4 twinning light komponente, 3 

komponente izvođenja radova, 9 komponenti nabave roba, 3 grant sheme bespovratnih 

sredstava i 2 izravne dodijele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje). 

Dodijeljena sredstva EU za IPA 2013 program iznose 11,58 milijuna eura. Krajnji rok za 

završetak provedbe ugovora je 14. siječnja 2019. godine (osim za radove na rekonstrukciji 

palače Moise na otoku Cresu za koji je rok za izvršenje tri godine od isteka roka za 

ugovaranje), a za izvršenje plaćanja 14. siječnja 2020. godine. IPA 2013 obuhvaća 5 projekata 

te ukupno 13 komponenti (4 komponente nabave usluga, 2 twinning komponente, 1 twinning 

light komponenta, 1 komponenta izvođenja radova, 3 komponente nabave roba, te 2 

komponente direktne dodjele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje). 

Dodijeljena sredstva EU za Prijelazni instrument za 2013. godinu iznose 29 milijuna eura. 

Krajnji rok za završetak provedbe svih ugovora je 13. prosinca 2019. godine, a za izvršenje 

plaćanja 13. prosinca 2020. godine. Prijelazni instrument obuhvaća 21 projekt unutar 3 

prioriteta te ukupno 64 komponenti (21 komponenti nabave usluga, 15 twinning komponenti, 

13 twinning light komponenti, 2 komponente izvođenja radova, 11 komponenti nabave roba i 

2 izravne dodijele bespovratnih sredstava za Centar za razminiranje). 

Tablica 29: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, 

u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od 

dodijeljenih sredstava) 

Elementi 
komponente24

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

NP 2007 39,95 - - - - - - - - 

NP 2008 35,80 - - - - - - - - 

NS 2008 0,95 - - - - - - - - 

NP 2009 36,80 - - - - - - - - 

          

                                                           

 
24

 NP – Nacionalni program; NS – Nuklearna sigurnost; PI – Prijelazni instrument; PU – Članarine za Programe 

Unije. 
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NP 2010 31,18 - - -0,31 n/p - - - - 

NP 2011 26,77 -0,001 n/p 0,79 2,96 - - - - 

NS 2011 0,81 - - - - - - - - 

NP 2012 30,13 -0,03 n/p 3,96 13,14 3,53 11,72 3,53 11,72 

          

NP 2013 11,58 0,56 4,84 1,13 9,72 - - - - 

PI 29,00 -0,01 n/p 8,13 28,05 - - - - 

PU 35,08 - - - - - - - - 
          

UKUPNO 278,05 0,52 0,19 13,70 4,93 3,53 1,27 3,53 1,27 

Tablica 30: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente I programa IPA, po godinama alokacije, 

od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Elementi 
komponente 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

NP 2007 39,95 36,83 92,17 34,62 86,66 36,96 92,51 34,63 86,67 

NP 2008 35,80 33,89 94,67 30,54 85,30 32,20 89,93 30,54 85,30 

NS 2008 0,95 0,68 71,10 0,67 70,21 0,67 70,21 0,67 70,21 

NP 2009 36,80 34,26 93,10 31,83 86,50 32,55 88,45 32,55 88,45 

          

NP 2010 31,18 28,43 91,18 26,34 84,48 28,14 90,25 26,02 83,44 

NP 2011 26,77 25,44 95,05 21,44 80,11 36,04 134,7 24,02 89,73 

NS 2011 0,81 0,63 78,09 0,62 76,63 0,59 72,80 0,59 72,80 

NP 2012 30,13 25,08 83,22 15,16 50,33 15,86 52,64 15,86 52,64 

          

NP 2013 11,58 10,95 94,49 7,42 64,05 9,02 77,86 8,45 72,95 

PI 29,00 24,38 84,08 14,41 49,68 15,28 52,70 15,28 52,70 

PU 35,08 35,08 100 34,08 97,14 34,39 98,03 34,08 97,14 
          

UKUPNO 278,05 255,63 91,94 217,13 78,09 241,69 86,93 222,67 80,08 
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4.6. KOMPONENTA II PROGRAMA IPA – PREKOGRANIČNA SURADNJA 

U financijskom razdoblju 2007. – 2013. komponenta II programa IPA predstavlja važan 

doprinos aktivnostima regionalnoga razvoja, čiji je cilj potaknuti stvaranje prekograničnih 

mreža, partnerstava i razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja, te izgradnja kapaciteta 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje programima EU, kao i 

priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar strukturnih 

fondova EU. 

Kroz komponentu II programa IPA osigurana su sredstva za 3 vrste programa teritorijalne 

suradnje: 

 Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama – programi sa 

Slovenijom, Mađarskom te IPA Jadranska prekogranična suradnja 

 Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama Europske unije 

– programi sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom 

 Programi transnacionalne suradnje – programi Jugoistočna Europa (South-East Europe 

SEE) i Mediteran (MED). 

Operativnu strukturu za provedbu operativnih programa prekogranične suradnje sa susjednim 

državama nečlanicama EU čine MRRFEU koje je zaduženo za upravljanje programom, te 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) u svojstvu ugovornog i 

provedbenog tijela. 

Sredstva EU dodijeljena komponenti II programa IPA za razdoblje 2007. – 2013. iznose 17,52 

milijuna eura. 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 17,22 

milijuna eura, odnosno 98,27% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 14,95 

milijuna eura, odnosno 85,32% dodijeljenih sredstava. 

Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za 

programe koji se ugovaraju u RH, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

godine uključuju programe: 

Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama članicama koji su u razdoblju od 1. 

siječna 2017. do 30. lipnja 2017. godine bili u provedbi su program sa Slovenijom, 

Mađarskom te program IPA Jadranska prekogranična suradnja. 

Programi prekogranične suradnje sa susjednim državama nečlanicama EU koji su u razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine bili u provedbi su program s Bosnom i 

Hercegovinom iz financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu, program sa Srbijom iz 

financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu, te program s Crnom Gorom iz financijskih 

alokacija za 2012. i 2013. godinu. 

Provedba svih programa transnacionalne suradnje – programi Jugoistočna Europa (South-East 

Europe SEE) i Mediteran (MED) je zaključena. 
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Tablica 31: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za 

programe koji se ugovaraju u RH, u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva 

EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Programi 
komponente25

 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

HR-BIH 7,00 - - 0,03 0,40 0,15 2,14 - - 

HR-CG 3,00 - - 0,04 1,35 0,21 6,94 0,13 4,43 

HR-SRB 6,00 - - - - 0,26 4,35 0,25 4,25 

SEE 1,19 
- - - - - - - - 

MED 0,33 
          

UKUPNO 17,52 - - 0,07 0,39 0,62 3,35 0,39 2,21 

Tablica 32: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente II programa IPA 2007. – 2013., za 

programe koji se ugovaraju u RH, od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2017. 

(sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Programi 
komponente 

Dodijeljena 
sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

HR-BIH 7,00 6,98 99,73 6,06 86,63 6,90 98,59 6,16 88,04 

HR-CG 3,00 3,00 99,88 2,48 82,67 2,78 92,69 2,55 84,94 

HR-SRB 6,00 5,95 99,17 5,32 88,71 5,37 89,51 5,30 88,34 

SEE 1,19 
1,29 84,77 1,08 71,20 1,27 83,35 1,08 71,20 

MED 0,33 
          

UKUPNO 17,52 17,22 98,27 14,95 85,32 16,32 93,15 15,09 86,16 

  

                                                           

 
25

 Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija, Jugoistočna Europa (SEE), 

Mediteran (MED). 
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4.7. KOMPONENTA V PROGRAMA IPA – RURALNI RAZVOJ 

Sredstva EU dodijeljena komponenti V programa IPA (IPARD) za razdoblje 2007. – 2013. 

iznose 121,81 milijuna eura (182,92 milijuna eura prije automatskog opoziva). 

Od početka korištenja programa do 30. lipnja 2017. godine ugovoreno je ukupno 106,62 

milijuna eura, odnosno 87,52% dodijeljenih sredstava. Korisnicima je ukupno isplaćeno 

100,73 milijuna eura, odnosno 82,69% dodijeljenih sredstava. 

Tijekom provedbe IPARD programa (4. siječnja 2010. do 31. prosinca 2016. godine) 

proveden je ukupno 21 natječaj za mjere IPARD programa. U 2010. godini provedena su 

ukupno 3 natječaja i to za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu 

restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje 

poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda 

Zajednice“. U 2011. godini provedeno je ukupno 7 natječaja i to 3 natječaja za Mjeru 101 

„Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda 

Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u 

svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“, 2 natječaja za Mjeru 

301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ i 2 natječaja za Mjeru 302 „Diversifikacija i 

razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“. Tijekom 2012. godine provedeno je ukupno 5 

natječaja i to 2 natječaja za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu 

restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje 

poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda 

Zajednice“, 2 natječaja za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih 

aktivnosti“ i 1 natječaj za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. U 2013. 

godini provedeno je ukupno 4 natječaja i to po 1 natječaj za Mjere 101 „Ulaganja u 

poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i 103 

„Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih 

aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“, 2 natječaja za Mjeru 202 „Priprema i provedba 

lokalnih strategija ruralnog razvoja“ te je raspisan poziv za podnošenje prijava za Mjeru 501 

„Tehnička pomoć“. Tijekom 2014. godine proveden je po jedan natječaj za Mjere 101 

„Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda 

Zajednice“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu 

restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ te se provodila Mjera 501 

„Tehnička pomoć“. 

Najveći broj ugovorenih time i isplaćenih projekata je iz Istarske (114), Osječko-baranjske županije 

(81), Grada Zagreba (63), Međimurske (45) i Varaždinske (41) te Zagrebačke (38) županije. 

Najveći udio prijava u Mjeri 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu 

restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ bio je u sektoru voća i povrća i to 50%, a 

slijedi sektor žitarica i uljarica. U Mjeri 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i 

ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ 

najveći udio prijava bio je u sektoru prerade voća i povrća i to 33%, slijedi sektor ribarstva 

(21%), vinarstva (18%) te sektor mesa (17%). Iako je u sektoru prerade mesa te u sektoru 

ribarstva bilo znatno manje zaprimljenih prijava od sektora voća i povrća, uočen je njihov 

veliki udio u ukupno zaprimljenom iznosu tražene potpore. U Mjeri 301 „Poboljšanje i razvoj 

ruralne infrastrukture“ najveći je interes iskazan za sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja 

otpadnih voda. Na posljednjem natječaju za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih 

gospodarskih aktivnosti“ zaprimljeno je preko 70% ukupnog broja prijava ove mjere, a sektor 

ruralnog turizma se pokazao najpopularnijim. 
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Tablica 33: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA „Ruralni razvoj“ 2007. 

– 2013., u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i 

postocima od dodijeljenih sredstava) 

Mjere26
 

Dodijeljena 
sredstva 

Ugovorena 
sredstva 

% 
Plaćena 

sredstva 
% 

Tražena 
(ovjerena) 

sredstva 

% 
Doznačena 

sredstva 
% 

          

M101 42,23 -1,57 n/p -0,001 n/p 4,08 9,66 - - 

M103 35,67 -0,79 n/p -0,002 n/p 1,73 4,85 - - 

M202 3,93 -0,09 n/p - - - - - - 

M301 29,66 - - - - 6,64 22,37 - - 

M302 10,00 -1,36 n/p -0,025 n/p 1,75 17,49 - - 

TP 0,32 - - - - - - - - 
          

UKUPNO 121,81
27

 -3,81 n/p -0,028 n/p 14,19 11,65 - - 

Tablica 34: Financijski pokazatelji statusa provedbe komponente V programa IPA „Ruralni razvoj“ 2007. 

– 2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja do 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u 

milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Mjere 
Dodijeljena 

sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

M101 42,23 35,82 84,82 34,48 81,66 41,87 99,16 

  

M103 35,67 30,09 84,36 28,74 80,58 36,25 101,7 

M202 3,93 3,84 97,59 2,80 71,20 3,46 88,01 

M301 29,66 29,16 98,32 27,32 92,09 33,06 111,5 

M302 10,00 7,39 73,88 7,11 71,09 9,02 90,17 

TP 0,32 0,32 100 0,29 89,01 0,59 180,6 
          

UKUPNO 121,81 106,62 87,52 100,73 82,69 124,25 102,0 105,26 86,41 

 

  

                                                           

 
26

 Mjera 101: Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice 

Mjera 103: Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti 

i dostizanja standarda Zajednice 

Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja 

Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture 

Mjera 302: Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti  

TP: Tehnička pomoć 
27

 Inicijalno dodijeljena sredstva, prije automatskog opoziva sredstava iznose 182.920.793 eura. 
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Grafikon 11: Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele 

bespovratnih sredstava komponente V programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog 

razdoblja 30. lipnja 2017. (sredstva EU, u postocima) 
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4.8. OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA 

PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2007. – 2013. 

Sredstva EU dodijeljena Operativnom programu za ribarstvo za razdoblje 2007. – 2013. 

iznose 8,7 milijuna eura dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2,9 milijuna eura, čime ukupna 

vrijednost Operativnog programa za ribarstvo iznosi 11,6 milijuna eura. 

Sukladno Ugovoru o pristupanju RH u EU, na provedbu Operativnoga programa za ribarstvo 

primjenjeno je pravilo „N+2“, te u izvještajnom razdoblje nije bilo provedbe Operativnog 

programa u smislu ugovaranja i plaćanja izdataka korisnicima. Međutim, u izvještajnom 

razdoblju su provedene aktivnosti vezane uz ovjeravanje preostalih izdataka (izdataka u 

okviru PO5) te aktivnosti tijela uključenih u sustav upravljanja i kontrole vezano za zatvaranje 

Operativnog programa, u skladu s njihovim funkcijama. Do 31. ožujka 2017. godine, EK je 

upućena sva potrebna dokumentacija vezana uz zatvaranje ovoga Operativnog programa, a što 

uključuje završno Izvješće o provedbi Operativnog programa, završnu Izjavu o izdacima i 

Zahtjev za plaćanje te završno Kontrolno izvješće i Izjavu o zatvaranju. 

U izvještajnom razdoblju je, u odnosu na financijsku provedbu, od EK traženo 0,10 milijuna 

eura i to s operacije u okviru PO5 (Tehnička pomoć). Također, uzimajući u obzir da je do 

kraja 2016. godine ukupni iznos doznačenih sredstava od EK (predujam i međuplaćanja), 

premašio 95% ukupnog doprinosa Europskog fonda za ribarstvo (EFR) za Operativni 

program, u skladu s odredbama članka 79. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o EFR-u, u 

izvještajnom razdoblje nije bilo doznačenih sredstava od strane EK za ovjerene izdatke. 

RH je provedbom Operativnog programa iskoristila oko 7,9 milijuna eura iz EFR-a te je za 

sufinanciranje odabrano i uspješno provedeno ukupno 170 operacija. Navedeni podaci od 

početka provedbe do 30. lipnja 2017. godine, ujedno podrazumijevaju i konačne podatke o 

provedbi Operativnog programa, uzimajući u obzir da je provedba završena te da je u tijeku 

postupak zatvaranja Operativnog programa. 

Tablica 35: Financijski pokazatelji statusa provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike 

Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013., od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. 

lipnja 2017. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava) 

Prioritetna os 
Dodijeljena 

sredstva 

Ukupno 
ugovorena 

sredstva 

% 

Ukupno 
plaćena 

sredstva 

% 

Ukupno 
tražena 

(ovjerena) 
sredstva 

% 

Ukupno 
doznačena 

sredstva 

% 

          

PO 1 4,51 4,34 96,23 4,32 95,79 4,36 96,67 4,73 104,9 

PO 2 3,76 3,76 100 3,38 89,89 3,41 90,69 3,44 91,55 

PO 5 0,44 0,10 22,73 0,10 22,73 0,10 22,73 0,11 25,06 
          

UKUPNO 8,70 8,20 94,25 7,80 89,66 7,87 90,46 8,28 95,20 
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5. NEPRAVILNOSTI 

Sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije, u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 

sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti te 

neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (AFCOS-sustav). 

Koordinativnu ulogu u AFCOS-sustavu ima Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara 

Ministarstva financija (SSNIP). Konkretnije, SSNIP je odgovorna za uspostavu i učinkovito 

funkcioniranje AFCOS-sustava; ima koordinativnu ulogu između tijela Sustava izvještavanja 

o nepravilnostima i tijela AFCOS-mreže te je glavna kontaktna točka Europskom uredu za 

borbu protiv prijevara (OLAF) u RH. 

U izvještajnom razdoblju, SSNIP je provela sljedeće aktivnosti s ciljem unaprjeđenja 

funkcioniranja AFCOS-sustava: 

 VRH je 2. ožujka 2017. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o 

institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. U financijskoj 

perspektivi za razdoblje 2014. – 2020. RH je dobila mogućnost korištenja sredstava iz 

ESI fondova, FEAD-a, Fonda za azil, migracije i integraciju, Fonda za unutarnju 

sigurnost i IZM-a. S obzirom da Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje 

nepravilnosti i prijevara nije sadržavala odredbe o izvještavanju o nepravilnostima za 

navedene fondove, da bi se osigurao nacionalni pravni temelj za izvještavanje o 

nepravilnostima u okviru tih fondova bilo je potrebno dopuniti predmetnu Uredbu. 

 Izrađene su Smjernice o upravljanju nepravilnostima za programe kojima se podržava 

cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  

Smjernice o upravljanju nepravilnostima sadrže detaljna pravila za postupanje u 

području sprječavanja i otkrivanja nepravilnosti, postupanja u pogledu nepravilnosti, 

izvještavanja o nepravilnostima te praćenja postupanja po prijavljenim 

nepravilnostima, a njihovi korisnici su tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima 

(tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja fondova EU u RH). Smjernice o 

upravljanju nepravilnostima izrađuje SSNIP na temelju odredbi članka 5., stavka 3a) 

Uredbe o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara kako 

bi se uspostavila ujednačena praksa tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima u 

pogledu izvještavanja o nepravilnostima te kako bi se osigurala što veća kvaliteta 

izvještavanja. Smjernice o upravljanju nepravilnostima odobrava Ministar financija. 

 Provedena je analiza potreba za izobrazbom u skladu s „Metodologijom analize 

potreba za izobrazbom u području upravljanja nepravilnostima za razdoblje 2016. – 

2018.“ Na temelju analize izrađeni su Izvještaji o analizi potreba za izobrazbom u 

području upravljanja nepravilnostima i Katalog izobrazbe za razdoblje 2017. – 2019. 

za tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima, tijela AFCOS-mreže i SSNIP. U 

razdoblju do 30. lipnja 2017. godine održane su dvije radionice navedene u Katalogu 

izobrazbe za tijela AFCOS-sustava, a to su „Uvod u upravljanje nepravilnostima“ i 

„Jačanje integriteta državnih službenika“. 

Pored navedenih aktivnosti koje je provela SSNIP, MRRFEU je u ulozi UT-a za OPRK i 

OPKK osnovalo Mrežu za upravljanje nepravilnostima s ciljem sprječavanja nepravilnosti, 

razmjene dobre i loše prakse u postupanju u pogledu nepravilnosti te izvještavanju i praćenju 

postupanja po utvrđenim nepravilnostima na razini navedenih Operativnih programa. Na 

sastancima Mreže za upravljanje nepravilnostima sudjeluju predstavnici tijela sustava 

upravljanja i kontrole navedenih Operativnih programa i predstavnici SSNIP-a. U 

promatranom razdoblju održana su dva sastanka Mreže za upravljanje nepravilnostima. 
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U kontekstu suradnje s OLAF-om, predstavnici SSNIP-a sudjelovali su u: 

 radu radnih skupina Savjetodavnog odbora za koordinaciju sprječavanja prijevara 

Europske komisije (Radna skupina za sprječavanje prijevara, Radna skupina za 

izvještavanje i analizu nepravilnosti i prijevara, Radna skupina AFCOS-sustava, 

Radna skupina OLAF-ove mreže komunikatora), 

 redovnom radu Radne skupine za borbu protiv prijevara Vijeća EU-a. 

U odnosu na obveze izvještavanja o nepravilnostima, Služba za suzbijanje nepravilnosti i 

prijevara je u izvještajnom razdoblju provela sljedeće aktivnosti: 

 izvještavanje OLAF-a o utvrđenim nepravilnostima u skladu s važećim pravnim 

okvirom te 

 kontinuirano održavanje elektroničkog sustava za izvještavanje o nepravilnostima 

(Irregularity Management System, IMS). 

Tijela Sustava izvještavanja o nepravilnostima obvezna su izvještavati SSNIP o slučajevima u 

kojima su utvrđene nepravilnosti te o prijavama sumnji na nepravilnost. Alati putem kojih se 

izvještavanje obavlja su sljedeći: 

1. Elektronički sustav za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management 

System, IMS), putem kojeg se o utvrđenim nepravilnostima izvještava OLAF. 

Napominjemo da se OLAF ne izvještava o svim utvrđenim nepravilnostima, već samo 

o onima koje zadovoljavaju kriterije utvrđene odredbama uredbi EU 

2. Registri nepravilnosti, koji pored izvještaja o nepravilnostima iz IMS-a sadrže i 

podatke o prijavljenim sumnjama na nepravilnosti te podatke o slučajevima utvrđenih 

nepravilnosti o kojima, s obzirom na kriterije utvrđene odredbama uredbi EU, nije 

potrebno izvijestiti OLAF. 

U razdoblju od drugog tromjesečja 2008. godine, zaključno s 30. lipnja 2017. godine utvrđeno 

je ukupno 730 slučajeva nepravilnosti
28

, od kojih je zatvoreno njih 539. Iznos nepravilnosti 

koji se odnosi na te slučajeve je 31.865.793,06 eura
29

. 

Među navedenim slučajevim utvrđenih nepravilnosti, u sustavu IMS je zaključno s II. 

tromjesečjem 2017. godine evidentirano 202 slučaja nepravilnosti (28% ukupnih utvrđenih 

nepravilnosti), od čega je zatvoreno njih 120 (22% ukupnih zatvorenih nepravilnosti). 

Financijski iznos nepravilnosti koji se odnosi na te slučajeve je 19.341.545,10 eura (61% 

iznosa svih utvrđenih nepravilnosti), a iznos povrata po utvrđenim nepravilnostima za 

zatvorene slučajeve evidentirane u sustavu IMS zaključno s II. tromjesečjem 2017. godine je 

486.815,67 eura. U slučajevima u kojima nije bilo potrebe za povratom sredstava, poduzete su 

druge odgovarajuće korektivne mjere (ponavljanje natječajnog postupka, obustava plaćanja, 

zaključivanje dodatka ugovoru i slično). 

U izvještajnom razdoblju u sustavu IMS evidentirano je 20 novih slučajeva utvrđenih 

nepravilnosti: 3 slučaja u okviru komponente V programa IPA, 1 slučaj u okviru OPRK-a, 2 

slučaja u okviru ESF-a (1 slučaj u okviru OPRLJP-a i 1 slučaj u okviru OPULJP-a), 13 

slučaja u okviru EPFRR-a i 1 slučaj u okviru Europskog fonda za ribarstvo. Financijski iznos 

nepravilnosti za te nove slučajeve je 777.709,31 eura. Među navedenim slučajevima, 

zatvoreno je njih 7 te je izvršen povrat u iznosu od 83.176,29 eura. 

  

                                                           

 
28

 Iznos uključuje podatke iz registara nepravilnosti i sustava IMS. 
29

 Iznos nepravilnosti iskazan je za sredstva Europske unije. 
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Tablica 36: Popis slučajeva nepravilnosti u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

Program Naziv projekta Tip nepravilnosti Zaključak 

IPA V Izgradnja i opremanje prostora 

za preradu voća i povrća 

Netočni računi i evidencije Izvršen je povrat 

sredstava. 

IPA V Mjera 302 - Diversifikacija i 

razvoj ruralnih gospodarskih 

aktivnosti 

Korisnik nije provodio aktivnosti 

u skladu s ugovorom.  

Donesena je odluka o 

povratu sredstava i raskidu 

ugovora. 

IPA V Mjera 101 - Ulaganja u 

poljoprivredna gospodarstva u 

svrhu restrukturiranja i 

dostizanja standarda Zajednice 

Korisnik je iznajmljivao opremu 

čija je nabava financirana 

sredstvima iz komponente V 

programa IPA unutar 5 godina od 

završnog plaćanja. 

Donesena je odluka o 

povratu sredstava i raskidu 

ugovora. 

OPRK Povećanje prostornih i 

tehnoloških kapaciteta za 

održiv rast i inovacije 

U natječajnoj dokumentaciji 

navedeni su diskriminacijski 

kriteriji odabira i / ili kriterija 

dodjele. 

Izvršit će se financijska 

korekcija u iznosu od 5% 

vrijednosti provedene 

nabave. 

OPRLJP Provedba mjera aktivne politike 

zapošljavanja 

Utvrđeni su neprihvatljivi 

troškovi. 

Utvrđeni neprihvatljivi 

troškovi umanjit će se 

kroz sljedeću Izjavu o 

izdacima. 

OPULJP Provedba mjera aktivne politike 

zapošljavanja za mlade (IZM) 

Utvrđeni su neprihvatljivi troškovi 

vezani uz isplatu plaća, putnih 

troškova te doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje. 

Utvrđeni neprihvatljivi 

troškovi umanjit će se 

kroz sljedeću Izjavu o 

izdacima. 

EPFRR Mjera 13 „Ruralni razvoj“, 

Plaćanje u gorsko planinskim 

područjima 

Tijekom terenske kontrole 

utvrđeno je odstupanje između 

prijavljene površine 

poljoprivrednog zemljišta za koju 

je dodijeljena potpora i stvarno 

utvrđene površine. 

Korisnik je dužan izvršiti 

povrat sredstava. 

EPFRR Mjera M11 „Ekološki uzgoj“, 

Podmjera „Plaćanje za prijelaz 

na ekološke poljoprivredne 

prakse i metode“ 

- 6 istovjetnih slučajeva 

Netočan zahtjev za dodjelu 

sredstava - na prijavljenim 

površinama utvrđeno je 

održavanje ekološke 

poljoprivredne prakse i metode, 

što nije u skladu s podnesenim 

zahtjevom za prijelaz na 

održavanje ekoloških 

poljoprivrednih praksi i metoda. 

Korisnik je dužan izvršiti 

povrat sredstava. 

(U 4 slučaja povrat je 

izvršen.) 

EPFRR Mjera M11 „Ekološki uzgoj“, 

Podmjera „Plaćanje za 

održavanje ekoloških 

poljoprivrednih praksi i 

metoda“ 

- 5 istovjetnih slučajeva 

Netočan zahtjev za dodjelu 

sredstava - na prijavljenim 

površinama utvrđen je prijelaz na 

ekološke poljoprivredne prakse i 

metode, što nije u skladu s 

podnesenim zahtjevom za plaćanje 

za održavanje ekoloških 

poljoprivrednih praksi i metoda. 

Korisnik je dužan izvršiti 

povrat sredstava. 

(U jednom slučaju povrat 

je izvršen.) 
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EPFRR Mjera M04 „Ulaganja u fizičku 

imovinu“, Podmjera 4.1. 

„Potpora za ulaganja u 

poljoprivredna gospodarstva“ 

Administrativnom kontrolom 

Zahtjeva za potporu utvrđeno je 

neispunjavanje uvjeta i kriterija 

propisanih Pravilnikom o provedbi 

Mjere. Podnositelj zahtjeva za 

potporu dao je lažne podatke za 

izračun ekonomske veličine 

poljoprivrednog gospodarstva 

kako bi zadovoljio uvjete 

prihvatljivosti. 

Korisnik je dužan izvršiti 

povrat sredstava. 

EFR Mjera 2.1. Proizvodne 

investicije u akvakulturi, 

Rekonstrukcija i opremanje 

uzgajališta 

Dio katastarskih čestica na kojima 

se provelo ulaganje korisnik nije 

naveo kao predmet ulaganja u 

Zahtjevu za potporu. Također, dio 

katastarskih čestica na kojima se 

provelo ulaganje nije obuhvaćeno 

Ugovorom o zakupu. 

Utvrđeni su neprihvatljivi izdaci. 

Korisnik je izvršio povrat 

sredstava. 

U izvještajnom razdoblju (od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.) zatvoreno je 20 slučajeva 

nepravilnosti evidentiranih u sustavu IMS, to jest prijavljenih OLAF-u, slijedom čega je 

izvršen povrat u iznosu od 300.718,92 eura. 

Tablica 37: Izvršeni povrati po komponentama programa IPA, operativnim programima i fondovima EU 

u izvještajnom razdoblju (u eurima) 

IPA komponenta/Operativni program/Fond Iznos povrata
30

 

  

Komponenta V. 93.658,25 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 185.461,87 

Operativni program za ribarstvo 21.598,80 

  

Ukupno 300.718,92 

  

                                                           

 
30

 Iznos povrata računa se samo za zatvorene slučajeve nepravilnosti, pri čemu se slučaj nepravilnosti smatra 

zatvorenim ako je na temelju dodatnih informacija naknadno donesena odluka da određeni slučaj ipak ne 

predstavlja nepravilnost ili su provedene sve korektivne mjere i svi neprihvatljivi izdaci su vraćeni. Naime, iznos 

povrata kod otvorenih slučajeva podložan je čestim promjenama zbog toga što korisnici nepravilan iznos mogu 

vraćati u obrocima. 
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6. JAČANJE SUSTAVA I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE 

EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA 

U okviru Europskog semestra, 22. veljače 2017. godine EK donijela je Radni dokument 

Službi Komisije pod nazivom „Izvješće za Hrvatsku 2017., s detaljnim preispitivanjem o 

sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža“, u kojemu se također ističe pitanje 

administrativnih kapaciteta u kontekstu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, 

navodeći kako je apsorpcija sredstava iz fondova EU-a i dalje otežana zbog ograničenih 

administrativnih kapaciteta i strateškog planiranja. 

Dodatno, u okviru redovnih procedura upravljanja ljudskim potencijalima, ažurirane su analize 

radne opterećenosti tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, pokrivajući 

razdoblje 2017. – 2019. godine. Rezultati analiza radne opterećenosti ukazali su na potrebu za 

značajnim jačanjem administrativnih kapaciteta u 2017. godini za velik dio tijela u sustavima. 

U revizijskim izvješćima, kako ARPA-e kao Tijela za reviziju, tako i revizora nadležnih 

službi EK, kontinuirano se ističe potreba za jačanjem kapaciteta tijela u sustavima upravljanja 

i kontrole korištenja ESI fondova, posebno uzimajući u obzir višestruki porast iznosa 

sredstava iz ESI fondova, dostupnih RH u programskom razdoblju 2014. – 2020. Potrebno je 

napomenuti kako se radi o nalazu visoke razine važnosti, s obzirom da nedostatni kapaciteti 

za upravljanje ESI fondovima mogu dovesti do primjene članka 124. stavka 5. Uredbe (EU) 

1303/2013, odnosno utvrđivanje probnog razdoblja tijekom kojega se poduzima potrebna 

popravna radnja. 

Stoga je MRRFEU kao tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju sustava upravljanja i 

kontrole korištenja ESI fondova, svih nadležnih središnjih tijela državne uprave, ureda Vlade 

Republike Hrvatske, pravnih osoba s javnim ovlastima i zaklada uključenih u poslove 

upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, prikupilo iskaz potreba za dodatnim 

zapošljavanjem u 2017. godini, temeljen na rezultatima provedenih analiza radne 

opterećenosti te sukladno tome utvrdilo potreban broj dodatnih zaposlenika. Na temelju 

prikupljenih podataka, utvrđeno je da je u 2017. godini u središnjim tijelima državne uprave, 

pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole 

korištenja ESI fondova u RH na predmetnim poslovima potrebno zaposliti 676 dodatnih 

zaposlenika. Slijedom navedenog, VRH je 27. travnja 2017. godine usvojila Odluku o 

zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i 

zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u RH, 

temeljem koje se obvezuju tijela u sustavu zaposliti 676 službenika u 2017. godini. 

VRH je također 27. travnja 2017. godine usvojila Odluku o utvrđivanju broja državnih 

službenika s posebnim koeficijentima složenosti poslova u strukturi tijela koja su dobila 

dozvolu za rad od EK za upravljanje sredstvima, kojom se utvrđuje ukupan broj od 1168 

državnih službenika s posebnim koeficijentom složenosti poslova u tijelima uključenima u 

sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u financijskoj 

perspektivi Europske unije 2007. – 2013. i sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI 

fondova u financijskoj perspektivi Europske unije 2014. – 2020. 

Dodatno olakšano je i zapošljavanje na poslovima upravljanja i korištenja ESI fondova 

usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (Narodne 

novine, br. 61/17). Najznačanije izmjene su da se objava rješenja o prijmu u državnu službu 

na web-stranici državnog tijela smatra dostavom obavijesti, te da se žalba na rješenje o prijmu 

rješava u hitnom postupku, odnosno u roku 30 dana. 
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7. PREGLED ISPUNJAVANJA PRETHODNIH (EX-ANTE) UVJETA ZA 

KORIŠTENJE ESI FONDOVA 2014. – 2020. 

Prethodni (ex-ante) uvjeti uvedeni su novim pravnim okvirom za ESI fondove za razdoblje 

2014. – 2020., a utemeljeni su na unaprijed utvrđenim kriterijima koji se smatraju 

preduvjetima potrebnima za djelotvornu i učinkovitu potporu Unije. 

Iako je rok za ispunjavanje ex-ante uvjeta utvrđen Uredbom (EU) br. 1303/2013 istekao 31. 

prosinca 2016. godine, RH je u dogovoru s EK nastavila rad na ispunjavanju preostalih ex-

ante uvjeta. Do 31. prosinca 2016. godine ispunjeno je ukupno 6 ex-ante uvjeta. Tijekom 

izvještajnog razdoblja ispunjeno je dodatnih 12 ex-ante uvjeta. Od preostalih 8 ex-ante uvjeta, 

za 3 ex-ante uvjeta ispunjenje je notificirano EK, te se očekuje potvrda ispunjenja, dok je 

preostalih 5 notificirano do kraja kolovoza 2017. godine, odnosno njihovo ispunjenje je 

potvrđeno od strane EK do studenog 2017. godine. 

Tablica 38: Pregled ispunjenih ex-ante uvjeta u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. 

Ex-ante uvjet Datum 

ispunjenja
31 

Odgovorno 

tijelo 

Poduzete aktivnosti Relevantni 

programi 

G1: Postojanje administrativnih 

kapaciteta za provedbu i 

primjenu antidiskriminacijskog 
zakonodavstva i politike Unije 

u području ESI fondova. 

30.5.2017. MRRFEU 

MRMS 

ULJPPNM 

Antidiskriminacijski koordinatori imenovani su u 

svim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole OPKK-

a. UT-ovi su uključili tijela odgovorna za promicanje 
nediskriminacije i jednakih mogućnosti u OzP-ove. U 

okviru projekta tehničke pomoći UT-a pokrenut je 

razvoj sustava za praćenje horizontalnih tema. 

OPKK 

OPULJP 

PRR 

G2: Postojanje administrativnih 

kapaciteta za provedbu i 

primjenu zakona o jednakosti 
spolova i politike povezane s 

jednakošću spolova Unije u 

području ESI fondova. 

7.6.2017. MRRFEU 

MRMS 

Upravljačka tijela OPKK-a, OPULJP-a i PRR-a 

zajednički su definirali edukaciju pod nazivom 

Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena 
Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u 

ESI fondovima. Nakon sklopljenog Sporazuma o 

suradnji i Dodatka Sporazuma o suradnji s Državnom 
školom za javnu upravu, održane su edukacije za sve 

osobe zaposlene u SUK-ovima i Koordinacijskom 

tijelu. Do kraja 2016. educirano je gotovo 1000 
državnih službenika i namještenika. 

OPKK 

OPULJP 

PRR 

G3: Postojanje 

administrativnog kapaciteta za 

provedbu i primjenu 
Konvencije Ujedinjenih naroda 

o pravima osoba s 

invaliditetom (UNCRPD) u 
području ESI fondova u skladu 

s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ. 

7.6.2017. MDOMSP 

MRRFEU 

MRMS 

U radu Odbora za praćenje OPKK-a uz Upravljačka 

tijela sudjeluju i nevladine organizacije koje se bave 

zaštitom osoba s invaliditetom. Sukladno usvojenoj 
Nacionalnoj strategiji za izjednačavanje mogućnosti 

osoba s invaliditetom 2016. – 2020. provodi se mjera 

obuke osoblja koje rade na ESI fondovima o pravima 
osoba s invaliditetom u kontekstu UNCPRD. 

U okviru tehničke pomoći OPKK-a, a radi osiguranja 

nadzora provedbe čl. 9. UNCPRD-a, izrađen je sustav 
za praćenje horizontalnih tema kao što su 

nediskriminacija, ravnopravnost spolova i sl. te je u tu 

svrhu osmišljen i usvojen Vodič za prijavitelje i 
korisnike OPKK-a. 

OPKK 

OPULJP 

PRR 

G4: Postojanje mjera za 

djelotvornu primjenu 

zakonodavstva Unije o javnoj 

nabavi u području ESI fondova. 

30.5.2017. MRRFEU 

MINGO 

SAFU 

Temeljem Upitnika i provedene analize potreba za 

obukom, MRRFEU je razvio Plan treninga uz 

područja javna nabave. Uspostavljena je mreža 

koordinatora za javnu nabavu, koja uz stručnjake 

MRRFEU-a uključuje i relevantne stručnjake tijela u 
SUK-u. Otvorena je i zajednička adresa elektroničke 

pošte za razmjenu podataka i prijedloga. Sastanci 

mreže koordinatora održavaju se prema potrebi. 
Odlukom VRH iz lipnja 2016., ex-ante kontrolu javne 

nabave provodi SAFU uz osiguranu podršku 

OPKK 

OPULJP 

PRR 

OPPiR 

                                                           

 
31

 Datum potvrde EK o ispunjenju pojedinog ex-ante uvjeta. 
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stručnjaka MGPO-a. 

G5: Postojanje mjera za 

djelotvornu primjenu 

zakonodavstva Unije o 
državnim potporama u 

području ESI fondova. 

20.4.2017. MRRFEU 

MFIN 

U siječnju 2017. s radom je počeo Središnji registar 

državnih potpora. Na inicijativu MRRFEU-a od 

studenog 2014. djeluje mreža koordinatora iz područja 
državnih potpora. U rad mreže, od strane nadležnih 

tijela, imenovani su koordinatori i njihove zamjene. 

Otvorena je i zajednička adresa elektroničke pošte za 
razmjenu dobre prakse, praktičnih problema i 

poteškoća, ali i prikupljanje prijedloga i podataka za 

sastanke mreže koie se redovito održavaju. Temeljem 
Odluke VRH iz studenog 2016. omogućeno je 

zapošljavanje u tijelima koja upravljaju ESI 

fondovima, te su sukladno istoj provedeni javni 
natječaji za zapošljavanje stručnjaka u području 

državnih potpora. 

OPKK 

OPULJP 

PRR 

OPPiR 

G6: Postojanje mjera za 
djelotvornu primjenu 

zakonodavstva Unije u 

području okoliša koje se odnosi 
na procjenu utjecaja na okoliš i 

stratešku procjenu okoliša. 

8.5.2017. MZOE U siječnju 2017. VRH je usvojila Uredbu o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o 

procjeni utjecaja zahvata na okoliš te Plan 
gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. 

kojim se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu 

odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih 
dijelova komunalnog otpada, uvođenje mjere za 

odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i 

poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na 
lokalnoj razini. 

OPKK 

OPPiR 

TO2.2: Infrastruktura za mreže 

nove generacije (NGN); 

postojanje nacionalnih ili 
regionalnih planova povezanih 

s mrežama nove generacije, u 

kojima se u obzir uzimaju 
regionalne aktivnosti, kako bi 

se postigli ciljevi pristupa 

internetu velike brzine u Uniji, 
s naglaskom na područja na 

kojima tržište ne uspijeva 

pružiti otvorenu infrastrukturu 
pristupačne cijene i kakvoće u 

skladu s pravilima Unije o 
konkurentnosti i državnim 

potporama i kako bi se pružile 

dostupne usluge ugroženim 
skupinama. 

22.5.2017. MMPI VRH je u srpnju 2016. usvojila Strategiju za razvoj 

širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje 2016. – 

2020. koja sadrži analize stanja i dosadašnjih trendova 
razvoja širokopojasnog pristupa s infrastrukturnom 

mrežom sljedeće generacije, vizije i strateške ciljeve 

razvoja širokopojasnog pristupa, prijedloge prioriteta 
za daljni razvoj NGN-a, mjere poticanja privatnih 

ulaganja, akcijski plan s vremenskim rasporedom 

provedbe mjera i aktivnosti, procjene troškova, 
financijske izvore te dostupna proračunska sredstva. 

Donesen je Okvirni nacionalni program za razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u 
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za 

ulaganja (ONP), koju je EK odobrila Odlukom u 
siječnju 2016., a usvojila VRH u srpnju 2016. 

OPKK 

TO6.1: Vodni sektor; 

Postojanje a) politike 

određivanja cijene vode koja 
daje prikladne poticaje 

korisnicima da učinkovito 

koriste vodne resurse i b) 
prikladan doprinos različitih 

načina korištenja voda povratu 

troškova vodnih usluga po stopi 
koja je utvrđena u odobrenom 

planu upravljanja vodenim 

slivom za ulaganja podržana u 
okviru programa. 

20.4.2017. MPOLJ VRH je u srpnju 2016. usvojila Plan upravljanja 

vodnim područjem 2016. – 2021. Sastavni dio Plana 

je ekonomska analiza potrebna za izradu izračuna 
povrata troškova vodnih usluga (uključujući okolišne i 

resursne troškove) te Program praćenja stanja voda u 

razdoblju 2014. – 2018., koji je u cijelosti razrađen od 
strane Hrvatskih voda i usklađen s Okvirnom 

direktivom o vodama, nacionalnim zakonodavstvom i 

aktivnostima dogovorenim na bilateralnom sastanku s 
EK u srpnju 2014. 

OPKK 

TO9.3: Zdravlje; Postojanje 

nacionalnog ili regionalnog 
strateškog okvira politika za 

zdravlje u okviru članka 168. 

UFEU-a kojim se osigurava 
gospodarska održivost. 

30.6.2017. MIZ VRH usvojila je Nacionalni plan razvoja kliničkih 

bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih 
bolnica u RH za period 2014. – 2020. u veljači 2015. 

Strateški plan za razvoj e-zdravlja usvojen je odlukom 

ministra u veljači 2015. godine. 

U svibnju 2015., odlukom ministra, usvojen je 

Nacionalni registar te podnošenje Provedbenih 

planova od strane bolnica. Odbor za praćenje 
Nacionalne strategije za razvoj zdravstva 2012. – 

2020. imenovan je u prosincu 2014. Strategija o 

OPKK 

OPULJP 
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pravima djece u RH 2014. – 2020. usvojena je od 
strane VRH 2014., dok je Akcijski plan za 

implementaciju iste usvojen 2017. 

TO10.3: Cjeloživotno učenje; 
Postojanje nacionalnog i/ili 

regionalnog strateškog okvira 

politike za cjeloživotno učenje 
u okviru članka 165. UFEU-a. 

6.2.2017. MZO Nakon održanih neformalnih konzultacija s EK, VRH 
je u rujnu 2016. usvojila Program za razvoj 

strukovnog obrazovanja te je isti notificiran od strane 

EK. 

OPULJP 

T10.4: Postojanje nacionalnog 

ili regionalnog strateškog 

okvira politika za poboljšanje 
kvalitete sustava za strukovno 

obrazovanje i osposobljavanje 
(VET) u okviru članka 165 

UFEU-a. 

6.2.2017. MZO Nakon održanih neformalnih konzultacija s EK, VRH 

je u rujnu 2016. usvojila Program za razvoj 

strukovnog obrazovanja te je isti notificiran od strane 
EK. 

OPULJP 

T11.1: Postojanje strateškog 

okvira politike za jačanje 
administrativne učinkovitosti 

država članica, uključujući 

reformu javne uprave. 

1.2.2017. MU Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015. – 

2020. usvojena je u Hrvatskom saboru u lipnju 2015. 
Radi osiguranja uspješne provedbe reformskih 

aktivnosti, Strategija je predvidjela donošenje 

Akcijskog plana provedbu Strategije javne uprave za 
razdoblje 2017. – 2020. VRH je usvojila Akcijski plan 

u prosincu 2016. 

OPULJP 

Tablica 39: Pregled preostalih ex-ante uvjeta ispunjenih u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 

Ex-ante uvjet Ciljani 

datum 

ispunjenja 

Odgovorno 

tijelo 

Aktivnosti nužne za ispunjenje ex-ante uvjeta Relevantni 

programi 

TO2.1: Digitalni rast; Strateški 

okvir za politiku digitalnog 

rasta za poticanje povoljnih, 
kvalitetnih i interoperabilnih 

privatnih i javnih usluga koje se 

temelje na IKT-u te za 
povećanje njihove upotrebe 

među građanima, uključujući 

pritom ranjive skupine, 
poduzeća, javnu upravu, 

uključujući prekogranične 

inicijative. 

25.7.2017. MU VRH je usvojila Akcijski plan za provedbu Strategije 

javne uprave za 2017. – 2020., Strategiju za razvoj 

javne uprave te Strategiju e-Hrvatska 2020, te 
Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska, 

temeljem kojih će doći do povećanja učinkovitosti 

institucija javne uprave, pojednostavljenja pravila i 
ubrzavanje rada javne uprave, povećanja pravne 

sigurnosti, digitalizacije svih procesa s ciljem 

proširenja e-usluga građanima i poduzetnicima, 
povezivanja svih tijela državne uprave te uspostave 

jedinstvenog načina komunikacije građana s tijelima 

državne uprave. 

Očekuje se potvrda EK o ispunjenosti uvjeta. 

OPKK 

TO3.1: Provedene su posebne 

mjere za promicanje 

poduzetništva, uzimajući u 
obzir Akt o malom 

poduzetništvu (AMP). 

18.7.2017. MGPO Uveden je MSP test, te nadležnost Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta kao središnjeg 

tijela državne uprave za provedbu MSP testa na sve 
zakone, na podzakonske akte u skladu s načelom 

proporcionalnosti, usporedno s usvajanjem, od strane 

VRH u travnju 2017., Uredbe o MSP testu; usvajanje 
izmjena Zakona o procjeni učinaka propisa (MSP test 

samo za zakone) u nadležnosti Ureda za 

zakonodavstvo. 

Očekuje se potvrda EK o ispunjenosti uvjeta. 

OPKK 

TO6.2: Sektor otpada; 

Promicanje gospodarski i 

okolišno održivih ulaganja u 

sektor otpada, a posebno 

razvojem planova gospodarenja 
otpadom u skladu s Direktivom 

2008/98/EZ o otpadu i s 

hijerarhijom otpada. 

20.7.2017. MZOE Plan gospodarenja otpadom u RH 2017. – 2022. koji 

uključuje Plan sprečavanja nastanka otpada VRH je 

usvojila u siječnju 2017. s nacionalnim programom za 

prevenciju nastajanja otpada sukladno čl. 29. Okvirne 

direktive o otpadu. Uredbu o komunalnom otpadu 
VRH je usvojila u svibnju 2017. 

Očekuje se potvrda EK o ispunjenosti uvjeta. 

OPKK 

TO7.1: Promet; Postojanje 

sveobuhvatnih planova ili 

okvira za ulaganja u promet u 
skladu s institucionalnim 

9.11.2017. MMPI Iako su Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, 

Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni 

odlukom ministra krajem svibnja 2017., nužno ih je 
revidirati s pričuvnim listama projekata. Javna 

OPKK 
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ustrojstvom država članica 
(uključujući javni prijevoz na 

regionalnoj i lokalnoj razini) 

koji podupiru razvoj 
infrastrukture i poboljšavaju 

povezanost sa sveobuhvatnim i 

središnjim mrežama TEN-T. 

rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. 
RH završila je u srpnju 2017. te ju je nužno, sukladno 

pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagoditi i 

ažurirati liste prioritetnih projekata s planom, 
izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i 

vremenskom rasporedu aktivnosti. 

TO7.2: Željeznička 

infrastruktura; postojanje, u 

sklopu sveobuhvatnog plana/ 
sveobuhvatnih planova ili 

okvira/okvirâ, odjeljka izričito 

posvećenog razvoju željeznice 
u skladu s institucionalnim 

ustrojstvima država članica 
(uključujući s obzirom na javni 

prijevoz na regionalnoj i 

lokalnoj razini), čime se 
podupire razvoj infrastrukture i 

poboljšava povezanost sa 

sveobuhvatnim i jezgrenim 

mrežama TEN-T. Ulaganja 

obuhvaćaju pokretnu imovinu, 

interoperabilnost i izgradnju 
kapaciteta. 

9.11.2017. MMPI Iako su Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, 

Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni 

odlukom ministra krajem svibnja 2017., nužno ih je 
revidirati s pričuvnom listom projekata. Javna 

rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. 

RH završila je u srpnju 2017. te ju je nužno, sukladno 
pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagoditi i 

ažurirati liste prioritetnih projekata s planom, 
izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i 

vremenskom rasporedu aktivnosti. 

OPKK 

TO7.3: Drugi načini prijevoza; 

uključujući kopnene plovne 
putove i pomorski prijevoz, 

luke, multimodalne čvorove i 

aerodromsku infrastrukturu: 
postojanje posebnog odjeljka u 

okviru sveobuhvatnog 

prometnog plana, ili više njih, 
ili okvira o unutarnjim plovnim 

putovima i pomorskom 

prijevozu, lukama, 
multimodalnim čvorovima i 

aerodromskoj infrastrukturi, 

koji doprinose boljoj 
povezanosti s TEN-T 

sveobuhvatnim i jezgrenim 

mrežama i promicanju održive 
regionalne i lokalne mobilnosti. 

9.11.2017. MMPI Iako su Akcijski planovi za jačanje kapaciteta MMPI, 

Hrvatskih željeznica i Hrvatskih cesta usvojeni 
odlukom ministra krajem svibnja 2017., nužno ih je 

revidirati s pričuvnom listom projekata. Javna 

rasprava Strategije prometnog razvoja 2017. – 2030. 
RH završila je u srpnju 2017. te ju je nužno, sukladno 

pitanjima i sugestijama iz javne rasprave prilagoditi i 

ažurirati liste prioritetnih projekata s planom, 
izvorima financiranja, odgovornim tijelima/osobama i 

vremenskom rasporedu aktivnosti. 

OPKK 

1 – Izvješće o ribolovnom 

kapacitetu podneseno je u 
skladu s člankom 22. stavkom 

2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. 

20.7.2017. MPOLJ Konačni prijedlog Zakona o morskom ribarstvu bio je 

8.6.2017. na dnevnom redu u Saboru te je donesen na 
sjednici 19. lipnja 2017. Slijedi objava u NN i 

službena notifikacija ispunjenja ex-ante uvjeta EK 

(DG MARE). 

Pravilnik o registru ribarske flote RH objavljen je u 

NN 23/2017. 

Ministarstvo poljoprivrede priprema materijale za 
notifikaciju ispunjenja ex-ante uvjeta. Notifikacija se 

očekuje u prvom tjednu srpnja 2017. godine.  

OPPiR 

4 – Administrativni kapacitet: 

administrativni je kapacitet na 
raspolaganju za ispunjavanje 

zahtjeva u vezi s provedbom 

sustava Unije za nadzor, 
inspekciju i provedbu kako je 

predviđeno u članku 36. 

Uredbe (EU) br. 1380/2013 i 
dalje određeno u Uredbi (EZ) 

br. 1224/2009. 

20.7.2017. MPOLJ Konačni prijedlog Zakona o morskom ribarstvu bio je 

8.6.2017. na dnevnom redu u Saboru te je donesen na 
sjednici 19. lipnja 2017. Slijedi objava u NN i 

službena notifikacija ispunjenja ex-ante uvjeta EK 

(DG MARE). 

Pravilnik o registru ribarske flote RH objavljen je u 

NN 23/2017. 

Ministarstvo poljoprivrede priprema materijale za 
notifikaciju ispunjenja ex-ante uvjeta. Notifikacija se 

očekuje u prvom tjednu srpnja 2017. godine. 

OPPiR 
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8. ZAKLJUČAK 

Iz EU fondova za razdoblje 2014. – 2020. u RH je tijekom izvještajnog razdoblje ukupno 

ugovoreno 1,1 milijarda eura, a plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 305,25 

milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine ukupno je ugovoreno 2,38 milijardi eura što iznosi 

22,17% od ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 10,74 milijarde eura. Ukupna plaćanja 

iznose 655,61 milijuna eura odnosno 6,10% od ukupno dodijeljenih sredstava. 

U okviru OPKK-a tijekom izještajnog razdoblja ugovoreno je 880,89 milijuna eura, a plaćeno 

je 183,71 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2017. ugovoreno je 

22,47%, a plaćeno 4,42% dodijeljenih sredstava. 

U okviru OPULJP-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 22,45 milijuna eura, a 

plaćeno je 13,83 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2017. ugovoreno je 

17,57% sredstava, dok je plaćeno 2,02% dodijeljenih sredstava. 

U okviru PRR-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 194,42 milijuna eura, a plaćeno 

je 112,79 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2017. ugovoreno je 

25,63%, a plaćeno 15,33% dodijeljenih sredstava. 

U okviru OPPiR-a tijekom izvještajnog razdoblja ugovoreno je 19,23 milijuna eura, a plaćeno 

je 2,52 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2017. ugovoreno je 15,20%, 

dok je plaćeno 3,61% dodijeljenih sredstava. 

Iz EU fondova za razdoblje 2007. – 2013. u RH je tijekom izvještajnog razdoblja smanjena 

vrijednost ugovorenih sredstava za 280,31 milijun eura zbog raskidanja ugovora i faziranja, a 

plaćeno je krajnjim korisnicima 53,49 milijuna eura. Do 30. lipnja 2017. godine ukupno je 

ugovoreno 1,38 milijardi eura, odnosno 108,32% dodijeljenih sredstava u iznosu od 1,27 

milijardi eura. Istovremeno je korisnicima isplaćeno 1,12 milijardi eura, odnosno 87,64% 

dodijeljenih sredstava. 

S 31. prosincem 2016. godine završilo je n+3 razdoblje provedbe programa iz razdoblja 2007. 

– 2013. Tijekom 2017. godine slijedi postupno zatvaranje programa s krajnjim rokom u 

ožujku 2018. godine. Jedina iznimka je IPA I koja će se provoditi do 14. siječnja 2020. 

godine. 
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KRATICE 

AFCOS Sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Anti-Fraud 

Coordination Service) 

ARPA Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 

EFPR Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 

EFR Europski fond za ribarstvo 

EFRR Europski fond za regionalni razvoj 

EK Europska komisija 

EPFRR Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

ESF Europski socijalni fond 

ESI fondovi europski strukturni i investicijski fondovi 

ESPON Europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European 

Observation Network, Territorial Development and Cohesion) 

EU Europska unija 

FEAD Fond europske pomoći za najpotrebitije 

HAMAG – BICRO Hrvatska agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije 

IAKS Integrirani administrativni i kontrolni sustav 

IKT informacijsko komunikacijska tehnologija 

IMS Informatički sustav za upravljanje nepravilnostima (Irregularity 

Managemet System) 

IPA Instrument pretpristupne pomoći 

IPARD Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (Instrument for 

Pre-Accession Assistance for Rural Development) 

IZM Inicijative za zapošljavanje mladih 

JLP(R)S jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

KF Kohezijski fond 

MDOMSP Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

MFIN Ministarstvo financija 

MGIPU Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

MGPO Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

MMPI Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

MPOLJ Ministarstvo poljoprivrede 

MRMS Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

MRRFEU Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

MSP malo i srednje poduzetništvo (poduzeće) 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/events/12-05-2016/anti-fraud-coordination-service-afcos-seminar_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/events/12-05-2016/anti-fraud-coordination-service-afcos-seminar_en
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MU Ministarstvo uprave 

MZOE Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

MZO Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

NGN mreža sljedeće generacije 

OLAF Europski ured za borbu protiv prijevara 

ONP Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa 

OPFEAD Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. 

– 2020. 

OPKK Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. 

OPP Operativni program „Promet“ 2007 – 2013. 

OPPiR Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020 

OPRK Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007 – 2013. 

OPRLJP Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. 

OPULJP Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. 

OPZO Operativni program „Zaštita okoliša“ 2017. – 2013. 

OzP Odbor za praćenje 

PI Prijelazni instrument 

PRR Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. 

RH Republika Hrvatska 

SAFU Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata 

Europske unije 

SSNIP Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara 

SUK Sustav upravljanja i kontrole 

TO Tijelo za ovjeravanje 

TR Tijelo za reviziju 

UT Upravljačko tijelo 

UzUVRH Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 

VRH Vlada Republike Hrvatske 

ZNS Zahtjev za nadoknadom sredstava 
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