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1IZVJESCE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UCINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA GRADEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE U
DUBROVACKO-NERETVANSKOJ ZUPANIJI

Na temelju odredaba Clanaka 19. i 21. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju (Narodne
novine 25/19), obavljena je revizija uCinkovitosti upravljanja gradevinama za navodnjavanje
u Dubrovacko-neretvanskoj zupaniji (dalje u tekstu: Zupanija).

Revizija je obavljena na nacin i prema postupcima utvrdenim Okvirom profesionalnih
nacela, standarda i smjernica Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 7. studenoga 2022. do 1. rujna 2023.



PREDMET, SUBJEKT | CILJEVI REVIZIJE
Predmet revizije je upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji.

Navodnjavanje je, prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21
i 47/23)%, djelatnost zahvaéanja podzemnih i povrSinskih voda i njihova isporuka radi
natapanja poljoprivrednog zemljita, sportskih terena ili drugoga zemljiSta, dok je javno
navodnjavanje djelatnost zahvac¢anja podzemnih i povrSinskih voda te njihova isporuka radi
natapanja poljoprivrednog zemljiSsta putem gradevina za navodnjavanje u vlasniStvu
Zupanija ili mjeSovitih melioracijskih gradevina u vlasniStvu Republike Hrvatske. Upravljanje
su poslovi investitora gradnje vodnih gradevina, njihovo odrzavanje, Cuvanje i koriStenje za
namjene kojima vodne gradevine sluze.

Vodne gradevine su gradevine ili skupovi gradevina zajedno s pripadaju¢im uredajima
i opremom, koji €ine tehni¢ku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluZe za uredenje vodotoka i
drugih povrsinskih voda, zastitu od Stetnog djelovanja voda, zahvaéanje voda radi njihova
namjenskog koriStenja i za zastitu voda od oneciScenja.

Vodne gradevine su, izmedu ostalog, vodne gradevine za melioracije koje Cine:

1. gradevine za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajuéim crpnim stanicama,
drenazama, betonskim propustima, cepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima,
oblagama za za$titu od erozija, ustavama i drugim pripadajué¢im gradevinama, uredajima i
opremom) koje se dijele na gradevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske
gradevine I. i Il. reda) i gradevine za detaljnu melioracijsku odvodnju (gradevine lll. i
IV. reda)

2. gradevine za navodnjavanje (akumulacijske i druge zahvatne gradevine, razvodna
mreza i druge gradevine pripadajuce ovim gradevinama)

3. mjeSovite melioracijske gradevine.

Gradevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasnistvu Republike Hrvatske
upravljaju Hrvatske vode. Gradevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasniStvu
Zupanija upravljaju Hrvatske vode. Gradevinama za navodnjavanje u vlasnistvu Zupanija
upravljaju Zupanije.

Gradevine za navodnjavanje, prema nacinu gradnje i upravljanja, dijele se na sustave
javnog navodnjavanja? i privatne sustave. Sustavi javnog navodnjavanja najée$ce se
sastoje od vodozahvata s crpnom stanicom i postrojenjem za kondicioniranje vode?,
akumulacije, dovodnoga sustava i distribucijske mreze. Vodozahvat moZe biti na otvorenom
vodotoku, postoje¢oj akumulaciji ili podzemnoj vodi.

Subjekt revizije je Zupanija, kao investitor gradnje sustava javnog navodnjavanja na
svom podrucju.

Revizijom je obuhvaéeno razdoblje 2005. — 2021. u vezi s donoSenjem Zupanijskog
plana navodnjavanja i ostvarenjem ciljeva utvrdenih navedenim planom, dok su podaci o
drugim aktivnostima Zupanije obuhvaceni do konca 2022.

1 Do stupanja na snagu navedenog Zakona (srpanj 2019.), na snazi je bio Zakon o vodama (Narodne novine
153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

2 Predmet revizije su sustavi javnog navodnjavanja.

3 Prema odredbama Zakona o vodama, kondicioniranje je postupak obrade zahvaéene vode da bi postala
prikladna za ljudsku potro3nju.
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Osnovni cilj revizije je ocijeniti ucinkovitost upravljanja gradevinama za
navodnjavanje te utvrditi ostvaruju li se ciljevi Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i vodama u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu:
NAPNAYV), koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2005., i ViSegodiSnjeg
programa gradnje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije
(Narodne novine 117/15) (dalie u tekstu: VisegodiSnji program gradnje) na podrucju
Zupanije. Revizijom je obuhvaéena provedba Plana navodnjavanja za podrucje Zupanije
(dalje u tekstu: Plan navodnjavanja), koji je donijela Zupanija u travnju 2007. te programa
gradnje i odrzavanja gradevina za navodnjavanje u vlasni$tvu Zupanije koje donosi njezino
predstavnicko tijelo.

Posebni ciljevi revizije su:

—  provjeriti uspostavu pravnog, strateSkog i planskog okvira za ucinkovito
upravljanje gradevinama za navodnjavanje

— utvrditi jesu li ustrojene propisane evidencije gradevina za navodnjavanje

— ocijeniti je li gradnja, koriStenje i odrzavanje gradevina za navodnjavanje
ucinkovita

— ocijeniti koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i
potrebama za navodnjavanjem

— utvrditi informira li se javnost o navodnjavanju.

METODE REVIZIJE

U skladu s prihvacenim revizijskim standardima Medunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na nacin koji osigurava
potrebne revizijske dokaze i pruza razumnu osnovu za revizijske nalaze i zakljuCke te
ostvarenje ciljeva revizije.

U fazi planiranja i pripreme revizije, analizirana je pravna regulativa, javno objavljeni
podaci o Zupaniji, podaci o sustavima javnog navodnjavanja koje objavljuju Hrvatske vode
i drugi dostupni podaci.

U provedbi postupaka revizije koriStene su sljedece metode prikupljanja i analize
podataka:

—  prouceni su i analizirani propisi te strucni i drugi dostupni materijali u vezi s
navodnjavanjem

— analizirani su podaci iz poslovnih knjiga, evidencija i izvije$¢éa Zupanije,
provjerena je dokumentacija u vezi sa sustavima navodnjavanja te su analizirani
podaci iz javno objavljenih izvjeS¢a Hrvatskih voda

—  na temelju odabranog uzorka, provjerena je dokumentacija Zupanije u vezi s
evidentiranjem gradevina za navodnjavanje i koriStenjem sustava javnog
navodnjavanja

— obavljeni su razgovori s odgovornim osobama i pribavljena obrazloZzenja o
pojedinim aktivnostima u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje.
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KRITERIJI ZA OCJENU UCINKOVITOSTI

Za ocjenu ucinkovitosti upravljanja gradevinama za navodnjavanje utvrdeni su kriteriji
koji proizlaze iz zakona, drugih propisa i planskih dokumenata, kao i poduzetih aktivnosti
Zupanije u vezi s upravljanjem gradevinama za navodnjavanje.

Okosnicu revizije Cinilo je glavno pitanje:

Je li upravljanje gradevinama za navodnjavanje u€inkovito?

Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedec¢a potpitanja:

Je i uspostavljen pravni, strateski i planski okvir za ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje?

Jesu li ustrojene evidencije gradevina za navodnjavanje?

Je li gradnja, koriStenje i odrzavanje gradevina za navodnjavanje uc€inkovita?
Koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama

za navodnjavanjem?

Provodi li se informiranje o ostvarenju Zupanijskih planova navodnjavanja?

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu ucinkovitosti upravljanja gradevinama za
navodnjavanje, prema podrucjima revizije.

Tablica broj 1

Kriteriji za ocjenu ucinkovitosti,

prema podrucjima revizije

Redni | pbogrugia revizije Kriterij
broj
1 2
uspostavljen je pravni i strateski okvir kojim je uredeno podrucje
navodnjavanja
donesen je zupanijski plan navodnjavanja i uskladen je s
. i NAPNAV-om
Pravni, strateski i e o . . . . .
; . predstavnicko tijelo Zupanije donijelo je program gradnje sustava
planski okvir za ; . .
- : . javnog navodnjavanja
1. ucinkovito upravljanje . : : . < :
. program gradnje sustava javnog navodnjavanja sadrZi propisane
gradevm_ama za podatke
FEMERIEREN predstavnicko tijelo Zupanije donijelo je godi$nji program odrzavanja
sustava javnog navodnjavanja
godisnji program odrzavanja sustava javnog navodnjavanja sadrzi
propisane podatke
ustrojena je evidencija gradevina za navodnjavanje
prije gradnje gradevina za navodnjavanje uredeni su
> Evidencije gradevina imovinskopravni odnosi
' za navodnjavanje uredeno je vlasnistvo gradevina za navodnjavanje
gradevine za navodnjavanje evidentirane su u poslovnim knjigama
Zupanije
Zupanijskim planom navodnjavanja utvrden je vodni i zemljiSni
. e potencijal
Gradnja, koristenje i < L . : .
< . . Zupanijskim planom navodnjavanja utvrdene su poljoprivredne
3. odrZzavanje gradevina . . .
. . povrsine pogodne za navodnjavanje
za navodnjavanje - o v L . .
Zupanija je u skladu sa Zzupanijskim planom navodnjavanja
nominirala projekte navodnjavanja prema Hrvatskim vodama




Redni
broj

Podrudja revizije

Kriteriji

1

2

prije gradnje gradevina za navodnjavanje osigurani su izvori
financiranja

Zupanija je dio/ukupna sredstva pribavila iz sredstava ruralnog
razvoja

izradeni su elaborati zastite okoliSa te su podneseni zahtjevi za
ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis

sustav javnog navodnjavanja pusten je u rad

prikupljaju se podaci o stvarno navodnjavanom poljopriviednom
zemljidtu i broju priklju€enih korisnika

sustavi javnog navodnjavanja koriste se u punom kapacitetu
(poljoprivrednici se prikljuCuju na sustav), odnosno imaju dovoljan
broj krajnjih korisnika

ispituje se jesu li cijene priklju¢aka na sustave javnog navodnjavanja
prihvatljive poljoprivrednicima

u predinvesticijskim studijama utvrdena je struktura poljoprivrednih
kultura te planirana proizvodnja navedenih kultura na
navodnjavanom poljoprivrednom zemljistu

prikupljaju se podaci o poljoprivrednim kulturama na zemljiStu koje
se havodnjava i analiziraju u odnosu na predinvesticijske studije
prikupljaju se podaci o povecanju poljoprivredne proizvodnje na
navodnjavanom zemljiS$tu i analiziraju se u odnosu na utroSak vode
provode se edukacije poljoprivrednika o koristima navodnjavanja
(putem Zupanije ili drugih sluzbi) zbog utjecaja klimatskih promjena
provode se edukacije poljoprivrednika o novim tehnologijama, na€inu
financiranja sustava javnog navodnjavanja i drugo

Zupanija suraduje s nadleznim institucijama u vezi s neposrednim
nadzorom koriStenja voda

Zupanija suraduje s Hrvatskim vodama u vezi s praéenjem rezultata
NAPNAV-a na svome podrudju

odrzavanje gradevina za navodnjavanje u vlasni$tvu Zupanije
preuzeto je od Hrvatskih voda u propisanom roku

izradene su predinvesticijske studije kojima su odredeni op¢i tehnicki
uvjeti za odrzavanje vodnih gradevina i/ili se koriste Op¢i tehnicki
uvjeti Hrvatskih voda iz 2012.

sastavljen je izraCun godiSnjih tro8kova rada i odrZzavanja sustava
javnog navodnjavanja

izabrani su izvoditelji za poslove odrZavanja i zaklju€eni ugovori
poslovi odrZavanja obavljaju se u skladu sa zakljuéenim ugovorima

KoriStenje vode za
navodnjavanje

za koriStenje vode za navodnjavanje pribavljene su vodopravne
dozvole

sustavi javnog navodnjavanja omogucuju mjerenje utroSka i gubitaka
vode

s krajnjim korisnicima sustava javnog navodnjavanja zaklju¢eni su
ugovori

predstavnicko tijelo Zupanije donijelo je odluku o godignjoj visini
naknade za navodnjavanje

odluka o godisnjoj visini naknade za navodnjavanje sadrZi propisane
elemente

naknada za navodnjavanje se obracunava na propisani nac¢in

vodi se o€evidnik naknade za navodnjavanije ili je vodenje povjereno
drugim tijelima u skladu s propisima

ostvaruju se prihodi od naknade za navodnjavanje i namjenski se
troSe

donesena je odluka o podmirivanju dijela troskova odrzavanja
sustava javnog navodnjavanja iz prihoda Zupanije

Informiranje javnosti

informira se javnost o ostvarenju Zupanijskog plana navodnjavanja i
ucincima navodnjavanja




6

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se uéinkovitim, ako
je uspostavljen pravni, strateSki i planski okvir koji omogucava ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje, ustrojene su propisane evidencije, gradnja gradevina za
navodnjavanje obavlja se u skladu s planskim dokumentima te se izgradene gradevine
koriste i odrZzavaju, voda za navodnjavanje koristi se u skladu s vodnim potencijalom i
potrebama za navodnjavanjem te se informira javnost o ostvarenju Zupanijskih planova
navodnjavanja.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se uéinkovitim, pri
¢emu su potrebna odredena poboljSanja, ako su utvrdeni odredeni propusti koji bitno ne
utjeCu na upravljanje gradevinama za navodnjavanje.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se djelomiéno
ucinkovitim, ako su utvrdene nepravilnosti i propusti koji utje€u na ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje i provedbu aktivnosti te su potrebna znacajna poboljSanja.

Upravljanje gradevinama za navodnjavanje u Zupaniji ocjenjuje se neuéinkovitim,
ako su utvrdene nepravilnosti i propusti koji bitno utjeCu na ucinkovito upravljanje
gradevinama za navodnjavanje, kako bi se provodilo u skladu s nacelima ekonomi¢nosti,
djelotvornosti i svrsishodnosti.

PRAVNI, STRATESKI | PLANSKI OKVIR ZA UCINKOVITO UPRAVLJANJE
GRADEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

Odredbama Zakona o podrucjima zupanija, gradova i opc¢ina u Republici Hrvatskoj
(Narodne novine 86/06, 125/06 — ispravak, 16/07 —ispravak, 95/08 — Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 46/10 — ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), utvrdena je
Zupanija kao jedinica podruéne (regionalne) samouprave. Zupanija obuhvaca pet gradova i
17 opcina s ukupno 115 862 stanovnika (prema popisu stanovnistva iz 2021.).

Zupanije u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od podruénog
(regionalnog) znacaja, koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanisti¢ko
planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, odrzavanje javnih cesta,
planiranje i razvoj mreze obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje
gradevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata u vezi s gradnjom i provedbom dokumenata
prostornog uredenja za podrucje Zupanije izvan podrucja grada te druge poslove u skladu s
posebnim zakonima.

Zakonski predstavnik Zupanije od lipnja 2009. i u vrijeme obavljanja revizije je Zupan
Nikola Dobroslavi¢, prof. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, ustrojeno je
devet upravnih odjela. Poslovi u vezi sa sustavima javnog navodnjavanja obavljaju se u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
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Podrucje navodnjavanja uredeno je Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine
91/08), Strategijom poljoprivrede do 2030. (Narodne novine 26/22), NAPNAV-om, Zakonom
o vodama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11,
56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Uredbom o standardu kakvocée voda
(Narodne novine 96/19, 20/23 i 50/23 — ispravak), Pravilnikom o upravljanju i uredenju
sustava za navodnjavanje (Narodne novine 83/10 i 76/14), Pravilnikom o sadrzaju, obliku i
nacinu vodenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10), Pravilnikom o ocevidniku
zahvacenih i koristenih koli¢éina voda (Narodne novine 81/10), Pravilnikom o izdavanju
vodopravnih akata (Narodne novine 9/20 i 39/22), Pravilnikom o uvjetima za obavljanje
poslova vodocCuvarske sluzbe (Narodne novine 114/10), Popisom gradevina za osnovnu
melioracijsku odvodnju i mjeSovitih melioracijskih gradevina od interesa za Republiku
Hrvatsku (Narodne novine 83/10), ViSegodiSnjim programom gradnje i drugim propisima.

Strategiju upravljanja vodama donio je Hrvatski sabor u srpnju 2008., kao dugorocni
planski dokument kojim se utvrduje vizija, misija, ciljevi i zadaCe drzavne politike u
upravljanju vodama. Strategija daje strateSka opredjeljenja i smjernice razvoja vodnoga
gospodarstva polaze¢i od zateCenog stanja vodnoga sektora, razvojnih potreba,
gospodarskih moguénosti, medunarodnih obveza te potrebe za oCuvanjem i unaprjedenjem
stanja voda te vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

U Strategiji upravljanja vodama se navodi da financiranje melioracijske odvodnje i
melioracijskog navodnjavanja nema vecih nepoznanica. Ono spada u obuhvat nacela
korisnik placa. Jedina je dvojba treba li primijeniti nacelo skupne solidarnosti, na Sto i u
kojem opsegu. Navode se i opCi podaci o vodnim potencijalima, podrucjima pogodnim za
navodnjavanje, potrebama za navodnjavanjem te stanju poljoprivrede u vezi sa sustavima
za navodnjavanije. Takoder, Strategijom je kao aktivnost u vezi s navodnjavanjem utvrdeno
stvaranje uvjeta za razvoj navodnjavanja prema zahtjevima korisnika u skladu s
NAPNAV-om. Nositelji aktivnosti su Ministarstvo poljoprivrede i Zupanije.

NAPNAYV je donijela Vlada Republike Hrvatske 2005. za razdoblje 2006. — 2020.
NAPNAV sadrzi polazista, oCekivane rezultate, nacionalni okvir projekta, projektne
aktivnosti i institucije uklju¢ene u provedbu projekta. Ocekivani rezultat provedbe
NAPNAV-a je da ¢e mjere sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi,
okrupnjavanja poljoprivrednih povrSina i uvodenja navodnjavanja i novih tehnologija
proizvodnje poluditi i u€inkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time ¢ée se potaknuti promjena
strukture proizvodnje uvodenjem visokodohodovnih kultura koje vecinom uvozimo te Ce
projekt u konacnici rezultirati povoljnim makroekonomskim uc¢inkom.

Visegodisnji program gradnje je planski dokument upravljanja vodama koji razraduje
nacine postizanja ciljeva utvrdenih planovima viSe razine. Nositelj VisegodiSnjeg programa
gradnje je ministarstvo nadlezno za vodno gospodarstvo.

Prema odredbama Zakona o vodama, svakome je dopusteno koriStenje voda za
osobne potrebe, na nacin i u koli¢inama koje ne iskljuCuju druge od jednakog koriStenja
(opée koristenje voda). Opce koriStenje voda obuhvaca zahvacanje povrSinske i podzemne
vode za pice, kuhanje, grijanje, odrzavanje CistoCe, sanitarne i druge potrebe u kucanstvu,
i to iz prvoga vodonosnoga sloja u aluvijalnom podrucju, a u podru¢ju krSa u skladu s
vodopravnim uvjetima te koriStenje povrSinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge
slicne namjene. Opce koriStenje voda ne obuhvaca koriStenje voda za navodnjavanje
neovisno o veli€Cini povrsine koja se navodnjava.
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Pravo na koriStenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom
0 vodama, a radi ostvarenja ciljeva NAPNAV-a, planova i programa navodnjavanja Zupanija
te za zadovoljenje potreba za navodnjavanjem razli€itih korisnika za razne namjene.

Prema NAPNAV-u i ViSegodiSnjem programu gradnje, poljoprivredna proizvodnja
pokazuje viSegodisSnji pad, neuravnotezenu ponudu i potraznju, stalnost negativne
vanjskotrgovinske bilance i postupno smanjenje udjela u bruto domacéem proizvodu®. Stoga
i gospodarski pokazatelji ukazuju na neucinkovito koriStenje raspolozivih resursa zemljista i
voda, spor obrt kapitala i pad proizvodnosti rada u poljoprivredi. Prema istrazivanjima, u
Republici Hrvatskoj vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje ima 484 025 ha
poljoprivrednih povrSina, a potencijali hrvatske poljoprivrede nedovoljno su iskoriSteni.
NeiskoriSteni su potencijali za navodnjavanje i navodnjavanje ne predstavlja znacajno
opterecenje na vodni resurs. Prema veli€ini navodnjavanih povrsina, Republika Hrvatska se
nalazi na zacelju Europe. Sve su ¢eS¢a razdoblja susa, iz kojih proizlaze znacajne Stete,
koje se navodnjavanjem, kao jednom od izuzetno vaznih mjera, mogu smanijiti, a u
odredenim okolnostima i potpuno izbjeci.

NAPNAV-om su utvrdeni sudionici nadlezni za njegovu provedbu, a to su Vlada
Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalno povjerenstvo za projekt
navodnjavanja, Stru¢ni tim za provedbu NAPNAV-a, Agencija za navodnjavanje, Hrvatske
vode, Zupanije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i udruge, poslovni subjekti
i gradovi. Aktivnosti Zupanije su izraditi Zupanijske planove, sudjelovati u definiranju
regionalnog koncesionara za rukovanje i upravljanje sustavom za navodnjavanje, nominirati
projekte navodnjavanja, osigurati sredstva za sufinanciranje, poticati korisnike na
udruzivanje te osigurati suglasnosti krajnjih korisnika za nominaciju projekata.

Visegodisnjim programom gradnje identificirano je sedam projekta navodnjavanja na
podrugju Zupanije kojima je obuhvaceno poljoprivredno zemljiste povrsine od 7 483 ha
(Donja Neretva — Podsustav Opuzen i KoSevo — Vrbovci, Konavosko polje, Stonsko polje,
Zupa dubrovacka, Cara, Smokvica i Lumbarda).®

Do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nisu doneseni novi NAPNAV, kao ni
ViSegodisnji program gradnje. lzradu NAPNAV-a narucilo je Ministarstvo poljoprivrede, a
izradu novog NAPNAV-a Hrvatske vode. Novi NAPNAYV je u fazi izrade.

NAPNAV-om su utvrdeni posebni ciljevi, a jedan od kratkoro¢nih ciljeva je izrada
zupanijskih planova. U NAPNAV-u je navedeno da sve zupanije i Grad Zagreb imaju
navodnjavanih povrsina. Veli€ina navodnjavanih povrsina te udio navodnjavanih povrsina u
ukupno koriStenima nije jednak na svim podrucjima. Zato je realno ocCekivati da se
navodnjavanje u Republici Hrvatskoj neée u svim podrugjima jednako razvijati. Zupanijama
koje planiraju navodnjavanje preporucuje se da izrade Zupanijske planove navodnjavanja,
odnosno planske dokumente koji bi trebali valorizirati prirodne resurse, definirati prioritetna
podrucja za navodnjavanje, procijeniti veli¢inu obuhvata te utvrditi socioekonomske ucinke
gradnje i primjene sustava za navodnjavanje.

4 Bruto domaci proizvod pokazuje ukupnu vrijednost dobara i usluga proizvedenih u Republici Hrvatskoj.
5 ViSegodisnji program gradnje — Tablica 13.19. Identificirani projekti navodnjavanja
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Zupanija je u travnju 2007., na temelju NAPNAV-a, donijela Plan navodnjavanja.
Planom navodnjavanja su obuhvacéeni teritorijalni ustroj i stanovni$tvo; zemljopisne i
klimatske karakteristike; postojeCe stanje poljoprivredne proizvodnje; potrebe
navodnjavanja; procjena pogodnosti tla za navodnjavanje; zastita poljoprivrednog zemljista;
raspolozivost vode za navodnjavanje odnosno vodni potencijal; oCekivane koristi i
ekonomski pokazatelji realizacije. Planom navodnjavanja je za lokaciju pilot-projekta
predloZeno podrucje Donje Neretve.

Do konca 2022. na podrugju Zupanije pusten je u probni rad Sustav navodnjavanija
Glog. Zupanija je u svibnju 2022. donijela Program odrzavanja Sustava navodnjavanja Glog
za 2022., a u prosincu 2022. Program odrzavanja Sustava navodnjavanja Glog za 2023. Za
spomenuti sustav navodnjavanja Zupanija nije donijela program gradnje niti je drugim
unutarnjim aktom propisala uvjete i postupke za projektiranje i gradenje sustava
navodnjavanja.

Prema odredbama ¢lanka 30. Zakona o vodama, gradnja i odrzavanje gradevina za
navodnjavanje u vlasnistvu jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave provodi se prema
programu koji donosi njezino predstavnicko tijelo.

Odredbama clanka 3. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje
propisano je da program gradnje sustava javnog navodnjavanja donosi jedinica podru¢ne
(regionalne) samouprave temeljem Zupanijskog plana navodnjavanja, a sadrzi sljedeca
poglavlja: interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog navodnjavanja,
nacin financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja,
opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na
okolis, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt), dinamiku ishodenja potrebnih dozvola i
suglasnosti, planiranu vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja,
dinamiku pocetka i dovrSetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja.

Drzavni ured za reviziju nalaze prije pocetka gradnje sustava navodnjavanja
donijeti program gradnje sustava javnog navodnjavanja u skladu s odredbama
Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje.

Programi odrZavanja Sustava navodnjavanja Glog za 2022. i 2023. sadrZe poglavlje
godisnji troSkovi rada i odrzavanja sustava u kojem su obraCunani fiksni troSkovi rada i
odrzavanja te varijabilni godiSnji troSkovi rada. Fiksne troSkove rada i odrZzavanja sustava
javnog navodnjavanja Cine troSkovi upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja;
troSkovi odrZzavanja sustava javnog navodnjavanja i zajednicki troSkovi sustava javnog
navodnjavanja (izvjeStavanje, tehniCki i agronomski poslovi, financijski troSkovi
administriranja sustava javnog navodnjavanja, troSkovi osiguranja sustava javnog
navodnjavanja i naplate naknade te ostali troSkovi). Naknadu u visini fiksnih godisnjih
troSkova placa korisnik sustava javnog navodnjavanja unutar zone obuhvata sustava
navodnjavanja za troSkove upravljanja i rukovanja, troSkove odrzavanja i zajedniCke
troSkove sustava javnog navodnjavanja. Naknada se obracunava po jedinici poljoprivredne
povrsine (ha). Varijabilne troSkove rada i odrzavanja sustava javnog navodnjavanja Cine
troSkovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja i troSkovi naknade za
koriStenje voda. Naknadu za varijabilne troSkove placa krajnji korisnik za isporu¢enu vodu i
obra¢unava se po m? utroSene vode.
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Revizijom je utvrdeno da godiSnji programi odrzavanja sustava javnog navodnjavanja
za 2022. 1 2023. sadrze poglavlje godisnji troSkovi rada i odrZzavanja sustava, ali ne sadrze
propisana poglavlja ukupno potrebne koli€ine vode i dinamika rada sustava navodnjavanja
te godidnji plan navodnjavanja. Takoder je utvrdeno da Zupanija nije ukljucila krajnje
korisnike (nije organizirala javne tribine, sastanke i drugo) u postupke izrade i donoSenja
spomenutih godisnjih programa odrzavanja sustava javnog navodnjavanja.

Odredbama ¢&lanka 6. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje
propisano je da program odrzavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice
podruéne (regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedina¢nim
sustavima javnog navodnjavanja te sadrzi propisana poglavlja: ukupno potrebne koli€ine
vode i dinamika rada sustava navodnjavanja, godiSnji plan navodnjavanja i godisnji troSkovi
rada i odrzavanja sustava. Nadalje, propisano da su jedinice podrucne (regionalne)
samouprave duzne u postupku izrade i donoSenja godiSnjeg programa odrZzavanja sustava
javnog navodnjavanja, ukljuciti krajnje korisnike.

Drzavni ured za reviziju nalaze Program odrzavanja Sustava navodnjavanja Glog
izraditi sa svim propisanim poglavljima u skladu s odredbama Pravilnika o
upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje.

Takoder, nalaze ukljuciti krajnje korisnike u postupak izrade i donosenja
godisnjeg programa odrZavanja sustava javhog navodnjavanja u skladu s odredbama
spomenutog Pravilnika.

EVIDENCIJE GRADEVINA ZA NAVODNJAVANJE

U glavnoj knjizi Zupanije na koncu 2022. evidentiran je Sustav navodnjavanja Glog
vrijednosti od 24.415.419,00 kn te osim spomenutog sustava za navodnjavanje nema
evidentiranih drugih gradevina za navodnjavanje.

Medutim, Zupanija i Hrvatske vode zakljuéile su Ugovor o sufinanciranju sanacije
sustava navodnjavanja u Donjoj Neretvi u rujnu 2008. Prema odredbama Ugovora potrebno
je obaviti radove nadviSenja krune nasipa natapnog kanala Metkovi¢ — Opuzen i sanaciju
oSteCenja nasipa natapnog kanala na mjestima procjedivanja i postava vodonepropusne
folije. Ukupna predvidena vrijednost radova iznosila je 700.000,00 kn, a financiranje je
planirano sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 500.000,00 kn te Zupanije u iznosu od
200.000,00 kn. Zupanija je u listopadu 2008. Hrvatskim vodama doznadila navedena
sredstva.

Takoder, u VisegodiSnjem programu gradnje, u dijelu koji se odnosi na sustave za
navodnjavanje, odnosno pregled aktivnosti na realizaciji NAPNAV-a, navodi se da je
provedena djelomi€na sanacija na pet sustava navodnjavanja, izmedu kojih je i Sustav
navodnjavanja Neretvansko polje. Nadalje, u Studiji izvodljivosti Sustava navodnjavanja
Glog iz listopada 2016., u dijelu u kojem su sadrzani podaci o regulatornom okviru, navodi
se, izmedu ostalog, da je podsustav koji uklju€uje crpnu stanicu Glog na Maloj Neretvi i
tlacnu mrezu oStecen i nije u funkciji od 1989. te da je potrebno u potpunosti rekonstruirati
magistralni natapni kanal i sanirati natapne mreze te nastaviti radove na kanalskoj
distribucijskoj mreZi za navodnjavanje.
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Potom, u Studiji izvodljivosti Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva
— Sustav navodnjavanja KoSevo — Vrbovci, narucitelja Hrvatskih voda, iz rujna 2014.,
navode se podaci o postojecem sustavu navodnjavanja koji se, izmedu ostalog, sastoji od
glavne crpne stanice kapaciteta 7,50 m?/s, hidrotehni¢kog tunela duzine 500 m, glavnoga
dovodnog kanala duzine 10 km, trenutnog kapaciteta oko 5,0 m%s, tlaénog cjevovoda
duzine 30 km, tlacne crpne stanice kapaciteta 550 I/s i tlaéne crpne stanice kapaciteta 200
I/'s. Nadalje, u Elaboratu o uskladenosti glavnog projekta s mjerama zastite okolisa Sustav
navodnjavanja Donja Neretva, Navodnjavanije na pilot-lokaciji Glog iz oZujka 2015., u dijelu
u kojem se daju podaci o zahvatu navodi se da ¢e se za dovod vode do priviemene crpne
stanice koristiti odvod postojece, napustene i devastirane crpne stanice Glog iz ¢ega je
razvidno da je na podrucju koje obuhvada prostor Donje Neretve bio izgraden sustav
navodnjavanja.

Skrecée se pozornost na odredbe ¢lanka 240. Zakona o vodama, kojima je propisano
da u razdoblju od 36 mjeseci od stupanja na snagu spomenutog Zakona, odnosno od srpnja
2019., gradevine za navodnjavanje u vlasniStvu zZupanija odrzavaju Hrvatske vode na
temelju Programa odrzavanja koji donosi Zupanijska skup$tina i do visine sredstava
naknade za navodnjavanje osiguranih na temelju Zakona kojim se ureduje financiranje
vodnoga gospodarstva, a program odrzavanja Zupanijskoj skupstini predlazu Hrvatske
vode. Nadalje je propisano da je Zupanija ovlastena preuzeti odrzavanje gradevina za
navodnjavanje, poCevsi od 1. sijeCnja svake iduce godine unutar roka od 36 mjeseci od
stupanja na snagu Zakona o vodama, na temelju akta koji je u obvezi dostaviti Hrvatskim
vodama najmanje 60 dana unaprijed. Ako Zupanija ne preuzme odrzavanje u propisanom
roku, smatra se da je istekom roka od 36 mjeseci od stupanja Zakona na snagu, preuzela
odrZavanje gradevina za navodnjavanje.

Zupanija Hrvatskim vodama nije dostavila pisani akt kojim bi, u skladu s odredbama
navedenog Zakona, preuzela odrZzavanje gradevina za navodnjavanje, a protekom roka od
36 mjeseci od stupanja na snagu spomenutog Zakona, odnosno od srpnja 2022., smatra se
da je Zupanija preuzela odrzavanje gradevina za navodnjavanije.

Zupanija je ishodila Gradevinsku dozvolu za izgradnju Sustava navodnjavanja Glog, u
listopadu 2016. te izmjene i dopune u svibnju i prosincu 2021. od Ministarstva graditeljstva
i prostornog uredenja (od srpnja 2020. Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine). Prve I1zmjene i dopune spomenute Dozvole iz svibnja 2021. odnose se
na izmjene dijela tehnickih rieSenja u spomenutom projektu (trase cjevovoda i niveletu
cjevovoda), a druge lzmjene i dopune iz prosinca 2021. odnose se takoder na tehnicka
rieSenja spomenutog projekta (u dijelu izmjene trase cjevovoda, krana crpne stanice).

Izdavanju Gradevinske dozvole prethodilo je rjeSavanje imovinskopravnih odnosa,
izmedu ostalog, pokrenuti su postupci nepotpunog izvlastenja te pribavljanje suglasnosti
Agencije za poljoprivredno zeml;jiste® i Drzavnog ureda za upravljanje drzavnom imovinom
(sada Ministarstvo prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine).

Zupanija nije ustrojila evidenciju gradevina za navodnjavanje koja bi sadrzavala
podatke o obuhvatu sustava navodnjavanja; zahvatu vode (povrSinske ili podzemne); fazi
gradnje te procijenjenoj vrijednosti ili vrijednosti projekta; ulaganjima; tehnologiji;
odrzavanju; vlasniStvu nad zemljiStem; korisnicima sustava javnog navodnjavanja; povrsSini
navodnjavanog poljoprivrednog zemljiSta; poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju
(prema godinama) te drugo.

6 Temeljem odredbi ¢lanka 105. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu (Narodne novine 20/18), Agencija za
poljoprivredo zemljiSte prestala je s radom 2018., a poslove i zaposlenike preuzelo je Ministarstvo poljoprivrede
i Hrvatski centar za poljoprivredu i hranu.
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Drzavni ured za reviziju preporucuje ustrojiti evidenciju gradevina za
navodnjavanje koja bi sadrzavala podatke o obuhvatu sustava navodnjavanja;
zahvatu vode (povrsinske ili podzemne); fazi gradnje te procijenjenoj vrijednosti ili
vrijednosti projekta; ulaganjima; tehnologiji; odrZzavanju; vlasnistvu nad zemljistem;
broju korisnika sustava javnog navodnjavanja; povrSini navodnjavanog
poljoprivrednog zemljiSta; poljoprivrednim kulturama koje se uzgajaju (prema
godinama) te drugo.

GRADNJA, KORISTENJE | ODRZAVANJE GRADEVINA ZA NAVODNJAVANJE

Gradnja gradevina za navodnjavanje

Osnovna pretpostavka za razvoj sustava javnog navodnjavanja su vodni i zemljisni
potencijali. Podaci o vodnom i zemljiSnom potencijalu na podru€ju Republike Hrvatske
uredeni su u NAPNAV-u i VisegodiSnjem programu gradnje, a podaci o vodnom i zemljiSnom
potencijalu na podrugju Zupanije u Planu navodnjavanja.

Prema NAPNAV-u, u 2003. u Republici Hrvatskoj navodnjavano je 9 264,75 ha
odnosno 0,9 %, dok je u Zupaniji navodnjavano 919,85 ha poljoprivrednog zemljista
odnosno 12,7 % koristenih povrsina.” Obnovljivi izvori vode u Republici Hrvatskoj iznose
oko 45 milijardi m® vode godi$nje, od ¢ega 39 milijardi m?3 godi$nje iz povrsinskih voda i 6
milijardi m® iz podzemnih voda.

Za potrebe analize i rangiranja prioriteta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, prema
podacima iz NAPNAV-a, izradena je karta potencijala vodnih resursa na temelju
hidrografske karte, karte slivova podzemnih voda te procijenjene vodne bilance Republike
Hrvatske. Pri izradi navedene karte uvedeno je Sest razreda potencijala za navodnjavanje:
vrlo visoki, visoki, srednji, umjereni, nizak i vrlo nizak potencijal. Na podrugju Zupanije sredniji
potencijal (osigurane vode za navodnjavanje uz znacajnija ulaganja u hidrotehnicke
gradevine i provedbu kontinuiranog bilanciranja raspolozivih voda), izmedu ostalog, utvrden
je za sliv Neretve; umjereni potencijal (djelomi€no osigurane vode za navodnjavanje)
utvrden je za sliv Ljute u Konavlima, dok je vrlo nizak potencijal (podrucja nepovoljne vodne
bilance vrlo malih mogucnosti zahvaéanja vode za navodnjavanje ¢ak i uz izgradnju
hidrotehnickih gradevina) utvrden za otoke.

Nadalje, u NAPNAV-u je izvrSeno rangiranje zupanija s obzirom na potencijale za
navodnjavanje na nacionalnoj razini. Provedena je analiza koja uz KkoriStene Kkriterije
prirodnih resursa i deficita vode uvodi i socioekonomske kriterije. Kriteriji su grupirani u Cetiri
skupine: obiljezja poljoprivrednih gospodarstava, uzgajane kulture, prirodni resursi i deficit
vode.

" NAPNAYV - Tablica 8. Navodnjavane povrsine u Republici Hrvatskoj, prema Popisu poljoprivrede iz 2003.
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Temeljem provedene analize Zupanije su na nacionalnoj razini rangirane u Cetiri
skupine, gdje prva skupina predstavlja Zupanije s vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju
sa smanjenjem do &etvrte skupine s normalnim prioritetom za navodnjavanje. Zupanija
pripada u prvu prioritetnu skupinu za navodnjavanje.

Prema Planu navodnjavanja, moguci izvori vode za navodnjavanje su oborine, voda iz
prirodnih jezera (na podrudju Zupanije nalaze se Bacinska jezera, Vrgorsko jezero, Kuti,
Desansko jezero i druga), otvorenih vodotoka (Neretva sa svojim pritocima, Ombla i Ljuta) i
izvora, podzemnih voda i voda akumuliranih u umjetnim akumulacijama (prema podacima
iz Plana voda iz akumulacije Bile¢a, koja se nalazi na podruCju susjedne Bosne i
Hercegovine, planira se dobivati preko vodne komore Hidroelektrane Dubrovnik).

Od stalnih (trajnih) vodotoka na podruéju Zupanije najveéu vaznost ima rijeka Neretva,
koja je ujedno najduza rijeka Jadranskoga sliva s najve¢om deltom koju je prije suvremenih
melioracijskih zahvata presijecalo 12 rukavaca. U vrijeme izrade Plana navodnjavanja
ostala su samo Cetiri rukavca.

Ostali vazniji vodotoci su Rijeka dubrovacka — Ombla koja izvire u Komolcu (duzine
toka 5,5 km), Ljuta koja izvire u sjevernom dijelu Konavoskog polja (duzine toka 6,0 km) te
rijeka Matica koja je vodotok Vrgorskoga polja.

Prema rezultatima hidrogeolo$kih istraZivanja, izvori na podrugju Zupanije se mogu
grupirati na sedam potpodru¢ja te je kakvoc¢a vode na izvorima Kkoji se Kkoriste za
vodoopskrbu zadovoljavaju¢a. Nekoliko izvora je zaslanjeno te se ne mogu koristiti za
navodnjavanje i vodoopskrbu. NajsloZenija situacija je u dolini Neretve zbog snaZnog
prodora mora u povrsinske vodotoke i u akvifer. Prodor mora u povrsinske tokove, a narocito
u rijeku Neretvu, ovisi o dotoku vode s uzvodnog dijela sliva. Prodor mora u rijeku Neretvu
ovisi o radu hidroelektrana i koli€ini vode koju ispusta najnizvodnija Hidroelektrana Mostar.
More kao gusdi fluid uvlaci se u rijeku pri dnu, tako da se javlja uslojeni oblik teCenja.

Kako se smanjuje protok, krajem svibnja pocinje uvlacenje mora u rijeku sve viSe da
bi se krajem kolovoza i poCetkom rujna postigao maksimum zaslanjivanja. S prvim
jesenskim kiSama povecéava se protok i dolazi do istiskivanja mora.

U razdoblju 1998. — 2004. provedeno je istrazivanje kakvoce vode na 21 lokaciji u
Donjoj Neretvi. Prema istrazivanju, samo njih sedam je pripadalo klasi malo zaslanjene vode
koja se koristi za navodnjavanje (Neretva kod Opuzena i Metkovi¢a, Bocina, Norin, Prunjak,
crpna stanica KoSevo i crpna stanica Veraja). Vode iz ostalih lokacija klasificirane su kao
srednje zaslanjene, a za navodnjavanje se mogu Koristiti uz zadovoljavanje odredenih
uvjeta.
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Slika broj 1

Rijeka Neretva

Izvor: MreZne stranice Zupanije

U vrijeme dono8enja NAPNAV-a (srpanj 2005.) osnovna karakteristika poljoprivrednih
gospodarstava u Republici Hrvatskoj bila je usitnjenost posjeda, a uvodenje navodnjavanja
na takvim posjedima je organizacijski i financijski zahtjevno. Jedan od oCekivanih rezultata
provedbe NAPNAV-a je da Ce se, izmedu ostalog, mjerama okrupnjavanja poljoprivrednih
povrSina i uvodenjem navodnjavanja posti¢i ucinkovitija poljoprivredna proizvodnja.
Zupanija je imala prosje&nu veli¢inu koristenog poljoprivrednog zemljista po gospodarstvu
od 0,7 ha, dok su na razini Republike Hrvatske poljoprivredna gospodarstva imala prosje¢nu
veliCinu koristenog poljoprivrednog zemljista od 1,9 ha po gospodarstvu.

NAPNAYV je na osnovi provedenih analiza pogodnosti tla, potencijala vodnih resursa i
klimatskih ¢imbenika, a uvazavajuci podrucja i povrSine na kojima se projekti navodnjavanja
ne¢e moci razvijati (deficit vode, minski sumnjiva podrudja, zastiCena podrucja, podrucja
prve i druge zone sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e) utvrdio potencijale poljoprivrednog
zemljiSta za navodnjavanje na podrucju Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj vrlo visoki potencijal za navodnjavanje imalo je zemljiste
povrSine 5 977 ha, visoki potencijal 478 048 ha, umjeren 979 175 ha, dok je nizak i vrlo
nizak potencijal imalo zemljiste povrSine 417 814 ha, $to ukupno iznosi 1 881 014 ha. Na
podrugju Zupanije vrlo visoki potencijal za navodnjavanije imalo je zemljiste povrsine 4 306
ha, visoki 8 741 ha, umjereni 10 450 ha, dok je nizak i vrlo nizak potencijal imalo zemljiste
povrsine 17 ha, $to ukupno iznosi 23 514 ha.?

8 NAPNAYV — Tablica 30. Potencijal zemljiSta za navodnjavanje po Zupanijama u Republici Hrvatskoj (u ha)
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Prema Planu navodnjavanja Zupanija ima povrsinu kopnenog dijela od 1 782,49 km?
te spada u manje Zupanije. Prema podacima iz Popisa poljoprivrede iz 2003. (sadrzani u
Planu navodnjavanja, na podrugju Zupanije ukupno je 9 647 kuéanstava i 17 poslovnih
subjekata koristilo poljoprivredno zemljiste, od €ega je viSe od polovine ku¢anstava koristilo
do jedan hektar povrsina, dok je 10,5 % kucanstava koristilo viSe od pet hektara. Podatak
ukazuje na usitnjenost proizvodnih povr$ina u Zupaniji. Takoder, prema podacima, u
Zupaniji je bilo 3 206 voénjaka (ukljuéujuéi i maslinike), a glavna voéarska kultura je
mandarinka koja je prekrivala 1 244 ha povrsina, dok je sljedeca kultura po vaznosti maslina.
Ukupne povrsine pod povrcem iznosile su 635 ha, pri Cemu se najveci dio povrSina nalazio
u dolini Neretve (oko 400 ha).

Planom navodnjavanja utvrdena je potreba za navodnjavanjem. Naime, poljoprivredna
proizvodnja na neretvanskom dijelu Zupanije je zbog agroekoloskih specifiénosti popriliéno
razvijena te se bazira na proizvodnji povrca i voca. U strukturi voCa zastupljenije su i
isklju€ivo mediteranske vrste poput citrusa, smokvi i maslina te tradicionalno kontinentalne
vrste kao Sto su jabuke, breskve i kruske. Povr¢arska proizvodnja je prili€no razvijena te su
zbog specifi¢nih, prije svega geoklimatskih obiljezja, izbora povréarskih kultura i duljine
njihove vegetacije, u vecem dijelu neretvanskog podrucja, tijekom jedne proizvodne godine
na otvorenom, moguce dvije berbe. Pritom su dominantne kulture po zauzetosti povrsina
lubenice, dinje, kupus, kelj, paprika, raj€ica, krumpir i cvjetaca.

Uzgajane kulture na prostoru neretvanskog dijela Zupanije imaju razligite rokove
sjetve/sadnje, razliCitu duZinu i raspored vegetacije, a time i razliCite zahtjeve i potrebe za
vodom (u pojedinim stadijima rasta/razvoja) te ukupne potrebe.

Planom navodnjavanja odredene su potrebe povrcarskih i vocarskih kultura za vodom
tijekom vegetacije u prosje¢noj, vlaznoj i susnoj godini za podrucje neretvanskog i
dubrovadkog dijela Zupanije. Takoder, dani su i rezultati redukcije prinosa povréarskih i
vocénih kultura u prosje&noj, vlaznoj i susnoj godini za oba dijela Zupanije.

Prema podacima iz Plana navodnjavanja tijekom susnih vegetacijskih sezona potrebe
za vodom znacajnije rastu kod svih istrazivanih kultura te su gotovo sve analizirane kulture
(osim pojedinih poput kupusa, kelja i Spinata) u prosje¢nim klimatskim uvjetima osjetljive na
nedostatak vlage pa dolazi do redukcije prinosa koja je tijekom susnih vegetacijskih sezona
jos§ intenzivnija.

Slijedom navedenog, Planom navodnjavanja je utvrdeno da je navodnjavanje kao
suvremena agrotehniCka mjera nuzna u uzgoju vecine poljoprivrednih kultura na podrucju
Zupanije. Takoder, izvrSena je procjena pogodnosti tla za navodnjavanje na podrudju
Zupanije te je napravljen tabliéni prikaz melioracijskih jedinica prioriteta za navodnjavanje i
uredenje tla poljoprivrednog zemljista Zupanije.

U tablici broj 2 daju se podaci o melioracijskim jedinicama prioriteta za navodnjavanje
i uredenje tla — poljoprivrednog zemljiSta Zupanije.



Tablica broj 2

Melioracijske jedinice prioriteta za navodnjavanje i uredenje tla — poljoprivrednog zemljista
Zupanije

Melioracijske jedinice

Stupanj prioriteta

Nize sustavne
jedinice tla

Klasa pogodnosti tla za
navodnjavanje

Povrsina (ha)

I.1. Pogodna tla bez znalajnih
ograni¢enja za navodnjavanje ili s

ogranicenjima _kOJq nece 3723
znacajno utjecati na
produktivnost, dobit i primjenu
navodnjavanja
. prioriteta za navodnjavanje s Nemeliorirana [.2. Umjereno pogodna tla s
agromelioracijama automorfna tla ogranienjima koja umjereno
. 4 o 5170
ugrozavaju produktivnost, dobit i
primjenu navodnjavanja
[.3. Ograni¢eno pogodna tla s
ograni¢enjima koja znatno
ugrozavaju produktivnost, dobit i 13517
primjenu navodnjavanja
[I.1. Pogodna tla bez znacajnih
ograni¢enja za navodnjavanje ili s
ogranicenjima _kOJq nece 2044
znacajno utjecati na
. produktivnost, dobit i primjenu
II. prioriteta yt;?azg'rgr?gg% navodnjavanja
- prior . ! ) II.2. Umjereno pogodna tla s
za navodnjavanje s poplava i o . .
: . . o ogranienjima koja umjereno
agromelioracijama hidromeliorirana . g b 2733
. ugrozavaju produktivnost, dobit i
kanalima . . :
primjenu navodnjavanja
[1.3. Ograni¢eno pogodna tla s
ogranienjima koja znatno 2 750
ugrozavaju produktivnost, dobit i
primjenu navodnjavanja
UKUPNO 29 937
Privremeno nepogodna tla s
[1l. prioriteta za hidro ili/i Hidromorfna i ogranienjima koja u postojecem
aglomeracije u primjeni halomorfna stanju iskljuCuju tehnoloSki iili 4963
navodnjavanja nemeliorirana tla | ekonomski opravdanu primjenu
navodnjavanja
UKUPNO 4 963
Tla s ograni¢enjima koja isklju€uju
IV. Trajno nepogodna tla bilo kakvu tehnoloski  i/ili
. . : . 64 431
za navodnjavanje ekonomski opravdanu primjenu
navodnjavanja
UKUPNO 64 431
SVEUKUPNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE 99 331
Vodene povrsine (rijeke i jezera) 1176
Naselja s okuénicama 2 298
Aerodrom 114
Suma 74 981
SVEUKUPNA POVRSINA ZUPANIJE 177 900

Izvor: Plan navodnjavanja
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Nadalje, Planom navodnjavanja je utvrdeno da Zupanija raspolaze s 26 845 ha
poljoprivrednih povrS§ina pogodnih za navodnjavanje (iz pedoloSke karte odbijene su
ograniCavajuce povrsine te su se uzele u obzir samo povrsine prve i druge kategorije), od
Cega se na podrucje Donje Neretve odnosi 6 244 ha (realno se koristi 2 210 ha), Konavala
i Zupe dubrovacke 3 999 ha, Peliesca 4 302 ha, Dubrovackog primorja 1 769 ha,
Dubrovnika 1 421 ha i Pojezerja 253 ha.

U tablici broj 3 daju se podaci o potencijalnim povrSinama za navodnjavanje po
jedinicama lokalne samouprave na podrucju Zupanije.

Tablica broj 3

Potencijalne povrSine za navodnjavanje po jedinicama lokalne samouprave
na podrucju Zupanije

u ha
] Jedinica Klasa pogodnosti tla za navodnjavanje
e lokalne Povrsina
broj I.1. 1.2. 1.3. 1.1. 1.2. 11.3.
samouprave
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1. Blato 378 483 2 465 - - - 3326
p | DubmEdie 254 - 1515 - - - 1769
primorje
3. Dubrovnik 100 - 1321 - - - 1421
4. Janjina 264 - 252 - - - 516
5. Konavle 410 291 2213 - 422 - 3336
6. Kor&ula 177 187 1800 - - - 2164
| e 0 77 - 22 158 ; 257
Norinska
8. Lastovo - 261 - - - - 261
9. Lumbarda 36 123 427 - - - 586
10. Metkovié - - - 338 755 - 1093
11. Mljet 27 317 52 - - - 396
12. Opuzen - - - 937 407 480 1824
13. Orebic 663 93 1236 - - - 1992
14. Ploce 28 - - 298 493 756 1575
15. Pojezerje 37 31 - 185 - - 253
16. Slivno - - 24 23 553 107 707
17. Smokvica 116 97 293 - - - 506
18. Ston 927 - 555 - - - 1482
19. Trpanj 0 251 61 - - - 312
20. Vela Luka 109 180 1582 - - - 1871
21. ;aiablje 31 - 163 154 187 - 535
Zupa
22. | 4ubrovacka i i 663 i i i 663
Ukupno 26 845

Izvor: Plan navodnjavanja

Planom navodnjavanja prikazana je i ekonomska prihvatljivost ulaganja u
navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima. Uzimajuci u obzir dugogodiSnju praksu
navodnjavanja na prostoru Zupanije te razmatrajuéi glavne &imbenike koji utje€u na odabir
sustava navodnjavanja, izrazeno je misljenje da ¢e u buducnosti imati smisla primjenjivati
samo sustave lokaliziranog navodnjavanja i kiSenja.

Planom navodnjavanja za pilot-projekt predloZeno je podrucje Donje Neretve.
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Zupanija je od dono$enja Plana navodnjavanja do konca 2022. izgradila Sustav
navodnjavanja Glog (na podrugju Donje Neretve). U veljagi 2013. Zupanija je ishodila
Lokacijsku dozvolu (koja je postala pravomoc¢na u ozujku 2013.) za izgradnju Sustava za
navodnjavanje Donja Neretva — Opuzen usée (Glog) odnosno Sustava navodnjavanja Glog,
Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. Prema podacima iz spomenute Lokacijske
dozvole, podrucje kojem se odobrava izgradnja obuhvaca bruto povrSinu 374 ha za
navodnjavanje na podrucju koje se nalazi u neposrednoj blizini uS¢a rijeke Neretve u more
i pripada melioracijskom podrucju Opuzen — US¢e. Sustav navodnjavanja Glog se sastoji od
nove crpne stanice te distribucijske mreze duljine 18 019 m, koja pokriva spomenutu
povrSinu od oko 374 ha. Kao nacin dovoda vode do poljoprivrednih povrsina planiran je
zatvoreni, ukopni cijevni sustav pod tlakom.

Zupanija je u srpnju 2015. ishodila Rje$enje o produljenju roka vazenja Lokacijske
dozvole do ozujka 2017. Ministarstva graditeljstva i prostornog gradenja. Naime, Zupanija
je uozujku 2015. podnijela zahtjev za izdavanjem gradevinske dozvole, a prema odredbama
¢lanka 150. Zakona o prostornom gradenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19), rok vazenja lokacijske dozvole (dvije godine od njene pravomocnosti), ne teCe za
vrijeme postupka izdavanja gradevinske dozvole.

U ozujku 2015. izraden je Elaborat o uskladenosti glavnog projekta s mjerama zastite
okoliSa Sustav navodnjavanja Glog za narucitelja Hrvatske vode. Elaboratu je prethodio
Idejni projekt za zahvat sustava navodnjavanja Donja Neretva — Opuzen usce (Glog) 2011.;
Studija utjecaja na okoli§ — podsustav 2 (Opuzen); RjeSenje kojim je namjeravani zahvat —
navodnjavanje Donja Neretva — Opuzen, nositelja Hrvatskih voda ocijenjen kao prihvatljiv
za okoli§ uz primjenu mjera zastite okoliSa i programa pracenja stanja okoliSa iz srpnja 2011.
te Studija izvodljivosti sa socioloSkom procjenom, plan upravljanja okoliSem i Idejni projekt
za odabranu lokaciju pilot-projekta navodnjavanja Sustav navodnjavanja Glog iz 2011.

Prema Elaboratu, mjere zastite okoliSa i Program pracenja stanja okolisa iz
spomenutog RjeSenja iz srpnja 2011. ugradeni su u sve elemente izrade projektne
dokumentacije na nivou Glavni projekt navodnjavanje na pilot-lokaciji Glog. Elaboratom je
potvrdeno da je Glavni projekt navodnjavanje na spomenutoj pilot-lokaciji izraden u skladu
S propisanim mjerama zastite okoliSa iz spomenutog RjeSenja i da su nositelj Hrvatske vode
poduzele sve potrebne mjere i radnje kako bi se osigurao poCetak realizacije predmetnog
zahvata.

Studija izvodljivosti Sustava navodnjavanja Glog izradena je u listopadu 2016. (dalje u
tekstu: Studija) za narugitelia Hrvatske vode, a nositelja projekta Zupaniju. Prema
obrazloZzenju odgovorne osobe, za Sustav navodnjavanja Glog nije izradena
predinvesticijska studija.

Prema podacima iz Studije, Sustav navodnjavanja Glog razmatran je kao dio veceg
sustava navodnjavanja te je dio Idejnog rjeSenja/idejni projekt, Navodnjavanje u Donjoj
Neretvi; Idejnog projekta sustava navodnjavanja poljoprivrednih povrSina u Donjoj Neretvi
podsustav Opuzen US¢e (Glog); Idejnog projekta sustava navodnjavanja poljoprivrednih
povrSina u Donjoj Neretvi — podsustav Opuzen; Projekta upravljanja Neretvom i
TrebiSnjicom i Glavnog projekta — Navodnjavanje na pilot-lokaciji Glog. Krajnji korisnici
Sustava navodnjavanja Glog su mali poljoprivrednici, odnosno obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja obraduju ukupno 310 ha poljoprivrednih povrSina u bivSem drustvenom
vlasnistvu.
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Prema Studiji, ukupna vrijednost investicije Sustava navodnjavanja Glog na 310 ha,
prema odabranoj optimalnoj varijanti iznosi 28.333.319,00 kn s porezom na dodanu
vrijednost, a izgradnja sustava financirala bi se iz fondova Europske unije (Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj — EPFRR), drzavnog proracuna Republike Hrvatske
i sredstava Zupanije.

Nadalje, prva faza pripreme Projekta odvijala se tijekom 2006. i 2007. provedbom
javnog natjecCaja i ugovaranjem izrade ldejnog rjeSenja/projekta sustava za navodnjavanje
u Donjoj Neretvi (Sustav navodnjavanja Opuzen, Sustav navodnjavanja Glog i Sustav
navodnjavanja KoSevo — Vrbovci). U sklopu Idejnog projekta izradena je Agronomska
osnova i Elaborat o geotehnic¢kim istraznim radovima na lokaciji zahvata vode. Tijekom
2010., zbog izmjena zakona, ugovorena je izrada novelacije Idejnog projekta Sustav
navodnjavanja Glog.

Podrucje obuhvata nalazi se u donjem toku rijeke Neretve odnosno podrucju Donja
Neretva te ima povrsinu oko 12 000 ha. Takoder, pilot-podrucje Glog sastavni je dio Sustava
navodnjavanja Opuzen i nalazi se u neposrednoj blizini us¢a rijeke Neretve te obuhvaca
bruto povrSinu od 374 ha. Poljoprivredne povrSine su upisane kao drustveno vlasnistvo.
Unutar granica Sustava navodnjavanja Glog nema izgradenih objekata koji bi se mogli
koristiti za projekt navodnjavanja, ali u neposrednoj blizini nalazi se plato i zgrada
nekadasnje crpne stanice Glog koja je u potpunosti devastirana. Sustav navodnjavanja Glog
karakteriziraju izvedeni hidromelioracijski sustav osnovne odvodnje te pretezno visoka
pogodnost tla za intenzivnu poljoprivredu.

Prema Studiji, na Sirem podrucju planiranog sustava navodnjavanja, uoceno je
postojanje izuzetno zna€ajnog problema zaslanjenosti i zaslanjivanja tla. Na lokaciji Sustava
navodnjavanja Glog uz primarno zaslanjivanje prisutno je i sekundarno zaslanjivanje.
Pojava sekundarnog zaslanjivanja poljoprivrednih tala uzrokovana je koriStenjem
zaslanjenih voda za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Poljoprivredni proizvodaci koji
koriste vodu za navodnjavanje iz kanala unutar hidromelioracijskog sustava Opuzen USce,
izloZzeni su potencijalnoj opasnosti od zaslanjivanja svojih povrSina, kao i oStecenja i
smanjenja prinosa kultura koje navodnjavanju.

Osnovni ciljevi Projekta predmetnog sustava su povecanje kvalitete koristenja
podrucja u poljoprivredne svrhe, povecanje povrSine podru€ja koju ¢e biti moguce
navodnjavati, odrZivo upravljanje resursima, omogucavanje koriStenja podrucja za uzgoj
novih kultura, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i zadrzavanje stanovni$tva u ruralnom
podrucju. Prema Studiji vodni resursi nisu dovoljno prepoznati kao vazan razvojni resurs,
primjerice za potrebe navodnjavanja, turizma, rekreacije i ostalo te su dosadasnja iskustva
u prakticnoj primjeni navodnjavanja mala i svode se uglavhom na zahvacanje manjih
koligina vode iz otvorenih vodotoka. S obzirom na povoljne klimatske uvjete, Zupanija ima
mogucénost uzgoja mnogih vrsta poljoprivrednih kultura, no relativno mala povr$ina Zupanije
i specifican geografski oblik dijelom ograni¢avaju mogucénosti za intenzivniju poljoprivrednu
proizvodnju, osim na podrucju usca rijeke Neretve.

Studijom je utvrdena struktura poljoprivrednih kultura i planirana je proizvodnja
poljoprivrednih kultura na navodnjavanom zemljistu. Prema podacima iz Studije, Sustav
navodnjavanja Glog ima povrSinu od 374 ha, od ¢ega se na neto obradive povrsine odnosi
310 ha (povrsine pod trajnim nasadima iznose 233 ha, a oranice i livade 77 ha), a na
povrSine pod putevima i kanalima 64 ha. Poljoprivredni proizvodaci su usmijereni na
proizvodnju voca. Vise od 90,0 % poljoprivredne proizvodnje na tom podrucju se zasniva na
proizvodniji citrusa, od Cega se na proizvodnju mandarina odnosi 75,2 %, dok su trajni nasadi
s drugim kulturama po svom opsegu zanematrivi.
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S obzirom na strukturu poljoprivredne proizvodnje i navodnjavanu povrsinu, godi$nje
neto potrebe za vodom u postojeéem stanju kreéu se od 487 370 m3 (1 779 m3/ha) u
prosje¢noj godini do 842 686 m? (3 075 m®ha) u susnoj godini, dok se ukupne bruto godisnje
potrebe, izraCunane prema procijenjenim gubitcima u postoje¢em stanju, krecu od 1 207
179 m3 (4 406 m3/ha) u prosjec¢noj godini do 2 087 280 m? (7 618 m3/ha) u susnoj godini.

Studijom je planirana struktura poljoprivredne proizvodnje u uvjetima navodnjavanja te
predviden uzgoj voca na 279 ha (mandarine na 248 ha, breskve 26 ha i jabuke na 5 ha) te
povréa na 31 ha. S obzirom na planiranu strukturu poljoprivredne proizvodnje, u uvjetima
izgradnje sustava za navodnjavanje, godiSnje neto potrebe za vodom kre¢u se od 570 388
m3 (1 840 m3/ha) u prosjecnoj godini do 972 933 m3 (3 138 m3/ha) u susnoj godini, dok se
ukupne bruto godiSnje potrebe, izraCunane prema procijenjenim gubitcima u sustavu, krecu
od 742 806 m3 (2 396 m%/ha) u prosjec¢noj godini do 1 266 988 m? (4 087 m3/ha) u susnoj
godini.

Sto se ti¢e tehni¢kog rjeSenja, prema podacima iz Studije, moguéi izvori vode za
navodnjavanje projektnog podrucja su povrsinske vode iz rijeke Neretve i podzemne vode.
Prema Idejnom projektu Sustava navodnjavanja Glog i kasnije Glavhom projektu dovodni i
distribucijski sustav za navodnjavanje projektiran je kao zatvoreni tlacni sustav, a
zahvacanje vode iz Male Neretve predvideno je pomocu crpne stanice. Takoder, pri
zahvacanju vode iz Male Neretve s obzirom na nacin dovoda i distribucije vode za
navodnjavanje razmatrana su dva nacina, odnosno dovod i distribucija vode zatvorenim
tlacnim cjevovodom uz izgradnju crpne stanice na Maloj Neretvi te koriStenje postojece
kanalske mreze za distribuciju vode do korisnika. Pritom je planirani sustav za
navodnjavanje prema prvoj varijanti zamisljen kao tlacni sustav crpne stanice i cjevovoda
na povrsini obuhvata 310 ha te je potrebno izgraditi crpnu stanicu Glog i distribucijski sustav
zatvorenih tlaénih cjevovoda ukupne duljine 18 410 m. Nova crpna stanica Glog predvidena
je na desnoj obali Male Neretve. Izborom ove lokacije osigurani su optimalni uvjeti grananja
tlacne distribucijske mreze te ostvareni minimalni troSkovi crpljenja i izgradnje zajednickog
glavnog tlaénog cjevovoda, zahvatne gradevine i same crpne stanice.

Prema drugoj varijanti, planirani sustav za navodnjavanje zami$ljen je kao sustav koji
koristi postoje¢u mrezu otvorenih kanala na povrsini obuhvata od 310 ha, a distribucija vode
do opreme za navodnjavanje se vrSi preko mobilnih crpki uronjenih u kanalsku mrezu.
PostojeCi sustav koristi zahvat vode za navodnjavanje koji je na teritoriju Bosne i
Hercegovine oko 1 200 m uzvodno od crpne stanice Opuzen uz Malu Neretvu. U ovoj
varijanti je voda u kanalskoj mrezi pod utjecajem prodora morske slane vode, stoga postoji
opasnost od trajnog gubitka poljoprivrednog zemljiSta (alkalizacija tla).

ViSekriterijskom analizom odabrano je optimalno tehnicko rjeSenje dovoda i distribucije
vode zatvorenim sustavom tlaénih cjevovoda odnosno prva varijanta.

Na slici broj 2 prikazan je obuhvat Sustava navodnjavanja Glog.
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Slika broj 2

Obuhvat Sustava navodnjavanja Glog
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Na slici broj 3 i 4 prikazana je crpna stanica Glog na kojoj se vidi glavna tlaéna cijev,
tlacna posuda, dizalica, zahvatni bazen, tri usponske tlaéne grane crpki i dovodni kanal. Na
slici broj 5 prikazan je zahvatni bazen, dok je na slici broj 6 prikazana glavna tlacna cijev s
odzra¢no-dozracnim ventilom i leptirastom zaporkom s elektromotornim pogonom.

Slika broj 3
Crpna stanica Glog

Izvor: MreZne stranice Zupanije
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Slika broj 4

Crpna stanica Glog
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Izvor Okrugli stol, Aktualni izazovi razvoja hidrotehnickih melloracua u Hrvatskoj, studeni 2022.

Slika broj 5
Zahvatni bazen

Izvor: MreZne stranice Zupanije
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Slika broj 6
Glavna tlacna cijev

Izvor: MreZne stranice Zupanije

Uz navedeni sustav, Zupanija je u prethodnim godinama zapod&ela s izradom projektne
dokumentacije za sedam sustava navodnjavanja koji obuhvacaju poljoprivredno zemljiste
povrSine 1 641 ha, &ime bi na podrugju Zupanije navodnjavanjem bilo obuhvaéeno
poljoprivredno zemljiSte povrSine 2 252 ha.

U fazi pripreme projekta, Zupanija ima odgovornost prikupljanja, rangiranja i
predlaganja prioritetnih projekata navodnjavanja Cija lokacija i pogodnost moraju biti
identificirane u NAPNAV-u.

Zupanija ne raspolaze podacima o projektima navodnjavanja koji su kandidirani prema
Hrvatskim vodama. Naime, prema obrazloZenju odgovorne osobe, projekte navodnjavanja
Hrvatskim vodama mogu kandidirati svi zainteresirani korisnici, odnosno pojedine jedinice
lokalne samouprave.

U NAPNAV-u je predloZeno da se za rangiranje prioritetnih projekata, pored kriterija
raspolozivin prirodnih resursa, razmotre i kriteriji analize ekonomske isplativosti
(profitabilnosti), relativnog povecéanja priroda po jedinici povrsine, sufinanciranja, socioloski
kriteriji (broj gospodarstava ili drugih korisnika ukljuCenih u projekt, mogucnosti
zapoS$ljavanja, razvoj ruralnih podrucja) te suglasnosti korisnika.
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Shematski prikaz broj 1
Redoslijed provedbe programa izgradnje sustava navodnjavanja
Izrada idejnog projekta ili idejnog rieSenja

Izrada stru¢ne podloge za ishodenje lokacijske dozvole

PodnoSenje zahtjeva i ishodenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvole
Izrada glavnog projekta

PodnosSenje zahtjeva i ishodenje gradevinske dozvole

Izrada izvedbenog projekta

Ugovaranje radova i nadzora, nabava strojeva i opreme

Izgradnja objekata, montaza i pustanje opreme u rad uz stalni nadzor

Tehnicki pregled funkcionalnog sklopa navodnjavanja prema gradevinskoj dozvoli

10 Uporabna dozvola

Revizijom je utvrdeno da je Zupanija prije gradnje sustava javnog navodnjavanja s
Hrvatskim vodama zakljucila ugovore o komisijskom vodenju projekta za izradu projektne
dokumentacije i gradnju Sustava navodnjavanja Glog. Prema navedenim ugovorima,
Hrvatske vode su komisionar, a Zupanija komitent i investitor.

Zupanija je s Hrvatskim vodama u srpnju 2017. zakljugila Ugovor o komisionom
vodenju projekta Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Glog, kojim je povjerila
vodenje projekta Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Glog (dalje u tekstu: Program)
Hrvatskim vodama. Ugovorom je odredeno je da je Zupanija, izmedu ostalog, obvezna
ishoditi sve upravne akte (lokacijske dozvole, akte kojima se dopusta gradnja, uporabne
dozvole, uvjete, dozvole i suglasnosti) potrebne za provedbu projekta te da glase na
Zupaniju. Nadalje, obvezna je akte staviti na raspolaganje Hrvatskim vodama odmah po
izvrSnosti i pravomocénosti istih; dostaviti svu projektnu dokumentaciju nuznu za potrebe
provedbe projekta; rijesiti imovinskopravne odnose (otkup zemljista, izvlastenje i drugo) te
omoguciti Hrvatskim vodama i ovladtenim revizijskim tijelima (Agencija za pla¢anja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za pla¢anja), Ministarstvo
poljoprivrede, Europska komisija i drugo) provodenje provjera na licu mjesta osiguranjem
pristupa svim potrebnim informacijama. Nadalje, imenovati stru¢ne osobe u tim za provedbu
programa te dodatno osobu koja ¢e biti ¢lan stru€nih povjerenstava za provedbu postupaka
javne nabave u okviru provedbe Programa i druge obveze. Obveze Hrvatskih voda prema
navedenom Ugovoru su, izmedu ostalog, imenovati voditelja projekta i ¢lanove tima za
provedbu Programa te voditi brigu o uspjesnoj provedbi Programa; izraditi plan provedbe
Programa (provedbeni plan); pripremiti i provoditi plan nabave roba, radova i usluga izraden
na temelju plana provedbe Programa u skladu s odredbama Zakona o javnhoj nabavi
(Narodne novine 120/16 i 114/22) te ostalim propisima za nabavu roba radova i usluga;
pruzati pomoé Zupaniji u izradi privremenih izvie$éa i konaénog izvie$éa o provedbi
Projekta.
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Sastavni dio Ugovora je Prilog 1. Program izgradnje Sustava navodnjavanja Glog s
procijenjenom vrijednosti spomenutog sustava od 25.366.348,00 kn te s opisom poslova,
od kojih se vrijednosno najznacajniji odnose na radove za gradenje u iznosu od
23.358.296,00 kn, strucni nadzor nad gradenjem u iznosu od 817.540,00 kn i prikljuCenje
gradevine na elektroenergetski sustav u iznosu od 746.763,00 kn.

Prema podacima iz glavne knjige, Zupanija je tijekom 2017., 2018., 2019., 2020. i
2021. za izgradnju Sustava navodnjavanja Glog ostvarila rashode u ukupnom iznosu od
24.609.931,00 kn, od €ega se na rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosi iznos od
24.415.419,00 kn, a na rashode poslovanja iznos od 194.512,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.415.419,00 kn odnose se na
izgradnju Sustava navodnjavanja Glog u iznosu od 24.235.419,00 kn te izradu izmjena i
dopuna glavnog projekta Sustava navodnjavanja Glog te geodetske usluge u iznosu od
180.000,00 kn.

Zupanija je izgradnju Sustava navodnjavanja Glog financirala iz sredstava potpore za
ulaganje doznacenih od Agencije za placanja u iznosu od 22.981.308,00 kn ili 93,4 % na
temelju zaklju¢enog Ugovora o financiranju iz svibnja 2017. te dodatka navedenom Ugovoru
iz travnja 2018.

Usluge izrade izmjena i dopuna glavnog projekta Sustava navodnjavanja Glog te
geodetskih usluga, u iznosu od 180.000,00 kn ili 0,7 % financirane su iz sredstava Hrvatskih
voda i Zupanije na temelju zakljuéenog Ugovora o uslugama izrade izmjene i dopune
glavnog projekta Sustava navodnjavanja Glog iz rujna 2019.

Razlika u iznosu od 1.448.623,00 kn ili 5,9 %, koji se odnosi na ostvarene rashode koji nisu
obuhvaceni spomenutim ugovorima (naknade Stete nastale na trajnim nasadima i prinosima
te izrada dodatne projektne dokumentacije), financirala je Zupanija iz vlastitih sredstava.

Zupanija je dio sredstava za izgradnju Sustava navodnjavanja Glog osigurala iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. — 2020. Naime, u
listopadu 2016. podnijela je zahtjev za potporu za Podmjeru 4.3. Potpora ulaganja u
infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i Sumarstva, tipa
operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Korisnici spomenute mjere su zupanije, a sredstva se mogu koristiti za gradnju
cjelovitog sustava za navodnjavanje (akumulacije, kanali, povrSinska i/ili podzemna drenaza
kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreza,
nadzorno-upravljacki sustav i drugo). Navedenim Programom predvideno je sufinanciranje
projekta do 15.000.000,00 eura odnosno do 113.017.500,00 kn.

Radi nominiranja projekata na natje€aje iz Programa ruralnog razvoja izraduje se
predinvesticijska ili investicijska studija te studija izvodljivosti koja je ocjena prihvatljivosti
projekta. Za projekte koji se financiraju iz navedenog Programa izraden je vodi€ za izradu
predinvesticijskih studija, kojim je propisan njihov sadrzaj. Prema navedenom vodicu, svaka
predinvesticijska studija treba sadrzavati uvod, predstavljanje investitora, smjestanje
projekta u prostor, predmet projekta, varijante rjeSavanja projekta, financijsku i ekonomsku
analizu te zakljucak.

Agencija za plac¢anja je u svibnju 2017. donijela Odluku o prihvatljivosti kojom je
Zupanija utvrdena kao prihvatljiv korisnik te je za prihvatljive materijalne troskove, ulaganje
u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja i ulaganje na prikljuéenju sustava na elektri¢nu
mrezu utvrden najvisi iznos potpore od 25.366.348,00 kn, od ¢ega maksimalni iznos opcih
troSkova iznosi 1.261.289,00 kn.
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Zupanija i Agencija za pla¢anja zakljugile su Ugovor o financiranju izgradnje Sustava
navodnjavanja Glog u svibnju 2017., a prvi Dodatak spomenutog Ugovora u travnju 2018.
Prema navedenom Ugovoru i Dodatku utvrden je nacin financiranja izgradnje spomenutog
sustava u iznosu od 25.366.348,00 kn, od ¢ega se 85,0 % potpore financira iz sredstava
Europske unije, a 15,0 % iz drzavnog proracuna Republike Hrvatske. Nadalje, ugovoreno je
da je razdoblje provedbe projekta moguce produziti na pisani zahtjev korisnika ako za to
postoje opravdani razlozi i uz uvjet da je zahtjev podnesen prije isteka roka od 36 mjeseci
od zakljuCenja ugovora. Produzenje roka odobrava Agencija za placanja uz prethodnu
suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom 2020., 2021. i 2022. Zupaniji je, temeljem zahtjeva za isplatom predujma te
zahtjeva za isplatom potpore, Agencija za pla¢anja doznacila sredstva u ukupnom iznosu
od 22.981.308,00 kn (od Cega se iznos od 19.534.112,00 kn odnosi na doznacena sredstva
iz drzavnog proracuna temeljem prijenosa EU sredstava, a iznos od 3.447.196,00 kn iz
drzavnog proracuna).

Temeljem Zahtjeva Zupanije za isplatom konaéne rate, iz oZujka 2022., Agencija za
placanja je u prosincu 2022. donijela Odluku o isplati sredstava u preostalom iznosu od
2.986.324,00 kn.

Naime, Agencija za pla¢anja je u konaénoj rati iz prosinca 2022. na temelju
rekalkulacije svih dostavljenih rata utvrdila ukupno prihvatljiv iznos ulaganja od
24.138.962,00 kn. Navedeni ukupno prihvatljiv iznos ulaganja umanjen je za ukupni iznos
korekcije od 1.157.654,00 kn (primjenom stope financijske korekcije od 5,0 %) jer je
Agencija za placanja nakon provedene kontrole javne nabave utvrdila nepravilnosti koje se
odnose na javnu nabavu radova i nabavu stru¢nog nadzora te doznaCena sredstva
umanjena za iznos korekcije iznose 22.981.308,00 kn.

U grafiCkom prikazu broj 1 daju se podaci o izvorima financiranja za izgradnju Sustava
navodnjavanja Glog.

Graficki prikaz broj 1

Izvori financiranja

5,9% 0,7%

AGENCIJA ZA PLACANIA
@ PRORACUN 7UPANIIE

SREDSTVA HRVATSKIH
VODA | ZUPANLIE

93,4%
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Za izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na otoku Korculi u okviru
provedbe NAPNAV-a, Zupanija i Hrvatske vode zakljugile su Ugovor o komisionom vodenju
projekta Programa izrade projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na otoku Korculi
u veljagi 2019., kojim je utvrdeno da je Zupanija investitor odnosno narugitelj te izradu
projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na otoku Korc€uli, odnosno izradu idejnog
projekta navodnjavanja do vrijednosti od 1.500.000,00 kn povjerava Hrvatskim vodama.
Takoder, odredeno je da se izrada idejnog projekta navodnjavanja odnosi na sustave
navodnjavanja Malo Blato — Lumbarda, Carsko polje, Smokvicko polje, Vrbovica — Krusevo
i Bradat — Vela Luka, hidrogeoloSke istrazne radove, geofiziCke istrazne radove, strucni
nadzor nad spomenutim radovima i ostale troSkove. Nadalje, Hrvatske vode se obvezuju
obaviti sve poslove koje prema pozitivnim propisima obavlja Zupanija, a to je izrada plana
provedbe Projekta; provedba postupka javne nabave; izrada nacrta ugovora o nabavi i
sklapanje istih; pla¢anje po ugovorima o nabavi; nadzor nad izvrSenjem ugovora putem
ovlastenika za nadzor provedbe Projekta; pracenje tehnickih i financijskih pokazatelja
izvrSenja sukladno zakonima i podzakonskim aktima; izvjeSc¢ivanje i obavljanje i drugih
poslova koje po naravi obavlja Zupanija. Obvezuju se obaviti ih bez naknade, odnosno
provizije i troSkova vezanih za izvrSenje komisionih poslova koji su predmet Ugovora.

Pored navedenog Ugovora, Zupanija i Hrvatske vode su tijekom 2019., 2020., 2021. i
2022. zakljucile vise ugovora te dodataka ugovoru o sufinanciranju izrade projektne
dokumentacije na podrucju Dubrovacko-neretvanske zupanije. U lipnju 2019. zaklju€en je
Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja
na podrucju Dubrovacko-neretvanske Zupanije iz ozujka 2019., kojim je utvrdeno da je
Zupanija Ugovorom o komisionom vodenju projekta iz srpnja 2017. Hrvatskim vodama
povjerila vodenje projekta Programa. Sastavni dio Prvog dodatka Ugovora je novi Prilog 1.
prema kojem su predmet sufinanciranja uz izradu projektne dokumentacije sustava
navodnjavanja na otoku Korculi i troSkovi izrade izmjene i dopune glavnog projekta Sustava
navodnjavanja Glog.

Prema podacima iz glavne knjige, Zupanija je tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. za
izradu projekte dokumentacije za sustave navodnjavanja ostvarila rashode u ukupnom
iznosu od 2.375.226,00 kn, od Cega se na rashode za izradu projektne dokumentacije,
obuhvacene ugovorima o komisionom vodenju projekta zakljuenim s Hrvatskim vodama
tjekom 2017. i 2019. odnosi iznos od 1.502.875,00 kn, na rashode za izradu
predinvesticijske studije melioracijskog uredenja Konavoskog polja iznos od 686.250,00 kn,
a radove na vodocrpilistu Dubrava, odnosno za detaljne vodoistrazne radove, na poluotoku
PeljeScu iznos od 186.101,00 kn. Rashodi u iznosu od 1.502.875,00 kn odnose se na
rashode za izradu projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na otoku Korculi u
iznosu od 1.322.875,00 kn te izmjenu i dopunu glavnog projekta Sustava navodnjavanja
Glog u iznosu od 180.000,00 kn.

Za Sustave navodnjavanja Malo Blato — Lumbarda; Carsko polje; Smokvicko polje;
Vrbovica — KruSevo i Bradat izradena su idejna rjeSenja, idejni projekti te elaborati zastite
okoli§a. Zupanija je u listopadu 2022., za Sustav navodnjavanja Carsko polje, ishodila
Lokacijsku dozvolu.

Zupanija je tijekom 2021. za usluge vjestadenja u postupcima nepotpunog izvlastenja
(na nekretninama u obuhvatu zahvata Sustava navodnjavanja Donja Neretva — Podsustav
KoSevo — Vrbovci, koji se vode pred nadleznim upravnim odjelom Zupanije) ostvarila
rashode u iznosu od 112.500,00 kn, a tijekom 2022. u iznosu od 850.050,00 kn.
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Zupanija je u sijeénju 2019. (koju su temeljem punomodi iz 2017. zastupale Hrvatske
vode) ishodila Lokacijsku dozvolu za planirani Sustav navodnjavanja Donja Neretva —
Podsustav KoSevo — Vrbovci na katastarskim opcCinama Metkovi¢, Dobranje i Vidonje
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja. Lokacijskom dozvolom planirana je
izgradnja novog podsustava za navodnjavanje KoSevo — Vrbovci u okviru sustava za
navodnjavanje u Donjoj Neretvi (Sustav navodnjavanja Donja Neretva). Podsustav
obuhvaca zahvat i dovod vode iz glavnhog odvodnog kanala (Maksimilijan) u prvoj fazi
(kasnije iz rijeke Neretve) i crpnu stanicu KoSevo — Vrbovci kao centralni objekt i tlacnu
distribucijsku mrezu. Predvidena je izgradnja u tri faze, za koje ¢e se ishoditi gradevinske i
uporabne dozvole. Nadalje, ovisno o vremenu izgradnje Pregrade na rijeci Neretvi, koja je
predmet posebnog projekta i posebne lokacijske dozvole, izvodit ¢e se dovodni sustav
prema planiranim fazama izgradnje. Izgradnjom Pregrade smanjuje se salinitet vode u rijeci
i time postize kvaliteta vode prikladna za navodnjavanje te se omogucava zahvacanje vode
direktno iz Neretve. Lokacijska dozvola postala je pravomoéna u ozujku 2019. Ministarstvo
prostornoga uredenja, graditeljstva i drZzavne imovine je u veljaCi 2021. rjeSavajuéi po
zahtjevu Hrvatskih voda izdalo RjeSenje (koje je postalo pravomoéno u travnju 2021.) o
produzZenju vazenja spomenute Lokacijske dozvole za joS dvije godine.

U rujnu 2014. izradena je Studija izvodljivosti za Nacionalni pilot-projekt navodnjavanja
Donja Neretva — sustav navodnjavanja KoSevo — Vrbovci (u daljnjem tekstu: Sustav
navodnjavanja KoSevo — Vrbovci). Prema Studiji izvodljivosti, Sustavom navodnjavanja
KoSevo — Vrbovci obuhvac¢ena su podrucja Kosevo, Vrbovci, Misline ukupne bruto
poljoprivredne povrSine od 812 ha, od ¢ega je 605 ha bivSe drustveno vlasnistvo, a 207 ha
u privatnom vlasnistvu.

Glavni hidrotehni¢ki objekti planiranog sustava su crpna stanica KoSevo — Vrbovci;
tlacna distribucijska mreza — glavna i sekundarna tlacna distribucijska mreza te dovodni
cjevovod (konac¢na faza, nakon izgradnje pregrade na rijeci Neretvi). Radovi na izgradnji
gradevina se izvode na podrucju katastarskih op¢ina Metkovi¢, Dobranje i Vidonje.

Realizaciju pilot-projekta Donja Neretva, Sustava navodnjavanja KoSevo — Vrbovci
moguce je promatrati kroz dvije faze izvodenja. Prva faza podrazumijeva izgradnju crpne
stanice KoSevo — Vrbovci i tlacne distribucijske mreZze sa zahvatom vode na danasnjem
natapnom kanalu. Druga faza krec¢e po izgradnji pregrade na rijeci Neretvi, odnosno
efikasnog rjeSavanja problema prodora soli u rijeku Neretvu i podrazumijeva izgradnju
zahvata vode na rijeci Neretvi i dovodnog cjevovoda do crpne stanice KoSevo — Vrbovci.

Bruto povrSina na planiranom podru¢ju obuhvata Sustava navodnjavanja KoSevo —
Vrbovci iznosi 812 ha. Unutar granice obuhvata nalazi se neto 680 ha poljoprivrednog
zemljista odnosno obradivih povrsina. Preostali dio bruto povrSine od 132 ha podrucja
obuhvata navedenog sustava otpada na vodene povrsine, ceste, nasipe i objekte.

U postojecem stanju korisnici obraduju svih 680 ha poljoprivrednih povrsina (najvecu
povrSinu zauzimaju oranice na 562 ha, dok preostali dio povrSine zauzimaju vocne vrste,
vinogradi, maslinici i drugo), a navodnjavanje se vrSi zahvacanjem vode iz kanalske mreze
preko mobilnih crpki putem dizel agregata. S podrucja obuhvata, prijavljeno je ukupno 1 315
poljoprivrednih gospodarstava u ARKOD bazu. Poljoprivredna gospodarstva su prijavila,
prema namjeni i koristenju, najvec¢im dijelom orani¢ne povrsine (84,0 %).

Raspolozive koli€ine vode iz postojeceg sustava za navodnjavanje su dostatne, ali nisu
zadovoljavajuée kvalitete zbog problema poveéane koncentracije soli u vodi za
navodnjavanje. Hrvatske vode upravljaju podru¢jem Donje Neretve sustavom melioracijske
odvodnije i dijelom kontroliraju navodnjavanje, ali se ne provodi sustav naplate. Organizirani
sustav navodnjavanja ne postoji, $to znaci da poljoprivrednici nekontrolirano crpe vodu iz
hidromelioracijske mreze postojecih kanala.
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Prema Studiji glavni elementi sustava za navodnjavanje su: mobilna pregrada na rijeci
Neretvi, crpna stanica Opuzen, mikro-akumulacija Ladiste, crpna stanica Kosevo — Vrbovci,
dovodni i tlacni cjevovodi i sekundarna mreza.

Prema podacima iz Studije izvodljivosti ukupne bruto godiSnje koli¢ine vode u
prosjecnoj godini koje se zahvacéaju u postojeéem stanju iznose 1 446 141 m3, odnosno
2 127 m3/ha. Ukupne bruto godisnje koli¢ine vode u prosje¢noj godini koje ¢e se zahvacati
u buduéem stanju iznose 2 551 740 m3, odnosno 2 161 m3%ha prema jedinici proizvodne

U listopadu 2010. izradena je Studija o utjecaju na okoli$ pilot-projekta navodnjavanja
Donje Neretve — podsustav navodnjavanja KoSevo — Vrbovci.

Prema odredbama Cclanka 4. Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za
navodnjavanje, za pristupanje izradi projektne dokumentacije potrebno je osigurati potvrdu
krajnjih korisnika o namijeri koriStenja buduéeg sustava javnog navodnjavanja kojom krajnji
korisnici iskazuju interes za korisStenje sustava, sudjelovanje u troSkovima rada i odrzavanja
te sudjelovanje u troSkovima gradnje sustava. Potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi
iskazani interes na najmanje 70,0 % poljoprivrednih povrSina unutar obuhvata svakog
pojedinog sustava javnog navodnjavanja.

Za pristupanje gradnji sustava javnog navodnjavanja potrebno je ugovornim odnosom
urediti prava i obveze krajnjih korisnika i zupanije, a prvenstveno obvezu trajnog koristenja
sustava za potrebe poljoprivredne proizvodnje te ekonomsko-financijskim analizama
potvrditi opravdanost ulaganja. Ugovornim odnosom krajnjih korisnika i Zupanije moralo se
obuhvatiti najmanje 30,0 % poljoprivrednih povrSina unutar obuhvata svakog pojedinog
sustava javnog navodnjavanja. Odredbama ¢lanka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upravljanju i uredenju sustava za navodnjavanje (Narodne novine 76/14), koji
je stupio na snagu u lipnju 2014., propisano je da se za pristupanje gradnji ugovornim
odnosom krajnjih korisnika i Zupanija mora obuhvatiti najmanje 70,0 % poljoprivrednih
povrSina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja.

Zupanija je prije gradnje Sustava navodnjavanja Glog s korisnicima zakljugila
predugovore kojima su krajnji korisnici iskazali dovoljan interes za koriStenje sustava,
sudjelovanje u troSkovima rada i odrzavanja, nabavu opreme za navodnjavanje te
zaklju€enje ugovora o koriStenju nakon gradnje sustava javnog navodnjavanja.

U oZujku 2019. Zupanija je od op¢ina prikupila ankete i potvrde interesa krajnjih
korisnika za utvrdivanje obuhvata zahvata Sustava javnog navodnjavanja Bradat i Sustava
javnog navodnjavanja Vrbovice i KruSeva u kojima su iskazani op¢i podaci o zainteresiranim
korisnicima, planirana povrSina navodnjavanog zemljiSta i popis katastarskih Cestica na
kojima je iskazan interes za navodnjavanjem.

Zupanija je u sijeénju 2021. prema Hrvatskim vodama uputila zahtjeve kojima je
iskazan interes za pokretanje projektnih aktivnosti u svrhu realizacije navodnjavanja
Konavoskog polja u Opcini Konavle, a u travnju 2021. za pokretanje projektnih aktivnosti u
svrhu realizacije navodnjavanja Carskog polja u Opéini Smokvica.

Prema odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (Narodne novine
61/14 i 3/17), postupak procjene utjecaja na okoli§ provodi nadlezno upravno tijelo u
Zupaniji, odnosno u Gradu Zagrebu miSljenjem, izmedu ostalog, za ostale zahvate
navedene u Prilogu Il. i lll. spomenute Uredbe, koji ne dosizu kriterije utvrdene u tim
prilozima, a koji bi mogli imati zna€ajan negativan utjecaj na okoli§ za gospodarenje vodama
namijenjenih poljoprivredi, ukljuCuju¢i navodnjavanje i odvodnju pri ¢emu je povrSina
navodnjavanja 2 000 ha i viSe, a u Jadranskom slivnom podrucju 300 ha i veca.
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Za projekt navodnjavanja polja na Kor€uli, odnosno za sustave navodnjavanja Malo
Blato — Lumbarda; Carsko polje; Smokvigko polje; Vrbovica — KruSevo i Bradat izradena su
idejna rjeSenja, idejni projekti te elaborati zastite okolisa. Nadlezno upravno tijelo Zupanije
je na temelju navedenih elaborata donijelo rie$enja® prema kojima za navedene sustave nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis, jer nece biti znacajno negativnog
utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliSa.

Zupanija je u listopadu 2022. za Sustav navodnjavanja Carsko polje ishodila
Lokacijsku dozvolu.

Pored navedenog, u poslovnim knjigama Zupanije, u okviru raduna ostale
nematerijalne proizvedene imovine evidentirano je 15 projekata (projekti navodnjavanja
polja Vrbovica i Kruevo, Smokvi¢ko polje, Stonsko polje, Carsko polje te polja na otoku
Mljetu; idejno rjeSenje navodnjavanja Donjeg Blata — Lumbarda; idejni projekti
navodnjavanja polja Bradat — Vela Luka; Kuna i SN Desne — vodoistrazni; studija isplativosti
sustava navodnjavanja na Koréuli — Donje Blato; studija izvodljivosti SN Zupa dubrovacka;
predinvesticijska studija navodnjavanja SN Raba Stolov; studija navodnjavanja polja na
otoku Lastovu; izrada istrazne busotine SN Kuna i hidrogeoloski elaborat za Opcinu
Zazablje) u vrijednosti od 3.459.045,00 kn.

Do konca 2022. izgraden je Sustav navodnjavanja Glog za koji je sastavljen zapisnik
o primopredaji radova u prosincu 2021. u kojem je navedeno da su ostvareni svi uvjeti da
investitor odnosno Zupanija preuzme gradevinu na koriStenje.

Koristenje gradevina za navodnjavanje

U glavnoj knjizi Zupanije na koncu 2022., u okviru proizvedene dugotrajne imovine
evidentiran je Sustav navodnjavanja Glog vrijednosti od 24.415.419,00 kn.

Revizijom je utvrdeno da je Zupanija s 84 krajnja korisnika (koji su u zakupu
poljoprivrednog zemljista na podrucju katastarske opcine Opuzen Il.) zakljucila ugovore o
prikljuéenju na Sustav navodnjavanja Glog u lipnju 2022. Prethodno je Zupanija u rujnu
2016. zakljucila 188 predugovora (Sustav navodnjavanja Glog ima 188 priklju¢nih okana)
kojima su se krajnji korisnici obvezali navodnjavati zemljiSte ukupne povrsine od 240,72 ha,
odnosno 77,6 % obuhvata sustava.

Takoder, revizijom je utvrdeno da prema zaklju¢enim predugovorima i ugovorima o
prikljuCenju na spomenuti sustav navodnjavanja, obvezu nabave opreme za navodnjavanje
koja je kompatibilna karakteristikama spomenutog sustava navodnjavanja imaju krajnji
korisnici sustava. Zupanija do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nije dostavila
podatke o broju korisnika koji imaju opremu za prikljuenje na spomenuti sustav. Studijom
izvodljivosti za Sustav navodnjavanja Glog procijenjeni troSkovi nabave opreme za
navodnjavanje iznose 24.988,00 kn/ha s porezom na dodanu vrijednost po jedinici
navodnjavanje povrsine.

Prema obrazloZenju odgovorne osobe, Sustav navodnjavanja Glog pusten je u probni
rad tijekom 2022. te je radio s prekidima i u raznim rezimima opterecenja, odnosno nije
koriSten u punom kapacitetu.

% RjesSenja Upravnog odjela za zasétitu okoli$a i komunalne poslove Zupanije iz 2020. i 2021.
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Takoder, prema obrazloZenju odgovorne osobe, u tijeku je postupak zakljuCivanja
ugovora o priklju€enju na Sustav navodnjavanja Glog s preostalim krajnjim korisnicima, dok
korisnici koji su potpisali ugovore o priklju¢enju na Sustav navodnjavanja Glog tijekom 2022.
nisu priklju¢eni na spomenuti sustav i nije im isporu€ivana voda za navodnjavanje jer
Zupanija nije donijela akte koji se odnose na kori$tenje vode za navodnjavanje (rjesenje,
cjenik). Revizijom je utvrdeno da je Zupanijska skupstina u prosincu 2022. donijela Odluku
o visini i obvezi pla¢anja naknade za navodnjavanje za Sustav navodnjavanja Glog za 2023.

S obzirom na to da je Sustav navodnjavanja Glog pusten u probni rad tijekom 2022. i
da na spomenuti sustav nisu priklju€eni krajnji korisnici, u postupku obavljanja revizije, nije
bilo moguce analizirati podatke o poljoprivrednim kulturama na povrSinama pod
navodnjavanjem u odnosu na studiju izvodljivosti sustava.

Prema obrazlozenju odgovorne osobe, prilikom zakljuCivanja predugovora s krajnjim
korisnicima tijekom 2016., Zupanija je evidentirala poljoprivredne kulture koje se uzgajaju
na povrsinama planiranim za navodnjavanje te se uglavnom radi o trajnim nasadima.

Kako Sustav navodnjavanja Glog tijekom 2022. nije stavljen u funkciju te nije bilo
priklju¢enih korisnika, u postupku obavljanja revizije, nije bilo mogucée utvrditi omogucuje li
spomenuti sustav navodnjavanja mjerenje utrosSka i gubitka vode. No, prema obrazlozenju
odgovorne osobe, sustav ima brojilo koje omogu¢ava mjerenje zahvacene koli€ine vode,
dok istovremeno svaki krajnji korisnik ima pojedinacno brojilo koje ocitava stanje potroSene
vode. Kako sustav jo$ nije isporugivao vodu krajnjim korisnicima, Zupanija ne raspolaze
podacima o razlici zahvacene i isporu¢ene vode, o stvarno navodnjavanim povrSinama i
povecanju poljoprivredne proizvodnje na navodnjavanim povrSinama.

Drzavni ured za reviziju preporucuje poduzimati daljnje aktivnosti na
zakljucivanju ugovora o prikljucenju na Sustav navodnjavanja Glog s krajnjim
korisnicima kako bi se spomenuti sustav stavio u funkciju i koristio u punom
kapacitetu.

NAPNAV-om je utvrdeno da je za izradu kvalitetnih planskih, projektnih i izvedbenih
rieSenja te koriStenje i odrzavanje objekata i sustava za navodnjavanje potrebno
pravovremeno i stalno obrazovanje svih sudionika za izvrSavanje odgovarajucih poslova
hidrotehnicke i agrotehniCke struke, a po potrebi i ekonomske, strojarske i informaticke
struke. Potrebno je i stalno obrazovanje osoba koje koriste objekte, strojeve i opremu za
navodnjavanje, odnosno vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljiSta koje se navodnjava
te zaposlenih u vodnom gospodarstvu i poljoprivrednim savjetodavnim sluzbama. Programe
edukacija trebaju organizirati Zupanijske poljoprivredno-savjetodavne sluzbe u suradniji s
Hrvatskim vodama, Drzavnim hidrometeoroloskim zavodom, Upravom vodnog
gospodarstva te relevantnim stru¢nim i znanstvenim institucijama.

Zupanija je, izmedu ostalog, zakljugila ugovore o komisionom vodenju izgradnje
Sustava navodnjavanja Glog i izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na
svom podrucju te suraduje s Hrvatskim vodama na ostvarivanju ciljeva i pracenju ostvarenja
rezultata NAPNAV-a. Prema obrazloZenju odgovorne osobe, Zupanija u skladu sa svojim
ovlastima suraduje s Hrvatskim vodama u smislu razvoja projekata na svom podrucju te
predlaze mjere za unaprjedenje i razvoj poljoprivrednih i drugih podrucja prilikom brojnih
zajednickih sastanaka.
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Prema obrazloZenju odgovorne osobe, Zupanija ne provodi edukaciju poljoprivrednika
o koristima navodnjavanja zbog utjecaja klimatskih promjena, o novim tehnologijama,
nacinu financiranja sustava javnog navodnjavanja i drugo.

Navedeno provodi Uprava za strucnu podrSku razvoja poljoprivrede Ministarstva
poljoprivrede te su sve informacije dostupne prilikom redovnog informiranja Zupanije
(mrezne stranice) te na nizu sastanaka odrzanih u organizaciji Zupanije i Ministarstva
poljoprivrede s potencijalnim korisnicima na terenu. Takoder, Zupanija putem Centra za
poduzetnistvo (trgovackog drustva u svom vlasnistvu) sudjeluje u nizu projekata koji se
odnose i na navedeno.

Nadalje, na mreznim stranicama Zupanije u travnju 2021. objavljen je Poziv javnosti u
kojem se pozivaju gradani i pravne osobe da se ukljue u savjetovanje s javnoséu u vezi s
prijedlogom Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na podrucju Dubrovacko-
-neretvanske zupanije za razdoblje 2021. — 2023. U travnju 2022. objavljen je Javni poziv
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na podrucju Dubrovacko-neretvanske
Zupanije u 2022., za ulaganja u poljoprivredi. Jedna od potpora odnosi se na Potporu za
uvodenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim povrSinama. Pravo na potporu imaju
nositelji poljopriviednog gospodarstva upisanog u Upisnike u Agenciji za placanja,
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a prihvatljivi troSkovi su troskovi za
izgradnju jednostavnih akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljiSta, obnovu
zapustenih bunara i prirodnih akumulacija, buSenje bunara, postavljanje sustava za
navodnjavanje i troSkovi prikljucka na vodoopskrbni sustav. Potpora se dodjeljuje u cilju
povecanja i unaprjedenja poljoprivredne proizvodnje.

Drzavni ured za reviziju preporucuje provoditi edukacije poljoprivrednika Cije je
zemljiSte u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja, za koje su u izradi projektna
dokumentacija ili predinvesticijske studije te 0 moguénosti prikljucenja na sustav
javnog navodnjavanja, koristima navodnjavanja, novim tehnologijama i naéinu
financiranja sustava javnog navodnjavanja.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natjeCaj na koji se korisnici mogu prijaviti radi
pribavljanja sredstava za financiranje opreme za navodnjavanje, dok je odredbama Zakona
0 izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljiStu (Narodne novine 57/22)
propisana obveza koristenja sustava javnog navodnjavanja na poljopriviednom zemljiStu u
vlasniStvu Republike Hrvatske koje je dano u zakup.

U okviru sredstava Programa ruralnog razvoja, kroz mjeru 4.1.1. Rekonstruiranje,
modernizacija i povecanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, mijere 6.1.1.
Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih
gospodarstava, izmedu ostalog, omogucéeno je fi