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1IZVJESCE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UCINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA ZUPANIJSKIM | LOKALNIM CESTAMA
NA PODRUCJU PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Na temelju odredaba Clanaka 19. i 21. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju (Narodne
novine 25/19), obavljena je revizija ucinkovitosti upravljanja Zupanijskim i lokalnim cestama
na podrucju Primorsko-goranske Zupanije.

Revizija je obavljena na nacin i prema postupcima utvrdenim Okvirom profesionalnih
nacCela, standarda i smjernica Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija
(INTOSAI) (Narodne novine 66/23) i Kodeksom profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 25. sije€nja do 27. studenoga 2024.
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PREDMET, SUBJEKT | CILJEVI REVIZIJE

Predmet revizije ucinkovitosti su aktivnosti u vezi s upravljanjem Zupanijskim i
lokalnim cestama na podrucju Primorsko-goranske Zzupanije u 2022. i 2023. Pod
upravljanjem Zupanijskim i lokalnim cestama u ovoj reviziji smatraju se poslovi evidentiranja,
planiranja, gradenja, rekonstrukcije i odrZzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta i drugi poslovi
upravljanja zZupanijskim i lokalnim cestama, u skladu s propisima i unutarnjim aktima
subjekta revizije, poslovi financiranja upravljanja Zupanijskim i lokalnim cestama te poslovi
nadzora pri upravljanju Zupanijskim i lokalnim cestama.

Subjekt revizije je Zupanijska uprava za ceste Primorsko-goranske Zupanije (dalje u
tekstu: Uprava za ceste), kao ustanova za upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama na
podrucju Primorsko-goranske Zupanije (dalje u tekstu: Zupanija).

Osnovni cilj revizije je ocijeniti ucinkovitost upravljanja zupanijskim i lokalnim
cestama na podrucju Zupanije.

Posebni ciljevi revizije su:

— ocijeniti cjelovitost podataka o Zupanijskim i lokalnim cestama

— ocijeniti svrsishodnost financiranja upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama

— ocijeniti u€inkovitost planiranja, gradenja, rekonstrukcije i odrZzavanja Zupanijskih
i lokalnih cesta

— ocijeniti u€inkovitost sustava nadzora te informiranja javnosti pri upravljanju
Zupanijskim i lokalnim cestama.

METODE REVIZIJE

U skladu s prihvaéenim revizijskim standardima Medunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na nacin koji osigurava
potrebne revizijske dokaze i pruza razumnu osnovu za revizijske nalaze i zakljucke te
ostvarenje ciljeva revizije.

U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije analizirana je pravna regulativa i
unutarnji akti subjekta revizije, objave u medijima te drugi dostupni podaci.

U provedbi postupaka revizije koriStene su sljedece metode:

- prouceni su i analizirani propisi i drugi dostupni materijali u vezi s upravljanjem
Zupanijskim i lokalnim cestama

— analizirani su podaci iz planskih dokumenata Uprave za ceste i njihovo ostvarenje

—  obavljen je uvid u sluzbene baze podataka Uprave za ceste

—  obavljeni su razgovori s odgovornim osobama u Upravi za ceste i pribavljena
obrazloZzenja o pojedinim aktivnostima u vezi s upravljanjem Zupanijskim i
lokalnim cestama

— natemelju odabranog uzorka provjerena je dokumentacija Uprave za ceste u vezi
S upravljanjem zupanijskim i lokalnim cestama.
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KRITERIJI ZA OCJENU UCINKOVITOSTI

Za ocjenu ucinkovitosti upravljanja Zupanijskim i lokalnim cestama utvrdeni su kriteriji
koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te poduzetih aktivnosti Uprave za ceste u vezi s
upravljanjem zupanijskim i lokalnim cestama.

Kriteriji su utvrdeni prema podrucjima revizije: evidencije o zupanijskim i lokalnim
cestama, financiranje upravljanja Zupanijskim i lokalnim cestama, planiranje, gradenje,
rekonstrukcija i odrZzavanje te nadzor nad upravljanjem Zupanijskim i lokalnim cestama i

informiranje javnosti.

Okosnicu revizije Cinilo je glavno pitanje:

Je li upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama ucinkovito?

Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedeca potpitanja:

Jesu li ustrojene evidencije o Zupanijskim i lokalnim cestama te sadrze li
evidencije cjelovite podatke?

Financira li se upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama u skladu s propisima?
Planira li se i provodi gradenje, rekonstrukcija i odrzavanje Zupanijskih i lokalnih
cesta na propisani nacin?

Provodi li se nadzor nad upravljanjem Zzupanijskim i lokalnim cestama na
propisani nacin te provodi li se informiranje javnosti o upravljanju Zupanijskim i
lokalnim cestama?

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu ucinkovitosti upravljanja zupanijskim i lokalnim
cestama, prema podrucjima revizije.

Tablica broj 1

Kriteriji za ocjenu ucinkovitosti, prema podrucjima revizije

Redr_n Podl_'u_t_:ja Kriterij
broj revizije
1 2
ustrojena je te se kontinuirano vodi, aZurira i odrzava baza podataka o
Zupanijskim i lokalnim cestama
podaci iz baze podataka o Zzupanijskim i lokalnim cestama prenose se
Hrvatskim cestama d.o.o.
unos podataka o zupanijskim i lokalnim cestama u jedinstvenu bazu podataka
0 javnim cestama obavlja ovlasteni djelatnik Cije je ovlastenje odredeno
jedinstvenim identifikacijskim brojem i lozinkom za prijavljivanje u jedinstvenu
Evidencije o bazu
1 Zupanijskim i Zupanijske i lokalne ceste evidentiraju se u katastru i upisuju u zemljiSne knjige
' lokalnim kao javno dobro u opéoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Republike Hrvatske
cestama uz upis Uprave za ceste kao osobe koja njima upravlja

vodi se analiticka knjigovodstvena evidencija Zupanijskih i lokalnih cesta
obavljen je godisnji popis imovine i obveza koncem 2023. kojim su obuhvacene
sve Zupanijske i lokalne ceste te je njihovo knjigovodstveno stanje uskladeno
sa stvarnim stanjem utvrdenim popisom

podaci 0 oznaci i nazivu zupanijskih i lokalnih cesta navedeni u analitiCkoj
knjigovodstvenoj evidenciji uskladeni su s podacima iz Odluke o razvrstavanju
javnih cesta




Redni
broj

Podrucja
revizije

Kriteriji

1

2

Financiranje
upravljanja
Zupanijskim i
lokalnim
cestama

doneseni su godisnji financijski planovi u skladu s propisima o proracunu

vodi se evidencija o ostvarenim prihodima za financiranje Zupanijskih i lokalnih
cesta po izvorima sredstava za financiranje

za financiranje zupanijskih i lokalnih cesta ostvaruju se sredstva iz propisanih
izvora financiranja

vodi se evidencija o rashodima za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama
po namjenama (gradenje i rekonstrukcija, redovito i izvanredno odrzavanje
cesta i druge namjene)

ostvareni prihodi koriste se namjenski za pokriée rashoda za upravijanje
Zupanijskim i lokalnim cestama

Planiranje,
gradenje,
rekonstrukcija
i odrzavanje
Zupanijskih i
lokalnih cesta

doneseni su godi$nji planovi gradenja i odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta
radi ostvarivanja programa gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta
planiranje odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta obavlja se na temelju kriterija
i prioriteta utvrdenih programima gradenja

izvodenje radova gradenja i rekonstrukcije te odrzavanja Zupanijskih i lokalnih
cesta ustupano je pravnim ili fizickim osobama registriranima, specijaliziranima
i opremljenima za te poslove

obavljanje usluga struénog nadzora radova na gradenju i odrzavanju
zupanijskih i lokalnih cesta ustupano je osobama ovlastenima za njihovo
obavljanje

doneseni su operativni programi odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta
operativnim programima odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta utvrdeni su
vrijeme i raspored izvodenja pojedinih radova, njihov opseg, tehnoloSki
postupak i rok izvrSenja te drugi uvjeti bitni za njihovo izvodenje

radovi odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta utvrdeni godi$njim planom
izvedeni su u skladu s operativnim programima odrzavanja i projektima
izradenima za provedbu odrzavanja

doneseni su izvedbeni programi zimske sluzbe s propisanim elementima
obavlja se nadzor nad stanjem Zupanijskih i lokalnih cesta i cestovnih objekata
putem redovitih i izvanrednih pregleda i putem ophodarske sluzbe

osigurano je obavljanje redovitih sezonskih pregleda zupanijskih i lokalnih cesta
dva puta godi$nje, nakon zimskog razdoblja i u jesen, radi provjere stanja cesta
i utvrdivanja stupnja odnosno veliCine oStecenja

sastavljeni su izvjestaji o redovitim sezonskim pregledima zupanijskih i lokalnih
cesta s podacima o stanju pregledanog dijela ceste i prijedlogom radova koje
je potrebno izvesti radi redovitog odrZavanja ceste

doneseni su godiSnji planovi ophodnje za obavljanje ophodarske sluzbe
organizirano je zaprimanje zapisa s podacima o izvrSenom pregledu i
obavljenim radovima ophodarske sluzbe na Zupanijskim i lokalnim cestama
osigurano je obavljanje izvanrednih pregleda Zupanijskih i lokalnih cesta, u
propisanim slu€ajevima, o €emu su sastavljena izvjeS¢a s prijedlogom
potrebnih mjera

sastavliena su izvjeS¢éa o obavljenim izvanrednim pregledima cesta, u
propisanim slu¢ajevima, te su dostavljena inspekciji cesta i nadleznom
ministarstvu

mjeri se ucinkovitost odrZzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta kroz pokazatelje
stanja cestovne mreZe i operativhe razine upravljanja, u cilju pobolj8anja
ukupne razine kvalitete odrZzavanja postojeCe mreze cesta i stvaranja
preduvjeta za poboljSanje sigurnosti cestovhog prometa

Nadzor nad
upravljanjem
Zupanijskim i

lokalnim
cestama i
informiranje
javnosti

godisnji izvjestaji o radu Uprave za ceste doneseni su u skladu s Uputama za
izradu godisnjeg izvjeStaja o radu za tijela javne uprave

godisniji izvjestaji o radu dostavljeni su Zupanijskoj skupstini

godisnji planovi gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta doneseni su
uz suglasnost nadleznog ministarstva

Uprava za ceste je postupala po rjesenjima inspekcije za ceste donesenima
nakon obavljenih inspekcijskih nadzora nad Zupanijskim i lokalnim cestama
osigurano je informiranje javnosti o upravljanju Zupanijskim i lokalnim cestama
putem mrezne stranice Uprave za ceste
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Upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama ocjenjuje se uéinkovitim, ako su ustrojene
evidencije o Zupanijskim i lokalnim cestama s cjelovitim podacima, ako se financiranje
upravljanja Zzupanijskim i lokalnim cestama obavlja u skladu s propisima, ako se planiranje,
gradenje, rekonstrukcija i odrzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta provodi na propisani nacin,
ako se nadzor nad upravljanjem Zupanijskim i lokalnim cestama obavlja na propisani nacin
te se informira javnost o upravljanju zupanijskim i lokalnim cestama.

Upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama ocjenjuje se u€inkovitim, pri €éemu su
potrebna odredena poboljSanja, ako su utvrdene odredene slabosti i propusti koji ne
utjeCu bitno na uc€inke upravljanja.

Upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama ocjenjuje se djelomi€éno ucinkovitim, ako
su utvrdene nepravilnosti i propusti koji utje€u na ucinkovito upravljanje te su potrebna
znacajna poboljsanja.

Upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama ocjenjuje se neu€inkovitim, ako su
utvrdene nepravilnosti i propusti koji bitno utje€u na ucinkovito upravljanje te su potrebna
znacajnija poboljSanja kako bi se upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama provodilo u
skladu s nacelima ekonomicnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti.

PRAVNI | PLANSKI OKVIR UPRAVLJANJA ZUPANIJSKIM | LOKALNIM
CESTAMA

Prema odredbama Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 — RjeSenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/23
— Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 133/23), javne ceste su ceste koje svatko
moze slobodno koristiti na nacin i pod uvjetima odredenim Zakonom o cestama i drugim
propisima, a razvrstavaju se u autoceste, drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste,
ovisno o njihovom drustvenom, prometnom i gospodarskom znacenju. Na temelju Uredbe
o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine 34/12), koju je donijela Vlada
Republike Hrvatske, javne ceste se razvrstavaju odlukom o razvrstavanju javnih cesta koju
donosi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture. Tijekom 2023. donesena je Odluka o
razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 59/23, 64/23, 71/23 i 97/23), prema kojoj je u
javne ceste razvrstano 26 720,63 km cesta, od ¢ega se 1 487,20 km odnosi na autoceste,
7 402,82 km na drzavne ceste, 9 378,23 km na Zupanijske ceste, a 8 452,38 km na lokalne
ceste. Autocestama i drzavnim cestama upravljaju trgovacka drustva u vlasnistvu Republike
Hrvatske, a zupanijskim i lokalnim cestama Zupanijske uprave za ceste.
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Prema odredbama Zakona o cestama, javne ceste su javno dobro u opc¢oj uporabi u
vlasnistvu Republike Hrvatske i ne mogu se otuditi iz njezinog vlasnisStva. Upisuju se u
zemljiSne knjige na temelju pravomocne uporabne dozvole kao javno dobro u opc¢oj uporabi
i kao neotudivo vlasnistvo Republike Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja javnom
cestom. Pravo sluznosti, pravo gradenja i koncesija na javnoj cesti te koristenje cestovnog
zemljista takoder se upisuju u zemljiSne knjige, u skladu s propisima kojima se ureduju
zemljiSne knjige.

Hrvatske ceste d.o.0. vode jedinstvenu bazu podataka o javnim cestama za operativne
potrebe osiguranja tehnicko-tehnoloskog jedinstva mreze javnih cesta. Hrvatske autoceste
d.o.o., Zupanijske uprave za ceste i koncesionari javnih cesta duzni su podatke iz svojih
baza podataka o javnim cestama kojima upravljaju prenositi Hrvatskim cestama d.o.o. za
potrebe vodenja jedinstvene baze podataka o javnim cestama.

Prema odredbama Zakona o cestama, Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike
Hrvatske donosi strategiju kojom se utvrduju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u Republici
Hrvatskoj. Program gradenja i odrzavanja javnih cesta za razdoblje od Cetiri godine donosi
Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u
tekstu: Ministarstvo), sukladno strategiji. Program gradenja i odrzavanja javnih cesta
ostvaruje se godi$njim planom gradenja i odrzavanja autocesta, godiSnjim planom gradenja
i odrzavanja drzavnih cesta te godisSnjim planom gradenja i odrZzavanja zupanijskih i lokalnih
cesta. Godisnji plan gradenja i odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta donose Zupanijske
uprave za ceste uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

* Strategija * Program » Godisnji plan
razvitka javnih gradenja i gradenja i
cesta odrzavanja odrzavanja

javnih cesta za Zupanijskih i
razdoblje od lokalnih cesta
Cetiri godine

U kolovozu 2017. donesena je Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje od 2017. do 2030. (Narodne novine 84/17), a u svibnju 2017. Program gradenja i
odrzavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. (Narodne novine 47/17). Cil;
provedbe navedenog Programa je poboljSanje ukupne razine kvalitete odrzavanja postojece
mreze cesta, stvaranje preduvjeta za poboljSanje sigurnosti cestovnog prometa, povecanje
razine usluznosti cestovne mreze i proto¢nosti prometa te razvoj i integracija inteligentnih
prometnih sustava. Programom je predviden nastavak suradnje Hrvatskih cesta d.o.o. i
Zupanijskih uprava za ceste u cilju implementacije standarda odrZavanja primjenjivih na
Citavom podrucju Republike Hrvatske. Program gradenja i odrzavanja javnih cesta za
razdoblje nakon 2020. nije donesen.
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Financiranje zupanijskih i lokalnih cesta

Odredbom ¢lanka 86. Zakona o cestama propisani su izvori sredstava za financiranje
javnih cesta. Zupanijske i lokalne ceste financiraju se iz godi$nje naknade za uporabu javnih
cesta, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javnih cesta,
korisnicke naknade, naknade za koriStenje cestovnog zemljiSta, naknade za obavljanje
pratecih djelatnosti na javnoj cesti, naknade za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja
na javnoj cesti te iz drzavnog proracuna i ostalih izvora.

Odredivanje visine godiSnje naknade za uporabu javnih cesta, naknade za izvanredni
prijevoz, naknade za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknade za koriStenje cestovnog
zemljiSta i naknade za obavljanje pratecih djelatnosti u nadleznosti je Ministarstva.

Za koriStenje javnih cesta na temelju prava sluznosti, prava gradenja, prava puta ili
nekog drugog sli¢nog prava za komunalne, vodne, energetske gradevine, kao i gradevine
elektroni¢kih komunikacija i povezane opreme placa se iskljuCivo naknada za osnivanje
prava sluznosti i prava gradenja na javnoj cesti. Visinu naknade propisuje Vlada Republike
Hrvatske Odlukom o visini naknade za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja na javnoj
cesti (Narodne novine 87/14). Za koristenje javnih cesta vozilima namijenjenima iskljucivo
za prijevoz tereta, Cija ukupna masa prelazi 3,5 tone, mozZe se naplacivati korisniCka
naknada, a njezino uvodenje, visinu i namjenu takoder odlukom propisuje Vlada Republike
Hrvatske. Odluka o uvodenju, visini i namjeni korisnicke naknade do vremena obavljanja
revizije (studeni 2024.) nije donesena.

Godi$nja naknada za uporabu javnih cesta placa se pri registraciji motornih i priklju€nih
vozila. Bez uplate godiSnje naknade ne moze se obaviti registracija vozila ili ovjeriti
produzZenje valjanosti prometne dozvole. Prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa
na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 — Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,
74/11, 80/13, 158/13 — Odluka i RjeSenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23), registraciju vozila i produZenje valjanosti
prometne dozvole obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje ili stanice za
tehnicki pregled vozila. Visina godiSnje naknade koju placaju vlasnici vozila propisana je
Pravilnikom o visini godiSnje naknade za uporabu javnih cesta $to se plac¢a pri registraciji
motornih i priklju€nih vozila (Narodne novine 96/15 i 98/15). Prema navedenom Pravilniku,
godiSnja naknada se plac¢a u stanicama za tehnicki pregled vozila ili se uplaéuje izravno na
racun uprave za ceste odnosno u proracun Grada Zagreba. Nacin naplate, postupak uplate
sredstava na raCun uprava za ceste te raspored naplacenih sredstava, propisani su
Pravilnikom o naplati godiSnje naknade za uporabu javnih cesta Sto se plac¢a pri registraciji
motornih i prikljuénih vozila (Narodne novine 130/12).

Mijerila za izraCun i uvjeti naplate naknade za izvanredni prijevoz propisani su
odredbama Pravilnika o izvanrednom prijevozu (Narodne novine 92/18, 45/20 i 47/23), a
visina i uvjeti naplate naknade za koristenje cestovnog zemljiSta i naknade za obavljanje
pratecih djelatnosti na javnoj cesti odredbama Pravilnika o koriStenju cestovnog zemljista i
obavljanju pratecih djelatnosti na javnoj cesti (Narodne novine 78/14 i 43/20).

Prema odredbama ¢lanka 49. Zakona o cestama, pravne ili fizicke osobe u obavljanju
Cije gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe javne ceste teSkim ili srednje
teSkim vozilima, €ija ukupna masa prelazi 7,5 tona, duzne su platiti naknadu za prekomjernu
uporabu javne ceste. Gospodarske djelatnosti i mjerila za utvrdivanje prekomjerne uporabe
javne ceste propisuje nadlezni ministar, a rjeSenje o prekomjernoj uporabi javne ceste izdaje
pravna osoba koja upravlja javhom cestom.
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Provedbeni propis kojim bi se propisale gospodarske djelatnosti i mjerila za utvrdivanje
prekomjerne uporabe javne ceste, kao i mjerila za izraCun naknade za prekomjernu uporabu
javne ceste do vremena obavljanja revizije (studeni 2024.) nije donesen te Zupanijske
uprave za ceste nisu izdavale rjeSenja o prekomjernoj uporabi zupanijskih i lokalnih cesta i
nisu naplacivale navedenu naknadu.

Vrijednosno znacajni prihodi zupanijskih uprava za ceste su potpore iz drzavnog
proracuna koje im nadlezni ministar rasporeduje svojim odlukama. Sredstva za 2022., u
ukupnom iznosu od 13.272.280,84 eura, i 2023., u ukupnom iznosu od 14.035.396,00 eura,
rasporedena su Odlukom o dodjeli sredstava Zupanijskim upravama za ceste za potporu
odrzavanju, rekonstrukciji i gradenju Zupanijskih i lokalnih cesta u 2022. godini, koja je
donesena 1. prosinca 2022., i Odlukom o dodjeli sredstava Zupanijskim upravama za ceste
za potporu odrzavanju, rekonstrukciji i gradenju zupanijskih i lokalnih cesta u 2023. godini,
koja je donesena 21. studenoga 2023.

Upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama

Zupanijske ceste su javne ceste koje povezuiju sjedista Zupanija s gradskim i opéinskim
sjediStima, sjedista gradova i opcina medusobno te gradove ili gradske dijelove s drzavnim
cestama, dok su lokalne ceste javhe ceste koje povezuju sjediSta gradova i opcina s
naseljima s viSe od 50 stanovnika unutar gradova ili opéina, gradske Cetvrti sa Zupanijskim
cestama te susjedne gradske éetvrti medusobno. Zupanijske uprave za ceste su ustanove
za upravljanje, gradenje, rekonstrukciju i odrZzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta. Osnivaci
Zupanijskih uprava za ceste su Zupanije, a poCetak rada propisan je odredbama Uredbe o
poCetku rada Zupanijskih uprava za ceste i druStava kapitala iz Zakona o javnim cestama
(Narodne novine 112/97), prema kojima su zupanijske uprave za ceste zapocCele s radom
1. sijeCnja 1998.

Prema odredbama Zakona o cestama, zupanijske uprave za ceste obavljaju poslove
gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta (Zupanijske uprave za
ceste izravno ne izvode radove gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja cesta, nego ih ustupaju
pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj, specijaliziranoj i opremljenoj za njihovo izvodenje),
pripreme izrade stru¢nih podloga za cetverogodiSnje programe gradenja i odrzavanja
Zzupanijskih i lokalnih cesta, rjeSavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za gradenje,
rekonstrukciju i odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta, financiranja gradenja, rekonstrukcije
i odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta, pracenja prometnog opterecenja i prometnih tokova
na zupanijskim i lokalnim cestama i druge poslove iz svog djelokruga.

Poslovi gradenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvacéaju pripremu, izradu i ustupanje
izrade potrebnih studija te njihovu stru¢nu ocjenu; pokretanje postupka procjene utjecaja
zahvata na okoli§, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis;
pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu; ustupanje usluga
projektiranja s istraznim radovima; ustupanje usluga projektiranja opreme, pratecih objekata
i prometne signalizacije; ishodenje lokacijskih, gradevinskih i uporabnih dozvola, odnosno
drugih akata na temelju kojih je dopusteno gradenje i uporaba gradevine po posebnom
propisu; ustupanje radova izmjeStanja komunalne i druge infrastrukture; ustupanje
geodetskih radova; ustupanje radova gradenja i rekonstrukcije; ustupanje usluga stru¢nog
nadzora gradenja; organizaciju tehnickog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova
javne ceste i objekata na koriStenje i odrZzavanje; investitorski nadzor nad provodenjem
projekata i ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora
udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.
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Zupanijske uprave za ceste i drugi upravitelji javnih cesta obvezni su osigurati
odrzavanje cesta tako da se prilikom odrzavanja omoguci siguran promet na cestama,
oCuvaju temeljna svojstva i poboljSaju prometne, tehnike i sigurnosne znacajke cesta, da
se ceste zastite od Stetnog utjecaja cestovnog prometa te oCuva njihov okoli§ i uredan
izgled. Poslovi odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta i drugih javnih cesta su planiranje
odrzavanja i mjera zastite javnih cesta i prometa na njima, redovito i izvanredno odrzavanje,
ustupanje radova odrZzavanja, stru¢ni nadzor i kontrola kakvoce ugradenih materijala i
izvedenih radova odrZavanja, ustupanje usluga stru¢nog nadzora i kontrole kakvoce
ugradenih materijala i izvedenih radova odrzavanja, osiguranje uklanjanja ostecenih i
napustenih vozila i drugih stvari s javne ceste i ophodnja. Popis poslova redovitog i
izvanrednog odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta i drugih javnih cesta, opseg pojedinih
radova i rokovi izvodenja tih radova propisani su odredbama Pravilnika o odrzavanju cesta
(Narodne novine 90/14 i 3/21).

ODRZAVANJE CESTA

NADLEZNI UPRAVITELJ CESTA

v v

REDOVITO ODRZAVANJE IZVANREDNO ODRZAVANJE

Radovi se izvode sukladno |
mjese¢nom odnosno i Radovi se mogu izvoditi samo na

visemjesecnom operativhom | temelju projekta
programu |

Prema odredbama Pravilnika o odrZzavanju cesta, upravitelj ceste operativnim
programom odrzavanja cesta utvrduje vrijeme i raspored izvodenja pojedinih radova, njihov
opseg i tehnolo$ki postupak, rok za izvrSenje tih radova i druge uvjete bitne za njihovo
izvodenje. Razine prednosti u odrzavanju cesta, odreduju se na temelju njihovog znacaja,
namjene, prometne funkcije odnosno obujma te vrste i strukture prometa. Upravitelj cesta u
obvezi je osigurati da se radovi odrzavanja cesta utvrdeni godiSnjim planom izvode temeljem
mjesecnog odnosno visemjeseCnog operativnog programa koji uz njegovo prihvacanje
moze izraditi izvodac€ radova na odrzavanju cesta.

Redovito odrzavanje cesta Cini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se
provode tijekom cijele godine sukladno mjese¢nom odnosno visemjeseCnom operativhom
programu. Pod redovitim odrzavanjem cesta podrazumijevaju se poslovi nadzora i pregleda
cesta i cestovnih objekata, redovitog odrzavanja prometnih povrSina, bankina, pokosa,
sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, vegetacije i cestovnih objekata, naprava
i uredaja, osiguranja preglednosti i CiS¢enja ceste te interventni radovi i zimska sluzba.
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lzvanredno odrzavanje obuhvaca zahtjevnije i opseZznije radove odrzavanja cesta u
cilju dugotrajnijeg uredenja i poboljSanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njezinih
tehniCkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i
povecanja sigurnosti prometa. Radovi izvanrednog odrzavanja izvode se povremeno, njihov
opseg vezan je uz stupanj dotrajalosti ili oSte¢enja ceste, a mogu se izvoditi samo na temelju
projekta za provedbu izvanrednog odrzavanja. lzvanredno odrzavanje cesta obuhvaca
obnavljanje i zamjenu kolni¢kog zastora, oja¢anje kolnika i mjestimi¢ne popravke kolnicke
konstrukcije u svrhu obnove i poveéanja nosivosti ceste i kvalitete vozZnje, poboljSanje
sustava odvodnje ceste, zamjenu i ugradivanje nove i poboljSanje vertikalne prometne
signalizacije i opreme ceste, saniranje odrona, zastitu ceste od podlokavanja, pojedinacne
korekcije geometrijskih elemenata ceste radi poboljSanja sigurnosti prometa, poboljSanje
uvjeta prometa uredenjem stajaliSta, odmorista, pjeSackih staza, obnovu i postavu
instalacija, opreme i uredaja ceste te druge propisane radove. lzvanredno odrZavanje
cestovnih objekata obuhvac¢a zamjenu kolnika i hidroizolacije, popravak ili zamjenu
rasponske konstrukcije, stupova, upornjaka, sustava za odvodnju, lezajeva i prijelaznih
naprava, zastitu stupova i upornjaka od podlokavanja, cjelovitu antikorozivnu zastitu,
sanaciju i zastitu betonskih povrsina, sanaciju i obnovu zidova te druge propisane radove.

- Zimska sluzba

Prema odredbama Pravilnika o odrzavanju cesta, zimska sluzba je uobiCajeni izraz za
mjere i aktivnosti koje se provode u zimskom razdoblju, koje u pravilu traje od 15. studenoga
tekuce do 15. travnja sljedece godine, i kojima prethodi dono$enje posebnog izvedbenog
programa u cilju osiguravanja odvijanja cestovnog prometa uz najve¢u mogucu sigurnost i
prihvatljive troSkove. Izvedbeni program zimske sluzbe za Zupanijske i lokalne ceste donose
Zupanijske uprave za ceste, na prijedlog pravne ili fizicke osobe kojoj je ustupljeno izvodenje
radova redovitog odrzavanja cesta. lzvedbenim programom zimske sluzbe utvrduju se
organizacijska shema ustroja, nadleznosti i odgovornosti izvodaca zimske sluzbe; raspored
mjesta stalne pripravnosti; karta cestovne mreze s ozna¢enim razinama prednosti i polaznim
i zavrSnim toCkama djelovanja zimske sluzbe; raspored mehanizacije, opreme, materijala
za posipanje cesta i radne snage potrebne za izvodenje planiranih radova; raspored
deZurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti i raspored radnih skupina; nacrt
posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega; mjesta i nacin iskljuCivanja pojedinih vrsta
vozila u zimskim uvjetima te nacin prikupljanja podataka i shema obavjeStavanja o stanju i
prohodnosti cesta.

Pripremni radovi zimske sluzbe izvode se prije poCetka zimskoga razdoblja u cilju
omogucéavanja njezinog ucinkovitog djelovanja, a obuhvacéaju pripremu cesta i njihovog
neposrednog okoliSa (postavljanje dopunske prometne signalizacije na opasnim mjestima,
snjeznih kolaca i naprava, provodenje mjera za zastitu od snjeznih zapuha i sli¢no),
mehanizacije, prometne signalizacije, opreme | posipnog materijala te osposobljavanje i
struéno usavrSavanje radnika koji sudjeluju u obavljanju zimske sluzbe. Odrzavanje
prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju odreduje se prema razini prednosti koja je
utvrdena godidnjim planom, ovisno o vrsti ceste, gustocCi i strukturi prometa, zemljiSno-
-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama. Razvrstavanje Zupanijskih i lokalnih cesta prema
razini prednosti odreduju Zupanijske uprave za ceste na nacin da osiguraju i usklade
prohodnost cjelokupne mreze zupanijskih i lokalnih cesta. Osiguranje prohodnosti
Zupanijskih i lokalnih cesta podrazumijeva da visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i da
je promet omogucen vozilima sa zimskom opremom. Iznimno, zimska sluzba nije duzna
osigurati prohodnost ceste u uvjetima vrlo intenzivnog snjezenja uz olujni vjetar i velikih
snjeznih zapuha ili lavina, kao i kod iznenadno nastale poledice na vecem podrucju, npr.
zbog ledene kiSe, koju nije moguce otkloniti raspolozivim sredstvima.



11
— Nadzor nad stanjem zupanijskih i lokalnih cesta i cestovnih objekata

Prema odredbama Pravilnika o odrZzavanju cesta, nadzor nad stanjem Zupanijskih i
lokalnih cesta i cestovnih objekata obavljaju Zupanijske uprave za ceste, putem redovitih i
izvanrednih pregleda cesta i cestovnih objekata, i izvoda¢ radova redovitog odrzavanja
cesta, putem ophodarske sluzbe. Zupanijske uprave za ceste duzne su voditi evidenciju o
obavljenim pregledima cesta i sve prikupliene podatke pohraniti na propisani nacin. O
obavljenom pregledu ceste, sluzbena osoba Zupanijske uprave za ceste ili izvodaca radova
redovitog odrZavanja ceste, sastavlja zapisnik koji je sastavni dio evidencije o obavljenim
pregledima. Zapisniku o obavljenom pregledu ceste, prilaZzu se i prikupljeni dokazi (slike,
skice, izjave i sli¢no). Prikupljeni podaci o stanju ceste Cine temeljnu podlogu za planiranje
potrebnih zahvata na odrzavanju cesta.

Redoviti pregledi zupanijskih i lokalnih cesta i cestovnih objekata obavljaju se prema
rasporedu utvrdenom na temelju mjese¢nog odnosno visemjese¢nog operativhog programa
odrzavanja cesta, obvezan im je nazociti predstavnik izvodaca radova redovitog odrzavanja,
a dijele se na sezonske preglede cesta te na godiSnje i glavne preglede cestovnih objekata
svijetlog raspona 5 mi viSe. Sezonski pregledi cesta obavljaju se dva puta godiSnje, u pravilu
nakon zimskog razdoblja (oZujak — svibanj) i u jesen (rujan — studeni), radi provjere stanja i
utvrdivanja stupnja odnosno veligine o$teéenja cesta. Celiéni i drveni cestovni objekti
pregledavaju se najmanje jednom godiS$nje, a ostali najmanje jednom svake dvije godine,
pri Cemu je potrebno pregledati sve dostupne dijelove objekta te, ovisno o nalazu ili zbog
prethodnog zahtjeva inspekcije za ceste, obaviti i specijalistiCka mjerenja i ispitivanja. Glavni
pregledi cestovnih objekata obavljaju se najmanje jednom u Sest godina, pri ¢emu se
pregledavaju svi dijelovi objekta i provode potrebna specijalisticka mjerenja i ispitivanja. O
redovitom pregledu cesta sluzbena osoba sastavlja izvjestaj koji mora sadrzavati podatke o
stanju pregledanog dijela ceste odnosno objekta i prijedlog o radovima koje je potrebno
izvesti radi redovitog odrzavanja ceste.

Izvanredni pregledi Zupanijskih i lokalnih cesta obavljaju se nakon nastanka dogadaja
kao Sto su prirodne katastrofe, teze prometne nesrece, pozari, eksplozije, klizanje terena i
drugi izvanredni dogadaiji koji imaju negativan utjecaj na ceste; pri odredivanju sposobnosti
ceste za preuzimanje prekomjernih ili izvanrednih opterecenja; prije isteka garancijskog roka
nakon izgradnje ili rekonstrukcije te na zahtjev inspekcije za ceste. Zupanijske uprave za
ceste odreduju sadrzaj i opseg izvanrednog pregleda ceste i imenuju Povjerenstvo za
obavljanje pregleda. Povjerenstvo sastavlja izvieS¢e o izvanrednom pregledu, s prijedlogom
potrebnih mjera, koje je u roku od sedam dana duzno dostaviti inspekciji cesta i Ministarstvu.

Ophodarska sluzba je duzZna nadzirati sva dogadanja koja utjeCu na Zupanijsku ili
lokalnu cestu i promet na njoj, vizualno pregledavati stanje svih njezinih sastavnih dijelova
te obaviti manje radove odrzavanja i provoditi potrebne mjere i radnje za zastitu ceste, koje
je u mogucnosti obaviti s propisanom opremom i raspoloZivim sredstvima. Duzna je
najmanje jednom mijeseCno pregledati cestovne objekte, prvenstveno elemente i one
dijelove koji se odnose na stabilnost, funkcionalnost, trajnost i sigurnost odvijanja prometa.
Podatke o izvrSenom pregledu i obavljenim radovima, ophodarska sluzba obvezna je
zapisati i na propisani nacin pohraniti te dostaviti zupanijskoj upravi za ceste. Poslovi
ophodnje na cesti, uvjeti za uspostavu ophodnje, potrebno osoblje i oprema, provodenje
mjera za zastitu cesta i prometa te radovi, radnje i druge aktivnosti koje obavlja ophodar
propisani su odredbama Pravilnika o ophodniji javnih cesta (Narodne novine 75/14 i 7/21).
Prema odredbama navedenog Pravilnika, sve informacije o stanju i prohodnosti javne ceste
kao i svi dogadaji uo€eni na ophodarskoj dionici unose se u ophodarski dnevnik koji se vodi
posebno za svaku ophodarsku dionicu.
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Sastoji se od korica i niza pojedinacnih, uvezanih i numeriranih listova koji trebaju
sadrzavati naziv nadleznog upravitelja ceste, broj i opis ceste, nazive krajnjih toCaka
ophodarske dionice, ukupnu duljinu ophodarske dionice, ime i prezime ophodara,
registarske oznake ophodarskog vozila, datum, sat poCetka i zavrSetka ophodnje, opis
utvrdenog stanja i prohodnosti ophodarske dionice, opis uoCenih aktivnosti na ophodarskoj
dionici, popis obavljenih radova redovitog odrzavanja, ime i prezime osobe i sat predaje
obavijesti dezurnoj osobi u mjestu stalnog dezurstva te rubriku za upis ostalih zapazanja s
prijedlogom mjera. U ophodarski dnevnik se unose i osnovni podaci o prometnim nesrecama
koje su se dogodile u vrijeme ophodnje.

Prema odredbama Zakona o cestama, Ministarstvo obavlja inspekcijski nadzor nad
javnim cestama putem inspekcije za ceste. Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora
inspektor za ceste nadzire radove redovitog i izvanrednog odrZavanja cesta, pregledava
dokumentaciju za te radove i odreduje mjere za otklanjanje nepravilnosti koje bi mogle
prouzrociti pogor$anje stanja ceste ili ugroziti sigurnost prometa te provodi druge propisane
mjere i radnje, o c¢emu donosi rjeSenje koje se dostavlja na provedbu upravitelju javne ceste.

Informiranje javnosti

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19 i 151/22), zupanijske uprave za ceste, kao ustanove osnovane za trajno
obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno istom Zakonu, duzne su pravodobno i
istinito informirati javnost o obavljanju djelatnosti za koju su osnovane. Jedan od nacina
informiranja su objave putem mreZnih stranica, na nacin i pod uvjetima propisanim Zakonom
o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 i 69/22). Prema odredbama
navedenog Zakona, tijela javne vlasti obvezna su na mreznim stranicama na lako pretraziv
nacin objavljivati zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo podrucje rada, opce akte
i odluke koje donose, godiSnje planove, programe, strategije, upute, izvieS¢a o radu,
financijska izvjeS¢a i druge odgovaraju¢e dokumente koji se odnose na podrucje rada tijela
javne vlasti, informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruza, podatke o izvoru
financiranja, proracun, financijski plan ili drugi odgovaraju¢i dokument kojim se utvrduju
prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvjeS¢a o izvrSenju proracuna, financijskog
plana ili drugog odgovarajuceg dokumenta, informacije o dodijeljenim bespovratnim
sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoéima, ukljuujuéi popis korisnika i
visinu iznosa, informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za
nadmetanje, informacije o izvrSavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza
objavljivanja sukladno zakonu kojim se ureduje javnha nabava, obavijesti 0 raspisanim
natjeCajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natje€ajnom postupku te obavijest
o ishodu natje€ajnog postupka, informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s
imenima Celnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt,
zakljuCke sa sluzbenih sjednica tijela javne vlasti i sluzbene dokumente usvojene na tim
sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadleznosti na kojima se
odluCuje o pravima i interesima korisnika, obavijest o nacinu i uvjetima ostvarivanja prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za
kontakt sluzbenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te
visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, odgovore na
najceSce postavljena pitanja, o naCinu podnoSenja upita gradana i medija, kao i ostale
informacije (vijesti, priopCenja za javnost, podaci o aktivhostima), u svrhu informiranja
javnosti o svom radu i izvr§avanju obveza i ostvarivanju prava gradana. Zupanijske uprave
za ceste su navedene u popisu tijela javne vlasti objavljenom na mreznim stranicama Vlade
Republike Hrvatske te su obvezne objavljivati propisane dokumente i informacije na svojim
mreznim stranicama.
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UPRAVLJANJE 2UPANIJ§KIM | LOKALNIM CESTAMA NA PODRUCJU
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Uprava za ceste osnovana je na temelju odluka povjerenika Vlade Republike Hrvatske
iz travnja i studenoga 1997. te odluka Zupanijske skups$tine o izmjenama i dopunama
navedenih odluka iz velja¢e 2002. i srpnja 2005., kao pravna osoba za upravljanje, gradenje,
rekonstrukciju i odrzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta na podrucju Primorsko-goranske
Zupanije (dalje u tekstu: Zupanija). Upisana je u registar Trgovackog suda u Rijeci u
studenome 1997. Sjediste je Ulica Nikole Tesle 9/X, Rijeka. Uprava za ceste djelatnost
obavlja u vlastitom poslovnom prostoru.

Djelatnost Uprave za ceste je: programiranje i planiranje razvitka zupanijskih i lokalnih
cesta, projektiranje i ishodenje lokacijske, gradevinske i uporabne dozvole za spomenute
ceste, njihovo gradenje i rekonstruiranje, odrzavanje i zastita te drugi poslovi upravljanja
(vodenje podataka o zupanijskim i lokalnim cestama, informatizacija sustava, informiranje
javnosti o prohodnosti cesta, izvanrednim dogadajima i meteoroloskim uvjetima, odluc€ivanje
o koristenju cestovnog zemljiSta i obavljanje pratecih djelatnosti te izrada izvjeSca i elaborata
za potrebe nadleznog ministarstva i Zupanije). Uprava za ceste ne izvodi izravno radove
gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta, nego ih ustupa pravnim
osobama registriranim, specijaliziranim i opremljenim za njihovo obavljanje na temelju
ugovora.

Prema odredbama Statuta, tijela Uprave za ceste su: Ravnatelj, Upravno vijeée i
Struéno vije¢e. Upravom za ceste upravlja ravnatelj, kojega imenuje Zupanijska skupstina
na prijedlog Upravnog vije¢a. Od 1. travnja 2020. i u vrijeme obavljanja revizije ravnatelj je
doc. dr. sc. Robert Mar$anié. Upravno vijeée ima tri &lana, koje imenuje i razrje$ava Zupan.
Clanovi Upravnog vije¢a primaju naknadu &iju visinu utvrduje Zupanija. Odlukom Zupanije
iz veljaCe 2006., mjese€na naknada predsjedniku Upravnog vije¢a utvrdena je u netoiznosu
od najviSe 132,72 eura, a ¢lanovima u netoiznosu od najvise 92,91 euro. Struéno vijece Cine
ravnatelj, voditelji organizacijskih jedinica, visi stru¢ni suradnik za raCunovodstveno-
-financijske poslove, visi stru€ni suradnik za pravne i opce poslove te viSi strucni suradnik
za promet na zupanijskim i lokalnim cestama. Stru¢no vijece radi na kolegijima koji se u
pravilu odrZzavaju svaki ponedijeljak. Nakon svakog kolegija sastavlja se zapisnik koji se
dostavlja svim djelatnicima Uprave za ceste kako bi bili upoznati s problematikom i
zaklju€cima koje je Struéno vijece donijelo. Uprava za ceste je do 29. prosinca 2022. imala
organizacijsku jedinicu za obavljanje poslova odrzavanja i zastite zupanijskih i lokalnih
cesta, organizacijsku jedinicu za obavljanje poslova gradenja i pojacanog odrZavanja
zupanijskih i lokalnih cesta te organizacijsku jedinicu za obavljanje stru€no-administrativnih
poslova, a od 29. prosinca 2022. ima organizacijsku jedinicu za obavljanje poslova
odrzavanja i zastite Zupanijskih i lokalnih cesta i organizacijsku jedinicu za obavljanje
poslova gradenja Zupanijskih i lokalnih cesta. ProsjeCna mjesecna brutoplaca u 2021.
iznosila je 2.063,12 eura (neto 1.443,36 eura), u 2022. prosjeCna mjesecna brutoplaca
iznosila je 1.955,44 eura (neto 1.363,01 euro), a u 2023. prosje€na mjesecna brutoplaca je
iznosila je 2.127,05 eura (neto 1.480,20 eura). Koncem 2022. i 2023. Uprava za ceste imala
je 14 zaposlenika.

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta i podacima Uprave za ceste na podrucju
Primorsko-goranske Zupanije razvrstano je 77 Zupanijskih cesta duljine 564,652 km i 101
lokalna cesta duljine 316,222 km, odnosno ukupno 880,874 km. Pet Zupanijskih i dvije
lokalne ceste navedene u Odluci o razvrstavanju javnih cesta ukupne duljine 210,968 km
protezu se i u susjednim zupanijama (81,084 km), a Uprava za ceste upravlja i odrzava
navedene zupanijske i lokalne ceste do administrativne granice Primorsko-goranske
Zupanije (129,884 km). Prema vrsti kolnika, koncem 2023. je 96,4 % cesta asfaltnog te
3,6 % makadamskog kolnika.
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Prema podacima Hrvatskih cesta d.o.o0. kroz podrucje Primorsko-goranske Zupanije
prolazi i 173,094 km autocesta i 533,938 km drZavnih cesta. Buduci da kopnena povrsina
Primorsko-goranske Zupanije iznosi 3 582 km?, gusto¢a mrezZe javnih cesta iznosi 0,443
km/km?.

Evidencije o zupanijskim i lokalnim cestama

Prema odredbama ¢&lanka 32. Zakona o cestama, upravitelji javnih cesta duzni su
podatke iz svojih baza podataka o javnim cestama prenositi Hrvatskim cestama d.o.0., koje
vode jedinstvenu bazu podataka o javnim cestama. Sadrzaj, ustroj i nacin vodenja baze
podataka utvrden je Pravilnikom o sadrzaju, ustroju i na¢inu vodenja baze podataka o javnim
cestama i objektima na njima (Narodne novine 56/15).

Zupanijske i lokalne ceste su prema odredbama Zakona o cestama javne ceste u
vlasniStvu Republike Hrvatske, a povjerene na upravljanje Zupanijskim upravama za ceste.

Prema odredbama Pravilnika o sadrzaju, ustroju i na¢inu vodenja baze podataka o
javnim cestama i objektima na njima, baza podataka o javnim cestama je skup medusobno
povezanih podataka, koji interakcijom omogucavaju pregled stanja javnih cesta i objekata
na njima, sastavnih elemenata i prometa koji se po njima odvija, a koji se na odgovarajuéi
nacin i pod odredenim uvjetima koriste za potrebe upravljanja, gradenja, odrzavanja, zastite
javnih cesta i prometa na njima te za potrebe sluzbenih statistika, drzavnih upravnih tijela,
medunarodnih organizacija i drugih pravnih i fizickih osoba. Bazu podataka o javnim
cestama Cine Prostorna baza podataka, koja sadrzi georeferencirane vektorske podatke o
osima javnih cesta, jedinstveni adresni sustav javnih cesta i druge tematske GIS slojeve
neophodne za prostorno analiziranje i prikazivanje, i Alfanumeri¢ka baza podataka, koja
sadrzi opisne, brojCane i graficke tehniCke podatke o cestama i objektima na njima.
Prostorna baza podataka je temelj cjelokupne baze podataka o javnim cestama, gdje se na
georeferencirane vektorske prostorne podatke o osima cesta vezu alfanumeri¢ki podaci o
cestama, koristeci GIS tehnologiju i primjenjujuci pravila i tehnike specifikacije jedinstvenog
adresnog sustava, te se na taj nacin mogu prostorno locirati. Alfanumeri¢ku bazu podataka
¢ine propisani obvezni i preporudljivi tehni¢ki podaci za pojedine skupine javnih cesta.

Obvezni tehniCki podaci moraju se redovito prikupljati i unositi u bazu, dok se
preporucljivi tehnicki podaci mogu prikupljati redovito ili samo za pojedine analize stanja
cesta i objekata na njima, ovisno o potrebama. Hrvatske ceste d.o.0. nadlezne su za
prikupljanje, obradu, azuriranje, verifikaciju i odrzavanje podataka Prostorne baze podataka,
a zupanijske uprave za ceste za prikupljanje, obradu, aZuriranje, verifikaciju i odrzavanje
tehnickih podataka AlfanumeriCke baze podataka za Zupanijske i lokalne ceste kojima
upravljaju. Hrvatske ceste d.o.o. osiguravaju tehnicke i programske osnove za ustrojavanje,
vodenje i koriStenje baze podataka o javnim cestama te preuzimanje i unosenje podataka
putem mrezne aplikacije. Zupanijske uprave za ceste duZne su unositi podatke u
Alfanumeri¢ku bazu podataka o javnim cestama putem mrezne aplikacije te su odgovorne
za pravovremenost i to¢nost unesenih podataka, a unos podataka mogu obavljati ovlasteni
djelatnici koji dobivaju jedinstveni identifikacijski broj i lozinku za prijavljivanje u bazu.

Uprava za ceste vodi vlastitu bazu podataka kao dio jedinstvenog sustava Informaticki
sustav odrzavanja prometnica (dalje u tekstu: ISOC). Od 2002. prikuplja, obraduje i aZurira
podatke u cilju funkcioniranja 1ISOC-a, a 2017. sustav je nadograden. Cilj funkcioniranja
postojeceg ISOC-a je koristiti informaticko rjeSenje koje Ce integrirati odredene procese
Uprave za ceste u jedinstveni sustav, stvoriti uvjete za neovisno uredivanje, preuzimanje i
upravljanje prostornim podacima te povecati uc€inkovitost poslovnih procesa i komunikaciju
s drugim sudionicima.
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U pocetnoj fazi spomenuti sustav funkcionirao je kao sustav koji sadrzi podatke o
cestama i objektima na njima, a nakon nadogradnje sadrzZi nekoliko podsustava (baza
podataka — GIS, sustav odrzavanja prometnica — SOP, sustav izvanrednog odrzavanja,
sustav pracenja uknjiZzbe cesta te sustav za povrat cestarine). Prema obrazloZenju Uprave
za ceste, navedena mrezna platforma postala je zastupljena u vec¢em broju Zupanijskih
uprava za ceste te u Hrvatskim cestama (od 2021.), ¢ime je omogucéena jednostavnija
prepiska i prenoSenje podataka. Za potrebe vodenja vlastite baze podataka o Zupanijskim i
lokalnim cestama kojima upravlja, Uprava za ceste je u ozujku 2022. zakljuCila okvirni
sporazum za odrzavanje programskih rjeSenja informacijskog sustava odrzavanja cesta na
vrijeme od tri godine u vrijednosti od 29.862,63 eura. Na temelju okvirnog sporazuma
zaklju€eni su godisnji ugovori u iznosu od 9.954,21 euro u 2022. 1 9.954,21 euro u 2023.

Prema obrazloZzenju Uprave za ceste, unosenje podataka iz baze Uprave za ceste u
jedinstvenu bazu podataka, koju vode Hrvatske ceste d.o.0., obavlja se na zahtjev Hrvatskih
cesta d.o.o. Takoder, obrazlaze da su Hrvatske ceste 2021. uspostavile jedinstvenu bazu
podataka putem Geoportala javnih cesta (https://geoportal.hrvatske-ceste.hr/gis) pomocu
kojeg drugi upravljaci cesta mogu preuzeti odredene informacije o javnim cestama.

Prema odredbama Clanaka 123. i 124. Zakona o0 cestama, javne ceste se upisuju u
zemljiSne knjige kao javno dobro u opcoj uporabi i kao neotudivo vlasniStvo Republike
Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja javnhom cestom. Upis javnih cesta za koje je
izradena snimka izvedenog stanja i koje su evidentirane u katastru provodi zemljiSnoknjizni
sud po sluzbenoj duznosti na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta i prijavnog lista
sa snimkom izvedenog stanja, koje zemljiSnoknjiznom sudu dostavlja tijelo nadlezno za
katastar. Javne ceste koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno
stanje, evidentiraju se u katastru na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta,
geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste i rjieSenja nadleznog zemljiSnoknjiznog
suda o provedbi prijavnog lista. Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljiSnoj knjizi
zemljiSnoknjiznom sudu po sluzbenoj duznosti dostavlja nadlezni ured za katastar, na
temelju pregledanog i potvrdenog geodetskog elaborata izvedenog stanja javne ceste
snimljenog prema pravilima propisanim posebnim zakonom, koji pribavlja i tijelu nadleznom
za katastar dostavlja pravna osoba koja upravlja javnim cestama.

U svrhu kvalitetnijeg vodenja baze prostornih podataka (azurni podaci registra
prostornih jedinica i digitalnog katastarskog plana) Uprava za ceste je na temelju odredbe
Clanka 172., stavka 4. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine
112/18i 39/22) u studenome 2023. zatraZila i dobila dozvolu za pristup i koristenje podataka
iz nadleznosti Drzavne geodetske uprave (podaci drzavne izmjere, katastra nekretnina,
registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih
imena), za koridtenje u obavljanju poslova iz svoje nadleznosti.

Osnovni uvjet za uvid u stvarno stanje cesta i objekata kojima upravlja Uprava za ceste
je informacijski sustav koji koristi. Uprava za ceste je ustrojila bazu cestovnog zemljista
kojima prolaze Zupanijske i lokalne ceste. Baza podataka sadrzi naziv ceste, povrsinu ceste
upisane u katastar i zemljiSne knjige, naziv katastarske opcine i broj katastarske Cestice.
Prema podacima Uprave za ceste, za vecinu Zupanijskih i lokalnih cesta u nadleznosti
Uprave za ceste, u katastru i zemljiSnim knjigama ili bazi zemljiSnih podataka upisana je
Republika Hrvatska kao vlasnik te pravo upravljanja Uprave za ceste.
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Podsustav Baza podataka — GIS je strukturiran u dva dijela: prostorna baza podataka
(koja sadrzi georeferencirane vektorske podatke o osima javnih cesta, jedinstveni adresni
sustav javnih cesta i druge tematske GIS slojeve neophodne za prostorno analiziranje i
prikazivanje) i alfanumeriCka baza podataka (koja sadrZi opisne, broj¢ane i graficke tehnicke
podatke o cestama i objektima na njima). Prostorna baza podataka je temelj cjelokupne
baze podataka o javnim cestama, gdje se na georeferencirane vektorske prostorne podatke
osi cesta vezu, koriste¢i GIS tehnologiju i primjenjujuci pravila i tehni¢ke specifikacije
jedinstvenog adresnog sustava, svi alfanumeriki podaci o cestama te se na taj nacin mogu
prostorno locirati. Alfanumeri¢ku bazu podataka ¢ine obvezni i preporudljivi tehnicki podaci.
Obvezni tehni¢ki podaci moraju se tekuce prikupljati i unositi u bazu. Preporudljivi tehnicki
podaci mogu se prikupljati tekuce ili samo za pojedine analize stanja cesta i objekata na
njima. Podaci su prikupljani na temelju Pravilnika o sadrzaju, ustroju i na€inu vodenja baze
podataka o javnim cestama i objektima na njima kako bi se jednostavnije dostavljali po
obavezi Hrvatskim cestama d.o.o0.

Tijekom 2017. Uprava za ceste je definirala poCetke i zavrSetke Zupanijskih i lokalnih
cesta s pripadaju¢im linkovima i ¢vorovima (koji su uskladeni validacijom i verifikacijom
Hrvatskih cesta d.0.0.). Time je Uprava za ceste odredila duljine cesta kojima upravlja te
oznake, naziv ceste, dionice i linkove. Uprava za ceste je 2017. izvrSila georeferencirano
360 sferno snimanje svih cesta kojima upravlja, sto je glavni temelj kojim se omogucilo
prikupljanje ostalih podataka. Navedeno snimanje Uprava za ceste provodi svake dvije
godine na temelju ¢ega se azuriraju promjene u bazi podataka (postoje arhivske snimke iz
2017., 2019., 2021. 1 2023.).

Uprava za ceste redovito komunicira s djelatnicima Hrvatskih cesta d.0.0. u vezi s
prijenosom i azuriranjem podataka o cestama.

Prema podacima iz evidencije o upisu zupanijskih i lokalnih cesta u zemljiSne knjige,
Uprava za ceste je evidentirala u katastru i/ili upisala u zemljiSne knjige i/ili upisala u bazu
zemljiSnih podataka ukupno 111 javnih cesta ukupne duljine 381,134 km ili 43,3 %. U
ukupnoj duljini upisane su 33 Zupanijske i 44 lokalne ceste ukupne duljine 231,779 km, a
djelomicno je upisano 25 Zupanijskih i devet lokalnih cesta duljine 149,355 km. Jos je ostalo
za upisati u punoj duljini 67 Zupanijskih i lokalnih cesta duljine 248,591 km i dijelove 34
zupanijske i lokalne ceste duljine 251,149 km. Putem izrada snimki izvedenog stanja ili
izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta upisano je 295,770 km cesta, a na
temelju katastarskih izmjera upisano je 85,364 km. Uprava za ceste ne vodi evidenciju cesta
koje su upisane u zemljiSne knjige ili bazu zemljiSnih podataka od strane suda po sluzbenoj
duznosti prije srpnja 2011. jer vecina tako upisanih cesta u katastru i zemljiSnoj knjizi na
podrucju Primorsko-goranske Zupanije ne odgovara stvarnom stanju na terenu pa je za njih
potrebno poduzeti daljnje radnje (izrada snimke izvedenog stanja, izrada geodetskog
elaborata). Prema obrazlozenju Uprave za ceste, od 2011. se svake godine planiraju i
ostvaruju rashodi za geodetsko-katastarske usluge za potrebe upisa Zupanijskih i lokalnih
cesta u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru. Tako su u 2022. navedeni rashodi
ostvareni u iznosu od 127.375,74 eura, a u 2023. u iznosu od 198.250,19 eura. Uprava za
ceste navodi da postoje katastarske Cestice (na kojima se nalaze javne ceste) koje ne
postoje u zemljiSnoj knjizi (katastarske Cestice 7919/1, 7919/2, 7951, 7953, 7967, 7971
katastarska opc¢ina PleSce i katastarska Cestica 1651/1 u katastarskoj opcini
Jelenje-Lepenice). Postupak dopune zemljiSne knjige ovisi o nadleznom sudu. Dok se
zemljiSna knjiga ne dopuni za navedene katastarske Cestice, geodetski elaborati izvedenog
stanja za javne ceste koje se nalaze na navedenim katastarskim Cesticama ne mogu se
izraditi.



17

Odredbama ¢lanka 4. Zakona o SrediSnjem registru drzavne imovine (Narodne novine
112/18) propisano je da su obveznici dostave i unosa podataka u SrediSnji registar drzavne
imovine, izmedu ostalog, proracunski i izvanproracunski korisnici proracuna jedinica lokalne
odnosno podrucne (regionalne) samouprave. Odredbama Clanaka 6. i 7. Uredbe o
SrediSnjem registru drzavne imovine (Narodne novine 3/20) propisano je da se Sredi3niji
registar sastoji od evidencije nekretnina, financijske imovine, pokretnina, prava i obveza te
drugih pojavnih oblika imovine. Elementi evidencije drZzavne imovine, koja se unosi u
Sredisnji registar, odreduju se Pravilnikom o tehni€¢koj strukturi podataka i nacinu upravljanja
SredisSnjim registrom (Narodne novine 37/24), kojeg donosi Celnik tijela drzavne uprave
nadleznog za razvoj digitalnog druStva. Navedeni Pravilnik stupio je na snagu 4. travnja
2024. Uprava za ceste je dostavila i unijela u Sredisniji registar drzavne imovine podatke za
22 jedinice imovine (ceste ili dijelove cesta), dok preostale podatke o pojavnim oblicima
drzavne imovine kojom upravlja, raspolaze ili joj je dana na koristenje, neovisno o nositelju
vlasnickih prava nije dostavila ili unijela u navedeni registar iako je obveznik dostave i unosa
navedenih podataka. Odredbom ¢lanka 13. navedene Uredbe propisano je da su obveznici
unosa podataka duZni uspostaviti organizacijsku strukturu, s formalnom raspodjelom
zadaca, ovlasti i odgovornosti kojom se osigurava primjerena komunikacija sa Sredi$njim
registrom drzavne imovine, imenovati odgovornu osobu za elektronicki unos i aZuriranje
podataka te dostaviti podatke o tome u Sredisnji registar drzavne imovine. Uprava za ceste
imenovala je dvije osobe odgovorne za elektroniCki unos i azuriranje podataka u SrediSnji
registar drzavne imovne.

S obzirom nato da Uprava za ceste nije dostavila cjelokupne podatke o imovini
u Sredisnji registar drzavne imovine, a da je Pravilnik o tehnickoj strukturi podataka
i nacinu upravljanja Sredisnjim registrom donesen, DrZzavni ured za reviziju nalaze
Upravi za ceste dostaviti podatke o drzavnoj imovini prema elementima koji su
odredeni navedenim Pravilnikom.

Prema podacima iz Registra proracunskih i izvanproracunskih korisnika, Uprava za
ceste je izvanproracunski korisnik jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave te je
obveznik primjene proradunskog racunovodstva, u skladu s odredbom ¢lanka 2. Pravilnika
o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu (Narodne novine 158/23) na snazi od
30. prosinca 2023. koji se u knjigovodstvenim evidencijama primjenjuje od sije€nja 2025.
Prema odredbama ¢lanaka 14. i 221. istog Pravilnika, obveznici primjene proracunskog
racunovodstva moraju osigurati raCunovodstvene podatke o dugotrajnoj nefinancijskoj
imovini, po vrsti, koli€ini i vrijednosti (habavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, te
na kraju svake poslovne godine provesti popis imovine i obveza radi svodenja njihovih
postojecih knjigovodstvenih stanja na stvarna stanja utvrdena popisom.

Uprava za ceste vodi analiticku knjigovodstvenu evidenciju Zupanijskih i lokalnih cesta
kojima upravlja, po vrsti cesta te nabavnoj i otpisanoj vrijednosti, a svakoj cesti pridruzen je
broj pod kojim je evidentirana. U poslovnim knjigama Uprave za ceste vode se podaci o 75
Zupanijskih i 99 lokalnih cesta. Prema odlukama o razvrstavanju javnih cesta iz 2023. na
podru&ju Zupanije razvrstano je 77 Zupanijskih i 101 lokalna cesta.

Razlika se odnosi na ZC5219, ZC5221, LC58117 i LC58119. Navedene dvije lokalne
ceste i ZC5219 su na temelju odluka o razvrstavanju javnih cesta, iz nerazvrstanih cesta
razvrstane u zupanijsku (od lipnja 2023.) i lokalne ceste (od prosinca 2018. i travnja 2022.),
a ZC5221 je na temelju odluka o razvrstavanju javnih cesta od 3. oZujka 2021. do 9. lipnja
2023. bila drzavna cesta DC130, od 10. do 13. lipnja 2023. nerazvrstana cesta, a od 14.
lipnja 2023. postala je Zupanijska cesta ZC5221.
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Prema odredbi ¢lanka 2. Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
(Narodne novine 86/12 i 10/21) osoba koja je upravljala javhom cestom odnosno
nerazvrstanom cestom i koja je vodila javnu cestu, odnosno nerazvrstanu cestu u svojim
poslovnim knjigama mora prenijeti predmetnu cestu pravnoj osobi koja preuzima tu cestu,
odnosno srediSnjem tijelu drzavne uprave ovlastenom za upravljanje imovinom Republike
Hrvatske ili jedinici lokalne samouprave. Prema odredbi ¢lanka 4. navedenog Pravilnika
postupak prijenosa provodi povjerenstvo koje Cine po tri predstavnika predavatelja i
primatelja, s tim da predavatelj imenuje predsjednika povjerenstva. Jedinice lokalne
samouprave (gradovi Kraljevica i Novi Vinodolski te op¢ine Dobrinj i Vinodolska opc¢ina) u
Cijoj nadleznosti je bilo upravljanje navedenim cestama prije razvrstavanja nisu imenovale
¢lanove povjerenstva niti predsjednika povjerenstva. Prijasnji upravitelji cesta nisu tijekom
2023. spomenute ceste prenijeli Upravi za ceste. Uprava za ceste je poCetkom rujna 2023.
uputila dopis Ministarstvu u kojem obrazlaZe da je obilaskom terena utvrdeno da navedena
povrSina nema elemente ceste (DC130) te da su potrebna znacajna sredstva kako bi se
zadovoljili minimalni uvjeti za sigurno odvijanje prometa. Sredinom rujna 2023. Uprava za
ceste imenovala je tro¢lano povjerenstvo za prijenos navedene ceste.

Nabavna vrijednost 174 Zupanijskih i lokalnih cesta iskazana je u analitiCkoj
knjigovodstvenoj evidenciji koncem 2023. u iznosu od 527.782.776,24 eura, otpisana
vrijednost u iznosu od 266.035.328,26 eura, a sadasnja vrijednost u iznosu od
261.747.447,98 eura. Nabavna vrijednost 75 Zupanijskih cesta iskazana je u iznosu od
324.492.924,27 eura, otpisana vrijednost u iznosu od 160.195.212,03 eura, a sadasnja
vrijednost u iznosu od 164.297.712,24 eura. Nabavna vrijednost 99 lokalnih cesta iskazana
je uiznosu od 203.289.851,97 eura, otpisana vrijednost u iznosu od 105.840.116,23 eura,
a sadasnja vrijednost u iznosu od 97.449.735,74 eura.

Obavljen je godisnji popis imovine i obveza koncem 2023. kojim su obuhvacene sve
Zupanijske i lokalne ceste te je njihovo knjigovodstveno stanje uskladeno sa stvarnim
stanjem utvrdenim popisom. Podaci o oznaci i nazivu Zupanijskih i lokalnih cesta navedeni
u analitickoj knjigovodstvenoj evidenciji uskladeni su s podacima iz Odluke o razvrstavanju
javnih cesta za 174 ceste.

Koncem 2023. vrijednost Zupanijskih cesta ZC5206 i ZC5207 koje su Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta iz 2013. (Narodne novine 66/13) prekategorizirane iz
nerazvrstanih u Zupanijske ceste iskazana je u vrijednosti od 0,13 eura za svaku cestu jer s
Gradom Kastavom nije izvrSena primopredaja navedenih cesta. Za obracun ispravka
vrijednosti imovine, Uprava za ceste primjenjivala je stope ispravka vrijednosti prema
odredbama Pravilnika o proraunskom racunovodstvu i RaCunskom planu.

Prema podacima Uprave za ceste najviSe zupanijskih i lokalnih cesta (461,008 km ili
52,3 %) prolazi kroz sljedecih deset lokalnih jedinica (Grad Vrbovsko, Grad Novi Vinodolski,
Op¢ina Matulji, Op¢ina Vinodolska op¢ina, Grad Delnice, Opc¢ina Mrkopalj, Grad Bakar,
Grad Mali Losinj, Grad Cabar i Grad Krk). Najmanje Zupanijskih i lokalnih cesta (65,782 km
ili 7,5 %) prolazi kroz sljedecih deset lokalnih jedinica (Grad Kastav, Grad Kraljevica, Opc¢ina
Punat, Opcina MoSc¢eniCka Draga, Opcina Lovran, Opéina Omi8alj, Opcina Kostrena,
Opcina Lopar, Op¢ina Baska i Grad Rijeka).

U poslovnim knjigama, u okviru izvanbilan¢nih zapisa, evidentirane su i iskazane
potencijalne obveze po 25 sudskih sporova u vrijednosti od 1.480.307,09 eura i potencijalno
potrazivanje u jednom sporu vrijednosti od 12.467,84 eura. Primljeni instrumenti osiguranja
placanja (zaduznice i garancije) na 31. prosinca 2023. iznose 4.302.641,95 eura, a primljeni
su kao jamstvo za uredno izvrSenje ugovora, za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
i osiguranje naplate potrazivanja.
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Takoder, vodi se i analititka evidencija danih instrumenata osiguranja (zaduznice) kao
jamstvo za urednu otplatu kredita poslovnoj banci koje na 31. prosinca 2023. iznosi
2.083.940,96 eura.

Financiranje upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama

Prema odredbama Zakona o cestama, izvori sredstava za financiranje zupanijskih i
lokalnih cesta su godiSnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se placa pri registraciji
motornih i prikljuénih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu
uporabu javnih cesta, korisniCka naknada, naknada za koriStenje cestovnog zemljista,
naknada za obavljanje pratecih djelatnosti na javnoj cesti, naknada za financiranje gradenja
i odrzavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava sluznosti i prava gradenja na javnoj
cesti, sredstva drzavnog proracuna i ostali izvori.

Prema obrazloZenju Uprave za ceste, Udruga Zupanijskih uprava za ceste Hrvatske,
kao i pojedine Zupanijske uprave za ceste, ukljuCile su se u javnu raspravu o Prijedlogu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama te istaknule potrebu osiguranja
potrebnih izvora sredstava za izvodenje radova prema programima redovitog odrZzavanja,
izvanrednog odrzavanja te gradenja i rekonstrukcije Zupanijskih i lokalnih cesta. Istaknuto
je da Zupanijske uprave za ceste upravljaju sa 70,0 % mrezZe javnih cesta na podrucju
Republike Hrvatske, da su Zupanijske i lokalne ceste preduvjet regionalnog razvoja te da
vecina zupanijskih uprava za ceste sadasnjim prihodima nije u mogucnosti kvalitetno
odrzavati najvecu javnu cestovnu mrezu u vlasniStvu Republike Hrvatske, ¢ime je ugrozena
i sigurnost prometovanja po Zupanijskim i lokalnim cestama, kojima se sluzi veliki broj
stanovnika Republike Hrvatske.

Istaknuto je da se naknada za ceste koja se placa pri registraciji motornih vozila za
ceste, kao glavni prihod, nije uskladivala i povecavala od 2003., da je od 2016. smanjena
(smanjena je godiSnja naknada za autobuse i teretna vozila te za priklju¢na vozila), da bez
obzira na inflaciju nije povec¢avana, a da su sve ostale naknade kod registracije vozila pratile
inflaciju. RaspoloZiva sredstva za program redovitog odrZavanja nisu dovoljna za
podmirenje radova redovitog odrzavanja javnih cesta u obujmu kojim bi se zadovoljili
standardi odrzavanja utvrdeni Pravilnikom o odrzavanju cesta, ve¢ ih zadovoljavaju u daleko
manjem obujmu. Navode da je nuzno osigurati dodatne stabilne, unaprijed poznate prihode
za priblizno izjednaCavanje, odnosno smanjenja razlike po prihodima unutar Zupanijskih
uprava za ceste, $to bi se direktno odrazilo na stanje cesta jer veéina zupanijskih uprava za
ceste sadasnjim prihodima, koji su smanjeni ispod svakog minimuma, nisu u mogucénosti
kvalitetno odrzavati ovu najvecu javnu cestovnu mrezu.

Uprava za ceste obrazlaze da sa sadasnjim sustavom financiranja Uprava za ceste
nema dovoljno prihoda za odrZavanje svih Zupanijskih i lokalnih cesta kojima raspolaze te
da posljedi¢no tome neke zupanijske ili lokalne ceste ne mogu biti u optimalnom stanju.

U tablici broj 2 daju se podaci o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima Uprave
za ceste u 2022. i 2023., prema podacima iz godisnjih financijskih planova i godisnjih
izvjeS¢a o izvrSenju financijskog plana, donesenih u skladu s propisima o proracunu, te
godisnjih izvje$¢a o poslovanju za 2022., odnosno 2023.
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Planirani i ostvareni prihodi i rashodi Uprave za ceste u 2022. i 2023., prema podacima iz godiSnjih
financijskih planova, godiSnjih izvjeSc¢a o izvrSenju financijskog plana i godisnjih izvje$¢a o poslovaniju

u eurima
2022. 2023.
Udjel Udjel
: ostvarenih ostvarenih
Redni Opis kupni kupni
broj P Planirano Ostvareno Indeks | Y Ukupnim Planirano Ostvareno Indeks | Y UKuPNIM
prihodima ili prihodima ili
rashodima rashodima
(u %) (u%)
1 2 3 4 (3/2*100) 5 6 7 8 (7/6*100) 9
1. |Prihodi za financiranje Zupanijskih i lokalnih cesta 13.521.958,99| 12.984.564,58 96,0 99,6 14.496.595,88|14.205.457,92 98,0 87,5
1.1. [ Godis$nja naknada za uporabu javnih cesta 11.679.607,14| 11.729.757,29 100,4 90,0| 11.857.524,88|12.150.906,59 102,5 74,8
1.2. | Naknada za izvanredni prijevoz 0,00 9.811,82 - 0,1 2.500,00 3.490,51| 139,6 0,0
1.3. [Naknada za koriStenje cestovnog zemljista 364.324,11 375.790,62| 103,1 29 360.102,30 364.814,39| 101,3 2,2
1.4. | Sredstva proracuna 1.007.259,94 869.204,85 86,3 6,7 1.855.139,51| 1.360.569,90 73,3 8,4
1.5. | Sredstva iz ostalih izvora 470.767,80 0,00 0,0 0,0 421.329,19 325.676,53 77,3 2,0
2. |Drugi prihodi 42.245,67 46.160,33| 109,3 0,4 34.499,43 35.285,61| 102,3 0,2
3. [Primici 0,00 0,00 - 0,0 2.000.000,00( 2.000.000,00f 100,0 12,3
Ukupno prihodi i primici(1.+2.+3.) 13.564.204,66| 13.030.724,91 96,1 100,0| 16.531.095,31(16.240.743,53 98,2 100,0
4. |Rashodi za gradenje i odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta | 13.021.614,95| 11.312.923,42 86,9 83,6 15.489.788,95|12.384.836,35 80,0 85,5
4.1. | Gradenje i rekonstrukcija 0,00 0,00 - 0,0 1.472.718,23 336.739,51 22,9 2,3
4.2. |Redovito odrzavanje 6.350.786,38 6.297.610,91 99,2 46,5 6.324.328,17| 6.323.628,72| 100,0 43,7
4.3. |[lzvanredno odrzavanje 6.670.828,57 5.015.312,51 75,2 37,0 7.692.742,55| 5.724.468,12 74,4 39,5
5. |Drugi rashodi za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama 1.032.583,45 1.076.060,08 104,2 7,9 1.060.499,80( 1.082.768,85 102,1 7,5
5.1, |Doznaka dijela prihoda od godisnje naknade za uporabu javnih 796.336,85|  785.637,72| 987 5.8 796.336,85| 783.013,56| 98,3 5.4
cesta Gradu Rijeci za financiranje nerazvrstanih cesta
5.2, | Naknade stanicama za tehnigki pregled za obavijanje poslova 236.246,60 215.970,20| 91,4 1,6 264.162,95| 224.757,11| 85,1 1,6
naplate godi$nje naknade za uporabu javnih cesta
5.3. |Naknada za uredenje voda i vodni doprinos 0,00 74.452,16 - 0,5 0,00 74.998,18 - 0,5
6. |Rashodi Uprave za ceste 1.142.439,56 832.737,62 72,9 6,2 1.266.999,35 852.411,06 67,3 5,9
6.1. | Rashodi za zaposlene 566.009,69 438.256,23 77,4 3,2 620.584,20 482.261,91 77,7 3,3
6.2. | Materijalni rashodi 433.676,52 306.379,44 70,6 2,3 459.409,38 293.501,24 63,9 2,0
6.3. | Drugi rashodi Uprave za ceste 142.753,35 88.101,95 61,7 0,7 187.005,77 76.647,91 41,0 0,5
7. |lzdaci 321.189,20 317.867,29 99,0 2,3 158.566,12 158.566,12| 100,0 1,1
Ukupno rashodi i izdaci (4.+5.+6.+7.) 15.517.827,15| 13.539.588,41 87,3 100,0| 17.975.854,22(14.478.582,38 80,5 100,0
Visak prihoda 0,00 0,00 - - 0,00 1.762.161,15 - 12,2
Manjak prihoda 0,00 508.863,50 - - 0,00 0,00 - -
Preneseni viSak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja 1.953.622,50 1.953.622,50 100,0 - 1.444.758,91( 1.620.361,20 112,2 -
ViSak prihoda i primitaka raspoloZiv u sljedec¢em razdoblju 0,00 1.444.759,00 - - 0,00| 3.382.522,35 - -
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—  Prihodi i primici

Uprava za ceste je u 2022. i 2023. vrijednosno najznacajnije prihode za financiranje
Zupanijskih i lokalnih cesta ostvarila iz godiSnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se
placa pri registraciji vozila, i iz sredstava proraCuna. Prema podacima Uprave za ceste,
pribavljenima od Centra za vozila Hrvatske d.d., u 2021. su na podrudju Zupanije registrirana
169 624 vozila, u 2022. registrirana su 173 643 vozila, dok je u 2023. registrirano 179 814
vozila. U 2023. registrirano je 3,6 % viSe vozila nego 2022. Prihodi ostvareni iz godiSnje
naknade za uporabu javnih cesta u 2023. povecani su za 3,6 % u odnosu na 2022.

Prihodi ostvareni iz sredstava proraCuna odnose se na prihode iz drzavnog proracuna
ostvarene u iznosu od 241.414,03 eura u 2022., odnosno u iznosu od 734.142,40 eura u
2023. i prihode iz proracuna jedinica lokalne samouprave ostvarene u iznosu od 627.790,82
eura u 2022., odnosno u iznosu od 626.427,50 eura u 2023.

Prihodi iz drzavnog proracuna iz 2022. odnose se na sredstva ostvarena na temelju
Odluke ministra o dodjeli sredstava Zupanijskim upravama za ceste za potporu odrzavaniju,
rekonstrukciji i gradenju Zupanijskih i lokalnih cesta te Ugovora zaklju¢enog izmedu
Ministarstva i Uprave za ceste za potporu odrzavanju, rekonstrukciji i gradenju Zzupanijskih i
lokalnih cesta u iznosu od 241.414,03 eura.

Prihodi iz drzavnog proracuna iz 2023. odnose se na sredstva ostvarena na temelju
Odluke o dodjeli sredstava zupanijskim upravama za ceste za odrzavanje, rekonstrukciju i
gradenje Zupanijskih i lokalnih cesta u iznosu od 217.781,00 eura, na temelju Odluke Vlade
Republike Hrvatske za financiranje radova sanacije klizista uz Zupanijsku cestu ZC5031,
dionica Cabar — Hrvatsko u naselju Mandli u iznosu od 450.000,00 eura i na temelju Odluke
o dodjeli sredstava Zupanijskim upravama za ceste za potporu gradenja biciklisticke
infrastrukture na Zupanijskim i lokalnim cestama iz prosinca 2023. u iznosu od 66.361,40
eura.

U skladu s odredbama odluka Ministarstva o rasporedu sredstava, sredstva su Upravi
za ceste doznacena jednokratno, pri Cemu su nacin podnosenja zahtjeva za isplatom, nacin
i rokovi prijenosa i koriStenja sredstava, nadzor nad koriStenjem te nacin izvjeStavanja o
koriStenju sredstava uredeni ugovorima zaklju€enima izmedu Ministarstva i Uprave za ceste
pojedinaCno za svaku odluku. U odlukama je navedeno da se sredstva rasporeduju na
temelju odredbi Clanka 92. Zakona o cestama, a kojima su utvrdena mjerila: veliCina mreze
Zupanijskih i lokalnih cesta, visina vlastitih izravnih prihoda Zupanijske uprave za ceste,
ujednacavanje redovitog i izvanrednog odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta izrazeno u
postotku od standarda odrZavanja, stupanj izgradenosti mreze Zupanijskih i lokalnih cesta,
stanje kolnika mreza Zupanijskih i lokalnih cesta. Uprava za ceste dostavila je Ministarstvu
zavrSno izvjeS¢e o utroSku doznacenih sredstava dobivenih koncem 2022. |zvjeStaj sadrZi
podatke o utroSenim sredstvima u izvjeStajnom razdoblju te popis ugovora s dobavljacima,
obracunskih situacija o izvedenim radovima, rauna za izvedene radove i nabavljene robe i
usluge, potvrda o placanjima i drugih dokumenata. S obzirom na to da su joj sredstva za
pojedinu poslovnu godinu doznaena koncem iste godine, Uprava za ceste je godisnjim
financijskim planovima, koje donosi prije poCetka poslovne godine, prihode iz sredstava
proraCuna planirala u znatno manjim iznosima nego $to su ostvareni, $to je dovelo do
ostvarenja vrijednosno znacajnih godisnjih viskova prihoda koji se prenose za koristenje u
iducoj godini. Tako je ukupan viSak prihoda i primitaka u 2022. i 2023. ostvaren u iznosu od
1.253.297,65 eura, Sto Cini 4,3 % ukupnih prihoda i primitaka ostvarenih u tim godinama.
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Prihodi iz proraCuna jedinica lokalne samouprave ostvareni su na temelju ugovora ili
sporazuma o zajedni¢kom financiranju odrZavanja i rekonstrukcije Zzupanijskih i lokalnih
cesta zakljuCenih izmedu Uprave za ceste i jedinica lokalne samouprave koje su iskazale
interes za odrzavanje pojedinih cesta na svom podrucju. Tijekom 2022. i 2023. Uprava za
ceste je sa 17 jedinica lokalne samouprave zakljucila 18 sporazuma o zajedniCkom
financiranju radova redovitog i izvanrednog odrZavanja Zupanijskih i lokalnih cesta i dva
sporazuma za izradu projektne dokumentacije. U 2022. ugovoreno je zajedniCko
financiranje radova i izrade dokumentacije u ukupnom iznosu od 1.519.078,90 eura, od Cega
su se jedinice lokalne samouprave obvezale financirati 513.305,46 eura ili 33,8 %. U 2023.
ugovoreno je zajednicko financiranje radova u ukupnom iznosu od 2.410.980,28 eura, od
Cega su se jedinice lokalne samouprave obvezale financirati 1.239.070,00 eura ili 51,4 %.
Sporazumi sadrZze odredbe o vrijednosti ili opisu radova, udjelima ugovornih strana u
zajedni¢kom financiranju, duljini i dionicama Zupanijskih i lokalnih cesta na kojima ce se
radovi obavljati, vrsti radova koji ¢e se obavljati, planiranom vremenu obavljanja radova,
nacinu i rokovima uplate ugovorenih sredstava Upravi za ceste i druge odredbe kojima su
utvrdeni medusobni odnosi izmedu ugovornih strana.

U 2023. zaklju€ena su i dva sporazuma o sufinanciranju s trgovackim drustvima u
privatnom vlasniStvu, jedan sporazum s trgovackim drustvom za transport nafte te
skladiStenje nafte i naftnih derivata u vecinskom vlasniStvu Republike Hrvatske te jedan
sporazum s Hrvatskim cestama d.o.o., Hrvatskom elektroprivriedom d.d. i Opc¢inom Fuzine
u ukupnom iznosu od 187.920,09 eura.

Ostali, vrijednosno manje znacajni prihodi za financiranje zupanijskih i lokalnih cesta,
ostvareni su iz naknade za izvanredni prijevoz, naknade za koriStenje cestovnog zemljista,
naknade za obavljanje pratecih djelatnosti na javnoj cesti te iz ostalih izvora.

Prihodi iz naknade za izvanredni prijevoz ostvareni su u skladu s odredbama ¢lanka
46. Zakona o cestama, prema kojima se na javnoj cesti, iznimno od odredbe kojom je
propisano da vozila u prometu na javnoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju
udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase
i osovinskog optereéenja, moZze obaviti izvanredni prijevoz, na temelju dozvole za izvanredni
prijevoz kojom se utvrduju uvjeti i nacin obavljanja izvanrednog prijevoza te iznos i nacin
placanja naknade i drugih troSkova izvanrednog prijevoza. Dozvolu za izvanredni prijevoz
izdaje pravna osoba koja upravlja javnhom cestom, a ako se izvanredni prijevoz obavlja na
viSe javnih cesta, dozvolu izdaju Hrvatske ceste d.o.0. O izdanim dozvolama za izvanredni
prijevoz moraju se obavijestiti ministarstvo nadlezno za unutarnje poslove, inspekcija za
ceste i pravna osoba koja upravlja javhom cestom po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz.
Uvjeti i nacin obavljanja izvanrednog prijevoza, uvjeti i postupak za izdavanje dozvole za
izvanredni prijevoz te mijerila za izraCun naknade za izvanredni prijevoz propisani su
odredbama Pravilnika o izvanrednom prijevozu. Prema odredbi Clanka 14. navedenog
Pravilnika, upravitelji javnih cesta poslove izdavanja dozvola mogu povjeriti Hrvatskim
cestama d.o.o. pri Cemu zadrZavaju pravo na utvrdenu naknadu za izvanredni prijevoz.
Uprava za ceste je poslove izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz i naplatu naknade
povjerila Hrvatskim cestama d.o.0., iz kojih su ostvareni prihodi u 2022. i 2023. Ako je
izvanredan prijevoz zapoc€eo na Zupanijskoj cesti, dio naknade pripada Zupanijskoj upravi
za ceste. Prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u 2022. ostvareni su u iznosu od
9.811,82 eura, a u 2023. ostvareni su u iznosu od 3.490,51 euro.
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Prihodi iz naknade za koriStenje cestovnog zemljiSta i naknade za obavljanje pratecih
djelatnosti na javnoj cesti ostvareni su u skladu s odredbama ¢lanka 73. Zakona o cestama,
prema kojima su svi korisnici cestovnog zemljiSta za gradenje pratecih usluznih objekata na
javnoj cesti i obavljanje pratecih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom,
servisnih usluga i slicno, obavljanje navedenih djelatnosti u vec izgradenim objektima, kao i
koriStenje samih povrSina cestovnog zemiljista za gospodarske djelatnosti, radi pruzanja
usluga korisnicima javne ceste, duzni pla¢ati naknadu za pravo koristenja cestovnog
zemljiSta na javnoj cesti, koje nastaje sklapanjem ugovora izmedu pravne osobe koja
upravlja javhom cestom i korisnika cestovnog zemljiSta. Uvjeti i naCin koristenja cestovnog
zemljiSta, visina naknade za koriStenje cestovnog zemljiSta i naknade za obavljanje pratecih
djelatnosti, postupak povjeravanja cestovnog zemljista i pratecih usluznih objekata na javnoj
cesti na koriStenje te prava i obveze u vezi s koriStenjem cestovnog zemljiSta i pratecih
usluznih objekata na javnoj cesti radi obavljanja pratecih djelatnosti propisani su odredbama
Pravilnika o koridtenju cestovnog zemljiSta i obavljanju prateéih djelatnosti na javnoj cesti.
Prema odredbama navedenog Pravilnika, koriStenje cestovnog zemljiSta povjerava se
korisnicima javnim nadmetanjem. Iznimno se koridtenje cestovnog zemljista moZze povijeriti
izravnim ugovaranjem ako u prethodno provedena dva javna nadmetanja nije pristigla niti
jedna prihvatljiva ponuda te za postavljanje reklama, izgradnju parkiralista, postavljanje
jednostavne gradevine, primjerice kioska ili druge gradevine gotove konstrukcije, i u drugim
propisanim slu€ajevima.

Najznacajniji dio prihoda iskazan u okviru prihoda od naknade za koriStenje cestovnog
zemljiSta na javnim cestama u 2022. i 2023. (78,8 %), u iznosu od 583.701,83 eura, odnosi
se na prihode od infrastrukturnog operatora (Hrvatski Telekom d.d.) za koristenje
Zupanijskih i lokalnih cesta i cestovnog zemljiSta na kojem se nalazi njegova elektronicka
komunikacijska infrastruktura.

Uprava za ceste je s korisnicima cestovnog zemljiSta i obavljanju pratecih djelatnosti
zakljucila Sest ugovora na temelju kojih su ostvareni prihodi u 2022. i 2023. Jedan ugovor
zaklju€en je koncem 2021. s trgovackim drustvom za koriStenje parkiraliSnih mjesta ukupne
povrSine 3 951,18 m?2 na Zupanijskoj cesti ZC5051. Ugovorena je mjese¢na naknada za
koriStenje cestovnog zemljiSta i mjese€na naknada za obavljanje pratecih djelatnosti u
ukupnom iznosu od 1.817,38 eura mjesecno.

U okviru prihoda iz naknade za koriStenje cestovnog zemljiSta na javnim cestama u
2022. i 2023. evidentirani su i prihodi na temelju zaklju¢enih ugovora o postavljanju
reklamnih panoa ili plo€a s pravnim osobama na zupanijskim i lokalnim cestama. Primjerice,
u 2022. zaklju€en je jedan ugovor na rok od Cetiri godine, kojim je za postavljanje reklamnih
panoa povrsine 23,8 m? ugovorena godi$nja naknada u iznosu od 1.137,17 eura. U 2023.
zaklju€en je jedan ugovor na rok od Cetiri godine, kojim je za postavljanje reklamnih plo¢a
povrsine 1,2 m? ugovorena godi$nja naknada u iznosu od 57,34 eura.

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) je
povodom zaprimljenog zahtjeva Uprave za ceste od 15. prosinca 2017., na temelju ¢lanka
12., stavka 1., toCke 11., Clanka 28., stavka 6. i Clanka 29., stavka 1. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (Narodne novine 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) u postupku
utvrdivanja infrastrukturnog operatora i utvrdivanja visine naknade za pravo puta, u ozujku
2018. donijela rjeSenje kojim je utvrdeno da je Hrvatski Telekom d.d. infrastrukturni operator
za elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu izgradenu na nekretninama koje se nalaze na
podrucju 129 katastarskih opéina, a koje su javne ceste u vlasnistvu Republike Hrvatske
pod upravljanjem Uprave za ceste.
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ElektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu cine trase
kabelske kanalizacije te trase elektroniCkih komunikacijskih vodova u zemlji i nadzemnih
elektroni¢kih komunikacijskih vodova povrsine 774 767,84 m2. Utvrdeno je da je visina
naknade koju je infrastrukturni operator obvezan placati Upravi za ceste iznosi 282.102,46
eura godiSnje, po€evsi od 15. prosinca 2017. U zahtjevu je navedeno kako Uprava za ceste
ima s infrastrukturnim operatorom sklopljen Ugovor o osnivanju prava sluznosti na
Zupanijskim i lokalnim cestama na podrucju Primorsko-goranske zupanije iz prosinca 2013.
i dodatka ugovoru iz prosinca 2015. na neodredeno vrieme, a prema kojima je
infrastrukturni  operator preuzeo obvezu izrade geodetskog elaborata katastra
telekomunikacijskih mreza, ali obvezu nije izvrSio do prosinca 2017. Infrastrukturni operator
je u sije€nju 2018. dostavio HAKOM-u geodetski elaborat za cjelokupnu elektronic¢ku
komunikacijsku infrastrukturu i drugu dokumentaciju, a u veljaCi 2018. navedeno je
dostavljeno i Upravi za ceste na uvid i oCitovanje. Uprava za ceste je u veljaci 2018. otkazala
ugovor s infrastrukturnim operatorom koji je podmirio ugovorenu naknadu za pravo sluznosti
za 2017. u iznosu od 116.477,96 eura. HAKOM je mis$ljenja da odredbe Zakona o cestama
nije moguce tumaciti na nacin da one iskljuCuju odredbe Clanaka 27., 28. i 29. Zakona o
elektronickim komunikacijama te da je pravo puta po svom sadrzaju istovjetno pravu
sluznosti vodova na javnoj cesti. Takoder, HAKOM je utvrdio da ugovor izmedu Uprave za
ceste i infrastrukturnog operatora ne sadrzi to¢an podatak o katastarskim Cesticama na
kojima se nalazi elektroniCka komunikacijska infrastruktura infrastrukturnog operatora, ve¢
samo okvirnu duljinu trase od 365 321,60 m za 2015. te godi$njiiznos naknade od 49.930,24
eura pocevsi od 2013., koji je dodatkom ugovoru iz prosinca 2015. poveéan na 116.477,96
eura. U ugovoru je takoder navedeno da ¢e se iznosi haknade korigirati nakon suglasnog
utvrdenja to€nih povrSina javnih cesta na kojima je izgradena elektronicka komunikacijska
infrastruktura i druga povezana oprema infrastrukturnog operatora.

Identificirane su sve zemljiSne i katastarske Cestice na kojima se nalazi izgradena
elektroniCka komunikacijska infrastruktura te je neprijeporno da na odredenim
zemljiSnoknjiznim Cesticama pravo vlasnistva javnih cesta nije u zemljiSnim knjigama
provedeno u skladu s odredbama Clanaka 123. i 124. Zakona o cestama. HAKOM je utvrdio
vlasniStvo Republike Hrvatske uz pravo upravljanja Uprave za ceste pozivajuci se na stav
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iznesen u presudi od 22. studenoga 2017.
(UslI-8/17-5) gdje sud smatra da nepostupanje nadleznih zemljiSnoknjiznih sudova ne moze
dovesti do zakljuCka kako se na te nekretnine ne primjenjuje vlasniCkopravni rezim
uspostavljen Zakonom o cestama.

HAKOM je 27. travnja 2021. zaprimio zahtjev Uprave za ceste kojim trazi da se na
temelju odredbi Clanka 28., stavka 6. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama utvrdi
infrastrukturni operater i visina naknade za pravo puta, i to na nekretninama iz tehni¢kog
izvijeSc¢a neevidentirane elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i obracuna duljine trase
neevidentirane elektroniCke komunikacijske infrastrukture na novoformiranim katastarskim
Cesticama lokalnih i Zupanijskih cesta koje nisu bile uklju¢ene u elaborat o pravu puta.
Utvrdeno je da razlika u duljini trasa elektroniCke komunikacijske infrastrukture na
novoformiranim katastarskim ¢esticama cesta kojima upravlja Uprava za ceste u odnosu na
elaborat o pravu puta na temelju kojega je HAKOM u ozujku 2018. donio rjeSenje iznosi
13 740,72 m.
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HAKOM je u veljagi 2022. donio rjeSenje kojim je utvrden infrastrukturni operator,
njegovo pravo puta na Zupanijskim i lokalnim cestama i obveza pla¢anja godiSnje naknade
za pravo puta, na temelju odredbi Zakona o elektroniCkim komunikacijama, koji je bio na
snazi do srpnja 2022., prema kojima se za gradnju, odrzavanje, razvoj i koristenje
elektroniCke komunikacijske mreze i elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na op¢em dobru te na nekretninama u vlasnistvu Republike Hrvatske, jedinica
lokalne i podruéne (regionalne) samouprave i drugih pravnih i fizickih osoba pla¢a naknada
za pravo puta, Cija je visina i nacin obracuna propisan Pravilnikom o potvrdi i naknadi za
pravo puta (Narodne novine 152/11, 151/14 i 95/17).

Navedenim Pravilnikom visina godiSnje naknade za pravo puta za koriStenje cesta
odredena je u iznosu od 1,06 eura/m? povrSine koja se koristi za pristup, postavljanje,
koriStenje, popravljanje i odrzavanje elektronicke komunikacijske infrastrukture, a koja se
utvrduje na nacin propisan istim Pravilnikom. Primjenom odredbi Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta, infrastrukturnom operatoru je
rieSenjima HAKOM-a utvrdena obveza placanja godiSnje naknade za pravo puta za
koriStenje Zupanijskih i lokalnih cesta poCevsi od 27. travnja 2021. te je prvo obracunsko
razdoblje utvrdeno od 27. travnja 2021. do 26. travnja 2022.

Prihodi od naknade za pravo puta od 2019. do 2021. ostvareni su u iznosu od
846.307,38 eura, au 2022.i2023. ostvareni su u iznosu od 582.559,89 eura. Dodatni prihodi
vezani za sudske odluke u sporu s infrastrukturnim operatorom 2022. i 2023. ostvareni su u
iznosu od 19.348,06 eura.

Rashodi vezani za sudske odluke u sporu s infrastrukturnim operatorom od 2019. do
2021. ostvareni su u iznosu od 142.872,70 eura, a 2022. i 2023. u iznosu od 102.840,76
eura. Najvecim dijelom rashodi se odnose na usluge odvjetnika.

Presudom i rjeSenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iz svibnja 2024.
odbijene su zalbe infrastrukturnog operatera na presudu Trgovackog suda u Rijeci od
studenoga 2023. i na dopunsko rjeSenje Trgovackog suda u Rijeci od sijeCnja 2024.
Predmet spora je isplata 496.873,51 euro (vezano za naknadu za pravo puta) s pripadaju¢im
kamatama koji infrastrukturni operater (tuZitelj) potrazuje od Uprave za ceste (tuzenik) kao
ste€eno bez osnove, a $to je infrastrukturni operater platio Upravi za ceste na temelju
rieSenja HAKOM-a iz ozujka 2018.

Sud je ocijenio rieSenje HAKOM-a iz ozujka 2018. kao odluku nadleznog tijela koja je
na snazi i na temelju koje je infrastrukturni operater platio naknadu Upravi za ceste i zakljucio
da nema mjesta primjeni odredaba stjecanja bez osnove iz odredbe ¢lanka 1111. Zakona o
obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22,
156/22 i 155/23) prema kojoj bi Uprava za ceste bila duzna primljena sredstva vratiti
infrastrukturnom operateru.

Sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 325.676,53 eura odnose se na donacije pravnih

i fizickih osoba. Najvecim dijelom odnose se na prihod od donacija pravne osobe Ciji je
osnivac fiziCka osoba iz Austrije u iznosu od 295.888,12 eura za sanaciju ceste ZC5205.

Primici su ostvareni u iznosu od 2.000.000,00 eura, a odnose se na iskoristeni
dugorocni je kredit za koji se Uprava za ceste zaduZila kod poslovne banke. Ugovor o kreditu
zaklju€ili su u veljaci 2023. poslovna banka i Uprava za ceste u iznosu od 2.000.000,00
eura, uz ugovorenu godisnju kamatu od 1,6 %. Krajnji rok koristenja kredita bio je konac
2023. Ugovoren je povrat kredita na pet godina u 20 jednakih tromjesecnih rata od kojih
prva dospijeva koncem oZujka 2024., a zadnja koncem 2028.
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Kredit se koristio za sanaciju i rekonstrukciju cesta na podru¢ju Gorskog kotara, a na
temelju Odluke o davanju suglasnosti za dugoroéno zaduZenje Zupanijske skupstine
Primorsko-goranske Zupanije iz veljate 2023. Kredit se koristio sukcesivno, i to na nacin da
je banka obavljala placanja na racun dobavljata odnosno izvoditelja radova na temelju
racuna, ovjerenih situacija te druge dokumentacije. Kredit je iskoristen za obnovu i
proSirenje kolnika ceste duljine 1,0 km LC58027 lokalitet Skrad-Bukov Vrh u iznosu od
369.313,97 eura, uredenje i proSirenje kolnika i izvedbu oborinske odvodnje duljine 1,3 km
LC58118 lokalitet Banovina-PiroviSte u iznosu od 320.522,02 eura, sanaciju kolnika i
oborinske odvodnje kroz Ulicu Stari kraj duljine 0,245 km ZC5069 lokalitet Mrkopalj u iznosu
od 289.413,02 eura, obnovu i proSirenje kolnika ceste od Smrecja prema naselju Vode
LC58005 lokalitet Cabar u iznosu od 259.587,88 eura, obnovu i prosirenje kolnika dijela
ceste ZC5062 lokalitet Kraljev Jarak u iznosu od 210.901,75 eura, sanaciju klizista prije
naselja Hrib duljine 0,05 km LC58007 lokalitet Cabar u iznosu od 204.630,71 euro, sanaciju
ceste LC58031 od Zalesine do Starog Laza duljine 0,392 km lokalitet Zalesina u iznosu od
133.819,71 euro, prosirenje serpentine duljine 0,670 km u ulici Dobra ZC5034 lokalitet
Vrbovsko u iznosu od 133.708,75 eura te obnovu gornjeg stroja kolnicke konstrukcije kroz
Goransku ulicu duljine 0,90 km LC58030 lokalitet Moravice u iznosu od 78.102,19 eura.

- Rashodi i izdaci

Vrijednosno najznacCajnije rashode Uprava za ceste ostvaruje za gradenje i
rekonstrukciju te redovito i izvanredno odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta. Navedeni
rashodi €¢ine 83,6 % ukupnih rashoda u 2022., odnosno 85,5 % u 2023. Slijede drugi rashodi
za upravljanje zupanijskim i lokalnim cestama, koji ¢ine 7,9 % ukupnih rashoda u 2022.,
odnosno 7,5 % u 2023. te rashodi za funkcioniranje Uprave za ceste, koji €ine 6,2 % ukupnih
rashoda u 2022., odnosno 5,9 % u 2023. Izdaci u 2022. imaju udjel od 2,3 %, a u 2023.
imaju udjel od 1,1 %.

Vrijednosno najznacajniji rashodi u okviru drugih rashoda za upravljanje zupanijskim i
lokalnim cestama odnose se na doznake dijela prihoda od godiSnje naknade za uporabu
javnih cesta Gradu Rijeci za financiranje nerazvrstanih cesta na njegovom podrucju.
lzvrSene su na temelju odredaba Clanaka 98. i 108. Zakona o cestama, prema kojima se
sredstva za gradenje, rekonstrukciju i odrzavanje nerazvrstanih cesta na podrucju gradova
koji su sjediSta Zupanija, a koje su bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju
javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste (Narodne novine 54/08,
122/08, 13/09, 104/09 i 17/10), osiguravaju dijelom iz godiSnje naknade za uporabu javnih
cesta, koja se placa pri registraciji motornih i priklju€nih vozila, proporcionalno udjelu duljine
nerazvrstanih cesta na podru€ju grada u ukupnoj duljini Zupanijskih i lokalnih cesta na
podrucju zupanije. Sredstva su doznacena prema mijerilima propisanima odredbom ¢lanka
8. Pravilnika o naplati godiSnje naknade za uporabu javnih cesta Sto se plac¢a pri registraciji
motornih i priklju€nih vozila, prema kojoj udjel duljine nerazvrstanih cesta na podrucju Grada
Rijeke u ukupnoj duljini Zupanijskih i lokalnih cesta na podrugju Zupanije iznosi 6,8 %.
Propisani postotak naplaéene godiSnje naknade umanjen za troSkove rada stanica za
tehnicki pregled i vraceni dio godisnje naknade vlasnicima odjavljenih vozila, Uprave za
ceste obvezne su doznaciti velikim gradovima ili gradovima koji su sjediSta Zupanija za
financiranje nerazvrstanih cesta. Navedeni rashodi ostvareni su u 2022. u iznosu od
785.637,72 eura, a u 2023. u iznosu od 783.013,56 eura.
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Visina godiSnje naknade utvrdena je Pravilnikom o visini godiSnje naknade za uporabu
javnih cesta Sto se placa pri registraciji motornih i priklju€nih vozila. Placaju je vlasnici
motornih i prikljuénih vozila koji imaju prebivaliste odnosno sjediste na podrugju Zupanije.
Uprava za ceste zakljucCila je ugovore o rasporedivanju naplacenih sredstava godisSnje
naknade za uporabu javnih cesta Sto se placa pri registraciji motornih i priklju¢nih vozila,
izdavanju potvrda o obraCunatoj godiSnjoj naknadi na od rok dvije godine s pravnim
osobama u Cijem vlasniStvu su stanice za tehnicki pregled (41 ugovor koji su na snazi od
srpnja 2022.). Za obavljanje navedenih usluga ugovorena je nhaknada u iznosu od 1,00 euro
po vozilu. Potrazivanja od stanica za tehnicki pregled za naplacenu naknadu za ceste vode
se analiticki po stanicama za tehnicki pregled prema podacima iz jedinstvenog programa
Centra za vozila Hrvatske d.d. Takoder, s drustvom Centar za vozila Hrvatske d.d. zaklju¢en
je ugovor o obavljanju poslova koji su povezani s izdavanjem potvrde i obraCunatoj godisSnjoj
naknadi koji je stupio na snagu u srpnju 2022. Poslovi se odnose na elektroniCku obradu
podataka o naplati godiSnje naknade koje se obavljaju u stanicama za tehnicki pregled
vozila, izvan stanica te dostavu podataka o svim obradenim predmetima u stanicama, uz
primjenu posebne programske aplikacije. Za obavljanje navedenih poslova ugovorena je
naknada u iznosu od 0,2489 eura po vozilu. Uprava za ceste ima pristup programu koji
omogucava pregled i analizu podataka o naknadi (izvieS¢a o naplacenoj naknadi, izvjeS¢a
o pojedinacnim napla¢enim naknadama, izvjeS¢a o oslobodenju plac¢anja, pregled stanica
za tehnicki pregled). O naplacenoj godisnjoj naknadi Centar za vozila Hrvatske d.d. dostavlja
izvieS¢a Upravi za ceste. Uprava za ceste ima pristup informati¢kom programu za naplatu
godiSnje naknade u koji podatke unosi Centar za vozila Hrvatske d.d. za sve stanice za
tehniCki pregled vozila u Republici Hrvatskoj. Tijekom godine obavlja se kontrola
obrac¢unane i naplacene naknade, a koncem godine obavljano je uskladenje potraZivanja
sa stanicama za tehnicki pregled.

Naknada za uredenje voda za 2022. i 2023. placena je na temelju rjeSenja o obracunu
naknade iz svibnja, lipnja, srpnja i rujna 2021. te rjeSenja iz rujna 2021. o ispravci pogreske
iz rjeSenja od srpnja 2021. koja su donijele Hrvatske vode, u skladu s odredbama Zakona o
financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,
120/16, 127/17, 66/19 i 36/24) prema kojima su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici
nekretnine, osim poljoprivrednog zemljiSta, obveznici plaéanja naknade za uredenje voda,
obraCunavaju je i naplacuju Hrvatske vode u visini koju je Uredbom o visini naknade za
uredenje voda (Narodne novine 82/10 i 108/13) propisala Vlada Republike Hrvatske, a
osnovica za obracun naknade je Cetvorni metar nekretnine za koju se naknada placa. Prema
promemoriji iz kolovoza 2020. predstavnici Uprave za ceste i Hrvatskih cesta d.o.o. utvrdili
su da ¢e se izracun povrSine cestovnog pojasa raunati kao umnozak duljine ceste s jednim
metrom cestovnog pojasa s obiju strana ceste, a povrSina pod kolnikom ¢e se racunati kao
umnozak duljine ceste s prosjeCnom Sirinom ceste, i to za Zupanijske ceste utvrdena je
prosjeCna Sirina ceste 5,5 metara, a za lokalne ceste 4,0 metara. Prema rjeSenjima,
obavijestima i uplatnicama Hrvatskih voda i podacima iz evidencije Uprave za ceste 0
obracunu naknade, godiSnja naknada za uredenje voda za 2022. i 2023. obraCunana je za
4 320 325,50 m? zupanijskih i 2 162 976,00 m? lokalnih cesta, u iznosu od 148.477,39 eura.
Prema spomenutoj promemoriji, podacima iz evidencije Uprave za ceste i prema
odredbama Uredbe o visini naknade za uredenje voda godiSnja naknada za uredenje voda
za 2022. i 2023. trebala je biti obracunana za 4 320 325,50 m? Zupanijskih i 1 884 534,00
m? lokalnih cesta, u iznosu od 141.077,10 eura, $to je 7.400,29 eura ili 5,0 % manje od
stvarno obraCunane naknade za uredenje voda.
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Uprava za ceste je u kolovozu 2024. obavijestila Hrvatske vode d.0.0. 0 pogreSnom
nacinu izraCuna naknade za uredenje voda te su korekcije odobrene od strane Hrvatskih
voda d.o.o0. i to: Vodnogospodarska ispostava za male slivove ,Lika, Podvelebitsko primorje
I otoci — ispravak rjeSenja od 6. rujna 2024. i Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
.Kvarnersko primorje i otoci“ — ispravak rieSenja od 4. listopada 2024. Uprava za ceste je u
ispravku rjeSenja od Vodnogospodarske ispostave za mali sliv ,Kvarnersko primorje i otoci*
od 4. listopada 2024. utvrdila nepravilnosti te je dana 6. studenoga 2024. uputila ponovni
dopis prema Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv ,Kvarnersko primorje i otoci“ u kojem
traZi izmjenu osnovice za obraCun naknade za uredenje voda, buduci je 24. srpnja 2024.
stupila na snagu nova Odluka o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 84/24) te izdano
rieSenje od 4. listopada 2024. nije ispravno. Osim navedenog, Uprava za ceste je za
Vodnogospodarsku ispostavu za mali sliv ,Kvarnersko primorje i otoci“ zatrazila izvod
otvorenih stavaka na dan 31. listopada 2024. prema kojem su Hrvatske vode d.o.o0. Upravi
za ceste potvrdile preplatu.

Vrijednosno najznacajniji rashodi u okviru rashoda za funkcioniranje Uprave za ceste
su rashodi za zaposlene, unutar kojih su iskazani rashodi za brutoplace koji su u 2022.
ostvareni u iznosu od 344.475,89 eura ili 2.050,45 eura po zaposleniku, a u 2023. u iznosu
od 377.390,24 euraili 2.246,37 eura prosjetno mjesecno po zaposleniku. Pla¢e zaposlenika
Uprave za ceste isplac¢uju se na temelju Pravilnika o placama, naknadama plac¢a i drugim
primanjima u Upravi za ceste, koji je donijelo Upravno vije¢e Uprave za ceste. Prema
odredbama navedenog Pravilnika, placu cini umnozZak osnovice za izraCun place i
koeficijenta sloZzenosti poslova radnog mjesta, uve¢ana za 0,5 % za svaku navrdenu godinu
radnog staza. Osnovicu za izraCun place utvrduje ravnatelj, uz prethodnu suglasnost
Upravnog vijeca.

Planiranje, gradenje, rekonstrukcija i odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta

Prema odredbama Zakona o cestama, planski temelj za upravljanje Zupanijskim i
lokalnim cestama, kao dijelom mreze javnih cesta u Republici Hrvatskoj, je Strategija
prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030., kojom su utvrdeni
cilievii plan razvitka Zupanijskih i lokalnih te drugih javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Prema
odredbi ¢lanka 18. Zakona o cestama i odredbi ¢lanka 198., stavka 2. Zakona o prostornom
uredenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) navedena Strategija
treba biti u skladu s odredbama Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske koju je
donio Hrvatski sabor na sjednici odrzanoj 27. lipnja 1997. i Odlukom o izmjenama i
dopunama Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske (Narodne novine 76/13), Cije
odredbe ostaju na snazi do donoSenja Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
(Narodne novine 106/17), koju je donio Hrvatski sabor 13. listopada 2017.

U skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2030., Vlada Republike Hrvatske donosi program gradenja i odrzavanja javnih cesta za
razdoblje od Cetiri godine. Posljednje Eetverogodidnje razdoblje za koje je navedeni program
donesen je razdoblje od 2017. do 2020. Pod tockom 5.4. navedenog Programa planirano je
da ¢e Hrvatske ceste d.o.o. i Zzupanijske uprave za ceste tijekom programskog perioda
nastaviti suradnju s ciliem implementacije standarda odrzavanja primjenjivih na cijelom
podrucju Republike Hrvatske.
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Jedan od ciljeva suradnje su i Sporazumi o uvjetima zajedniCke nabave usluga
odrzavanja kojima ¢e se definirati osnovna nacela i uvjeti zajedniCke nabave usluga
odrzavanja na nacin da ¢e Hrvatske ceste d.o.o. i zupanijske uprave za ceste ostati
odgovorni za svoje pojedinacne ugovore o odrzavanju, dok ¢e se postupak vrsiti na razini
regionalnih poslovnih jedinica u okviru neovisnog zajednickog povjerenstva za nabavu koji
ukljuCuje predstavnike Hrvatskih cesta d.o.o. i Zupanijskih uprava za ceste. Implementacija
standarda odrzavanja i tehniCkih specifikacija te uspostava jedinstvenog sustava
gospodarenja cestovnom imovinom cCine cjelinu razvojnih projekata na mrezu Zupanijskih i
lokalnih cesta bit ¢e zahtjevnija u odnosu na druge upravitelje, s obzirom na duljinu i stanje
cesta, te €injenicu da je dio mreze sagraden bez projektne dokumentacije. U programskom
razdoblju od 2017. do 2020. predviden je pilot-projekt koji ¢e doprinijeti sustavhom
rieSavanju ovog problema. Program gradenja i odrzavanja javnih cesta za razdoblje od
2021. do 2024. Vlada Republike Hrvatske nije donijela.

Odredivanje prioriteta izvanrednog odrzavanja utvrdeno je Odlukom o nacinu
odredivanja prioriteta izvanrednog odrZzavanja koju je donio ravnatelj u sijeCnju 2015.
Navedenom odlukom je odredeno da se prioriteti izvanrednog odrZzavanja javnih cesta u
nadleznosti Uprave za ceste odreduju na temelju zakonskih i provedbenih propisa,
neposrednog uvida i stru¢ne ocjene djelatnika Uprave za ceste, zahtjeva prometne policije,
prijedloga Zupanijskog savjeta za sigurnost prometa, naloga inspektora za ceste te zahtjeva
jedinica lokalne samouprave. Razine prednosti u izvanrednom odrzavanju cesta odreduju
se na temelju njezinog znacaja, namjene, prometne funkcije odnosno obujma te vrste i
strukture prometa. U prvoj razini prednosti su Zupanijske ceste u svojstvu glavnih prometnih
pravaca na podruc€ju Zupanije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne
signalizacije i opreme ceste te lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao
vezu s opcinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne
signalizacije i opreme ceste. U drugoj razini prednosti su Zupanijske ceste od manjeg
prometnog znaéaja na podrudju Zupanije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja
prometne signalizacije i opreme ceste te lokalne ceste koje imaju alternativni prometni
pravac kao vezu s opcinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika,
stanja prometne signalizacije i opreme ceste. Na temelju Odluke o nacinu odredivanja
prioriteta izvanrednog odrzavanja, izraduje se prijedlog projekata (u skladu s financijskim
planom) kojim se definira razina prednosti i toCke kao osnova za uvrstenje u plan gradenja
i odrZzavanja koji se prihvacéaju ili odbijaju od strane ravnatelja. Odobreni projekti uvrdtavaju
se u Plan gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta. Odredbom ¢lanka 18., stavka
1. Zakona o cestama propisano je da Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strategiju
kojom se utvrduju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u Republici Hrvatskoj, sukladno Strategiji
prostornog uredenja Republike Hrvatske. Odredbom ¢lanka 19., stavka 1. istog Zakona
propisano je da je Ministarstvo nadlezno za osiguranje tehniCko-tehnoloskog jedinstva
javnih cesta kroz provedbu Strategije. Odredbom c¢lanka 20., stavka 1. istog Zakona
propisano je da se prioriteti u gradenju i odrzavanju autocesta, drzavnih, Zupanijskih i
lokalnih cesta i potreba razvitka javnih cesta utvrdenih Strategijom moraju temeljiti na
prostornim, prometnim, tehni¢kim, ekoloskim, demografskim i gospodarskim analizama, s
gospodarski opravdanim prometno-tehnickim rjeSenjima radi povecéanja sigurnosti,
kapaciteta i protoCnosti prometa. Prema odredbi ¢lanka 10. Pravilnika o odrzavanju cesta
propisano je da se razine prednosti u odrzavanju cesta, odreduju na temelju njezinog
znacCaja, namjene, prometne funkcije odnosno obujma, te vrste i strukture prometa. Prema
usmenom obrazlozenju Uprave za ceste, iskazani interes drugih subjekata (fiziCke i pravne
osobe) za sufinanciranje ili ugovorena sufinanciranja radova izvanrednog odrzavanja ifili
rekonstrukcije Zupanijskih i/ili lokalnih cesta utjeCu na formiranje prioriteta u izboru projekata
koji Ce se planirati, a samim time i ostvariti.
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—  Planiranje

Prema odredbama Clanka 22. Zakona o cestama, program gradenja i odrzavanja
javnih cesta Vlade Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na zupanijske i lokalne ceste,
ostvaruje se godisSnjim planovima gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta, koje
donose zupanijske uprave za ceste, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Uprava za ceste je Plan gradenja i odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta za 2022.
donijela u okviru Financijskog plana za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. po proceduri za
donoSenje financijskog plana, ali nije zatraZila prethodnu suglasnost Ministarstva.

Prijedlog plana gradenja i odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta za 2023. Uprava za
ceste uputila je Ministarstvu na davanje prethodne suglasnosti, ali Ministarstvo nije dostavilo
prethodnu suglasnost. U prijedlogu plana gradenja i odrZzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta
za 2023. za radove izvanrednog odrzavanja te rekonstrukcije i gradenja iskazani su podaci
o broju ceste, lokaciji, duljini dionice, vrsti planiranog zahvata, iznos sufinanciranja radova i
planiranim iznosima ulaganja. U okviru izvanrednog odrZavanja planirani su radovi
rekonstrukcije i gradenja. U prijedlogu plana gradenja i odrZzavanja Zupanijskih i lokalnih
cesta za 2024. radovi rekonstrukcije i gradenja planirani su zasebno.

U financijskim planovima za 2022. i 2023. te izmjenama i dopunama financijskih
planova, za radove izvanrednog odrzavanja te rekonstrukcije i gradenja iskazani su podaci
o broju ceste, lokaciji, vrsti planiranog zahvata, jedinici lokalne samouprave koja sufinancira
radove i planiranim iznosima ulaganja. Prigopdom donoSenja izmjena i dopuna financijskih
planova Uprava za ceste je pisano obrazlagala razloge zbog kojih su ceste i dionice
uvrstavane ili izuzimane iz dotadasnjeg financijskog plana.

Planovi gradenja i odrZzavanja izraduju se u skladu s financijskim planovima Uprave za
ceste, Odlukom o nacinu odredivanja prioriteta izvanrednog odrzavanja, prijedlozima
projekata gradenja i odrzavanja Uprave za ceste koji obuhvaca redovito i izvanredno
odrzavanje i gradenje cesta u okviru kojeg projekti sadrze oznaku ceste, dionicu odnosno
lokaciju, jedinicu lokalne samouprave, razinu prednosti, vrstu i obujam zahvata, osnovu za
uvrstenje u prijedlog, obrazlozenje, planiranu vrijednost projekta, osigurana sredstva
(vlastita/sufinanciranje/donacija) te je li projekt prihvatio ravnatelj. Nakon donosSenja
Godisnjeg plana gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta Uprave za ceste, izraduje
se Plan nabave za teku¢u godinu koji sadrzi evidencijski broj nabave, predmet nabave, CPV
oznaku, procijenjenu vrijednost, vrstu postupka, planirani poCetak postupka, planirano
trajanje ugovora i drugo. Na temelju Financijskog plana Uprave za ceste, Plana gradenja i
odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta te Plana nabave za teku¢u godinu provode se
postupci javne nabave. Na temelju zaklju¢enog okvirnog sporazuma i godisSnjih ugovora,
radovi redovitog odrZzavanja (godi$nji operativni program) planiraju se godiSnje putem
sustava odrzavanja prometnica na nacin da se raspodijele na radove po nadcestarijama
(Rijeka, Crikvenica, Delnice), odnosno po vrsti ceste (Zupanijska, lokalna) ovisno o njihovom
udjelu unutar podrucja nadcestarije. Na temelju tako unesenih godiSnjih operativnih
programa, izraduju se mjesecni programi odrzavanja koje u Sustav odrzavanja prometnica
unosi ugovorni izvoditelj radova kojim su definirani vrsta i opseg radova, mjesto radova, a
tehnoloski postupak definiran je Popisom i opisom radova redovitog odrzavanja zupanijskih
i lokalnih cesta koji je dio okvirnog sporazuma redovitog odrZavanja Zupanijskih i lokalnih
cesta.
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Odredbom c¢lanka 28., stavka 5. Zakona o cestama propisano je da nacin raspodjele
ukupnih troSkova odrZzavanja svjetlosno-signalnih uredaja uklju€ujuéi i elektricnu energiju,
izmedu pravnih osoba koje upravljaju pojedinom cestom u raskrizju, propisuje ministar. Do
vremena obavljanja revizije (studeni 2024.) ministar nije propisao nacin raspodjele ukupnih
troSkova odrzavanja svjetlosno-signalnih uredaja ukljuCujuci i elektricnu energiju, izmedu
pravnih osoba koje upravljaju pojedinom cestom u raskrizju.

U tablici broj 3 daju se podaci o rashodima za ostvarivanje programa gradenja i
odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta na podrugu Zupanije u 2022. i 2023., prema
podacima iz godi$njih planova gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta te godisnjih
izvjeSc¢a o poslovanju Uprave za ceste za 2022., odnosno 2023.



Tablica broj 3
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Planirani i ostvareni rashodi za gradenje i odrzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta u 2022. i 2023., prema podacima iz
godisnjih planova gradenja i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta te godisnjih izvjeS¢a o poslovanju Uprave za ceste

u eurima
2022. 2023.
Udjel Udjel
Redni Opis ostvarenih ostvarenih
broj Planirano Ostvareno Indeks u ukupnim Planirano Ostvareno Indeks | u ukupnim
rashodima rashodima
(u %) (u %)
1 2 3 4 (3/2*100) 5 6 7 8 (7/6*100) 9
1. |Gradenje i rekonstrukcija zupanijskih i lokalnih cesta 0,00 0,00 - 0,0| 1.472.718,23 336.739,51 22,9 2,7
1.1. | Gradenje 0,00 0,00 - 0,0| 1.268.356,52 270.894,51 21,4 2,2
12 Izrada projektnt_a d_okumentacijg i drugi pripremni radovi za 0.00 0,00 ) 0.0 204.361,71 65.845,00 322 05
potrebe gradenja i rekonstrukcije
2. |Redovito odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta 6.350.786,38| 6.297.610,91 99,2 55,7| 6.324.328,17| 6.323.628,72 100,0 51,1
2.1. |Nadziranje i pregledi cesta i objekata 321.614,11 322.060,78 100,1 2,8 326.614,08 322.091,77 98,6 2,6
2.2. | Odrzavanije kolnika 992.968,24 728.747,62 73,4 6,4 702.637,10 734.934,97 104,6 5,9
2.3. | Odrzavanje bankina i bermi 358.104,90 353.956,92 98,8 3,1 335.226,84 321.033,31 95,8 2,6
2.4. | Odrzavanje usjeka, zasjeka i nasipa 53.043,58 53.047,43 100,0 0,5 36.437,79 30.938,52 84,9 0,2
2.5. | Odrzavanje sustava odvodnje 369.366,99 377.999,04 102,3 3,3 290.648,48 298.215,24 102,6 2,4
2.6. | Odrzavanje opreme ceste 513.122,28 477.530,90 93,1 4,2 485.397,86 457.083,74 94,2 3,7
2.7. |Ko$nja trave i zelenila 679.714,54 751.885,49 110,6 6,6 709.356,09 724.315,07 102,1 5,8
2.8. | Odrzavanje objekta 21.156,52 16.486,12 77,9 0,1 14.861,34 15.150,46 101,9 0,1
2.9. | Sustavi, instalacije, uredaji i oprema na cestama i objektima 4.283,46 343,44 8,0 0,0 4.283,46 1.550,79 36,2 0,0
2.10. | Odrzavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 2.005.869,15| 2.292.450,57 1143 20,3| 2.207.831,56| 2.179.841,01 98,7 17,6
2.11. | Ostali radovi 41.928,17 122.452,38 292,1 1,1 42.928,16 71.260,13 166,0 0,6
2.12. | Nabava soli za posipanje 398.168,43 344.992,95 86,6 3,0 170.000,00 169.987,77 100,0 14
2.13, | Troskovi povecanja jedinicnih cijena radova zavise 0d 5% | 531 591 23| 422.364,60 79,6 37| 968.16157| 968.16159| 100,0 7.8
od svibnja 2022. do prosinca 2023.
2.14. | Objedinjeni iznos 60.554,78 33.292,67 55,0 0,3 29.943,84 29.064,35 97,1 0,2
3. |lzvanredno odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta 6.670.828,57| 5.015.312,51 75,2 44,3 | 7.692.742,55| 5.724.468,12 74,4 46,2
3.1, | Sanacie cesta, kolnika, zidova, poboljsanje sustava 5.417.787,73| 4.019.292,31 74,2 355| 6.383.62333| 4.815.681,62| 754 38,9
oborinske odvodnje
3.2. | Mostovi 56.645,31 50.009,16 88,3 0,4 13.198,45 6.562,31 49,7 0,1
3.3. | Oprema ceste i postava prometne signalizacije 439.921,42 383.210,34 87,1 3,4 486.829,90 345.051,17 70,9 2,8
3.4. | Interventne mjere i zahvati 195.254,88 120.187,55 61,6 11 311.251,50 173.559,69 55,8 1,4
3.5. | Projektiranje 300.214,85 253.230,97 84,3 2,2 206.489,78 155.239,78 75,2 1,3
3.6. | Prosirenje evidencije baze cestovnih podataka 35.436,99 34.632,36 97,7 0,3 29.237,50 28.862,50 98,7 0,2
3.7. | Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta 142.366,78 127.375,74 89,5 1,1 13.977,37 0,00 0,0 0,0
3.8. | Geodetske usluge 76.564,47 27.374,08 35,8 0,2 241.498,58 198.250,19 82,1 1,6




33

2022. 2023.

Udjel Udjel
Redni Opis ostvarenih ostvarenih
broj Planirano Ostvareno Indeks u ukupnim Planirano Ostvareno Indeks | u ukupnim
rashodima rashodima

(u %) (u %)

1 2 3 4 (3/2*100) 5 6 7 8 (7/6*100) 9

3.9. |Druge usluge vezane uz radove izvanrednog odrzavanja 6.636,14 0,00 0,0 0,0 6.636,14 1.260,86 19,0 0,0
Sveukupno 1+2+3 13.021.614,95(11.312.923,42 86,9 100,0| 15.489.788,95 | 12.384.836,35 80,0 100,0
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Vrijednosno najznacajniji rashodi za ostvarivanje programa gradenja i odrzavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta na podrugju Zupanije odnose se na rashode za redovito
odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta. Slijede rashodi za izvanredno odrzavanje
Zupanijskih i lokalnih cesta te rashodi za gradenje i rekonstrukciju.

—  Gradenje i rekonstrukcija

Rashodi za gradenje i projektiranje Zupanijskih i lokalnih cesta u 2022. nisu ostvareni,
a u 2023. ostvareni su u iznosu od 336.739,51 euro i odnose se na proSirenje serpentine
ZC5034 u ulici Dobra u gradu Vrbovskom duljine 0,670 km u iznosu od 222.004,59 eura,
rekonstrukciju ceste, oborinske odvodnje i nogostupa ZC5047 lokalitet Matulji (Forum)
duljine 0,100 km u iznosu od 48.889,92 eura, investicijsko projektiranje spojna cesta
Dobre¢-A8 na podru¢ju Grada Opatije u iznosu od 32.495,00 eura, idejni projekt s
ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste LC58064 Lokalitet MoS¢enice-Rovini
u iznosu od 14.625,00 eura, glavni projekt prosirenja ceste s ishodenjem gradevinske
dozvole ZC5138 Lokalitet Lopar u iznosu od 12.500,00 eura te idejni projekt s ishodenjem
lokacijske dozvole za izgradnju LC58086 nova spojna cesta izmedu LC58086, lokalitet
Linardici i LC58085, lokalitet Brzac u iznosu od 6.225,00 eura.

Izvodenje radova prosirenja serpentine ZC5034 u ulici Dobra u gradu Vrbovskom
duljine 0,670 km, obavljanje usluga struénog nadzora nad izvodenjem radova i koordinatora
zastite na radu u fazi izvodenja povjereno je izvoditeljima odabranima u postupcima javne
nabave. Prema zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda iz lipnja 2023., pristigle su Cetiri
ponude. U srpnju 2023. donesena je odluka o odabiru ponuditelja za izvodenje radova.
Ugovoren je rok izvodenja radova 75 radnih dana od dana uvodenja u posao. Zbog
vremenskih uvjeta produzen je rok okon¢anja radova do ozujka 2024. Radovi su zavrseni
pocCetkom travnja 2024.

Radovi rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa ZC5047 lokalitet Matulji
(Forum) duljine 0,100 km zavr$eni su u travnju 2024.

Za investicijsko projektiranje spojne ceste Dobre¢-A8 na podrucju Grada Opatije, idejni
projekt s ishodenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju ceste LC58064 lokalitet
Moscenice-Rovini, glavni projekt proSirenja ceste s ishodenjem gradevinske dozvole
ZC5138 lokalitet Lopar te idejni projekt s ishodenjem lokacijske dozvole za izgradnju
LC58086 nova spojna cesta izmedu LC58086, lokalitet Linardi¢i i LC58085, lokalitet Brzac
provedeni su postupci jednostavne nabave, a usluge su obavljene u skladu s ugovorima.

— Redovito odrzavanje

Prema odredbama ¢lanka 33. Zakona o cestama, pravna osoba koja upravlja javhom
cestom radove redovitog odrZzavanja javnih cesta moze ustupiti za razdoblje od Cetiri godine.
Radovi odrzavanja javnih cesta ustupaju se pravnoj ili fizikoj osobi koja je za te radove
registrirana, specijalizirana i tehni¢ki opremljena te koja raspolaze osposobljenim kadrovima
za izvodenje radova odrzavanja pod prometom.

Popis radova redovitog i izvanrednog odrZavanja cesta, opseg pojedinih radova i
rokovi izvodenja utvrdeni su Pravilnikom o odrzavanju cesta.

Redovito odrzavanje Cini skup mjera i radnji koje se provode tijekom cijele godine na
cestama uklju€ujuci i sve objekte i instalacije, sa svrhom odrzavanja prohodnosti i tehnicke
ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.
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Odredbama ¢lanka 41.a Pravilnika o odrzavanju cesta utvrden je standard redovitog
odrzavanja, odnosno popis radova redovitog odrzavanja javne ceste, nacin i rokovi
provjeravanja stanja svih dijelova javne ceste, vrste i rokovi izvodenja radova kojima se
zadrzava odnosno vraca na trazenu razinu funkcionalnost dijelova javne ceste te razina
usluge za sve poslove redovitog odrzavanja javnih cesta.

Namjena standarda je da olakSa planiranje aktivnosti odrzavanja, izradu proracuna i
nabavu radova odrzavanja. Cilj mu je osigurati o€uvanje elemenata cestovne infrastrukture,
temelj za kontrolu kvalitete i pradenje postignute razine usluge te alat za definiranje
programa preventivnog i periodi¢kog odrzavanja cesta. Opseg pojedinih radova odrZzavanja
i rokovi za njihovo izvodenje odreduju se ovisno o vrsti javne ceste, njezinoj namjeni,
prometnoj funkciji, veli€ini i vrsti prometa. Stvarni opseg i rokove za izvodenja pojedinih
radova odreduje upravitelj ceste.

Podaci o stanju cesta, prometno opterecenje dionica te raspolozivost financijskih
sredstava su kriteriji prema kojima je planirano odrzavanje cesta. S obzirom na to da se
naknada za uporabu javnih cesta nije mijenjala od 2003., Uprava za ceste obrazlaze da ¢e
zadrzati dosadasnju razinu ulaganja u redovito odrzavanje cesta, ali da ¢e doci do stagnacije
ili pogorSanja stanja cesta zbog nedostatnih financijskih sredstava za izvanredno
odrZzavanje cesta.

Za radove odrzavanja cesta utvrdenih godiSnjim planom, uprave za ceste su obvezne
donositi mjesecne odnosno visemjesecne operativne programe koje uz njihovo prihvacanje
mogu sastaviti i izvoditelji radova na odrzavanju cesta. Operativnim programom odrzavanja
utvrduje se, izmedu ostalog, vrijeme i raspored izvodenja radova, opseg i tehnoloski
postupak te rok za izvodenje radova. ViSsemjesecni ili viSegodiSnji operativni programi
trebaju sadrzavati prikaz zate€enog stanja ceste na pocCetku planskog razdoblja, razine
prednosti, iznos planiranih ulaganja te prikaz o¢ekivanog stanja na kraju planskog razdoblja.

Uprava za ceste redovito donosi godiSnje planove odrzavanja zupanijskih i lokalnih
cesta, koji se izraduju i u skladu s odlukama o razvrstavanju javnih cesta, Pravilnikom o
odrzavanju cesta, Odlukom o nacinu odredivanja prioriteta izvanrednog odrzavanja te
prijedlozima projekata gradenja i odrzavanja i financijskim planovima Uprave za ceste.

Radovi redovitog odrzavanja cesta (godiSnji operativni program) planiraju se godisnje
putem aplikacije Sustav odrZzavanja prometnica na temelju unesenog godiSnjeg ugovora, na
nacin da se raspodijele na radove po nadcestarijama (Rijeka, Crikvenica, Delnice), odnosno
po vrsti ceste (Zupanijska, lokalna) ovisno o njihovom udjelu unutar podrucja nadcestarije.
Odredbom ¢lanka 9. Pravilnika o odrzavanju cesta propisano je da se operativnim
programom odrZavanja cesta utvrduje vrijeme i raspored izvodenja pojedinih radova, njihov
opseg i tehnoloski postupak, rok za izvrSenje tih radova, kao i drugi uvjeti koji su bitni za
njihovo izvodenije.

Na temelju tako unesenih godis$njih operativnih programa, izraduju se mjesecni
programi odrzavanja koje unosi ugovorni izvoditelj radova kojim su definirani vrsta i opseg
radova, mjesto radova, a tehnoloSki postupak definiran je Popisom i opisom radova
redovitog odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta koji je dio okvirnog sporazuma redovitog
odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta.

Za radove redovitog odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta na podrudju Zupanije,
nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave odabran je izvoditelj u 30-postothom
vlasnistvu Zupanije s kojim je u travnju 2021. zakljuen okvirni sporazum na temelju
dostavljenog troSkovnika radova redovitog odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta za
Cetverogodisnje razdoblje.
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U provedenom postupku nabave, procijenjene vrijednosti u iznosu od 18.581.193,18
eura bez poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV), utvrdeno je da je odabrani
izvoditelj registriran i opremljen za poslove koji su mu povjereni, o ¢emu je sastavljen
zapisnik. Okvirnim sporazumom utvrdeni su uvjeti za zakljucivanje pojedinacnih ugovora o
izvodenju radova redovitog odrzavanja, prema ponudbenom troSkovniku kojim je vrijednost
radova za navedeno razdoblje utvrdena u ukupnom iznosu 23.033.417,35 eura s PDV-om.

Odredbama ¢lanaka 6., 7. i 8. Okvirnog sporazuma utvrdeno je da se cijena radova
iskazana u troskovniku od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2025. moze mijenjati, a promjenu
cijena mogu zahtijevati narucitelj i/ili izvoditelj, ne prije isteka prve godine vaZzenja
Sporazuma, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a u sljedec¢im slu€ajevima: izvoditelj
moze zahtijevati povecanje cijene radova ako su se u vremenu izmedu sklapanja ugovora i
njegova ispunjenja, a bez njegova utjecaja, povecale cijene elemenata na temelju kojih je
odredena cijena radova, tako da bi ta cijena trebala biti ve¢a za viSe od 5,0 %. |zvoditelj
moze zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazi 5,0 %. Izmjenu cijene radova moze
zahtijevati i naruCitelj, ako bi doSlo do smanjenja cijene elemenata na temelju kojih je
odredena cijena ugovorenih radova za viSe od 5,0 % i to istovjetnim obracunom kako je to
odredeno i za povecanje cijene radova.

Na temelju navedenog Okvirnog sporazuma, zakljucen je Ugovor o izvodenju radova
redovitog odrzavanja Zupanijskih i lokanih cesta na podrugju Zupanije za razdoblje od 1.
svibnja do 31. prosinca 2021. u iznosu od 2.691.244,41 euro s PDV-om. Dodatak Ugovoru
zakljuCen je poCetkom studenoga 2021. i njime su uz suglasnost predstavnika narucitelja
ugovoreni dodatni radovi (promijenile su se ugovorene koli€ine, a ugovorene cijene su ostale
nepromijenjene) u iznosu od 437.985,27 eura s PDV-om, odnosno ukupno za 2021.
ugovoreno je radova u vrijednosti od 3.129.229,68 eura s PDV-om.

U prosincu 2021. zaklju€en je Ugovor o izvodenju radova redovitog odrZavanja
Zzupanijskih i lokalnih cesta na podrucju Primorsko-goranske Zupanije na temelju okvirnog
sporazuma, kojim je utvrdena ukupna vrijednosti radova redovitog odrzavanja u 2022. u
iznosu od 5.421.726,72 eura s PDV-om. Ugovoreno je da jediniCne cijene ostanu
nepromijenjene do konca travnja 2022., a nakon toga mogu se mijenjati prema ugovorenoj
formuli za koju se koriste ugovoreni indeksi cijena Drzavnog zavoda za statistiku koji se
mnoze s razliitim ponderima Ciji je zbroj jedan (indeks cijena netoplaca u gradevinarstvu
ima ponder 0,37, indeks cijena elemenata i materijala u gradevinarstvu ima ponder 0,33,
indeks cijena tekucih goriva i maziva ima ponder 0,15 te indeks cijena prometnih sredstava
ima ponder 0,15). Ugovoreno je da se cijene mogu povecavati ili smanjivati samo za
postotak koji prelazi 5,0 % koji se dobije izraGunom navedene formule.

U lipnju 2022. zaklju€en je prvi dodatak ugovoru za 2022. u kojem je kao bazni mjesec
za izraCun eventualne promjene cijena ugovoren kolovoz 2021. (a prvotno je bio srpanj
2021.) jer je prema dokumentaciji za nadmetanje mjesec isteka roka valjanosti ponude bio
120 dana od isteka roka za dostavu ponude (kolovoz 2021.).

U prosincu 2022. zaklju€en je drugi dodatak ugovoru kojim je ugovoreno povecanje
vrijednosti ugovora za 530.891,23 eura s PDV-om. Navedeno povecCanje se odnosi na
ugovorno povecanje svih jedininih cijena za 9,79 %, a ugovorene koli€ine se nisu mijenjale.
Nova ugovorena vrijednost za 2022. iznosi 5.952.617,96 eura s PDV-om.

Ugovor za 2023. zakljuen je poCetkom sijeCnja 2023. u ukupnoj vrijednosti radova
redovitog odrZzavanja 5.023.558,30 eura s PDV-om. Na temelju analize stanja na trziStu i
iskustva iz prethodnog ugovora o odrzavanju ugovorena je i nova procijenjena vrijednost
ugovora, zbog vjerojatne promjene jedini¢nih cijena, za 796.336,85 eura s PDV-om.

Time ugovorena vrijednost iznosi 5.819.895,15 eura s PDV-om, $to je povecanje od
15,85 % u odnosu na jedini¢ne cijene iz okvirnog sporazuma.
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Dodatkom ugovoru za 2023. koji je zaklju€en u prosincu 2023. dodatno je povecana
vrijednost ugovora za 162.608,30 eura s PDV-om zbog ugovorene izmijenjene koli€ine po
stavkama troskovnika iz osnovnog ugovora. Takoder je dodatno povecCana vrijednost
ugovora za 171.824,73 eura s PDV-om zbog procijenjenog dodatnog povecanja cijena, sto
je povecanje od 3,42 % u odnosu na jediniCne cijene iz okvirnog sporazuma.

Tako ukupno ugovorena vrijednost radova ukljuCujuci i ovaj dodatak ugovoru za 2023.
iznosi 6.154.328,18 eura s PDV-om, $to je 1.130.769,88 eura ili 22,51 % viSe od osnovnog
ugovora za 2023. Cija vrijednost je izraCunata po prvotno ugovorenim koliCinama i cijenama
iz okvirnog sporazuma.

Utvrdenom formulom, vrijednost izvrSenih radova se obraCunavala mjesecno, ali
retroaktivno, zbog pribavljanja podataka o indeksu netoplaca u gradevinarstvu iz mjesecnog
statistiCkog izvjeS¢a Drzavnog zavoda za statistiku koji se objavljuju mjesec i pol nakon
proteka mjeseca na koji se odnose. Za radove izvedene u 2022. i 2023. razlika u cijeni
iznosila je 1.390.526,17 eura s PDV-om. Obracun razlike u cijeni (indeksacija) poceo se
primjenjivati na izvedene radove u svibnju 2022. Od svibnja 2022. do prosinca 2023.
jedini¢ne cijene povecane su od 12,238 % do 22,246 % u odnosu na ugovorene cijene u
okvirnom sporazumu. Indeksacija se nije primjenjivala na nabavu soli za ceste, a nabava
soli za ceste bila je ukljuCena u okvirni sporazum.

Nadzor nad radovima redovitog odrzavanja obavlja pet zaposlenika Uprave za ceste
koje je imenovao ravnatelj odlukama iz travnja 2021. i sije€nja 2023. Navedenim odlukama
imenovani predstavnici narucitelja ovlasteni su donositi (odobriti) mjeseCne operativne
programe, pratiti dinamiku i rokove utvrdene mjese¢nim operativnim programom, obavljati
struéni nadzor nad obavljanjem svih poslova iz ugovora, pratiti vodenje i ovjeravati
propisanu dokumentaciju iz ugovora, izdavati posebne naloge izvoditelju prema odredbama
iz ugovora te ovjeravati privremene mjesecne i okon€ane situacije izvoditelja.

U srpnju 2019. Uprava za ceste i Hrvatske ceste d.o.o. zaklju€ile su Sporazum o
reguliranju medusobnih obveza pri nabavi, isporuci i obraCunu utrodka soli za zimsko
odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta na podruc¢ju Primorsko-goranske zupanije, a u veljadi
2022. dodatak navedenom Sporazumu. Na temelju navedenog Sporazuma, Uprava za
ceste je od sijeCnja do travnja 2022. nabavljala sol za ceste od Hrvatskih cesta d.o.o0. U
svibnju 2022. Hrvatske ceste d.o.0. uputile su Upravi za ceste dopis kojim ih obavjeStavaju
da ce za sljedece zimsko razdoblje nabavljati sol samo za odrzavanje drzavnih cesta. Na
temelju provedenog postupka javne nabave iz kolovoza 2022., Uprava za ceste je do konca
2022. nabavljala sol za ceste od odabranog ponuditelja. U veljaci i ozujku 2023. Uprava za
ceste nabavila je sol za ceste od izvoditelja radova redovitog odrzavanja. Na temelju
provedenog joS jednog novog postupka javne nabave iz sijeCnja 2023., Uprava za ceste je
u ozujku 2023. zakljucila okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem na razdoblje od dvije
godine te nabavljala sol od odabranog ponuditelja do konca 2023.

Za obavljanje ophodarske sluzbe tijekom 2022. i 2023. Uprava za ceste je donijela
godisnje planove ophodnje kojima je odredila opseg ophodarske sluzbe, broj mjesta stalne
pripravnosti i mjesta stalnog dezurstva, stupanj i nacin njihove opremljenosti te nacin
tehnicko-tehnoloSke povezanosti s ophodarskim dionicama. Rashodi za obavljanje
ophodarske sluzbe (s PDV-om i uklju¢enom indeksacijom cijena) na Zupanijskim i lokalnim
cestama iz nadleznosti Uprave za ceste ostvareni su u 2022. u iznosu od 272.212,97 eura
ili 315,40 eura/km ceste, a u 2023. u iznosu od 289.252,93 eura ili 328,27 eura/km ceste.
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O obavljenim ophodnjama sastavljeni su ophodarski dnevnici, koji su dostavljeni
Upravi za ceste. Uvidom u 116 ophodarskih dnevnika iz prosinca 2022. i Cetiri ophodarska
dnevnika iz studenoga i prosinca 2023. utvrdeno je da sadrze podatke o ophodarskim
dionicama, ophodarima, ophodarskim vozilima i trajanju ophodnje te opis utvrdenog stanja
i prohodnosti ophodarske dionice i popis obavljenih radova redovitog odrzavanja, koji se
odnose na ispravljanje oborenog ili nakoSenog prometnog znaka, €iS¢enje kolnika od
rasutog materijala i nanosa te uklanjanje granja i raslinja oko prometnog znaka i iz trokuta
preglednosti, odCepljivanja slivnika i vodovodnih grla, ciSéenje cestovnog pojasa od
otpadaka, zatvaranje pojedinacnih udarnih rupa na kolniku i drugo. Ovlastena osoba Uprave
za ceste nadzire radove ophodnje na temelju izvjeStaja o putovanjima i voznjama te
provjerava i ovjerava izvrSene sate ophodnje cesta te nadzire dostavljene obavijesti 0
uoCenim nepravilnostima i izvedenim radovima ophodara koje se dostavljaju dezurnoj sluzbi
te tako provjerava i ovjerava izvrSene sate potrebne za radove na cestama. Izvjestaji o vozniji
ophodnje generirani su iz racunalne aplikacije koja prati ophodarska vozila putem globalnog
polozajnog sustava (GPS). Pregledom ophodarskog dnevnika iz prosinca 2023. utvrdeno je
da sadrzi podatak o duljini ophodarske dionice duljine 74,600 km, iako je ZC5185 duljine
6,206 km taj dan bila zatvorena za sav promet te je ophodarska dionica u ophodarskom
dnevniku trebala biti umanjena za dvostruku duljinu te zatvorene ceste.

Drzavni ured za reviziju preporucéuje vise pozornosti posvetiti nadzoru radova
ophodnje cesta na temelju izvjestaja o putovanjima i voZznjama te stvarno izvrSenim
satima ophodnje cesta.

Prema odredbama ¢lanka 3. Pravilnika o ophodniji javnih cesta propisano je, izmedu
ostalog, da se ophodnja javnih cesta uspostavlja i obavlja najmanje: jednom dnevno na
drzavnim i ostalim javnim cestama s prosjecnim godiSnjim dnevnim prometom veéim od
4 000 vozila, dva puta mjese€no na zupanijskim cestama te jednom mjesecno na lokalnim
cestama. Na javnim cestama koje su prometno opterecene jedino u odredenom razdoblju
(npr. turistiCke ceste, ceste na otocima i sli€no), uspostavu i u€estalost ophodnje odreduje
pravna osoba koja upravlja javhom cestom (dalje u tekstu: upravitelj ceste) ovisno o vrsti
ceste, prometnom opterecenju, zemljiSno-klimatskim uvjetima te ostalim uvjetima.

Uprava za ceste je tijekom 2022. i 2023. organizirala obavljanje ophodnje najmanije tri
puta mjesecno na svakoj zupanijskoj cesti te najmanje dva puta mjesecno na svakoj lokalnoj
cesti. Prema objavljenim podacima na mreznim stranicama Hrvatskih cesta d.o.0. o
prosjeCnom godiSnjem dnevnom prometu na Zupanijskim i lokalnim cestama na podrucju
Primorsko-goranske Zupanije utvrdeno je da je sedam Zupanijskih cesta (ZC5021, ZC5025,
ZC5047,ZC5055, ZC5125, ZC5139 i ZC5205) i tijekom 2022. i tijekom 2023. imalo prosjeéni
godisnji dnevni promet preko 4 000 vozila (od 5 022 do 14 246 vozila).

Uprava za ceste je tijekom 2022. i 2023. organizirala ophodnju ZC5021, ZC5025,
ZC5047, ZC5055, ZC5125 i ZC5205 od tri do Sest puta mjesecno, a za ZC5139 ophodnja
je organizirana gotovo svakodnevno (od ponedijeljka do petka).

— lzvanredno odrzavanje

Projekt na temelju kojeg se obavljaju radovi izvanrednog odrZavanja treba izradivati u
skladu s odredbama posebnih zakona koji ureduju gradnju i propisa donesenih na temelju
tih zakona, zakona i drugih propisa koji ureduju zastitu okoliSa, zakona i drugih propisa o
cestama i sigurnosti prometa na cestama te propisa donesenih na temelju tih zakona. U
projektnom zadatku trebaju se utvrditi svi tehnicki i tehnoloski uvjeti, kao i svi ostali uvjeti za
izvodenje radova.
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Pri izvodenju, nadzoru i preuzimanju izvedenih radova izvanrednog odrzavanja
primjenjuju se odredbe vazecih pozitivnih propisa o cestama, gradnji, uredenju prostora,
sigurnosti cestovnog prometa i zastite okoliSa. U sklopu izvanrednog odrzavanja izvode se
radovi na obnovama/sanacijama kolnika i sanacijama klizista.

Utvrdivanje dionica potrebnih za sanaciju obavlja se prvenstveno uvidom na terenu, a
zatim i internom strucnom procjenom hitnosti potrebne sanacije, pogotovo nakon
izvanrednih dogadaja (poplava, kliziSta). Stavka izvanrednog odrzavanja takoder se planira
i u skladu s raspolozivim financijskim sredstvima.

Rashodi za izvanredno odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta ostvareni u 2022. i
2023. uiznosu od 10.739.780,63 eura odnose se na poslove sanacije cesta, kolnika i zidova
u iznosu od 8.834.973,93 eura, poboljSanja opreme cesta u iznosu od 728.261,51 euro,
projektiranje u iznosu od 408.470,75 eura, interventne mjere i zahvate (po inspekcijskim
rieSenjima i nepredvidenim situacijama) u iznosu od 293.747,24 eura, geodetske usluge u
iznosu od 225.624,27 eura, usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja cesta u
iznosu od 127.375,74 eura, proSirenje evidencije baze cestovnih podataka u iznosu od
63.494,86 eura, sanacije i obnove mostova u iznosu od 56.571,47 eura te druge
nespomenute usluge izvanrednog odrzavanja u iznosu od 1.260,86 eura.

U 2022. obavljeni su poslovi sanacije cesta, kolnika i zidova na 35 lokacija, a
najznadajniji se odnose na sanaciju kolnika i kruznog toka ZC5205 u iznosu od 561.938,88
eura, sanaciju ceste LC58118 u iznosu od 331.393,28 eura, sanaciju kolnika, oborinske
odvodnje i nogostupa ZC5020 u iznosu od 302.782,92 eura, sanaciju ceste LC58029 u
iznosu od 278.173,12 eura, sanaciju ceste LC58095 u iznosu od 225.210,49 eura, sanaciju
ceste LC58103 u iznosu od 195.998,58 eura, sanaciju ceste, oborinske odvodnje i plo¢nika
ZC5184 u iznosu od 194.322,00 eura, zastitu pokosa LC58014 u iznosu od 157.590,01 euro,
sanaciju ceste ZC5108 u iznosu od 133.861,21 euro, korekciju nivelete ceste ZC5031 u
iznosu od 129.352,44 eura, izradu gornjeg stroja kolni¢ke konstrukcije ZC5030 u iznosu od
125.037,15 eura te sanaciju kolnika, potpornih zidova i oborinske odvodnje ZC5059 u iznosu
od 102.593,52 eura.

U 2023. obavljeni su poslovi sanacije cesta, kolnika i zidova na 30 lokacija, a
najznadajniji se odnose na sanaciju kolnika, potpornih zidova i oborinske odvodnje ZC5059
uiznosu od 427.607,83 eura, sanaciju kolnika ZC5020 u iznosu od 371.744,58 eura, obnovu
i proSirenje kolnika ceste LC58027 u iznosu od 369.313,97 eura, uredenje i proSirenje
kolnika te izvedbu oborinske odvodnje LC58118 u iznosu od 320.522,02 eura, sanaciju
dijela ceste LC58119 u iznosu od 314.358,11 eura, odrzavanje kruznog toka ZC5205 u
iznosu od 293.888,12 eura, sanaciju kolnika i oborinske odvodnje kroz Ulicu Stari kraj
ZC5069 u iznosu od 289.413,02 eura, sanaciju klizista LC58007 u iznosu od 268.883,74
eura, obnovu i proSirenje kolnika ceste LC58005 u iznosu od 259.587,88 eura, sanaciju
kolnika ZC5030 u iznosu od 253.038,19 eura, obnovu i prosirenje kolnika dijela ceste
ZC5062 u iznosu od 210.901,75 eura, sanaciju kolnika dijela ceste ZC5139 u iznosu od
172.937,06 eura te sanaciju ceste LC58031 u iznosu od 142.378,84 eura.

Ostvareni rashodi za poboljSanja opreme cesta u 2022. odnose se na opremu ceste |
postavu prometne signalizacije u iznosu od 383.210,34 eura te u 2023. za postavu nove
odbojne ograde u iznosu od 235.686,31 euro, povecanje sigurnosti prometa na Zupanijskim
i lokalnim cestama u iznosu od 68.989,86 eura te projektiranje u iznosu od 40.375,00 eura.
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lzvodenje radova i usluga izvanrednog odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta
povjereno je izvoditeljima odabranima u postupcima javne nabave, o ¢emu su podaci javno
objavljeni u Elektronickom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. S odabranim
izvoditeljima zaklju€eni su ugovori o izvodenju radova, odnosno obavljanju usluga po
cijenama iz ponudbenih troSkovnika. Uvidom u dio zakljuCenih ugovora i ispostavijenih
obracunskih situacija i raCuna, utvrdeno je da su ugovoreni radovi i usluge obavljeni na
ugovoreni nacin te obraCunani i placeni po ugovorenim cijenama, na temelju obracunskih
situacija izvedenih radova koje je ovjerio nadzorni inzenjer, odnosno racuna za obavljene
usluge.

- Pokazatelji ué¢inkovitosti upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama

Prema odredbama Pravilnika o odrzavanju cesta, pra¢enjem ucinkovitosti odrzavanja
javnih cesta utvrduje se postizanje ciljeva upravljanja cestama. Ucinkovitost odrZavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta treba kontinuirano mjeriti kroz pokazatelje stanja cestovne mreze
I pokazatelje operativne razine upravljanja. Pokazatelji stanja cestovne mreze sluze za
pracenje utjecaja odrZzavanja na stanje cesta u smislu pruZanja usluga korisnicima ceste i
dugoro€nog oCuvanja mreze, a pokazatelji operativhe razine upravljanja za pracenje
izvedbe radova i usluga odrzavanja. lzmjereni pokazatelji trebaju pokazivati stupanj
uCinkovitosti odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta u ostvarivanju zahtjeva sigurnosti,
funkcionalnosti i odrzivosti cesta. Zahtjevi u pogledu sigurnosti cesta odnose se na
upravljanje cestama u skladu s pravnhom regulativom u cilju zadovoljavanja potreba korisnika
cesta, zahtjevi u pogledu funkcionalnosti na odrzavanje cesta otvorenima i dostupnima i
osiguravanje pravilnog funkcioniranja svih cestovnih elemenata, a zahtjevi u pogledu
odrzivosti na sprje€avanje propadanja cestovne mreze, odnosno na njezino odrzavanje u
dobrom stanju.

Uprava za ceste kontinuirano mjeri uc€inkovitost odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta
kroz pokazatelje stanja cestovne mreze pracenjem udjela duljine cesta s asfaltnim i
makadamskim kolnikom u ukupnoj duljini cesta te ocjenjivanjem stanja asfaltnih kolnika
ocjenama od 0 do 5, pri ¢emu je 0 najbolja, a 5 najloSija ocjena.
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U tablici broj 4 daju se podaci o kretanju udjela duljine cesta s asfaltnim i makadamskim
kolnikom u ukupnoj duljini Zupanijskih i lokalnih cesta na podrucju Zupanije u razdoblju od

2020. do 2023., prema podacima Uprave za ceste.

Tablica broj 4

Podaci o kretanju udjela duljine cesta s asfaltnim i makadamskim kolnikom
u ukupnoj duljini Zupanijskih i lokalnih cesta u razdoblju od 2020. do 2023.,

prema podacima Uprave za ceste

c . . Ceste s makadamskim i drugim
. este s asfaltnim kolnikom i
Godina Ceste Ukupna duljina _ _ i kolnikom _
(u km) Duljina Udjel Duljina Udjel
(u km) (u %) (u km) (u %)
1 2 3 4 5 (4/3*100) 6 7 (6/3*100)
Zupanijske 573,280 552,980 96,5 20,300 3,5
2020. |Lokalne 321,500 305,400 95,0 16,100 5,0
Ukupno 894,780 858,380 95,9 36,400 4,1
Zupanijske 547,720 527,420 96,3 20,300 3,7
2021. |Lokalne 314,080 296,280 94,3 17,800 57
Ukupno 861,800 823,700 95,6 38,100 4,4
Zupanijske 546,790 526,490 96,3 20,300 3,7
2022. |Lokalne 316,290 298,490 94,4 17,800 5,6
Ukupno 863,080 824,980 95,6 38,100 4,4
Zupanijske 564,650 546,440 96,8 18,210 3.2
2023. |Lokalne 316,220 302,260 95,6 13,960 4,4
Ukupno 880,870 848,700 96,3 32,170 3,7

Podaci iz tablice broj 4 ukazuju na trend povecanja udjela Zupanijskih i lokalnih cesta
s asfaltnim kolnikom, odnosno smanjenja udjela cesta s makadamskim i drugim kolnicima

u ukupnoj duljini cesta.

Do promjena u ukupnoj duljini cesta po pojedinim upraviteljima cesta iz godine u
godinu dolazi zbog promjena u razvrstavanju javnih cesta na temelju odluka i izmjena i
dopuna odluka o razvrstavanju koje donosi nadlezni ministar te na temelju Pravilnika o
prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta. U razdoblju od 2020. do 2023. doneseno je
osam odluka i izmjena i dopuna odluka o razvrstavanju javnih cesta.
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U tablici broj 5 daje se pregled ocjena stanja asfaltnih kolnika Zupanijskih i lokalnih
cesta u razdoblju od 2020. do 2023., prema podacima Uprave za ceste.

Tablica broj 5

Pregled ocjena stanja asfaltnih kolnika Zupanijskih i lokalnih cesta na podrucju
Zupanije u razdoblju od 2020. do 2023., prema podacima Uprave za ceste

Ocjepa ) Duljina cesta s asfaltnim kolnikom (u km)

stanja} Zupanijske ceste Lokalne ceste Ukupno

?(Zflilitkn;; 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 12,185| 17,560 22,100| 26,440 10,645 14,250| 17,550| 23,600| 22,830 31,810 39,650| 50,040
1 27,315| 30,740| 30,740| 30,740 5,925/ 9,950/ 9,950 9,950| 33,240| 40,690| 40,690| 40,690
2 144,150(144,380|141,620|141,620| 52,460| 57,290| 57,290( 57,290(196,610|201,670{198,910(198,910
3 318,514(286,430(284,430|300,040|211,018{191,050|191,970|189,690(529,532|477,480|476,400/489,730
4 46,636( 44,130| 43,420| 43,420| 23,162| 21,550| 20,630 20,630| 69,798| 65,680| 64,050| 64,050
5 4,180 4,180 4,180| 4,180 2,190 2,190/ 1,100( 1,100/ 6,370 6,370| 5,280 5,280

Ukupno [552,980|527,420|526,490|546,440|305,400]|296,280|298,490(302,260|858,380|823,700|824,980(848,700

Prema podacima iz tablice broj 5, najznacajniji dio asfaltnih kolnika Zupanijskih i
lokalnih cesta na podrugju Zupanije u 2023. ocijenjen je ocjenama 2 i 3 (81,1 %). Znadajan
dio asfaltnih kolnika ocijenjen je ocjenama O, 1 i 4, dok je neznatan dio asfaltnih kolnika
ocijenjen ocjenom 5. Podaci ukazuju na trend povecéanja duljine i udjela asfaltnih kolnika
ocijenjenih ocjenama 0 i 1 te neznatnog smanjenja duljine i udjela asfaltnih kolnika
ocijenjenih ocjenama 2, 3, 4 i 5.

Analizom podataka o radu Uprave za ceste mogu se prikazati odredeni pokazatelji
operativne razine upravljanja za potrebe mjerenja ucinkovitosti odrzavanja Zupanijskih i
lokalnih cesta u usporedbi s drugim Zupanijskim upravama za ceste, kao $to su pokazatelji
ostvarenih prihoda za financiranje Zupanijskih i lokalnih cesta te rashoda za njihovo gradenje
i odrzavanje i rashoda Uprave za ceste, po kilometru ceste i zaposleniku.

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta i vlastitoj evidenciji Zupanijskih i lokalnih
cesta, Uprava za ceste upravlja s 564,650 km zupanijskih i 316,220 km lokalnih cesta,
odnosno s ukupno 880,870 km Zupanijskih i lokalnih cesta, a prema podacima iz financijskih
izvjestaja, tijekom 2022. i 2023. imala je 14 zaposlenika, iz Cega proizlazi da je u navedenom
razdoblju upravljala sa 62,9 km cesta po jednom zaposleniku.

1 Ocjena 0: kolnici bez oSteéenja ili s lokalnim oStecenjima na povrsini manjoj od 30 %

Ocjena 1: mrezaste pukotine na 30 do 40 % ukupne povrsine kolnika, ulegnuc¢a i neravnine na kolniku

Ocjena 2: mrezaste pukotine na 40 do 50 % ukupne povrsine kolnika, ulegnuc¢a i neravnine na kolniku

Ocjena 3: mrezaste pukotine na 50 do 70 % ukupne povrSine kolnika s izrazenim vec¢im napuklinama i
mjestimi¢nim udarnim rupama, ulegnuca i neravnine na kolniku

Ocjena 4: mrezaste pukotine na 70 do 80 % ukupne povrSine kolnika s vec¢im povrSinama razorenog
kolovoznog zastora, veca ulegnuca i denivelacije kolnika

Ocjena 5: mrezaste pukotine na preko 80 % ukupne povrsine kolnika s potpuno uniStenim kolovoznim
zastorom na cijeloj Sirini kolnika
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U tablici broj 6 daju se pokazatelji ostvarenih prihoda za financiranje Zupanijskih i
lokalnih cesta te rashoda za njihovo gradenje i odrzavanje i rashoda Uprave za ceste, po

Tablica broj 6

Pokazatelji ostvarenih prihoda i rashoda Uprave za ceste,
po kilometru ceste i zaposleniku u 2022. i 2023.

u eurima

Ostvareno po

Rkt)arcci)m Prihodi i rashodi Ostvareno kilometru ceste Ostvareno po zaposleniku
) 2022. 2023. 2022. 2023. 2022. 2023.
1 2 3 4 5 6 7
1, |Prinodi za financiranje 12.984.564,58 | 14.205.457,92 | 15.044,44 | 16.126,62 | 927.468,90|1.014.675,56
zupanijskih i lokalnih cesta
1.1, |Prihodiod godisnje naknade za | 11 759 757 29| 12.150.906,59 | 13.590,58 | 13.794.21| 837.839,81| 867.921,90
uporabu javnih cesta
1.2. | Prihodi iz drzavnog proraCuna 241.414,03 734.142,40 279,71 833,43| 17.243,86 52.438,74
Prihodi iz proraCuna jedinica
L3, | [okalne samouprave 627.790,82| 626.427,50| 727,38| 711,15| 44.842,20| 44.744,82
1.4. | Prihodi od drugih subjekata 0,00] 325.676,53 0,00 369,72 0,00 23.262,61
1.5, |Ostali prihodi za financiranje 385.602,44| 368.304,90| 446,77| 41811| 27.543,03| 26.307,49
zupanijskih i lokalnih cesta
Rashodi za gradenje i
2. | odrzavanje zupanijskih i 11.312.923,42 | 12.384.836,35 | 13.107,63 | 14.059,79 | 808.065,96| 884.631,18
lokalnih cesta
2.1, |Rashodiza gradenje | 0,00| 336.739,51 0,00| 382,28 0,00| 24.052,82
rekonstrukciju
2.2. | Rashodi za redovito odrzavanje | 6.297.610,91| 6.323.628,72| 7.296,68| 7.178,86| 449.829,35| 451.687,78
2.2.1. g&gig‘]e | pregledi cesta | 322.060,78| 322.001,77| 373,15| 36565| 23.004,34| 23.006,56
2.2.2. | Odrzavanje kolnika 728.747,62| 734.93497| 844,36 834,33| 52.053,40| 52.49536
2.2.3. | Odrzavanje bankina i bermi 353.956,92| 321.033,31| 410,11| 364,45| 25.282,64| 22.930,95
2.2.4. S;Srﬁ)a;ame usjeka, zasjeka i 53.047,43 30.938,52 61,46 35,12| 3.789,10 2.209,89
2.2.5. | Odrzavanje sustava odvodnje 377.999,04| 298.21524| 437,97| 338,55| 26.999,93| 21.301,09
2.2.6. | Odrzavanje opreme ceste 477.530,90| 457.083,74| 553,29] 518,90 34.109,35| 32.648,84
2.2.7. | Konja trave i zelenila 751.885,49| 724.31507| 871,17| 822,27| 53.706,11| 51.736,79
2.2.8. | Odrzavanje objekta 16.486,12 15.150,46 19,10 17,20] 1.177,58 1.082,18
2.2.9. |Sustavi, instalacije, uredaji i 343,44 1.550,79 0,40 1,76 24,53 110,77
oprema na cestama i objektima
2.2.10, | Qdréavanje cestaiobjekatau |, 595 450 57| 2.179.841,01| 2.656,13| 2.474,65| 163.746,47| 155.702,93
zimskim uvjetima
2.2.11. | Ostali radovi 122.452,38 71.260,13| 141,88 80,90| 8.746,60]  5.090,01
2.2.12. | Nabava soli za posipanje 344.992,95| 169.987,77| 399,72 192,98| 24.642,35| 12.141,98
Tro8kovi poveéanja jedini¢nih
i 1S 0,
2.2.13, | ciiena radova za vise od 5 % 422.364,60| 968.161,59| 489,37| 1.099,10| 30.168,90| 69.154,40
od svibnja 2022. do prosinca
2023.
2.2.14. | Objedinjeni iznos 33.292,67 29.064,35 38,57 33,00] 2.378,05|  2.076,03
2.3. OR(‘;";ZC\’/‘;'N?S izvanredno 5.015.312,51| 5.724.468,12| 5.810,95| 6.498,65| 358.236,61| 408.890,58
3. |Rashodi Uprave za ceste 832.737,62| 852.411,06] 964,84] 967,68 59.481,27| 60.886,50
3.1. |Rashodi za zaposlene 438.256,23| 482.261,91| 507,78| 547,48| 31.304,02| 34.447,28
3.2. | Materijalni rashodi 306.379,44| 293.501,24| 354,98 333,19| 21.884,25| 20.964,37
3.3. | Drugi rashodi Uprave za ceste 88.101,95 76.647,91 102,08 87,01 6.293,00 5.474,85

Prihodi za financiranje zupanijskih i lokalnih cesta po kilometru ceste ostvareni u 2023.
veci su za 7,2 %, odnosno ostvareni po zaposleniku u 2023. veci su za 9,4 % u odnosu na
prethodnu godinu. Vise ostvareni prihodi najveCim su dijelom utroSeni za redovito |
izvanredno odrzavanje zupanijskih i lokalnih cesta.
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Rashodi za gradenje i odrzavanje zZupanijskih i lokalnih cesta po kilometru ceste
ostvareni u 2023. veci su za 7,3 %, odnosno ostvareni po zaposleniku u 2023. veéi su za
9,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji uCinkovitosti upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama na podrucju
Primorsko-goranske Zupanije pokazuju trend povecanja udjela Zupanijskih i lokalnih cesta s
asfaltnim kolnikom, odnosno smanjenja udjela cesta s makadamskim kolnikom u ukupnoj
duljini cesta, trend povecanja duljine asfaltnih kolnika u boljem stanju, odnosno smanjenja
duljine asfaltnih kolnika u loSijem stanju.

Nadzor nad upravljanjem zupanijskim i lokalnim cestama i informiranje javnosti

Ministarstvo pravosuda i uprave je u ozZujku 2022., na temelju Zakljucka Vlade
Republike Hrvatske iz prosinca 2019., donijelo Upute za izradu godi$njeg izvjestaja o radu
za tijela javne uprave, radi ujednacenog pristupa izradi i sadrzaju godiSnjeg izvjeStaja o radu.

Prema spomenutim Uputama, tijela javne uprave donose godisnji izvjestaj o radu
najkasnije do 30. travnja tekuce godine za prethodno izvjestajno razdoblje te ga objavljuju
na svojim mreznim stranicama ili ostalim lako dostupnim mjestima, u lako razumljivom,
preglednom i lako Citljivom obliku. Uputama su, izmedu ostalog, razradeni elementi i sadrzaj
godiSnjeg izvjeStaja o radu, svrha njegova donoSenja te povezanost izvjeStavanja sa
sustavom upravljanja kvalitetom. Godisnji izvjeStaj o radu je upravljacko-izvjestajni akt koji
treba sadrzavati podatke o izvrSenju aktivnosti te utroSku proracuna i ostalih resursa iz
godiSnjeg plana rada u izvjeStajnpom razdoblju. U njemu se takoder opisuje ostvarenje
planiranih poslova povezanih s djelokrugom i ustrojstvom te aktivnostima za provedbu mjera
sadrzanih u kratkoroCnim aktima strateSkog planiranja (provedbeni programi, akcijski
planovi) izradenih na temelju odredbi Zakona o sustavu strateSkog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17 i 151/22).

Upravno vije¢e donijelo je godidnje financijske izvjestaje, financijske planove i
izvjeStaje o izvrSenju financijskog plana, a ravnatelj je donio izvjeStaje o stanju cesta i
objekata za 2022. i 2023.

U navedenim izvjeStajima o radu Uprave za ceste iskazani su financijski i opisni podaci
o planiranim i ostvarenim prihodima za financiranje zupanijskih i lokalnih cesta i drugim
prihodima te rashodima za gradenje i odrZzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta po pojedinoj
cesti te vrsti izvedenih radova i obavljenih usluga i drugim rashodima.

Upravno vijece donijelo je prijedloge godisnjih planova gradenja i odrzavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta na podrucju Zupanije za 2022. (u okviru financijskog plana) i za
2023.

Tijekom 2022. i 2023. Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
Ministarstva obavila je 23 inspekcijska nadzora nad Zupanijskim i lokalnim cestama u
nadleznosti Uprave za ceste, o Cemu su sastavljeni zapisnici.
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Prema zapisnicima o obavljenim inspekcijskim nadzorima u ozujku 2022. te svibnju i
listopadu 2023., utvrdene su nepravilnosti koje se odnose na oStecenje kolnika uslijed
prekopa ceste LC58058, raslinje u slobodnom profilu ceste Milohni¢, oSte¢enje potpornog
zida-Milohni¢, udarnu rupu Linardiéi, ulegnu¢e prekopa LC58085, oStecenje kolnika i
bankine LC58085, ulegnuce kolnika LC58088 Pinezi¢i, oSstecenje ili manjkavost
smjerokaznih stupi¢a KO1 na nacin da nemaju ugradenu reflektirajucu oznaku, nepokoSenu
vegetaciju koja na mjestima prelazi visinu smjerokaznih stupi¢a, dotrajale ili oStecene
prometne znakove ili koji na poledini nemaju trajnu i vidljivu identifikacijsku oznaku,
postavljena tri prometna znaka na istom stupu (koje je postavila Opc¢ina Punat), uoCene
prometne znakove zabrane prometa sa simbolima Satora, kamp prikolice i kampera,
izblijedjele, djelomi¢no ispucane i slabo vidljive oznake vertikalne signalizacije, naljepnice
iza znaka pokazuju da su znakovi stariji od deset godina, uzduzne i mrezaste pukotine,
znatnija ulegnuca na kolniku, vecu rupu na gornjem sloju kolnika, mjestimiCno neodrzavanje
zastitnog pojasa ceste te oStecenje zastitne odbojne ograde u naselju Jablan (nosivi stupici
zastitne odbojne ograde su istrgnuti iz mjesta uévrséenja).

Postupajuci po rjeSenjima Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i
inspekciju Ministarstva, Uprava za ceste je izvoditelju radova redovitog odrZzavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta i Op¢ini Punat nalozila Zzurno obavljanje radova u cilju otklanjanja
utvrdenih nepravilnosti te o obavljenim radovima izvijestila inspekciju za ceste.

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o pravu na pristup
informacijama, Uprava za ceste je na svojim mreZnim stranicama objavila popis zakona i
drugih propisa koji se odnose na njezino podrucje rada, Statut te druge akte i odluke koje je
donijela, financijske planove te izmjene i dopune, izvje$c¢a o izvrSenju financijskih planova i
financijska izvje$¢a, informacije o javnim uslugama koje pruza, registar narudzbenica,
poveznicu na planove nabave i registar ugovora, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje,
obavijesti o raspisanim natjeCajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natjeCajnom
postupku te obavijest o ishodu natje€ajnog postupka, informacije o unutarnjem ustrojstvu, s
imenima Celnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt, zapisnike
sa sjednica Upravnog vijeca i druge informacije u svrhu informiranja javnosti o radu Uprave
za ceste. Objavljena je i obavijest o nacCinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija, s podacima za kontakt za pristup
informacijama i potrebnim obrascima te je omogucéeno podno$enje upita gradana i medija
putem e-poste. U 2022. i 2023. je, prema izvjeS¢ima o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama, zaprimlijeno 12 zahtjeva, od kojih je osam rijeSeno u roku, a Cetiri su
odbacena (jedan zahtjev bio je nepotpun, a za tri zahtjeva Uprava za ceste ne posjeduje
informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi). Na temelju ¢lanka 144., stavka 10.
Zakona o proracunu na mreznoj stranici Uprave za ceste objavljene su informacije o troSenju
sredstava za 2024. na nacin da su lako dostupne, pretrazive i strojno Citljive.
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OCJENA UCINKOVITpSTI UPRAVLJANJA 2UPA’NIJSKIM I LOKALNIM
CESTAMA NA PODRUCJU PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Drzavni ured za reviziju obavio je reviziju ucCinkovitosti upravljanja zupanijskim i
lokalnim cestama na podrugju Zupanije. Ciljevi revizije bili su ocijeniti cjelovitost podataka
Uprave za ceste o zupanijskim i lokalnim cestama i njihovom pravnom statusu, ocijeniti
svrsishodnost financiranja upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama, ocijeniti u€inkovitost
upravljanja zupanijskim i lokalnim cestama te ocijeniti uCinkovitost sustava nadzora i
informiranja javnosti pri upravljanju Zupanijskim i lokalnim cestama.

Revizijom je utvrdeno da je Uprava za ceste ustrojila, vodi, aZurira i odrzava bazu
podataka o Zupanijskim i lokalnim cestama, podaci iz baze podataka prenose se Hrvatskim
cestama d.o.o0., poduzimaju se aktivnosti za evidentiranje zupanijskih i lokalnih cesta u
katastru i njihov upis u zemljiSne knjige, vodi se analiticka knjigovodstvena evidencija
Zupanijskih i lokalnih cesta uskladena sa stvarnim stanjem, vodi se azurna evidencija
ostvarenih prihoda za financiranje Zupanijskih i lokalnih cesta po izvorima sredstava za
financiranje i ostvarenih rashoda za upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama po
namjenama i pojedinim cestama, doneseni su godis$nji planovi gradenja i odrzavanja,
operativni programi odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta, izvedbeni programi zimske
sluzbe te godisnji planovi ophodnje za obavljanje ophodarske sluzbe, planiranje odrzavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta obavlja se na temelju unaprijed utvrdenih kriterija i prioriteta,
izvodenje radova gradenja rekonstrukcije i odrzavanja zupanijskih i lokalnih cesta i
obavljanje usluga strucnog nadzora nad radovima ustupano je osobama na temelju
provedenih postupaka javne nabave, radovi odrZzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta utvrdeni
godisnjim planom izvedeni su u skladu s operativnim programima odrzavanja, obavlja se
nadzor nad stanjem Zupanijskih i lokalnih cesta te cestovnih objekata putem redovitih,
godisnjih i sezonskih pregleda i putem ophodarske sluzbe, prati se uCinkovitost odrzavanja
Zupanijskih i lokalnih cesta kroz pokazatelje stanja cestovne mreze, godisnji izvjestaji o
izvrSenju financijskog plana i izvjestaji o stanju cesta i objekata doneseni su na propisani
nadin i dostavljeni su Zupanijskoj skupstini, Uprava za ceste postupala je po rieSenjima
inspekcije za ceste donesenima nakon obavljenih inspekcijskih nadzora nad zupanijskim i
lokalnim cestama te je osigurala informiranje javnosti o upravljanju Zupanijskim i lokalnim
cestama putem svoje mrezne stranice i gostovanjima ravnatelja na lokalnoj televiziji.

Medutim, utvrdeno je da Uprava za ceste nije dostavila cjelokupne podatke o imovini
u SrediSnji registar drzavne imovine te nije posvetila dovoljno pozornosti nadzoru radova
ophodnje cesta na temelju izvjeStaja o putovanjima i voznjama te stvarno izvrSenim satima
ophodnje cesta.
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Slijedom navedenog, DrZzavni ured za reviziju ocjenjuje da je upravljanje zupanijskim i
lokalnim cestama na podrugju Zupanije u nadleznosti Uprave za ceste uéinkovito, pri
¢emu su potrebna odredena poboljSanja, jer su utvrdeni odredeni propusti koji ne utjecu
bitno na upravljanje Zupanijskim i lokalnim cestama.

Drzavni ured za reviziju daje sljedeci nalog i preporuku, prema podrucjima revizije:

1. Evidencije o zupanijskim i lokalnim cestama

1.1. Dostaviti cjelokupne podatke o imovini u Sredi$nji registar drzavne imovine
prema elementima koji su odredeni Pravilnikom o tehnickoj strukturi podataka i
nacinu upravljanja SrediSnjim registrom.

2. Planiranje, gradenje, rekonstrukcija i odrzavanje Zupanijskih i lokalnih cesta

2.1. ViSe pozornosti posvetiti nadzoru radova ophodnje cesta na temelju izvjeStaja o
putovanjima i voZnjama te stvarno izvrSenim satima ophodnje cesta.

Drzavni ured za reviziju miSljenja je da bi se provedbom navedenog naloga i preporuke
postigla poboljSanja u vezi s evidentiranjem podataka o Zupanijskim i lokalnim cestama i
njihovim odrZavanjem, ¢ime bi se dodatno povecala ucinkovitost upravljanja zupanijskim i
lokalnim cestama na podrugju Zupanije.
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QCITOVANJE ZUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE
ZUPANIJE

Uprava za ceste se ocitovala na Nacrt izvjesca o obavijenoj reviziji ucinkovitosti
upraviljanja zupanijskim i lokalnim cestama na podrucju Primorsko-goranske Zupanije.

U vezi s preporukom koja se odnosi na nadopunu Registra imovine s podacima i
informacijama propisanim za Sredi$nji reqgistar drzavne imovine Uprava za ceste navodi
kako je navedeni postupak unoSenja podataka, zbog velikog broja katastarskih ¢estica, vrlo
obuhvatan i zahtjevan te je za navedeno potrebno odredeno razdoblje. Navodi kako podatke
u Sredi$nji registar drzavne imovine unosi periodicno te da nastoji u sto kracem vremenu
unijeti sve podatke. Obrazlaze da u SrediSnji registar drZzavne imovine unosi imovinu po
broju ceste (svaka cesta ima jednu ili viSe pripadajucih katastarskih Cestica), zbog ¢ega nije
moguce odjednom unijeti sve podatke o svim cestama kojima upravilja jer na cestama koje
nisu evidentirane u skladu s odredbama ¢lanaka od 123. do 130. Zakona o cestama ili nisu
zavrSeni postupci rjeSavanja imovinskopravnih odnosa nije moguce unijeti katastarske
Cestice (zbog upisa privatnih osoba, stanja na katastarskom planu koje ne odgovara
stvarnom stanju i slicno). Navodi kako u Registar unosi podatke samo za one ceste kojima
upravlja (koje su evidentirane kako je prethodno navedeno) te na kojima stoji upis ,javno
dobro u opcoj uporabi, kao neotudivo viasnistvo Republike Hrvatske”. Uprava za ceste
nadalje navodi da svake godine planira financijska sredstva za izradu geodetskih elaborata
izvedenog stanja cesta te kako se pojedini elaborati provode u katastarskom operatu i
zemljisnoj knjizi, stvaraju se preduvjeti za unoSenje podataka o imovini u Sredisnji registar
drzavne imovine. Na koncu navodi da ¢e odgovorne osobe zaduZene za unosenje podataka
u Sredisnji registar drzavne imovine unijeti podatke o evidentiranim cestama u Sredisnji
registar drzavne imovine kako se odredeni geodetski elaborati izvedenog stanja cesta budu
provodili ili jeSavali imovinskopravni odnosi.

U vezi s preporukom koja se odnosi na ophodnju cesta, Uprava za ceste navodi da ce
posvetiti viSe pozornosti nadzoru radova ophodnje cesta na temelju izvjeStaja o putovanjima
i voZnjama te stvarno izvrSenim satima ophodnje cesta.
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Podaci o jedini¢nim cijenama radova redovitog odrzavanja Zupanijskih i lokalnih cesta na
podrucju Zupanije po pojedinim poslovima redovitog odrZzavanja, ugovorenim okvirnim
sporazumom i godisSnjim ugovorima o izvodenju radova redovitog odrzavanja, koji su bili

na snazi od 1. svibnja 2021. do konca 2023.

Jedini¢na cijena

Redni is rad dovit drs . Jedinica bez PDV-ai
broj Opis radova redovitog odrzavanja mjere indeksacile (u
eurima)
1 2 3
1. NADZIRANJE | PREGLEDI CESTA | OBJEKATA
1.1. Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata
1.1.1. Ophodnja ceste h 20,76
1.1.2. Dezurstvo te obavjeS¢€ivanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta h 14,52
1.2. Redoviti i sezonski pregledi cesta i objekata
1.2.1. Sezonski pregled cesta km 5,95
1.2.2. Godi$nji pregled objekata kom 70,62
1.2.3. Izvanredni pregled cesta h 31,85
2. ODRZAVANJE KOLNIKA
2.1. Ciséenje kolnika
2.1.1. Ruéno &iScenje kolnika s uklanjanjem manje koli€ine materijala m? 0,09954
2.1.2. Strojno ¢isc¢enje kolnika s uklanjanjem vece koli¢ine materijala m3 15,76
2.1.3. Strojno ¢iSc¢enje vecih povrsina kolnika m? 0,01858
2.2. Popravci asfaltnog kolnika
2.2.1. Manji popravci
2.2.1.1. Popravak udarnih jama t 169,62
2.2.1.2. Popravak lokalnog o$teéenja kolnika povr§ine do 50 m? u jednom kilometru t 156,15
29213 S_trojni popravak lokalnog o$tecenja kolnika povrsine do 400 m? u jednom ¢ 132,56
kilometru
2914 Obrgc_ia rubova asfalta nanosenjem odgovarajucih bitumenskih masa za m 1,36
spojnice
2.2.15. Popravak zagladenog kolnika m? 0,64105
2.2.1.6. Popravak uzduznih i poprecnih pukotina m 2,57
2.2.1.7. Popravak ispuha m? 54,89
29018 gcr)ivlreﬂeni lokalni popravak kolnika — krpanje s hladnim smjesama od 15. 4. t 28117
2.2.1.9. Popravak povrsina kolnika. m3 18,60
2.2.2. Veéi popravci do 3 000 m?
Popravak oste¢enog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base 50/70
2.2.2.1. AG4, AC 22 base 50/70 AG6 [BNS 16; BNS 22 (karbonat)] kao nosivog ili t 84,86
izravnavajuceg sloja do 3 000 m? po lokaciji.
2999 Popravak oste¢enog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf 50/70 ¢ 89.84
T AG4 [BNHS 16 (karbonat)] kao nosivo habajuceg sloja do 3 000 m? po lokaciji. '
Popravak oste¢enog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf 50/70
AG4 (AB 11 karbonat) kao izravnavajuceg sloja do 3 000 m? po lokaciji:
2923 Obuhvaca dobavu i ugradnju asfaltne mjeSavine AC 11 surf 50/70 u ¢ 95.60
e izravnavajuci sloj uz prethodno ¢iScenje kolnika i Spricanje bitumenskom '
emulzijom.
Obracun po toni ugradene asfaltne mjesavine.
Popravak oste¢enog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AC 11 surf
2.2.24. 50/70 AG1 (AB 11 E) kao zavrsnog sloja do 3 000 m? po lokaciji: m? 10,62
Obradun po m? popravljene povrsine kolnika.
Popravak oste¢enog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AC 11 surf
50/70 AG4 (AB 11 karbonat) kao zavr$nog sloja do 3 000 m? po lokaciji:
2.2.2.5. Obuhvaca dobavu i ugradnju asfaltne mjeSavine AB 11 u zavr$ni sloj debljine m? 9,91
4 cm uz prethodno &iS¢enje kolnika i Spricanje bitumenskom emulzijom.
Obradun po m? popravljene povrsine kolnika.
2.2.4. Frezanje asfaltnog kolnika
2.2.4.1. Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosje€ne debljine 4 cm m? 1,30
2.24.2. Frezanje kolnika prosje¢ne debljine 4 cm m? 1,65
2.2.4.3. Frezanje kolnika prosje¢ne debljine 6 cm m? 2,07
2.3. Popravci kolnika od kamenih materijala
2.3.1. Dobava, dovoz i ugradnja kamenog materijala m3 25,30
2.3.2. Dovoz i ugradnja kamenog materijala m3 18,66
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Jedini¢na cijena

Redni . . . . Jedinica bez PDV-ai
broj Opis radova redovitog odrzavanja mjere indeksacije (u
eurima)
1 2 3
2.3.3. Popravak udarnih jama m3 27,98
2.3.4. Profiliranje kolnika m? 0,04380
2.3.5. Popravak ispuha m? 20,32
3. ODRZAVANJE BANKINA | BERME
3.1. Ruéno uklanjanje nadviSenih dijelova bankina m? 2,09
3.2. Ruéni popravak o$teéenih bankina m3 23,04
33 Ellig?nci)kp;rosijecanje nadvienih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode m 0.95959
3.4. Strojno uklanjanje nadviSenih dijelova bankina m? 0,05973
3.5. Strojno uklanjanje nadviSenih dijelova berme m?® 14,99
3.6. Popravak oste¢enih betonskih pasica do 50 m duljine po lokaciji m3 238,67
3.7. Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom m3 23,35
3.8. Strojna dogradnja bankina mijeSanim kamenim materijalom m?3 24,90
3.9. Strojna dogradnja berme m3 20,30
3.10. Strojno proSirenje berme u zemljanom materijalu m3 6,64
3.11. Strojno proSirenje berme u kamenom materijalu m3 20,39
3.12. Dogradnja betonskih pasica m3 204,63
4. ODRZAVANJE USJEKA, ZASJEKA | NASIPA
4.1. Ruéno &iSc¢enje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka h 16,08
4.2. Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka m3 25,51
4.3. Osiguranje preglednosti, strojni Siroki iskop usjeka i zasjeka m3 15,06
4.3.1. Odvoz materijala m?3 7,08
4.4. Uklanjanje materijala nakupljenih iza zastitnih mreza pokosa m?3 27,27
4.5. Popravak ostecenih dijelova zastitne zi€ane mreze pokosa m? 9,84
4.6. Popravak manjih o$teéenja dijelova trupa ceste m3 29,36
4.7. Popravak manjih povrSina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeka i usjeka m? 2,96
4.8. Dogradnja za$titne Zi€ane mreZe na pokosu m? 13,79
4.9. Dogradnja trupa ceste mijeSanim kamenim materijalom m?3 18,37
4.10. Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala m3 26,98
4.11. Zastita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka zatravljivanjem m3 16,90
5. ODRZAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU
5.1. CiSéenje objekata za odvodnju
5.1.1. Ruéno &iS¢enje cestovnih jaraka m 2,52
5.1.2. Ruéno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka m3 34,83
5.1.3. Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka m 2,90
5.1.4. Strojni iskop cestovnih jaraka m3 10,14
5.1.5. Cigéenje rigola m 0,19112
5.1.6. Cigéenje pokrivenih rigola ili kanala m 10,39
5.1.7. Ciséenje propusta od nanosa m3 61,72
5.1.8. Ciééenje slivnika, revizionih okana, taloZnica i sli€nih gradevina m?3 75,60
5.1.9. Cigéenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom h 109,99
5.1.10. Cigéenje separatora, taloZnica, laguna i sli¢nih objekata odvodnje. m3 75,76
5.2. Popravci objekata za odvodnju
5.2.1. Popravci revizionih okana, slivnika, uljeva i izljeva
5.2.1.1. Zamjena o$te¢enog poklopca revizionog okna kom 256,66
5212 Zamjena_oélt.eéenog onlopca revizijskog okna u kolniku s uévrséivanjem Kkom 357,26
brzovezuju¢im materijalom
5.2.1.3. Zamjena os$tecene slivnicke reSetke kom 159,14
5214 Zamje__na ostecene slivnicke reSetke s u¢vrscéivanjem brzovezujuc¢im Kkom 22738
materijalom
5.2.1.5. Korekcija visine revizijskog okna ili slivhika kom 74,37
5.2.1.6. Korekcija visine revizijskog okna s u€vrscivanjem brzovezujuéim materijalom kom 210,92
5.2.1.7. Korekcija visine slivnika s u¢vrS§éivanjem brzovezuju¢im materijalom kom 169,55
5.2.1.8. Popravak oste¢enih betonskih rigola do 50 m duljine po lokaciji m 38,88
5.2.1.9. Popravak os$tecenih rubnjaka do 50 m duljine po lokaciji m 31,31
521.10. Popravak oste¢enog oplo€enja dna jaraka i povrSina ispred uljeva i izljeva m? 47,87
propusta
5.2.2. Razni radovi na popravcima ostec¢enih cijevi propusta.
5.2.2.1. Popravak o$tec¢ene betonske cijevi propusta — @ 40 cm m 240,78
5.2.2.2. Popravak oste¢ene PP/PE cijevi propusta — DN 400, SN8 m 242,51
5.2.2.3. Popravak ostecene betonske cijevi propusta — @ 60 cm m 382,61
5.2.2.4. Popravak oste¢ene PP/PE cijevi propusta — DN 600, SN8 m 392,48
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Jedini¢na cijena

Redni . . . . Jedinica bez PDV-ai
broj Opis radova redovitog odrzavanja mjere indeksacije (u
eurima)
1 2 3
5.2.2.5. Popravak oSte¢ene betonske cijevi propusta — @ 80 cm m 534,87
5.2.2.6. Popravak oste¢ene PP/PE cijevi propusta — DN 800, SN8 m 586,78
5.2.2.7. Popravak ostec¢ene betonske cijevi propusta — @ 100 cm m 696,62
5.2.2.8. Popravak ostecene PP/PE cijevi propusta — DN 1000, SN8 m 726,11
5.2.2.9. Beton C25/30 m?® 148,49
5.2.2.10. | Armaturna mreza Q 503 kg 1,48
5.2.2.11. | Rad radnika — cestar h 14,52
5.2.2.12. Teretno vozilo do 12 t h 54,68
5.2.2.13. Kombinirani radni stroj h 53,09
5.2.3. Popravak manjih pojedinaénih oStec¢enja na betonskim dijelovima propusta m?® 294,36
5.3. Dogradnja sustava za odvodnju
5.3.1. Izrada novog revizijskog okna, slivnika, rigola, uljeva i izlieva
5.3.1.1. Izrada novog revizijskog okna kom 677,42
5.3.1.2. Izrada novog slivnika kom 373,70
5.3.1.3. Izrada betonskog rigola Sirine 50 cm m 26,68
5.3.1.4. Izrada betonskog rigola Sirine 75 cm m 30,93
5.3.1.5. Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm m 22,56
5.3.1.6. Postavljanje rubnjaka dimenzija 8/20 cm ili sl. m 17,16
5.3.1.7. Postavljanje kanalica dimenzije 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona m 30,66
53.18. Egtsotﬁ;ljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od m 38.23
5.3.1.9. Izrada novog oploCenja dna jarka i povrSina ispred uljeva i izljeva propusta m? 69,84
5.3.2. Izrada glave propusta
5.3.2.1. Strojni iskop m3 17,71
5.3.2.2. Beton C25/30 m?® 157,78
5.3.2.3. Oplata m?2 14,34
5.3.2.4. Armaturna mreza Q 503 kg 1,48
5.3.3. Izrada novog propusta
5.3.3.1. Betonska cijev — @ 40 cm m 240,78
5.3.3.2. PP/PE cijev — DN 400, SN8 m 242,51
5.3.3.3. Betonska cijev — @ 60 cm m 382,61
5.3.34. PP/PE cijev — DN 600, SN8 m 392,48
5.3.3.5. Betonska cijev — @ 80 cm m 534,87
5.3.3.6. PP/PE cijev — DN 800, SN8 m 586,78
5.3.3.7. Betonska cijev — @ 100 cm m 696,62
5.3.3.8. PP/PE cijev — DN 1000, SN8 m 759,70
5.3.3.9. Beton C25/30 m?® 148,49
5.3.3.10. | Oplata m? 14,34
5.3.3.11. | Armaturna mreza Q 503 kg 1,48
5.3.4. Nova oborinska kanalizacija
5.3.4.1. zarezivanje asfaltnog kolnika m 1,79
5342 iskop bez pbzira na ktg terena s utovarom i odvozom materijala na deponij m3 17,71
udaljenosti do 5,0 km
5.3.4.3. dobava, doprema i ugradnja kamenog drobljenca 0-4mm m3 27,86
5.3.4.4. dobava, doprema i ugradnja cijevi DN 200 mm m 14,53
5.3.4.5. dobava, doprema i ugradnja cijevi DN 315 mm m 22,99
5.3.4.6. dobava, doprema i ugradnja betona C25/30 m3 148,49
5.3.4.7. dobava, montaza i demontaza oplate m? 14,34
5.3.4.8. dobava, doprema i ugradnja armature kg 1,48
5.3.5. Izrada drenaze od PVC cijevi promjera 125 mm m 16,86
6. ODRZAVANJE OPREME CESTE
6.1. Ograde, smjerokazni stupici, katadiopteri
6.1.1. Cigéenje smjerokaznog stupica kom 0,51098
6.1.2. Cigéenje katadioptera kom 0,19908
6.1.3. Li€enje metalnih zastitnih ograda m? 15,71
6.1.4. Ispravljanje smjerokaznog stupi¢a kom 0,66361
6.1.5. Maniji popravak metalnih zastitnih ograda m 15,26
6.1.6. Zamjena o$te¢enog smjerokaznog stupica kom 7,26
6.1.7. Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupi¢a kom 6,64
6.1.8. Demontaza metalne zastithe ograde sa stupovima u betonskoj podlozi m 5,70
6.1.9. Demontaza metalne zastithe ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi m 4,25
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Ugradnja metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 4,00 m) u zemljanoj
6.1.10. o : . L m 45,79
ili kamenoj podlozi s pobijanjem TIP N2
6.1.11. Ugradr_ua metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 4,00 m) u betonskoj m 52.82
podlozi TIP N2
Ugradnja metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 4,00 m) u betonsku
6.1.12. L m 52,21
podlogu vijatanom vezom TIP N2
6.1.13. Ugradnja konzolne metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 4,00 m) u m 72.95
betonu TIP N2
6.1.14. Ugravdnja kosm_elemenata TIP N2: Obuhvaca dobavu kosog pocetka — Kkom 258,52
zavrSetka JO (I=4,0 m)
6.1.15. Ugradnja polukruznih zavrSetaka metalne zastitne ograde. kom 40,42
6.1.16 Ugradnja metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 2.00 m i sli¢no) u m 68.78
T zemljanoj ili kamenoj podlozi s pobijanjem TIP H1 '
6.1.17. Qgr:c\dnja metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 1,33 m i sliéno) m 88.19
vijaénom vezom TIP H1
6.1.18. Ugvradnja konzolqe metglne zastitne ograde sa stupovima (razmak 2,00 m i m 118,24
sliéno) u betonski temelj TIP H1
6.1.19. Ugravdnja k05|h_elemenata TIP H1: obuhvac¢a dobavu kosog pocetka — Kkom 372,04
zavr$etka JO (I=4,0 m)
6.1.20. Ugradnja polukruznih zavr§etaka metalne zastitne ograde tip H1 kom 44,91
Ugradnja metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 1,50 do 2,00 mi
6.1.21. e S . : o m 85,83
sli€éno) u zemljanoj ili kamenoj podlozi pobijanjem TIP H2
Ugradnja metalne zastitne ograde sa stupovima (visine 965 mm i razmak 1,50
6.1.22. | 452,25 m) vijatna veza TIP H2 m 99,78
6.1.23. Ugradnjafngtalne zastitne ograde sa stupovima (visine 1100 mm i razmak m 12928
2,25 m) vijaéna veza TIP H2
6.1.24. Ugradnja konzolne metalne zastitne ograde sa stupovima (razmak 1,5 mi m 169,55
sli€no) u betonu TIP H2
6.1.25. Ugravdnja k05|h_elemenata TIP H2: obuhvaca dobavu kosog pocetka — Kkom 543,66
zavrSetka JO (I=4,0 m)
6.1.26. Ugradnja polukruznih zavrSetaka metalne zastitne ograde tip H2 kom 96,63
6.1.27. D(_)_bava i ugradnja pruelaznqg elementa: obuhvaéa dobavu i ugradnju Kkom 228.80
prijelaznog elementa s N2 ili H1 na H2
6.1.28. Postavljanje betonske zastitne ograde New Yersey m 125,78
6.1.29. Postavljanje reflektiraju¢e oznake (katadioptera) na zastitnu ogradu kom 5,31
6.2. Vertikalna prometna signalizacija
6.2.1. (?iééenje i popravak prometnog znaka
6.2.1.1. CiSc¢enje prometnog znaka kom 1,27
6.2.1.2. Cigéenje prometne ploge kom 2,57
6.2.1.3. Popravak prometnog znaka kom 1,53
6.2.1.4. Popravak prometne ploce kom 11,95
6.2.2. Zamjena prometnog znaka, dopunske ploce i ogledala
6.2.2.1. uklanjanje (demontaza) kom 3,82
6.2.2.2. postavljanje (montaza) kom 13,27
6.2.3. Zamjena prometne plo¢e do 2 m?
6.2.3.1. uklanjanje (demontaza) kom 11,45
6.2.3.2. postavljanje (montaza) kom 26,72
6.2.4. Zamjena prometne plo¢e 2-8 m? i vise
6.2.4.1. uklanjanje (demontaza) m? 6,00
6.2.4.2. postavljanje (montaza) m? 14,00
6.2.5. Izrada temelja, demontaza i montaza stupova
6.2.5.1. Strojni iskop temeljne jame bez obzira na ktg. terena m3 16,97
6.2.5.2. Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili plo€a kom 24,71
6.2.5.3. Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili plo¢a m?3 135,20
6.2.5.4. Demontaza stupova prometnih znakova ili plo¢a kom 7,78
6.2.5.5. Ugradnja s dobavom stupova prometnih znakova i plo¢a m 10,01
6.2.5.6. Ugradnja INP nosaca za prometne ploe m 42,43
6.2.6. Nabava prometne signalizacije i opreme
6.2.6.1. Prometni znak veli¢ine do 0,40 m? kom 59,88
6.2.6.2. Prometni znak veli¢ine od 0,40 m? do 0,80 m? kom 79,26
6.2.6.3. Dopunska pla¢a povrsine do 0,40 m? kom 48,91
6.2.6.4. Prometna plo¢a povr$ine do 2,00 m? kom 295,77




53

Jedini¢na cijena

Redni . . . . Jedinica bez PDV-ai
broj Opis radova redovitog odrzavanja mjere indeksacije (u
eurima)
1 2 3
6.2.6.5. Prometna plo¢a povrsine od 2,00 m? do 8,00 m? m? 215,13
6.2.6.6. Prometna plo¢a povr$ine veée od 8,00 m? m? 195,62
6.2.6.7. Prometno ogledalo veli€ine 100x80 cm kom 313,34
6.2.6.8. Prometno ogledalo veli€¢ine promjera 60 cm kom 191,59
6.3. Oznake na kolniku
6.3.1. Uzduzne oznake na kolniku
6.3.1.1. Pune crte
6.3.1.1.1. | Obnavljanje pune razdjelne crte Sirine 12 cm (220/400 ym) m 0,28934
6.3.1.1.2. | Obnavljanje pune razdjelne crte Sirine 15 cm (220/400 ym) m 0,30792
6.3.1.1.3. | Obnavljanje pune rubne crte Sirine 12 cm (220/400 pm) m 0,29464
6.3.1.1.4. | Obnavljanje pune rubne crte Sirine 15 cm (220/400 um) m 0,33181
6.3.1.15. Obnavljanje zute ,,_c_ik-ce_zk” crte Sirine 10 cm (220/400 pym) koja prethodi m 0.36631
napravama za smirivanje prometa

6.3.1.2. Isprekidane crte
6.3.1.2.1. | Obnavljanje isprekidane razdjelne crte Sirine 12 cm (220/400 um) m 0,20307
6.3.1.2.2. | Obnavljanje isprekidane razdjelne crte Sirine 15 cm (220/400 um) m 0,22165
6.3.1.2.3. | Obnavljanje isprekidane rubne crte Sirine 12 cm (220/400 um) m 0,21236
6.3.1.2.4. | Obnavljanje isprekidane rubne crte Sirine 15 cm (220/400 ym) m 0,23226
6.3.2. Poprecne oznake na kolniku
6.3.2.1. Obnavljanje pjesackog prijelaza (220/400 pm) m? 3,07
6.3.2.2. Obnavljanje pune poprecne i kose oznake (220/400 pm) m? 4,30
6.3.2.3. Obnavljanje isprekidane popreéne oznake (220/400 pm) m? 3,37
6.3.2.4. Obnavljanje opti€kih bijelih crta upozorenja (220/400 ym m? 4,30
6.3.2.5. Obnavljanje podloge pjeSackog prijelaza crvenom bojom (220/400 ym) m? 12,91
6.3.3. Ostale oznake na kolniku
6.3.3.1. Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 um) m? 4,85
6.3.3.2. Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 pm) m? 2,87
6.3.3.3 Obnavljanje pojedinaénih natpisa ,,STOP”, ,,TRAM”, ,,.SKOLA”, ,,VLAK”,

T ,BUS”, ,,TAXI” ili sl. (220/400 pm)
6.3.3.3.1. | H63 STOP kom 27,52
6.3.3.3.2. | H65 SKOLA kom 35,09
6.3.3.3.3. | H67 VLAK kom 27,52
6.3.3.3.4. | H69 BUS kom 20,64
6.3.3.3.5. | H73 TAXI kom 27,52
6.3.3.3.6. | H76 (trokut upozorenja dim. 100*200 cm) kom 10,75
6.3.3.4 Obnavljanje oznaka na prometnim povrSinama za posebne namjene

T (220/400 pm):
6.3.3.4.1. | H53 Oznake autobusnog stajalista (X*1+Z*2) bez pojedinaénog natpisa kom 106,75
6.3.3.4.2. | H53-1 Oznake autobusnog stajaliSta (Z*2) bez pojedinaénog natpisa kom 53,38
6.3.3.4.3. | H65-1 Oznake Skole (X*2) bez pojedinaénog natpisa kom 53,38
6.3.4. Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku
6.3.4.1. Markiranje oznaka h 14,51
6.3.4.2. Uklanjanje manjih povrSina oznaka frezanjem m? 5,36
6.3.4.3. Uklanjanje povrS§ina oznaka vodom pod visokim pritiskom. m? 27,39
7. KOSNJA TRAVE | ODRZAVANJE ZELENILA
7.1. Ruéna ko$nja trave m?2 0,07698
7.2. Ruéno kréenje grmlja i Siblja m? 1,01798
7.3. Strojna koSnja trave na bankinama ili bermama m? 0,09025
7.4. Strojna koSnja trave izvan bankina ili bermi m? 0,09158
7.5. Strojno obrezivanje grmlja, Zivice i Siblja m? 0,89986
7.6. Strojno obrezivanje i drobljenje grmlja, Zivice i Siblja m? 0,93570
7.7. Strojno kréenje grmlja i Siblja m? 0,49240
7.8. Sjecenje stabla ili grana promjera 10-30 cm kom 9,40
7.9. Sjecenje stabla ili grana promjera preko 30 cm kom 17,44
7.10. Strojno vadenje panjeva promjera 10-30 cm kom 18,16
7.11. Strojno vadenje panjeva promjera preko 30 cm kom 36,21
7.12. Rad autoplatforme za rezanje granja na veéim visinama h 69,68
8 ODRZAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvoznjaka,

) podvoznjaka, nathodnika, pothodnika, zidovai sl.)
8.1. CiSc¢enje objekata
8.1.1. Ruéno &iS¢enje objekata h 16,09
8.1.2. Razni radovi na €iS¢enju korita vodotoka od naplavina h 20,39
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8.1.3. Ciséenje drenaZnih otvora, barbakana i sliénih uredaja za odvodnju objekta h 15,03
8.1.4. Ciséenje dilatacije m 2,37
8.1.5. Ciséenje ostalih povrsina izvan kolnika h 15,29
8.2. Popravci objekata
821 Razni radovi na popravcima manjih ostecenja na kolniku, pjeSackim stazama i 2
2.1, . o . m 20,39
ostalim povrS§inama objekta.
8.2.2. Popravak sljubnica i pukotina m 6,80
8.2.3. Popravak obloZenih dijelova €unja nasipa i krila objekta m? 20,39
8.2.4. Popravak manjih pojedinacnih oSteéenja na betonskim dijelovima objekta m?3 314,05
8.2.5. Popravak dilatacijskih reSki zapunjavanjem m 6,49
8.2.6. Popravak kamenog suhozida preslagivanjem m3 136,25
8.2.7. Popravak zida od kamena m3 225,56
8.2.8. Popravak zida od betona m3 261,92
8.2.9. Popravak oste¢enog zidanog dijela objekta m3 267,19
8.2.10. Popravak lokalnih oSte¢enja betonske povrSine m? 67,20
8.2.11. Popravak dijelova metalne ograde kg 8,75
8.2.12. Razni radovi na popravku dilatacije m 20,39
8.2.13. Obnova antikorozivne zastite bitumenskim lakom m2 19,67
8.2.14. .P.opra\{akvarlwgikpro;ivne zaét.ite na manjim dijelovima zastitnih ¢eli¢nih ograda m2 24.14
ili drugih &eli¢nih dijelova objekta
8.3. Dogradnja i zamjena elemenata objekata
8.3.1. Izrada zida od kamena m?3 304,24
8.3.2. Izrada zida od betona m? 257,50
8.3.3. Izrada gabionskih zidova u zemljanom materijalu m3 151,38
8.3.4. Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu m3 118,30
8.3.5. Postavljanje betonskih zastitnih elemenata (BEPO) za osiguranje pokosa m 108,68
8.3.6. Zamjena rubnjaka na objektu m 31,81
8.3.7. Zamjena metalne ograde kg 9,57
9 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREDAJI | OPREMA NA CESTAMA |
) OBJEKTIMA
9.1. Odrzavanje sustava i opreme
9.1.1. Odrzavanije svjetlosno-signalnih sustava i opreme
9.1.1.1. Rad radnika servisera uklju€ujuéi rad servisnog vozila h 20,23
9112 Rad autoplatforme obuhvac¢a rad mobilne autoplatforme. h 3591
T Obracun po efektivnom utroSenom satu rada autoplatforme. ’
10. ODRZAVANJE CESTA | OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA
10.1 Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog
T razdoblja
10.1.1. Nabavg, postavljanje i uklanjanje kvompletnog prometnog znaka prema Kkom 45.79
operativnom programu zimske sluzbe
10.1.2. Nabava, po_stavljanjevi uklanjanje dopunske plo¢e prema operativnom Kkom 19,24
programu zimske sluzbe
10.1.3. Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih Stapova kom 4,21
10.1.4. Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a m? 11,68
10.1.5. Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana m? 17,12
10.2. Organizacija i pripravnost zimske sluzbe
Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku sluzbu od 1. 11. do 15. 4.:
10.2.1. Obgrac“;un pJo dapnupza Il. klimart)sku zonu — Gorski kotar dan 2.209,32
10.2.2. Orgarjizacija i pripravnost _kapaciteta za zimgku sluzbu od v1_5. 11.do 31. 3.: dan 1.316,40
Obracéun po danu za lll. klimatsku zonu — priobalno podrudje
10.2.3. Orgarv1izacijai pripravnost _kapaciteta za zimsky sluzbu od 1. 12. do 15. 3.: dan 295 60
Obracun po danu za lll. klimatsku zonu — otoci
10.3. Radovi u zimskom razdoblju
Privremeni lokalni popravak kolnika — krpanje s hladnim smjesama u razdoblju
10.3.1. od 1. 11. do 15. 4. t 281,17
10.3.2. Kamion do 3,5 tona za intervencije na posipavanju i sl. — posipa¢ h 31,60
10.3.3. Kamion na &i§éenju i posipavanju — komplet s plugom i posipaem h 62,22
10.3.4. Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovariva¢/kombinirka) h 34,79
Specijalno vozilo — komplet s prikljuécima (plugom, posipacem i bo&nim
10.3.5. odbacivacem za 1/4 vozila). h 59,20

Obracéun po satu efektivhog rada.
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10.3.6. TraktE)r na ciscenju i pgsipavanju — komplet s plugom i posipacem. h 57.86
Obracun po satu efektivnog rada.
10.3.7. Snjezna freza samohodna h 66,21
10.3.8. Ostali specijalni strojevi na €iS¢enju snijega — utovariva¢ h 58,05
10.3.9. Radna snaga h 14,52
10.4 Posipala (materijali za sprjecavanje, ublazavanje ili uklanjanje poledice i
T smanjenje klizavosti)
10.4.1. Sol za posipavanje — natrijev klorid za silose t 89,19
10.4.2. Sol za posipavanje — natrijev klorid za skladiste t 61,88
10.4.3. Kalcijev klorid za izvedbu posipa s istovremenim vlazenjem t 466,11
10.4.4. Posipni materijal od kamene sitnezi, granulacije 4-8 mm m3 20,08
11. OSTALI RADOVI
11.1. Otklanjanje posljedica izvanrednih dogadaja
1111, Rad ophodara_ izvan radnog vremena ophodnje-obilaska ukljuujuéi i h 20,76
ophodarsko vozilo
11.1.2. Cestar h 14,52
11.1.3. Vozilo do 3,5 t — cestarsko vozilo h 26,05
11.1.4. Teretno vozilo do 12 t h 54,79
11.1.5. Kombinirani radni stroj h 53,09
11.1.6. Apsorpcijsko sredstvo za sanaciju nakon izvanrednog dogadaja kg 0,92
11.1.7. Rad radnika-sjekaca s motornom pilom h 19,72
11.2. Uklanjanje os$tec¢enih i napustenih vozila te drugih stvari h 43,77




